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1. Memoria descriptiva 
Se identifican los diferentes agentes del proyecto, información previa, una breve descripción 
del mismo y la valoración económica. 
 
1.1. Agentes 
El promotor del presente proyecto es la Universidad Politécnica de Cartagena y el proyectista, 
la alumna de Ingeniería Industrial Ana María Moreno Torres, por la cual obtiene el título de 
Ingeniero Industrial mediante el desarrollo y defensa de este documento. 
 
1.2. Información previa 
Se dispone de una parcela de uso industrial situada en el Parque Industrial de Alhama de 
Murcia, perteneciente al término municipal de Alhama de Murcia (diríjase al plano nº 1 de 
Situación), cuyas condiciones y calificación son las adecuadas para la implantación de una 
instalación de suministro de combustibles al por menor. 
 
La parcela donde se ubicará dicha instalación cuenta con unas dimensiones de 60 metros de 
longitud y 50 metros de ancho, alrededor de la zona se encuentran negocios como 
carpinterías, transporte de mercancías, fábricas, negocios de restauración, etc. La gran 
demanda de estos negocios ha servido como punto de partida para creación, implantación y 
puesta a punto de este tipo de negocio. 
 
1.2.1. Tipología de la parcela 
La parcela posee una forma rectangular, como puede observarse en el plano nº 2 de 
emplazamiento, está totalmente limpia y exenta de cualquier tipo de vegetación salvo 
pequeños matorrales debido al paso del tiempo. La topografía del terreno es eminentemente 
plana. 
 
Los límites de la parcela serán los siguientes: 
 Norte: Parcela de similares características. Estado: Sin edificar. 
 Sur: Avenida de Grecia. 
 Este: Parcela de similares características. Estado: Sin edificar. 




Estas características se pueden observar en el plano nº 3 de Distribución en Planta. 
 
Los accesos a la instalación se realizarán por la Avenida de Austria, las salidas se realizarán por 
la Avenida de Grecia. En la entrada y salida a la instalación se encontrarán señales de tráfico 
para informar a los conductores del sentido de circulación. 
 
Dada la situación de la parcela, dispone de conexiones directas tanto de servicios urbanos de 
recogida de basuras o telefonía, como de red de abastecimiento de agua y electricidad, por lo 
que solo será necesario realizar la acometida de las mismas. 
 
1.2.2. Datos del entorno 
Se realiza una breve descripción a cerca de los datos del entorno que se analizan en mayor 
profundidad en el Anexo nº 14. 
 
 Climatología: 
El registro de precipitaciones durante el pasado año se situó alrededor de los 300 l/m2, 
valor realmente bajo con respecto a otras zonas de la geografía española, por lo que 
es un aspecto únicamente a considerar en el desarrollo de la instalación de 
saneamiento. 
 
La probabilidad de nieve es nula, el viento puede ser racheado y con grandes 
velocidades, tanto de levante como de poniente, por lo que será un elemento 
condicionante en el diseño de las estructuras metálicas y en las de hormigón. 
 
Las altas temperaturas alcanzadas durante una gran parte del año, obligarán la 
necesidad de utilización de ciertos elementos que permitan el fraguado del hormigón. 
 
 Geotecnia: 
Previa redacción de este documento, se realizó un estudio geotécnico del terreno 
(sondeo mecánico) para conocer la composición del mismo. El resultado fue la 





Posteriormente se realizó un ensayo de penetración por parte del laboratorio, el cual 
determinó que la tensión admisible en el terreno para los cálculos de cimentación y 
cargas en las estructuras era de 1,8 kg/cm2, la cual se tomaría en futuros cálculos y se 
introduciría como valor constate en el software informático Cypecad. 
 
1.3. Descripción del proyecto 
El objeto de este proyecto es llevar a cabo la ejecución y puesta en marcha de una instalación 
de combustibles que sea capaz de satisfacer las necesidades de los vehículos de zona; 
turismos, camiones ligeros, pesados y maquinaria agrícola. 
 
El presente documento ha de servir como base para la obtención de los correspondientes 
permisos y licencias de los Organismos Oficiales Competentes y que, de acuerdo con las 
disposiciones legales  vigentes, puedan llevarse a cabo las obras de construcción y puesta en 
funcionamiento del complejo. 
 
La estación de servicio dispondrá de tres áreas en las cuales se ofrecerá un servicio distinto 
pero de manera simultánea: 
 
 Área de repostaje de combustible: dará servicio simultáneo de combustibles diésel, 
agrícola, gasolina y AD Blue. Se situarán dos isletas, una para uso de turismos y otra 
para uso industrial y agrícola. 
 
 Área de lavado: estará formada por un túnel de lavado que permitirá el lavado 
automático del coche, y tres box de lavado a presión para un lavado manual del 
vehículo. 
 
 Área de suministro de aire y agua: esta zona estará situada a la salida del recinto de la 
instalación. Proporcionará servicios como suministro de aire a presión, agua, 
aspiración del vehículo y un lava-alfombrillas. Se instalarán dos aparatos de cada 






1.4. Valoración económica 
Se lleva a cabo un estudio exhaustivo del sector minorista de suministro de combustibles para 
determinar la idoneidad o no de la instalación que se presenta. 
 
Dicho estudio determinó que, aunque la instalación no estará en el acceso principal del Parque 
Industrial, esa ubicación le da cierta preferencia, ya que actualmente se encuentran ciento 
veinte empresas instaladas y ejerciendo su actividad en el lugar. 
 
Los clientes potenciales serán los que circulen por la autovía RM-2 y un porcentaje de los que 
circulen por la A-7. La demanda de productos se dividirá entre dos por la ubicación de otra 
estación de servicio en la zona. 
 
A nivel de gastos, se consideran unos 181.000 euros sin materia prima y unos 563.000 euros 
relacionados con la ejecución de la obra. La inversión inicial deberá ser de unos 614.800 euros. 
Para mayor información, consúltese el Anexo nº 15 de Estudio Económico. 
 
Se considerará que el promotor podrá recuperar la inversión inicial a los 6 años desde el inicio 
de la actividad, dato que resulta muy favorable para la devolución del préstamo entre otros.  
 
 
2. Memoria constructiva 
Se realiza una descripción de los aspectos constructivos generales del  proyecto y 
posteriormente se analizan datos relativos a la edificación y a  las instalaciones requeridas 
para el correcto funcionamiento de la estación de suministro. 
 
2.1. Descripción general 
Teniendo en cuenta las características de la parcela citadas anteriormente, se planteará la 
siguiente disposición, con el objetivo de obtener el máximo aprovechamiento de la parcela, 







La superficie de cada una de las zonas es la siguiente: 
 Edificio: 87,36 m2 
 Zona repostaje, marquesina: 192 m2 
 Zona lavado: 153,84 m2 
 Zona aire y agua: 20 m2 
 Zona de descarga de combustible: 62 m2 
Para constatar esta información, acúdase al plano nº 4 de Replanteo. 
 
El resto de superficie, dada por la diferencia entre la superficie total y las superficies citadas, 
corresponderá a la zona de circulación de los vehículos y aparcamientos. 
 
La distribución de las diversas superficies de la parcela, así como los diferentes retranqueos a 
linderos y el vallado perimetral de la zona son parámetros exigibles según la normativa de 
urbanismo vigente en la parcela, para mayor información acúdase al Anexo nº 1. 
 
2.2. Edificación 
En este apartado se destacan los aspectos constructivos de las edificaciones, como las 
estructuras, la envolvente, acabados y compartimentación del edificio, los pavimentos 
exteriores y la jardinería. 
 
2.2.1. Estructura edificio 
La estructura del edificio de la instalación de combustibles contará con una geometría de tipo 
rectangular, de dimensiones 8,4 x 10,4 metros (consúltese el Anexo nº 3). 
 
Se utilizarán zapatas para la cimentación con una separación entre ellas de 5 y 4 metros (Plano 
nº 6). Así mismo contarán con un armado de redondos de acero de 16 mm separados 25 cm 
entre ellos, y atadas a estas, unas riostras de hormigón armado con redondo de 8 mm. 
 
En la parte superior de las zapatas, arrancarán unos pilares de hormigón hasta terminar en el 





Entre pilares y pilares se construirán unas vigas descolgadas que servirán de apoyo al forjado, 
dichas vigas tendrán unas dimensiones de 40 x 40 cm (Plano nº 7). 
 
Para el cierre superior de la estructura se realizará un forjado con viguetas autorresistentes 
de armaduras pretensadas, bovedillas cerámicas, mallazo electrosoldado y capa de 
compresión de 5 cm. Se preverá la disposición de las dos placas de anclaje de la estructura 
metálica de la marquesina en este forjado. 
 
Para tener una visualización general de la unión entre la estructura del edificio y la de la 
marquesina acúdase a los planos nº 20 y nº 21 de Alzados. 
 
2.2.2. Estructura marquesina 
La estructura de la marquesina será construida mediante zapatas y riostras en su cimentación 
y mediante perfiles IPE en su superficie. 
 
Para la cimentación se dispondrán seis zapatas (véase plano nº 9) de las cuales cuatro de ellas 
irán a cota cero, y las dos restantes irán ancladas al forjado del edificio con objeto de evitar 
pandeos de esta estructura. 
 
Entre las zapatas de cota cero irán colocadas unas vigas de atado de 40 x 40 cm con redondos 
de 12 mm de diámetro. 
 
La construcción de las zapatas será mediante armado de acero B400S y hormigón HA-25, de 
las cuales nacerán unas placas de anclaje de 300 x 250 x 11 mm donde irán atornillados los 
perfiles IPE de la estructura. 
 
Los perfiles IPE dispondrán de platabandas laterales y llegarán hasta la cubierta de la 
marquesina, que estará situada a unos 5 metros sobre el nivel del suelo, desde estos perfiles 
se construirán alas en voladizo mediante los perfiles IPE descritos en el plano nº 8. 
 
Los cálculos relativos al diseño y análisis de la estructura de la marquesina aparecen descritos 




2.2.3. Sistema envolvente 
El sistema envolvente del edificio se compone del falso techo, pintura y acabados de las 
paredes y de la solería del edificio. 
 
 Fachada edificio  
Se ofrecerá una estética actual y con buena imagen, por lo que se utilizará una capa de 
enfoscado con mortero de cemento en todo el perímetro del edificio y posteriormente 
se aplicará una capa de enlucido para recibir una pintura elastómera acrílica lisa en 
dispersión acuosa, el color será determinado por el color que se decida optar por la 
marquesina, de tal forma que sean complementarios uno con el otro. 
 
 Revestimientos y pintura interior edificio 
Los revestimientos para la zona de los aseos serán mediante mortero M5 enfoscado, 
fratasado y rayado, preparado para recibir un azulejo de color liso de 20 x 20 cm. 
 
En el caso de la zona de tienda, será de igual forma pero sin rayar, ya que esta 
superficie posteriormente irá pintada mediante una pintura pasta rallada con peines 
en dos direcciones, formando textura de arpilleras. 
 
 Falso techo edificio  
Se colocará un falso techo en el edificio, tanto en los aseos, zona tienda, como 
despacho, el cual estará formado por planchas de escayola desmontable de medidas 
60 x 60 cm, suspendida mediante elementos metálicos vistos. 
 
El objetivo será mejorar la estética interior y facilitar la colocación de instalaciones 
como la eléctrica o iluminación. Para mayor información acúdase al Plano nº19. 
 
 Solería edificio  
Se ejecutará una solera de hormigón de 15 cm de espesor en la que se colocará un 






De igual forma, se colocará un rodapié de gres porcelánico de iguales características al 
solado, de dimensiones de 30 x 8 cm. 
 
2.2.4. Sistemas de compartimentación 
A continuación se describe el modo de dividir los diferentes habitáculos del edificio. 
 
 Tabiquería aseos 
La partición entre los aseos masculino y femenino se realizará mediante un tabique de 
ladrillo hueco de 24 x 11,5 x 4 cm,  recibido con mortero M5. Esta partición no tendrá 
funciones estructurales sobre el resto de la estructura del edificio. 
 
 Tabiquería despacho 
Será la encargada de separar la zona de tienda del despacho. Estará formada por dos 
paredes a 90o de ladrillo hueco, de similares características al anterior. En una de las 
paredes se colocará la puerta de acceso al despacho de dimensiones 0,90 x 2,10 m. 
 
2.2.5. Acabados marquesina 
La estructura de la marquesina será cubierta con una chapa conformada de acero 
galvanizado de 0,6 mm de espesor resistente a agentes atmosféricos. 
 
En la zona superior se colocarán las secciones de chapa tal que garanticen la pendiente para 
el vertido de aguas pluviales sobre el edificio, evitando así colocar una red de evacuación de 
aguas en la marquesina. Dichas pendientes serán de un 1% y se realizarán tal y como vienen 
descritas en el plano nº 8. 
 
La chapa de la zona inferior se instalará de manera horizontal y las zonas laterales serán 









2.2.6. Pavimentos exteriores 
Se encontrarán diferentes pavimentos según el uso que se le vaya a dar, de la siguiente 
manera: 
 
 Zona repostaje, lavado, aire y agua 
En estas zonas se utilizará una solera de hormigón HM-20 de 20 cm de espesor con firme 
estabilizado y consolidado, ya que se prevé pequeños vertidos de hidrocarburos 
procedentes de las cargas de combustible y la posibilidad de impregnar el suelo con 
manchas de aceite o incluso de los productos de lavado de los vehículos. 
 
 Zona tránsito vehículos y zona de circulación 
En las zonas donde no se prevén vertidos de hidrocarburos ni otras sustancias peligrosas 
para el medioambiente, se empleará un firme alquitranado de 15 cm de espesor. 
 
Las isletas, zonas de se colocarán las máquinas de aire, agua y aspiración, y la zona de descarga 
de combustible, tendrán colocado en su perímetro un bordillo prefabricado HM-40 moldurado 
de 10 x 20 cm.  
 
2.2.7. Jardinería 
En el perímetro de la instalación y respetando las zonas de circulación de vehículos y 
aparcamientos, se colocarán seis árboles de sombra con hoja perenne. Para la colocación de 
los mismos se procederá a la apertura de un hoyo de 1 x 1 m, aplicando un abonado biológico 
de fondo antes de la siembra del mismo. 
 
El perímetro del árbol se recibido con una cubrición antihierba a base de corteza de pino de 
forma manual. 
 









A continuación se realiza una breve descripción de las diferentes instalaciones presentes en la 
estación de suministro, para mayor información acúdase a los anexos de cálculo. 
 
2.3.1. Instalación mecánica combustible 
La instalación mecánica de combustible dispone los siguientes elementos: 
 
 Zona descarga de combustible 
Se colocarán cinco bocas de hombre, una por cada combustible, además de incluir sus 
respectivos elementos de unión y contar con una ubicación idónea para permitir la 
maniobrabilidad del camión de repostaje de combustible. 
 
Esta zona dispondrá de una toma a tierra para conectar al camión de descarga de 
combustible y también de una arqueta para recoger los vertidos de combustible del 
camión que, como se verá en la instalación de saneamiento, irán a un separador de 
hidrocarburos para ser tratados. 
 
Se colocará también un sistema para la recuperación de vapores de los tanques de 
combustible, de tal manera que el camión pueda recogerlos cuando se produzca el 
llenado en su interior. Posteriormente, se producirán también vapores, 
independientemente de que descargue combustible o no el camión, por lo que se dotará 
a la instalación de unos dispositivos de venteo con unas válvulas de presión taradas 
especialmente para esta situación. 
 
 Conexiones, dispositivos y válvulas de seguridad 
Para el correcto control y funcionamiento de la instalación de combustibles, será 
necesaria la colocación de determinados elementos de control que aseguren el perfecto 
funcionamiento de la misma, por lo que  se instalarán válvulas que avisen para que el 
tanque no se colmate de combustible, otras válvulas para que corten el suministro en 
caso de rotura de alguna tubería, y también la instalación de sistemas que permitan la 





 Red de tuberías 
Las tuberías serán las encargadas del trasvase de combustible, impulsión del mismo, 
ventilación de los combustibles y recuperación de vapores. 
 
El material elegido para el entramado de tuberías es polietileno de alta densidad, y sus 
dimensiones variarán entre los 80 mm y 40 mm (ver plano nº 11). 
 
Las tuberías de venteo, dispuestas en la superficie se realizarán en acero galvanizado y se 
ubicarán a 4 m desde el nivel del suelo. 
 
 Tanques de almacenamiento de combustible 
Se dispondrán cinco tanques de combustible, uno para cada tipo: gasolinas 95 y 98, 
gasóleo A, gasóleo A+ y gasóleo agrícola. 
 
Para los tanques de gasolina y gasóleo será necesario disponer de dos modelos de 
diferentes dimensiones, por un lado se colocarán depósitos de 20000 litros para gasolina 
98 y gasóleo A+, y por otro se instalarán depósitos de 40000 litros para los combustibles 
gasolina 95 y gasóleo A. El material en ambos será el mismo, polietileno de alta densidad 
en la pared exterior y acero en la interior. 
Para el depósito de gasoil agrícola, se instalará un depósito de 10000 litros de capacidad 
construido con doble pared de acero-acero. En este caso se dispondrá de un sistema 
anticorrosión en la pared del tanque. 
 
También se podrá realizar la carga de AD Blue en los vehículos y camiones que dispongan 
de ese sistema, por lo que se implantará un sistema completo tanque-surtidor de 1290 
litros y dimensiones 2,4 x 1,2 x 2,02 metros en la isleta junto con los demás surtidores. 
 
Los tanques irán enterrados y correctamente colocados, el criterio que se tomará en su 
instalación es la realización de una losa de cimentación y posteriormente se atarán los 





La losa tendrá un espesor de 0,25 metros y sus características serán las dispuestas en el 
Anexo nº 5 y el Plano nº 10 del presente proyecto. 
 
 Surtidores 
Para el repostaje de combustible se instalarán surtidores que permitan dicho 
abastecimiento. Se ha optado por la colocación de dos isletas, una abastecerá a turismos 
y vehículos ligeros mediante dos surtidores, que permitirá que reposten cuatro vehículos 
a la vez gasolina 95 y 98, diésel A y A+. 
 
La otra isleta permitirá que reposten vehículos más pesados, por lo que se instalará un 
surtidor exclusivo de gasóleo A, A+ y B que permitirá que reposten dos vehículos a la vez. 
En esta isleta se incluirá además un depósito-surtidor de AD-Blue. 
El plano nº 5 de sentido de circulación, muestra la ruta a seguir por los diferentes tipos de 
vehículos en la estación de suministro. 
 
2.3.2. Instalación eléctrica 
La instalación eléctrica de la instalación se compondrá de la acometida eléctrica, cuadro 
general demando y protección, red de puesta a tierra, protección contra descargas y 
sobretensiones, sistema de alimentación ininterrumpida, un cuadro en el edificio y el de 
Sistema de Alimentación Ininterrumpida, y los equipos de control de fugas para los tanques. 
 
Ante la cantidad de elementos eléctricos en el conjunto de la instalación, se preverá para la 
instalación interior el uso de 19013 W de potencia, y 70412 W para la zona exterior. La 
diferencia radica en que la zona exterior se encontrarán consumos elevados tales como zona 
de lavado, bombas de impulsión en los tanques de combustible, surtidores y zona de equipos 
de aire, agua y aspiración. 
 
La totalidad de la potencia instalada será de 89425 W, por lo que, atendiendo a los factores 





La acometida a la red eléctrica se realizará desde la esquina de la Avenida de Austria, 
colindante con la parcela contigua. A partir de aquí se distribuirán las líneas eléctricas 
mostradas en el plano nº 15 con el Diagrama Unifilar. 
 
Los cálculos de sección, distancia, intensidad, caídas de tensión y dimensiones de elementos 
aislantes están reflejados en las tablas del Anexo nº 9 de electricidad. 
 
En lo que respecta a la red de puesta a tierra se tendrán en cuenta dos situaciones; por un 
lado la puesta a tierra de la instalación, que se realizará con conductores de cobre desnudo y 
picas de acero recubierto de cobre. Por otra parte, se realizará la instalación de toma a tierra 
para el camión cisterna. Al conectar el chasis del camión con una pinza, se producirá la 
descarga de electricidad estática que el vehículo pudiera llevar debido a su rodaje por el vial. 
 
2.3.3. Iluminación 
El alumbrado de la instalación garantizará los niveles de iluminación exigidos por la normativa 
durante los periodos nocturnos de poca visibilidad, así como las precauciones que deberán 
tomarse en las diferentes fuentes de iluminación por tratarse de una zona con atmósfera 
potencialmente explosiva. 
 
En la zona exterior, se precisará una mayor iluminancia en zonas como los lavaderos y la 
marquesina, que será como mínimo de 200 lux. En la zona interior las zonas de mayor 
intensidad lumínica serán la oficina y la tienda, con 650 y 350 lux respectivamente. 
 
Las unidades de luminaria y tipo, serán las especificadas en el Anexo nº 8 del presente 
proyecto. Su disposición será la descrita en los planos nº 16 y nº 17. 
 
Se instalará alumbrado de emergencia que permita iluminar la salida en caso de corte de 
suministro eléctrico. Dicho alumbrado partirá del subcuadro del sistema de alimentación 





La alimentación de este alumbrado será automática con autonomía de 60 minutos. La 
tipología y disposición se representan de igual forma en anexo y plano descritos 
anteriormente del presente proyecto. 
 
Para la iluminación exterior, se usarán luminarias tipo LED, con motivo de que no generan 
chispa alguna y garantizan una larga vida útil. Los báculos serán incluidos en este tipo de 
iluminación, por lo que sus características de iluminación serán similares a la iluminación de 
la marquesina. 
 
Se tendrá en cuenta la inclusión de los logotipos corporativos en la instalación, para ello se 
construirá un monolito que permitirá mostrar al público los precios de los carburantes e 
imagen de marca. Dicho monolito será iluminado de manera que sea fácilmente legible. 
 
De igual forma se iluminará el logotipo colocado en los laterales de la estructura de la 
marquesina.  
 
2.3.4. Instalación de fontanería 
Para el dimensionamiento de la red de fontanería se han tenido en cuenta las demandas de 
agua por parte del edificio principal, zona de lavado de vehículos, zona de aire y agua y, de 
forma paralela, la instalación de protección contra incendios donde se colocarán una BIE (Boca 
de Incendios Equipada) y un Hidrante exterior (véase plano nº 12). 
 
En el caso del suministro de agua al edificio, se empleará tubería de polipropileno de 
diámetros dispuestos en plano, que permitan el abastecimiento de agua tanto al aseo 
masculino como al femenino y de minusválidos. 
 
De forma paralela y en la misma red se realizarán las conexiones tanto del túnel de lavado 
como a los boxes de lavado. Estos últimos irán conectados paralelos entre sí, ya que la 
demanda de caudal para el túnel de lavado será mayor y de forma continuada, mientras que 





Toda la red irá conectada a un grupo de presión para elevar sustancialmente la presión en la 
red de agua, ya que las distancias entre las conexiones de los diferentes elementos son 
relativamente largas. 
 
Para el abastecimiento de la red de protección contra incendios se dispondrán tuberías de 
diámetros y longitudes representados en plano nº 13. Aunque las distancias entre estos 
elementos sean más cortas será precisa la colocación de un grupo de presión trabajando de 
la manera paralela con el otro grupo, de esta forma se aumentará la presión y caudal para 
satisfacer los requerimientos de agua necesarios en este tipo de instalación. Dicho grupo de 
presión será de accionamiento variable y contará con un variador de frecuencia que accionará 
las bombas manteniendo constante la presión de salida independientemente del caudal 
solicitado. 
 
2.3.5. Instalación de saneamiento 
La red de saneamiento de la instalación contará con tres redes diferentes de evacuación, el 
motivo es la presencia de sustancias contaminantes en una de las redes, lo que imposibilita su 
mezcla con las otras. El Anexo nº 7 describe en profundidad las características presentes en 
dichas redes. 
 
Por características de la instalación, la evacuación se realizará hacia dos arquetas de salida 
diferentes, de esta manera no se necesitará tantos metros de tubería ni pendientes 
excesivamente grandes. 
 
 Red de aguas pluviales 
Se colocarán tuberías de PVC de dimensiones y disposiciones marcadas en el plano nº 14. 
 
Para la red de pluviales de la marquesina, se establecerá un sistema en pendiente hacia el 
edificio, de esta forma se evitará la colocación de red de pluviales en esta estructura. 
 
Desde el edificio se colocarán unos bajantes que mandarán el agua hacia unas arquetas y 





 Red de aguas residuales 
Esta red permitirá la evacuación de las aguas provenientes de los aseos, tanto masculino 
como femenino. La unión de las redes de pluviales y residuales se realizará a la red 
anteriormente citada mediante un pozo de registro, que desembocará en el mismo punto 
de la red general de alcantarillado. 
 
La red de aguas residuales dispondrá de botes y arquetas sifónicas dependiendo de  si se 
trata de lavabos o inodoros. 
 
El material de todos los elementos será PVC y se aplicará una pendiente del 4 % en todas 
las canalizaciones. 
 
 Red de aguas hidrocarburadas 
Esta red será la encargada de recoger todas las aguas que contengan hidrocarburos o 
aceites. Ante este hecho, será precisa la instalación de un dispositivo que recoja todos 
estos residuos, por lo que se instalará un separador de hidrocarburos que albergará estos 
restos contaminantes en su interior hasta su posterior recogida. 
 
El material usado para la instalación será PVC, de dimensiones y disposición indicadas en 
plano nº 14. 
 
El vertido a la red general se realizará de manera independiente a la red de pluviales y 
residuales, por lo que se realizará por la zona sur de la parcela, hacia la Avenida de Grecia. 
 
2.3.6. Instalación contra incendios 
La protección contra incendios es un factor relevante en este tipo de instalación por el 
almacenamiento y trasiego de combustible fósil, por lo que será de obligatorio cumplimiento 
las precauciones exigibles según el Anexo nº 11. 
 
 Sistemas de extinción en la instalación 
Dentro del edificio de la gasolinera se dispondrán cuatro extintores de polvo 21A-113B de 





En la zona exterior se dispondrán medios de extinción en la zona de los surtidores, de 
manera que se pueda disponer fácilmente de ellos en caso de emergencia. El número a 
colocar será de cuatro, tres de ellos de eficacia 144B y uno de 89B. 
 
Para la zona de descarga de combustible se dispondrá de un carro  de 50 kg de eficacia 
89A-610B, al igual que la zona donde se encuentra el túnel de lavado.  
 
En la periferia del recinto se colocarán cinco extintores de eficacia similar a la descrita 
dentro del edificio de la instalación. 
 
 Recorridos de evacuación 
Se establecerán tres recorridos de evacuación, los cuales presentarán una disposición 
sencilla debido al tamaño del edificio. Dos de ellos pertenecerán a la salida de los aseos y 
el otro será el correspondiente a la salida de la zona de tienda y el despacho. La 
disposición de los mismos se encuentra en el plano nº 18. 
 
 Señalización de los medios de evacuación 
Se dispondrán carteles fotoluminiscentes en todas las salidas. Además se dispondrá de 
carteles de prohibición de fumar en la zona de los surtidores. 
 
Pese a todas las medidas expuestas para la extinción de un fuego, puede que no lleguen a ser 
suficientes, por lo que la instalación contará con un hidrante y una BIE de características y 
situación descritas en los Anexos nº 6 y nº 10 y en los Planos nº 13 y nº 18 respectivamente. 
 
2.3.7. Instalaciones complementarias 
Además de las instalaciones previamente descritas, la estación de suministro presentará los 
siguientes equipos: 
 
 Instalación de aire y agua 
Se colocarán dos equipos de aire y agua para que puedan ser usados en el inflado de 




Dichos equipos contarán con un compresor de 8 bares y unas mangueras de hasta 8 
metros. El manómetro incorporado será de alta calidad, equipado con conexión rápida. 
Será necesario pedirlo en zona de tienda y devolverlo posteriormente para evitar su robo. 
 
 Instalación de aspiración 
Junto al equipo citado anteriormente y situado en la misma isleta, se colocará un equipo 
de aspiración de interiores de vehículos.  Dicho equipo será de uso con moneda de 1 euro. 
 
 Túnel de lavado 
Se dispondrá en la zona de lavado de un túnel con capacidad de lavado automático para 
vehículos no superiores a 3.5 T de masa máxima autorizada (MMA). 
 
La colocación del mismo incluirá la ejecución de la obra civil, la colocación, el conexionado 
y las pruebas de funcionamiento. 
 
Este equipo podrá ser usado con tarjetas especiales que previamente habrá que adquirir 
en la zona de tienda. 
 
 Box de lavado 
Paralelo a la instalación anterior, se colocarán tres box de lavado de forma manual para 
vehículos turismos menores de 3.5 T de MMA. 
 
Dicha instalación incluirá la ejecución de la obra civil, puesta en obra de elementos, el 
montaje y las pruebas de funcionamiento. Su uso será mediante moneda de 50 céntimos 
o un euro. 
 
2.3.8. Fase de ejecución de la obra 
Para la correcta ejecución de los elementos constructivos de la  instalación es necesaria una 
correcta gestión de los residuos producidos durante esta fase de construcción, así como 
cumplir con lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud pertinente que, por las 





Para conocer la cantidad y distribución de los residuos producidos durante la fase de ejecución 
acúdase al Plano nº 22 y al Anexo nº 13.  Para identificar la distribución del material, 
herramientas y equipos durante la fase de construcción, diríjase al Plano nº 23. Para conocer 
en detalle la gestión de los recursos y actividades a ejecutar, acúdase al Anexo nº 12. 
 
 
3. Cumplimiento del CTE 
La redacción, diseño y cálculo del presente proyecto se ha enmarcado en base al cumplimiento 
de la legislación actualmente vigente. En lo referente al Código Técnico de la Edificación, se 
verifica el cumplimiento de: 
 
3.1. Seguridad estructural 
 
 CTE Documento Básico SE-C, Seguridad Estructural en Cimientos. 
 CTE Documento Básico SE-A, Seguridad Estructural en Acero. 
 Hormigón: EHE-08-CTE, Aceros conformados, laminados y armados: CTE DB SE-A. 
 Forjados de viguetas: EFHE. 
 
3.2. Seguridad en caso de incendio 
 
 CTE Documento Básico SI-4, Instalaciones de Protección Contra Incendios. 
 
3.3. Seguridad de utilización 
 




 CTE Documento Básico DB-HS 4, Suministro de Agua. 






4. Cumplimiento de otros reglamentos 
Además del Código Técnico de la Edificación, el presente proyecto cumple con las 




 Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de 
Murcia. 
 
4.2. Combustibles fósiles 
 
 Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de 
Instalaciones Petrolíferas, aprobado por el Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, y 
las instrucciones técnicas complementarias MI-IP03, aprobada por el Real Decreto 
1427/1997, de 15 de septiembre, y MI-IP04, aprobada por el Real Decreto 2201/1995, de 




 Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento 




 Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 










4.6. Gestión de residuos 
 
 Real Decreto 105/2008, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. 
 Orden MAM/304/2002, por la que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
 
4.7. Plan de emergencia 
 
 Fichas internacionales de seguridad química. 
 
4.8. Seguridad y salud 
 
 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en obras de construcción. 
 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
El Anexo nº 2 de Normativa indica con mayor detalle la legislación que se ha utilizado y cuyo 
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ANEXO 1: URBANISMO 
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1. Objetivo y Normativa de aplicación 
El presente anexo tiene por objeto justificar el cumplimiento de la actividad urbanística 
desarrollada. Se ha redactado en base a la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación 
Territorial y Urbanística de la Región de Murcia (LOTURM). Además tiene en cuenta lo 
establecido en el Plan General Municipal de Ordenación Urbana (P.G.M.O.) de Alhama de 
Murcia, y, dentro de este, el Plan Parcial Industrial “La Costera”, Subsector D. 
 
 
2. Ficha urbanística 
DATOS GENERALES 
Actuación Estación de suministro de combustible 
Propietario Sociedad Mercantil Industrialalhama S.A. 
Situación Parque Industrial de Alhama de Murcia 
Zona de Ordenación Urbanística 09: Parque Industrial 
Área 09-05. Sector D  
Parcela 6-4 
Referencia catastral de la Parcela 1887807XG4818F0001GM 
Características del terreno 
Prácticamente libre de vegetación.  
Misma altura que la calzada. 




Planeamiento de afecta 
- P.G.M.O. Alhama de Murcia. 
- Plan Parcial Industrial “La Costera” 
Subsector-D.  
Calificación del suelo 
Suelo Urbano. 
Actividad Económica: Uso Industrial. 
Régimen Urbanístico Industrial 




Ancho de avenidas en punto medio de las 
fachadas 
16 m 
2 viales de 6 m cada uno (2 carriles), con 
una mediana de 4 m  
Superficie del terreno 2964 m2 
 Tabla 3. Circunstancias urbanísticas.  
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CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA PARCELA 
 NORMATIVA PROYECTO Observaciones 
particulares 
Parcela mínima 1000 m2 2964 m2 
La superficie de  
edificación es de 
425 m2 
Ocupación máxima 75 % 14,3 % 
Edificabilidad máxima sobre 
parcela neta 
1 m2/m2 y 
8 m3/m2 
0,143 m2/m2 y   
0,37 m3/m2 












Retranqueo exterior mínimo 8 m 17,5 m 
Retranqueo posterior mínimo 7 m 8,2 m 
Retranqueo lateral mínimo 5 m 5 m 
Número de aparcamientos 
mínimo 




son 5 plazas. Hay 
instaladas 8 
Frente Mínimo de Parcela 20 m 50 m y 60 m 
Círculo Inscrito Mínimo 20 m 50 m 
Altura Cerramiento Máxima 2,5 m 2 m 




Calzada pavimentada Sí 
Observaciones particulares:  
 
Cuenta con todos los 
servicios urbanísticos 
disponibles. 
Encintado de aceras Sí 
Abastecimiento de agua Sí 
Suministro de energía 
eléctrica 
Sí 
Red de Alcantarillado Sí 
Alumbrado público Sí 
 Tabla 5. Servicios urbanísticos presentes.  
 
En el plano 3, Distribución en Planta, se pueden observar el cumplimento de las condiciones 
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3. Mapa P.G.M.O. Situación. Clasificación y usos del suelo 
 
 Imagen 1. Clasificación del suelo. Parque Industrial de Alhama de Murcia y alrededores.  
Fuente: Planos de Ordenación Estructural. Clasificación y Usos del Suelo. P.G.M.O. Alhama de Murcia. 
 
 
 Imagen 2. Leyenda y referencias del Plano representado en la imagen 1.  




Imagen 3.Nombre y descripción del Plano de la Imagen 1. 
Fuente: Planos de Ordenación Estructural. Clasificación y Usos del Suelo. P.G.M.O. Alhama de Murcia. 
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4. Ficha de Planeamiento, Gestión y Zonas de Ordenación Urbanística 
A continuación se adjunta la Ficha Urbanística del P.G.M.O de Alhama de Murcia, 




Incotec Consultores S.L.  Ayuntamiento de Alhama de Murcia 
                                                         PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN 
Documento Refundido Único e Integrado 2011 
 





Zona de Ordenación Urbanística: 
 
Zona 09:  Parque Industrial 
Áreas: 
09-02. Sector A Parque de las Salinas 
09-03. Sector B            “ 
09-04. Sector C            “ 
09-05. Sector D            “ 
 
Sistema de ordenación: 
 











            Uso DOMINANTE         Usos COMPATIBLES         Usos INCOMPATIBLES 
 

























Actividad Económica (AE): 
 
 Alm.1.Alm.2 Alm.3 . 


























Los no señalados como compatibles 
Industrias (Ind. E).  
 
Incotec Consultores S.L.  Ayuntamiento de Alhama de Murcia 
                                                         PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN 
Documento Refundido Único e Integrado 2011 
 




Áreas:   09.02- 09.03 -09.04-0 9.05. Sectores – A-B-C-D 
 
Parámetros Urbanísticos 
              PARCELA POSICIÓN de la edificación 
Parcela Mínima Edificable  500 m² Profundidad Edificable Sin limitación  
Frente Mínimo de Parcela 20 m   
Circulo Inscrito Mínimo 20 m   
    
           INTENSIDAD                               VOLUMEN Y FORMA 
Ocupación Máxima de Parcela 
Neta 
Según Plan Parcial 
correspondiente 
 
Número Máximo de plantas 5 plantas 
Retranqueos  
 
Según Plan Parcial 
correspondiente Altura Máxima Reguladora 
25 m en industrias  
alturas superiores a  
justificar 
Edificabilidad Neta Según Plan Parcial correspondiente 
Sótanos  
 SI 
  Semisótanos SI 
 
                                                          Cuadro de Superficies 
SECTORES A B C D 
Superficie Total del Área 89.000 m² 86.000 m² 621.230 m² 668.066,785 m²
Superficie S.G.E.L. 0 m² 0 m² 65.598,90 m² 120.563,17 m² 
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5. Datos Catastrales de la Parcela  
Se adjunta ficha de la consulta sobre la parcela 6-4 del Parque Industrial de Alhama de Murcia 
donde se muestra la referencia catastral del inmueble, datos del inmueble y de la finca, así 
como información gráfica de la misma. 
 




AV GRECIA - IND LA COSTERA 604 Suelo M-6,PARC.4








DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN
AV GRECIA - IND LA COSTERA 604
ALHAMA DE MURCIA [ALHAMA DE MURCI] [MURCIA]
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]
0




CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
Municipio de ALHAMA DE MURCIA Provincia de MURCIA




641,650 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89
Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
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1. Urbanismo 
 Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la 
Región de Murcia (LOTURM). 
 Plan General Municipal de Ordenación (P.G.M.O.) de Alhama de Murcia. 
Documento Refundido Único e Integrado. Marzo 2011. 
 Plan Parcial Industrial “La costera”, Subsector-D. 




 Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico Seguridad Estructural 
(DB-SE). 
 Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico Seguridad Estructural 
Acero (DB-SE-A). 
 Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico Seguridad Estructural 
Acciones en la edificación (DB-SE-AE). 
 Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico Seguridad en caso de 
incendio (DB-SI). 
 Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de 
hormigón estructural (EHE-08). 
 Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de 
Acero Estructural (EAE). 
 Norma de Construcción Sismorresistente: Parte general y edificación (NCSE-02). 
 Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico Seguridad Estructural 
en Cimientos (DB-SE-C). 
 
 
3. Instalación Mecánica 
 REAL DECRETO 2085/1994, de 20 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Instalaciones Petrolíferas. 
 REAL DECRETO 1523/1999, de 1 de octubre, por el que se modifica el 
Reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por el Real Decreto 
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2085/1994, de 20 de octubre, y las instrucciones técnicas complementarias MI-
IP03, aprobada por el Real Decreto 1427/1997, de 15 de septiembre, y MI-IP04, 
aprobada por el Real Decreto 2201/1995, de 28 de diciembre. 
 Real Decreto 455/2012, de 5 de marzo, por el que se establecen las medidas 
destinadas a reducir la cantidad de vapores de gasolina emitidos a la atmósfera 
durante el repostaje de los vehículos de motor en las estaciones de servicio. 
 ISO 222441: (quality standard) Diesel engines -- NOx reduction agent AUS 32. 
 
 
4. Instalación de Fontanería 
 Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico HS4 Suministro de 
agua, aprobado por el Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo, y publicado en el 
B.O.E. en fecha de 28 de marzo de 2006. 
 Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus instrucciones 
Técnicas IT (Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio). 
 Reglamento electrotécnico en Baja Tensión, aprobado por el Real Decreto 
842/2002 de 2 de agosto, y publicado en el B.O.E. nº224 de fecha 18 de 
septiembre de 2002. 
 
 
5. Red de Saneamiento 
 Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico Salubridad. Sección HS 
5, Evacuación de aguas (DB-HS 5). 
 Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos. 
 UNE-EN 858-2. Sistemas separadores para líquidos ligeros (por ejemplo aceite y 





 REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión (REBT).  
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Además del Reglamento Electrotécnico se tendrán en cuenta las instrucciones 
complementarias que se precisen, a las que dicho reglamento hace referencia, 
en concreto: 
 INSTRUCCIÓN MIE BT 009: Instalaciones de Alumbrado púbico. 
 INSTRUCCIÓN MIE BT 032: Receptores para Alumbrado. 
 INSTRUCCIÓN MIE BT 026: Preinscripciones particulares para las 
instalaciones de locales con riesgo de incendio o explosión. 
 
 REAL DECRETO 2201/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba la 
instrucción técnica complementaria MI-IP 04 “Instalaciones fijas para 
distribución al por menor de carburantes y combustibles petrolíferos en 
instalaciones de venta al público”. 




7. Instalación Eléctrica 
 REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión (REBT).  
 
Además del Reglamento Electrotécnico se tendrán en cuenta las instrucciones 
complementarias que se precisen, a las que dicho reglamento hace referencia, 
en concreto: 
 
 INSTRUCCIÓN MIE BT 007: Redes subterráneas para distribución de 
energía eléctrica. Intensidades máximas admisibles. 
 INSTRUCCIÓN MIE BT 008: Puesta a neutro de las masas en redes de 
distribución de energía eléctrica.  
 INSTRUCCIÓN MIE BT 017: Instalaciones interiores o receptoras. 
Prescripciones de carácter general. 
 INSTRUCCIÓN MIE BT 021: Instalaciones interiores o receptoras. 
Protección contra contactos directos e indirectos. 
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 INSTRUCCIÓN MIE BT 026: Preinscripciones particulares para las 
instalaciones de locales con riesgo de incendio o explosión. 
 INSTRUCCIÓN MIE BT 039: Puestas a tierra. 
 
 REAL DECRETO 2201/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba la 
instrucción técnica complementaria MI-IP 04 “Instalaciones fijas para 
distribución al por menor de carburantes y combustibles petrolíferos en 
instalaciones de venta al público”. 
 
 
8. Protección contra incendios: 
 REAL DECRETO 1523/1999, de 1 de octubre, por el que se modifica el 
Reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por el Real Decreto 
2085/1994, de 20 de octubre, y las instrucciones técnicas complementarias MI-
IP03, aprobada por el Real Decreto 1427/1997, de 15 de septiembre, y MI-IP04, 
aprobada por el Real Decreto 2201/1995, de 28 de diciembre. 
 REAL DECRETO 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. 
 REAL DECRETO 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 
almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas 
complementarias MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, 
MIE APQ-6 y MIE APQ-7. 




9. Plan de emergencia 
 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. 
 REAL DECRETO 2201/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba la 
instrucción técnica complementaria MI-IP 04 “Instalaciones fijas para 
distribución al por menor de carburantes y combustibles petrolíferos en 
instalaciones de venta al público”. 
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 Norma UNE-EN 2:1994. Clases de fuego. (Versión oficial EN 2:1992). 
 
 
10. Gestión de Residuos 
 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición. 
 
 
11. Impacto Ambiental 
 Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 
 Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada. 
 Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 
 
 
12. Seguridad y Salud 
 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 




 Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico Seguridad de 
Utilización y Accesibilidad (DB-SUA). 
 
 
14. Pliego de condiciones 
 UNE-EN 10025:1994. Productos laminados en caliente, de acero no aleado, para 
construcciones metálicas de uso general. Condiciones técnicas de suministro. 
(Versión oficial EN 10025:1990 + EN 10025/A1:1993). 
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 UNE-EN 10210-1:1994. Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, 
de acero no aleado de grano fino. Parte 1: condiciones técnicas de suministro. 
(Versión oficial EN 10210-1:1994). 
 UNE-EN 10219-1:1998. Perfiles huecos para construcción conformados en frío de 
acero no aleado y de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro. 
 UNE 7064:1954. Ensayos físicos de yeso y escayolas empleados en la 
construcción. 
 UNE 7065:1953. Métodos de análisis químico de yesos y escayolas. 
 Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de 
hormigón estructural (EHE-08). 
 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
electrotécnico para baja tensión. 
 Real Decreto 751/2011 de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de 
Acero Estructural (EAE) 
 Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico Seguridad Estructural 
(DB-SE). 
 REAL DECRETO 2201/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba la 
instrucción técnica complementaria MI-IP 04 “Instalaciones fijas para 
distribución al por menor de carburantes y combustibles petrolíferos en 
instalaciones de venta al público”. 
 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
 Decreto 462/1971, de 11 de marzo, por el que se aprueban las normas de 
redacción de proyectos y dirección de obras de edificación. 
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1. Objetivo y Normativa de aplicación 
El presente anexo tiene por objeto el diseño de la estructura y el cálculo de la cimentación del 
edificio de la estación. Para su obtención se ha utilizado el software informático CYPECAD-
v2014.p, que realiza los cálculos aplicando el método matricial de rigidez, que se basa en el 
Método de Elementos Finitos (MEF).  
 
Se considera que la estructura está formada por barras largas elásticas, por lo que se pueden 
considerar un número finito de grados de libertad en ella, y se puede calcular resolviendo un 
número finito de ecuaciones algebraicas. Esas ecuaciones se unifican en forma de sistema 
matricial, el cual relaciona los desplazamientos de los extremos de las barras (nudos) con 
variables dependientes de las fuerzas exteriores. Una vez conocidos los desplazamientos de 
los nudos, la deformada de la estructura queda completamente determinada.  
 
El programa se configura para que se cumpla lo establecido en el Código Técnico de la 
Edificación (CTE) y, más específicamente, lo dispuesto en el Documento Básico de Seguridad 
Estructural (DB-SE). Se cumple en todo momento lo establecido en la normativa vigente:  
 
 Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico Seguridad Estructural (DB-
SE). 
 
 Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico Seguridad Estructural 
Acciones en la edificación (DB-SE-AE). 
 
 Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico Seguridad en caso de 
incendio (DB-SI). 
 
 Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de 
hormigón estructural (EHE-08). 
 
 Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero 
Estructural (EAE). 
 
 Norma de Construcción Sismorresistente: Parte general y edificación (NCSE-02). 




2. Cargas consideradas 
Para el dimensionamiento de la estructura se han introducido en el programa las diferentes 
cargas a considerar según el DB-SE-AE (permanentes, variables y accidentales). El programa 
se encarga de efectuar la superposición de cargas mediante una combinación de las mismas, 
según lo recogido en el apartado 4.2.2 de Combinación de acciones del DB-SE.  
 
2.1. Acciones permanentes 
Dentro de estas cargas se tienen en cuenta el peso propio de la estructura, el pretensado y 
acciones del terreno. 
 
2.2. Acciones variables 
Cargas de este tipo pueden ser la del viento, nieve, sobrecarga de uso, acciones térmicas, etc. 
La carga de nieve no se ha considerado por tratarse de la Región de Murcia. 
 
2.2.1. Viento 
El programa determinará la acción del viento, o presión estática en cada punto expuesto, 
según la expresión que establece el DB-SE-AE, donde es necesario conocer el valor básico de 
la velocidad del viento de la zona, que se puede obtener del mapa de la siguiente figura: 
 
 
Figura 1. Valor básico de la velocidad del viento, vb 
Fuente: DB SE-AE. Anejo D. Acción del viento. D.1 Presión dinámica 




A la vista de la figura 1, se  establece que la carga de viento en el lugar donde se encuentra la 
Estación de Suministro de Combustible se corresponde con la zona eólica A, de 26 m/s,. 
 
La carga de viento estimada es de 0,04 t/m2 con unos anchos de banda de diez metros en el 
eje X y ocho metros en el eje Y, correspondientes con las distancias longitudinal y transversal 
del edificio. 
 
El grado de aspereza se establecerá en función del tipo de zona, en este caso se trata de una 
zona urbana en general, industrial.  
 
2.2.2. Sobrecarga de uso 
Se establecen unas cargas gravitatorias distribuidas de sobrecarga de uso y de peso muerto 
de 0,15 t/m2 cada una. Estos valores, atendiendo al CTE, serán más que suficientes para el 
dimensionamiento de la estructura, al tratarse de una cubierta no transitable. 
 
2.3. Acciones accidentales 
Entre ellas se encuentran los terremotos, incendios e impactos. 
 
2.3.1. Sismo 
Las acciones sísmicas están reguladas en la NSCE, Norma de construcción sismorresistente: 
parte general y edificación (NCSE-02). Esta legislación establece para la provincia de Murcia, y 
en concreto, para el término municipal de Alhama de Murcia un valor de aceleración sísmica 
básica (ab/g) de 0,11, siendo “g” la aceleración de la gravedad, y un coeficiente de contribución 
(K) de 1. 
 
2.3.2. Incendio 
Las acciones debidas a la agresión térmica del incendio están definidas en el Documento 
Básico Seguridad en caso de incendio (DB-SI). Se establece una estabilidad ante el fuego de la 
estructura del edificio: EF-180. 
 
 




3. Parámetros constructivos del edificio 
El edificio alberga la tienda de venta al público, que dispondrá de una zona de cajas para 
atender a los clientes, además de una oficina y los aseos.  
 
La estructura principal del edificio será de hormigón armado, su altura será de 3,5 m medidos 
desde el nivel del suelo hasta la azotea, a la cual se le sumará en altura un muro perimetral de 
bloques y mortero. La carga capaz de soportar el terreno es de 1,8kg/cm2.  
 
La azotea será no transitable y horizontal, aunque tendrá una leve pendiente para la 
evacuación de aguas pluviales mediante las bajantes instaladas. Estás especificaciones están 
más detalladas en el anexo de saneamiento. 
 
A continuación se resumen los datos de partida del edificio: 
Parámetros iniciales del edificio 
Grado de aspereza del entorno Grado IV. Zona urbana en general, industrial 
Tensión admisible del terreno 1,8 kg/cm2 
Zona eólica  A 
Valor básico velocidad del viento 26 m/s 
Longitud del edificio (eje X) 10,4 m 
Anchura del edificio (eje Y) 8,4 m 
Altura del edificio (eje Z) 3,5 m 
Acero para armado  B 400 S, Control Normal 
Hormigón  HA-25, Control Estadístico 
 Tabla 1. Parámetros iniciales a considerar en el edificio.  
Fuente: Elaboración propia 
 
4. Cimentación 
La cimentación estará constituida por zapatas y vigas de atado, ambas de hormigón armado. 
 
4.1. Zapatas 
Se montarán 9 zapatas de diferentes características, situadas a 5 m de distancia en el eje X, y 
a 4 m de distancia en el eje Y. 
 
 




4.2. Vigas de atado 
Como elemento de unión entre zapatas se utilizarán vigas de atado, tanto en la dirección 
longitudinal como en la transversal.  
 
La cimentación del edificio muestra las siguientes características: 





[1, 3, 7 y 9] 
Longitud, X: 1 m 
Ancho, Y: 1 m 











[2, 5 y 8] 
Longitud, X: 1,2 m 
Ancho, Y: 1,2 m 











[4 y 6] 
Longitud, X: 0,9 m 
Ancho, Y: 0,9 m 











6 Vigas de 
atado A  
(eje X): 
[1-4, 4-7,  
2-5, 5-8, 
3-6 y 6-9] 
Longitud, X: 3,8 m 
Ancho, Y: 0,4 m 










6 Vigas de 
atado B 
(eje Y): 
[1-2, 2-3,  
4-5, 5-6, 
7-8 y 8-9] 
Longitud, Y: 2,9 m 
Ancho, X: 0,4 m 










 Tabla 2. Geometría constructiva de la cimentación del edificio: zapatas y vigas de atado. 
Fuente: Elaboración propia   
 
NOTAS: 
 416c/25 = 4 redondos de 16 mm de diámetro en las zapatas, colocados cada 25 cm.  
 212 = 2 redondos de 12 mm de diámetro en las vigas de atado. 
 148c/30 = 14 estribos de 8 mm de diámetro, colocados cada 30 cm, como elemento 
de sujeción de los redondos de las vigas de atado. 





Los pilares del edificio tendrán una longitud de 3,5 m y servirán de elemento de unión entre 
la cimentación y el forjado. Estarán fabricados de hormigón armado y dispuestos con una luz 
de 5 m en la dirección paralela a la fachada principal del edificio, y con separaciones de 4 m 
en la dirección perpendicular a dicha fachada (véase plano 6).  
 
En la siguiente tabla se muestran las características de los pilares: 
 
Geometría constructiva Armado Material  
9 Pilares de 
Hormigón 
Armado 
Eje X: 0,4  m 
Eje Y: 0,4  m 
Eje Z: 3,5 m 
Arranque de pilar: 
8x112 (85) + 36 (146) 
 
 Pilar: 
8x112 (348) + 346 (148) + 2x346 (49) 
 




 Tabla 3. Geometría constructiva de los pilares del edificio 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
6. Vigas descolgadas  
Las vigas que soportarán el forjado serán del tipo descolgadas, arrancarán y finalizarán en los 
pilares, y se fabricarán en hormigón armado. Se distribuirán ocho de ellas rodeando el 
perímetro del edificio, mientras que otras cuatro irán dispuestas en la dirección perpendicular 
y paralela a la fachada principal, dos a dos. 
 
En la tabla de la página siguiente se describen las características más destacables de las vigas: 
el material de que están compuestas, sus dimensiones, su disposición en el edificio y la 
configuración del armado que llevan. Este último se ha descrito en base a los pórticos, que se 
















C (eje Y): 
[1-2, 2-3,  
4-5, 5-6, 
7-8 y 8-9] 
 
Pórticos:  







Superior: 2x312 (130) +  
312 (200) + 2x310 (460) 
 
Inferior: 2x312 (460) +  
2x212 (310) 
 
Estribos: 2x 26x1e6c/14 
 







D (eje X): 
[1-4, 4-7,  
3-6 y 6-9]  
 
Pórticos:  







Superior: 2x312 (155) +  
312 (235) + 2x310 (560) 
 
Inferior: 2x312 (560) +  
212 (410) + 212 (395) 
 
Estribos: 2x 33x1e6c/14 
 







E (eje X): 










Superior: 216 (200) +  
2x312 (155) + 216 (270) +  
+ 2x310 (560) 
 
Inferior: 2x312 (560) +  
216 (410) + 216 (395) 
 
Estribos:  26x1e6c/14 
+7x1e8c/14 +  
27x1e6c/14 +7x1e6c/13 
 





 Tabla 4. Vigas descolgadas del edificio 




Se colocarán bovedillas de hormigón y viguetas de hormigón pretensado formando el forjado 
de la estructura. Las bovedillas se colocarán en la dirección paralela a la fachada principal del 
edificio, ancladas sobre las viguetas.  
 
 




El forjado tendrá un espesor total de 25 cm, formado por 20 cm de canto de bovedilla más 5 
cm de espesor de la capa de compresión. La distancia al intereje será de 72 cm. En la siguiente 
figura se pueden observar estos detalles: 
 
Figura 2. Características del forjado 
Fuente: CYPECAD-v2014.p. 
 
La tabla abajo descrita muestra las características más relevantes del forjado de viguetas de 
hormigón, para analizarlo con más detalle véase el Plano 7. 
Forjado de viguetas y bovedillas 
Canto de bovedilla (b) 20 cm 
Espesor de la capa de compresión (a) 5 cm 
Intereje (c) 72 cm 
Ancho del nervio (d) 12 cm 
Incremento del ancho del nervio 3 cm 
Ancho longitudinal de bovedilla 20 cm 
Volumen de hormigón 0,0944 m3/m2 
Peso propio 0,325 t/ m2 
Comprobación de flecha Como vigueta pretensada 
Rigidez fisurada 50% Rigidez bruta 
Tabla 5. Principales características del forjado 
Fuente: Elaboración propia 
 
El conjunto de bovedillas y viguetas se describen a continuación: 
 
Descripción Geometría individual Superficie Material  
483 Bovedillas 
(+5%) 
Longitud, X: 60 cm   






Longitud, Y: 3,6 m  
Ancho, X: 15 cm   Espesor, Z: 15 cm 
14,11 m2 
Hormigón HA-25 con 
armado pretensado 
Tabla 6. Detalles del forjado del edificio 
  Fuente: Elaboración propia 





A continuación se exponen los materiales seleccionados para los tabiques interiores del 
edificio y los elementos dispuestos en fachada. 
 
8.1. Paredes exteriores 
La fachada del edificio estará formada por muros compuestos de bloques de hormigón.  En la 
cara interior de los muros se le aplicará enfoscado maestreado y fratasado, con mortero y un 
cm de pintura plástica, mientras que en la cara exterior el enfoscado se realizará con mortero 
de un cm de espesor.  
 
La pared que separa los aseos del resto del edificio (tienda, caja y oficinas) también se fabricará 
con bloques de hormigón.  
 
Los bloques serán de 40x20x20, estando las primeras filas colocadas con los bloques hacia 
arriba y rellenos de hormigón HA-25. A continuación se definen las principales características 
de los bloques:   
  
Descripción Geometría  Características 
Nombre Bloque básico Serie de bloques básicos 








Espesor de pared 
exterior (4) 
2 cm 
Espesor de pared 
interior (5) 
2 cm 
Resistencia de diseño a compresión 10 kp/cm2 
Resistencia de diseño a corte 0,7 kp/cm2 
Peso específico 2 kg/dm3 
Espesor de la junta estándar 10 mm 
Tabla 7. Geometría constructiva de los bloques 
 Fuente: Elaboración propia. Imagen y características de CYPECAD-v2014.p. 




Se dejarán huecos en la fachada para la colocación de los marcos de puertas y ventanas del 
edificio. Habrá ventanas ubicadas en la tienda, la oficina y los aseos, con cristales de seguridad 
de doble espesor de 0,5 cm y cámara de aire de 0,6 cm de espesor unidos con silicona 
transparente. 
 
8.2. Tabiques interiores 
Las paredes interiores del edificio (la que separa el aseo femenino del masculino y la pared de 
la oficina), se dispondrán de fábrica de ladrillo, con un posterior enlucido de pasta de yeso y 
pintura plástica. Además se preverá a ubicación de la puerta de la oficina, dejando el espacio 
necesario para el marco. 
 
Las paredes de los aseos recibirán un enfoscado, maestreado con mortero y alicatado de 
azulejos de 15x15 cm de color azul.  
 
El falso techo estará formado por placas de escayola que se apoyarán sobre chapas 
preconformadas y se dejará un especio libre de 0,6 m para la colocación de los conductos del 
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1. Objetivo y Normativa de aplicación 
El presente anexo engloba el diseño y cálculo de la estructura de la marquesina, que es la 
cubierta que se encuentra sobre la zona de repostaje, cuya función principal es la de proteger 
de las condiciones climatológicas adversas. 
 
Para su análisis se ha utilizado el programa informático CYPECAD-v2014.p, cuyo cálculo se 
fundamenta en el Método de Elementos Finitos (MEF), resolviendo un sistema matricial de 
ecuaciones que se denomina método matricial de rigidez.  
 
Este software informático, calcula y dimensiona verificando que se cumplen las 
especificaciones marcadas por la legislación vigente: 
  
 Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico Seguridad Estructural Acero 
(DB-SE-A). 
 
 Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico Seguridad Estructural 
Acciones en la edificación (DB-SE-AE). 
 
 Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico Seguridad en caso de 
incendio (DB-SI). 
 
 Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de 
hormigón estructural (EHE-08). 
 
 Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero 
Estructural (EAE). 
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2. Parámetros constructivos 
A continuación se muestran los datos de partida a considerar en la marquesina: 
Parámetros iniciales en la Marquesina 
Grado de aspereza del entorno Grado IV. Zona urbana en general, industrial 
Tensión admisible del terreno 1,8 kg/cm2 
Zona eólica  A 
Valor básico de la velocidad del viento 26 m/s 
Longitud de la marquesina (eje Y) 16 m 
Anchura de la marquesina (eje X) 12 m 
Altura de la marquesina (eje Z) 5 m 
Acero para armado en cimentación B 400 S, Control Normal 
Acero de perfiles y placas de anclaje S275 
Hormigón para cimentación HA-25, Control Estadístico 
 Tabla 1. Parámetros iniciales a considerar en la marquesina.  
Fuente: Elaboración propia 
 
 
3. Cargas consideradas 
Se han tenido en cuenta cargas permanentes (debidas al peso propio de la estructura), cargas 
variables (sobrecarga de uso, viento) y cargas accidentales. 
 
Se ha determinado un valor de 0,1t/m2 para la sobrecarga de uso, pensado para trabajos de 
mantenimiento. Por otro lado, el pandeo, tanto el vertical como el lateral, ha sido un elemento 
crucial a considerar en el cálculo, variando su valor entre uno o dos, según la disposición de 




Se ha diseñado la marquesina como una estructura metálica sustentada por seis pilares, dos 
de ellos apoyados sobre la cubierta del edificio, y los otros cuatro dispuestos junto a los 
surtidores de combustible. 
 
La geometría constructiva de la marquesina se describe en la página siguiente: 
 








6 Pilares  
Acero S275 
 
4 pilares de 5 m junto a 
los surtidores de 
combustible:  
[3, 4, 5 y 6] 
4 m 5,8 m 
IPE 220 con 
platabandas 
laterales 
2 pilares de 1,5 m 
apoyados sobre la 
cubierta del edificio: 




los pilares  
3 y 4 







Cuadrícula  junto al 
edificio 
4 m 0,5 m 
2 x IPE 80 
IPE 140 
IPE 220 
Cuadrícula contigua a la 
anterior 
4 m 5,2 m 
IPE 140 
2 x IPE 180 
IPE 220 
Cuadrícula contigua a la 
anterior 
4 m 5,8 m 
2 x IPE 140 
2 x IPE 200 
Cuadrícula más alejada 
del edificio 
4 m 4,5 m 
IPE 140 
2 x IPE 160 
IPE 220 




2 Alas junto al edificio 4 m  0,5 m 
IPE 80 
2 x IPE 220 
2 Alas contiguas a las 
anteriores 
4 m 5,2 m 
2 x IPE 220 
IPE 270 
2 Alas contiguas a las 
anteriores 




2 Alas más alejadas del 
edificio 




 Tabla 2. Geometría constructiva de los perfiles de la marquesina. 
Fuente: Elaboración propia 
 
En el plano 8 se muestra la disposición de todos los perfiles de la marquesina.  
 
Se ha considerado como mejora técnica y estética, acoplarles unas platabandas a los seis 
pilares con perfil IPE 220 mediante unión con un cordón de soldadura continuo de 10 mm. 
 































































IPE 80 80 46 3,8 5,2 5 60 328 7,64 11,6 80,1 20,0 3,24 8,49 3,69 1,05 0,721 118 - - 3,8 6,00 
IPE 100 100 55 4,1 5,7 7 75 400 10,3 19,7 171 34,2 4,07 15,9 5,79 1,24 1,140 351 - - 4,1 8,10 
IPE 120 120 64 4,4 6,3 7 93 475 13,2 30,4 318 53,0 4,90 27,7 8,65 1,45 1,770 890 35 - 4,4 10,4 
IPE 140 140 73 4,7 6,9 7 112 551 16,4 44,2 541 77,3 5,74 44,9 12,3 1,65 2,630 1981 40 11 4,7 12,9 
IPE 160 160 82 5,0 7,4 9 127 623 20,1 61,9 869 109 6,58 68,3 16,7 1,84 3,640 3959 44 13 5 15,8 
IPE 180 180 91 5,3 8,0 9 146 698 23,9 83,2 1320 146 7,42 101 22,2 2,05 5,060 7431 48 13 5,3 18,8 
IPE 200 200 100 5,6 8,5 12 159 788 28,5 110 1940 194 8,26 142 28,5 2,24 6,670 12990 52 13 5,6 22,4 
IPE 220 220 110 5,9 9,2 12 178 848 33,4 143 2770 252 9,11 205 37,3 2,48 9,150 22670 58 17 5,9 26,2 
IPE 240 240 120 6,2 9,8 15 190 922 39,1 183 3890 324 9,97 284 47,3 2,69 12,00 37390 65 17 6,2 30,7 
IPE 270 270 135 6,6 10,2 15 220 1040 45,9 242 5790 429 11,2 420 62,2 3,02 15,40 70580 72 21 6,6 36,1 
IPE 300 300 150 7,1 10,7 15 249 1160 53,8 314 8360 557 12,5 604 80,5 3,35 20,10 125900 80 23 7,1 42,2 
IPE 330 330 160 7,5 11,5 18 271 1250 62,6 402 11770 713 13,7 788 98,5 3,55 26,50 199100 85 25 7,5 49,1 
IPE 360 360 170 8,0 12,7 18 299 1350 72,7 510 16270 904 15,0 1040 123 3,79 37,30 313600 90 25 8 57,1 
IPE 400 400 180 8,6 13,5 21 331 1470 84,5 654 23130 1160 16,5 1320 146 3,95 48,30 490000 95 28 8,6 66,3 
IPE 450 450 190 9,4 14,6 21 379 1610 98,8 851 33740 1500 18,5 1680 176 4,12 65,90 791000 100 28 9,4 77,6 
IPE 500 500 200 10,2 16,0 21 426 1740 116 1100 48200 1930 20,4 2140 214 4,31 91,80 1249000 110 28 10,2 90,7 








A = Area de la de la sección 
Sx = Momento estático de media sección, respecto a X. 
Ix = Momento de inercia de la sección, respecto a X. 
Wx = 2Ix : h. Módulo resistente de la sección, respecto a X. 
ix = (Ix : A)
1/2 . Radio de giro de la sección, respecto a X. 
Iy = Momento de inercia de la sección, respecto a Y. 
Wy = 2Iy : b. Módulo resistente de la sección, respecto a Y. 
Iy = (Iy : A)
1/2 . Radio de giro de la sección, respecto a Y. 
It = Módulo de torsión de la sección. 
Ia = Módulo de alabeo de la sección. 
u = Perímetro de la sección. 
a = Diámetro del agujero del roblón normal. 
w = Gramil, distancia entre ejes de agujeros. 
h1 = Altura de la parte plana del alma. 
p = Peso por metro. 
 
IPE 600 600 220 12,0 19,0 24 514 2010 155 1760 92080 3070 24,3 3390 308 4,66 172,0 2846000 120 28 12,0 122 
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Todos los perfiles de la marquesina se han fabricado en Acero S275. Sus principales 
características se muestran en la siguiente tabla: 






























 Tabla 3. Principales Características del Acero S275. 
Fuente: Elaboración propia 
 
El peso total de la estructura se ha calculado a partir del peso específico. Cada perfil tiene su 
sección e inercia correspondiente.  
 
En la tabla abajo descrita se han reunido los perfiles con iguales características, y se ha 













IPE 220 con 
platabandas 
laterales 
73,72 1331,02   23   
   1331,02   23  
Cuadrículas 
Centrales y  




IPE 80 7,64 12   2   
IPE 140 16,4 257,5   20   
IPE 160 20,1 142   9   
IPE 180 23,9 195,12   10,4   
IPE 200 28,5 259,52   11,6   
IPE 220 33,4 1048,8   40   
IPE 240 39,1 276,24   9   
IPE 270 45,9 374,72   10,4   
IPE 300 53,8 489,9   11,6   
   3055,8   124  
TOTAL     4386,82   147 
 Tabla 4. Sección, Peso y Longitud de los Perfiles de la Estructura. 
Fuente: Elaboración propia 
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5. Cimentación 
La cimentación de la marquesina presenta las siguientes características: 





[3, 4, 5 y 6] 
Longitud, X: 1,4 m 
Ancho, Y: 1,4 m 









Tensión admisible en situaciones persistentes: 1,8 kg/cm2 
Tensión admisible en situaciones accidentales: 2,5 kg/cm2 
4 Vigas de 
Atado 
2 Vigas de 
atado A 
(eje X): 
[3-4 y 5-6] 
Longitud, X: 2,6 m 
Ancho, Y: 0,4 m 










2 Vigas de 
atado B 
(eje Y): 
[3-5 y 4-6] 
Longitud, Y: 4,4 m 
Ancho, X: 0,4 m 












6 Placas de 
anclaje: 
[1, 2, 3, 4, 5 
y 6] 
Longitud, X: 30 cm 
Ancho, Y: 25 cm 
Espesor, Z: 11 mm 
Centrados respecto 
a X e Y 
4 Pernos:  
412  (12 mm) 
Longitud, Z: 30 cm 
Gancho: a 180o 
 
Acero B 400 S, 
Control Normal 
Acero S275 
 Tabla 5. Geometría de la cimentación: zapatas, vigas de atado y placas de anclaje. 
Fuente: Elaboración propia   
 
NOTAS: 
 716c/20 = 7 redondos de 16 mm de diámetro en las zapatas, colocados cada 20 cm.  
 212 = 2 redondos de 12 mm de diámetro en las vigas de atado. 
 108c/30 = 10 estribos de 8 mm de diámetro, colocados cada 30 cm, para sujetar los 
redondos de las vigas de atado. 
 412 = 4 pernos de 12 mm de diámetro que unen las placas de anclaje con las zapatas. 
 Los pilares [1 y 2] de la marquesina estarán sujetos al edificio, lo que evitará el vuelco 
de la marquesina y proporcionará mayor estabilidad ante posibles agentes 
atmosféricos. 
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Las cuatro cuadrículas centrales y las ocho alas en voladizo están rodeadas por una cubierta 
superior, otra inferior y laterales. Todas estas cubiertas se fabricarán de chapa metálica con 
dos tratamientos térmicos, un galvanizado y un recubrimiento de Zinc.  
 
La cubierta superior contará con una leve pendiente del 1% hacia el centro de la marquesina, 
y luego de otro 1% en dirección al edificio, para la evacuación de aguas pluviales (véase plano 
8). Para conseguir esa pendiente en la cubierta, se utilizarán suplementos en las uniones con 
tornillos rosca-chapa. 
 
Se añadirá una cubierta lateral, formada por chapas en forma de U del mismo material (véase 
Detalle 1 del plano 8), que cerrará los cuatro cantos de la marquesina. Esta chapa metálica 
servirá de elemento decorativo y en ella se podrán alojar rótulos o imágenes distintivas de la 
Estación de Suministro. Además, servirá para realizar el cerramiento completo de las 
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1. Objetivo y Normativa de aplicación 
Este anexo engloba el diseño de la instalación mecánica de combustibles fósiles en su 
conjunto: zona de descarga del combustible, red de tuberías, válvulas de seguridad, tanques 
de almacenamiento y surtidores.   
 
Para su redacción y cálculo se han considerado las indicaciones presentes en la legislación 
vigente actualmente:  
 
 REAL DECRETO 2085/1994, de 20 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Petrolíferas. 
 
 REAL DECRETO 1523/1999, de 1 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de 
instalaciones petrolíferas, aprobado por el Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, 
y las instrucciones técnicas complementarias MI-IP03, aprobada por el Real Decreto 
1427/1997, de 15 de septiembre, y MI-IP04, aprobada por el Real Decreto 2201/1995, 
de 28 de diciembre. 
 
 Real Decreto 455/2012, de 5 de marzo, por el que se establecen las medidas destinadas 
a reducir la cantidad de vapores de gasolina emitidos a la atmósfera durante el 
repostaje de los vehículos de motor en las estaciones de servicio. 
 
 ISO 222441: (quality standard) Diesel engines -- NOx reduction agent AUS 32. 
 
 
2. Zona de descarga del combustible 
En la zona de descarga se encuentran las cinco bocas de hombre (una para cada combustible), 
con sus respectivas arquetas y tapas, la toma de tierra para el camión cisterna, la arqueta 
antiderrame de combustible, la boca de recuperación de vapores y los venteos para gasoil y 
gasolina.   
 
Se ha colocado en una zona de buena maniobrabilidad para el camión y que no entorpece el 
tránsito normal de vehículos en la estación. 
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2.1. Boca de hombre y arqueta 
La tapa de acceso a los depósitos (boca de hombre) es el lugar por el que se introducen las 
tuberías de descarga en los tanques. Como las longitudes de todos los tanques son inferiores 
a los 10 m, sólo se necesita una boca de hombre por depósito, cuyo diámetro mínimo es de 
500 mm. Se ha elegido un diámetro de 600 mm y un espesor de 12 mm para las bocas de 
hombre de todos los tanques. 
 
En el Plano 11 se detallan las características y conexiones de las bocas de hombre (véase 
Detalle 1). los acoplamientos serán compatibles con el camión cisterna para que la descarga 
de combustible tenga estanqueidad y se realice de manera segura. 
 
La arqueta de boca de hombre se instala sobre la tapa del tanque, para poder acceder a la 
misma cuando sea necesario. En la arqueta se encuentra alojada la tubería que permite la 
medición directa mediante varilla del nivel de combustible del tanque. Todas las conexiones 
presentes en la arqueta de la boca de hombre han de ser desmontables e independientes. 
 
La arqueta tendrá forma cuadrada y se fabricará de polietileno y poliéster reforzado con fibra 
de vidrio, por su durabilidad y fácil montaje. La parte superior de la arqueta será una tapa de 
forma circular, del mismo material, resistente al tráfico pesado, que se elevará 4 cm sobre el 
nivel del pavimento para asegurar que no se recojan aguas pluviales.  
 
2.2. Toma de tierra 
Durante la fase de descarga del combustible, el camión cisterna puede transmitir la 
electricidad estática que lleva debido a su circulación por los viales, por lo que es necesario 
que este se conecte con unas pinzas a una toma de tierra situada junto a las bocas de carga. 
 
2.3. Arqueta antiderrame 
Se utiliza para recoger los vertidos de combustible que puedan haber durante el acople o 
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2.4. Boca de recuperación de vapores 
En los tanques de gasolina se produce la vaporización natural del combustible a medida que 
disminuye el nivel en su interior, por lo tanto es necesario recoger esos vapores y tratarlos 
antes de expulsarlos a la atmósfera. El camión cisterna dispone de una manguera con 
acoplamiento a la boca de recuperación de vapores y de un depósito para su almacenamiento. 
 
2.5. Válvulas de ventilación de combustible 
Expulsan a la atmósfera los gases acumulados en los tanques de gasóleo, y los vapores 
acumulados en los tanques de gasolina que no ha recogido el camión cisterna. 
 
Al final de las tuberías de recuperación de vapores de gasolina se encuentra una válvula de 
presión/vacío, que se abrirá de forma automática cuando la presión supere los 50 mbar o el 
vacío interior sea inferior a 5 mbar. Los depósitos de gasóleo dispondrán de tuberías de 
ventilación y finalmente una válvula de venteo.  
 
Ambas válvulas disponen de una rejilla apagallamas para evitar el riesgo de incendio, y se 
encuentran a una altura suficiente para no poner en riesgo a la propia instalación ni a las 
próximas. La normativa indica una altura mínima de 3,5 m sobre el nivel suelo. Se han escogido 
4 m como medida de seguridad. 
 
3. Conexiones, Dispositivos y Válvulas de seguridad 
El Plano 11 muestra el esquema de conexiones de los distintos dispositivos, las válvulas y la 
red de tuberías de la instalación mecánica de la estación. 
 
3.1. Válvula de Sobrellenado y Válvula de Flotación 
Es un sistema de seguridad para evitar que el tanque se colmate de combustible. Una vez que 
se ha alcanzado el 95% de la capacidad del tanque durante la descarga de combustible lo 
advierte la válvula de flotación, la cual activa la válvula de sobrellenado para que se corte el 
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3.2. Bomba de impulsión 
Dentro de cada tanque se instalará una bomba de impulsión sumergible que se encargará del 
trasiego de combustible del tanque a los puntos de consumo. 
 
Al seleccionar este tipo de bomba se evita el problema de cavitación que presentan las de 
aspiración. Además, requieren menos mantenimiento, procuran menos contaminación 
acústica y son más económicas, pues sólo se precisa de una bomba por cada tanque de 
combustible. 
 
3.3. Válvula de impacto 
Por seguridad, se dispondrá de una válvula de impacto en el tramo final de cada tubería de 
impulsión (zona cercana al surtidor).  Esta válvula sirve para cortar el suministro de 
combustible en el caso de que durante el repostaje la tubería de impulsión se desacoplara de 
la manguera o del boquerel. Esta situación podría deberse a un golpe fuerte contra el surtidor. 
 
3.4. Sistema de Detección de Fugas y Medición Electrónica 
El sistema que se implanta en la instalación es el de detección de fugas  y control de 
existencias, que además de detectar las posibles fugas y poder realizar pruebas para 
encontrarlas, determina las cantidades de cada combustible, el consumo por hora, el nivel de 
agua, la densidad, las últimas operaciones de carga e informes de gestión. 
 
Este sistema presenta un equipo capaz de alertar al personal de la instalación en caso de 
encontrar algún escape de combustible, mediante señales luminosas y acústicas.  
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DEPÓSITOS DE SIMPLE PARED PARA
INSTALACIÓN ENTERRADA
• Modelos LF*** 3
DEPÓSITOS DE DOBLE PARED ACERO-ACERO
PARA INSTALACIÓN ENTERRADA
• Modelos LFD*** 4
DEPÓSITOS DE DOBLE PARED ACERO-POLIETILENO
PARA INSTALACIÓN ENTERRADA
• Modelos LFP*** 5
DEPÓSITOS DE SIMPLE Y DOBLE PARED ACERO-ACERO
PARA INSTALACIÓN AÉREA
• Modelos LF***P y LFD***P 6
DEPÓSITOS AÉREOS PARA PEQUEÑOS CONSUMOS y UNIDADES
AUTÓNOMAS
• Modelos LFT*** y LFDUA** 7
DEPÓSITOS VERTICALES
• Modelos LFV*** 8
ACCESORIOS PARA LOS DEPÓSITOS 9
EQUIPOS DE CONTROL DE NIVEL Y DETECCIÓN DE FUGAS 10
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN. Anclaje de depósitos enterrados 11
PROGRAMA DE FABRICACIÓN 12
Depósitos construidos en chapa de acero
-  Dimensiones y características de acuerdo con la norma UNE 62350-1 (mayores de 3.000 lts.) y UNE 62351-1 (hasta 3.000 lts.)
-  Acero de alta resistencia según norma europea EN 10025 (acero al carbono o inoxidable bajo demanda)
-  Tornillería de acero cincado en las bocas de inspección
Acabados superficiales standard
Exterior:
•  Granallado hasta grado SA 2-1/2.
•  Recubrimiento de capa gruesa de poliuretano, con un espesor mínimo de 600 micras, que garantiza una tensión eléctrica de prueba superior a 15 KV.
•  Recubrimiento altamente resistente a la corrosión de cualquier origen y al derrame de combustibles líquidos.
•  Este tipo de acabado proporciona al depósito un inmejorable aspecto exterior.
•  La protección exterior se puede ampliar con ánodos para protección catódica. (Ver accesorios pág. 9)
Interior:
•  Limpio.
Otras ejecuciones (Bajo demanda):
•  Depósito de almacenamiento en acero inoxidable.
•  Acabados interiores para contenidos específicos; ad-blue, metanol, etanol, gasolina de aviación,  sulfúrico, agua fría de calidad alimentaria...
Posibilidad de variantes:
-  Otros diámetros de boca de inspección. Tapas con conexiones especiales.
-  Bocas de inspección adicionales.
-  Depósitos con varios compartimentos interiores.
-  Distintos espesores de recubrimiento (hasta 2 mm.)
Transporte:
Para proteger el revestimiento de los depósitos se incorporan cunas de apoyo que evitan el roce con el suelo
y los camiones no llevan laterales altos.
TAPA BOCA DE INSPECCIÓN
STANDARD DIÁMETRO NOMINAL 400







TAPA BOCA DE INSPECCIÓN
STANDARD DIÁMETRO NOMINAL 500







TAPA BOCA DE INSPECCIÓN
STANDARD DIAMETRO NOMINAL 500








 Brida boca de inspección







 A  ~55 ~55
Refuerzo contra impactos











D                        A                         G
Espesor (mm.)
Virola                    Fondo
1000 LF 1000 (*) 160 856 1900 630 2,5 3
1500 LF 1500 (*) 220 1200 1500 750 2,5 3,5
2000 LF 2000 (*) 280 1200 1900 950 3 3,5
3000 LF 3000 430 1500 1990 1000 4 4
5000 LF 5000 740 1750 2340 1170 5 5
7500 LF 7500 950 1750 3400 1170 5 5
10000 LF 10 1200 1750 4550 1170 5 5
15000 LF 15 1850 2200 4300 3370 6 6
20000 LF 20 2250 2500 4600 1940 6 6
25000 LF 25 2650 2500 5580 2790 6 6
30000 LF 30 3000 2500 6580 3290 6 6
40000 LF 40 3800 2500 8560 3930 6 6
50000 LF 50 4650 2500 10740 5370 6 6
60000 LF 60 5500 2500 12720 5900 6 6
80000 LF 80 8550 3000 12090 6520 8 8
100000 LF 100 10550 3000 14840 7420 8 8
120000 LF 120 12250 3000 17590 9270 8 8
3 4
Depósito interior y exterior de acero al carbono (Depósito con cubeto incorporado)
- Depósito exterior de acero. Depósito interior según pág. 3.
- Dimensiones y características de acuerdo con la norma UNE 62350-2 (mayores de 3.000 lts.) y UNE 62351-2 (hasta 3.000 lts.)
- Tornillería de acero cincado en las bocas de inspección.
- Entre las dos paredes existe una cámara estanca que permite la detección de fugas (Ver dispositivos de detección).-
- No es necesario el cubeto de obra civil debidamente impermeabilizado. La doble pared actúa de cubeto.
- El acero utilizado en la construcción,según norma europea EN 10025 (acero al carbono o inoxidable bajo demanda) de gran resistencia
mecánica y capacidad de deformación, permite la absorción de golpes, vibraciones (tránsito de vehículos, etc.) o movimientos moderados
de terreno. También permite una resistencia adecuada a modernos aditivos (alcoholes, etc.)
Acabados superficiales standard
Exterior:
•   Granallado hasta grado SA 2-1/2
•   Recubrimiento de capa gruesa de poliuretano, con un espesor mínimo de 600 micras que garantiza una tensión eléctrica de prueba superior a 15 KV.
•   Recubrimiento altamente resistente a la corrosión de cualquier origen y al derrame de combustibles líquidos.
•   Este tipo de acabado proporciona al depósito un inmejorable aspecto exterior.
•   La protección exterior se puede ampliar con ánodos para protección catódica (ver accesorios pág. 9)
Interior:
•  Limpio.
Otras ejecuciones (Bajo demanda):
•  Depósito de almacenamiento en acero inoxidable.
•  Acabados interiores para contenidos específicos; ad-blue, metanol, etanol, gasolina de aviación, sulfúrico, agua fría de calidad alimentaria ..
Tapa estándar: ver depósitos simple pared en pág. 3
Posibilidad de variantes: ver pág. 3
Detección de fugas:
- Suministro estándar: preparado según esquema para realizar detección de fugas por vacío.
•   Realización de vacío en fábrica.
•   Accesorios colocados (manovacuómetro y llaves de corte)
- Suministros opcionales:
•   Cámara llena de mezcla glicolada (para detección de fugas por líquido).
•   Equipos de detección de fugas por vacio, presión o líquido. (Ver pág. 10)
Transporte:
Para proteger el revestimiento de los depósitos se incorporan cunas de apoyo que evitan el roce con el suelo, y los camiones no llevan laterales altos.
1500 LFD 1500 350 1200 1510 760 3 3,5 2,5 3,5
2000 LFD 2000 450 1200 1910 960 3 3,5 3 3,5
3000 LFD 3000 700 1500 2000 1000 3 3,5 3 4
5000 LFD 5000 1100 1750 2350 1170 3 3,5 5 5
7500 LFD 7500 1500 1750 3410 1170 3 3,5 5 5
10000 LFD 10 1900 1750 4560 1170 3 3,5 5 5
15000 LFD 15 3000 2200 4310 3380 4 4,5 6 6
20000 LFD 20 3700 2500 4610 1950 4 5 6 6
25000 LFD 25 4550 2500 5590 2790 4 5 6 6
30000 LFD 30 5000 2500 6590 3290 4 5 6 6
40000 LFD 40 6250 2500 8580 3930 4 5 6 6
50000 LFD 50 7800 2500 10750 5370 4 5 6 6
60000 LFD 60 9050 2500 12730 5910 4 5 6 6
80000 LFD 80 13300 3000 12110 6520 4 5 8 8
100000 LFD 100 15850 3000 14860 7430 4 5 8 8
120000 LFD 120 18150 3000 17610 9270 4 5 8 8
 G
Opcional: soporte para la
arqueta del foso
 A (Longitud doble pared) ~55  ~55
Zona no recubierta por
el depósito interior







Conexión para sistema de
detección de fugas: 1/2"
DETECCIÓN POR VACÍO
(Suministro estándar)
Eje vertical de la
















D                       A                       G
Espesor (mm.)
    Envolvente Dep. Interior
Virola         Fondo        Virola          Fondo
 Brida boca de inspección DN400 o DN500 según modelo
15000 LFP 15 1900 2500 3520 1760 3 6 6 6
20000 LFP 20 2350 2500 4620 2310 3 6 6 6
25000 LFP 25 2750 2500 5600 2630 3 6 6 6
30000 LFP 30 3150 2500 6600 3310 3 6 6 6
40000 LFP 40 3950 2500 8590 4290 3 6 6 6
50000 LFP 50 4900 2500 10760 5390 3 6 6 6
60000 LFP 60 5800 2500 12740 5610 3 6 6 6
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Apoyo de arqueta y
cierre de doble pared


















Depósito interior de acero y exterior de Polietileno (Depósito con cubeto incorporado)
- Depósito exterior de plancha de polietileno (PE). Depósito interior de acero, según pág. 3.
- Dimensiones y características de acuerdo con la norma UNE 62350-3.
- Tornillería de acero cincado en las bocas de inspección y soporte de arqueta.
- Se realiza recubriendo el depósito base con plancha de PE.
- Entre las dos paredes existe una cámara estanca que permite la detección de fugas (Ver dispositivos de detección).
- No es necesario el cubeto de obra civil debidamente impermeabilizado.La doble pared actúa de cubeto.
Depósito interior de acero:
- El acero utilizado en la construcción,según norma europea EN 10025 (acero al carbono o inoxidable bajo demanda) de gran resistencia
mecánica y capacidad de deformación, permite la absorción de golpes, vibraciones (tránsito de vehículos, etc.) o movimientos moderados
de terreno. También permite una resistencia adecuada a modernos aditivos (alcoholes, etc.)
Envolvente de Polietileno (PE):
- El polietileno del depósito exterior:
•  Actúa de cubeto de seguridad.
•  Es una barrera a la corrosión exterior de cualquier origen por su elevada estabilidad química.
•  Cubre totalmente el depósito interior (excepto la zona de acceso) imposibilitando la corrosión del acero.
•  Resistente al derrame de combustibles líquidos, a los suelos, al agua y a múltiples ácidos y bases.
•  Material dieléctrico.
•  Semirrígido, por lo que admite deformaciones sin fisuras.
•  Resistente a impactos y vibraciones (tráfico rodado)
•  Al ser una plancha laminada está totalmente ausente de las porosidades interiores de otros procesos.
Placa de características
Depósito interior de
ACERO al carbono (ver pág.3)
Tapa estándar: ver depósitos simple pared en pág. 3
Apoyo de arqueta: cuadrado 1000x1000 (paso 890x890). Para colocación de arqueta prefabricada: ver pág. 9
Posibilidad de variantes: ver pág. 3
Detección de fugas:
- Suministro estándar: preparado según esquema para realizar detección de fugas por vacío.
• Realización de vacío en fábrica.
• Accesorios colocados (manovacuómetro y llaves de corte)
- Suministros opcionales:
• Equipo de detección de fugas por vacio. (Ver pág. 10)
Transporte:
Para proteger el revestimiento de los depósitos se incorporan cunas de apoyo que evitan el roce con el suelo, y los camiones no llevan laterales altos.
1500 1200 LF 1500 P 2 1020 - LFD 1500 P 2 1020 - 100 740 -
2000 1200 LF 2000 P 2 1420 - LFD 2000 P 2 1420 - 100 740 -
3000 1500 LF 3000 P 2 1300 - LFD 3000 P 2 1300 - 75 1000 -
5000 1750 LF 5000 P 2 1400 - LFD 5000 P 2 1400 - 100 1200 -
7500 1750 LF 7500 P 2 2300 - LFD 7500 P 2 2300 - 100 1200 -
10000 1750 LF 10 P 2 3400 - LFD 10 P 3 1700 1700 100 1200 -
15000 2200 LF 15 P 2 3000 - LFD 15 P 2 3000 - 100 1800 150
20000 2500 LF 20 P 2 3200 - LFD 20 P 2 3200 - 100 2000 150
25000 2500 LF 25 P 2 3700 - LFD 25 P 2 3700 - 100 2000 150
30000 2500 LF 30 P 2 5150 - LFD 30 P 3 2575 2575 100 2000 150
40000 2500 LF 40 P 2 7100 - LFD 40 P 3 3550 3550 100 2000 150
50000 2500 LF 50 P 2 9300 - LFD 50 P 4 3100 3100 100 2000 150
60000 2500 LF 60 P 3 5450 5450 LFD 60 P 4 3400 3750 100 2000 150
80000 3000 LF 80 P 2 10300 - LFD 80 P 4 4500 2900 100 2500 200
100000 3000 LF 100 P 3 6425 6425 LFD 100 P 4 4200 4325 100 2500 200
120000 3000 LF 120 P 3 7800 7800 LFD 120 P 5 3900 3900 100 2500 200
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 Brida boca de inspección
DN400 o DN500 según modelo
Depósito simple y doble










Capacidad 1500 y 2000 lts.
Capacidad mayor de 2000 lts.
1 Agujero ø 20
1 Aguj. ø 30 hasta D 1750
2 Aguj. ø 30 desde D 2200
Depósitos construidos en chapa de acero
Con las mismas dimensiones y características constructivas que los modelos para instalación enterrada, incorporan apoyos para instalación aérea.
Los apoyos estan soldados al cuerpo del depósito y con el mismo acabado.
Representación en la figura inferior de apoyos según normativa UNE.
Acabados superficiales standard
Exterior:
•  Granallado hasta grado SA 2-1/2.
•  Imprimación anticorrosiva.
•  Acabado en poliuretano blanco.


















L1                     L2
Dimensiones (mm.)
H                    B                    C
Tapa estándar: ver depósitos simple pared en pág. 3
Posibilidad de variantes: ver pág. 3
IMPORTANTE:
Colocar los pernos de anclaje del depósito, una vez colocado éste sobre la bancada
Instalación eléctrica
(230 V c.a. 50 Hz)
Venteo con seta cortafuegos
Nivel






Conjunto de aspiración con válvula de pie,
filtro y llave de corte





Extintor de 6 Kg.
Modelos LFT; Depósitos especialmente preparados para acoplar un equipo de
trasvase, en instalaciones de pequeños consumos propios.
- Depósitos en chapa de acero según norma EN 10025. ACABADOS SUPERFICIALES: -Exterior
• Imprimación.
• Acabado en poliuretano blanco.
Mods. LFDUA; Depósitos de doble pared de acero, con estructura de protección y
equipo de suministro para gasóleo.
- Depósito exterior de acero. Depósito interior según pág. 3. ACABADOS SUPERFICIALES: -Exterior.
- Dimensiones y características de acuerdo con la norma UNE 62350-2 (mayores de 3.000 lts.) •  Imprimación.
   y UNE 62351-2 (hasta 3.000 lts.) •  Acabado en poliuretano blanco.

















2120 Agujero ø 20
625
Dimensiones y características de acuerdo con la norma UNE 62351-1













Dimensiones y características de acuerdo con la norma UNE 62352
Mods. LFT cilíndricos
Modelos LFT990 a LFT1400














Virola            Fondo
990 LFT  990 120 1250 2 2
1200 LFT 1200 135 1500 2 2











Virola            Fondo
1500 LFT 1500 190 2,5 3
3000 LFT 3000 360 3 3,5
Tablas de características
7
Depósitos de simple pared para instalación vertical.
Nos ajustamos a sus necesidades, consúltenos: ACABADOS SUPERFICIALES: -Exterior
- Acero al Carbono o Inoxidable. • Imprimación.
- Distintos acabados interiores y exteriores. • Acabado en poliuretano.
- Capacidades hasta 200 m3.
- Accesorios (escaleras, barandillas, plataformas..)
- Diferentes posibilidades de construccción (Ver ejemplos)
Depósito de 10.000 lts con faldón
Boca de hombre de apertura
rápida, en fondo superior
Faldón inferior con accesos
Escalera de gato con protector
Barandilla con rodapié
Depósito de 72.000 lts con fondo plano
Fondo plano
Depósito de 30.000 lts con patas
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Facilitan  y agilizan la instalación
EQUIPAMIENTO DE BOCAS
- Bocas equipadas con aspiraciones completas.
- Distinto número de aspiraciones.
- Tubo de descarga y tubo guía para varilla de medición.
- Tapas para bocas de distintos tamaños.
SOPORTE PARA ATORNILLADO
DE ARQUETA DE PE
ARQUETA DE POLIETILENO REFORZADOREGISTROS CON TAPA (de acero fundido)
TRAMPILLÓN 400x400 aprox.
Clase B125 según EN 124
TRAMPILLÓN 600x600 aprox.
Sin refuerzo: Clase B125 según EN 124
Con refuerzo: Clase C250 según EN 124
ADAPTADORES PARA
ARQUETA
TAPA DE PRFV CON MARCO PARA ARQUETA EN FOSO
( Cumple con los requisitos de la norma europea EN 124, clase D400)















"Te" de aireación del depósito
con rejillas en las entradas
ADAPTADORES PARA BOCA DE CARGA
Acoplamiento de cierre rápido para





con tapa y cadena
Adaptador para boca de
carga 3"GAS-M a 4"GAS-H
Acoplamiento a tapa
4"GAS-M
Tapa boca de hombre
Valvula de prevención
para sobrellenado DN 100
(Opcional)
Terminal prensado ø 8
Cable revestido 0.75 KV
ÁNODOS Y CABLES DE CONEXIÓN PARA PROTECCIÓN CATÓDICA









para lectura de volúmenes
VÁLVULA CONTRA SOBRELLENADO
Limitación al 90% incluye tubos superior
e inferior.
Marcas
Tapa boca de hombre
Ánodo de magnesio. Ref.22.800






- Fugalarm-V, Modelo para Vacío
- Fugalarm-P, Modelo para Presión
Características del sistema
- Fabricados según EN 13160 y con certificado CE
- Indicadores acústicos y visuales del estado en que se encuentra el sistema.
- Display de gran tamaño con indicación, en valor absoluto, del grado de presión o vacío,
en la cámara intersticial.
- Pulsadores para prueba y paro de las alarmas, así como para acceder a las opciones del menú.
- Relés conmutados para la indicación a distancia de las señales de alarma.
- Barrera zener incorporada
- Dimensiones: 110 x 215 x 40
Detector de fugas modelo FUGALARM
SISTEMA BÁSICO DE FUGAS POR NIVEL DE LÍQUIDO
- OPCIONALMENTE se puede suministrar equipo de mantenimiento de la presión o el vacío
Control de nivel. Modelo NV2000
Características del sistema
- Sistema de control de nivel electroneumático que permite la medición
de hasta 10 depósitos en un mismo equipo.
- La densidad relativa del producto a contener debe ser inferior a 1,1.
- Bajo pedido se puede suministrar el equipo para productos más densos.
- Las sondas están exentas de electricidad, disponen de una conexión
de 1" GAS, una longitud de 2500 mm y están fabricadas en latón y cobre,
pudiendo fabricarse, opcionalmente, en acero inoxidable o materiales
plásticos, y hasta 3000 mm. de longitud.
- Dispone de panel de control con display, teclado para introducción de
 datos así como relé para activación de alarmas externas. Permite























Longitud normal: 1.1 m.
 (Posibilidad de conectar con
alargadera de 200 m.)
CÉLULA DE CONTROL
 (Con sensor interno
de nivel de líquido)
Conexión al depósito
OPCIÓN: Cámara del depósito llena de líquido anticongelante (hasta -20º C)
* Este equipo sólo se debe instalar en depósitos de DOBLE PARED de ACERO
Sonda de nivel
2    Cabezal de protección
1    Tornillos de fijación
3    Rácor de conexión
4    Rosca de 1” GAS














Anclaje en extremo con dos cintas
(a doble lazo cada una) Anclaje con una sola cinta (a doble lazo)
3000 LF 3000 1500 2 2 675 --
5000 LF 5000 1750 2 2 560 --
7500 LF 7500 1750 2 2 920 --
10000 LF 10 1750 2 2 1625 --
15000 LF 15 2200 2 2 1450 --
20000 LF 20 2500 2 2 1720 --
25000 LF 25 2500 2 4 2210 --
30000 LF 30 2500 2 4 2710 --
40000 LF 40 2500 4 4 1250 2450
50000 LF 50 2500 4 6 1790 3000
60000 LF 60 2500 4 6 1880 3900
80000 LF 80 3000 6 8 1050 2x2150
100000 LF 100 3000 8 10 1075 3x1925
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4. Red de tuberías 
La red de tuberías se utiliza para el trasvase de combustible. Al haber elegido bombas 
sumergibles de impulsión en los tanques, se precisarán instalar tuberías de descarga de 
combustible, tuberías de ventilación y tuberías de impulsión. 
 
Las tuberías se colocarán sobre material granular sin aristas de 10 cm de espesor, y se 
protegerán con el mismo material pero de un espesor de 20 cm. Se separarán entre sí la 
longitud equivalente al diámetro de los conductos, como mínimo. 
 
4.1. Tuberías de descarga de combustible 
Las tuberías de descarga de combustible sirven para el llenado del combustible desde el 
camión cisterna hacia los tanques, mediante la conexión en las bocas de llenado. 
 
 Según la normativa: 
La carga o llenado de los tanques enterrados se realizará por gravedad, la tubería de conexión 
entre la boca de llenado y el tanque tendrá una pendiente mínimo de, al menos, el 1 por 100. 
 
Para las tuberías de descarga de combustible se ha seleccionado como material Polietileno de 
Alta Densidad, de diámetro 80 mm y con una pendiente del 4%. Entrarán en el tanque hasta 
15 cm del fondo y terminarán cortadas en pico de flauta. 
 
4.2. Tuberías de impulsión 
Las tuberías de impulsión conducen el combustible desde los tanques hacia los surtidores para 
que los vehículos puedan dispensarlo. 
 
Estas tuberías serán de Polietileno de Alta Densidad, y dispondrán de un sistema flexible de 
doble pared. Tendrán un diámetro de 40 mm y una pendiente del 1% hacia los depósitos. 
 
4.3. Tuberías de ventilación de Gasóleo 
Los vapores que se desprenden de los tanques de gasóleo son menos inflamables que los de 
gasolina, y se pueden expulsar directamente a la atmósfera.  
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Desde los tanques de gasóleo se distribuirán las tuberías enterradas de ventilación, que serán 
de polietileno con un revestimiento interior formado por una lámina impermeable resistente 
a los hidrocarburos, y de 40 mm de diámetro. Una vez alcanzado el nivel del suelo la tubería 
pasará a ser en acero galvanizado, hasta alcanzar la válvula de venteo, a cuatro metros de 
altura medidos desde el suelo. 
 
4.4. Tuberías de Recuperación de vapores de Gasolina 
Se distinguen dos fases: 
 
 Fase I: se encargan de recuperar los gases que se producen en los tanques de gasolina 
durante la descarga de combustible o la vaporización natural. 
 
Desde cada tanque de gasolina habrá una tubería enterrada de polietileno, con revestimiento 
interior de una lámina impermeable resistente a los hidrocarburos, de 40 mm de diámetro. 
Esa tubería se dirigirá hacia los venteos y cuando alcance la superficie su material pasará a ser 
acero galvanizado, con 40 mm de diámetro. 
 
 Fase II: se recuperan los gases desprendidos por los depósitos de combustible de los  
vehículos durante la operación de repostaje. 
 
Se encargan de transferir esos vapores a los tanques de almacenamiento de gasolina para su 
posterior recogida por el camión cisterna, mediante la válvula de recuperación de vapores.  
 
Son tuberías de polietileno con revestimiento interior resistente a los hidrocarburos, que van 
desde los surtidores hacia los tanques, 40 mm de diámetro.  
 
Para más detalles sobre la distribución de estas tuberías, véase el Plano 11. 
 
4.5. Controles y pruebas 
Antes de cubrir las zanjas, se realizará un ensayo de estanqueidad y resistencia de las tuberías, 
consistente en someterlas durante una hora a dos bares de presión. 
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Las tuberías de impulsión se expondrán durante 1 hora a 1,5 veces la máxima presión de 
trabajo de la bomba. Durante el ensayo se verificará que no aparezcan fugas. 
 
Todos estos controles se recogen en la normativa vigente: Instrucción Técnica 
Complementaria (ITC) MI-IP04. 
 
 
5. Tanques de almacenamiento de combustible 
Se dispondrá de un tanque para almacenar cada tipo de producto: gasóleo A, Gasóleo A+, 
Gasolina sin Plomo 98, Gasolina sin Plomo 95 y Gasóleo B (para vehículos agrícolas). 
 
5.1. Características 
 Según la normativa: 
Los tanques  se instalarán con sistema de detección de fugas, tal como cubeto con tubo buzo 
para los de pared simple, o doble pared con detección de fugas, u otro sistema debidamente 
autorizado por el órgano competente de la correspondiente Comunidad Autónoma. 
 
Se ha decidido instalar tanques de doble pared. Son sistemas seguros, resisten las fugas de 
combustibles y no necesitan instalar un cubeto estanco.  
 
 Según la normativa: 
Los tanques se podrán construir de chapa de acero, polietileno de alta densidad, plástico 
reforzado con fibra de vidrio u otros materiales, siempre que se garantice la estanqueidad. 
 
Se ha elegido el acero como material para la pared interior de los tanques por sus buenas 
propiedades mecánicas, y polietileno de alta densidad para la pared exterior puesto que evita 
la corrosión. 
 
5.2. Capacidad. Tanques seleccionados 
El cálculo del volumen de los tanques viene determinado por la demanda de combustible, y, 
por tanto, de la intensidad media diaria (IMD) de vehículos y de las previsiones de tráfico en 
la zona.  
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Utilizando los datos que proporciona la Dirección General de Carreteras se determina la IMD 
para el año 2014 de las carreteras más cercanas a la parcela: 
 
 Imagen 1. Mapa IMD año 2014.  
Fuente: CARM/Fomento e Infraestructuras/Carreteras/Carreteras de la Región de Murcia 
  
La estación de suministro de combustible se localiza entre las carreteras RM-2 y RM-E10, por 
lo que se tendrán en cuenta los datos recogidos en las estaciones de aforos 517 y 538, que 
son las más cercanas al Parque Industrial. 
 





Consejería de Fomento Plaza de Santoña, 6
e Infraestructuras 30071-Murcia
Dirección General de Carreteras www.carm.es/cpt/
IMD IMD lig IMP pes
TRÁFICO POR ESTACIÓN 2015
Año 2015
Tipo LongitudNº Estación Municipio Carretera PK
452 PUERTO LUMBRERAS RM-D17 0+100 SECUNDARIA 7,000 1.605 1.415 190
453 PUERTO LUMBRERAS RM-D19 0+400 COBERTURA 10,100 966 843 123
454 AGUILAS RM-D19 19+000 COBERTURA 10,400 158 149 9
455 LORCA RM-D20 1+000 COBERTURA 13,000 149 139 9
456 LORCA RM-D21 0+500 SECUNDARIA 6,900 1.802 1.678 124
457 TOTANA RM-D22 5+000 COBERTURA 6,500 1.596 1.525 71
459 AGUILAS RM-D24 2+700 SECUNDARIA 11,500 1.463 1.342 122
460 LORCA RM-11 1+300 PRIMARIA 2,600 18.016 16.702 1.314
461 LORCA RM-11 2+800 PRIMARIA 6,800 11.231 10.080 1.151
462 MAZARRON RM-3 23+800 SECUNDARIA 3,000 8.476 7.874 602
463 MAZARRON RM-332 35+700 SECUNDARIA 4,000 8.252 7.712 540
464 MAZARRON RM-D6 2+000 SECUNDARIA 7,400 5.597 5.417 181
501 CARTAGENA RM-332 1+100 PRIMARIA 5,800 10.531 10.158 374
502 CARTAGENA RM-332 7+500 PRIMARIA 10,600 2.446 2.335 110
503 MAZARRON RM-332 27+000 SECUNDARIA 10,900 1.778 1.698 80
504 MAZARRON RM-332 27+500 SECUNDARIA 4,400 7.963 7.731 232
505 CARTAGENA RM-605 4+800 SECUNDARIA 5,900 3.572 3.414 158
506 CARTAGENA RM-36 2+200 PRIMARIA 2,000 15.727 15.215 512
507 CARTAGENA RM-36 0+200 PRIMARIA 1,400 13.349 12.879 471
510 CARTAGENA RM-E21 1+600 SECUNDARIA 4,500 1.536 1.478 58
511 MURCIA RM-601 0+100 PRIMARIA 7,600 2.637 2.490 147
512 MURCIA RM-601 8+300 SECUNDARIA 13,300 1.687 1.581 106
513 CARTAGENA RM-605 1+900 SECUNDARIA 4,900 3.891 3.728 162
514 CARTAGENA RM-602 13+900 SECUNDARIA 9,000 5.158 4.641 517
515 FUENTE ALAMO RM-602 16+200 SECUNDARIA 10,500 3.931 3.696 235
516 ALHAMA RM-2 5+220 SECUNDARIA 2,700 7.430 5.912 1.519
517 ALHAMA RM-2 2+650 PERMANENTE 4,900 12.377 10.474 1.903
519 ALHAMA RM-603 11+800 SECUNDARIA 14,000 1.389 1.246 143
520 ALHAMA RM-603 19+000 SECUNDARIA 7,500 1.885 1.641 244
521 ALHAMA RM-23 2+100 PRIMARIA 3,600 7.399 6.839 559
522 ALHAMA RM-23 5+200 SECUNDARIA 2,600 6.779 6.187 591
523 LIBRILLA RM-604 2+800 COBERTURA 3,100 1.542 1.400 142
524 MURCIA RM-611 5+800 SECUNDARIA 1,200 2.062 1.973 90
525 MURCIA RM-611 1+800 SECUNDARIA 5,000 4.806 4.597 209
526 ALHAMA RM-2 9+950 SECUNDARIA 5,100 7.160 5.503 1.657
527 FUENTE ALAMO RM-2 15+570 SECUNDARIA 5,400 6.041 4.688 1.353
528 FUENTE ALAMO RM-2 20+400 SECUNDARIA 4,500 7.443 5.822 1.621
529 FUENTE ALAMO RM-2 24+800 SECUNDARIA 4,100 7.275 5.717 1.558
530 FUENTE ALAMO RM-2 28+660 SECUNDARIA 2,800 7.698 6.193 1.505
531 ALCANTARILLA RM-E4 3+400 PRIMARIA 4,600 6.130 5.830 299
532 CARTAGENA RM-2 30+300 SECUNDARIA 2,700 5.748 4.695 1.053
533 MURCIA RM-E5 0+800 COBERTURA 4,700 601 556 45
534 MURCIA RM-E6 1+000 COBERTURA 6,500 609 523 86
535 FUENTE ALAMO RM-E6 12+000 COBERTURA 6,000 678 583 96
537 MURCIA RM-E7 1+000 COBERTURA 6,700 878 811 67
538 ALHAMA RM-E10 1+000 COBERTURA 6,200 820 769 51
539 MAZARRON RM-E11 11+800 COBERTURA 14,300 838 661 177
540 FUENTE ALAMO RM-12 2+000 SECUNDARIA 3,500 3.176 2.831 345
541 FUENTE ALAMO RM-E12 7+200 SECUNDARIA 5,700 2.146 1.812 334
542 FUENTE ALAMO RM-E13 1+000 COBERTURA 3,600 407 349 58
543 FUENTE ALAMO RM-E14 0+800 COBERTURA 2,800 657 476 180
544 FUENTE ALAMO RM-E14 4+000 COBERTURA 4,200 338 290 48
545 FUENTE ALAMO RM-E15 2+400 SECUNDARIA 6,100 3.331 2.971 360
546 CARTAGENA RM-E33 1+600 SECUNDARIA 3,900 1.637 1.493 144
547 CARTAGENA RM-E16 1+000 COBERTURA 6,700 398 343 56
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5.2.1. Tanques de Gasolina y Gasóleo 
En base a los datos de las estaciones de aforo, se calcula en primer lugar la intensidad media 
diaria de vehículos que circularon por el Parque Industrial durante el año 2015. Contrastando 
estos datos con los informes de años anteriores se observa que los valores de IMD rondan 
esas cifras, por lo que se considerará este dato para el cálculo.  
 
Para determinar el volumen diario de combustible que necesita suministrar la instalación, se 
estima un consumo medio en cada repostaje de 25 litros, y que el 2,5% de los vehículos que 
circulen por el Parque Industrial repostarán en la estación. 
 
Cálculo del volumen diario de Gasolina y Gasóleo 




Volumen diario  











 Tabla 1. Cálculo del volumen diario de Gasolina y Gasóleo.  
Fuente: Elaboración propia 
 
Considerando un reparto equitativo entre gasolina y gasóleo, pero teniendo en cuenta que las 
ventas de Gasolina 98 y Gasóleo A de altas prestaciones son más reducidas que las de Gasolina 
95 y Gasóleo A, se han considerado los porcentajes abajo indicados en la tabla. 
 
Se ha estimado una autonomía de los tanques de 10 días. No obstante, el camión cisterna, 
con una capacidad de 30000 litros, descargará con la frecuencia necesaria para ajustarse a la 
demanda. Ningún tanque deberá alcanzar un nivel por debajo de 5000 litros para evitar 
problemas de cavitación en la bomba y la circulación de impurezas.   
 
Una vez realizados los cálculos, se ha buscado el depósito mínimo necesario según el 
fabricante “lapesa”. Se ha escogido el tanque de capacidad nominal inmediatamente superior 
a este, como medida de previsión ante un posible aumento de la demanda en el futuro. 
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∙ 16% ∙ 10𝑑í𝑎𝑠 = 13197 𝑙   15000 𝑙 20000 𝑙 
 Tabla 2. Selección de la capacidad de los tanques de Gasolina y Gasóleo.  
Fuente: Elaboración propia 
 
Los depósitos atmosféricos de doble pared seleccionados para la instalación de Gasolina y 
Gasóleo A son los del fabricante “lapesa”, o similar. Se ha elegido el acero como material para 
la pared interior de los tanques por sus buenas propiedades mecánicas, y polietileno de alta 
densidad para la pared exterior puesto que, al ser un compuesto muy estable, evita cualquier 
tipo de corrosión. Sus características se muestran en las siguientes páginas.  
  
Todas las capacidades
Simple pared, Doble pared acero-acero, Doble pared acero-PEAD
Instalación enterrada o aérea
Depósitos compartimentados
Pequeños consumos
Equipos de nivel y detección de fugas
(Fuel, Gasoil, Gasolina, Gasolina de aviación,
Biodiésel, Etanol, Metanol,E85, Ad-blue,
Pentano, Sulfúrico ...)
Dña. Gemma Plata Cañas
C/ Moscú, 32 - 1º / 2ª
08005 BARCELONA
Tel. 93 221 00 67 / Fax 93 221 17 19
e-mail: lapesadb@lapesa.es
D. Germán Arnillas López
Polígono Valdeconsejo-C/ Monteperdido, Parcel B-14
50014 (CUARTE DE HUERVA) Zaragoza





DEPÓSITOS DE SIMPLE PARED PARA
INSTALACIÓN ENTERRADA
• Modelos LF*** 3
DEPÓSITOS DE DOBLE PARED ACERO-ACERO
PARA INSTALACIÓN ENTERRADA
• Modelos LFD*** 4
DEPÓSITOS DE DOBLE PARED ACERO-POLIETILENO
PARA INSTALACIÓN ENTERRADA
• Modelos LFP*** 5
DEPÓSITOS DE SIMPLE Y DOBLE PARED ACERO-ACERO
PARA INSTALACIÓN AÉREA
• Modelos LF***P y LFD***P 6
DEPÓSITOS AÉREOS PARA PEQUEÑOS CONSUMOS y UNIDADES
AUTÓNOMAS
• Modelos LFT*** y LFDUA** 7
DEPÓSITOS VERTICALES
• Modelos LFV*** 8
ACCESORIOS PARA LOS DEPÓSITOS 9
EQUIPOS DE CONTROL DE NIVEL Y DETECCIÓN DE FUGAS 10
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN. Anclaje de depósitos enterrados 11
PROGRAMA DE FABRICACIÓN 12
Depósitos construidos en chapa de acero
-  Dimensiones y características de acuerdo con la norma UNE 62350-1 (mayores de 3.000 lts.) y UNE 62351-1 (hasta 3.000 lts.)
-  Acero de alta resistencia según norma europea EN 10025 (acero al carbono o inoxidable bajo demanda)
-  Tornillería de acero cincado en las bocas de inspección
Acabados superficiales standard
Exterior:
•  Granallado hasta grado SA 2-1/2.
•  Recubrimiento de capa gruesa de poliuretano, con un espesor mínimo de 600 micras, que garantiza una tensión eléctrica de prueba superior a 15 KV.
•  Recubrimiento altamente resistente a la corrosión de cualquier origen y al derrame de combustibles líquidos.
•  Este tipo de acabado proporciona al depósito un inmejorable aspecto exterior.
•  La protección exterior se puede ampliar con ánodos para protección catódica. (Ver accesorios pág. 9)
Interior:
•  Limpio.
Otras ejecuciones (Bajo demanda):
•  Depósito de almacenamiento en acero inoxidable.
•  Acabados interiores para contenidos específicos; ad-blue, metanol, etanol, gasolina de aviación,  sulfúrico, agua fría de calidad alimentaria...
Posibilidad de variantes:
-  Otros diámetros de boca de inspección. Tapas con conexiones especiales.
-  Bocas de inspección adicionales.
-  Depósitos con varios compartimentos interiores.
-  Distintos espesores de recubrimiento (hasta 2 mm.)
Transporte:
Para proteger el revestimiento de los depósitos se incorporan cunas de apoyo que evitan el roce con el suelo
y los camiones no llevan laterales altos.
TAPA BOCA DE INSPECCIÓN
STANDARD DIÁMETRO NOMINAL 400







TAPA BOCA DE INSPECCIÓN
STANDARD DIÁMETRO NOMINAL 500







TAPA BOCA DE INSPECCIÓN
STANDARD DIAMETRO NOMINAL 500








 Brida boca de inspección







 A  ~55 ~55
Refuerzo contra impactos











D                        A                         G
Espesor (mm.)
Virola                    Fondo
1000 LF 1000 (*) 160 856 1900 630 2,5 3
1500 LF 1500 (*) 220 1200 1500 750 2,5 3,5
2000 LF 2000 (*) 280 1200 1900 950 3 3,5
3000 LF 3000 430 1500 1990 1000 4 4
5000 LF 5000 740 1750 2340 1170 5 5
7500 LF 7500 950 1750 3400 1170 5 5
10000 LF 10 1200 1750 4550 1170 5 5
15000 LF 15 1850 2200 4300 3370 6 6
20000 LF 20 2250 2500 4600 1940 6 6
25000 LF 25 2650 2500 5580 2790 6 6
30000 LF 30 3000 2500 6580 3290 6 6
40000 LF 40 3800 2500 8560 3930 6 6
50000 LF 50 4650 2500 10740 5370 6 6
60000 LF 60 5500 2500 12720 5900 6 6
80000 LF 80 8550 3000 12090 6520 8 8
100000 LF 100 10550 3000 14840 7420 8 8
120000 LF 120 12250 3000 17590 9270 8 8
3 4
Depósito interior y exterior de acero al carbono (Depósito con cubeto incorporado)
- Depósito exterior de acero. Depósito interior según pág. 3.
- Dimensiones y características de acuerdo con la norma UNE 62350-2 (mayores de 3.000 lts.) y UNE 62351-2 (hasta 3.000 lts.)
- Tornillería de acero cincado en las bocas de inspección.
- Entre las dos paredes existe una cámara estanca que permite la detección de fugas (Ver dispositivos de detección).-
- No es necesario el cubeto de obra civil debidamente impermeabilizado. La doble pared actúa de cubeto.
- El acero utilizado en la construcción,según norma europea EN 10025 (acero al carbono o inoxidable bajo demanda) de gran resistencia
mecánica y capacidad de deformación, permite la absorción de golpes, vibraciones (tránsito de vehículos, etc.) o movimientos moderados
de terreno. También permite una resistencia adecuada a modernos aditivos (alcoholes, etc.)
Acabados superficiales standard
Exterior:
•   Granallado hasta grado SA 2-1/2
•   Recubrimiento de capa gruesa de poliuretano, con un espesor mínimo de 600 micras que garantiza una tensión eléctrica de prueba superior a 15 KV.
•   Recubrimiento altamente resistente a la corrosión de cualquier origen y al derrame de combustibles líquidos.
•   Este tipo de acabado proporciona al depósito un inmejorable aspecto exterior.
•   La protección exterior se puede ampliar con ánodos para protección catódica (ver accesorios pág. 9)
Interior:
•  Limpio.
Otras ejecuciones (Bajo demanda):
•  Depósito de almacenamiento en acero inoxidable.
•  Acabados interiores para contenidos específicos; ad-blue, metanol, etanol, gasolina de aviación, sulfúrico, agua fría de calidad alimentaria ..
Tapa estándar: ver depósitos simple pared en pág. 3
Posibilidad de variantes: ver pág. 3
Detección de fugas:
- Suministro estándar: preparado según esquema para realizar detección de fugas por vacío.
•   Realización de vacío en fábrica.
•   Accesorios colocados (manovacuómetro y llaves de corte)
- Suministros opcionales:
•   Cámara llena de mezcla glicolada (para detección de fugas por líquido).
•   Equipos de detección de fugas por vacio, presión o líquido. (Ver pág. 10)
Transporte:
Para proteger el revestimiento de los depósitos se incorporan cunas de apoyo que evitan el roce con el suelo, y los camiones no llevan laterales altos.
1500 LFD 1500 350 1200 1510 760 3 3,5 2,5 3,5
2000 LFD 2000 450 1200 1910 960 3 3,5 3 3,5
3000 LFD 3000 700 1500 2000 1000 3 3,5 3 4
5000 LFD 5000 1100 1750 2350 1170 3 3,5 5 5
7500 LFD 7500 1500 1750 3410 1170 3 3,5 5 5
10000 LFD 10 1900 1750 4560 1170 3 3,5 5 5
15000 LFD 15 3000 2200 4310 3380 4 4,5 6 6
20000 LFD 20 3700 2500 4610 1950 4 5 6 6
25000 LFD 25 4550 2500 5590 2790 4 5 6 6
30000 LFD 30 5000 2500 6590 3290 4 5 6 6
40000 LFD 40 6250 2500 8580 3930 4 5 6 6
50000 LFD 50 7800 2500 10750 5370 4 5 6 6
60000 LFD 60 9050 2500 12730 5910 4 5 6 6
80000 LFD 80 13300 3000 12110 6520 4 5 8 8
100000 LFD 100 15850 3000 14860 7430 4 5 8 8
120000 LFD 120 18150 3000 17610 9270 4 5 8 8
 G
Opcional: soporte para la
arqueta del foso
 A (Longitud doble pared) ~55  ~55
Zona no recubierta por
el depósito interior







Conexión para sistema de
detección de fugas: 1/2"
DETECCIÓN POR VACÍO
(Suministro estándar)
Eje vertical de la
















D                       A                       G
Espesor (mm.)
    Envolvente Dep. Interior
Virola         Fondo        Virola          Fondo
 Brida boca de inspección DN400 o DN500 según modelo
15000 LFP 15 1900 2500 3520 1760 3 6 6 6
20000 LFP 20 2350 2500 4620 2310 3 6 6 6
25000 LFP 25 2750 2500 5600 2630 3 6 6 6
30000 LFP 30 3150 2500 6600 3310 3 6 6 6
40000 LFP 40 3950 2500 8590 4290 3 6 6 6
50000 LFP 50 4900 2500 10760 5390 3 6 6 6
60000 LFP 60 5800 2500 12740 5610 3 6 6 6
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Apoyo de arqueta y
cierre de doble pared


















Depósito interior de acero y exterior de Polietileno (Depósito con cubeto incorporado)
- Depósito exterior de plancha de polietileno (PE). Depósito interior de acero, según pág. 3.
- Dimensiones y características de acuerdo con la norma UNE 62350-3.
- Tornillería de acero cincado en las bocas de inspección y soporte de arqueta.
- Se realiza recubriendo el depósito base con plancha de PE.
- Entre las dos paredes existe una cámara estanca que permite la detección de fugas (Ver dispositivos de detección).
- No es necesario el cubeto de obra civil debidamente impermeabilizado.La doble pared actúa de cubeto.
Depósito interior de acero:
- El acero utilizado en la construcción,según norma europea EN 10025 (acero al carbono o inoxidable bajo demanda) de gran resistencia
mecánica y capacidad de deformación, permite la absorción de golpes, vibraciones (tránsito de vehículos, etc.) o movimientos moderados
de terreno. También permite una resistencia adecuada a modernos aditivos (alcoholes, etc.)
Envolvente de Polietileno (PE):
- El polietileno del depósito exterior:
•  Actúa de cubeto de seguridad.
•  Es una barrera a la corrosión exterior de cualquier origen por su elevada estabilidad química.
•  Cubre totalmente el depósito interior (excepto la zona de acceso) imposibilitando la corrosión del acero.
•  Resistente al derrame de combustibles líquidos, a los suelos, al agua y a múltiples ácidos y bases.
•  Material dieléctrico.
•  Semirrígido, por lo que admite deformaciones sin fisuras.
•  Resistente a impactos y vibraciones (tráfico rodado)
•  Al ser una plancha laminada está totalmente ausente de las porosidades interiores de otros procesos.
Placa de características
Depósito interior de











D                         A                         G
Espesor (mm.)
    Envolvente Dep. Interior
Virola           Fondo        Virola          Fondo
Tapa estándar: ver depósitos simple pared en pág. 3
Apoyo de arqueta: cuadrado 1000x1000 (paso 890x890). Para colocación de arqueta prefabricada: ver pág. 9
Posibilidad de variantes: ver pág. 3
Detección de fugas:
- Suministro estándar: preparado según esquema para realizar detección de fugas por vacío.
• Realización de vacío en fábrica.
• Accesorios colocados (manovacuómetro y llaves de corte)
- Suministros opcionales:
• Equipo de detección de fugas por vacio. (Ver pág. 10)
Transporte:
Para proteger el revestimiento de los depósitos se incorporan cunas de apoyo que evitan el roce con el suelo, y los camiones no llevan laterales altos.
1500 1200 LF 1500 P 2 1020 - LFD 1500 P 2 1020 - 100 740 -
2000 1200 LF 2000 P 2 1420 - LFD 2000 P 2 1420 - 100 740 -
3000 1500 LF 3000 P 2 1300 - LFD 3000 P 2 1300 - 75 1000 -
5000 1750 LF 5000 P 2 1400 - LFD 5000 P 2 1400 - 100 1200 -
7500 1750 LF 7500 P 2 2300 - LFD 7500 P 2 2300 - 100 1200 -
10000 1750 LF 10 P 2 3400 - LFD 10 P 3 1700 1700 100 1200 -
15000 2200 LF 15 P 2 3000 - LFD 15 P 2 3000 - 100 1800 150
20000 2500 LF 20 P 2 3200 - LFD 20 P 2 3200 - 100 2000 150
25000 2500 LF 25 P 2 3700 - LFD 25 P 2 3700 - 100 2000 150
30000 2500 LF 30 P 2 5150 - LFD 30 P 3 2575 2575 100 2000 150
40000 2500 LF 40 P 2 7100 - LFD 40 P 3 3550 3550 100 2000 150
50000 2500 LF 50 P 2 9300 - LFD 50 P 4 3100 3100 100 2000 150
60000 2500 LF 60 P 3 5450 5450 LFD 60 P 4 3400 3750 100 2000 150
80000 3000 LF 80 P 2 10300 - LFD 80 P 4 4500 2900 100 2500 200
100000 3000 LF 100 P 3 6425 6425 LFD 100 P 4 4200 4325 100 2500 200
120000 3000 LF 120 P 3 7800 7800 LFD 120 P 5 3900 3900 100 2500 200
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 Brida boca de inspección
DN400 o DN500 según modelo
Depósito simple y doble










Capacidad 1500 y 2000 lts.
Capacidad mayor de 2000 lts.
1 Agujero ø 20
1 Aguj. ø 30 hasta D 1750
2 Aguj. ø 30 desde D 2200
Depósitos construidos en chapa de acero
Con las mismas dimensiones y características constructivas que los modelos para instalación enterrada, incorporan apoyos para instalación aérea.
Los apoyos estan soldados al cuerpo del depósito y con el mismo acabado.
Representación en la figura inferior de apoyos según normativa UNE.
Acabados superficiales standard
Exterior:
•  Granallado hasta grado SA 2-1/2.
•  Imprimación anticorrosiva.
•  Acabado en poliuretano blanco.


















L1                     L2
Dimensiones (mm.)
H                    B                    C
Tapa estándar: ver depósitos simple pared en pág. 3
Posibilidad de variantes: ver pág. 3
IMPORTANTE:
Colocar los pernos de anclaje del depósito, una vez colocado éste sobre la bancada
Instalación eléctrica
(230 V c.a. 50 Hz)
Venteo con seta cortafuegos
Nivel






Conjunto de aspiración con válvula de pie,
filtro y llave de corte





Extintor de 6 Kg.
Modelos LFT; Depósitos especialmente preparados para acoplar un equipo de
trasvase, en instalaciones de pequeños consumos propios.
- Depósitos en chapa de acero según norma EN 10025. ACABADOS SUPERFICIALES: -Exterior
• Imprimación.
• Acabado en poliuretano blanco.
Mods. LFDUA; Depósitos de doble pared de acero, con estructura de protección y
equipo de suministro para gasóleo.
- Depósito exterior de acero. Depósito interior según pág. 3. ACABADOS SUPERFICIALES: -Exterior.
- Dimensiones y características de acuerdo con la norma UNE 62350-2 (mayores de 3.000 lts.) •  Imprimación.
   y UNE 62351-2 (hasta 3.000 lts.) •  Acabado en poliuretano blanco.

















2120 Agujero ø 20
625
Dimensiones y características de acuerdo con la norma UNE 62351-1













Dimensiones y características de acuerdo con la norma UNE 62352
Mods. LFT cilíndricos
Modelos LFT990 a LFT1400














Virola            Fondo
990 LFT  990 120 1250 2 2
1200 LFT 1200 135 1500 2 2











Virola            Fondo
1500 LFT 1500 190 2,5 3
3000 LFT 3000 360 3 3,5
Tablas de características
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Depósitos de simple pared para instalación vertical.
Nos ajustamos a sus necesidades, consúltenos: ACABADOS SUPERFICIALES: -Exterior
- Acero al Carbono o Inoxidable. • Imprimación.
- Distintos acabados interiores y exteriores. • Acabado en poliuretano.
- Capacidades hasta 200 m3.
- Accesorios (escaleras, barandillas, plataformas..)
- Diferentes posibilidades de construccción (Ver ejemplos)
Depósito de 10.000 lts con faldón
Boca de hombre de apertura
rápida, en fondo superior
Faldón inferior con accesos
Escalera de gato con protector
Barandilla con rodapié
Depósito de 72.000 lts con fondo plano
Fondo plano
Depósito de 30.000 lts con patas
8
Facilitan  y agilizan la instalación
EQUIPAMIENTO DE BOCAS
- Bocas equipadas con aspiraciones completas.
- Distinto número de aspiraciones.
- Tubo de descarga y tubo guía para varilla de medición.
- Tapas para bocas de distintos tamaños.
SOPORTE PARA ATORNILLADO
DE ARQUETA DE PE
ARQUETA DE POLIETILENO REFORZADOREGISTROS CON TAPA (de acero fundido)
TRAMPILLÓN 400x400 aprox.
Clase B125 según EN 124
TRAMPILLÓN 600x600 aprox.
Sin refuerzo: Clase B125 según EN 124
Con refuerzo: Clase C250 según EN 124
ADAPTADORES PARA
ARQUETA
TAPA DE PRFV CON MARCO PARA ARQUETA EN FOSO
( Cumple con los requisitos de la norma europea EN 124, clase D400)















"Te" de aireación del depósito
con rejillas en las entradas
ADAPTADORES PARA BOCA DE CARGA
Acoplamiento de cierre rápido para





con tapa y cadena
Adaptador para boca de
carga 3"GAS-M a 4"GAS-H
Acoplamiento a tapa
4"GAS-M
Tapa boca de hombre
Valvula de prevención
para sobrellenado DN 100
(Opcional)
Terminal prensado ø 8
Cable revestido 0.75 KV
ÁNODOS Y CABLES DE CONEXIÓN PARA PROTECCIÓN CATÓDICA









para lectura de volúmenes
VÁLVULA CONTRA SOBRELLENADO
Limitación al 90% incluye tubos superior
e inferior.
Marcas
Tapa boca de hombre
Ánodo de magnesio. Ref.22.800






- Fugalarm-V, Modelo para Vacío
- Fugalarm-P, Modelo para Presión
Características del sistema
- Fabricados según EN 13160 y con certificado CE
- Indicadores acústicos y visuales del estado en que se encuentra el sistema.
- Display de gran tamaño con indicación, en valor absoluto, del grado de presión o vacío,
en la cámara intersticial.
- Pulsadores para prueba y paro de las alarmas, así como para acceder a las opciones del menú.
- Relés conmutados para la indicación a distancia de las señales de alarma.
- Barrera zener incorporada
- Dimensiones: 110 x 215 x 40
Detector de fugas modelo FUGALARM
SISTEMA BÁSICO DE FUGAS POR NIVEL DE LÍQUIDO
- OPCIONALMENTE se puede suministrar equipo de mantenimiento de la presión o el vacío
Control de nivel. Modelo NV2000
Características del sistema
- Sistema de control de nivel electroneumático que permite la medición
de hasta 10 depósitos en un mismo equipo.
- La densidad relativa del producto a contener debe ser inferior a 1,1.
- Bajo pedido se puede suministrar el equipo para productos más densos.
- Las sondas están exentas de electricidad, disponen de una conexión
de 1" GAS, una longitud de 2500 mm y están fabricadas en latón y cobre,
pudiendo fabricarse, opcionalmente, en acero inoxidable o materiales
plásticos, y hasta 3000 mm. de longitud.
- Dispone de panel de control con display, teclado para introducción de
 datos así como relé para activación de alarmas externas. Permite























Longitud normal: 1.1 m.
 (Posibilidad de conectar con
alargadera de 200 m.)
CÉLULA DE CONTROL
 (Con sensor interno
de nivel de líquido)
Conexión al depósito
OPCIÓN: Cámara del depósito llena de líquido anticongelante (hasta -20º C)














Anclaje en extremo con dos cintas
(a doble lazo cada una) Anclaje con una sola cinta (a doble lazo)
3000 LF 3000 1500 2 2 675 --
5000 LF 5000 1750 2 2 560 --
7500 LF 7500 1750 2 2 920 --
10000 LF 10 1750 2 2 1625 --
15000 LF 15 2200 2 2 1450 --
20000 LF 20 2500 2 2 1720 --
25000 LF 25 2500 2 4 2210 --
30000 LF 30 2500 2 4 2710 --
40000 LF 40 2500 4 4 1250 2450
50000 LF 50 2500 4 6 1790 3000
60000 LF 60 2500 4 6 1880 3900
80000 LF 80 3000 6 8 1050 2x2150
100000 LF 100 3000 8 10 1075 3x1925
Todas las capacidades
Simple pared, Doble pared acero-acero, Doble pared acero-PEAD
Instalación enterrada o aérea
Depósitos compartimentados
Pequeños consumos
Equipos de nivel y detección de fugas
(Fuel, Gasoil, Gasolina, Gasolina de aviación,
Biodiésel, Etanol, Metanol,E85, Ad-blue,
Pentano, Sulfúrico ...)
Dña. Gemma Plata Cañas
C/ Moscú, 32 - 1º / 2ª
08005 BARCELONA
Tel. 93 221 00 67 / Fax 93 221 17 19
e-mail: lapesadb@lapesa.es
D. Germán Arnillas López
Polígono Valdeconsejo-C/ Monteperdido, Parcel B-14
50014 (CUARTE DE HUERVA) Zaragoza





DEPÓSITOS DE SIMPLE PARED PARA
INSTALACIÓN ENTERRADA
• Modelos LF*** 3
DEPÓSITOS DE DOBLE PARED ACERO-ACERO
PARA INSTALACIÓN ENTERRADA
• Modelos LFD*** 4
DEPÓSITOS DE DOBLE PARED ACERO-POLIETILENO
PARA INSTALACIÓN ENTERRADA
• Modelos LFP*** 5
DEPÓSITOS DE SIMPLE Y DOBLE PARED ACERO-ACERO
PARA INSTALACIÓN AÉREA
• Modelos LF***P y LFD***P 6
DEPÓSITOS AÉREOS PARA PEQUEÑOS CONSUMOS y UNIDADES
AUTÓNOMAS
• Modelos LFT*** y LFDUA** 7
DEPÓSITOS VERTICALES
• Modelos LFV*** 8
ACCESORIOS PARA LOS DEPÓSITOS 9
EQUIPOS DE CONTROL DE NIVEL Y DETECCIÓN DE FUGAS 10
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN. Anclaje de depósitos enterrados 11
PROGRAMA DE FABRICACIÓN 12
Depósitos construidos en chapa de acero
-  Dimensiones y características de acuerdo con la norma UNE 62350-1 (mayores de 3.000 lts.) y UNE 62351-1 (hasta 3.000 lts.)
-  Acero de alta resistencia según norma europea EN 10025 (acero al carbono o inoxidable bajo demanda)
-  Tornillería de acero cincado en las bocas de inspección
Acabados superficiales standard
Exterior:
•  Granallado hasta grado SA 2-1/2.
•  Recubrimiento de capa gruesa de poliuretano, con un espesor mínimo de 600 micras, que garantiza una tensión eléctrica de prueba superior a 15 KV.
•  Recubrimiento altamente resistente a la corrosión de cualquier origen y al derrame de combustibles líquidos.
•  Este tipo de acabado proporciona al depósito un inmejorable aspecto exterior.
•  La protección exterior se puede ampliar con ánodos para protección catódica. (Ver accesorios pág. 9)
Interior:
•  Limpio.
Otras ejecuciones (Bajo demanda):
•  Depósito de almacenamiento en acero inoxidable.
•  Acabados interiores para contenidos específicos; ad-blue, metanol, etanol, gasolina de aviación,  sulfúrico, agua fría de calidad alimentaria...
Posibilidad de variantes:
-  Otros diámetros de boca de inspección. Tapas con conexiones especiales.
-  Bocas de inspección adicionales.
-  Depósitos con varios compartimentos interiores.
-  Distintos espesores de recubrimiento (hasta 2 mm.)
Transporte:
Para proteger el revestimiento de los depósitos se incorporan cunas de apoyo que evitan el roce con el suelo
y los camiones no llevan laterales altos.
TAPA BOCA DE INSPECCIÓN
STANDARD DIÁMETRO NOMINAL 400







TAPA BOCA DE INSPECCIÓN
STANDARD DIÁMETRO NOMINAL 500







TAPA BOCA DE INSPECCIÓN
STANDARD DIAMETRO NOMINAL 500








 Brida boca de inspección







 A  ~55 ~55
Refuerzo contra impactos











D                        A                         G
Espesor (mm.)
Virola                    Fondo
1000 LF 1000 (*) 160 856 1900 630 2,5 3
1500 LF 1500 (*) 220 1200 1500 750 2,5 3,5
2000 LF 2000 (*) 280 1200 1900 950 3 3,5
3000 LF 3000 430 1500 1990 1000 4 4
5000 LF 5000 740 1750 2340 1170 5 5
7500 LF 7500 950 1750 3400 1170 5 5
10000 LF 10 1200 1750 4550 1170 5 5
15000 LF 15 1850 2200 4300 3370 6 6
20000 LF 20 2250 2500 4600 1940 6 6
25000 LF 25 2650 2500 5580 2790 6 6
30000 LF 30 3000 2500 6580 3290 6 6
40000 LF 40 3800 2500 8560 3930 6 6
50000 LF 50 4650 2500 10740 5370 6 6
60000 LF 60 5500 2500 12720 5900 6 6
80000 LF 80 8550 3000 12090 6520 8 8
100000 LF 100 10550 3000 14840 7420 8 8
120000 LF 120 12250 3000 17590 9270 8 8
3 4
Depósito interior y exterior de acero al carbono (Depósito con cubeto incorporado)
- Depósito exterior de acero. Depósito interior según pág. 3.
- Dimensiones y características de acuerdo con la norma UNE 62350-2 (mayores de 3.000 lts.) y UNE 62351-2 (hasta 3.000 lts.)
- Tornillería de acero cincado en las bocas de inspección.
- Entre las dos paredes existe una cámara estanca que permite la detección de fugas (Ver dispositivos de detección).-
- No es necesario el cubeto de obra civil debidamente impermeabilizado. La doble pared actúa de cubeto.
- El acero utilizado en la construcción,según norma europea EN 10025 (acero al carbono o inoxidable bajo demanda) de gran resistencia
mecánica y capacidad de deformación, permite la absorción de golpes, vibraciones (tránsito de vehículos, etc.) o movimientos moderados
de terreno. También permite una resistencia adecuada a modernos aditivos (alcoholes, etc.)
Acabados superficiales standard
Exterior:
•   Granallado hasta grado SA 2-1/2
•   Recubrimiento de capa gruesa de poliuretano, con un espesor mínimo de 600 micras que garantiza una tensión eléctrica de prueba superior a 15 KV.
•   Recubrimiento altamente resistente a la corrosión de cualquier origen y al derrame de combustibles líquidos.
•   Este tipo de acabado proporciona al depósito un inmejorable aspecto exterior.
•   La protección exterior se puede ampliar con ánodos para protección catódica (ver accesorios pág. 9)
Interior:
•  Limpio.
Otras ejecuciones (Bajo demanda):
•  Depósito de almacenamiento en acero inoxidable.
•  Acabados interiores para contenidos específicos; ad-blue, metanol, etanol, gasolina de aviación, sulfúrico, agua fría de calidad alimentaria ..
Tapa estándar: ver depósitos simple pared en pág. 3
Posibilidad de variantes: ver pág. 3
Detección de fugas:
- Suministro estándar: preparado según esquema para realizar detección de fugas por vacío.
•   Realización de vacío en fábrica.
•   Accesorios colocados (manovacuómetro y llaves de corte)
- Suministros opcionales:
•   Cámara llena de mezcla glicolada (para detección de fugas por líquido).
•   Equipos de detección de fugas por vacio, presión o líquido. (Ver pág. 10)
Transporte:
Para proteger el revestimiento de los depósitos se incorporan cunas de apoyo que evitan el roce con el suelo, y los camiones no llevan laterales altos.
1500 LFD 1500 350 1200 1510 760 3 3,5 2,5 3,5
2000 LFD 2000 450 1200 1910 960 3 3,5 3 3,5
3000 LFD 3000 700 1500 2000 1000 3 3,5 3 4
5000 LFD 5000 1100 1750 2350 1170 3 3,5 5 5
7500 LFD 7500 1500 1750 3410 1170 3 3,5 5 5
10000 LFD 10 1900 1750 4560 1170 3 3,5 5 5
15000 LFD 15 3000 2200 4310 3380 4 4,5 6 6
20000 LFD 20 3700 2500 4610 1950 4 5 6 6
25000 LFD 25 4550 2500 5590 2790 4 5 6 6
30000 LFD 30 5000 2500 6590 3290 4 5 6 6
40000 LFD 40 6250 2500 8580 3930 4 5 6 6
50000 LFD 50 7800 2500 10750 5370 4 5 6 6
60000 LFD 60 9050 2500 12730 5910 4 5 6 6
80000 LFD 80 13300 3000 12110 6520 4 5 8 8
100000 LFD 100 15850 3000 14860 7430 4 5 8 8
120000 LFD 120 18150 3000 17610 9270 4 5 8 8
 G
Opcional: soporte para la
arqueta del foso
 A (Longitud doble pared) ~55  ~55
Zona no recubierta por
el depósito interior







Conexión para sistema de
detección de fugas: 1/2"
DETECCIÓN POR VACÍO
(Suministro estándar)
Eje vertical de la
















D                       A                       G
Espesor (mm.)
    Envolvente Dep. Interior
Virola         Fondo        Virola          Fondo
 Brida boca de inspección DN400 o DN500 según modelo
15000 LFP 15 1900 2500 3520 1760 3 6 6 6
20000 LFP 20 2350 2500 4620 2310 3 6 6 6
25000 LFP 25 2750 2500 5600 2630 3 6 6 6
30000 LFP 30 3150 2500 6600 3310 3 6 6 6
40000 LFP 40 3950 2500 8590 4290 3 6 6 6
50000 LFP 50 4900 2500 10760 5390 3 6 6 6
60000 LFP 60 5800 2500 12740 5610 3 6 6 6
5
Apoyo de arqueta y
cierre de doble pared


















Depósito interior de acero y exterior de Polietileno (Depósito con cubeto incorporado)
- Depósito exterior de plancha de polietileno (PE). Depósito interior de acero, según pág. 3.
- Dimensiones y características de acuerdo con la norma UNE 62350-3.
- Tornillería de acero cincado en las bocas de inspección y soporte de arqueta.
- Se realiza recubriendo el depósito base con plancha de PE.
- Entre las dos paredes existe una cámara estanca que permite la detección de fugas (Ver dispositivos de detección).
- No es necesario el cubeto de obra civil debidamente impermeabilizado.La doble pared actúa de cubeto.
Depósito interior de acero:
- El acero utilizado en la construcción,según norma europea EN 10025 (acero al carbono o inoxidable bajo demanda) de gran resistencia
mecánica y capacidad de deformación, permite la absorción de golpes, vibraciones (tránsito de vehículos, etc.) o movimientos moderados
de terreno. También permite una resistencia adecuada a modernos aditivos (alcoholes, etc.)
Envolvente de Polietileno (PE):
- El polietileno del depósito exterior:
•  Actúa de cubeto de seguridad.
•  Es una barrera a la corrosión exterior de cualquier origen por su elevada estabilidad química.
•  Cubre totalmente el depósito interior (excepto la zona de acceso) imposibilitando la corrosión del acero.
•  Resistente al derrame de combustibles líquidos, a los suelos, al agua y a múltiples ácidos y bases.
•  Material dieléctrico.
•  Semirrígido, por lo que admite deformaciones sin fisuras.
•  Resistente a impactos y vibraciones (tráfico rodado)
•  Al ser una plancha laminada está totalmente ausente de las porosidades interiores de otros procesos.
Placa de características
Depósito interior de
ACERO al carbono (ver pág.3)
Tapa estándar: ver depósitos simple pared en pág. 3
Apoyo de arqueta: cuadrado 1000x1000 (paso 890x890). Para colocación de arqueta prefabricada: ver pág. 9
Posibilidad de variantes: ver pág. 3
Detección de fugas:
- Suministro estándar: preparado según esquema para realizar detección de fugas por vacío.
• Realización de vacío en fábrica.
• Accesorios colocados (manovacuómetro y llaves de corte)
- Suministros opcionales:
• Equipo de detección de fugas por vacio. (Ver pág. 10)
Transporte:
Para proteger el revestimiento de los depósitos se incorporan cunas de apoyo que evitan el roce con el suelo, y los camiones no llevan laterales altos.
1500 1200 LF 1500 P 2 1020 - LFD 1500 P 2 1020 - 100 740 -
2000 1200 LF 2000 P 2 1420 - LFD 2000 P 2 1420 - 100 740 -
3000 1500 LF 3000 P 2 1300 - LFD 3000 P 2 1300 - 75 1000 -
5000 1750 LF 5000 P 2 1400 - LFD 5000 P 2 1400 - 100 1200 -
7500 1750 LF 7500 P 2 2300 - LFD 7500 P 2 2300 - 100 1200 -
10000 1750 LF 10 P 2 3400 - LFD 10 P 3 1700 1700 100 1200 -
15000 2200 LF 15 P 2 3000 - LFD 15 P 2 3000 - 100 1800 150
20000 2500 LF 20 P 2 3200 - LFD 20 P 2 3200 - 100 2000 150
25000 2500 LF 25 P 2 3700 - LFD 25 P 2 3700 - 100 2000 150
30000 2500 LF 30 P 2 5150 - LFD 30 P 3 2575 2575 100 2000 150
40000 2500 LF 40 P 2 7100 - LFD 40 P 3 3550 3550 100 2000 150
50000 2500 LF 50 P 2 9300 - LFD 50 P 4 3100 3100 100 2000 150
60000 2500 LF 60 P 3 5450 5450 LFD 60 P 4 3400 3750 100 2000 150
80000 3000 LF 80 P 2 10300 - LFD 80 P 4 4500 2900 100 2500 200
100000 3000 LF 100 P 3 6425 6425 LFD 100 P 4 4200 4325 100 2500 200
120000 3000 LF 120 P 3 7800 7800 LFD 120 P 5 3900 3900 100 2500 200
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 Brida boca de inspección
DN400 o DN500 según modelo
Depósito simple y doble










Capacidad 1500 y 2000 lts.
Capacidad mayor de 2000 lts.
1 Agujero ø 20
1 Aguj. ø 30 hasta D 1750
2 Aguj. ø 30 desde D 2200
Depósitos construidos en chapa de acero
Con las mismas dimensiones y características constructivas que los modelos para instalación enterrada, incorporan apoyos para instalación aérea.
Los apoyos estan soldados al cuerpo del depósito y con el mismo acabado.
Representación en la figura inferior de apoyos según normativa UNE.
Acabados superficiales standard
Exterior:
•  Granallado hasta grado SA 2-1/2.
•  Imprimación anticorrosiva.
•  Acabado en poliuretano blanco.


















L1                     L2
Dimensiones (mm.)
H                    B                    C
Tapa estándar: ver depósitos simple pared en pág. 3
Posibilidad de variantes: ver pág. 3
IMPORTANTE:
Colocar los pernos de anclaje del depósito, una vez colocado éste sobre la bancada
Instalación eléctrica
(230 V c.a. 50 Hz)
Venteo con seta cortafuegos
Nivel






Conjunto de aspiración con válvula de pie,
filtro y llave de corte





Extintor de 6 Kg.
Modelos LFT; Depósitos especialmente preparados para acoplar un equipo de
trasvase, en instalaciones de pequeños consumos propios.
- Depósitos en chapa de acero según norma EN 10025. ACABADOS SUPERFICIALES: -Exterior
• Imprimación.
• Acabado en poliuretano blanco.
Mods. LFDUA; Depósitos de doble pared de acero, con estructura de protección y
equipo de suministro para gasóleo.
- Depósito exterior de acero. Depósito interior según pág. 3. ACABADOS SUPERFICIALES: -Exterior.
- Dimensiones y características de acuerdo con la norma UNE 62350-2 (mayores de 3.000 lts.) •  Imprimación.
   y UNE 62351-2 (hasta 3.000 lts.) •  Acabado en poliuretano blanco.

















2120 Agujero ø 20
625
Dimensiones y características de acuerdo con la norma UNE 62351-1













Dimensiones y características de acuerdo con la norma UNE 62352
Mods. LFT cilíndricos
Modelos LFT990 a LFT1400














Virola            Fondo
990 LFT  990 120 1250 2 2
1200 LFT 1200 135 1500 2 2











Virola            Fondo
1500 LFT 1500 190 2,5 3
3000 LFT 3000 360 3 3,5
Tablas de características
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Depósitos de simple pared para instalación vertical.
Nos ajustamos a sus necesidades, consúltenos: ACABADOS SUPERFICIALES: -Exterior
- Acero al Carbono o Inoxidable. • Imprimación.
- Distintos acabados interiores y exteriores. • Acabado en poliuretano.
- Capacidades hasta 200 m3.
- Accesorios (escaleras, barandillas, plataformas..)
- Diferentes posibilidades de construccción (Ver ejemplos)
Depósito de 10.000 lts con faldón
Boca de hombre de apertura
rápida, en fondo superior
Faldón inferior con accesos
Escalera de gato con protector
Barandilla con rodapié
Depósito de 72.000 lts con fondo plano
Fondo plano
Depósito de 30.000 lts con patas
8
Facilitan  y agilizan la instalación
EQUIPAMIENTO DE BOCAS
- Bocas equipadas con aspiraciones completas.
- Distinto número de aspiraciones.
- Tubo de descarga y tubo guía para varilla de medición.
- Tapas para bocas de distintos tamaños.
SOPORTE PARA ATORNILLADO
DE ARQUETA DE PE
ARQUETA DE POLIETILENO REFORZADOREGISTROS CON TAPA (de acero fundido)
TRAMPILLÓN 400x400 aprox.
Clase B125 según EN 124
TRAMPILLÓN 600x600 aprox.
Sin refuerzo: Clase B125 según EN 124
Con refuerzo: Clase C250 según EN 124
ADAPTADORES PARA
ARQUETA
TAPA DE PRFV CON MARCO PARA ARQUETA EN FOSO
( Cumple con los requisitos de la norma europea EN 124, clase D400)















"Te" de aireación del depósito
con rejillas en las entradas
ADAPTADORES PARA BOCA DE CARGA
Acoplamiento de cierre rápido para





con tapa y cadena
Adaptador para boca de
carga 3"GAS-M a 4"GAS-H
Acoplamiento a tapa
4"GAS-M
Tapa boca de hombre
Valvula de prevención
para sobrellenado DN 100
(Opcional)
Terminal prensado ø 8
Cable revestido 0.75 KV
ÁNODOS Y CABLES DE CONEXIÓN PARA PROTECCIÓN CATÓDICA









para lectura de volúmenes
VÁLVULA CONTRA SOBRELLENADO
Limitación al 90% incluye tubos superior
e inferior.
Marcas
Tapa boca de hombre
Ánodo de magnesio. Ref.22.800






- Fugalarm-V, Modelo para Vacío
- Fugalarm-P, Modelo para Presión
Características del sistema
- Fabricados según EN 13160 y con certificado CE
- Indicadores acústicos y visuales del estado en que se encuentra el sistema.
- Display de gran tamaño con indicación, en valor absoluto, del grado de presión o vacío,
en la cámara intersticial.
- Pulsadores para prueba y paro de las alarmas, así como para acceder a las opciones del menú.
- Relés conmutados para la indicación a distancia de las señales de alarma.
- Barrera zener incorporada
- Dimensiones: 110 x 215 x 40
Detector de fugas modelo FUGALARM
SISTEMA BÁSICO DE FUGAS POR NIVEL DE LÍQUIDO
- OPCIONALMENTE se puede suministrar equipo de mantenimiento de la presión o el vacío
Control de nivel. Modelo NV2000
Características del sistema
- Sistema de control de nivel electroneumático que permite la medición
de hasta 10 depósitos en un mismo equipo.
- La densidad relativa del producto a contener debe ser inferior a 1,1.
- Bajo pedido se puede suministrar el equipo para productos más densos.
- Las sondas están exentas de electricidad, disponen de una conexión
de 1" GAS, una longitud de 2500 mm y están fabricadas en latón y cobre,
pudiendo fabricarse, opcionalmente, en acero inoxidable o materiales
plásticos, y hasta 3000 mm. de longitud.
- Dispone de panel de control con display, teclado para introducción de
 datos así como relé para activación de alarmas externas. Permite























Longitud normal: 1.1 m.
 (Posibilidad de conectar con
alargadera de 200 m.)
CÉLULA DE CONTROL
 (Con sensor interno
de nivel de líquido)
Conexión al depósito
OPCIÓN: Cámara del depósito llena de líquido anticongelante (hasta -20º C)














Anclaje en extremo con dos cintas
(a doble lazo cada una) Anclaje con una sola cinta (a doble lazo)
3000 LF 3000 1500 2 2 675 --
5000 LF 5000 1750 2 2 560 --
7500 LF 7500 1750 2 2 920 --
10000 LF 10 1750 2 2 1625 --
15000 LF 15 2200 2 2 1450 --
20000 LF 20 2500 2 2 1720 --
25000 LF 25 2500 2 4 2210 --
30000 LF 30 2500 2 4 2710 --
40000 LF 40 2500 4 4 1250 2450
50000 LF 50 2500 4 6 1790 3000
60000 LF 60 2500 4 6 1880 3900
80000 LF 80 3000 6 8 1050 2x2150
100000 LF 100 3000 8 10 1075 3x1925
ANEXO 5: INSTALACIÓN MECÁNICA 
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5.2.2. Tanque de Gasoil Agrícola 
El volumen de gasoil agrícola diario se calcula estimando un consumo medio en cada repostaje 
de vehículos agrícolas de 50 litros (el equivalente a 2 bidones de 25 litros), y que el 0,5% de 
los vehículos pesados que circulen por el Parque Industrial repostarán este combustible en la 
estación. Se considera una autonomía del tanque de 15 días. 
 
Cálculo de la capacidad del tanque de Gasóleo B (Agrícola) 
IMDParque Industrial Vehículos 
pesados 




Volumen diario  











Capacidad tanque GOB 488,5
𝑙
𝑑í𝑎
∙ 15𝑑í𝑎𝑠 = 7327,5 𝑙   7500 𝑙    𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎 𝒍 
 Tabla 3. Cálculo de la capacidad del tanque de Gasóleo B (Agrícola).  
Fuente: Elaboración propia 
 
Se ha determinado la capacidad nominal del tanque mínimo necesario en base a los cálculos 
realizados, y se ha seleccionado el modelo inmediatamente superior por una futura demanda. 
 
Los depósitos atmosféricos de doble pared de acero-polietileno del fabricante “lapesa” no 
presentan modelos de tan poca capacidad nominal, por lo que para este combustible, se ha 
escogido un depósito atmosférico de doble pared de acero-acero.  
 
Al ser la pared exterior de acero, según la normativa se debe de proteger frente a la corrosión, 
por lo que el tanque irá provisto de un sistema de protección catódica, que se basa en la 
inyección de una densidad de corriente suficiente para proteger contra la corrosión toda la 
superficie metálica en contacto con el medio conductor a través de la generación de 
reacciones catódicas de protección, con ánodos de sacrificio. 
 




Simple pared, Doble pared acero-acero, Doble pared acero-PEAD
Instalación enterrada o aérea
Depósitos compartimentados
Pequeños consumos
Equipos de nivel y detección de fugas
(Fuel, Gasoil, Gasolina, Gasolina de aviación,
Biodiésel, Etanol, Metanol,E85, Ad-blue,
Pentano, Sulfúrico ...)
Dña. Gemma Plata Cañas
C/ Moscú, 32 - 1º / 2ª
08005 BARCELONA
Tel. 93 221 00 67 / Fax 93 221 17 19
e-mail: lapesadb@lapesa.es
D. Germán Arnillas López
Polígono Valdeconsejo-C/ Monteperdido, Parcel B-14
50014 (CUARTE DE HUERVA) Zaragoza





DEPÓSITOS DE SIMPLE PARED PARA
INSTALACIÓN ENTERRADA
• Modelos LF*** 3
DEPÓSITOS DE DOBLE PARED ACERO-ACERO
PARA INSTALACIÓN ENTERRADA
• Modelos LFD*** 4
DEPÓSITOS DE DOBLE PARED ACERO-POLIETILENO
PARA INSTALACIÓN ENTERRADA
• Modelos LFP*** 5
DEPÓSITOS DE SIMPLE Y DOBLE PARED ACERO-ACERO
PARA INSTALACIÓN AÉREA
• Modelos LF***P y LFD***P 6
DEPÓSITOS AÉREOS PARA PEQUEÑOS CONSUMOS y UNIDADES
AUTÓNOMAS
• Modelos LFT*** y LFDUA** 7
DEPÓSITOS VERTICALES
• Modelos LFV*** 8
ACCESORIOS PARA LOS DEPÓSITOS 9
EQUIPOS DE CONTROL DE NIVEL Y DETECCIÓN DE FUGAS 10
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN. Anclaje de depósitos enterrados 11
PROGRAMA DE FABRICACIÓN 12
Depósitos construidos en chapa de acero
-  Dimensiones y características de acuerdo con la norma UNE 62350-1 (mayores de 3.000 lts.) y UNE 62351-1 (hasta 3.000 lts.)
-  Acero de alta resistencia según norma europea EN 10025 (acero al carbono o inoxidable bajo demanda)
-  Tornillería de acero cincado en las bocas de inspección
Acabados superficiales standard
Exterior:
•  Granallado hasta grado SA 2-1/2.
•  Recubrimiento de capa gruesa de poliuretano, con un espesor mínimo de 600 micras, que garantiza una tensión eléctrica de prueba superior a 15 KV.
•  Recubrimiento altamente resistente a la corrosión de cualquier origen y al derrame de combustibles líquidos.
•  Este tipo de acabado proporciona al depósito un inmejorable aspecto exterior.
•  La protección exterior se puede ampliar con ánodos para protección catódica. (Ver accesorios pág. 9)
Interior:
•  Limpio.
Otras ejecuciones (Bajo demanda):
•  Depósito de almacenamiento en acero inoxidable.
•  Acabados interiores para contenidos específicos; ad-blue, metanol, etanol, gasolina de aviación,  sulfúrico, agua fría de calidad alimentaria...
Posibilidad de variantes:
-  Otros diámetros de boca de inspección. Tapas con conexiones especiales.
-  Bocas de inspección adicionales.
-  Depósitos con varios compartimentos interiores.
-  Distintos espesores de recubrimiento (hasta 2 mm.)
Transporte:
Para proteger el revestimiento de los depósitos se incorporan cunas de apoyo que evitan el roce con el suelo
y los camiones no llevan laterales altos.
TAPA BOCA DE INSPECCIÓN
STANDARD DIÁMETRO NOMINAL 400







TAPA BOCA DE INSPECCIÓN
STANDARD DIÁMETRO NOMINAL 500







TAPA BOCA DE INSPECCIÓN
STANDARD DIAMETRO NOMINAL 500








 Brida boca de inspección







 A  ~55 ~55
Refuerzo contra impactos











D                        A                         G
Espesor (mm.)
Virola                    Fondo
1000 LF 1000 (*) 160 856 1900 630 2,5 3
1500 LF 1500 (*) 220 1200 1500 750 2,5 3,5
2000 LF 2000 (*) 280 1200 1900 950 3 3,5
3000 LF 3000 430 1500 1990 1000 4 4
5000 LF 5000 740 1750 2340 1170 5 5
7500 LF 7500 950 1750 3400 1170 5 5
10000 LF 10 1200 1750 4550 1170 5 5
15000 LF 15 1850 2200 4300 3370 6 6
20000 LF 20 2250 2500 4600 1940 6 6
25000 LF 25 2650 2500 5580 2790 6 6
30000 LF 30 3000 2500 6580 3290 6 6
40000 LF 40 3800 2500 8560 3930 6 6
50000 LF 50 4650 2500 10740 5370 6 6
60000 LF 60 5500 2500 12720 5900 6 6
80000 LF 80 8550 3000 12090 6520 8 8
100000 LF 100 10550 3000 14840 7420 8 8
120000 LF 120 12250 3000 17590 9270 8 8
3 4
Depósito interior y exterior de acero al carbono (Depósito con cubeto incorporado)
- Depósito exterior de acero. Depósito interior según pág. 3.
- Dimensiones y características de acuerdo con la norma UNE 62350-2 (mayores de 3.000 lts.) y UNE 62351-2 (hasta 3.000 lts.)
- Tornillería de acero cincado en las bocas de inspección.
- Entre las dos paredes existe una cámara estanca que permite la detección de fugas (Ver dispositivos de detección).-
- No es necesario el cubeto de obra civil debidamente impermeabilizado. La doble pared actúa de cubeto.
- El acero utilizado en la construcción,según norma europea EN 10025 (acero al carbono o inoxidable bajo demanda) de gran resistencia
mecánica y capacidad de deformación, permite la absorción de golpes, vibraciones (tránsito de vehículos, etc.) o movimientos moderados
de terreno. También permite una resistencia adecuada a modernos aditivos (alcoholes, etc.)
Acabados superficiales standard
Exterior:
•   Granallado hasta grado SA 2-1/2
•   Recubrimiento de capa gruesa de poliuretano, con un espesor mínimo de 600 micras que garantiza una tensión eléctrica de prueba superior a 15 KV.
•   Recubrimiento altamente resistente a la corrosión de cualquier origen y al derrame de combustibles líquidos.
•   Este tipo de acabado proporciona al depósito un inmejorable aspecto exterior.
•   La protección exterior se puede ampliar con ánodos para protección catódica (ver accesorios pág. 9)
Interior:
•  Limpio.
Otras ejecuciones (Bajo demanda):
•  Depósito de almacenamiento en acero inoxidable.
•  Acabados interiores para contenidos específicos; ad-blue, metanol, etanol, gasolina de aviación, sulfúrico, agua fría de calidad alimentaria ..
Tapa estándar: ver depósitos simple pared en pág. 3
Posibilidad de variantes: ver pág. 3
Detección de fugas:
- Suministro estándar: preparado según esquema para realizar detección de fugas por vacío.
•   Realización de vacío en fábrica.
•   Accesorios colocados (manovacuómetro y llaves de corte)
- Suministros opcionales:
•   Cámara llena de mezcla glicolada (para detección de fugas por líquido).
•   Equipos de detección de fugas por vacio, presión o líquido. (Ver pág. 10)
Transporte:
Para proteger el revestimiento de los depósitos se incorporan cunas de apoyo que evitan el roce con el suelo, y los camiones no llevan laterales altos.
1500 LFD 1500 350 1200 1510 760 3 3,5 2,5 3,5
2000 LFD 2000 450 1200 1910 960 3 3,5 3 3,5
3000 LFD 3000 700 1500 2000 1000 3 3,5 3 4
5000 LFD 5000 1100 1750 2350 1170 3 3,5 5 5
7500 LFD 7500 1500 1750 3410 1170 3 3,5 5 5
10000 LFD 10 1900 1750 4560 1170 3 3,5 5 5
15000 LFD 15 3000 2200 4310 3380 4 4,5 6 6
20000 LFD 20 3700 2500 4610 1950 4 5 6 6
25000 LFD 25 4550 2500 5590 2790 4 5 6 6
30000 LFD 30 5000 2500 6590 3290 4 5 6 6
40000 LFD 40 6250 2500 8580 3930 4 5 6 6
50000 LFD 50 7800 2500 10750 5370 4 5 6 6
60000 LFD 60 9050 2500 12730 5910 4 5 6 6
80000 LFD 80 13300 3000 12110 6520 4 5 8 8
100000 LFD 100 15850 3000 14860 7430 4 5 8 8
120000 LFD 120 18150 3000 17610 9270 4 5 8 8
 G
Opcional: soporte para la
arqueta del foso
 A (Longitud doble pared) ~55  ~55
Zona no recubierta por
el depósito interior







Conexión para sistema de
detección de fugas: 1/2"
DETECCIÓN POR VACÍO
(Suministro estándar)
Eje vertical de la
















D                       A                       G
Espesor (mm.)
    Envolvente Dep. Interior
Virola         Fondo        Virola          Fondo
 Brida boca de inspección DN400 o DN500 según modelo
15000 LFP 15 1900 2500 3520 1760 3 6 6 6
20000 LFP 20 2350 2500 4620 2310 3 6 6 6
25000 LFP 25 2750 2500 5600 2630 3 6 6 6
30000 LFP 30 3150 2500 6600 3310 3 6 6 6
40000 LFP 40 3950 2500 8590 4290 3 6 6 6
50000 LFP 50 4900 2500 10760 5390 3 6 6 6
60000 LFP 60 5800 2500 12740 5610 3 6 6 6
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Apoyo de arqueta y
cierre de doble pared


















Depósito interior de acero y exterior de Polietileno (Depósito con cubeto incorporado)
- Depósito exterior de plancha de polietileno (PE). Depósito interior de acero, según pág. 3.
- Dimensiones y características de acuerdo con la norma UNE 62350-3.
- Tornillería de acero cincado en las bocas de inspección y soporte de arqueta.
- Se realiza recubriendo el depósito base con plancha de PE.
- Entre las dos paredes existe una cámara estanca que permite la detección de fugas (Ver dispositivos de detección).
- No es necesario el cubeto de obra civil debidamente impermeabilizado.La doble pared actúa de cubeto.
Depósito interior de acero:
- El acero utilizado en la construcción,según norma europea EN 10025 (acero al carbono o inoxidable bajo demanda) de gran resistencia
mecánica y capacidad de deformación, permite la absorción de golpes, vibraciones (tránsito de vehículos, etc.) o movimientos moderados
de terreno. También permite una resistencia adecuada a modernos aditivos (alcoholes, etc.)
Envolvente de Polietileno (PE):
- El polietileno del depósito exterior:
•  Actúa de cubeto de seguridad.
•  Es una barrera a la corrosión exterior de cualquier origen por su elevada estabilidad química.
•  Cubre totalmente el depósito interior (excepto la zona de acceso) imposibilitando la corrosión del acero.
•  Resistente al derrame de combustibles líquidos, a los suelos, al agua y a múltiples ácidos y bases.
•  Material dieléctrico.
•  Semirrígido, por lo que admite deformaciones sin fisuras.
•  Resistente a impactos y vibraciones (tráfico rodado)
•  Al ser una plancha laminada está totalmente ausente de las porosidades interiores de otros procesos.
Placa de características
Depósito interior de
ACERO al carbono (ver pág.3)
Tapa estándar: ver depósitos simple pared en pág. 3
Apoyo de arqueta: cuadrado 1000x1000 (paso 890x890). Para colocación de arqueta prefabricada: ver pág. 9
Posibilidad de variantes: ver pág. 3
Detección de fugas:
- Suministro estándar: preparado según esquema para realizar detección de fugas por vacío.
• Realización de vacío en fábrica.
• Accesorios colocados (manovacuómetro y llaves de corte)
- Suministros opcionales:
• Equipo de detección de fugas por vacio. (Ver pág. 10)
Transporte:
Para proteger el revestimiento de los depósitos se incorporan cunas de apoyo que evitan el roce con el suelo, y los camiones no llevan laterales altos.
1500 1200 LF 1500 P 2 1020 - LFD 1500 P 2 1020 - 100 740 -
2000 1200 LF 2000 P 2 1420 - LFD 2000 P 2 1420 - 100 740 -
3000 1500 LF 3000 P 2 1300 - LFD 3000 P 2 1300 - 75 1000 -
5000 1750 LF 5000 P 2 1400 - LFD 5000 P 2 1400 - 100 1200 -
7500 1750 LF 7500 P 2 2300 - LFD 7500 P 2 2300 - 100 1200 -
10000 1750 LF 10 P 2 3400 - LFD 10 P 3 1700 1700 100 1200 -
15000 2200 LF 15 P 2 3000 - LFD 15 P 2 3000 - 100 1800 150
20000 2500 LF 20 P 2 3200 - LFD 20 P 2 3200 - 100 2000 150
25000 2500 LF 25 P 2 3700 - LFD 25 P 2 3700 - 100 2000 150
30000 2500 LF 30 P 2 5150 - LFD 30 P 3 2575 2575 100 2000 150
40000 2500 LF 40 P 2 7100 - LFD 40 P 3 3550 3550 100 2000 150
50000 2500 LF 50 P 2 9300 - LFD 50 P 4 3100 3100 100 2000 150
60000 2500 LF 60 P 3 5450 5450 LFD 60 P 4 3400 3750 100 2000 150
80000 3000 LF 80 P 2 10300 - LFD 80 P 4 4500 2900 100 2500 200
100000 3000 LF 100 P 3 6425 6425 LFD 100 P 4 4200 4325 100 2500 200
120000 3000 LF 120 P 3 7800 7800 LFD 120 P 5 3900 3900 100 2500 200
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 Brida boca de inspección
DN400 o DN500 según modelo
Depósito simple y doble










Capacidad 1500 y 2000 lts.
Capacidad mayor de 2000 lts.
1 Agujero ø 20
1 Aguj. ø 30 hasta D 1750
2 Aguj. ø 30 desde D 2200
Depósitos construidos en chapa de acero
Con las mismas dimensiones y características constructivas que los modelos para instalación enterrada, incorporan apoyos para instalación aérea.
Los apoyos estan soldados al cuerpo del depósito y con el mismo acabado.
Representación en la figura inferior de apoyos según normativa UNE.
Acabados superficiales standard
Exterior:
•  Granallado hasta grado SA 2-1/2.
•  Imprimación anticorrosiva.
•  Acabado en poliuretano blanco.


















L1                     L2
Dimensiones (mm.)
H                    B                    C
Tapa estándar: ver depósitos simple pared en pág. 3
Posibilidad de variantes: ver pág. 3
IMPORTANTE:
Colocar los pernos de anclaje del depósito, una vez colocado éste sobre la bancada
Instalación eléctrica
(230 V c.a. 50 Hz)
Venteo con seta cortafuegos
Nivel






Conjunto de aspiración con válvula de pie,
filtro y llave de corte





Extintor de 6 Kg.
Modelos LFT; Depósitos especialmente preparados para acoplar un equipo de
trasvase, en instalaciones de pequeños consumos propios.
- Depósitos en chapa de acero según norma EN 10025. ACABADOS SUPERFICIALES: -Exterior
• Imprimación.
• Acabado en poliuretano blanco.
Mods. LFDUA; Depósitos de doble pared de acero, con estructura de protección y
equipo de suministro para gasóleo.
- Depósito exterior de acero. Depósito interior según pág. 3. ACABADOS SUPERFICIALES: -Exterior.
- Dimensiones y características de acuerdo con la norma UNE 62350-2 (mayores de 3.000 lts.) •  Imprimación.
   y UNE 62351-2 (hasta 3.000 lts.) •  Acabado en poliuretano blanco.

















2120 Agujero ø 20
625
Dimensiones y características de acuerdo con la norma UNE 62351-1













Dimensiones y características de acuerdo con la norma UNE 62352
Mods. LFT cilíndricos
Modelos LFT990 a LFT1400














Virola            Fondo
990 LFT  990 120 1250 2 2
1200 LFT 1200 135 1500 2 2











Virola            Fondo
1500 LFT 1500 190 2,5 3
3000 LFT 3000 360 3 3,5
Tablas de características
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Depósitos de simple pared para instalación vertical.
Nos ajustamos a sus necesidades, consúltenos: ACABADOS SUPERFICIALES: -Exterior
- Acero al Carbono o Inoxidable. • Imprimación.
- Distintos acabados interiores y exteriores. • Acabado en poliuretano.
- Capacidades hasta 200 m3.
- Accesorios (escaleras, barandillas, plataformas..)
- Diferentes posibilidades de construccción (Ver ejemplos)
Depósito de 10.000 lts con faldón
Boca de hombre de apertura
rápida, en fondo superior
Faldón inferior con accesos
Escalera de gato con protector
Barandilla con rodapié
Depósito de 72.000 lts con fondo plano
Fondo plano
Depósito de 30.000 lts con patas
8
Facilitan  y agilizan la instalación
EQUIPAMIENTO DE BOCAS
- Bocas equipadas con aspiraciones completas.
- Distinto número de aspiraciones.
- Tubo de descarga y tubo guía para varilla de medición.
- Tapas para bocas de distintos tamaños.
SOPORTE PARA ATORNILLADO
DE ARQUETA DE PE
ARQUETA DE POLIETILENO REFORZADOREGISTROS CON TAPA (de acero fundido)
TRAMPILLÓN 400x400 aprox.
Clase B125 según EN 124
TRAMPILLÓN 600x600 aprox.
Sin refuerzo: Clase B125 según EN 124
Con refuerzo: Clase C250 según EN 124
ADAPTADORES PARA
ARQUETA
TAPA DE PRFV CON MARCO PARA ARQUETA EN FOSO
( Cumple con los requisitos de la norma europea EN 124, clase D400)















"Te" de aireación del depósito
con rejillas en las entradas
ADAPTADORES PARA BOCA DE CARGA
Acoplamiento de cierre rápido para





con tapa y cadena
Adaptador para boca de
carga 3"GAS-M a 4"GAS-H
Acoplamiento a tapa
4"GAS-M
Tapa boca de hombre
Valvula de prevención
para sobrellenado DN 100
(Opcional)
Terminal prensado ø 8
Cable revestido 0.75 KV
ÁNODOS Y CABLES DE CONEXIÓN PARA PROTECCIÓN CATÓDICA









para lectura de volúmenes
VÁLVULA CONTRA SOBRELLENADO
Limitación al 90% incluye tubos superior
e inferior.
Marcas
Tapa boca de hombre
Ánodo de magnesio. Ref.22.800






- Fugalarm-V, Modelo para Vacío
- Fugalarm-P, Modelo para Presión
Características del sistema
- Fabricados según EN 13160 y con certificado CE
- Indicadores acústicos y visuales del estado en que se encuentra el sistema.
- Display de gran tamaño con indicación, en valor absoluto, del grado de presión o vacío,
en la cámara intersticial.
- Pulsadores para prueba y paro de las alarmas, así como para acceder a las opciones del menú.
- Relés conmutados para la indicación a distancia de las señales de alarma.
- Barrera zener incorporada
- Dimensiones: 110 x 215 x 40
Detector de fugas modelo FUGALARM
SISTEMA BÁSICO DE FUGAS POR NIVEL DE LÍQUIDO
- OPCIONALMENTE se puede suministrar equipo de mantenimiento de la presión o el vacío
Control de nivel. Modelo NV2000
Características del sistema
- Sistema de control de nivel electroneumático que permite la medición
de hasta 10 depósitos en un mismo equipo.
- La densidad relativa del producto a contener debe ser inferior a 1,1.
- Bajo pedido se puede suministrar el equipo para productos más densos.
- Las sondas están exentas de electricidad, disponen de una conexión
de 1" GAS, una longitud de 2500 mm y están fabricadas en latón y cobre,
pudiendo fabricarse, opcionalmente, en acero inoxidable o materiales
plásticos, y hasta 3000 mm. de longitud.
- Dispone de panel de control con display, teclado para introducción de
 datos así como relé para activación de alarmas externas. Permite























Longitud normal: 1.1 m.
 (Posibilidad de conectar con
alargadera de 200 m.)
CÉLULA DE CONTROL
 (Con sensor interno
de nivel de líquido)
Conexión al depósito
OPCIÓN: Cámara del depósito llena de líquido anticongelante (hasta -20º C)














Anclaje en extremo con dos cintas
(a doble lazo cada una) Anclaje con una sola cinta (a doble lazo)
3000 LF 3000 1500 2 2 675 --
5000 LF 5000 1750 2 2 560 --
7500 LF 7500 1750 2 2 920 --
10000 LF 10 1750 2 2 1625 --
15000 LF 15 2200 2 2 1450 --
20000 LF 20 2500 2 2 1720 --
25000 LF 25 2500 2 4 2210 --
30000 LF 30 2500 2 4 2710 --
40000 LF 40 2500 4 4 1250 2450
50000 LF 50 2500 4 6 1790 3000
60000 LF 60 2500 4 6 1880 3900
80000 LF 80 3000 6 8 1050 2x2150
100000 LF 100 3000 8 10 1075 3x1925
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5.2.3. Tanque de AdBlue 
AdBlue es un líquido incoloro, claro y prácticamente sin olor. Se compone de una solución de 
Urea al 32,5% de máxima calidad, libre de metales/impurezas (Norma DIN70070 e ISO 22241), 
diseñada especialmente para su uso en automoción. El nombre de AdBlue es un genérico 
registrado por la Asociación de la Industria Automovilística (VDA). 
 
Los tanques de AdBlue deben fabricarse con materiales especiales aprobados para el contacto 
con este tipo de líquido, de acuerdo a la norma ISO 22241-Standard europeo para la 
producción, manejo y almacenamiento de AdBlue. 
 
La mayoría de vehículos que disponen de depósito de AdBlue son los pesados, aunque existen 
ciertos vehículos ligeros que también los instalan (como furgonetas). A efectos de cálculo de 
la capacidad nominal del tanque, se considerarán únicamente los vehículos pesados. 
 
La capacidad del tanque de AdBlue se ha calculado estimando un consumo medio en cada 
repostaje de 30 litros, y que el 0,05% de los vehículos pesados que circulen por el Parque 
Industrial lo repostarán en la estación. La autonomía del tanque se considera de 30 días. 
 
Cálculo de la capacidad del tanque de AdBlue 
IMDParque Industrial Vehículos 
pesados 
















Capacidad tanque GOB 29,31
𝑙
𝑑í𝑎
∙ 30𝑑í𝑎𝑠 = 879,3 𝑙   𝟏𝟐𝟗𝟎 𝒍 
 Tabla 4. Cálculo de la capacidad del tanque de AdBlue.  
Fuente: Elaboración propia 
 
Se ha seleccionado un producto de la casa “Kingspan Environmental” consistente en una 
solución para almacenamiento y distribución de Adblue, que cumple con los requisitos 
establecidos por la ISO 22241.  Se trata de un depósito de polietileno colocado en un 
recipiente reforzado con barreras de construcción, que le dan resistencia a los daños 





 Panel de mando – controla el funcionamiento del sistema de distribución, 
equipado con el sensor de nivel, de fuga, calefacción, protección contra 
el funcionamiento en seco, alarma del nivel máximo, etc. El equipo del 
surƟ dor de rendimiento máx. 30 l/min accesible en 2 opciones:
- con legalización (MID), con pantalla LCD retroiluminada, con visualización 
de canƟ dad de AdBlue® repostado actual y total en litros, con posibilidad 
de conectar el surƟ dor con sistema de contabilidad (cajas y liquidaciones) 
(sólo para la versión con legalización),
- sin legalización- con visualización de la canƟ dad actual de AdBlue® repos-
tado. 
 Bomba con alimentación de 230 V AC.
 Indicador de nivel actual. 
 Boquerel automáƟ co.
 Manguera de distribución de 6 m con enrollador.
 Sensor de fugas.
 Protección de la tapa contra el funcionamiento en seco. 
 Señalización de nivel máximo.
 2" línea de llenado con el acoplamiento drybreak.
 Sistema automáƟ co de calefacción y venƟ lación que asegura mantener la 
temperatura adecuada del líquido.
 Telemetría GSM – enví a distancia de datos referentes al nivel actual de 
AdBlue® en el tanque, la canƟ dad de AdBlue® distribuida; el soŌ ware per-
mite el análisis de los datos como fecha del repostaje, Ɵ po de vehículo, 
canƟ dad de AdBlue® repostado etc.
 Posibilidad de pegar cualesquiera pegaƟ nas en las paredes del tanque.
 Boquerel automáƟ co con protección magnéƟ ca.
 Aislamiento térmico del tanque interior.
 Aislamiento térmico del tanque interior y cinta térmica.
 Calefacción adicional 950 W (soplante).
 Unidades mulƟ acceso MC BOX – en versión con surƟ dor no legalizado 
(manejo hasta 120 usuarios). XTrack para la versión sin legalización.
 Posibilidad de colocar una puerta a la parte técnica de varias partes (en el 
lado largo del contenedor, de la derecha o izquierda).




UTIL** [ l ]
CAPACIDAD
DE TRASVASE *** [ l ]
ALTO [m] ANCHO [m] LARGO [m]
SLB01333/* 1290 1290 2,40 1,20 2,02
SLB02666/* 2480 2580 2,40 1,20 3,02
SLB03999/* 3670 3870 2,40 1,20 4,03




UTIL** [ l ]
CAPACIDAD
DE TRASVASE *** [ l ]
ALTO [m] ANCHO [m] LARGO [m]
SLB02500/* 2330 2330 2,40 1,53 2,35
SLB05000/* 4460 4660 2,40 1,53 3,72
SLB07500/* 6590 6990 2,40 1,53 5,07
SLB10000/* 8720 9320 2,40 1,53 6,42
SLB15000/* 12980 13980 2,40 1,53 9,26
Atención: Los valores de fl ujo indicados son fl ujos máximos indicados por el fabricantes de bombas. El fl ujo real 
es menor,y su valor depende de la confi guración del sistema de succión y distribución de la unidad dada, 
calidad de su mantenimiento, caracterísƟ cas de oleo y de la temperatura ambiente.
* El segmento fi nal del código puede variar en función del equipamiento.
Garanơ a del contenedor y tanque interior: 5 años. Garanơ a del equipamiento: 
2 años, para los sensores, caja de mando TMS y sistema de distribución sin legalización.
La garanơ a cubre el producto uƟ lizado conforme a las indicaciones del fabricante.
** Capacidad úƟ l denota la canƟ dad aproximada del líquido que puede ser bombeada del tanque lleno.
*** Capacidad de trasvase es la canƟ dad máxima aproximada de líquido con el que 
puede llenarse el tanque durante el primer repostaje.
Equipos para alm
acenar y distribuir AdBlue
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 Una estructura compacto y estéƟ ca permite asentar el tan-
que en una superfi cie limitada.
 El amplio equipamiento estándar facilita el manejo y el uso 
de la instación, incluso en condiciones atmosféricas diİ ciles.
 Gracias al sistema dirigido por microcontrolador, el tanque es 
fácil de manejar y usar y no requiere mantenimiento especial.
 La estructura garanƟ za la resistencia contra daños mecáni-
cos- un tanque de polieƟ leno instalado dentro de un conte-
nedor reforzado.
 El techo elevadizo facilita realizar las obras de mantenimien-
to.
 La caja del surƟ dor cerrada protege contra el acceso de per-
sonas no autorizadas y contra la infl uencia de las condiciones 
atmosféricas cambiantes.
 La estructura del tanque, de doble pared, y aplicación del sis-
tema de detección de fugas, del medidor de llenado y de la 
protección contra el sobrellenado imposibilitan el derrame 
de la sustancia almacenada al exterior.
 El producto Ɵ ene en el suelo un marco que facilita su trans-
porte con carreƟ lla elevadora.
 La línea de llenado con acoplamiento drybreak se encuentra 
a pie de obra, lo que facilita considerablemente el llenado de 
la unidad.
 El buen aislamiento térmico y los sistemas de calefacción y 
venƟ lación permiten almacenar adBlue® en un ámbito de 
temperatura adecuado.
 Posibilidad de instalar el sistema de distribución por separa-
do.
 GaranƟ zado servicio del producto al cliente.
SISTEMAS COMPLETOS PARA 
ALMACENAR Y DISTRIBUIR AdBlue®
SlimLine
 SlimLine con el surƟ dor lega-
lizado Flacko.



































ANEXO 5: INSTALACIÓN MECÁNICA 
20 
5.3. Ubicación  
 Según la normativa: 
La situación de los tanques enterrados con respecto a fundaciones de edificios y soportes se 
realizará, a criterio del técnico autor del proyecto de tal forma que las cargas de éstos no se 
transmitan al recipiente. La distancia desde cualquier parte del tanque a los límites de la 
propiedad no será inferior a medio metro. 
 
La distancia mínima entre el límite de las zonas clasificadas de superficie, establecidas en el 
capítulo VI de la presente ITC, a los límites de la propiedad será de dos metros. 
 
La carga o llenado de los tanques enterrados se realizará por gravedad, la tubería de conexión 
entre la boca de llenado y el tanque tendrá una pendiente mínimo de, al menos, el 1 por 100. 
 
En el Plano 10 se representa la distribución de los tanques  y se verifica el cumplimiento de 
estas condiciones. Así mismo se identifican las zonas clasificadas en los distintos niveles, y se 
diferencian entre las de superficie y las enterradas. 
 
La profundidad a la que se entierran los tanques dependerá de la pendiente de las tuberías de 
descarga, que se considerará de un 4% para favorecer la circulación de combustible. 
 
5.4. Losa de cimentación. Tanques enterrados 
 Según la normativa: 
Los tanques deberán ser enterrados en cualquiera de los supuestos siguientes: 
a) Cuando se almacenen productos de clase. 
b) Cuando se almacenen productos de dos o más clases y uno de ellos sea de clase B. 
c) Cuando las instalaciones suministren a vehículos que no sean propiedad del titular de 
la instalación o se produce un cambio de depositario del producto. 
 
Acorde a la normativa, los tanques irán enterrados y se deben anclar de alguna manera para 
evitar posibles desplazamientos causados por movimientos del terreno, para impedir el 
empuje que ejercen las aguas subterráneas por el nivel freático de la zona, o debidos a que 
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no alberguen suficiente combustible en su interior. Por todo ello, es necesario la instalación 
de una losa de cimentación de sujeción de los tanques.  
 
Cálculo de la losa de cimentación 
Empuje tanques vacíos  
SP95, GOA:     2 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒𝑠 ∙ 40𝑚3 ∙ 1000
𝑘𝑔
𝑚3
= 80000 𝑘𝑔 
SP98, GOA+:   2 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒𝑠 ∙ 20𝑚3 ∙ 1000
𝑘𝑔
𝑚3
= 40000 𝑘𝑔 
GOB:             1 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒𝑠 ∙ 10𝑚3 ∙ 1000
𝑘𝑔
𝑚3
= 10000 𝑘𝑔 
TOTAL: 80000𝑘𝑔 + 40000𝑘𝑔 + 10000𝑘𝑔 = 130000 𝑘𝑔 
Peso tanques 
SP95, GOA:      2 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒𝑠 ∙ 3950𝑘𝑔 = 7900 𝑘𝑔 
SP98, GOA+:    2 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒𝑠 ∙ 2350𝑘𝑔 = 4700 𝑘𝑔 
GOB:             1 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒𝑠 ∙ 1900𝑘𝑔 = 1900 𝑘𝑔 
TOTAL: 7900𝑘𝑔 + 4700𝑘𝑔 + 1900𝑘𝑔 = 14500 𝑘𝑔 
Peso del pavimento 
12,62𝑚 ∙ 9,75𝑚 ∙ 0,2𝑚 ∙ 2400
𝑘𝑔
𝑚3





Peso de losa cimentación 
𝐸𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒𝑠 − 𝑃𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒𝑠 − 𝑃𝑝𝑎𝑣𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
= 130000𝑘𝑔 − 14500𝑘𝑔 − 59061,6 𝑘𝑔
= 56438,4 𝑘𝑔 
Volumen de la losa (56438,4 𝑘𝑔)/(2400 𝑘𝑔/𝑚3) = 23,52 m3  
Espesor mínimo de losa (23,52m3)/(12,62𝑚 ∙ 9,75𝑚) = 0,19𝑚   𝟎, 𝟐𝟓𝒎 
Tabla 5. Cálculo de la losa de cimentación 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
A continuación se indica la manera de anclar los tanques: 
  
Todas las capacidades
Simple pared, Doble pared acero-acero, Doble pared acero-PEAD
Instalación enterrada o aérea
Depósitos compartimentados
Pequeños consumos
Equipos de nivel y detección de fugas
(Fuel, Gasoil, Gasolina, Gasolina de aviación,
Biodiésel, Etanol, Metanol,E85, Ad-blue,
Pentano, Sulfúrico ...)
Dña. Gemma Plata Cañas
C/ Moscú, 32 - 1º / 2ª
08005 BARCELONA
Tel. 93 221 00 67 / Fax 93 221 17 19
e-mail: lapesadb@lapesa.es
D. Germán Arnillas López
Polígono Valdeconsejo-C/ Monteperdido, Parcel B-14
50014 (CUARTE DE HUERVA) Zaragoza





DEPÓSITOS DE SIMPLE PARED PARA
INSTALACIÓN ENTERRADA
• Modelos LF***3
DEPÓSITOS DE DOBLE PARED ACERO-ACERO
PARA INSTALACIÓN ENTERRADA
• Modelos LFD***4
DEPÓSITOS DE DOBLE PARED ACERO-POLIETILENO
PARA INSTALACIÓN ENTERRADA
• Modelos LFP***5
DEPÓSITOS DE SIMPLE Y DOBLE PARED ACERO-ACERO
PARA INSTALACIÓN AÉREA
• Modelos LF***P y LFD***P6
DEPÓSITOS AÉREOS PARA PEQUEÑOS CONSUMOS y UNIDADES
AUTÓNOMAS
• Modelos LFT*** y LFDUA**7
DEPÓSITOS VERTICALES
• Modelos LFV***8
ACCESORIOS PARA LOS DEPÓSITOS9
EQUIPOS DE CONTROL DE NIVEL Y DETECCIÓN DE FUGAS10
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN. Anclaje de depósitos enterrados11
PROGRAMA DE FABRICACIÓN12
Depósitos construidos en chapa de acero
-  Dimensiones y características de acuerdo con la norma UNE 62350-1 (mayores de 3.000 lts.) y UNE 62351-1 (hasta 3.000 lts.)
-  Acero de alta resistencia según norma europea EN 10025 (acero al carbono o inoxidable bajo demanda)
-  Tornillería de acero cincado en las bocas de inspección
Acabados superficiales standard
Exterior:
•  Granallado hasta grado SA 2-1/2.
•  Recubrimiento de capa gruesa de poliuretano, con un espesor mínimo de 600 micras, que garantiza una tensión eléctrica de prueba superior a 15 KV.
•  Recubrimiento altamente resistente a la corrosión de cualquier origen y al derrame de combustibles líquidos.
•  Este tipo de acabado proporciona al depósito un inmejorable aspecto exterior.
•  La protección exterior se puede ampliar con ánodos para protección catódica. (Ver accesorios pág. 9)
Interior:
•  Limpio.
Otras ejecuciones (Bajo demanda):
•  Depósito de almacenamiento en acero inoxidable.
•  Acabados interiores para contenidos específicos; ad-blue, metanol, etanol, gasolina de aviación,  sulfúrico, agua fría de calidad alimentaria...
Posibilidad de variantes:
-  Otros diámetros de boca de inspección. Tapas con conexiones especiales.
-  Bocas de inspección adicionales.
-  Depósitos con varios compartimentos interiores.
-  Distintos espesores de recubrimiento (hasta 2 mm.)
Transporte:
Para proteger el revestimiento de los depósitos se incorporan cunas de apoyo que evitan el roce con el suelo
y los camiones no llevan laterales altos.
TAPA BOCA DE INSPECCIÓN
STANDARD DIÁMETRO NOMINAL 400







TAPA BOCA DE INSPECCIÓN
STANDARD DIÁMETRO NOMINAL 500







TAPA BOCA DE INSPECCIÓN
STANDARD DIAMETRO NOMINAL 500








 Brida boca de inspección







 A  ~55 ~55
Refuerzo contra impactos











D                        A                         G
Espesor (mm.)
Virola                    Fondo
1000 LF 1000 (*) 160 856 1900 630 2,5 3
1500 LF 1500 (*) 220 1200 1500 750 2,5 3,5
2000 LF 2000 (*) 280 1200 1900 950 3 3,5
3000 LF 3000 430 1500 1990 1000 4 4
5000 LF 5000 740 1750 2340 1170 5 5
7500 LF 7500 950 1750 3400 1170 5 5
10000 LF 10 1200 1750 4550 1170 5 5
15000 LF 15 1850 2200 4300 3370 6 6
20000 LF 20 2250 2500 4600 1940 6 6
25000 LF 25 2650 2500 5580 2790 6 6
30000 LF 30 3000 2500 6580 3290 6 6
40000 LF 40 3800 2500 8560 3930 6 6
50000 LF 50 4650 2500 10740 5370 6 6
60000 LF 60 5500 2500 12720 5900 6 6
80000 LF 80 8550 3000 12090 6520 8 8
100000 LF 100 10550 3000 14840 7420 8 8
120000 LF 120 12250 3000 17590 9270 8 8
3 4
Depósito interior y exterior de acero al carbono (Depósito con cubeto incorporado)
- Depósito exterior de acero. Depósito interior según pág. 3.
- Dimensiones y características de acuerdo con la norma UNE 62350-2 (mayores de 3.000 lts.) y UNE 62351-2 (hasta 3.000 lts.)
- Tornillería de acero cincado en las bocas de inspección.
- Entre las dos paredes existe una cámara estanca que permite la detección de fugas (Ver dispositivos de detección).-
- No es necesario el cubeto de obra civil debidamente impermeabilizado. La doble pared actúa de cubeto.
- El acero utilizado en la construcción,según norma europea EN 10025 (acero al carbono o inoxidable bajo demanda) de gran resistencia
mecánica y capacidad de deformación, permite la absorción de golpes, vibraciones (tránsito de vehículos, etc.) o movimientos moderados
de terreno. También permite una resistencia adecuada a modernos aditivos (alcoholes, etc.)
Acabados superficiales standard
Exterior:
•   Granallado hasta grado SA 2-1/2
•   Recubrimiento de capa gruesa de poliuretano, con un espesor mínimo de 600 micras que garantiza una tensión eléctrica de prueba superior a 15 KV.
•   Recubrimiento altamente resistente a la corrosión de cualquier origen y al derrame de combustibles líquidos.
•   Este tipo de acabado proporciona al depósito un inmejorable aspecto exterior.
•   La protección exterior se puede ampliar con ánodos para protección catódica (ver accesorios pág. 9)
Interior:
•  Limpio.
Otras ejecuciones (Bajo demanda):
•  Depósito de almacenamiento en acero inoxidable.
•  Acabados interiores para contenidos específicos; ad-blue, metanol, etanol, gasolina de aviación, sulfúrico, agua fría de calidad alimentaria ..
Tapa estándar: ver depósitos simple pared en pág. 3
Posibilidad de variantes: ver pág. 3
Detección de fugas:
- Suministro estándar: preparado según esquema para realizar detección de fugas por vacío.
•   Realización de vacío en fábrica.
•   Accesorios colocados (manovacuómetro y llaves de corte)
- Suministros opcionales:
•   Cámara llena de mezcla glicolada (para detección de fugas por líquido).
•   Equipos de detección de fugas por vacio, presión o líquido. (Ver pág. 10)
Transporte:
Para proteger el revestimiento de los depósitos se incorporan cunas de apoyo que evitan el roce con el suelo, y los camiones no llevan laterales altos.
1500 LFD 1500 350 1200 1510 760 3 3,5 2,5 3,5
2000 LFD 2000 450 1200 1910 960 3 3,5 3 3,5
3000 LFD 3000 700 1500 2000 1000 3 3,5 3 4
5000 LFD 5000 1100 1750 2350 1170 3 3,5 5 5
7500 LFD 7500 1500 1750 3410 1170 3 3,5 5 5
10000 LFD 10 1900 1750 4560 1170 3 3,5 5 5
15000 LFD 15 3000 2200 4310 3380 4 4,5 6 6
20000 LFD 20 3700 2500 4610 1950 4 5 6 6
25000 LFD 25 4550 2500 5590 2790 4 5 6 6
30000 LFD 30 5000 2500 6590 3290 4 5 6 6
40000 LFD 40 6250 2500 8580 3930 4 5 6 6
50000 LFD 50 7800 2500 10750 5370 4 5 6 6
60000 LFD 60 9050 2500 12730 5910 4 5 6 6
80000 LFD 80 13300 3000 12110 6520 4 5 8 8
100000 LFD 100 15850 3000 14860 7430 4 5 8 8
120000 LFD 120 18150 3000 17610 9270 4 5 8 8
 G
Opcional: soporte para la
arqueta del foso
 A (Longitud doble pared) ~55  ~55
Zona no recubierta por
el depósito interior







Conexión para sistema de
detección de fugas: 1/2"
DETECCIÓN POR VACÍO
(Suministro estándar)
Eje vertical de la
















D                       A                       G
Espesor (mm.)
    Envolvente Dep. Interior
Virola         Fondo        Virola          Fondo
 Brida boca de inspección DN400 o DN500 según modelo
15000 LFP 15 1900 2500 3520 1760 3 6 6 6
20000 LFP 20 2350 2500 4620 2310 3 6 6 6
25000 LFP 25 2750 2500 5600 2630 3 6 6 6
30000 LFP 30 3150 2500 6600 3310 3 6 6 6
40000 LFP 40 3950 2500 8590 4290 3 6 6 6
50000 LFP 50 4900 2500 10760 5390 3 6 6 6
60000 LFP 60 5800 2500 12740 5610 3 6 6 6
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Apoyo de arqueta y
cierre de doble pared


















Depósito interior de acero y exterior de Polietileno (Depósito con cubeto incorporado)
- Depósito exterior de plancha de polietileno (PE). Depósito interior de acero, según pág. 3.
- Dimensiones y características de acuerdo con la norma UNE 62350-3.
- Tornillería de acero cincado en las bocas de inspección y soporte de arqueta.
- Se realiza recubriendo el depósito base con plancha de PE.
- Entre las dos paredes existe una cámara estanca que permite la detección de fugas (Ver dispositivos de detección).
- No es necesario el cubeto de obra civil debidamente impermeabilizado.La doble pared actúa de cubeto.
Depósito interior de acero:
- El acero utilizado en la construcción,según norma europea EN 10025 (acero al carbono o inoxidable bajo demanda) de gran resistencia
mecánica y capacidad de deformación, permite la absorción de golpes, vibraciones (tránsito de vehículos, etc.) o movimientos moderados
de terreno. También permite una resistencia adecuada a modernos aditivos (alcoholes, etc.)
Envolvente de Polietileno (PE):
- El polietileno del depósito exterior:
•  Actúa de cubeto de seguridad.
•  Es una barrera a la corrosión exterior de cualquier origen por su elevada estabilidad química.
•  Cubre totalmente el depósito interior (excepto la zona de acceso) imposibilitando la corrosión del acero.
•  Resistente al derrame de combustibles líquidos, a los suelos, al agua y a múltiples ácidos y bases.
•  Material dieléctrico.
•  Semirrígido, por lo que admite deformaciones sin fisuras.
•  Resistente a impactos y vibraciones (tráfico rodado)
•  Al ser una plancha laminada está totalmente ausente de las porosidades interiores de otros procesos.
Placa de características
Depósito interior de
ACERO al carbono (ver pág.3)
Tapa estándar: ver depósitos simple pared en pág. 3
Apoyo de arqueta: cuadrado 1000x1000 (paso 890x890). Para colocación de arqueta prefabricada: ver pág. 9
Posibilidad de variantes: ver pág. 3
Detección de fugas:
- Suministro estándar: preparado según esquema para realizar detección de fugas por vacío.
• Realización de vacío en fábrica.
• Accesorios colocados (manovacuómetro y llaves de corte)
- Suministros opcionales:
• Equipo de detección de fugas por vacio. (Ver pág. 10)
Transporte:
Para proteger el revestimiento de los depósitos se incorporan cunas de apoyo que evitan el roce con el suelo, y los camiones no llevan laterales altos.
1500 1200 LF 1500 P 2 1020 - LFD 1500 P 2 1020 - 100 740 -
2000 1200 LF 2000 P 2 1420 - LFD 2000 P 2 1420 - 100 740 -
3000 1500 LF 3000 P 2 1300 - LFD 3000 P 2 1300 - 75 1000 -
5000 1750 LF 5000 P 2 1400 - LFD 5000 P 2 1400 - 100 1200 -
7500 1750 LF 7500 P 2 2300 - LFD 7500 P 2 2300 - 100 1200 -
10000 1750 LF 10 P 2 3400 - LFD 10 P 3 1700 1700 100 1200 -
15000 2200 LF 15 P 2 3000 - LFD 15 P 2 3000 - 100 1800 150
20000 2500 LF 20 P 2 3200 - LFD 20 P 2 3200 - 100 2000 150
25000 2500 LF 25 P 2 3700 - LFD 25 P 2 3700 - 100 2000 150
30000 2500 LF 30 P 2 5150 - LFD 30 P 3 2575 2575 100 2000 150
40000 2500 LF 40 P 2 7100 - LFD 40 P 3 3550 3550 100 2000 150
50000 2500 LF 50 P 2 9300 - LFD 50 P 4 3100 3100 100 2000 150
60000 2500 LF 60 P 3 5450 5450 LFD 60 P 4 3400 3750 100 2000 150
80000 3000 LF 80 P 2 10300 - LFD 80 P 4 4500 2900 100 2500 200
100000 3000 LF 100 P 3 6425 6425 LFD 100 P 4 4200 4325 100 2500 200
120000 3000 LF 120 P 3 7800 7800 LFD 120 P 5 3900 3900 100 2500 200
6
 Brida boca de inspección
DN400 o DN500 según modelo
Depósito simple y doble










Capacidad 1500 y 2000 lts.
Capacidad mayor de 2000 lts.
1 Agujero ø 20
1 Aguj. ø 30 hasta D 1750
2 Aguj. ø 30 desde D 2200
Depósitos construidos en chapa de acero
Con las mismas dimensiones y características constructivas que los modelos para instalación enterrada, incorporan apoyos para instalación aérea.
Los apoyos estan soldados al cuerpo del depósito y con el mismo acabado.
Representación en la figura inferior de apoyos según normativa UNE.
Acabados superficiales standard
Exterior:
•  Granallado hasta grado SA 2-1/2.
•  Imprimación anticorrosiva.
•  Acabado en poliuretano blanco.


















L1                     L2
Dimensiones (mm.)
H                    B                    C
Tapa estándar: ver depósitos simple pared en pág. 3
Posibilidad de variantes: ver pág. 3
IMPORTANTE:
Colocar los pernos de anclaje del depósito, una vez colocado éste sobre la bancada
Instalación eléctrica
(230 V c.a. 50 Hz)
Venteo con seta cortafuegos
Nivel






Conjunto de aspiración con válvula de pie,
filtro y llave de corte





Extintor de 6 Kg.
Modelos LFT; Depósitos especialmente preparados para acoplar un equipo de
trasvase, en instalaciones de pequeños consumos propios.
- Depósitos en chapa de acero según norma EN 10025. ACABADOS SUPERFICIALES: -Exterior
• Imprimación.
• Acabado en poliuretano blanco.
Mods. LFDUA; Depósitos de doble pared de acero, con estructura de protección y
equipo de suministro para gasóleo.
- Depósito exterior de acero. Depósito interior según pág. 3. ACABADOS SUPERFICIALES: -Exterior.
- Dimensiones y características de acuerdo con la norma UNE 62350-2 (mayores de 3.000 lts.) •  Imprimación.
   y UNE 62351-2 (hasta 3.000 lts.) •  Acabado en poliuretano blanco.

















2120 Agujero ø 20
625
Dimensiones y características de acuerdo con la norma UNE 62351-1













Dimensiones y características de acuerdo con la norma UNE 62352
Mods. LFT cilíndricos
Modelos LFT990 a LFT1400














Virola            Fondo
990 LFT  990 120 1250 2 2
1200 LFT 1200 135 1500 2 2











Virola            Fondo
1500 LFT 1500 190 2,5 3
3000 LFT 3000 360 3 3,5
Tablas de características
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Depósitos de simple pared para instalación vertical.
Nos ajustamos a sus necesidades, consúltenos: ACABADOS SUPERFICIALES: -Exterior
- Acero al Carbono o Inoxidable. • Imprimación.
- Distintos acabados interiores y exteriores. • Acabado en poliuretano.
- Capacidades hasta 200 m3.
- Accesorios (escaleras, barandillas, plataformas..)
- Diferentes posibilidades de construccción (Ver ejemplos)
Depósito de 10.000 lts con faldón
Boca de hombre de apertura
rápida, en fondo superior
Faldón inferior con accesos
Escalera de gato con protector
Barandilla con rodapié
Depósito de 72.000 lts con fondo plano
Fondo plano
Depósito de 30.000 lts con patas
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Facilitan  y agilizan la instalación
EQUIPAMIENTO DE BOCAS
- Bocas equipadas con aspiraciones completas.
- Distinto número de aspiraciones.
- Tubo de descarga y tubo guía para varilla de medición.
- Tapas para bocas de distintos tamaños.
SOPORTE PARA ATORNILLADO
DE ARQUETA DE PE
ARQUETA DE POLIETILENO REFORZADOREGISTROS CON TAPA (de acero fundido)
TRAMPILLÓN 400x400 aprox.
Clase B125 según EN 124
TRAMPILLÓN 600x600 aprox.
Sin refuerzo: Clase B125 según EN 124
Con refuerzo: Clase C250 según EN 124
ADAPTADORES PARA
ARQUETA
TAPA DE PRFV CON MARCO PARA ARQUETA EN FOSO
( Cumple con los requisitos de la norma europea EN 124, clase D400)















"Te" de aireación del depósito
con rejillas en las entradas
ADAPTADORES PARA BOCA DE CARGA
Acoplamiento de cierre rápido para





con tapa y cadena
Adaptador para boca de
carga 3"GAS-M a 4"GAS-H
Acoplamiento a tapa
4"GAS-M
Tapa boca de hombre
Valvula de prevención
para sobrellenado DN 100
(Opcional)
Terminal prensado ø 8
Cable revestido 0.75 KV
ÁNODOS Y CABLES DE CONEXIÓN PARA PROTECCIÓN CATÓDICA









para lectura de volúmenes
VÁLVULA CONTRA SOBRELLENADO
Limitación al 90% incluye tubos superior
e inferior.
Marcas
Tapa boca de hombre
Ánodo de magnesio. Ref.22.800






- Fugalarm-V, Modelo para Vacío
- Fugalarm-P, Modelo para Presión
Características del sistema
- Fabricados según EN 13160 y con certificado CE
- Indicadores acústicos y visuales del estado en que se encuentra el sistema.
- Display de gran tamaño con indicación, en valor absoluto, del grado de presión o vacío,
en la cámara intersticial.
- Pulsadores para prueba y paro de las alarmas, así como para acceder a las opciones del menú.
- Relés conmutados para la indicación a distancia de las señales de alarma.
- Barrera zener incorporada
- Dimensiones: 110 x 215 x 40
Detector de fugas modelo FUGALARM
SISTEMA BÁSICO DE FUGAS POR NIVEL DE LÍQUIDO
- OPCIONALMENTE se puede suministrar equipo de mantenimiento de la presión o el vacío
Control de nivel. Modelo NV2000
Características del sistema
- Sistema de control de nivel electroneumático que permite la medición
de hasta 10 depósitos en un mismo equipo.
- La densidad relativa del producto a contener debe ser inferior a 1,1.
- Bajo pedido se puede suministrar el equipo para productos más densos.
- Las sondas están exentas de electricidad, disponen de una conexión
de 1" GAS, una longitud de 2500 mm y están fabricadas en latón y cobre,
pudiendo fabricarse, opcionalmente, en acero inoxidable o materiales
plásticos, y hasta 3000 mm. de longitud.
- Dispone de panel de control con display, teclado para introducción de
 datos así como relé para activación de alarmas externas. Permite























Longitud normal: 1.1 m.
 (Posibilidad de conectar con
alargadera de 200 m.)
CÉLULA DE CONTROL
 (Con sensor interno
de nivel de líquido)
Conexión al depósito
OPCIÓN: Cámara del depósito llena de líquido anticongelante (hasta -20º C)














Anclaje en extremo con dos cintas
(a doble lazo cada una) Anclaje con una sola cinta (a doble lazo)
3000 LF 3000 1500 2 2 675 --
5000 LF 5000 1750 2 2 560 --
7500 LF 7500 1750 2 2 920 --
10000 LF 10 1750 2 2 1625 --
15000 LF 15 2200 2 2 1450 --
20000 LF 20 2500 2 2 1720 --
25000 LF 25 2500 2 4 2210 --
30000 LF 30 2500 2 4 2710 --
40000 LF 40 2500 4 4 1250 2450
50000 LF 50 2500 4 6 1790 3000
60000 LF 60 2500 4 6 1880 3900
80000 LF 80 3000 6 8 1050 2x2150
100000 LF 100 3000 8 10 1075 3x1925
ANEXO 5: INSTALACIÓN MECÁNICA 
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6. Surtidores 
Además al ser una zona cerca de cultivos he considerado necesario instalar un tanque para 
vehículos agrícolas. Por lo que he pensado hacer dos isletas. 
 
ISLETA 1: destinada a vehículos ligeros, donde se dispensaría: 
 Gasolina SP 95 
 Gasolina SP 98 
 Gasóleo A 
 Gasóleo A+ 
Habría 2 surtidores, por lo tanto podrían estar repostando 4 vehículos a la vez. 
 
ISLETA 2: destinada a vehículos pesados, donde se dispensaría: 
 Gasóleo A 
 Gasóleo A+ 
 Gasóleo B (agrícola) 
Habría un surtidor de estas características, por lo tanto podrían repostar 2 vehículos a la vez. 
 
Además en esta misma isleta habría un tanque y surtidor de AdBlue, que cumple con las 
nuevas normativas EURO 4, 5 Y 6 para suministro a vehículos pesados. 
 
6.1. Características 
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APARATOS SURTIDORES  
SIN RECUPERACIÓN DE VAPORES 
 APARATOS SURTIDORES 
CON RECUPERACIÓN DE VAPORES 
Tipo Productos Mangueras Displays  Tipo Productos Mangueras Displays Productos 
Recup.Vap. 
BMP2011.SML 1 1 1  BMP2011.SML/VR1 1 1 1 1 
          
BMP2012.SMD 1 2 2  BMP2012.SMD/VR1 1 2 2 1 
          
BMP2024.SMD 2 4 2  BMP2024.SMD/VR1 2 4 2 1 
          
BMP2036.SMD 3 6 2  BMP2024.SMD/VR2 2 4 2 2 
          
BMP2048.SMD 4 8 2  BMP2036.SMD/VR2 3 6 2 2 
          
     BMP2048.SMD/VR2 4 8 2 2 
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Caudal: Standard: 35 ÷ 40 l/min.  Opcional: 70 ÷ 90 l/min 
Motores eléctricos: 0,75 kW, Trifásico 3 x 400 VCA, 50 Hz, 1.395 rpm 
Contador de fuente de alimentación: 50 VA, 230 VCA monofásico,+10% -15%, 50 Hz 
Alimentación para motores y conexión de válvulas: 230 VCA, 50 Hz 
Generador de impulsos: TATSUNO EK-1025, dos canales, 2 x 5VDC 
Precisión de la medida: 0,25 % (suministro mínimo 2 litros) 
, - 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Planta de montaje de aparatos surtidores TATSUNO BEN 
Con  la  garantía 
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7. Áreas clasificadas 
Según el Real Decreto 1523/1999, y en concreto en la Instrucción Técnica Complementaria 
MI-IP 04 de Instalaciones para suministro a vehículos:  
 
La clasificación de los emplazamientos se realizará según el procedimiento indicado en el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, considerando: 
 
 La clase de emplazamiento vendrá determinado por el tipo de sustancias presentes. 
Las instalaciones para suministro a vehículos se consideran emplazamientos de Clase 
1, por ser lugares en los que hay o puede haber gases, vapores o nieblas en cantidad 
suficiente para producir atmósferas explosivas o inflamables. La clasificación de 
emplazamientos peligrosos se realizará según UNE-EN60079-10. 
 Cada una de las zonas y su extensión Las zonas se clasifican en zona 0 zona 1 y zona 2, 
la definición de cada zona se realizará mediante el análisis de los factores siguientes: 
el grado de la fuente de escape, la definición del tipo de zona, la influencia de la 
ventilación y la determinación de la extensión de las zonas. 
 
La extensión de cada zona obedecerá a los siguientes criterios y consideraciones: 
 
 Aparatos surtidores: El interior de la envolvente de los surtidores se clasificará como 
zona 1. Los envolventes exteriores de los cuerpos de los surtidores y las de todos 
aquellos elementos pertenecientes a los mismos en los que se pueda originar un 
escape, e clasifican como zona 2. 
 
 La siguiente página muestra el tipo de surtidor seleccionado en la instalación para el 
suministro de gasóleo y gasolina, que corresponde con la Figura 2 de la normativa. 
 
La página 28 muestra la correspondencia con la normativa del surtidor de AdBlue 
(Figura 1 del Real Decreto 1523/1999). 
BOE núm. 253 Viernes 22 octubre 1999 37199
37200 Viernes 22 octubre 1999 BOE núm. 253
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 Interior de los tanques de almacenamiento, arquetas de registro o bocas de carga: El 
interior de los tanques de almacenamiento se clasifica como zona 0 debido a su 
situación bajo el nivel de suelo y por tener puntos de escapes, bien por las descarga de 
cisternas, bien por la operación normal de medición de tanques o mantenimiento de la 
instalación. 
 
A continuación se muestra la Figura 5 de la normativa correspondiente a las arquetas 
de los tanques. 
 
Imagen 2. Áreas clasificadas en las arquetas de los tanques 
Fuente: Real Decreto 1523/1999.Instrucción Técnica Complementaria MI-IP 04 
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 Venteos de descarga de los tanques de almacenamiento: La zona 1 ocupará un 
volumen igual a una esfera de 1 m de radio con centro en el extremo más alto de la 
tubería de ventilación. Otro, inmediato al anterior, como zona 2 y de radio 2 m también 
con centro en el extremo más alto de la tubería de ventilación. 
 
 
Imagen 3. Áreas clasificadas en venteos de descarga 
Fuente: Real Decreto 1523/1999.Instrucción Técnica Complementaria MI-IP 04 
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Para reflejar las áreas clasificadas exigidas por normativa vigente se ha diseñado el plano 10 
donde se muestra su distribución y la extensión de las mismas. 
 
8. Clasificación de los combustibles 
Según el Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Petrolíferas, en el artículo 3 del Anexo denominado Reglamento de Instalaciones 
Petrolíferas, se indica: 
 
Los productos petrolíferos, a efectos de este Reglamento, se clasificarán de la siguiente 
manera: 
 Clase A. Hidrocarburos licuados cuya presión absoluta de vapor a 15oC sea superior a 
98 kPa, tales como el butano, propano y otros hidrocarburos licuables. 
 Clase B. Hidrocarburos cuyo punto de inflamación es inferior a 55oC y no están 
comprendidos en la clase A, como son la gasolina, naftas, petróleo, etc.  
 Clase C. Hidrocarburos cuyo punto de inflamación esté comprendido entre 55 oC y 100 
oC, tales como el gasoil, fuel-oil, diésel-oil, etc. 
 Clase D. Hidrocarburos cuyo punto de inflamación sea superior a 100 oC, como asfaltos, 
vaselinas, parafinas y lubricantes.  
 
Para la determinación del punto de inflamación se aplicarán los procedimientos prescritos en 
la norma UNE que corresponda en cada caso. 
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1. Objetivo y Normativa de aplicación 
El presente anexo comprende el diseño y cálculo de las instalaciones de suministro de agua 
en la instalación proyectada. Su objeto es el de fijar las normas y descripciones necesarias, con 
el fin de obtener las oportunas autorizaciones de los Organismos Competentes para realizar 
el montaje y posteriormente la puesta en servicio, con previa inspección y legalización de la 
instalación. 
 
Para su diseño y cálculo se ha utilizado el software informático TeKton con su aplicación de 
instalación de suministro de agua (TK-HS4) que verifica el cumplimiento, tanto en lo referente 
a su diseño, dimensionado, equipos suministrados, así como a su montaje, toda la Normativa 
Legal vigente, y, en particular, la que se enumera a continuación: 
 
 Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico HS4 Suministro de agua, 
aprobado por el Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo, y publicado en el B.O.E. en 
fecha de 28 de marzo de 2006. 
 
 Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus instrucciones 
Técnicas IT (Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio). 
 
 Reglamento electrotécnico en Baja Tensión, aprobado por el Real Decreto 842/2002 de 
2 de agosto, y publicado en el B.O.E. nº224 de fecha 18 de septiembre de 2002. 
 
 
2. Características del suministro 
Se establecen dos redes diferenciadas de abastecimiento de agua, la primera alimenta al 
edificio, y a los equipos de lavado y aire y agua, la segunda alimenta a los aparatos necesarios 
ante una posible situación de incendio, el hidrante exterior y la Boca de Incendios Equipada. 
 
La Entidad Suministradora, salvo en caso de averías accidentales o causas de fuerza mayor, 
garantizará en la llave de registro (acometida) unas condiciones mínimas de presión de 5 bar, 
y una presión máxima de suministro de 10 bar. 
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3. Dimensionado de las redes de distribución 
El cálculo de las redes de distribución se ha realizado con un primer dimensionado en función 
de los caudales instantáneos mínimos de los aparatos instalados, obteniéndose unos 
diámetros previos que, posteriormente, se han comprobado en función de la pérdida de carga 
que se obtiene con los mismos. 
 
3.1. Dimensionado de los tramos 
El dimensionado de la red se realiza a partir del dimensionado de cada tramo, y para ello se 
parte del circuito considerado como más desfavorable, que será aquel que cuente con la 
mayor pérdida de presión debida tanto al rozamiento, como a la altura geométrica. El 
dimensionado de los tramos se hará de acuerdo al procedimiento siguiente: 
 
El caudal máximo o instalado de cada tramo será la suma de los caudales instantáneos 
mínimos de los puntos de consumo alimentados por el tramo, de acuerdo con la tabla 2.1 del 
CTE-HS4. 
𝑄𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑜 = 𝑄𝑖,𝑚𝑖𝑛 
 
Se establecen los coeficientes de simultaneidad de cada tramo: 
 




+ 𝛼 ∙ (0,035 + 0,035 ∙ log(𝑙𝑜𝑔𝑛)) 
 
 Donde: 
 n = número de aparatos servidos desde el tramo. 
 ka = 1 para n≤2 
 α = coeficiente dependiente de la instalación = 0 
 
 Factor de simultaneidad por número de instalaciones particulares 
𝑘𝑐 =
19 + 𝑁
10 ∙ (𝑁 + 1)
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Siendo N el número de contadores divisionarios servidos desde el tramo. El valor 
mínimo admisible para el coeficiente de simultaneidad: 0,2. 
 
Determinación del caudal de cálculo en cada tramo como producto del caudal total instalado 
por el coeficiente de simultaneidad correspondiente. 
 
Para un conjunto de aparatos: 
𝑄𝑖,𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 = 𝐾𝑠 ∙ 𝑄𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑜 
 
Para un conjunto de instalaciones particulares: 
𝑄𝑐á𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 = 𝐾𝑐 ∙ 𝑄𝑖,𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 
 
Elección de los parámetros para el dimensionado de los tramos, con una velocidad máxima de 
cálculo en torno a 1,5 m/s y un diámetro inferior a 16 mm. 
 
Cálculo del diámetro en base a los parámetros de dimensionado anteriores y de caudal 
instantáneo de calculo que circula por cada tramo. 
 
Se tiene en cuenta la limitación de los diámetros mínimos de alimentación según la tabla 4.3 
y mínimos en las derivaciones a aparatos según tabla 4.2 del CTE-HS4. 
 
3.2. Comprobación de la presión 
Se comprueba que la presión disponible en el punto de consumo más desfavorable supera los 
valores mínimos indicados en el apartado 2.1.3 del CTE-HS4 y que en todos los puntos de 
consumo no se supera el valor máximo indicado en el mismo apartado, de acuerdo con lo 
siguiente: 
 
Para el cálculo de las pérdidas de carga se ha tenido en cuenta: 
 
1. Pérdidas de carga por fricción según la fórmula de Hazen-Williams 










 J = Pérdida de carga, en m.c.a./m 
 D = Diámetro interior de la tubería, en m. 
 Qr = Caudal máximo de cálculo, en m2/s. 
 CHW = Coeficiente de Hazen-Williams. 
 
2. Pérdidas de carga provocadas por cada accesorio según su ubicación en la red, 
utilizando los coeficientes de pérdidas publicados por ASHRAE en Fundamentals (1997) 
y según la expresión: 





Jacc = Pérdida de carga en accesorios, en Pa. 
V = Velocidad en m/s. 
 = Coeficiente de pérdidas. 
 = Densidad del fluido, en kg/m2. 
 
3. Diferencia de cotas entre la entrada y la salida de cada tramo. 
 
La presión residual en cada punto de consumo se obtiene restando a la presión mínima 
garantizada en la acometida, las pérdidas de carga a lo largo de los tramos de tubería, válvulas 
y accesorios, y descontando la diferencia de cotas. 
 
La presión máxima en cada nudo se calcula partiendo de la presión máxima esperada en la 
acometida y restando las correspondientes pérdidas de carga por rozamiento y diferencia de 
cotas. 
 
3.3. Cálculo del aislamiento térmico 
El espesor del aislamiento de las conducciones de agua caliente, tanto en la ida como en el 
retorno, se dimensiona de acuerdo a lo indicado en las tablas 1.2.4.2.1 a 1.2.4.2.4 del 
procedimiento simplificado IT 1.2.4.2.1.2 del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios (RITE). 
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3.4. Dimensionado de los sistemas de sobrepresión  
El cálculo de los grupos de presión se realiza según las indicaciones del apartado 4.5.2 del 
documento básico HS-4 del CTE. 
 
 
4. Red general (Edificio, lavaderos y equipo de aire y agua) 
Esta red alimenta a todos los aparatos sanitarios ubicados dentro del edificio, así como a los 
equipos de aire y agua, los tres boxes de lavado a presión y el túnel de lavado automático. Su 
acometida se encuentra en la Avenida de Grecia, junto a la puerta de salida de la parcela. 
 
4.1. Descripción de la instalación 
La instalación cuenta con un contador general situado junto a los grupos de presión y el 
depósito de reserva, en la esquina de la parcela donde se ubican los equipos de aspiración, 
aire y agua (véase Plano 12).  
 
 El contador se encarga de medir la totalidad de los consumos de la red de agua general. Será 
de tipo estándar, diámetro nominal DN40 e irá alojado en un armario cuyas dimensiones serán 
1,30 m de largo, 0,60 m de ancho y 0,50 m de alto. 
 
















Contador General Estándar DN40 10000 20000 200 919 2756 
 Tabla 1. Características del contador principal 
Fuente: Elaboración propia. Resultados obtenidos con Tekton 
 
Se instalará un depósito de agua de capacidad de 500 l (118 l de volumen útil, 314 l de volumen 
mínimo) para alimentación directa de los grupos de sobreelevación y reserva, para asegurar 
el suministro. El grupo de presión permitirá disponer de mayor presión que la proporcionada 
por la red de distribución, con objeto de abastecer a las zonas más alejadas de la red o que 
requieren un mayor caudal. Será de tipo convencional compuesto por dos bombas de iguales 
prestaciones y funcionamiento alterno, montadas en paralelo. 
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El depósito auxiliar de alimentación, que permite la succión de agua por las electrobombas sin 
hacerlo directamente desde la red exterior, deberá tener un volumen mínimo de 2953 l.  
 
4.2. Sistemas de reducción de presión 
Con objeto de no superar la presión máxima de servicio, fijada en 5 bar, se instalarán válvulas 












Aire y Agua 1 
Reductora 
estándar 
 1/2" 1512 1,5 
Válvula reductora- 
Aire y Agua 2 
Reductora 
estándar 





 2" 10392 5 
 Tabla 2. Válvulas reductoras de Presión Red General.  
Fuente: Elaboración propia. Resultados obtenidos con Tekton 
 
4.3. Previsión de caudal 
Tras realizar el estudio individualizado de cada uno de los suministros, es posible obtener el 
caudal real de consumo de esta red de agua (50112 l/h), siendo el máximo consumo previsible 
de 11812 l/h. A continuación se desglosan los aparatos instalados de agua fría y su consumo 
nominal: 
 







Urinarios con cisterna c/u 144  2 288 
Inodoro con fluxor 4500 6 27000 
Lavabo 360 5 1800 
Grifo aislado (lavaderos, equipo de 
aire y agua) 
3504 6 21024 
TOTAL - 19 50112 
 Tabla 3. Caudal instalado en la Red General.  
Fuente: Elaboración propia. Resultados obtenidos con Tekton 
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La presión mínima en grifos comunes es de 1 bar y en fluxores de 1,5 bar. La presión máxima 
en cualquier punto de consumo es de 5 bar.  El punto de consumo más elevado es “Urinario 
2. Aseo”. La siguiente tabla muestra un listado de aparatos con su correspondiente caudal y 
presión. 
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Referencia Tipo de aparato 
Caudal 
(l/h) 
Presión mínima admisible 
(bar) 
Presión resultante mín. 
(bar) 
Presión resultante máxima 
(bar) 
Urinario 2. Aseo Urinarios con cisternas c/u 144 1 2,075 4,075 
Urinario 1. Aseo Urinarios con cisternas c/u 144 1 2,073 4,073 
Lavabo 2. Aseo Lavabo 360 1 2,076 4,076 
Lavabo 1. Aseo Lavabo 360 1 2,081 4,081 
Inodoro 3. Aseo Inodoro con fluxor 4500 1,5 1,814 3,814 
Inodoro 2. Aseo Inodoro con fluxor 4500 1,5 1,844 3,844 
Inodoro 1. Aseo Inodoro con fluxor 4500 1,5 1,849 3,849 
Lavabo 3. Aseo Lavabo 360 1 2,033 4,033 
Inodoro discapacitados. 
Aseo 
Inodoro con fluxor 4500 1,5 1,699 3,699 
Inodoro 5. Aseo Inodoro con fluxor 4500 1,5 1,770 3,771 
Inodoro 4. Aseo Inodoro con fluxor 4500 1,5 1,782 3,782 
Lavabo 5. Aseo Lavabo 360 1 2,014 4,014 
Lavabo 4. Aseo Lavabo 360 1 2,019 4,019 
Aire y agua 2 Grifo aislado 1512 1 1,482 1,482 
Aire y agua 1 Grifo aislado 1512 1 1,458 1,458 
Box Lavado a presión 3 Grifo aislado 3600 1,2 3,208 4,582 
Box Lavado a presión 2 Grifo aislado 3600 1,2 3,263 4,636 
Box Lavado a presión 1 Grifo aislado 3600 1,2 3,218 4,592 
Túnel lavado automático Grifo aislado 7200 1 3,200 4,574 
Tabla 4. Listado de aparatos en la Red General 
Fuente: Elaboración propia. Resultados obtenidos con Tekton 
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4.4. Sistema de grupo de presión 
El consumo máximo simultáneo de la instalación alcanza 11812 l/h y se ha estimado un tiempo 
de utilización de 900 s, lo que da como resultado un volumen mínimo para el depósito auxiliar 
de 2953 l. 
 
Los grupos de presión instalados serán de tipo convencional y contarán con un depósito 
auxiliar, un equipo de bombeo con un mínimo de dos bombas de iguales prestaciones 
montadas en paralelo y un depósito de presión con membrana. 
 
El volumen del depósito se calcula en función del tiempo previsto de utilización, aplicando la 
siguiente expresión: 
𝑉 = 𝑄 ∙ 𝑡 ∙ 60 
Siendo: 
 V = Volumen del depósito (l) 
 Q = Caudal máximo simultáneo (l/s) 
 t = tiempo estimado (de 15 a 20 min) 
 
Cálculo de las bombas: 
El número de bombas a instalar en el caso de un grupo de tipo convencional se determina 
según el criterio del apartado 4.5.2.2 del HS4 en función del caudal total del grupo, que alcanza 
los 11.812 l/h: 
Número de bombas (excluidas las de reserva) = 2 
 
La presión mínima o de arranque (Pb) será el resultado de sumar la altura geométrica de  
aspiración (Ha), la altura geométrica (Hg), la pérdida de carga del circuito (Pc) y la presión 
residual en el grifo, llave o fluxor (Pr). 
 
Ha: Altura geométrica de aspiración = 0,196 bar 
 
El aparato más desfavorable es el de referencia Inodoro discapacitados, situado a una altura  
geométrica respecto del grupo de presión de Hg = 0,000 bar, con unas pérdidas de carga de 
ANEXO 6: INSTALACIÓN DE FONTANERÍA 
10 
 
Pc = 2,279 bar, y una presión residual de Pr = 1,500 bar. Aplicando un factor de seguridad Fs = 
1,05 se obtendría: 
Pb = Fs x (Ha + Hg + Pc + Pr) = 4,173 bar 
 
Para la presión máxima se adoptará un valor que limite el número de arranques y paradas del  
grupo de forma que se prolongue lo más posible la vida útil del mismo. Este valor estará 
comprendido entre 2 y 3 bar por encima del valor de la presión mínima. Se elige: 
Pa = Pb + 2,000 bar = 6,173 bar 
 
Características individuales de cada bomba: 
 
 Características Bomba 
Presión nominal 6,173 bar 
Caudal nominal 12402 l/h 
Potencia nominal aproximada 3,33 kW 
 Tabla 5. Principales características de cada bomba del grupo de presión (Red General).  
Fuente: Elaboración propia. Resultados obtenidos con Tekton 
 
Cálculo del depósito de presión: 
Teniendo en cuenta un máximo de 15 arranques por hora y por bomba, para el conjunto de 
las dos bombas con funcionamiento en alternancia, se obtiene un volumen mínimo de agua 
del depósito de presión de 314 l, de esta forma el volumen útil será de 118 l.  
 
Se escoge un depósito de presión con membrana, de capacidad total 500 l precargado con 
una presión de 3,973 bar. 
 
4.5. Detalle de cálculo de tuberías 
A continuación se muestran listados con las principales características y resultados del cálculo 
de los tramos de tubería más importantes que componen la instalación. 
 













Tubo de alimentación 
Polipropileno H clase dimensional A Serie S5 en 
aplicaciones clase 1 y 2 
 50  40,80 4,60 3,919 
Red de distribución 
Polipropileno H clase dimensional A Serie S5 en 
aplicaciones clase 1 y 2 
 50  40,80 4,60 3,919 
Derivación a instalación 
particular 
Polipropileno H clase dimensional A Serie S5 en 
aplicaciones clase 1 y 2 
 50  40,80 4,60 3,919 
Derivación a instalación 
particular 
Polipropileno H clase dimensional A Serie S5 en 
aplicaciones clase 1 y 2 
 50  40,80 4,60 3,919 
Derivación a instalación 
particular 
Polipropileno H clase dimensional A Serie S5 en 
aplicaciones clase 1 y 2 
 63  51,40 5,80  3,919 
Derivación a instalación 
particular 
Polipropileno H clase dimensional A Serie S5 en 
aplicaciones clase 1 y 2 
 63  51,40 5,80 3,919 
Derivación a instalación 
particular 
Polipropileno H clase dimensional A Serie S5 en 
aplicaciones clase 1 y 2 
 50  40,80 4,60 3,919 
Tabla 6. Materiales y dimensiones de las tuberías de la Red General 








ANEXO 6: INSTALACIÓN DE FONTANERÍA 
12 
 
Referencia/Tramo Diámetro nominal (mm) Caudal instalado (l/h) Caudal instantáneo (l/h) Nº aparatos Ks 
Tubo de alimentación  50 50112 11812 19 0,2357 
Red de distribución  50 50112 11812 19 0,2357 
Derivación a instalación particular  50 30600 8487 14 0,2774 
Derivación a instalación particular  50 29088 8397 13 0,2887 
Derivación a instalación particular  63 19512 9756 5 0,5 
Derivación a instalación particular  63 18000 10392 4 0,5774 
Derivación a instalación particular  50 10800 7637 3 0,7071 
Tabla 7. Caudales y coeficientes de simultaneidad (KS) por tramo en la Red General 















Tubo de alimentación 11812  40,80 56,42 Curva 90o (1,09) 2,51 10383 
Red de distribución 11812  40,80 3,32 Reducción (1,20) 2,51 1012 
Derivación a instalación 
particular 
8487  40,80 1,74 T Paso Recto (0,23) 1,80 209 
Derivación a instalación 
particular 
8397  40,80 168,31 Reducción (2,48) 1,78 16297 
Derivación a instalación 
particular 
9756  51,40 29,48 Reducción (1,24) 1,31 1309 
Derivación a instalación 
particular 
10392  51,40 23,40 Unión (0,20) 1,39 1084 
Derivación a instalación 
particular 
7637  40,80 2,52 Derivación (0,90) 1,62 331 
Tabla 8. Principales resultados del cálculo hidráulico en la Red General 
Fuente: Elaboración propia. Resultados obtenidos con Tekton
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5. Red de incendios (BIE, Hidrante) 
Esta red se ha diseñado como medida de seguridad ante la posibilidad de incendio de la 
instalación. La red se utiliza para alimentar un hidrante exterior desde el cual se conectarían 
los equipos de bomberos, y una boca de incendios equipada (BIE) que podría utilizar el propio 
personal de la estación para extinguir el fuego.  
 
Las medidas de caudal y de presión requeridas por ambos aparatos no son suficientes con la 
alimentación desde la red general de suministro de agua del Parque Industrial, por lo que se 
ha previsto la utilización de un grupo de presión para alcanzar estos requerimientos. 
 
5.1. Previsión de caudal 
Una vez conocido el caudal real de consumo del edificio mediante el estudio individualizado 
de cada uno de los suministros, se estima que el caudal total instalado será de 166600 l/h, 
siendo el máximo consumo previsible de 166600 l/h. A continuación se desglosan los aparatos 
instalados y su consumo nominal: 
 
Tipo de aparato Caudal unitario (l/h) Número de aparatos Caudal TOTAL (l/h) 
Grifo aislado 83300
 2 166600 
TOTAL - 2 166600 
 Tabla 9. Caudal instalado en Red de incendios.  
Fuente: Elaboración propia. Resultados obtenidos con Tekton 
 
La presión mínima en grifos comunes es de 1 bar y en fluxores de 1,5 bar. El punto de consumo 
más elevado es “Boca de Incendios Equipada (BIE)”. A continuación se muestra un listado de 



















145000 1 5 
 Tabla 10. Listado de aparatos en Red de incendios.  
Fuente: Elaboración propia. Resultados obtenidos con Tekton 
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5.2. Sistema de grupo de presión 
El grupo de presión será de accionamiento variable y contará con un variador de frecuencia 
que accionará las bombas manteniendo constante la presión de salida independientemente 
del caudal solicitado. 
 
Cálculo de las bombas: 
La presión mínima o de arranque (Pb) será el resultado de sumar la altura geométrica de  
aspiración (Ha), la altura geométrica (Hg), la pérdida de carga del circuito (Pc) y la presión 
residual en el grifo, llave o fluxor (Pr). 
 
Ha: Altura geométrica de aspiración = 0,098 bar 
 
El aparato más desfavorable es el de referencia Boca de Incendios Equipada (BIE), situado a 
una altura  geométrica respecto del grupo de presión de Hg = 0,000 bar, con unas pérdidas de 
carga de Pc = 0,378 bar, y una presión residual de Pr = 5,000 bar. Aplicando un factor de 
seguridad Fs = 1,05 se obtendría: 
 
Pb = Fs x (Ha + Hg + Pc + Pr) = 5,749 bar 
Características individuales de cada bomba: 
 
 Características Bomba 
Presión nominal 5,749 bar 
Caudal nominal 174930 l/h 
Potencia nominal aproximada 39,53 kW 
 Tabla 11. Principales características de cada bomba del grupo de presión (Red de incendios).  
Fuente: Elaboración propia. Resultados obtenidos con Tekton 
 
 
Cálculo del depósito de presión: 
Teniendo en cuenta que el número previsible de arranques por hora y por bomba es bajo para 
el conjunto de las dos bombas con funcionamiento en alternancia, se obtiene un volumen 
mínimo de agua del depósito de presión de 278 l, de esta forma el volumen útil será de 300 l.  
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5.3. Sistemas de reducción de presión 
Con objeto de no superar la presión máxima de servicio, fijada en 5 bar, se instalarán válvulas 
limitadoras de presión en los ramales o derivaciones indicados en la documentación gráfica 
del proyecto. 
 
A continuación se relacionan los reductores de presión que se instalarán, así como los 
diámetros de cada uno de ellos, obtenidos en función del caudal máximo simultáneo que 

















 4” 145000 5 
 Tabla 12. Listado de válvulas reductoras de presión en Red de Incendios.  
Fuente: Elaboración propia. Resultados obtenidos con Tekton 
 
 
5.4. Detalle de cálculo de tuberías 
A continuación se muestran listados con las principales características y resultados del cálculo 
de los tramos de tubería más importantes que componen la instalación.















Tubo de alimentación 
Polipropileno H clase dimensional A 
Serie S5 en aplicaciones clase 1 y 2 
 160  130,80 14,60 3,919 
Red de distribución 
Polipropileno H clase dimensional A 
Serie S5 en aplicaciones clase 1 y 2 
 160  130,80 14,60 3,919 
Derivación a instalación 
particular 
Polipropileno H clase dimensional A 
Serie S5 en aplicaciones clase 1 y 2 
 90  73,60 8,20 3,919 
Derivación a instalación 
particular 
Polipropileno H clase dimensional A 
Serie S5 en aplicaciones clase 1 y 2 
 75  61,40 6,80 3,919 
Derivación a instalación 
particular 
Polipropileno H clase dimensional A 
Serie S5 en aplicaciones clase 1 y 2 
 160  130,80 14,60  3,919 
Tabla 13. Materiales y dimensiones de las tuberías de la Red de incendios 
Fuente: Elaboración propia. Resultados obtenidos con Tekton 
 
 
Referencia/Tramo Diámetro nominal (mm) Caudal instalado (l/h) Caudal instantáneo (l/h) Nº aparatos Ks 
Tubo de alimentación  160 166600 166600 2 1 
Red de distribución  160 166600 166600 2 1 
Derivación a instalación particular  90 21600 21600 1 1 
Derivación a instalación particular  75 21600 21600 1 1 
Derivación a instalación particular  160 145000 145000 1  1 
Tabla 14. Caudales y coeficientes de simultaneidad (KS) por tramo de la Red de Incendios 
Fuente: Elaboración propia. Resultados obtenidos con Tekton 
 


















Tubo de alimentación 166600  130,80 10,96 Reducción (0,40) 3,44 1,164 
Red de distribución 166600  130,80 2,02 Reducción (0,80) 3,44 698 
Derivación a instalación 
particular 
21600  73,60 0,42 T Paso Recto (0,17) 1,41 32 
Derivación a instalación 
particular 
21600  61,40 37,36 Curva 90o (0,97) 2,03 2989 
Derivación a instalación 
particular 
145000  130,80 14,48 Curva 90o (0,60) 3,00 1217 
Tabla 15. Principales resultados del cálculo hidráulico de la Red de incendios 
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1. Objetivo y Normativa de aplicación 
La finalidad de la Red de Saneamiento en proyecto es la de garantizar la evacuación de las 
aguas pluviales, hidrocarburadas y residuales de la parcela en estudio. 
 
El objeto del presente anexo es el de exponer que la red de saneamiento planteada reúne las 
condiciones y garantías mínimas exigidas por la reglamentación vigente, con el fin de obtener 
la Autorización Administrativa y la de Ejecución de la instalación, así como servir de base a la 
hora de proceder a la ejecución de dicha red. 
 
Se ha utilizado para su diseño el programa informático CYPECAD-v2014.p, que recoge las 
características de los materiales y los cálculos que justifican su empleo, dando con ellos 
cumplimiento a las siguientes disposiciones: 
 
 Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico Salubridad. Sección HS 5, 
Evacuación de aguas (DB-HS 5). 
 
 Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos. 
 
 UNE-EN 858-2. Sistemas separadores para líquidos ligeros (por ejemplo aceite y 




2. Red de Saneamiento 
La red de saneamiento de la instalación se compone de tres diferentes tipos de evacuación de 
aguas o drenaje: las pluviales, las residuales del saneamiento interior del edificio y las 
hidrocarburadas. 
 
Se han diseñado dos redes distintas, con evacuación hacia dos arquetas de salida (acometida) 
para reducir los tramos de tubería y optimizar la distribución. 
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En los puntos de conexión entre varias tuberías se colocarán arquetas fabricadas en ladrillo y 
con enlucido. Las que se instalen en zonas de tránsito rodado dispondrán de una tapa 
resistente al mismo. 
 
2.1. Red de aguas pluviales 
Esta red recoge las aguas limpias procedentes de lluvia que se acumulan sobre la marquesina, 
las cuales caen por gravedad sobre la cubierta del edificio, debido a la distribución de 
pendientes de su cubierta y mediante la ayuda de dos bajantes (V1 y V3) colocadas desde el 
final de la marquesina hacia el edificio (Véase Plano 14). 
 
Posteriormente las aguas pluviales que se encuentran sobre la cubierta del edificio se recogen 
mediante dos bajantes situadas en la fachada trasera del edificio (V2 y V4), hacia dos arquetas 
existentes bajo el nivel del suelo, para evacuarlas, junto con la recogida de las aguas residuales 
del interior del edificio, hacia la acometida de la Avenida de Austria. 
 
Las tuberías cumplen los requisitos establecidos en la normativa, se fabrican en PVC, 
presentan un diámetro de 110 mm y una pendiente del 1% para reducir las profundidades de 
las arquetas.  
 
Para que el programa informático CYPECAD pudiera calcular toda la red de pluviales hubo que 
añadir dos tramos de tuberías para que hubiera continuidad en la red, el primer tramo 
conectaba la bajante V1 con el sumidero A2 y el segundo conectando la bajante V3 con el 
sumidero A4. Se diseñaron por tanto dos tuberías adicionales de 90 mm de  diámetro y 7,01 
metros de longitud, las cuales no se contemplan en el Plano 14, pues la pendiente de la 
cubierta del edificio se encarga de realizar la recogida de pluviales hacia los sumideros A2 y 
A4. 
 
El pavimento de la estación de suministro dispondrá de unas pendientes del 2% para dirigir 
las aguas pluviales hacia las rejillas o sumideros que conectarán con la red de aguas 
hidrocarburadas, por tratarse de zonas que pueden estar en contacto con restos de 
combustible o aceites. 
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2.2. Red de aguas residuales 
Recoge las aguas provenientes de los sanitarios de los dos aseos (masculino y femenino) hacia 
un pozo de registro que se encuentra en el exterior del edifico, al cual se conectan las aguas 
pluviales recogidas de las cubiertas. La unión de ambas redes desemboca en una tubería 
común hacia la arqueta de salida situada en la Avenida de Austria (véase Plano 14). 
 
Esta red dispondrá de botes sifónicos de recogida de las aguas de los lavabos  y de arquetas 
sifónicas para la recogida de las aguas de los inodoros. 
 
2.3. Red de aguas hidrocarburadas 
Esta red se encarga de recoger todas las aguas procedentes de lugares donde puedan 
encontrarse restos de hidrocarburos, es decir, zonas de tránsito de vehículos.  
 
Será necesario recoger para su posterior procesamiento, las aguas procedentes de la 
marquesina (zona de repostaje), los boxes de lavado a presión y el túnel de lavado automático, 
la zona de descarga del camión cisterna y la zona de Aspiración, Aire y Agua. El tratamiento al 
que se deben someter estas aguas sucias consiste en la retener los hidrocarburos, lodos, 
partículas sólidas, aceites y líquidos poco densos en suspensión antes de verterlas hacia la red 
general de saneamiento conectada en la Avenida de Grecia.  
 
El equipo separador se fabricará según la normativa, y será capaz de rebajar el contenido de 
hidrocarburos por debajo de 5 mg/l con un rendimiento superior al 98%.  
 
Se recogerán periódicamente los residuos que se acumulen en el separador de hidrocarburos 
por una empresa autorizada por el Organismo competente de Medio Ambiente. El dispositivo 
dispone por seguridad un sistema de obturación automática, que impide la descarga de 
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2.3.1. Dimensionado del Separador de Hidrocarburos para Zonas: Repostaje, Descarga del camión 
cisterna y Aspiración, Aire y Agua. 
La capacidad nominal (CN) del separador de hidrocarburos se dimensiona según la cantidad y 
la calidad de las aguas residuales que circulan por él. El cálculo se realiza según la normativa 
UNE-EN 858, parte 2: 
CN = (𝑄𝑟 + 2 ∙ 𝑄𝑠) ∙ 𝐹𝑑 
𝑄𝑟 = 𝐴ℎ ∙ 𝐼𝑝 
Donde: 
 Qr: Caudal de aguas pluviales (l/s) que se cuelan en el proceso de tratamiento. 
 Qs: Caudal de aguas de baldeo (l/s). 
 Fd: Factor de densidad del combustible, que es la relación entre la densidad del 
hidrocarburo y la del agua, se tomará la situación del combustible más desfavorable, 
que es el gasóleo, por lo tanto Fd = 0,85. 
 Ah: Área susceptible de recibir aguas de lluvia contaminada. 
 Ip: Índice de pluviosidad de la zona. Se obtiene del apéndice B del DB-HS 5 (véase 
página siguiente). 
 
Obtención del Caudal de aguas pluviales: Qr 
Zona de Repostaje  
(15% por incidencia de 
lluvia lateral sobre la 
marquesina) 
15% ∙ (16𝑚 ∙ 12𝑚) = 0,15 ∙ 192 𝑚2 = 28,8 𝑚2 
Zona de descarga del 
camión cisterna 
15𝑚 ∙ 3,2𝑚 = 48 𝑚2 
Zona de Aspiración, 
Aire y Agua 
2 ∙ (9𝑚 ∙ 2𝑚) = 36 𝑚2 
Superficie total 
recogida (Ah) 
28,8 𝑚2 + 48 𝑚2 + 36 𝑚2 = 112,8 𝑚2 






Caudal de aguas 
pluviales (Qr) 
𝑄𝑟 = 𝐴ℎ ∙ 𝐼𝑝 
𝑄𝑟 = 112,8 𝑚























Tabla 1. Cálculo del Caudal de aguas pluviales (Qr). 
Fuente: Elaboración propia 
 Documento Básico HS Salubridad 
HS5 - 27 
Apéndice B. Obtención de la intensidad pluviométrica 
1 La intensidad pluviométrica i se obtendrá en la tabla B.1 en función de la isoyeta y de la zona plu-




























Figura B.1  Mapa de isoyetas y zonas pluviométricas 
 
Tabla B.1 
Intensidad Pluviométrica i (mm/h) 
Isoyeta 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
Zona A 30 65 90 125 155 180 210 240 275 300 330 365
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 Determinación del equipo según aguas hidrocarburadas, Qs: 
Se considera el caudal de aguas de baldeo Qs, el que proviene de la limpieza de la pista de 
suministro y las zonas expuestas al vertido de hidrocarburos, por parte del operario durante 
las tareas de mantenimiento. Según la normativa se le asigna un caudal de Qs = 1 l/s. 
 
 Dimensionado del Separador de Hidrocarburos 1, CN1: 
Considerando la no simultaneidad en los caudales Qr y Qs debido a que cuando está lloviendo 
no se realiza la limpieza de las zonas propensas a acumular hidrocarburos, se escoge el criterio 
más desfavorable, en este caso: 
𝑄𝑟 = 2,82 
𝑙
 𝑠
  → 𝑚á𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑓𝑎𝑣𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒 





Cálculo del Caudal nominal del Separador de Hidrocarburos 1: CN1 
Capacidad Nominal del 
Separador de 
Hidrocarburos 1 (CN1) 
𝐶𝑁1 = (𝑄𝑟 + 2 ∙ 𝑄𝑠) ∙ 𝐹𝑑 
𝐶𝑁1 = (2,82 
𝑙
 𝑠
 + 2 ∙ 0) ∙ 0,85 
𝐶𝑁1 = 2,4 
𝑙
 𝑠




Tabla 2. Dimensionado del Separador de Hidrocarburos por el Criterio 1 (Pluviales). 
Fuente: Elaboración propia 
 
2.3.2. Dimensionado del Separador de Hidrocarburos para los lavaderos: Túnel de lavado 
automático y los tres boxes de lavado a presión 
Según la normativa en relación a los sistemas de lavado de vehículos, el equipo separador se 
dimensiona afectando únicamente al caudal Qs. El caudal procedente de las aguas pluviales 
(Qr) no se considera por no darse simultáneamente la actividad de lavado de vehículos cuando 
está lloviendo. 
 
Siguiendo el criterio de la norma, se considera un caudal de 2 l/s para el túnel de lavado 
automático y se debe adicionar 1 l/s por cada sistema manual de lavado a presión que lo 
acompañe. 
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Cálculo del Caudal nominal del Separador de Hidrocarburos 2: CN2 
Caudal de aguas 
hidrocarburadas (Qs) 
𝑄𝑠 = 𝑄𝑠 𝑡𝑢𝑛𝑒𝑙 𝑎𝑢𝑡 + 𝑄𝑠 𝑏𝑜𝑥1 + 𝑄𝑠 𝑏𝑜𝑥2 + 𝑄𝑠 𝑏𝑜𝑥3  

















Capacidad Nominal del 
Separador de 
Hidrocarburos 2 (CN2) 
𝐶𝑁2 = (𝑄𝑟 + 2 ∙ 𝑄𝑠) ∙ 𝐹𝑑 
𝐶𝑁2 = (0 + 2 ∙ 5 
𝑙
 𝑠
 ) ∙ 0,85 
𝐶𝑁2 = 8,5 
𝑙
 𝑠




Tabla 3. Dimensionado del Separador de Hidrocarburos por el Criterio 2 (Zona de Lavado). 
Fuente: Elaboración propia 
 
2.3.3. Selección del Separador de Hidrocarburos, criterio más desfavorable 
El criterio más desfavorable, es el de mayor caudal, por lo tanto se escoge el separador de 
hidrocarburos calculado para los lavaderos (CN2), que tiene capacidad para dar cabida a las 
dos situaciones, pues no va a existir la simultaneidad de lluvia y lavado de vehículos. 
𝐶𝑁2 = 10 
𝑙
 𝑠
  → 𝐶𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 𝑚á𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑓𝑎𝑣𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒 
En la siguiente página aparecen las características del separador de hidrocarburos (HHCC)  
seleccionado, de la marca ISTOBAL. Se ha tomado el modelo con capacidad inmediatamente 
superior al calculado. 
 
La instalación del separador se realizará en una zona de fácil acceso y en un lugar que no 
entorpezca el funcionamiento normal de la estación para que el gestor de residuos pueda 
llevar a cabo las operaciones de recogida sin percances. Se enterrará en un foso plano y limpio 
y se anclará a una losa de hormigón sobre una cama de arena lavada. 
 
2.4. Sistema mixto 
Este sistema da salida a las aguas hacia la red de alcantarillado público. Existen dos diferentes 
sistemas, el primero  conecta la red de aguas pluviales y las residuales del edificio antes de su 
salida a la red exterior en la Avenida de Austria, y el segundo permite la circulación de las 
aguas hidrocarburadas, tras haber sido procesadas en el separador, hacia la acometida de la 
Avenida de Grecia. 
OTROS EQUIPOS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS
> SEPARADORES DE HHCC
> DESCALCIFICADORES
MODELO CAUDAL TIPO
RC061008 1.600 L/h Dúplex 2x40  
RC061009 2.400 L/h Dúplex 2x60
RC061010 3.200 L/h Dúplex 2x80
RC061011 5.000 L/h Dúplex 2x125
4083500 2.500 L/h Simplex, volumétrico
4081100 3.000 L/h Simplex, volumétrico
MODELO CAUDAL DIMENSIONES
5060000 1,5 L/s L 1,57 x A 1,18 x H 1,05 m
5060100 3 L/s L 1,57 x A 1,18 x H 1,20 m
5060200 6 L/s L 2,30 x A 1,18 x H 1,27 m
5060300 10 L/s L 2,30 x A 1,18 x H 1,72 m
5WSH1000 15 L/s L 2,30 x A 1,18 x H 1,72 m
·  Clase I (menos de 5 mg/L de hidrocarburos en el efluente de 
   salida) conforme a la Normativa Europea EN 858 - 1:2002
·  Realizado en polietileno mediante proceso de rotomoldeo:
   no absorbe olores, sin juntas ni soldaduras, sin componentes 
   sensibles a la corrosión
·  Ligero, de fácil manejo e instalación
·  Diseñado para una fácil limpieza y un cómodo mantenimiento 
·  Lleva incorporado un obturador automático
·  Botella en poliéster reforzado con fibra de vidrio
·  Depósito de solución regenerante en polietileno





NOTA: ISTOBAL, S.A. se reserva el derecho a introducir modificaciones para la mejora de sus productos.
Descalcificadores
Separadores de HHCC
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3. Parámetros geométricos de la Red de Saneamiento 
Para diseñar la Red de Saneamiento de la estación de suministro se introduce en el software 
informático la geometría de su vista en planta, así como los parámetros que solicita, como la 
intensidad de lluvia o el uso del edificio, que es industrial. Posteriormente se distribuyen las 
unidades de desagüe, arquetas y sifones necesarios, para después proceder al cálculo de la 
red. 
 
3.1. Características de las tuberías 
Las tuberías se fabrican en PVC liso de la Serie B, conforme a la normativa UNE-EN 1329, con 
un coeficiente de Manning de 0,009. La siguiente tabla muestra una clasificación de las 





 32 mm 26 mm 
 40 mm 34 mm 
 90 mm 84 mm 
 100 mm 94 mm 
 110 mm 103,6 mm 
 125 mm 118,6 mm 
 160 mm 153,6 mm 
Tabla 4. Diámetros de las tuberías de la Red de Saneamiento. 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.2. Tuberías en tramos horizontales 
En las siguientes tablas se recogen las características de los diferentes tramos de tubería. 
 
Tipo de Red Pendiente 
Red aguas hidrocarburadas i = 2% 
Red aguas residuales (aseos) i = 4% 
Red aguas pluviales i = 1% 
Sistema mixto Avda. de Austria i = 4% 
Sistema mixto Avda. de Grecia i = 2% 
 Tabla 5. Pendiente de las distintas redes de evacuación de aguas.  
Fuente: Elaboración propia 
















PVC  32 mm 40,03 m 
    40,03 m 
PVC  40 mm  9,33 m   9,33 m 
PVC  90 mm 17,77 m    17,77 m 
PVC  100 mm 28,23 m 8,73 m   36,96 m 
PVC  110 mm 24,94 m 13,64 m 10,93 m  49,51 m 
PVC  125 mm 11,32   23,32 m 34,64 m 
PVC  160 mm 1,42   17,25 m 18,67 m 
Longitud TOTAL 
de la Red 
123,71 m 31,70 m 10,93 m 40,57 m 206,91 m 
 Tabla 6. Longitudes de Redes de Saneamiento.  
Fuente: Elaboración propia 
 
La tabla de arriba describe las longitudes de los cuatro tipos diferentes de aguas recogidas en 
la red de saneamiento, así como la longitud total de cada red y de cada diámetro de tubería. 
 
3.3. Bajantes 
Las bajantes se utilizan para realizar el trasvase de agua desde un lugar más elevado hacia otro 
de menos cota. Se utilizan para canalizar las aguas pluviales acumuladas en las cubiertas. 
 
Referencia Características  Agua recogida Descripción Comprobación 
V1, Ventilación 
primaria 
PVC liso  
 90 mm  
Cubierta de la 
marquesina 
Red de aguas 
pluviales 




PVC liso  
 100 mm 




Red de aguas 
pluviales 




PVC liso  
 90 mm 
Cubierta de la 
marquesina 
Red de aguas 
pluviales 




PVC liso  
 100 mm 




Red de aguas 
pluviales 
Cumple todas las 
comprobaciones 
 Tabla 7. Descripción de las bajantes de recogida de pluviales.  
Fuente: Elaboración propia 
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3.4. Resumen de elementos 
En las tablas abajo descritas se muestra una recopilación de los elementos presentes en la red 
de saneamiento que logran el correcto drenaje de las aguas hacia la red general. 
 
Referencia Cantidad Denominación 
Arqueta de paso 7 A11, A13, A16, A19, A22, A26 y A27 
Arqueta sifónica 2 A31 y A40 
Arqueta pie bajante 2 A5 y A6 
Bote sifónico 2 A34 y A45 




Bajante 4 V1, V2, V3 y V4 
Conexión con 
alcantarillado  
2 N8 Y N15 
Sumidero 20 
A9, A10, A12, A17, A18, A20, A21, A29, A30, 
A32, A33, A35, A36, A37, A38, A39, A41, A42, 
A43 y A44 
Sumidero Zona de Lavado 4 A23, A24, A25 y A28 
Sumidero de Azotea 
(Cazoleta sifónica) 
4 A1, A2, A3 y A4 
 Tabla 8. Unidades de arquetas y sifones.  
Fuente: Elaboración propia 
 
Referencia Cantidad 
Rejilla Aire-Agua y Aspiración 4 
Rejilla Descarga Camión Cisterna 1 
Imbornal sifónico surtidores 2 
Lavabo 5 
Inodoro con cisterna 5 
Urinario personas discapacidad 1 
Urinario suspendido 2 
 Tabla 9. Unidades de desagüe.  
Fuente: Elaboración propia 
 
Para mayor información y descripción de los elementos que forman la Red de Saneamiento, 
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1. Objetivo y Normativa de aplicación 
La finalidad de la Instalación de alumbrado es la de garantizar los niveles de iluminación 
mínimos exigidos por normativa para el correcto funcionamiento de la estación de suministro 
durante los periodos nocturnos o de poca visibilidad.  
 
Se ha utilizado para su diseño el programa informático INDALWIN 6.0–Interior, para el cálculo 
de la instalación del edificio de la estación, y el Manual Técnico de Philips para la instalación 
exterior, ambos recogen las características de las luminarias y los cálculos que justifican su 
empleo, dando con ellos cumplimiento a las siguientes disposiciones: 
 
 REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión (REBT).  
 
Además del Reglamento Electrotécnico se tendrán en cuenta las instrucciones 
complementarias que se precisen, a las que dicho reglamento hace referencia, en 
concreto: 
 
 INSTRUCCIÓN MIE BT 009: Instalaciones de Alumbrado púbico. 
 INSTRUCCIÓN MIE BT 032: Receptores para Alumbrado. 
 INSTRUCCIÓN MIE BT 026: Preinscripciones particulares para las instalaciones 
de locales con riesgo de incendio o explosión. 
 
 REAL DECRETO 2201/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba la instrucción 
técnica complementaria MI-IP 04 “Instalaciones fijas para distribución al por menor de 
carburantes y combustibles petrolíferos en instalaciones de venta al público”. 
 
 Normativa UNE-EN 12464-1, Norma Europea sobre la iluminación para interiores. 
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2. Previsión de cargas. Potencia de alumbrado instalada 
La previsión de cargas de la instalación de alumbrado deriva de las necesidades lumínicas de 
las distintas zonas de la estación de suministro, que se dividen en instalación interior (edificio) 
e instalación exterior. 
 
Zona exterior Iluminancia (lux) Superficie (m2) 
Bajo Marquesina 200 192 
Box lavado a presión 200 29,18 
Túnel lavado automático 200 65,52 
Farolas izquierda parcela 50 560 
Farolas derecha parcela 50 800 
Tabla 1. Previsión de intensidad lumínica de la instalación eléctrica exterior 
Fuente: Elaboración propia 
 
Zona interior (Edificio) Iluminancia (lux) Superficie (m2) 
Oficina 650 13,18 
Tienda 350 43,60 
Aseo femenino y 
discapacitados 
200 15,80 
Aseo masculino 200 14,78 
Tabla 2. Previsión de intensidad lumínica de la instalación eléctrica del edificio 
Fuente: Elaboración propia 
 
2.1. Iluminación de Interiores (Edificio) 
Como principales aspectos a considerar se tratará: 
 
 El deslumbramiento. 
 Lámparas y luminarias. 
 El color. 
 Sistemas de alumbrado. 
 Métodos de alumbrado. 
 Niveles de iluminación. 
 Depreciación de la eficiencia luminosa y mantenimiento. 
 
Con ayuda del programa INDALWIN 6.0–Interior se han realizado los planos de diseño de la 
instalación de alumbrado de cada una de las instancias que componen el edificio. 
 
 




Para determinar el número y el tipo de luminarias a instalar, en primer lugar se introducen en 
el programa las cotas de la estancia a estudiar, así como los factores de reflexión en paredes, 
techo y suelo. La oficina tendrá el techo y las paredes de color blanco y el suelo en un tono 
beige. A dichos colores les corresponde los factores de reflexión de 0,5, 0,7 y 0,3 
respectivamente. 
 
Se han elegido lámparas fluorescentes debido a su bajo coste y su ahorro energético. Por 
tanto, se seleccionan lámparas de 36 W, colocando dos por luminaria, cuyo modelo elegido 
es el 402-IFZ-C - TL - 36 W (102.4o). 
 
La elección de la lámpara se ha basado en el ambiente deseado en la oficina, teniendo en 
cuenta la  temperatura de la zona en la que se encuentra la instalación y el tipo de local a 
iluminar. Como el nivel de iluminación medio es de 650 lux, lo ideal es tener un ambiente 
intermedio estimulante para fomentar el estudio, es decir, buscar luminarias con una 
temperatura de color superiores a 3000 K, por lo que se selecciona una con Tc= 4100 K. 
 
 
Imagen 1. Iluminancia media según el tipo de estancia (Oficina) 
Fuente: INDALWIN 6.0-Interior 
 






PARA UN FLUJO DE 5.7 klm/Luminaria
Luminaria modelo: 402-IFZ-C
Tipo de lámpara: 2 x TL - 36 W
Código fotométrico: 5092105sM1.tm
Rendimiento total hemisferio inferior:  90.4 %
Rendimiento total hemisferio superior: -----
Flujo C.I.E. :  60.9  89.5  99.1 100.0  90.4
Índice del local:  0.60  0.80  1.00  1.25  1.50  2.00  2.50  3.00  4.00  5.00
Valores DRR :  0.41  0.49  0.57  0.64  0.69  0.77  0.82  0.85  0.89  0.91
Clase C.I.E. :     3     3     3     3     3     3     2     2     2     2
Clase UTE C 71-121 :  0.90 C
    100% 
    80% 
    60% 
    40% 
    20% 












80 160 240 320 400 480 560cd/klm
PLANO C = 90º
PLANO C = 45º






































a b c d e f g h
G CALIDAD VALORES DE ILUMINANCIAS EN SERVICIO E (lx)
1.15 A 2000 1000 500 <= 300
1.50 B 2000 1000 500 <= 300
1.85 C 2000 1000 500 <= 300
2.20 D 2000 1000 500 <= 300
2.55 E 2000 1000 500 <= 300
a b c d e f g h
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El edificio tiene una altura total de 3,5 m. Se ha estimado una altura de zona de trabajo de 
0,65 m y una colocación de las luminarias a 0,80 m bajo falso techo.  
 
A continuación se calculan el número de luminarias a colocar en la instalación, las cuales 




Imagen 2. Luminarias y lámparas seleccionadas para la Oficina 
Fuente: INDALWIN 6.0-Interior 
 
Las siguientes páginas muestran los planos en 3D de iluminancia de la estancia de la oficina, 
tanto de distribución de las lámparas, como de isolíneas y de los grises. 
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La tienda tendrá el techo blanco, las paredes de color celeste y el suelo un tono beige, a dichos 
colores les corresponde los factores de reflexión de 0,3 en las paredes y en el suelo, y de 0,7 
en el techo. La temperatura de color se ha seleccionado para un ambiente cálido agradable. 
El nivel de iluminación para esta sala es: 
 
Imagen 3. Iluminancia media según el tipo de estancia (Tienda) 
Fuente: INDALWIN 6.0-Interior 
 
Se han seleccionado el mismo tipo de luminarias que para la oficina: 
 
Imagen 4. Luminaria seleccionada para la Oficina y la Tienda: 402-IFZ-C- 2xTL – 36W (102,4o) 
Fuente: INDALWIN 6.0-Interior 
 
 
Imagen 5. Luminarias y lámparas seleccionadas en la Tienda 
Fuente: INDALWIN 6.0-Interior 
 
El resultado final de distribución de las luminarias de la tienda es: 
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Para la iluminación de los aseos se han seleccionado lámparas halógenas, debido a que van a 
ser encendidas y apagadas continuamente. El tiempo estimado que una persona está en el 
baño no es elevado, y el uso de lámparas fluorescentes sería contraproducente porque tardan 
en encenderse, además de que esa repetida actividad disminuiría su vida útil. La potencia 
utilizada para estas luminarias será de 60 W. 
 
Los aseos tendrán el techo blanco, las paredes de color salmón y el suelo gris, a estos colores 
les corresponde los factores de reflexión de 0,3 en paredes y suelo y de 0,7 en el techo. La 
temperatura de color se ha seleccionado para un ambiente cálido.  
 
El nivel de iluminación es de 200 lux, el cual viene determinado por la normativa UNE-EN 
12464-1: 
 
Imagen 6. Tabla de iluminancia de diferentes estancias 
Fuente: Norma UNE-EN 12464-1 
 
El resultado final de distribución de las luminarias de los dos aseos es el siguiente: 
 
ASEO FEMENINO Y DE MINUSVÁLIDOS: 
La obtención del número de luminarias del aseo femenino y de minusválidos depende de la 
iluminancia media, el tipo de luminaria, y las características de la estancia: 
 
 




Imagen 7. Cálculo del número de luminarias del aseo femenino y de minusválidos  
Fuente: INDALWIN 6.0-Interior 
 
A continuación se muestra un resumen de las luminarias escogidas: 
 
Imagen 8. Luminarias y lámparas seleccionadas en el Aseo Femenino y de Minusválidos 
Fuente: INDALWIN 6.0-Interior 
 
En la página siguiente se muestra las principales características de las luminarias escogidas 
para los dos aseos. En las páginas posteriores se encuentran los planos en 3D de la disposición 








PARA UN FLUJO DE 0.9 klm/Luminaria
Luminaria modelo: 4700
Tipo de lámpara: 1 x Is-R63 - 60 W
Código fotométrico: Z2052904.tm
Rendimiento total hemisferio inferior:  92.0 %
Rendimiento total hemisferio superior: -----
Flujo C.I.E. :  74.8  94.9  97.9 100.0  92.0
Índice del local:  0.60  0.80  1.00  1.25  1.50  2.00  2.50  3.00  4.00  5.00
Valores DRR :  0.52  0.60  0.66  0.72  0.76  0.82  0.86  0.89  0.92  0.93
Clase C.I.E. :     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1
Clase UTE C 71-121 :  0.92 B
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G CALIDAD VALORES DE ILUMINANCIAS EN SERVICIO E (lx)
1.15 A 2000 1000 500 <= 300
1.50 B 2000 1000 500 <= 300
1.85 C 2000 1000 500 <= 300
2.20 D 2000 1000 500 <= 300
2.55 E 2000 1000 500 <= 300
a b c d e f g h
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El tipo de luminaria seleccionada para esta estancia es el mismo que para el aseo femenino y 




Imagen 9. Luminarias y lámparas seleccionadas en el Aseo Masculino 
Fuente: INDALWIN 6.0-Interior 
 
Los resultados gráficos de iluminancia de la estancia se muestran a continuación: 
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Se sugiere que se acuda al plano 17 de Instalación eléctrica interior, donde se puede distinguir 
la disposición de las luminarias de todas las salas del edificio para tener una idea global de 
conjunto de la instalación de alumbrado interior. 
 
Tras analizar en detalle las luminarias necesarias en todas las estancias del edificio de la 
estación, se procede a evaluar el alumbrado de emergencia del mismo.  
 
2.1.4. Alumbrado de Emergencia 
Se debe instalar un sistema de alumbrado de emergencia para asegurar, en caso de fallo de la 
alimentación eléctrica, la iluminación en los locales y accesos hasta la salida, para la 
evacuación del personal.  
 
El alumbrado de emergencia parte del Subcuadro SAI (Sistema de Alimentación 
Ininterrumpida) con lo que tendrá una alimentación permanente. En caso de existir un corte 
en el suministro eléctrico, el grupo electrógeno situado detrás del edificio se encargará de 
alimentar a este Subcuadro eléctrico.  
 
La alimentación del alumbrado de emergencia será automática, con una autonomía de 60 
minutos, y un flujo nominal de 600 Lm. Estará provista de 1 led de 9 W de alta luminosidad. 
 
El alumbrado de emergencia consistirá en un elemento de seguridad, pues servirá de 
señalización durante una posible situación de evacuación, garantizando la iluminación de la 
zona. Entra en funcionamiento ante una caída de tensión superior al 70% y permite reconocer 
las rutas de evacuación, identificando los puntos de los servicios contra incendios y las salidas 
del edificio.  
 
En las dos siguientes páginas se muestra la ficha técnica de las luminarias de emergencia 
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FICHA DE IDENTIDAD 
 




Cumple con los requerimientos esenciales de las directivas de marcado CE : 
 Directiva de Baja Tensión: 2006/95/CEE. 
 Directiva CEM: 2004/108/CEE 
Y cumple con las cláusulas relevantes de: 
 UNE-EN 60598-1 : 2005  Luminarias - Requisitos Generales y ensayos. 
 UNE-EN 60598-2-22:1999+ A1:2003+ Corr.2006:  Luminarias para alumbrado de emergencia 
 UNE-EN 55015-1 : 1996 Limites y métodos de medida de las características relativas a la perturbación radioeléctrica 
de los equipos de iluminación y similares. 
 EN 61547 :  1997 Equipos para alumbrado de uso general - Requisitos de inmunidad CEM. 
 UNE-EN 61000-3-2 :  2006 + A1: 2010 + A2: 2010  Compatibilidad electromagnética (CEM)- Límites. 
 
Características técnicas: 
Tipo de alumbrado: Luminaria autónoma no permanente, con posibilidad de puesta en reposo a distancia 
(telemando) y apta para montaje en superficies normalmente inflamables (Clase F). 
Tensión: 220-240 V / 50-60Hz. - Potencia: 2,4 W. - Corriente de línea: 12 mA - Factor de potencia (cosΦ): 0,89 
Tiempo de recarga: 24 Horas.  
Tipo de carga: Corriente continua. 
Flujo luminoso emergencia: 160 Lm. 
Lámpara emergencia: PL-S’ 9W-2G7.  4300ºk (Cool White).  Flujo nominal: 600 Lm. 
Autonomía nominal: 60 minutos.  
Baterías: 3 cuerpos níquel-cadmio (1.2V/1.5 A/h, selladas de alta temperatura) con una vida garantizada de 4 años 
en una operación normal (1 descarga mensual ) 
Clase eléctrica de aislamiento: Clase II 
Temperatura ambiente de ensayos: 25ºC. 
Grado de protección ante choques mecánicos, IK  (EN 50102:1996): 
Beta 180L: IK06 (impacto de 0,5 kg. desde 0,2 m.) 
Beta 180LP: IK07 (impacto de 0,5 kg desde 0,4 m.) 
Grado de protección frente entrada de sólidos y líquidos,  IP (EN60529:1991):   
Beta 180L: IP44 
Protegida contra salpicaduras de agua en cualquier dirección. 
Protegida contra la entrada de cuerpos con un diámetro superior a 1mm. 
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Beta 180LP: IP65 
Protegida contra golpes de agua en cualquier dirección. Instalada en superficie. 
Totalmente protegida contra el polvo.  Instalada en superficie. 
Protecciones eléctricas: 
Transformador cortocircuitable para el cargador de baterías y fusible para la batería. 
Indicadores de usuario: 1 led de alta luminosidad de  5mm. 
Carga correcta. 
Plástico de la envolvente:  
Base y reflector: ABS V0 Blanco 
Difusor: Policarbonato 850ºC  
Dimensiones externas (longitud x anchura x profundidad): 195 x 98 x 71 mm. 
Peso:  
BETA 180L (B1600010): 506 grs. 
BETA 180LP (B1600012): 513 grs. 
Instalación y Cableado: 
Cuando la luminaria es instalada en superficie, la entrada de cables puede realizarse directamente por su parte 
posterior practicando un orificio sin necesidad de utilizar ningún tipo de prensaestopas.  Cuando el cable entra en la 
luminaria por uno de sus lados será necesario utilizar un prensaestopas para asegurar el IP44 o el IP65. 





Iverlux trabaja continuamente para mejorar sus productos.  Ante cualquier duda consulte el departamento Técnico de Iverlux. 
tecnico@iverlux.com 
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2.1.5. Resumen de la instalación luminotécnica del edificio 
La tabla abajo descrita describe las principales características de las luminarias de la 












Mín. Media Máx. 
Oficina 4 402-IFZ-C 
2x36 W 
TL 
27,32 522,74 806,99 980,43 
Tienda 5 402-IFZ-C 
2x36 W 
TL 













24,36 91,79 164,57 218,95 
Tabla 3. Instalación luminotécnica del edificio 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
2.2. Alumbrado exterior 
Para calcular la iluminación exterior de la estación de suministro, se ha utilizado el manual 
técnico de Philips. El procedimiento de cálculo es el siguiente: 
 
Se determina el índice del local o coeficiente espacial (k) mediante los valores de las 
dimensiones del local: 
𝑘 =
𝑎 ∙ 𝑏
ℎ ∙ (𝑎 + 𝑏)
 
Donde: 
 a = anchura. 
 b = longitud. 
 h = altura de las luminarias. 
 
Posteriormente, se fijan los niveles mínimos de iluminación de modo que se garantice el 
cumplimiento de  las normativas aplicables, y se determina la superficie a iluminar. 
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Se fija un factor de mantenimiento según las características de la instalación, y se adoptan 
unos factores de reflexión en las paredes, suelos, techo y plano de trabajo en función de sus 
respectivas tonalidades. 
 
A continuación se selecciona el tipo de luminaria a instalar en la zona exterior de la estación. 
Se ha optado por luminarias tipo Led que no generan chispas o arco eléctrico que podrían 
servir como fuente de ignición y provocar un incendio o explosión de los vapores de gasolina. 
Otros aspectos importantes de utilizar esta tecnología son que reducen el consumo eléctrico 
y aumentan los niveles de iluminación frente a otro tipo de luminarias.  Además presentan las 
ventajas de su larga vida útil, lo que reduce las tareas de mantenimiento, y que su temperatura 
de color fría produce un ambiente dinámico. En esta instalación en concreto, para las zonas 
de la marquesina y los lavaderos se ha optado por un modelo de luminaria tipo Led diseñado 
especialmente para estaciones de servicio. 
 
Una vez seleccionadas las luminarias, se determina el Factor de utilización, a partir de los 
valores del Factor de reflexión y el índice del local (k), mediante unas tablas características de 
cada luminaria, proporcionadas por el fabricante. 
 
Tabla 4. Factor de utilización en función del índice del local y factor de reflexión 
Fuente: Manual Técnico de Philips 
 












 t = Flujo total (lumen). 
 E = Iluminancia (lux). 
 S = superficie (m2). 
 Fm = Factor de mantenimiento. 
 Fu = Factor de utilización. 
 
Cada luminaria produce un flujo luminoso específico (dato proporcionado por el fabricante). 
Conociendo el flujo de iluminación necesario para la instalación (t), y con el dato del flujo 










El número de luminarias se mayora al entero inmediatamente superior. En las tablas de la 
siguiente página se muestran los cálculos realizados para las distintas estancias exteriores. 
Para mayor información, véase el Plano 16. 
 
 




















Factor de Reflexión Factor de 
Utilización Techo Paredes Suelo 
Bajo marquesina 12 16 5 1,37 200 192 0,8 0,5 0,1 0,1 0,31 
Boxes lavado 4,56 6,4 3,2 0,83 200 29,18 0,8 0,5 0,3 0,1 0,24 
Túnel lavado 4,2 15,6 3,5 0,95 200 65,52 0,8 0,5 0,3 0,1 0,27 
Báculos izquierda  14 40 5 2,07 50 560 0,8 0,3 0,1 0 0,34 
Báculos derecha  20 40 5 2,67 50 800 0,8 0,3 0,1 0 0,37 
Tabla 5. Cálculos luminotécnicos de la instalación exterior 
















Bajo marquesina 154838,71 127 122 13354 11,59 12 Mini 300 LED gen2 
Boxes lavado 30400 127 122 13354 2,28 3 Mini 300 LED gen2 
Túnel lavado 60666,67 127 122 13354 4,54 5 Mini 300 LED gen2 
Báculos izquierda 102941,18 144 80 10332 9,96 10 Clear Way 
Báculos derecha 135135,14 144 80 10332 13,08 14 Clear Way 
Tabla 6. Continuación de cálculos luminotécnicos de la instalación exterior 
Fuente: Elaboración propia 
 
A continuación se detallan las principales características del tipo de luminaria seleccionada para la iluminación de exteriores. En primer lugar se 
detallan las características de la luminaria a utilizar bajo la marquesina y los lavaderos, y a continuación la luminaria a utilizar para los báculos. 
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Datos sujetos a cambios
Mini 300 LED gen2:
Gestión de iluminación
y energía a través de
aplicaciones
Mini 300 LED gen2
Con la constante presión que existe sobre los márgenes
operativos, las empresas buscan formas de ahorrar energía.
Los productos LED como nuestras luminarias Mini 300 LED
gen2 son una solución perfecta.Estas ultraeficientes
luminarias intercambiables, diseñadas para techos de
estaciones de servicio y aplicaciones de naves bajas, ofrecen
una excelente calidad de luz, gestión térmica eficaz y una
vida útil muy prolongada. La reducción del coste de
mantenimiento, sustitución y energía implica un corto
periodo de amortización, lo que convierte a Mini 300 LED
gen2 en un magnífico ejemplo de cómo las empresas
pueden ahorrar dinero optando por productos verdes. Un
detector de movimiento combinado con un sensor de luz
natural permite un mayor ahorro de energía.Nuestra
aplicación Mini 300 LED gen2 proporciona a los usuarios
control de formas que simplemente no son posibles con
otras luminarias, por ejemplo, leyendo el estado y
gestionando la iluminación desde el suelo mediante un
portátil o un teléfono inteligente con Bluetooth.
Beneficios
• Programador integrado en la luminaria
• El estado se puede leer desde el suelo
• Se puede obtener un ahorro de energía adicional con el sensor de
luz natural y la unidad de detección del movimiento
Características
• Gestión inalámbrica para la versión con MDU y DLS mediante
Bluetooth desde un teléfono inteligente o un portátil
• LEDGINE muy eficiente, actualizable y duradero
• Fácil de instalar, también se puede usar como recambio para
instalaciones existentes
• Opción de controles integrados para lograr el máximo ahorro de
energía
Aplicaciones
• Estaciones de servicio
• Proyección de luz
• Almacenes, tiendas de bricolaje y salas de producción
Especificaciones
• Tipo BBP400 (versión empotrada)
BVS400 (versión proyector)
BCS400 (versión adosada)
• Fuente de luz Módulo LED
• Potencia (+/-10%) 39 a 127 lm/W, según la configuración
• Flujo luminoso 4122 a 13,354 lm, según la configura-
ción
• Eficacia de la luminaria 109 a 122 lm/W, según la configura-
ción
• Temperatura de color
correlacionada
5700 K





62.000 h a 25ºC
• Índice de fallos del
controlador
0,05% por 5000 horas
• Intervalo de tempera-
turas de funciona-
miento
-30 a +40 ºC
• Driver Integrado: PSU, PSR o PSD
• Tensión de red 110-240 V CA / 50-60 Hz
• Corriente de irrup-
ción
108 A a 140 µs
• Regulación 1-10 (PSR) V o Dali (PSD)
• Entrada del sistema de
control
1-16 V
• Óptica Haz medio simétrico (PRM)
Haz ancho simétrico (PRW)
Haz extra-ancho simétrico (S)
Haz medio asimétrico (PAM)
Haz ancho asimétrico (A)
Vía media de distribución (DM)
• Cierre óptico Vidrio plano
• Material Carcasa: aluminio inyectado a alta
presión
Cubierta: vidrio endurecido térmica-
mente
• Color Blanco (RAL 9010), plata (RAL 9006),
gris (10714) o negro (RAL9005)
Otros colores RAL o AKZO disponi-
bles bajo pedido
• Conexión Dispositivo de conexión de abraza-
deras impermeables
• Instalación Montaje empotrado en techo BBP400
- El marco de montaje empotrado se
proporcionará con la luminaria en la
misma caja, cuando se seleccione
- El kit de suspensión se proporcio-
nará con la luminaria en la misma
caja, cuando se seleccione
- Conexión eléctrica mediante cable
preinstalado y bloque de termina-
ción con toma y enchufe suminis-
trado con la luminaria
BCS400 (versión adosada)
- El marco de montaje en superficie
se suministra con las luminarias, por
separado
- El kit de suspensión se proporcio-
nará con la luminaria en la misma
caja, cuando se seleccione
BVS400 (versión proyector)
- Lira integrada
- Conexión eléctrica mediante cable
preinstalado y bloque de termina-
ción con toma y enchufe suminis-
trado con la luminaria
Mini 300 LED gen2 2
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06725200 Marcado CE No 757 FG Si Marcado ENEC NO 960/5 ECO121 Si
06726900 Marcado CE No 757 FG Si Marcado ENEC NO 960/5 ECO106 Si
06736800 Marcado CE No 757 FG - Marcado ENEC NO 960/5 GRN83 -
06737500 Marcado CE No 757 FG - Marcado ENEC NO 960/5 GRN73 -
06743600 Marcado CE No 757 FG - Marcado ENEC NO 960/5 ECO121 -
06744300 Marcado CE No 757 FG - Marcado ENEC NO 960/5 ECO106 -
06822800 Marcado CE No 757 FG Si Marcado ENEC NO 960/5 ECO136 Si












06725200 No 3rd generation, screw fixation 1 48 Distribución media BVS400 9010
06726900 No 3rd generation, screw fixation 1 44 Distribución media BVS400 9010
06736800 No 3rd generation, screw fixation - - Distribución media BVS400 9010
06737500 No 3rd generation, screw fixation - - Distribución media BVS400 9010
06743600 No 3rd generation, screw fixation - - Medio asimétrico rotacional para
gasolineras
BBP400 9010
06744300 No 3rd generation, screw fixation - - Medio asimétrico rotacional para
gasolineras
BBP400 9010
06822800 No 3rd generation, screw fixation 1 56 Medio asimétrico rotacional para
gasolineras
BCS400 9010
06824200 No 3rd generation, screw fixation 1 44 Medio asimétrico rotacional para
gasolineras
BCS400 9010
Rendimiento inicial (conforme con IEC)







06725200 5700 K 70 10915
06726900 5700 K 70 9616
06736800 5700 K - -
06737500 5700 K - -
06743600 5700 K - -
06744300 5700 K - -
06822800 5700 K 70 12196
06824200 5700 K 70 9616
Datos técnicos de la luz









Datos técnicos de la luz
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La tecnología LED supone una revolución en la iluminación
en muchos aspectos. Por ejemplo, la calidad de luz que
proporcionan los LED ha hecho que nuestras carreteras
sean más seguras, mientras que la gran eficacia de los LED
está ayudando a las ciudades a reducir sus facturas de
luz.En Philips, creemos que podemos hacer que las
carreteras sean aun más seguras y podemos ayudar a más
municipios a lograr su objetivo de reducción del consumo
de energía. Por eso hemos desarrollado ClearWay, una
luminaria LED para carreteras que es asequible pero que
no merma la calidad de la luz y la eficiencia energética.La
tecnología LED supone una revolución en la iluminación en
muchos aspectos. Por ejemplo, la calidad de luz que
proporcionan los LED ha hecho que nuestras carreteras
sean más seguras, mientras que la gran eficacia de los LED
está ayudando a las ciudades a reducir sus facturas de
luz.En Philips, creemos que podemos hacer que las
carreteras sean aun más seguras y podemos ayudar a más
municipios a lograr su objetivo de reducción del consumo
de energía. Por eso hemos desarrollado ClearWay, una
luminaria LED para carreteras que es asequible pero que
no merma la calidad de la luz y la eficiencia energética.
Beneficios
• Baja inversión inicial
• Calidad de luz superior
• Ahorro energético significativo
Características
• Diseño específico para la tecnología LED
• Prolongada vida útil
• Consumo energético bajo en comparación con las luminarias
convencionales
Aplicaciones
• Carreteras principales • Carreteras y calles residenciales
Especificaciones
• Tipo BGP303
• Fuente de luz Módulo LED
• Potencia (+/-10%) 57, 83, 106 o 131 W
• Flujo luminoso 4385, 6426, 8366 o 10.332 lm
• Eficacia de la luminaria >77 lm/W
• Temperatura de color
correlacionada
4000 K






• Intervalo de tempera-
turas de funciona-
miento
-30 a +25 ºC
• Driver Integrado (módulo LED con balasto
propio)
• Suministro de alimen-
tación/datos
PSU
• Tensión de red 120-277 V/50-60 Hz
• Corriente de irrup-
ción
Controlador de corriente constante
150 W: 105 A / 160 µs
• Entrada del sistema de
control
1-10 V
• Óptica Haz medio
• Cierre óptico Vidrio plano
• Material Carcasa: aluminio inyectado a alta
presión
• Color Gris (RAL 7035)
• Mantenimiento Apertura con tornillo
• Instalación Acceso lateral: 42/60
Post-top: 42/60 o 76
Altura de montaje recomendada: 4 a
8 m
Ángulo estándar de orientación post-
-top: 5º
Ángulo adaptable:
- Post top 42-60 y 76: 0, 5º, 10º, 15º
- Acceso lateral 42-60: -15º, -10º, -5º,
0, 5º, 10º, 15º
Distribución de la luz ajustable: N/D




















06983600 Marcado CE No 740 No FG Si Marcado ENEC F GP 960/5
06980500 Marcado CE No 740 No FG Si Marcado ENEC F GP 960/5
06988100 Marcado CE No 740 No FG Si Marcado ENEC F GP 960/5
06981200 Marcado CE No 740 No FG Si Marcado ENEC F GP 960/5
06982900 Marcado CE No 740 No FG Si Marcado ENEC F GP 960/5
06990400 Marcado CE No 740 No FG Si Marcado ENEC F GP 960/5
88451400 Marcado CE No 740 No FG Si Marcado ENEC F GP 960/5
88453800 Marcado CE No 740 No FG Si Marcado ENEC F GP 960/5
ClearWay 2
2016, Junio 6
Datos sujetos a cambios
Información general (2/2)












06983600 LED122 No 3rd generation, screw fixation - 1 Distribución media BGP303 7035
06980500 LED49 No 3rd generation, screw fixation - 1 Distribución media BGP303 7035
06988100 LED49 No 3rd generation, screw fixation - 1 Distribución media BGP303 7035
06981200 LED73 No 3rd generation, screw fixation - 1 Distribución media BGP303 7035
06982900 LED98 No 3rd generation, screw fixation 1 1 Distribución media BGP303 7035
06990400 LED98 No 3rd generation, screw fixation 1 1 Distribución media BGP303 7035
88451400 LED35 No 3rd generation, screw fixation - 1 Distribución media BGP303 7035
88453800 LED35 No 3rd generation, screw fixation - 1 Distribución media BGP303 7035
Rendimiento inicial (conforme con IEC)







06983600 4000 K 70 10237
06980500 4000 K 70 4328
06988100 4000 K 70 4328
06981200 4000 K 70 6378
06982900 4000 K 70 8342
06990400 4000 K 70 8342
88451400 4000 K 70 3074
88453800 4000 K 70 3074
Datos técnicos de la luz
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2.2.1. Monolito corporativo 
El alumbrado del monolito consta de 9 lámparas de 54 W. Se utilizará para mostrar al público 
los precios de los carburantes, así como la imagen de marca de la estación de suministro. 
 
2.2.2. Logotipo Marquesina 
El alumbrado del perímetro de la marquesina se va a realizar mediante luminarias de 54 W a 
razón de 20 W/m, teniendo en cuenta que el perímetro de la marquesina es de 12 m x 16 m, 









Diseño de una Estación de suministro de 
combustible en el Parque Industrial de 
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1. Objetivo y Normativa de aplicación 
El objeto del presente anexo consiste en realizar el diseño de la instalación eléctrica necesaria 
para el correcto funcionamiento de la estación de suministro de combustible. Se determinan 
los elementos eléctricos y de protección necesarios, y se realiza el cálculo y dimensionado de 
las líneas eléctricas. 
 
Se ha utilizado como herramienta para su diseño el software informático dmELECT, más 
específicamente la extensión de DMCAD en su aplicación CIEBT (Cálculo de Instalaciones 
Eléctricas en Baja Tensión).  Este programa cumple en todo momento lo especificado en el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) que se ha considerado para el cálculo de la 
electricidad, así como en el Reglamento de Instalaciones Petrolíferas. Por tanto, la instalación 
eléctrica proyectada verifica la normativa vigente actualmente: 
 
 REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión (REBT).  
 
Además del Reglamento Electrotécnico se tendrán en cuenta las instrucciones 
complementarias que se precisen, a las que dicho reglamento hace referencia, en 
concreto: 
 
 INSTRUCCIÓN MIE BT 007: Redes subterráneas para distribución de energía 
eléctrica. Intensidades máximas admisibles. 
 INSTRUCCIÓN MIE BT 008: Puesta a neutro de las masas en redes de 
distribución de energía eléctrica.  
 INSTRUCCIÓN MIE BT 017: Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones 
de carácter general. 
 INSTRUCCIÓN MIE BT 021: Instalaciones interiores o receptoras. Protección 
contra contactos directos e indirectos. 
 INSTRUCCIÓN MIE BT 026: Preinscripciones particulares para las instalaciones 
de locales con riesgo de incendio o explosión. 
 INSTRUCCIÓN MIE BT 039: Puestas a tierra. 
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 REAL DECRETO 2201/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba la instrucción 
técnica complementaria MI-IP 04 “Instalaciones fijas para distribución al por menor de 
carburantes y combustibles petrolíferos en instalaciones de venta al público”. 
 
 
2. Instalación Eléctrica 
La instalación eléctrica proyectada se compone principalmente por la acometida eléctrica, el 
cuadro general de mando y protección, la red de puesta a tierra, la protección contra 
descargas y sobretensiones, el sistema de alimentación ininterrumpida, el Subcuadro del 
edificio y los equipos de control de existencias y detección de fugas. 
 
2.1. Previsión de cargas. Potencia instalada 
Para determinar el tipo de red eléctrica a contratar es necesario realizar una estimación de las 
cargas, que se clasifican en tomas de fuerza (F) y alumbrado (A). Para analizar en más detalle 
la instalación de alumbrado véase el Anexo 9 de Iluminación.  
 
La red se ha diseñado diferenciando a la instalación eléctrica en el interior del edificio y en el 
exterior. 
 
2.1.1. Instalación eléctrica interior (Edificio) 
En la siguiente tabla se describe la previsión de cargas para la instalación eléctrica interior, 
para mayor información véase el Plano 17. 
  
















Luminarias 450 W 1,8 230 V Monofásica A 19,6  
Frigoríficos 3 x 500 W 1,25 230 V Monofásica F 12 
Climatización 3600 W 1,25 230 V Monofásica F 7,8 
Tomas fuerza tienda 1000 W 1,25 230 V Monofásica F 15,1 
Oficina 
Luminarias 360 W 1,8 230 V Monofásica A 7,1 
Impresora 300 W 1,25 230 V Monofásica F 5,3 
Climatización 1500 W 1,25 230 V Monofásica F 4,8+0,8 
Tomas fuerza oficina 1000 W 1,25 230 V Monofásica F 3,4 
Aseo masculino 
Luminarias 360 W 1,8 230 V Monofásica A 22,2 
Secamanos 2000 W 1,25 230 V Monofásica F 17,5 
Tomas fuerza Aseo masculino 200 W 1,25 230 V Monofásica F 15 
Aseo femenino y 
minusválidos 
Luminarias 480 W 1,8 230 V Monofásica A 18,6 
Secamanos 2 x 2000 W 1,25 230 V Monofásica F 13,5 









7 x 9 W 1,8 230 V Monofásica A 35,9 
Alarma incendios-Interior 500 W 1,25 230 V Monofásica F 9,6 
Detección de fugas y 
medición electrónica 
500 W 1,25 230 V Monofásica F 55 
Megafonía 400 W 1,25 230 V Monofásica F 11 
Caja-ordenador Tienda 300 W 1,25 230 V Monofásica F 9,8 
Ordenador Oficina 300 W 1,25 230 V Monofásica F 5 





TOTAL Instalación Interior 19013 W - 230 V Monofásica - - 
Tabla 1. Potencias, longitudes y características de la instalación eléctrica interior. 
Fuente: Elaboración propia 
 
2.1.2. Instalación eléctrica exterior 
La tabla abajo descrita muestra la previsión de cargas en el exterior del edificio. La disposición de las líneas exteriores, así como sus principales 

























2 x (6 x 54 W) 
+  1 x (5 x 54 W) 
1,8 230 V Monofásica A 63,5 
Fuerza Túnel  
lavado 
automático  
14000 W 1,25 400 V Trifásica F 7,5 
Fuerza 3 Boxes 
lavado a presión  




5 x 127 W 1,8 230 V Monofásica A 29,4 




Boxes lavado a 
presión  
3 x (3 x 127 W) 1,8 230 V Monofásica A 58,9 
Aspiración, Aire 
y Agua: General 
 8000 W 1,25 400 V Trifásica F 51,2 
Aspiración, Aire 
y Agua: Líneas 
Individuales 
Aspiración 2 x 2000 W 1,25 230 V Monofásica F 18,8 
Lava-
alfombrillas 
2 x 1000 W 1,25 400 V Trifásica F 18,1 
Aire y Agua 2 x 1000 W 1,25 230 V Monofásica F 18,8 
Monolito  9 x 54 W 1,8 230 V Monofásica A 67,9 
Báculos 
izquierda 
 10 x 144 W 1,8 230 V Monofásica A 85,1 












12 x 127 W 1,8 230 V Monofásica A 58,6 
Alarma 
incendios – Inst. 
Exterior 








70412 W - - - - - 
Tabla 2. Potencias, longitudes y características de la instalación eléctrica exterior. 
Fuente: Elaboración propia 
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2.2. Potencia instalada 
La siguiente tabla muestra un resumen de la potencia necesaria en la instalación: 
 
Potencia instalada 
TOTAL Instalación Interior 19013 W 
TOTAL Instalación Exterior 70412 W 
TOTAL 89425 W 
Tabla 3. Potencia total instalada  
Fuente: Elaboración propia 
 
La totalidad de la potencia instalada es de 89425 W, con lo que si se considera un factor de 
simultaneidad de 0,8, la potencia utilizada será de 71540 W. Consecuentemente, la potencia 
contratada asciende a 72 kW, como mínimo. Se acudirá a la compañía suministradora y se 
contratará la potencia inmediatamente superior a dicha cantidad. 
 
Las potencias estimadas se mayoran como medida de seguridad ante una sobrecarga 
previsible, utilizando el factor de 1,25 para las tomas de fuerza y de 1,8  para las de alumbrado, 
con lo que la Máxima Potencia Admisible de la instalación es de 104751,36 W. 
 
2.3. Determinación de la sección de los conductores 
Para determinar la sección de los conductores se han utilizado las siguientes expresiones: 
 Sistema Trifásico 
I = Pc / 1,732 x U x Cos  x R = amp (A) 
e = (L x Pc / k x U x n x S x R) + (L x Pc x Xu x Sen / 1000 x U x n x R x Cos) = voltios (V) 
 
 Sistema Monofásico: 
I = Pc / U x Cos x R = amp (A) 
e = (2 x L x Pc / k x U x n x S x R) + (2 x L x Pc x Xu x Sen / 1000 x U x n x R x Cos)  
e =voltios (V) 
Donde: 
 Pc = Potencia de Cálculo en Watios. 
 L = Longitud de Cálculo en metros. 
 e = Caída de tensión en Voltios. 
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 K = Conductividad. 
 I = Intensidad en Amperios. 
 U = Tensión de Servicio en Voltios (Trifásica ó Monofásica). 
 S = Sección del conductor en mm². 
 Cos  = Coseno de fi. Factor de potencia. 
 R = Rendimiento. (Para líneas motor). 
 n = Nº de conductores por fase. 
 Xu = Reactancia por unidad de longitud en m/m. 
 
También se han utilizado las fórmulas de conductividad eléctrica, las de protección ante 
sobrecargas y cortocircuitos, y las de compensación de la energía reactiva. 
 
2.4. Cálculo de líneas eléctricas 
La red eléctrica de la instalación se inicia en el punto de acometida de la parcela, el cual se 
encuentra en la esquina de la Avenida Austria colindante con la parcela contigua. A partir de 
ahí se distribuyen las siguientes líneas: 
 
Cálculo de la ACOMETIDA 
- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt) 
- Longitud: 28 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 89425 W. 
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44):  
14000x1.25+82936.2=100436.2 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=100436.2/1,732x400x0.8=181.21 A. 
Se eligen conductores Unipolares 3x70/35mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, PVC. Desig. UNE: VV-K 
I.ad. a 25°C (Fc=0.8)  196 A. según ITC-BT-07  
Diámetro exterior tubo: 125 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 63.47  
e(parcial)=28x100436.2/47.47x400x70=2.12 V.=0.53 % 
e(total)=0.53% ADMIS (2% MAX.) 
 
 
Cálculo de la LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN 
- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt) 
- Longitud: 1 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 89425 W. 
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- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44):  
14000x1.25+82936.2=100436.2 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=100436.2/1,732x400x0.8=181.21 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x95+TTx50mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, PVC. Desig. UNE: VV-K 
I.ad. a 25°C (Fc=0.8)  232 A. según ITC-BT-07  
Diámetro exterior tubo: 140 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 52.45  
e(parcial)=1x100436.2/49.29x400x95=0.05 V.=0.01 % 
e(total)=0.01% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
Fusibles Int. 200 A.  
 
 
Cálculo de la DERIVACIÓN INDIVIDUAL 
- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt) 
- Longitud: 0.88 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 89425 W. 
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44):  
14000x1.25+82936.2=100436.2 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=100436.2/1,732x400x0.8=181.21 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x70+TTx35mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, PVC. Desig. UNE: VV-K 
I.ad. a 25°C (Fc=0.8)  196 A. según ITC-BT-07  
Diámetro exterior tubo: 125 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 63.47  
e(parcial)=0.88x100436.2/47.47x400x70=0.07 V.=0.02 % 
e(total)=0.03% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Aut./Tet. In.: 250 A. Térmico reg. Int.Reg.: 189 A. 
Protección diferencial: 
Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 30 mA. 
 
2.4.1. Cuadro General de Mando y Protección 
A continuación se indica el cálculo de las líneas de fuerza (F) y de alumbrado (A) del túnel de 
lavado, que sirven a modo de ejemplo del tipo de línea que deriva directamente del Cuadro 
General de Mando y Protección. 
 
Cálculo de la Línea: FUERZA TUNEL LAVADO 
- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt) 
- Longitud: 16.1 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 14000 W. 
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Se eligen conductores Unipolares 4x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, PVC. Desig. UNE: VV-K 
I.ad. a 25°C (Fc=0.8)  50.4 A. según ITC-BT-07  
Diámetro exterior tubo: 50 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.66  
e(parcial)=16.1x17500/51.02x400x6x1=2.3 V.=0.58 % 
e(total)=0.61% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 32 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. 
 
La línea de alumbrado del túnel de lavado se divide en dos tramos un tramo enterrado y el 
otro de instalación interior. 
 
Cálculo de la Línea: ALUMBRADO TÚNEL LAVADO Subterránea 
- Tensión de servicio: 230 V. 
- Canalización: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt) 
- Longitud: 15 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 635 W. 
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):  
1143 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=1143/230x0.8=6.21 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, PVC. Desig. UNE: VV-K 
I.ad. a 25°C (Fc=0.8)  61.74 A. según ITC-BT-07  
Diámetro exterior tubo: 50 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 25.46  
e(parcial)=2x15x1143/54.39x230x6=0.46 V.=0.2 % 
e(total)=0.23% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Unipolar Int. 10 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. 
 
 
Cálculo de la Línea: ALUMBRAD TÚNEL LAVADO Interior 
- Tensión de servicio: 230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 16.5 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 635 W. 
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):  
635x1.8=1143 W. 




Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, PVC. Desig. UNE: VV-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 43.29  
e(parcial)=2x16.5x1143/50.91x230x1.5=2.15 V.=0.93 % 
e(total)=1.16% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
A continuación se muestran las principales características del túnel de lavado seleccionado 
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Desde el Cuadro General de Mando y Protección también se alimentan los equipos de aire y 
agua, aspiración, lava-alfombrillas y los 3 boxes de lavado a presión. A continuación se detallan 




> Presión: 0-10 bar/ 0-145 psi
> Lectura: 0,1 bar/2 psi
> Longitud mangueras: 
    8 m (carretes enrollables) ó 
   7,5 m (mangueras helicoidales)
Características técnicas:
> Tensión alimentación: 230 V
> Presión: 0,3 -10 bar/ 4-145 psi
> Precisión lectura : <0,08 
   bar/<1,16 psi




> Estructura de acero 
   inoxidable. AISI 304
> Indicador de presión de fácil 
    lectura, preciso y homologado 
   según las directivas CE
> Sólo aire o aire y agua
> Carretes enrollables o 
   mangueras helicoidales  
   de aire y agua
> Racor de inflar reforzado
Características 
> Estructura de acero 
   inoxidable. AISI 304
> LCD indicador de presión 
   digital claro, preciso y 
   homologado según la CE
> Avisador acústico al alcanzar 
   la presión definida
> Carretes enrollables de aire 
    y agua
> Sistemas de pago: fichas, 
   monedas, tarjetas de 
   proximidad o combinados










> Posibilidad de incorporar compresor 
    interno, tipo directo o con depósito.
OPCIONES 
> Posibilidad de incorporar 





























> Estructura de acero 
   inoxidable AISI 304
> 2 mangas filtrantes de 
   poliéster con agita filtros 
   interno
> Sistema de pago básico 
   con moneda o ficha
> Contador de servicios
> Manguera de aspiración  
   de 5 o 10 m
Características  
técnicas:
> 2 motores de tipo  
   by-pass de 1 kW (230V)
> Aspiración máx.:
   2.200 mm H2O
> Caudal máx.: 400 m3/h
> Superficie filtrante:
   2 x 2.600 cm2 = 5.200 cm2



















> Soplador: 1 kW
> Anchura útil cepillo: 80 cm
> Voltaje: 380V
Características técnicas:





> Estructura de acero 
   inoxidable AISI 304
> Semiautomático, incide 
   en las zonas con mayor 
   suciedad de la alfombrilla
> Selector lavado/secado
> Admite alfombrillas de 80 cm
> Sistema de pago: 
   moneda o ficha
> Contador de servicios
Características 
> Arrastre de la alfombrilla 
   automático con ciclo de 
   auto-limpieza
> 2 rodillos para cepillado 
   y 2 especiales de secado
> Selector lavado en seco 
   o con agua
> Indicador de tiempo 










> Posibilidad de incorporar producto desinfectante 
   anti-bacterias y calefactor opcional
OPCIONES 
> Posibilidad de incorporar producto 
   desinfectante anti-bacterias
Modelo 4LA00
Anchura  A: 4,56 m






















4,56 ó 4,86 m
6,4 m
3,2 m
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2.4.2. Subcuadro SAI 
El Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI) garantiza la alimentación eléctrica de alta 
calidad a los equipos electrónicos de los surtidores, ordenadores, sistema de detección de 
fugas y medición electrónica, la alarma contra incendios, el sistema de megafonía, el 
alumbrado de emergencia del edificio, así como el alumbrado de la marquesina.  
 
Este sistema garantiza el suministro eléctrico a los equipos básicos para el correcto 
funcionamiento de la instalación. Se ha provisto con un generador eléctrico consistente en un 
grupo electrógeno para que, en caso de producirse un fallo en la red o una avería, se asegure 
la continuidad del suministro a los elementos conectados a este Subcuadro. La potencia 
aparente del generador es de 14 kVA con un factor de potencia de 0,8.  
 
El SAI se alimenta desde el Cuadro General de Mando y Protección. A continuación se detallan 
las características de la línea general de este Subcuadro, así como de la línea del Generador. 
 
Cálculo de la Línea: SAI_SUBCUADRO  
- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 7587 W. 
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44):  
1000x1.25+7856.6=9106.6 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=9106.6/1,732x400x0.8=16.43 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  36 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 46.25  
e(parcial)=0.3x9106.6/50.37x400x6=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=0.05% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 20 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. 
 
Cálculo de la Línea: GENERADOR 
- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 4 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia activa: 8.86 kW. 
- Potencia aparente generador: 14 kVA. 




I= Cg x Sg x 1000 / (1.732 x U) = 1.25x14x1000/(1,732x400)=25.26 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  32 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 58.69  
e(parcial)=4x11200/48.24x400x6=0.39 V.=0.1 % 
e(total)=0.1% ADMIS (1.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 30 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. 
Contactor: 
Contactor Tripolar In: 30 A. 
 
 
2.4.3. Subcuadro Edificio 
Alimentándose del Cuadro General de Mando y Protección se encuentra el Subcuadro del 
edificio, del que parten las instalaciones eléctricas en el interior del mismo: 
 
Cálculo de la Línea: EDIFICIO 
- Tensión de servicio: 230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Canal.Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 1 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 16950 W. 
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):  
18270 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=18270/230x0.8=99.29 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x35+TTx16mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, PVC. Desig. UNE: VV-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  104 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones canal: 60x30 mm. Sección útil: 980 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 67.35  
e(parcial)=2x1x18270/46.86x230x35=0.1 V.=0.04 % 
e(total)=0.07% ADMIS (4.5% MAX.) 
Protección Termica en Principio de Línea 
I. Aut./Bip. In.: 100 A. Térmico reg. Int.Reg.: 100 A. 
Protección Térmica en Final de Línea 
I. Aut./Bip. In.: 100 A. Térmico reg. Int.Reg.: 100 A. 
Protección diferencial en Principio de Línea 
Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 30 mA. 
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A modo de ejemplo de las líneas que pertenecen a este Subcuadro se muestran una de fuerza 
y otra de alumbrado: 
 
Cálculo de la Línea: ALUMBRADO TIENDA 
- Tensión de servicio: 230 V. 
- Canalización: B1-Unip.o Mult.Falso Techo 
- Longitud: 19.6 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 450 W. 




Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef.,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS+) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.65  
e(parcial)=2x19.6x810/51.21x230x1.5=1.8 V.=0.78 % 
e(total)=0.85% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Unipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: FRIGORÍFICOS 
- Tensión de servicio: 230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Canal.Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 12 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1500 W. 
- Potencia de cálculo: 1500 W. 
 
I=1500/230x0.8=8.15 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef.,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS+) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones canal: 40x30 mm. Sección útil: 670 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 44.52  
e(parcial)=2x12x1500/50.68x230x2.5=1.24 V.=0.54 % 
e(total)=0.61% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
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2.4.4. Cuadro resumen de los cálculos 
En el plano 15 se muestra el diagrama unifilar donde aparecen todos los equipos eléctricos, 
así como las diferentes líneas, sus protecciones y conexiones.    
 
Las siguientes tablas  muestran los resultados obtenidos tras realizar los cálculos de todas las 
líneas eléctricas, en primer lugar las que se alimentan del cuadro general de mando y 
protección.


























Canal, Bandeja  
Acometida 100436.2 28 3x70/35Cu 181.21 196 0.53 0.53 125 
Línea General de 
Alimentación 
100436.2 1 4x95+TTx50Cu 181.21 232 0.01 0.01 140 
Derivación 
individual 
100436.2 0.88 4x70+TTx35Cu 181.21 196 0.02 0.03 125 
Báculos izquierda 2592 77.5 2x6+TTx6Cu 11.27 61.74 2.34 2.37 50 
Báculos derecha 3628.8 133.1 2x16+TTx16Cu 15.78 107.8 2.1 2.13 63 
Fuerza Túnel de 
lavado 
17500 16.1 4x6+TTx6Cu 31.57 50.4 0.58 0.61 50 
SAI Cuadro 
General 












16.5 2x1.5+TTx1.5Cu 4.97 15 0.93 1.16 16 
Fuerza box de 
lavado 
33312.5 34.8 4x10+TTx10Cu 60.1 68 1.51 1.54 63 
Fuerza box 1 12812.5 7.9 4x6+TTx6Cu 23.12 50.4 0.2 1.74 50 
Fuerza box 2 12812.5 3.3 4x6+TTx6Cu 23.12 50.4 0.08 1.62 50 
Fuerza box 3 12812.5 7.7 4x6+TTx6Cu 23.12 50.4 0.2 1.73 50 
Alumbrado box  de 
lavado 
2057.4 34.4 2x6+TTx6Cu 11.18 61.74 0.82 0.85 50 
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Alumbrado box 1 
(subterránea) 
685.8 3.6 2x6+TTx6Cu 3.73 61.74 0.03 0.88 50 
Alumbrado box 1 
(interior) 
685.8 5.8 2x1.5+TTx1.5Cu 2.98 15 0.2 1.08 16 
Alumbrado box 2 
(subterránea) 
685.8 2 2x6+TTx6Cu 3.73 61.74 0.02 0.87 50 
Alumbrado box 2 
(interior) 
685.8 5.8 2x1.5+TTx1.5Cu 2.98 15 0.2 1.06 16 
Alumbrado box 3 
(subterránea) 
685.8 7 2x6+TTx6Cu 3.73 61.74 0.06 0.91 50 
Alumbrado box 3 
(interior) 
685.8 5.8 2x1.5+TTx1.5Cu 2.98 15 0.2 1.1 16 
Bombas de 
impulsión 
5775 40 4x6+TTx6Cu 10.42 50.4 0.44 0.47 50 
SP 98 1375 4.1 4x6+TTx6Cu 2.48 50.4 0.01 0.49 50 
GO A+ 1375 7.1 4x6+TTx6Cu 2.48 50.4 0.02 0.49 50 
GO B 1375 10 4x6+TTx6Cu 2.48 50.4 0.03 0.5 50 
GO A 1375 6 4x6+TTx6Cu 2.48 50.4 0.02 0.49 50 
SP 95 1375 7.4 4x6+TTx6Cu 2.48 50.4 0.02 0.49 50 
Monolito 486 65.2 2x6+TTx6Cu 2.64 61.74 0.37 0.4 50 




1652.4 15.2 2x6Cu 8.98 61.74 0.29 0.32 50 






1652.4 55.3 2x4+TTx4Cu 7.18 45 1.68 2.01  
Aire-Agua-
Aspiración 
8500 65.2 4x6+TTx6Cu 15.34 50.4 1.08 1.11 50 
Aire y Agua 1 1250 8.1 2x6+TTx6Cu 6.79 61.74 0.12 1.22 50 
Aspiración 1 2500 8.1 2x6+TTx6Cu 13.59 61.74 0.24 1.34 50 
Lava-alfombrilla 1 1250 7.7 4x6+TTx6Cu 2.26 50.4 0.02 1.12 50 
Aire y Agua 2 1250 10.7 2x6+TTx6Cu 6.79 61.74 0.15 1.26 50 
Aspiración 2 2500 10.7 2x6+TTx6Cu 13.59 61.74 0.31 1.42 50 
Lava-alfombrilla 2 1250 10.4 4x6+TTx6Cu 2.26 50.4 0.02 1.13 50 
Tabla 4. Resultados de cálculos eléctricos del  Cuadro General de Mando y Protección 
Fuente: Elaboración propia 
 
A continuación se muestran los resultados del cálculo de las líneas que se alimentan del Subcuadro del Sistema de Alimentación Ininterrumpida: 
 
Denominación 





















Canal, Bandeja  
Generador 14000 4 4x6+TTx6Cu 25.26 32 0.1 0.1 25 




2743.2 19 2x6Cu 14.91 61.74 0.61 0.66 50 














500 12 2x4+TTx4Cu 2.72 45 0.11 0.25  
Alumbrado 
Emergencia 
113.4 35.9 2x1.5+TTx1.5Cu 0.49 15 0.2 0.25  
Ordenador Caja 300 9.8 2x2.5+TTx2.5Cu 1.63 21 0.09 0.14 40x30 
Ordenador 
Oficina 
300 5 2x2.5+TTx2.5Cu 1.63 21 0.04 0.1 40x30 
Detección fugas-
ME (interior) 
500 10 2x6+TTx6Cu 2.72 36 0.06 0.12 40x30 
Detección fugas-
ME(subterránea) 
500 45 2x6+TTx6Cu 2.72 61.74 0.26 0.38 50 
Megafonía 400 11 2x2.5+TTx2.5Cu 2.17 21 0.13 0.18 40x30 
Surtidores 4250 14 4x6Cu 7.67 50.4 0.11 0.17 50 
Isleta 1 2250 8 4x6+TTx6Cu 4.06 50.4 0.03 0.2 50 
Surtidor 1 1250 2.5 4x6+TTx6Cu 2.26 50.4 0.01 0.21 50 
Surtidor 2 1250 2.5 4x6+TTx6Cu 2.26 50.4 0.01 0.21 50 
Isleta 2 2250 5.8 4x6Cu 4.06 50.4 0.02 0.19 50 
Surtidor 3 1250 2.5 4x6+TTx6Cu 2.26 50.4 0.01 0.2 50 
AdBlue 1250 2.5 4x6+TTx6Cu 2.26 50.4 0.01 0.2 50 
 Tabla 5. Resultados de cálculos eléctricos del  Subcuadro SAI (Sistema de Alimentación Ininterrumpida) 
Fuente: Elaboración propia 
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Por último se detallan los resultados obtenidos tras calculas las líneas que se alimentan desde el Subcuadro del Edificio: 
 
Denominación 





















Canal, Bandeja  
Secamanos 
masculino 
2000 17.5 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 1.06 1.13 40x30 
Secamanos 
femenino 
4000 13.5 2x4+TTx4Cu 21.74 27 1.06 1.13 40x30 
Climatizador 5100 4.8 2x6+TTx6Cu 27.72 36 0.32 0.39 40x30 
Climatizador 
Oficina 
1500 0.8 2x2.5+TTx2.5Cu 8.15 21 0.04 0.43 40x30 
Climatizador 
Tienda 
3600 7.8 2x2.5+TTx2.5Cu 19.57 21 0.9 1.29 40x30 
Alumbrado 
Tienda 
810 19.6 2x1.5+TTx1.5Cu 3.52 15 0.78 0.85  
Alumbrado 
Oficina 
648 7.1 2x1.5+TTx1.5Cu 2.82 15 0.23 0.3  
Alumbrado Aseo 
Masculino 
648 22.2 2x1.5+TTx1.5Cu 2.82 15 0.71 0.78  
Alumbrado Aseo 
Femenino 
864 18.6 2x1.5+TTx1.5Cu 3.76 15 0.79 0.86  
Frigoríficos 1500 12 2x2.5+TTx2.5Cu 8.15 21 0.54 0.61 40x30 
Impresora 300 5.3 2x2.5+TTx2.5Cu 1.63 21 0.05 0.12 40x30 
Fuerza Tienda 1000 15.1 2x2.5+TTx2.5Cu 5.43 21 0.45 0.52 40x30 
Fuerza Oficina 1000 3.4 2x2.5+TTx2.5Cu 5.43 21 0.1 0.17 40x30 
Fuerza Aseo 
Masculino 
200 15 2x2.5+TTx2.5Cu 1.09 21 0.09 0.16 40x30 





200 7.8 2x2.5+TTx2.5Cu 1.09 21 0.05 0.12 40x30 
Secamanos 
Masculino 
2000 17.5 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 1.06 1.13 40x30 
Secamanos 
Femenino 
4000 13.5 2x4+TTx4Cu 21.74 27 1.06 1.13 40x30 
Climatizador 5100 4.8 2x6+TTx6Cu 27.72 36 0.32 0.39 40x30 
Climatizador 
Oficina 
1500 0.8 2x2.5+TTx2.5Cu 8.15 21 0.04 0.43 40x30 
 Tabla 6. Resultados de cálculos eléctricos del  Subcuadro Edificio 
Fuente: Elaboración propia 
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3. Red de puesta a tierra 
La instalación de puesta a tierra, junto con las protecciones eléctricas (interruptores 
automáticos, diferenciales) garantizará que no existan tensiones peligrosas para las personas, 
los equipos eléctricos y para la inflamación de mezclas de combustibles como consecuencia 
de la electricidad estática. 
 
3.1. Red general de puesta a tierra 
Se selecciona como material para la puesta a tierra el Cobre por tener una gran conductividad 
eléctrica, lo que facilita el transporte de electrones hacia la red de puesta a tierra y no hacia 
las personas o equipos eléctricos. Este material además evita que haya descargas 
electrostáticas en los elementos, situación a tener muy en cuenta por tratarse de una 
instalación de combustibles. 
 
El electrodo  en  la  puesta a  tierra  del  edificio, se constituye con los siguientes elementos: 
 
Material Sección/Espesor Longitud 
Conductor de Cu desnudo 35 mm² 30 m 
Picas de Acero recubierto Cu 14 mm 8 picas de 2m 
Ud. Placa enterrada de Cu 2 mm 3 m de lado 
 Tabla 7. Red de puesta a tierra de la instalación 
Fuente: Elaboración propia 
 
La resistividad del terreno es 300 ohmios∙m, con lo que se obtendrá una resistencia de tierra 
de 20 ohmios. Los conductores de protección, se calcularon adecuadamente y según la ITC-
BT-18.  La línea principal de  tierra  no será nunca inferior a 16 mm² en Cu, y la línea de enlace 
con tierra no será inferior a 25 mm² en Cu. 
 
3.2. Toma a tierra del camión cisterna 
Junto a las bocas de descarga de combustible se localizará un poste con una pinza de toma de 
tierra que se unirá a la red general. Esta conexión móvil a tierra es para el camión cisterna de 
descarga de combustible. Al conectar el chasis del camión con la pinza se producirá la descarga 
de electricidad estática que el vehículo pueda llevar debido a su rodaje por el vial. 
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1. Objetivo y Normativa de aplicación 
La finalidad de este anexo consiste en describir las medidas de prevención y respuesta ante la 
posible presencia de fuego en la estación de suministro de combustible, factor importante a 
considerar debido  a los fluidos inflamables presentes en la instalación. 
 
Los equipos, instalaciones y componentes destinados a la protección contra incendios 
minimizan la presencia de fuego así como las circunstancias que pueden desencadenarlo y, si 
se diese el caso, lo extinguen y controlan para reducir los daños que pudiera ocasionar.   Se 
ajustarán en todo momento a lo establecido en la normativa vigente actualmente: 
 
 REAL DECRETO 1523/1999, de 1 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de 
instalaciones petrolíferas, aprobado por el Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, 
y las instrucciones técnicas complementarias MI-IP03, aprobada por el Real Decreto 
1427/1997, de 15 de septiembre, y MI-IP04, aprobada por el Real Decreto 2201/1995, 
de 28 de diciembre. 
 
 REAL DECRETO 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. 
 
 REAL DECRETO 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 
almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias 
MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7. 
 




2. Sectores de incendio 
Un sector de incendio es un espacio delimitado por muros, forjados, puertas resistentes al 
fuego, capaces de mantener a este confinado. Deberá preservarse tanto de humos como de 
gases provenientes de otros sectores. 
 




En la instalación aparecen dos zonas diferenciadas. Se trata de los sectores de incendio que 
componen la actividad, con el fin de tratar cada zona según el nivel de riesgo intrínseco que 
comporte: 
 
 Zona de repostaje (marquesina), tanques de almacenamiento y bocas de descarga: 
lugar para suministrar el combustible a los vehículos a través de los surtidores situados 
bajo la marquesina, la zona enterrada de almacenamiento de combustibles y el área 
de las bocas de descarga del camión cisterna. A continuación se describen las 
















192 m2 Tanque de AdBlue 2,42 m2 
Tanques de  
Gasolina 








Gasóleo A:  
53,80 m2 





Isleta con 5 bocas de descarga, 
venteos y toma de tierra 
Tabla 1. Distribución de superficies del Sector de incendio A 
Fuente: Elaboración propia 
 
Se ha considerado una superficie total afectada para este sector de incendio B 
(considerando que se trata de un espacio abierto) de 1300 m2, valor que se considerará 
a efectos de cálculo. 
 
Este sector de incendio se rige por el Reglamento de Instalaciones Petrolíferas y el 
Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. 
 
Acorde con el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos 
industriales, dichos establecimientos se caracterizan por su configuración y ubicación 




con relación a su entorno y por su nivel de riesgo intrínseco. A continuación se 
detallarán ambas características para la instalación en estudio.  
 
 Edificio: Compuesto por la tienda, la oficina y los aseos. En la tienda se encuentra la 
zona de cajas para realizar el cobro a los clientes que reposten combustible, y además 
se destinada a la venta al por menor de distintos productos tales como bebidas, 
alimentos envasados, revistas, prensa, accesorios del automóvil, etc. La siguiente tabla 
muestra la distribución de las instalaciones en cuanto superficies: 
 
Sector de  
incendio B 
Subsectores Superficie Superficie total 
Edificio 
Tienda 43,60 m2 
87,36 m2 
Oficina 13,18 m2 
Aseo masculino 14,78 m2 
Aseo femenino  
y minusválidos 
15,80 m2 
Tabla 2. Distribución de superficies del Sector de incendio B 
Fuente: Elaboración propia 
 
El edificio se rige  por el Código Técnico de la Edificación (CTE) contra incendios (DB-
SI), que garantiza la seguridad tanto de los usuarios como de las instalaciones 
disponiendo de los equipos adecuados de Protección Contra Incendios (PCI). 
 
3. Sector de incendio A: Zona de repostaje (marquesina), tanques de almacenamiento y 
bocas de descarga 
 
3.1. Clasificación, configuración y ubicación con relación a su entorno 
Según el Real Decreto 2267/2004, la configuración y ubicación que se considera para este 
establecimiento industrial es: 
 Tipo E: el establecimiento industrial ocupa un espacio abierto que puede estar 
parcialmente cubierto (hasta un 50% de superficie), alguna de cuyas fachadas en la 
parte cubierta carece totalmente de cerramiento lateral. 
 




3.2. Cálculo del nivel de riesgo intrínseco. Carga de fuego de la actividad 
La siguiente expresión determina la densidad de carga de fuego, ponderada y corregida de 
cada sector o área de incendio: 
 
   
 
Gi: masa (kg) de cada combustible (incluso materiales de construcción 
combustibles). 
qi: poder calorífico (MJ/kg o Mcal/Kg) de cada combustible. 
Ci: coeficiente adimensional que pondera el grado de peligrosidad por la 
combustibilidad combustible. 
Ra: coeficiente adimensional que pondera el grado de peligrosidad por la 
activación combustible. 
A: superficie construida del sector de incendio o superficie ocupada del área de 
incendio (m2). 




Se han calculado los diferentes combustibles independientemente pues presentan diferentes 
densidades, poder calorífico y coeficientes adimensionales. 
 
3.2.1. Gasóleo A 
Cálculo de la carga de fuego de los tanques de Gasóleo A 




Volumen de tanques 40000𝑙 + 20000𝑙 = 60000𝑙 









Tabla 1.4 Poder calorífico de Diversas sustancias. RD 2267/2004 
Ci 
1,30 
Tabla 1.1 Grado de Peligrosidad de Combustibles. RD 2267/2004.  
Líquidos clasificados como Clase C en la ITC MIE-APQ1.  
Ra 
1,50 
Nivel de riesgo medio 
A 
1300 m2 
Superficie constituida por el sector de incendio B 
 Gi · qi · Ci 
         A 
Ra QS = [Mcal/m2] o [MJ/m2]   = 




Qs GO A (Mcal/m2) 
𝑄𝑠 𝐺𝑂 𝐴 =









Tabla 3. Cálculo de la Carga de fuego en tanques de Gasóleo A (Qs). 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.2.2. Gasóleo B 
Cálculo de la carga de fuego de los tanques de Gasóleo B 




Volumen de tanques 10000𝑙 









Tabla 1.4 Poder calorífico de Diversas sustancias. RD 2267/2004 
Ci 
1,30 
Tabla 1.1 Grado de Peligrosidad de Combustibles. RD 2267/2004.  
Líquidos clasificados como Clase C en la ITC MIE-APQ1. 
Ra 
1,50 
Nivel de riesgo medio 
A 
1300 m2 
Superficie constituida por el sector de incendio B 
Qs GO B (Mcal/m2) 𝑄𝑠 𝐺𝑂 𝐵 =









Tabla 4. Cálculo de la Carga de fuego en tanques de Gasóleo B (Qs). 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.2.3. Gasolina 
Cálculo de la carga de fuego de los tanques de Gasolina 




Volumen de tanques 40000𝑙 + 20000𝑙 = 60000𝑙 










Tabla 1.1 Grado de Peligrosidad de Combustibles. RD 2267/2004.  
Líquidos clasificados como Clase B1 en la ITC MIE-APQ1 






Nivel de riesgo medio 
A 
1300 m2 
Superficie constituida por el sector de incendio B 
Qs SP (Mcal/m2) 𝑄𝑠 𝑆𝑃 =









Tabla 5. Cálculo de la Carga de fuego en tanques de Gasolina (Qs). 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.2.4. AdBlue 
Cálculo de la carga de fuego de los tanques de Adblue 




Volumen de tanque 1290𝑙 















Nivel de riesgo bajo. El producto no es explosivo.  
No produce combustión instantánea. 
A 
1300 m2 
Superficie constituida por el sector de incendio B 
Qs AdBlue (Mcal/m2) 𝑄𝑠 𝐴𝑑𝐵𝑙𝑢𝑒 =









Tabla 6. Cálculo de la Carga de fuego en tanques de AdBlue (Qs). 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.2.5. Nivel de riesgo intrínseco del Sector de incendio A 
Se determina la densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, Qe, del Sector de incendio 








Cálculo de la carga de fuego de los Tanques de Almacenamiento 
















Qs SECTOR B 
(Mcal/m2) 
𝑄𝑠 𝑆𝐸𝐶𝑇𝑂𝑅 𝐵 = 𝑄𝑠 𝐺𝑂 𝐴 + 𝑄𝑠 𝐺𝑂 𝐵 + 𝑄𝑠 𝑆𝑃 + 𝑄𝑠 𝐴𝑑𝐵𝑙𝑢𝑒 

















Nivel de riesgo 
ALTO 7 
1600 < Qs < 3200 (Mcal/kg) 
Tabla 1.3 Nivel de riesgo intrínseco. RD 2267/2004 
Tabla 7. Cálculo de la Carga de fuego en tanques de almacenamiento (Qs). 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
4. Sector de incendio B: Edificio 
 
4.1. Ocupación del edificio 
Para obtener la ocupación del edificio se ha utilizado el Código Técnico de la Edificación (CTE), 
en concreto, la tabla 2.1: Densidades de ocupación del documento DB-SI 3 Evacuación de 
ocupantes. 
 
Para obtener la ocupación total, se considera la condición más desfavorable, es decir, que 


















Tienda 43,60 m2 1 persona/3 m2 15 personas 
Oficina 13,18 m2 1 persona/10 m2 2 personas 
Aseo 
masculino 




15,80 m2 1 persona/20 m2 1 persona 
Total ocupación edificio 19 personas 
Tabla 8. Determinación de la ocupación máxima del edificio. 
Fuente: Elaboración propia 
 
4.2. Recorridos de evacuación y salidas 
La longitud de los recorridos de evacuación hasta una salida de planta no excede de 25 m 
impuesta, según el CTE, en concreto la Tabla 3.1: Número de salidas de planta y longitud de 
los recorridos de evacuación del DB-SI Sección 3, Evacuación de ocupantes.   
 
Acorde con la normativa no será necesaria la instalación de una salida adicional, ya que con 
las salidas impuestas por los criterios diseño del edificio se cumple esta restricción. En el Plano 
18 se muestran los recorridos de evacuación del edificio. 
 
4.3. Señalización de evacuación 
Para la evacuación de ocupantes del edificio de la estación se utilizarán las señales de 
evacuación definidas en la norma UNE 23034:1988: 
 
a) Las salidas del edificio tendrán una señal con el rotulo “SALIDA”: 
 
Imagen 1. Señal de Salida 
Fuente: Norma UNE 23034:1988 
 
Se colocarán tres señales de este tipo, una en la salida de la tienda del edificio y las 
otras en la salida de cada aseo. 




b) Deben disponerse señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde 
todo origen de evacuación desde el que no se perciban directamente las salidas o sus 
señales indicativas, y en los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan 
alternativas que puedan inducir a error, de forma que queda claramente indicada la 
alternativa correcta: 
 
Imagen 2. Señal de dirección de recorrido de Salida 
Fuente: Norma UNE 23034:1988 
 
Se colocarán dos señales de este tipo en el interior de la tienda por la posibilidad de 
que los estantes de productos impidan la visibilidad de la puerta, en los demás lugares 
la salida más próxima es fácilmente visible. 
 
c) En los lugares en los que se pueda inducir a error durante la evacuación porque sean 
zonas que no accedan a ninguna salida de planta se dispondrá un letrero indicativo de 
“SIN SALIDA”. Este cartel se encontrará en un lugar de fácil visibilidad, aunque en 
ningún caso sobre las puertas. 
 
 
Imagen 3. Señal de recorrido Sin Salida 
Fuente: Norma UNE 23034:1988 
 
Se situará una señal en la pared de la oficina junto a la puerta puesto que puede inducir 
a error el hecho de creer que la oficina es un acceso hacia el exterior. 
 




d) Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado 
normal. Cuando sean fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa 
deben cumplir lo establecido en la norma UNE 23035-4:2003. 
 
e) Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, 
hidrantes, pulsadores manuales de alarma) se deben señalizar mediante señales 
definidas en la norma UNE 23033-1. 
 
 
5. Protección activa contra incendios 
La disposición de los equipos necesarios de protección contra incendios se indica en el Plano 
18, es importante que se respete la posición de los mismos para asegurar el correcto 
funcionamiento de la protección. 
 
Atendiendo a la normativa específica que establece la dotación de los equipos de lucha contra 
incendios para instalaciones de venta al público de carburante y combustibles petrolíferos, 
que se encuentra en el Capítulo VII de la Instrucción técnica complementaria MI-IP04, 
Instalaciones para suministro a vehículos, perteneciente al Real Decreto 1523/1999, se han 
considerado los siguientes equipos necesarios: 
 
5.1. Instalaciones en el interior del edificio 
 
5.1.1. Protección con extintores. 
Según la ITC MI-IP04 del Real Decreto 1523/1999: 
 Los extintores generalmente serán de polvo dispuestos de tal forma que la distancia a 
recorrer horizontalmente desde cualquier punto del área protegida hasta alcanzar el 
extintor adecuado más próximo no exceda de 10 m. 
 
Se dispondrán debido a las condiciones constructivas del edificio 4 extintores de polvo y 
tendrán una eficacia mínima de 21A-113B, tal y como indica el DB-SI del CTE. Dos de ellos se 
colocarán en la tienda y los otros dos en los aseos respectivamente. 
 





Según la ITC MI-IP04 del Real Decreto 1523/1999: 
 Los almacenamientos des superficie en el interior de edificaciones con capacidad global 
superior a 50 m; dispondrán de puestos para el accionamiento de la alarma que estén 
a menos de 25 m de los tanques, bombas o estaciones de carga y descarga. 
 
Según la normativa no es necesario instalar un sistema de alarma, pues los tanques de 
almacenamiento no se encuentran en el interior del edificio. No obstante, para mejorar la 
protección se instalará una alarma acústica en la fachada principal del edificio que se 
escuchará en toda la parcela y tendrá un timbre distinto a cualquier otra señal usada para otra 
función. 
 
La alarma acústica se conectará a dos pulsadores, uno se ubicará en el interior del edificio y el 
otro en la zona de repostaje junto a los surtidores de la isleta 2 (véase Plano 18). A estos 
pulsadores tendrá acceso tanto el personal de trabajo de la estación como los propios clientes.  
 
5.1.3. Estabilidad ante el fuego 
Según la ITC MI-IP04 del Real Decreto 1523/1999: 
 Los soportes metálicos o apoyos críticos deberán tener una estabilidad al fuego EF-180 
como mínimo.  
 
La estructura del edificio, así como los apoyos de los perfiles de la marquesina sobre su 
cubierta y sobre el suelo cumplen con esta restricción. 
 
5.2. Instalaciones en el exterior del edificio 
 
5.2.1. Extintores portátiles 
Según el RD 379/2001, en concreto la Instrucción técnica complementaria MIE-APQ1 
“Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles” establece que los extintores 
portátiles se colocarán sobre soportes fijados a paramentos verticales o pilares, de forma que 
la parte superior del extintor quede como máximo a 1,70 m del suelo. 
 




Según la ITC MI-IP04 del Real Decreto 1523/1999: 
 En las inmediaciones de cada punto de suministro  o de la isleta de respostamiento se 
situará un extintor por cada equipo de suministro, de polvo BC, de eficacia extintora de 
144B para los productos de la clase B y 89B para los productos de la clase C. La distancia 
de los extintores a los puntos de suministro no podrá exceder de 15 m para los 
productos de clase B y 25 m para los productos de clase C. 
 
Se colocarán por tanto de 4 extintores portátiles, 3 de ellos de eficacia extintora 144B y el 
cuarto, que irá junto al surtidor de gasóleo de la isleta 2, tendrá una eficacia 89B. 
 
5.2.2. Extintores de carro 
Según la ITC MI-IP04 del Real Decreto 1523/1999: 
 En las zonas de descarga del camión cisterna que contengan productos de clase B se 
dispondrá de un extintor de polvo seco sobre carro de 50 kgs. 
 
Se colocará un extintor de estas características junto a la isleta de las bocas de descarga, 
venteos y toma de tierra. 
 
5.2.3. Protección con extintores 
Según la ITC MI-IP04 del Real Decreto 1523/1999: 
 Los extintores estarán dispuestos de tal forma que la distancia a recorrer 
horizontalmente desde cualquier punto del área protegida hasta alcanzar el extintor 
adecuado más próximo no exceda de 15 m. 
 
Para cumplir este requisito se instalarán 5 extintores portátiles de polvo de eficacia mínima 
21A-113B en los distintos puntos de la parcela y un extintor de polvo seco sobre carro de 50 










5.2.4. Red de agua. Hidrante exterior 
Según la ITC MI-IP04 del Real Decreto 1523/1999: 
 En las instalaciones de suministro de productos de clase B situadas en zona urbana, 
que dispongan de red general de agua contra incendios, se montará un hidrante 
conectado a dicha red para su utilización en caso de emergencia. 
 
La calificación del suelo de la parcela es urbano de uso industrial, por tanto se corresponde 
con esta descripción. Se ubicará un hidrante en la acera junto a la entrada de la parcela que 
se conectará a la red general para dar suministro de agua a los bomberos en caso de 
emergencia. 
 
5.2.5. Bocas de incendio equipadas (BIE) 
Según la normativa de instalaciones petrolíferas no es necesario la instalación de Bocas de 
incendio equipadas, sin embargo el plan parcial industrial La Costera Subsector D indica lo 
siguiente: 
 Equipos de manguera: son instalaciones de extinción de incendios formados por una 
conducción independiente del resto de la fontanería y que tendrá, como mínimo, las 
siguientes características: 
1. Toma de la red general, con llave de paso y válvula. 
2. Conducción de diámetro mínimo 70 mm y capaz de soportar una presión de 15 
atmósferas. 
3. Equipos de manguera, con el correspondiente armario de alojamiento, instalados 
e paramentos verticales, a 120 centímetros del pavimento y con las características 
especificadas en la norma UEN 23.091. 
 
El número mínimo de equipos de manguera a instalar se determinará como sigue: 
 Edificación complementaria: en cada planta se instalará un equipo por cada 40 
mts o fracción de longitud de fachada principal.  
 
Por tanto se instalará una BIE en la fachada principal del edificio para cumplir con el requisito 
establecido en el Plan Parcial, de manera que con ella se abarca prácticamente toda la 
superficie de la parcela.  





Según la ITC MI-IP04 del Real Decreto 1523/1999: 
 En lugar visible se expondrá un cartel anunciador en el que se indique que está 
prohibido fumar, encender fuego o repostar con las luces encendidas o el motor del 
vehículo en marcha. 
 
En las isletas junto a los surtidores se colocarán este tipo de carteles anunciando la precaución 
a los clientes. En el interior del edificio, en su fachada principal y en la fachada de los aseos se 
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1. Consideraciones Generales 
Se describen las condiciones generales del Plan de Emergencias de la instalación. 
 
1.1. Objetivos del plan de emergencia 
El funcionamiento de cualquier instalación comporta, como toda actividad humana, un riesgo 
de accidentes. En realidad, aunque se puede mejorar la tecnología y la organización del 
trabajo, es impensable reducir a cero la probabilidad de accidentes, y, a pesar de todas las 
precauciones que se tomen para mantener la seguridad en una instalación, se puede 
desencadenar un accidente. 
 
La seguridad en las operaciones que se desarrollan en la instalación y en el diseño de las 
mismas son obligaciones básicas. La dirección y la plantilla de la estación de suministro tienen 
la obligación de proteger la salud y la vida humana, así como las instalaciones y el medio 
ambiente. 
 
Toda la plantilla de la estación de suministro debe permanecer vigilante para garantizar la 
seguridad y conseguir la reducción de los riesgos. 
 
La clave para conseguir dicha seguridad es la prevención de los riesgos que se pudieran 
producir. Este concepto implica la necesidad de conocer el alcance de las consecuencias que 
puedan suceder cuando aparezca un problema y los niveles de riesgo que resulten, o no, 
aceptables. Los riesgos pueden ser reducidos pero no eliminados empleando métodos de 
trabajo seguros enmarcados en la prevención de riesgos. 
 
Los planes de emergencia desarrollan la organización y los medios necesarios para luchar 
contra los acontecimientos que pongan en peligro la vida y/o propiedades, y constituyen un 
instrumento esencial a fin de contrarrestar un posible accidente. 
 
El alcance primario del Plan de Emergencia es establecer un procedimiento-guía de respuesta 
a la emergencia que defina las reglas, la estructura organizativa, las comunicaciones, las 
responsabilidades, los recursos, la integración de los servicios de las autoridades locales y los 
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procedimientos de ejecución para cada una de las funciones, para afrontar de forma 
organizada el incidente con las siguientes finalidades: 
 Contener y controlar el incidente que ha causado la emergencia. 
 Proteger la vida humana. 
 Minimizar los daños al medio ambiente. 
 Minimizar los daños en la instalación. 
 
El Plan de Emergencia organiza la actividad en el momento de la emergencia a fin de evitar 
retrasos en la intervención, confusión, dispersión y una mala utilización de los recursos 
disponibles. 
 
A tal efecto, es de vital importancia que todo el personal involucrado en la actividad de la 
estación tenga conocimiento de este Plan de Emergencia y esté preparado para aplicarlo sin 
retardo o indecisión. 
 
Será responsabilidad de la  gerencia de la instalación que el personal conozca los medios 
materiales disponibles, su correcta utilización y las instrucciones contenidas en este plan de 
emergencia. 
 
1.2. Normativa de aplicación 
La normativa de utilización para la redacción del Plan de Emergencia de la instalación es: 
 
 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. 
 
 REAL DECRETO 2201/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba la instrucción 
técnica complementaria MI-IP 04 “Instalaciones fijas para distribución al por menor de 
carburantes y combustibles petrolíferos en instalaciones de venta al público”. 
 
 Norma UNE-EN 2:1994. Clases de fuego. (Versión oficial EN 2:1992). 
 
 Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
instalaciones de protección contra incendios. 
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1.3. Glosario de términos 
Se describe un glosario de los principales términos a considerar para correcto entendimiento 
del Plan de Emergencia. 
 
1.3.1. Alerta 
Cualquier acontecimiento que ocurra en el recinto de la estación, y que, aunque sea 
potencialmente: 
 ponga en peligro la seguridad de las personas. 
 ponga en peligro los bienes de la empresa. 
 suponga importantes daños materiales o contaminaciones. 
 suponga un impacto negativo sobre la imagen de la empresa. 
 
1.3.2. Emergencia 
Situación de alerta que precise la mediación de medios externos de intervención (bomberos, 
Cruz Roja, etc.). 
 
1.3.3. Activación del Plan de Emergencia 
La activación del Plan de Emergencia consiste en la puesta en marcha de toda una estructura 
de respuesta con objeto de atajar la emergencia o mitigar sus consecuencias de la forma más 
rápida, organizada y eficaz posible. 
 
Esta activación se produce en el momento en que el incidente que afecta a la estación de 
suministro no es controlable por la plantilla de la misma con los medios disponibles para ello, 
o bien existe alguna duda que se pueda controlar. En ese instante, se activa el Plan de 
Emergencia mediante las llamadas a (según la tipología de emergencia en un orden u otro): 
 Encargado de la estación de suministro, si no está presente. 
 Cuerpo de Bomberos. 
 Cruz Roja o servicios de ambulancias, si son necesarios. 
 Protección Civil. 
 Centro receptor de alarmas. 
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Las situaciones que activan el Plan de Emergencia son: 
 Incendios que precisan la intervención de los bomberos. 
 Derrames de combustibles en cantidades tales que no puedan ser controladas por el 
personal de la instalación. 
 Accidentes personales que precisen de atención médica. 
 Atracos con rehenes o secuestros. 
 Atentados, sabotajes y amenazas. 
 Catástrofes naturales (inundaciones, incendios en los alrededores que amenacen a la 
instalación, etc.). 
 Intoxicación (vapores de combustibles, etc.) del personal o de los clientes. 
 
1.3.4. Fin de la emergencia 
El fin de la emergencia supone la finalización del estado de actuación contra la emergencia y 
el restablecimiento de las condiciones normales. 
 
1.3.5. Medios y recursos 
Conjunto de elementos disponibles en la estación de suministro para hacer frente a un caso 
de emergencia, por ejemplo: extintores, botiquines, hidrantes, etc. 
 
1.4. Productos almacenados y distribuidos: gasolina y gasóleo 




Es importante reseñar la diferencia existente entre estos dos tipos de productos: líquidos 
inflamables (gasolinas) y combustibles (gasóleos). 
 
La diferencia entre líquido inflamable y combustible desde el punto de vista técnico, se basa 
en el punto de inflamación, aunque esta separación no es del todo exacta, sino que existe un 
cierto rango de valores del punto de inflamación que separan los dos tipos de productos, 
dependiendo de la normativa que se consulte. 
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Técnica y generalmente, intentando englobar las diferentes normativas que contemplan la 
definición de producto inflamable y combustible, se puede decir que el rango de valores del 
punto de inflamación que separa ambos productos va desde 38ºC a 55ºC, es decir, que por 
”debajo” del mismo están los inflamables (clase B) y por ”encima”, los combustibles (Clase C). 
 
A nivel cualitativo, la diferencia se entiende mejor, ya que, aquellos productos que son 
combustibles para que puedan inflamarse necesitan, en condiciones de presión y temperatura 
ambientales, una aportación de calor externa además de un punto de ignición (gasóleos). En 
cambio un producto inflamable, en condiciones ambientales, para inflamarse únicamente 
necesita encontrar una fuente de ignición (gasolinas). 
 
Ambos productos se almacenan a presión y temperatura ambientes y se encuentran, en estas 
condiciones, en estado líquido. Esto hace que al ser vertidos sobre suelo formen un derrame 
o charco de producto. 
 
Una vez derramado el producto, formándose el consiguiente charco, comienza un cierto 
proceso de evaporación (formación de vapores) que dependerá de sus características de 
volatilidad. Aquellos productos que sean más volátiles (como las gasolinas) formarán mayor 
cantidad de vapores que los productos menos volátiles (como es el caso de los gasóleos). 
Dichos vapores pasan a la atmósfera y pueden ser inhalados por las personas que no 
dispongan de la adecuada protección. 
 
Como la gasolina es el que produce mayor cantidad de vapores (dependiendo esto de la 
temperatura ambiente), si se han derramado grandes cantidades en tiempo cálido, las áreas 
en la dirección del viento  pueden ser expuestas a concentraciones  tóxicas  o inflamables 
alcanzando distancias considerables en algunos casos. Además, debe evitarse que el producto 
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1.5. Clases de fuego y tipos de agentes extintores 
Gráficamente, el fuego se representa como un tetraedro donde sus cuatro caras son: 
 
 
Figura 1. Tetraedro del fuego 
 
La supresión de una de las caras del tetraedro implica la extinción del incendio: 
 Si eliminamos el combustible, se apaga el incendio. 
 Si eliminamos el comburente (oxígeno) se apaga el incendio. 
 Si enfriamos, eliminando calor, la temperatura desciende por debajo del punto de 
ignición y se detiene el incendio. 
 Si detenemos el proceso exotérmico se elimina el automantenimiento y se extingue el 
incendio. 
 
1.5.1. Clases de fuego 
Los incendios se clasifican por la naturaleza del combustible que arde en: 
 Fuegos de clase ”A” - Fuegos de combustibles sólidos: Los producidos a causa de la 
combustión de materias sólidas combustibles que arden con producción de llamas y 
brasa, excepto metales (maderas, papel, paja, tejidos, carbón, neumáticos, etc.). 
 Fuegos de clase ”B” - Fuegos de combustibles líquidos: Los producidos por sustancias 
combustibles líquidas, que se queman dando lugar a llamas, y sólidos que se queman 
pasando previamente al estado líquido (gasolina, fuel, aceites, grasa, parafina, etc.). 
 Fuegos de clase ”C” - Fuegos de combustibles gaseosos: Los producidos por sustancias 
que arden en estado gaseoso y que se encuentran a presión (metano, propano, 
butano, hidrógeno, etc.). 
 Fuegos de clase ”D” - Fuegos de metales combustibles: Los producidos por metales 
ligeros combustibles (aluminio, magnesio y aleaciones, excepto los alcalinas Na, K). 
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Esta clasificación se especifica en la Norma UNE-EN 2, que anula y sustituye a la norma UNE 
23-010 de fecha de enero de 1976. La UNE-EN 2 es la versión oficial, en español, de la Norma 
Europea EN 2, de fecha octubre de 1992. 
 
1.5.2. Actuaciones frente a un incendio. Agentes extintores 
Para cada clase de fuego, existen unos agentes extintores adecuados, aunque muchos de ellos 
sirven para distintas clases de fuego. 
 
AGUA: 
El agua es el agente extintor más barato y abundante, de empleo generalizado, pero con 
algunas limitaciones. Su mayor limitación se debe a su carácter de gran conductor eléctrico, 
lo que significa que, en general, no debe emplearse en presencia de tensión eléctrica. El 
sofocar incendios con agua en lugares donde hay aparatos eléctricos o, simplemente, 
cableado de electricidad puede conducir a accidentes de electrocución. 
 
El agua, es adecuada sobre todo como agente extintor para fuegos de clase A y no se 
recomienda su uso para los fuegos de clase B originados por líquidos inflamables, como es el 
caso de las gasolinas. Normalmente, el agua no se utiliza sola, sino que, para lograr resultados 
más efectivos, se le añade un agente espumante. 
 
Los gasóleos, aceites, asfaltos, etc., no producen vapores inflamables a menos que se 
calienten, pero una vez encendidos, el calor de la combustión producirá vapores suficientes 
para que aquella continúe. Si se aplica agua en forma de niebla, con efectividad, sobre la 
superficie de tales líquidos inflamables, el enfriamiento que se produce disminuirá la 
vaporización y extinguirá el fuego.  
 
El agua se puede emplear como agente de enfriamiento en incendios de combustiones 
liquidas para: 
 Cortar la vaporización superficial del combustible de alta temperatura de 
inflamación y, por tanto, extinguir el fuego. 
 Proteger al personal de las llamas y del calor radiante, para cerrar una válvula o realizar 
un trabajo que requiera aproximación al lugar del incendio. 
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 Proteger las superficies expuestas a las llamas. 
 
ANHÍDRIDO CARBONÍCO (DIÓXIDO DE CARBONO): 
Dadas sus características físico-químicas (no es conductor de la electricidad) puede emplearse 
en incendios de equipos eléctricos. Es muy adecuado también para su aplicación sobre 
incendios ocurridos en equipos eléctricos o electrónicos delicados (ordenadores, etc.). 
 
Se trata de un agente extintor ”limpio”, es decir, que no deja huellas, residuos, ni rastros (al 
menos perceptibles a simple vista) una vez que se ha concluido la extinción, y como no es 
conductor de la electricidad, puede utilizarse sobre fuegos que se desarrollan en presencia de 
tensión eléctrica. 
 
Al sustituir parte del oxígeno del aire, la atmósfera resultante resulta asfixiante (aunque el CO2 
no es tóxico), por lo que su aplicación en locales cerrados debe de ir seguida de una intensa 
ventilación, antes de volver a ocuparlos. El dióxido de carbono puede producir asfixia debido 
al desplazamiento del aire. Una concentración del 9% puede resistirla cualquier persona 
durante pocos minutos sin perder la conciencia. Respirar en concentraciones superiores es 
peligroso. 
 
Es de aplicación sobre fuegos de clase A y B. Puede utilizarse lanzando el producto sobre el 
foco del fuego (aplicación local) o inundando con CO2 el local en  que  se desarrolle el fuego 
(inundación total). 
 
Dentro del extintor, el CO2 se encuentra en estado líquido y al salir al exterior se expansiona 
convirtiéndose en gas, lo cual hace que pueda tener fácil acceso hasta los lugares más 
recónditos. 
 
HIDROCARBUROS HALOGENADOS (HALONES): 
Los halones ejercen sobre el desarrollo del fuego una acción fuertemente inhibidora de las 
reacciones intermedias en cadena. 
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Son agentes extintores, limpios y no conductores de la electricidad, que pueden emplearse en 
aplicación local o en inundación total. 
 
Después de una extinción con cualquiera de los halones, es preciso ventilar intensamente el 
espacio en que se ha realizado la extinción. 
 
Los halones son de aplicación en la extinción de fuegos de las clases A y B. 
 
Del mismo modo, como son agentes extintores limpios y no conductores de la electricidad, 
resultan excelentes para la extinción de fuegos de equipo electrónico o eléctrico (aun cuando 
están bajo tensión eléctrica) y, en general, de equipos delicados y de alto valor. 
 
No obstante, su acción destructora de la molécula de ozono, ha hecho considerar la limitación 
de su empleo, por el peligro de destrucción de la capa de ozono que envuelve la Tierra y filtra 
las radiaciones ultravioletas procedentes del sol. 
 
POLVO 
Hay diferentes clases de polvo. El primero que se utilizó estaba compuesto por bicarbonato 
sódico y se empleaba en la extinción de incendios de la clase B. Posteriormente, se empezó a 
utilizar el bicarbonato potásico, cuya extraordinaria eficacia extintora solamente es utilizable 
en fuegos de las clases B y C (que arden siempre con llama). A este tipo de polvo convencional 
se le conoce como polvo BC. 
 
Para aprovechar su eficacia original sobre los fuegos B y C también sobre los de clase A, se 
formularon otras composiciones, a base especialmente de sales amónicas (sulfatos y fosfatos). 
Estos compuestos se funden al caer sobre el combustible y luego, al solidificarse, lo recubren 
de una capa aislante del comburente (acción sofocadora), por lo que es posible utilizarlos con 
éxito en un extintor sobre fuegos de sólidos (clase A) aunque la combustión sea incandescente 
(de brasa). A estos tipos de polvo se les llama, por ello, polvos ABC o ”polivalentes” o 
”antibrasa”. 
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Se emplea en extintores portátiles y en instalaciones fijas para la extinción de incendios de 
líquidos inflamables y, dado que no es conductor de la electricidad, también puede emplearse 
en la extinción de líquidos inflamables ardiendo cerca de equipos eléctricos en 
funcionamiento. El polvo convencional (BC) y el polivalente (ABC) son agentes extintores que 
pueden utilizarse con éxito en presencia de tensión eléctrica (el ABC hasta 1.000 V de tensión). 
 
No se empleará en equipos eléctricos o electrónicos delicados, ya que no extinguirá incendios 
que no sean superficiales. 
 
La descarga del polvo en grandes proporciones puede temporalmente causar dificultades 
respiratorias durante o inmediatamente después de la descarga y puede interferir seriamente 
en la visibilidad. 
 
1.5.3. Precauciones en la extinción de incendios 
Los principales enemigos de los que se han de proteger las personas ante un incendio son: 
 Asfixia 
 Quemaduras 
 Shock eléctrico 
 
ASFIXIA 
Cuando, debido a la intensa humareda o al vapor, se tengan dificultades para respirar, se 
deben tomar las siguientes precauciones: 
 Mantener la cabeza lo más pegada posible al suelo y respirar por la nariz. Si es preciso 
permanecer tumbado. 
 Proteger la nariz con pañuelos, la camisa, etc. Se trata de improvisar un filtro para las 
partículas de humo. 
 Acercar la nariz al extremo de la manguera; en la zona de salida del agua el aire es 
fresco. 
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Si una vez realizadas las anteriores operaciones no se notase alivio en la respiración, no perder 




Para protegerse de las quemaduras es necesario cubrir el cuerpo, cabeza, manos y pies lo más 
completamente posible por medio de: 
 Gorros. 
 Ropas con los botones abrochados. 
 Pantalones metidos por los calcetines. 
 
SHOCK ELÉCTRICO 
La única protección es asegurarse de que los equipos eléctricos están desconectados y puestos 
a tierra. Usar guantes y botas de goma. 
 
2. Ubicación y Características de la Estación de Suministro de Combustible 
A continuación se realiza una descripción sobre la localización, ubicación y características 
principales de la instalación proyectada, a considerar en el Plan de Emergencia. 
 
2.1. Localización y accesos 
La estación de suministro se encuentra en el término municipal de Alhama de Murcia (Murcia). 
La siguiente tabla recoge los datos más significativos: 
 
Ubicación Datos 
Dirección Parcela 6-4; Avd. Grecia, esquina Avd. Austria 
Población Alhama de Murcia 
Provincia Murcia 
Comunidad Autónoma Región de Murcia 
Tabla 1. Cuadro de superficies 
Fuente: Elaboración Propia 
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2.1.1. Principales accesos 
El acceso a la instalación se realiza desde la Avd. Austria. La salida se efectúa hacia la Avd. 
Grecia. Al Parque Industrial se accede por el Km 1 de la carretera RM-2, que se conecta a la 
Autovía del Mediterráneo A-7 a 1,5 Km. 
 
2.2. Características y actividades de la estación de suministro 
La estación de suministro objeto del presente Plan de Emergencia consta de un edificio auxiliar 
de una sola planta, donde se han ubicado el punto de pago, una oficina, una tienda y los aseos 
públicos. La zona de repostaje de combustible está protegida del sol y la lluvia por una 
marquesina. 
 
El edificio auxiliar es de una sola planta, de forma rectangular con unas medidas de 10,4 x 8,4 
m, una superficie total construida de 87,36 m2 y una altura libre interior de 2,70 m. En su 
interior se dispondrán las dependencias necesarias para el buen desarrollo y servicio de la 
actividad. 
Cuadro de Superficies 
Edificio Superficie Útil (m2) 
Tienda 40,21 
Oficina 10,97 
Aseo Masculino 12,22 
Aseo Femenino / Minusválidos 13,08 
TOTAL 76,48 
Tabla 2. Cuadro de superficies 
Fuente: Elaboración Propia 
 
La zona cubierta por la marquesina recoge los tres surtidores multiproducto para el suministro 
de combustible a los vehículos y un cuarto surtidor para el suministro de AdBlue. 
 
Los productos suministrados por los dos surtidores de la 1ª isleta son: 
 Gasolina sin plomo 95. 
 Gasolina sin plomo 98. 
 Gasóleo A. 
 Gasóleo A+. 
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Los productos suministrados por el surtidor multiproducto de la 2ª isleta son: 
 Gasóleo A. 
 Gasóleo A+. 
 Gasóleo B. 
 
El producto suministrado por el segundo surtidor de la 2ª isleta es: 
 AdBlue 
 
La actividad llevada a cabo en la estación es la propia de suministro de carburante, además de 
determinadas zonas en las que los clientes disponen de servicios adicionales: 
 Zona de aparcamiento de vehículos. 
 Zona de comprobación y recarga de la presión de los neumáticos, zona de aire- agua. 
 Zona de limpieza de vehículos, zona de lavado manual y automático y zona de 
aspiración del interior del habitáculo y lava-alfombrillas. 
 
Independientemente de los servicios y productos facilitados a los clientes, es importante 
destacar una de las operaciones de mayor riesgo que se lleva a cabo en todas las estaciones 
de suministro: la descarga de producto desde el camión cisterna del suministrador. En 
particular, y debido a la mayor volatilidad de sus gases, el caso de la descarga de gasolina es 
la de mayor riesgo.  
 
Evidentemente, durante la realización de esta actividad deben observarse todas las normas 
establecidas para el correspondiente procedimiento. 
 
2.3. Personal, horarios y turnos 
El régimen de funcionamiento de la instalación es de servicio atendido de las 6 h a las 23 h. El 
resto del tiempo, la instalación permanece cerrada. Hay dos turnos de trabajo con dos 
personas en cada uno, de lunes a viernes y los fines de semana y festivos hay dos turnos con 
un solo empleado. Hay un gerente que esta de lunes a viernes de 9 h a las 15 h. 
 
Los empleados de la estación de suministro disponen de formación en la utilización de los 
medios contra incendios presentes en las instalaciones. 
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3. Operatividad del Plan de Emergencia 
A continuación se identifican las condiciones y medidas a considerar en el caso de iniciarse el 
Plan de Emergencia. 
 
3.1. Detección y comunicación de la situación 
Las actuaciones a realizar por el testigo o descubridor de la situación de emergencia son, ante 
cualquier tipo de situación: 
 Identificar y evaluar la situación (incidente, alerta o emergencia). 
 Si es el caso, comunicar la situación a (orden en función del tipo de emergencia): 
 Encargado de estación, si no está presente. 
 Cuerpo de bomberos. 
 Cruz roja o servicios de ambulancia, si son necesarias. 
 Protección civil. 
 Centro receptor de alarmas. 
 




La obligación de comunicar la situación se encuentra al mismo nivel que el deber de 
intervención. Las actuaciones a realizar en función del tipo de emergencia que se pueden 
producir en la instalación se indican más adelante. 
 
Si es una persona que se encuentra en apuros, atenderla según los conocimientos propios. Si 
es un suceso al que puede hacerse frente para eliminarlo o evitar su propagación y se dispone 
de los medios para ello, procurar hacerlo. 
 
Las actuaciones siempre deben llevarse a cabo sin poner en peligro la propia vida. 
 
3.1.2. Comunicación 
Corresponde al encargado de la instalación comunicar con el Centro de recepción de alarmas 
y, en caso que sea necesario, con los cuerpos de intervención y entidades apropiadas. 
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Si por cualquier causa el encargado no pudiera comunicar o hacer comunicar la situación, se 
encargaría de ello cualquier otra persona de la plantilla o bien ésta designaría a un tercero. 
 
En función de la situación que se haya producido, los cuerpos y/o entidades con los que se 
debe comunicar serán distintos: 
 Situación de alerta 
o Comunicar la situación únicamente al Centro receptor de alarmas. Ello no 
supone la activación del Plan de Emergencia. 
 Situación de emergencia (Activación del Plan de Emergencia) 
o Comunicar la situación a: 
 Centro receptor de alarmas. 
 Cuerpo de bomberos. 
 Cruz Roja o servicio de ambulancias, si es necesario. 
 Protección Civil. 
o Los datos mínimos que debe comunicar la persona que transmita el mensaje 
de alerta son los siguientes: 
 Nombre y apellidos. 
 Teléfono de contacto (indicando prefijo). 
 Localización de la instalación. 
 Tipo de incidente. 
 Daños personales aparentes. 
 Daños materiales aparentes. 
 
3.2. Activación del plan de emergencia 
La activación del Plan de Emergencia de la instalación supondrá la puesta en marcha de toda 
una estructura de respuesta con objeto de atajar el incidente o mitigar sus consecuencias de 
la forma más rápida, organizada y eficaz posible. 
 
Hay que tener presente que no toda situación no habitual que se produzca en la instalación 
será motivo de activación del Plan. Por ello se debe establecer una diferencia entre tres 
conceptos básicos que servirán para establecer las condiciones o criterios básicos de 
Activación / No Activación del Plan de Emergencia. 
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Dado que los incidentes o sucesos se pueden considerar habituales en la actividad que se 
realiza en la instalación, únicamente serán motivo de la Activación del Plan de Emergencia en 
el caso de que sean apreciables desde el exterior, puedan causar la alarma entre la población 
o dañar la imagen de la empresa. En cualquier otro caso, no serán motivo de activación del 
Plan de Emergencia. 
 
 Definiciones Actuaciones 
Incidente o Suceso 
Suceso de mediana importancia que 
se aparta de la forma prevista de 
funcionamiento  (averías, rotura de 
stock, atracos simples, hurtos, etc.). 
Son situaciones solucionables por el 
personal de la estación. 
Ninguna relacionada con el 
Plan de Emergencia. 
Alerta 
Acontecimiento solucionable por el 
personal de la estación que, aunque 
potencialmente: 
 Ponga en peligro la seguridad 
de las personas. 
 Ponga en peligro los bienes 
de la instalación. 
 Suponga importantes daños 
materiales o contaminaciones. 
 Suponga un impacto negativo 
sobre la imagen de la estación 
de suministro. 
Son situaciones solucionables por el 
personal de trabajo. 
Comunicar al personal de 
trabajo. Si éste lo cree 
oportuno, se comunicará a 
la Central de alarmas. 
Emergencia 
Situación de alerta que precise la 
intervención de medios externos de 
intervención, como bomberos, 
ambulancias, etc. 
Activar el Plan de 
Emergencia. 
 
Comunicar a la Central de 
alarmas, bomberos y 
ambulancias, en caso 
necesario. 
Tabla 3. Motivos de activación del Plan de Emergencia 
 
A continuación se muestra un esquema que indica las diferentes opciones a considerar a la 
hora de activar el Plan de Emergencia. 






3.2.1. Situaciones que activan el Plan de Emergencia 
 Incendios que precisan la intervención de los bomberos. 
 Derrames de combustibles en cantidades tales que no puedan ser controladas por el 
personal de trabajo. 
 Accidentes personales que precisen atención médica. 
 Atracos con rehenes o secuestros. 
 Atentados o sabotajes y amenazas. 
 Catástrofes naturales (inundaciones, incendios en los alrededores que amenacen la 
instalación, etc.). 
 Intoxicación (vapores de combustibles, etc.) del personal o de clientes. 
 
3.2.2. Situaciones que no activan el Plan de Emergencia pero han de comunicarse al Centro de 
alarmas 
 Incendios sofocados por el personal de trabajo. 
Cumplimentar los
informes  correspondientes 
SUCESO 
Comunicar con el Centro
Receptor de Alarmas 
Actuación 
Comunicar la situación a: 
Cuerpo de Bomberos 
Ambulancia si es necesaria 
Protección Civil 
Centro Receptor de Alarmas 
Fin de la Emergencia 






Si, con toda 
seguridad 
¿Se trata de 
una alerta? 
SI 
No o hay duda 
NO 
Activación 
Figura 2. Esquema de Activación del Plan de Emergencia 
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 Contaminación de combustibles (mezclas de producto en tanques) con servicio a 
clientes y parada de varios vehículos. 
 Derrames de combustibles superiores a los pocos litros que se producen en las 
operaciones habituales. 
 Manifestación contra la estación de suministro. 
 
3.2.3. Situaciones que no activan el Plan de Emergencia, ni son una alerta 
 Atracos simples. 
 Hurtos. 
 Accidentes de tráfico. 
 Contaminación de combustibles (mezcla de producto en tanques) sin suministro a 
clientes. 
 Roturas de stock. 
 Retrasos en el suministro. 
 Averías. 
 
3.2.4. Normas generales de actuación ante una emergencia 
 Toda la plantilla de la estación deberá actuar en caso de emergencia con los medios 
disponibles para ello. 
 Detener las actividades que se estén realizando. 
 Socorrer a los heridos. 
 Evacuar inmediatamente a los clientes, incluyendo sus vehículos si es posible. 
 Si hay una cisterna descargando y puede verse afectada, solicitar al conductor que 
detenga la descarga y retire la cisterna si es posible. 
 Telefonear a: 
o Gerencia de la estación de suministro - Central de alarmas. 
o Bomberos. 
o Cruz Roja o servicio de ambulancias. 
o Protección Civil. 
 No se proporcionará ninguna información o declaración a los periodistas, prensa, TV, 
radio, etc. Se les remitirá a la Gerencia de la instalación, quien, en su caso, les remitirá 
al técnico de zona o jefe de explotación. 
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4. Actuaciones en caso de Emergencia 
En este apartado, se recogen las actuaciones a llevar a cabo para cada uno de los diferentes 
tipos de accidentes potenciales que pueden ocurrir en la instalación: 
 Incendio en la pista de repostaje. 
 Incendio en lavabo, despacho, puntos de pago, cuadros eléctricos, etc. 
 Derrames de producto. 
 Contaminación de combustibles con servicio a clientes. 
 Atracos con rehenes o secuestros. 
 Atentados, sabotajes o amenazas. 
 Intoxicación de empleados o clientes. 
 Manifestación contra la empresa. 
 Catástrofes de origen natural. 
 
Finalmente, se recogen, a modo de recordatorio, las principales actuaciones a llevar a cabo en 
caso de daños personales. 
 
4.1. Caso nº 1: Incendio en la pista de repostaje 
 
4.1.1. Descripción 
Un vehículo que se encuentre en la pista, ya sea una moto, un coche, un camión, etc., puede 
incendiarse sin que ello sea debido a la gasolina o gasóleo, sino que puede producirse un 




 Detener las operaciones de suministro de combustible y de descarga del camión 
cisterna si lo hubiera. 
 Alertar  a  los  clientes  que  se  encuentran  en  ese  momento  en  la  estación 
indicándoles la forma de evacuación. 
 Impedir la entrada de vehículos y de personas en la zona afectada. 
 Socorrer a las víctimas si las hubiera y comenzar las tareas de extinción. 
ANEXO 11: PLAN DE EMERGENCIA 
20 
 
 Apagar el incendio con los extintores situados en las isletas o con el extintor de carro. 
No usar agua sobre charcos de hidrocarburos. 
 Situarse siempre a favor del viento, para no respirar los humos. 
 
Si se trata de un incendio del camión cisterna de descarga, se debe actuar de la manera antes 
señalada, y además: 
 Intentar detener la descarga. Si el fuego o el calor actuase sobre la cisterna, proceder 
a refrigerarla con agua pulverizada. 
 Tener presente que existe peligro de estallido y explosión. Retirarse inmediatamente 
en caso de que se produzca un sonido creciente en la válvula de seguridad o 
decoloración de la cisterna. 
 Una vez decretado el fin de la emergencia, el personal que haya participado en la 
extinción se duchará y se cambiará de ropa. 
 Recargar con urgencia los extintores utilizados. 
 Tomar nota de los datos de los vehículos afectados. 
 
Las actuaciones a realizar nunca deben poner en peligro la vida. 
 
4.2. Caso nº 2: Incendio en oficinas, aseos, cuadros eléctricos, etc. 
 
4.2.1. Descripción 
Los incendios que se pueden originar en una de estas zonas de la estación dado el tipo de 
materiales que en las mismas se encuentran serán generalmente fuegos de clase A, B o con 
posible presencia de tensiones eléctricas: 
 Debido a la presencia de material sólido (papel, cartón, madera, etc.): Fuegos de la 
clase A. 
 Existen productos líquidos (lubricantes, químicos de limpieza, etc.): Fuegos de clase B. 
 
Debido a las instalaciones  eléctricas (neveras,  compresor de climatización,  cuadros  
eléctricos, ordenadores), fuegos en presencia de tensión eléctrica. Es importante tener en 
consideración esta circunstancia. 
 




 Proteger prioritariamente la vida de las personas. Atender a los posibles heridos. 
 Detener las operaciones de suministro y/o descarga de camión-cisterna. 
 Cortar la corriente eléctrica. 
 Evacuar el lugar, indicando la forma de hacerlo (asegurarse que no hay nadie 
encerrado). 
 Evitar la entrada de vehículos o personas a la zona afectada. 
 Utilizar el extintor que corresponde, sin poner en peligro la vida: 
o Fuegos clase A o B  Extintores de polvo. 
o Fuegos eléctricos   Extintores de CO2. 
o Nunca utilizar agua sobre fuegos eléctricos. 
 Una vez decretado el fin de la emergencia, el personal que haya participado en la 
extinción se duchará y se cambiará de ropa. 
 Recargar con urgencia todos los extintores utilizados. 
 
Las actuaciones a realizar nunca deben poner en peligro la vida. 
 
4.3. Caso nº 3: Derrame 
 
4.3.1. Descripción 
En las operaciones normales de la estación de suministro, pueden producirse pequeños 
derrames de gasolinas y gasóleos (suministro a vehículos, descarga, etc.). Estos casos se 
consideran incidentes habituales. Se procederá a la limpieza habitual dirigiendo el producto 
hacia la red de drenaje conectada al separador de hidrocarburos. 
 
En el caso de que se forme un charco de dimensiones considerables, como por ejemplo podría 
ocurrir durante la operación de descarga de la cisterna o rotura de una manguera, habría que 
actuar como se indica a continuación: 
 
Se ha de tener en cuenta que los vapores se desplazan a ras del suelo y tienden a acumularse 
en zonas bajas, sótanos. Además, la gasolina se evapora con mayor facilidad que el gasóleo; 
en cualquiera de los dos casos, las personas siempre han de situarse a favor del viento. 




 Detener las operaciones de suministro de combustible y de descarga del camión 
cisterna. 
 Detener todo trabajo que se esté realizando en las instalaciones y eliminar cualquier 
posible fuente de ignición. Desconectar los equipos eléctricos. 
 Cerrar, evacuar e impedir el paso de clientes y personas ajenas a la instalación. 
 Socorrer a las víctimas, si las hubiera, e iniciar las tareas de control y contención. 
 Proceder con precaución. 
 Intentar controlar el derrame con los medios disponibles para ello. Se utilizará arena, 
espuma, tierra, etc., siempre sin poner en peligro la vida. 
 Después se recogerá en un contenedor con tapa, el producto derramado y materiales 
absorbentes, para evitar la emisión de vapores inflamables. 
 Limpiar el pavimento con un cepillo, agua y detergente evitando que el producto se 
introduzca en la red pública de alcantarillado. Dirigir el producto hacia la red de 
drenaje conectada con el separador de hidrocarburos. 
 Una vez decretado el fin de la emergencia o controlado el incidente, el personal que 
haya participado en las tareas de control del derrame se cambiará de ropa y se 
duchará. 
 
4.4. Caso nº 4: Contaminación de combustibles servidos a clientes 
 
4.4.1. Descripción 
Puede ocurrir que el camión cisterna descargue una mezcla de productos que no sea advertida 
hasta el momento de suministrarse a los clientes. 
 
Recordar que el suministro a clientes con parada de varios vehículos debe comunicarse al 
personal y gerencia de la estación. En caso de no localizarle, se comunicará al técnico de zona. 
 
4.4.2. Actuación 
 Interrumpir el suministro de los aparatos surtidores afectados. 
 Determinar la cantidad de la mezcla. 
 Establecer una declaración amistosa de incidente con los clientes afectados. 
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4.5. Caso nº 5: Atracos con rehenes o secuestros 
 
4.5.1. Descripción 
Es posible que en la estación de suministro se produzca una situación de atraco, que, dada la 
distribución de la instalación, se produciría con mayor probabilidad en el punto de pago, 
donde se dispone de la mayor cantidad de dinero. 
 
4.5.2. Actuación durante de la agresión 
 Permanecer en calma. Hacer lo que el delincuente pida que se haga. 
 Intentar mantener una cierta distancia con los agresores. 
 Evitar los gestos rápidos que pudieran hacer creer a los agresores que se intenta algo 
contra ellos. 
 En ese momento la observación es muy importante. Prestar atención especial a signos 
identificativos: estructura, peso, tatuajes, cicatrices, joyas,  acento, matrícula del 
vehículo, etc. 
 
4.5.3. Actuación después de la agresión 
 Dar la alarma, advertir inmediatamente a la policía. 
 Pedir a los testigos que se queden para confrontar las observaciones. 
 Anotar las características observadas sobre los agresores. 
 Para facilitar la labor de la policía, no tocar nada que haya sido manipulado por los 
agresores. 
 Calcular las pérdidas en bienes y dinero. 
 No se proporcionará ninguna información o declaración a periodistas, prensa, TV, 
radio, etc. Se les remitirá a la gerencia de la estación o técnico de zona. 
 
4.6. Caso nº 6: Atentados, sabotajes o amenazas 
 
4.6.1. Descripción 
La experiencia demuestra que la mayoría de las amenazas de bomba se reciben durante horas 
normales de trabajo y están destinadas a alterar el desarrollo normal de la actividad de la 
instalación y a provocar el pánico. 




 La persona que reciba la llamada intentará prolongar la conversación tratando de 
obtener la máxima información posible sobre la ubicación de la posible bomba. 
 Inmediatamente se pondrá en contacto con la Policía Local y/o Guardia Civil. 
 Se ordenará suspender todo trasiego de productos y evacuar al personal y los 
vehículos. Permanecerá en su puesto el responsable de la instalación para informar a 
la Policía sobre cualquier detalle que se precise conocer. 
 El personal se organizará para afrontar la posible situación de emergencia y controlará 
el acceso de las personas no autorizadas a las instalaciones. 
 No deberá tocarse ni mover ningún objeto sospechoso; de esto debe encargarse la 
Policía. 
 Durante la alerta no se recibirá ningún paquete procedente del exterior. 
 
4.7. Caso nº 7: Intoxicación de empleados o clientes 
 
4.7.1. Descripción 
En caso de que se conozca o se sospeche que un empleado o un cliente pueda haber resultado 
intoxicado por inhalación de vapores,  ingestión de hidrocarburos o por alimentos consumidos 
en la estación, se deberá actuar como sigue. 
 
4.7.2. Actuación 
 Llamar inmediatamente a un médico especialista e indicar los síntomas. 
 Mantener a la persona abrigada y en reposo, a ser posible en una zona ventilada. 
 No inducir al vómito por riesgo de aspiración en las vías respiratorias. 
 Si es necesario guardar el recipiente o muestra de los ingeridos. 
 Si es el caso, indicar al especialista o a los servicios públicos de emergencia que 
contacten con la central de alarmas. 
 Si es el caso, no se proporcionará ninguna información o declaración a periodistas, 
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4.8. Caso nº 8:Manifestación de la empresa 
 
4.8.1. Descripción 
En caso de organizarse una manifestación en la estación de suministro contra los intereses de 
la empresa o de la propia instalación, se actuará como se indica a continuación. 
 
4.8.2. Actuación 
 No se establecerá discusión con los manifestantes. 
 Se comunicará a la central de alarmas. Se seguirán las instrucciones facilitadas. 
 Si se producen agresiones contra personas o bienes, comunicar con la Policía. 
 Si es el caso, no se proporcionará ninguna información o declaración a periodistas, 
prensa, TV, radio, etc. Se les remitirá a la gerencia de la estación o al técnico de zona. 
 
4.9. Caso nº 9: Catástrofes de origen natural 
 
4.9.1. Descripción 
Los accidentes como incendios forestales, inundaciones, terremotos, etc., son accidentes de 
origen natural que pueden afectar a una zona determinada, cuya mayor o menor frecuencia 
depende de aspectos geológicos, climatológicos, geográficos, etc. 
 
En este tipo de accidentes de origen natural, las actuaciones más importantes las llevan a cabo 
los cuerpos de rescate y auxilio de los servicios de Protección Civil. 
 
Tener en cuenta que los accidentes de origen natural pueden provocar otro tipo de accidentes 
en la instalación, tales como derrames, incendios o explosiones. 
 
4.9.2. Actuación 
 Detener las operaciones de suministro de combustibles y de descarga del camión 
cisterna. 
 Detener  todo  trabajo  que  se  esté  realizando  en  las  instalaciones  y  eliminar 
cualquier posible fuente de ignición. Desconectar los equipos eléctricos. 
 Cortar los suministros de agua, gas y electricidad. 
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 Socorrer a las víctimas si las hubiera. Proceder con precaución. 
 Estar a la escucha de las instrucciones que se imparten por la radio. 
 En caso de inundación, ocupar las alturas del terreno, si está a la intemperie, y hacerse 
ver. 
 Si es necesario, hacer acopio de medios de supervivencia (alimentos,  ropas, linternas, 
etc.). 
 En el caso en que se produzca un accidente derivado (derrame, incendio o explosión) 
proceder de acuerdo con las actuaciones adecuadas al tipo de incidente, siempre que 
sea posible y sin poner en peligro la vida. 
 Contactar con el centro receptor de alarmas. 
 
4.10. Actuaciones generales en caso de daños personales 
Durante el transcurso de una situación normal, o en caso de accidente, pueden producirse 
heridos. En tal caso, es importante tener unos ligeros conocimientos para poder actuar 
inmediata y adecuadamente. 
 
El personal de la instalación debe conocer la ubicación del botiquín y del material sanitario 
disponible para caso de accidente. 
 
En la mayoría de los casos, lo mejor será llamar directamente a la Cruz Roja para proceder a 
efectuar el traslado de la persona al Servicio de Urgencias 24 h del hospital más cercano, 
atendiendo con los medios disponibles a la persona accidentada durante la espera. 
 
Si el lesionado es un empleado de la estación de suministro se dirigirá al centro asistencial más 
próximo de la Mutua de Accidentes. 
 
Los primeros auxilios tratan de sustituir la asistencia médica, a niveles elementales, hasta que 
ésta llegue. Son los cuidados que se deben prestar a una persona lesionada por otras con 
conocimiento para ello, hasta que pueda ser atendida por los servicios médicos pertinentes. 
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Los primeros auxilios bien administrados pueden salvar la vida, pero si no se saben hacer, lo 
mejor es no hacer nada; sin quererlo, se pueden producir muertes si éstos son mal 
administrados. 
 
Antes de aplicar los primeros auxilios, hay que seguir unas reglas, denominadas A3: 
 Avisar a un médico o personal sanitario que sepa cómo administrar el tratamiento 
adecuado. Esto se puede hacer a la vez que uno se acerca a la persona afectada. 
 Alejar a los ’curiosos’ que rodean a la víctima. En este punto hay unas personas que 
merecen un tratamiento especial: los familiares. Seamos corteses con ellos, pero 
firmes, indicándoles que se retiren al menos unos pasos. 
 Aflojar la ropa del paciente que puede tener alrededor del cuello (camisas, bufandas, 
algunos tipos de gorro, etc.), del pecho (camiseta, ropa interior femenina, chaleco, 
etc.) y del abdomen o cintura (fajas, cinturones, prendas interiores, etc.). 
 
4.10.1. Actuaciones 
El modo de actuar depende del alcance de la situación del daño personal: 
 
Cortes y heridas: 
 Lavar con agua corriente. 
 Vendar fuertemente con una venda o con un paño limpio si no se dispone 
inmediatamente de ésta. 
 Si la herida es importante, taponarla y tratar de frenar la hemorragia. Si continúa, una 
persona adiestrada debe aplicar un torniquete. Trasladar al accidentado al servicio de 
urgencia si es preciso. 
 
Roturas de huesos o sospecha de ello: 
 Mover al accidentado lo menos posible. Si se sospecha que la rotura puede ser en la 









 Intentar cortar la corriente. 
 Liberar a la víctima por medio de un palo, de una cuerda o de ropas secas (no de nylon). 
No se le debe intentar retirar con las manos desnudas. 
 
Intoxicación por gases o inconsciencia: 
 Si la víctima está en un lugar cerrado, entrar con máscara, soga de rescate y 
acompañante. No intentar la entrada sin las debidas precauciones. 
 Retirar a la víctima a un sitio despejado, con aire limpio. Aflojarle las ropas del cuello. 
Recostarle sobre un lado. 
 Si la respiración es ruidosa, inclinar suavemente la cabeza hacia atrás hasta que la 
respiración sea más fácil. 
 Si la víctima no respira, aplicar la respiración artificial. 
 
Heridas en la cabeza: 
 Mismo tratamiento que para el caso de inconsciencia. 
 Contacto de producto con la piel o con los ojos: 
 Piel: lavar inmediatamente con agua y jabón. Retirar inmediatamente lo ropa 
manchada o salpicada. 
 Ojos: lavar inmediatamente con agua abundante al menos 15 minutos, separando 
los párpados. Consultar con un especialista. 
 
Quemaduras: 
 Limpiar con una compresa seca alrededor de la quemadura. 
 Esparcir alrededor de la quemadura una solución antiséptica. 
 Recubrirla con una compresa estéril y algodón, manteniéndolas ligeramente apretadas 
con una venda. Si se dispone de una sábana lavada y planchada o un trozo de tela 
limpia, se envolverá con ella al accidentado sin desnudarlo. 
 Hay que evitar el enfriamiento del accidentado envolviéndole con mantas. 
 Siempre que el lesionado esté consciente, debe hacérsele beber lentamente 300 cm3 
de agua fresca disuelta con un cucharadita de bicarbonato (al cuarto de hora o máximo 
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media hora de ocurrido el accidente), repitiendo las tomas cada 20 ó 30 minutos, 
siempre que no se presenten vómitos. 
 Hay que tener en cuenta las siguientes prohibiciones: 
o No tocar la quemadura 
o No emplear agua 
o No abrir vejigas 
o No utilizar cuerpos grasos 
o No emplear soluciones de ácido pícrico ni de tanino 
o No debe desnudarse al quemado, limitarse solamente a quitar jirones si los hay 
o No debe efectuarse ningún tratamiento local 
 
Respiración artificial: 
 Observar el pecho de la víctima. Si no respira, actuar con rapidez. Llamar al médico 
pero no esperar a su llegada y empezar la respiración artificial. Recostar a la víctima 
boca arriba y aflojarle la ropa que le apriete. 
 La respiración artificial puede hacerse boca a nariz o boca a boca. Este es el método 
más eficaz porque es el que permite la entrada en los pulmones de una mayor cantidad 
de aire. 
 El cuadro resumen de la página siguiente indica los primeros auxilios a aplicar a una 
persona.  
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4.11. Seguridad para el manejo de productos petrolíferos y extintores 
 
4.11.1. Seguridad en el manejo de productos petrolíferos 
En el manejo de gasolinas y gasóleos, se debe prevenir el contacto repetido o prolongado con 
la piel y cualquier contacto de los ojos con el producto. Como ropa y equipos de protección se 
pueden utilizar: botas de goma, guantes, visores, gafas de seguridad contra salpicaduras y 
otras ropas resistentes o impermeables. 
 
Las precauciones y condiciones a evitar en el manejo de gasolinas y gasóleos son: 
 Calor, fuego y chispas. 
 Contacto con materiales incompatibles. 
 Entrada en alcantarillas y zonas de agua. 
 Inhalación, ingestión o contacto físico directo. 
 
 Piel Ojos Inhalación Ingestión Piel 
Efectos 
posibles 
Corto plazo Largo plazo 
Irritante Irritante Vértigo Irritante Dermatitis 
Gasolinas SI SI SI SI SI 
Gasóleos SI SI SI SI SI 
Tratamientos 
Lavar con 















Gasolinas SI SI SI SI SI 
Gasóleos SI SI SI SI SI 
Tabla 4. Efectos sobre la salud la exposición a gasolinas y gasóleos 
 
* En caso de dudas, solicitar inmediatamente ayuda médica. 
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4.11.2. Inventario de medios 
Los medios de los que dispone la estación de suministro de combustibles para la extinción de 
incendios son: 
 
 Tipo Capacidad Ubicación Unidades 
Extintor 
portátil 
Polvo 89B 3 kg 2ª Isleta 1 
Polvo 21A-113B 6 kg 
Repartidos por la parcela 
y el interior del edificio 
9 
Polvo 144B 9 kg Isletas 3 
Extintor 
sobre carro 
Polvo 89A-610B 50 kg 
Tren de lavado 
automático y bocas de 







Junto la puerta de 
entrada a la tienda 
1 
Hidrante --- --- 
En la acera, junto a la 
entrada de la parcela 
1 
Tabla 5. Resumen de los medios de extinción que dispone la estación de suministro 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Esta información se puede examinar de forma más visual dirigiéndose al plano 18. 
 
4.11.3. Instrucciones para el manejo de extintores 
 Dirigirse a las proximidades del fuego con el extintor. Tener en cuenta la dirección del 
viento. 
 Preparar  el  extintor  según  las  instrucciones  recibidas  en  las  prácticas  contra 
incendios. Generalmente se encuentran indicadas en la etiqueta del mismo. 
 Dirigir el chorro del extintor a la base de la llama. 
 
5. Mantenimiento del Plan de Emergencia 
Se analiza el mantenimiento del Plan durante la implantación, así como sus necesarias 
actualizaciones. 




Para que el Plan de Emergencia hasta aquí establecido sea operativo al cien por cien, es 
necesario que todo el personal de la estación de suministro: 
 Tenga conocimiento del mismo y, por supuesto, de la instalación. Esto implica conocer 
la ubicación de los elementos básicos necesarios en caso de emergencia: teléfonos, 
extintores, botiquín, etc. 
 Conozca su participación en la operativa del Plan (función de su rango, horario, 
conocimientos personales, etc.). 
 Disponga del adiestramiento básico para el manejo de los medios y recursos presentes 
en la estación para hacer frente a un posible caso de emergencia. 
 
El personal de la instalación dispone de los conocimientos básicos para la correcta y eficaz 
utilización de los equipos contra incendio y de seguridad, así como de los procedimientos de 
actuación en caso de emergencia. 
 
5.2. Mantenimiento y actualización del plan y de los medios y recursos 
El Plan de Emergencia se modificará en el momento en que se lleven a cabo cambios 
sustanciales en las instalaciones o bien en caso de  cambios en direcciones, teléfonos, etc. 
 
La información contenida en este documento será siempre actualizada. 
 
En relación con los medios y recursos, se llevará un registro del mantenimiento de los equipos 
de protección. 
 
A continuación se muestran unas tablas en las que se indica el programa de mantenimiento 
de los medios materiales y de lucha contra incendios que se deberá realizar para los medios 
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Cada 3 meses 
 Comprobación de la accesibilidad, señalización y buen estado 
aparente de conservación. 
 Inspección ocular de seguros, precintos, inscripciones, etc. 
 Comprobación del peso y presión en su caso. 
 Inspección ocular del estado externo de las partes mecánicas 
(boquilla, válvula, manguera, etc.). 
Bocas de Incendio 
Equipada e Hidrantes 
Cada 3 meses 
 Comprobar la accesibilidad en su entorno y la señalización en 
los hidrantes enterrados. 
 Inspección visual comprobando la estanqueidad del conjunto. 
 Quitar las tapas de las salidas, engrasar las roscas y comprobar 
el estado de las juntas de los racores. 
Cada 6 meses 
 Engrasar la tuerca de accionamiento o rellenar la cámara de 
aceite del mismo. 
 Abrir y cerrar el hidrante, y comprobar el funcionamiento 
correcto de la válvula principal y del sistema de drenaje. 
Tabla 6. Actividades a realizar por el personal 












ANEXO 11: PLAN DE EMERGENCIA 
35 
 
 Operaciones a realizar por el personal especializado del fabricante o instalador del 





 Comprobación del estado de carga (peso y presión) y en el caso 
de extintores de polvo con botellín de impulsión, estado del 
agente extintor. 
 Comprobación de la presión de impulsión del agente extintor. 
 Estado de la manguera, boquilla o lanza, válvulas y partes 
mecánicas. 
Cada 5 años 
 A partir de la fecha de timbrado del extintor (y por tres veces), 
se retimbrará el extintor de acuerdo con la ITC-MIE-AP.5 del 
Reglamento de aparatos a presión sobre extintores de 
incendios. (“BOE, nº 149, de 23 de Junio de 1.982). 
Bocas de Incendio 
Equipada e Hidrantes 
Cada año 
 Gama de mantenimiento anual de motores y bombas de 
acuerdo con las instrucciones del fabricante. 
 Limpieza de filtros y elementos de retención de suciedad en 
alimentación de agua. 
 Prueba del estado de carga de baterías y electrolito de acuerdo 
con las instrucciones del fabricante. 
 Prueba, en las condiciones de su recepción, con realización de 
curvas del abastecimiento con cada fuente de agua y de 
energía. 
Tabla 7. Actividades a realizar por el personal especializado del fabricante o instalador del equipo o sistema 
Fuente: Real Decreto 1942/1993, por el que se aprueba el Reglamento de instalación de PCI 
 
 
6. Fin de la Emergencia 
El fin de la Emergencia supone la finalización del estado de actuación contra la emergencia y 
el restablecimiento de las condiciones normales. 
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El responsable de la estación de suministro y/o la gerencia serán los encargados de decretar 
el fin de la emergencia, de acuerdo con las fuerzas públicas si han intervenido. 
 
Se advertirá del fin de la emergencia a los servicios externos con los que se haya comunicado 
(bomberos, Cruz Roja, Protección Civil,...) y a la central de alarmas. 
 
Si es preciso, se establecerán retenes de vigilancia para evitar la re-ignición de un incendio, 
pillaje, contaminación de áreas colindantes, etc. 
 
Se recargarán con urgencia todos los extintores utilizados y/o se restablecerán todos los 
medios y recursos utilizados para atacar la emergencia. 
 
El jefe de la instalación ordenará la recogida de los equipos contra incendios utilizados, 
así como la gestión de los residuos producidos. Se encargará de la correspondiente 
tramitación de los papeles con la compañía aseguradora. 
 
 
7. Fichas Internacionales de Seguridad Química 
Las Fichas Internaciones de Seguridad Química (FISQ) son hojas de datos que proporcionan 
información esencial sobre la seguridad y salud en la utilización de productos químicos. Su 
principal objetivo es promover el uso seguro de estos productos en el lugar de trabajo. 
 
A continuación se adjuntan las Fichas Internaciones de Seguridad Química de los siguientes 
productos: 
 Gasolina. 
 Gasóleo general.  
 Urea (el AD Blue es una solución acuosa de urea al 32,5% en peso) 
 
Estas fichas son proporcionadas por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
(Ministerio de Empleo y Seguridad Social). 
Fichas Internacionales de Seguridad Química 
GASOLINA ICSC: 1400 
 
Nafta de baja temperatura de ebullición, sin especificar  
Nº CAS 86290-81-5 
Nº RTECS DE3550000 
Nº ICSC 1400 
Nº NU 1203 






PRIMEROS AUXILIOS/  
LUCHA CONTRA 
INCENDIOS 
INCENDIO Altamente inflamable.  Evitar las llamas, NO producir chispas y NO fumar.  
Polvo, AFFF, espuma, 
dióxido de carbono.  
EXPLOSION 
Las mezclas vapor/aire son 
explosivas.  
Sistema cerrado, ventilación, 
equipo eléctrico y de 
alumbrado a prueba de 
explosión. Evitar la 
generación de cargas 
electrostáticas (por ejemplo, 
mediante conexión a tierra).  
En caso de incendio: 
mantener fríos los bidones y 
demás instalaciones rociando 
con agua.  
EXPOSICION    
●     INHALACION 
Confusión mental. Tos. 
Vértigo. Somnolencia. 
Embotamiento. Dolor de 
cabeza.  
Ventilación, extracción 
localizada o protección 
respiratoria.  
Aire limpio, reposo. 
Proporcionar asistencia 
médica.  
●     PIEL 
¡PUEDE ABSORBERSE! Piel 
seca. Enrojecimiento.  
Guantes protectores. Traje de 
protección.  
Quitar las ropas 
contaminadas. Aclarar y lavar 
la piel con agua y jabón.  
●     OJOS 
Enrojecimiento. Dolor.  Gafas de protección de 
seguridad, o protección 
ocular combinada con la 
protección respiratoria.  
Enjuagar con agua 
abundante durante varios 
minutos (quitar las lentes de 
contacto si puede hacerse 
con facilidad), después 
proporcionar asistencia 
médica.  
●     INGESTION 
Náuseas. Vómitos. (Para 
mayor información, véase 
Inhalación).  
No comer, ni beber, ni fumar 
durante el trabajo.  
Enjuagar la boca. NO 
provocar el vómito. Dar a 
beber agua abundante. 
Proporcionar asistencia 
médica.  
DERRAMES Y FUGAS ALMACENAMIENTO ENVASADO Y ETIQUETADO 
Evacuar la zona de peligro. Consultar a un 
experto. Eliminar todas las fuentes de 
ignición. NO verterlo al alcantarillado. NO 
permitir que este producto químico se 
incorpore al ambiente. (Protección personal 
adicional: equipo autónomo de respiración).  
A prueba de incendio.  NU (transporte): Ver pictogramas en 
cabecera. 
Clasificación de Peligros NU: 3 
Grupo de Envasado NU: I 





Nota: H, P,4 
 
VEASE AL DORSO INFORMACION IMPORTANTE
ICSC: 1400             Preparada en el Contexto de Cooperación entre el IPCS y la Comisión Europea © CE, IPCS,2003
VEASE AL DORSO INFORMACION IMPORTANTE 
ICSC: 1400 Preparada en el Contexto de Cooperación entre el IPCS y la Comisión Europea © CE, IPCS,2003 
Fichas Internacionales de Seguridad Química 

































ESTADO FISICO; ASPECTO 
Líquido transportable.  
 
PELIGROS FISICOS 
El vapor es más denso que el aire y puede extenderse a 
ras del suelo; posible ignición en punto distante. El 
vapor se mezcla bien con el aire, formándose fácilmente 
mezclas explosivas. Como resultado del flujo, agitación, 
etc., se pueden generar cargas electrostáticas.  
 
 
LIMITES DE EXPOSICION 
TLV: 300 ppm (cmo TWA); 500 ppm (como STEL); A3 
(ACGIH 2004).  
MAK no establecido. Véanse notas.  
 
 
VIAS DE EXPOSICION 
La sustancia se puede absorber por inhalación del 
vapor, a través de la piel y por ingestión.  
 
RIESGO DE INHALACION 
Por evaporación de esta sustancia a 20°C se puede 
alcanzar muy rápidamente una concentración nociva en 
el aire.  
 
EFECTOS DE EXPOSICION DE CORTA DURACION 
La sustancia irrita los ojos, la piel y el tracto respiratorio. 
La ingestión del líquido puede dar lugar a la aspiración 
del mismo por los pulmones y la consiguiente 
neumonitis química. La sustancia puede causar efectos 
en el sistema nervioso central.  
 
EFECTOS DE EXPOSICION PROLONGADA O 
REPETIDA 
El líquido desengrasa la piel. La sustancia puede afectar 
al sistema nervioso central e hígado. Esta sustancia es 
posiblemente carcinógena para los seres humanos. 
PROPIEDADES 
FISICAS 
Punto de ebullición: 20-200°C 
Densidad relativa (agua = 1): 0.70 - 0.80 
Solubilidad en agua, g/100 ml: ninguna 
Densidad relativa de vapor (aire = 1): 3 - 4 
Punto de inflamación: < -21°C 
Temperatura de autoignición: alrededor de 250°C 
Límites de explosividad, % en volumen en el aire: 1.3 - 
7.1 
Coeficiente de reparto octanol/agua como log Pow: 2-7 
DATOS 
AMBIENTALES  
La sustancia es nociva para los organismos acuáticos.  
N O T A S 
Está indicado examen médico periódico dependiendo del grado de exposición. El producto puede contener aditivos que pueden modificar 
los efectos sobre la salud y el medio ambiente. 
Ficha de emergencia de transporte (Transport Emergency Card): TEC (R)-30S1203  
Código NFPA: H 1; F 3; R 0;  
INFORMACION ADICIONAL 
Los valores LEP pueden consultarse en línea en la siguiente 
dirección: http://www.insht.es/
Última revisión IPCS: 2005 
 
ICSC: 1400 GASOLINA 
©CE, IPCS, 2003 
NOTA LEGAL 
IMPORTANTE: 
Esta ficha contiene la opinión colectiva del Comité Internacional de Expertos del IPCS y es independiente 
de requisitos legales. Su posible uso no es responsabilidad de la CE, el IPCS, sus representantes o el 
INSHT, autor de la versión española. 
Fichas Internacionales de Seguridad Química 
 




Combustibles, Diesel, No. 2 
Motor Diesel No. 2 
Gasoil - sin especificar 
CAS:  68476-34-6 
RTECS:  LS9142500 
NU:  1202 
CE Índice Anexo I:  649-227-00-2  
CE / EINECS:  270-676-1  


TIPO DE PELIGRO / 
EXPOSICIÓN 
PELIGROS AGUDOS / 
SÍNTOMAS  PREVENCIÓN 
PRIMEROS AUXILIOS / 
LUCHA CONTRA 
INCENDIOS 
INCENDIO  Inflamable. En caso de 
incendio se desprenden humos 
(o gases) tóxicos e irritantes. 
Evitar las llamas.  Agua pulverizada, espuma 
resistente al alcohol, polvo, dióxido 
de carbono. 
EXPLOSIÓN  Por encima de 52°C pueden 
formarse mezclas explosivas 
vapor/aire. 
Por encima de 52°C, sistema 
cerrado, ventilación y equipo 
eléctrico a prueba de explosión. 
En caso de incendio: mantener 
fríos los bidones y demás 
instalaciones rociando con agua. 

EXPOSICIÓN    
Inhalación  Vértigo. Dolor de cabeza. 
Náuseas. 
Ventilación, extracción localizada 
o protección respiratoria. 
Aire limpio, reposo. Proporcionar 
asistencia médica. 
Piel  Piel seca. Enrojecimiento.  Guantes protectores.  Aclarar y lavar con agua y jabón. 
Ojos  Enrojecimiento. Dolor.  Gafas ajustadas de seguridad. o 
protección ocular combinada con 
la protección respiratoria. 
Enjuagar con agua abundante durante 
varios minutos (quitar las lentes de 
contacto si puede hacerse con 
facilidad), después proporcionar 
asistencia médica. 
Ingestión  (Ver Inhalación).  No comer, ni beber, ni fumar 
durante el trabajo. 
Enjuagar la boca. NO provocar el 
vómito. Proporcionar asistencia 
médica. 

DERRAMES Y FUGAS  ENVASADO Y ETIQUETADO 
Recoger, en la medida de lo posible, el líquido que se 
derrama y el ya derramado en recipientes herméticos. 
Absorber el líquido residual en arena o absorbente inerte y 
trasladarlo a un lugar seguro. (Protección personal 





R: 40; S: (2-)36/37 
Clasificación NU 
Clasificación de Peligros NU: 3 
Grupo de Envasado NU: III 
RESPUESTA DE EMERGENCIA  ALMACENAMIENTO 
Ficha de emergencia de transporte (Transport Emergency 
Card): TEC (R)-30S1202. 









Preparada en el Contexto de Cooperación entre el IPCS y la Comisión Europea © CE, IPCS, 2005
VÉASE INFORMACIÓN IMPORTANTE AL DORSO
Fichas Internacionales de Seguridad Química 
 




ESTADO FÍSICO; ASPECTO:  
Líquido marrón, ligeramente viscoso, de olor característico. 
 
LÍMITES DE EXPOSICIÓN:  
TLV: 100 ppm como TWA; (piel); A3 (cancerígeno animal); 
(ACGIH 2004).
VÍAS DE EXPOSICIÓN:  
La sustancia se puede absorber por inhalación del aerosol. 
 
RIESGO DE INHALACIÓN:  
Por evaporación de esta sustancia a 20°C no se alcanza, o se 
alcanza sólo muy lentamente, una concentración nociva en el 
aire. 
 
EFECTOS DE EXPOSICIÓN DE CORTA DURACIÓN:  
La sustancia irrita los ojos, la piel y el tracto respiratorio. 
La sustancia puede afectar al sistema nervioso central. 
La ingestión del líquido puede dar lugar a la aspiración del 
mismo por los pulmones y la consiguiente neumonitis química. 
 
EFECTOS DE EXPOSICIÓN PROLONGADA O REPETIDA:  
El líquido desengrasa la piel.
PROPIEDADES FÍSICAS 
Punto de ebullición: 282-338°C 
Punto de fusión: -30 - -18°C 
Densidad: 0,87 - 0,95 g/cm³ 
Solubilidad en agua, g/100 ml a 20°C: 0,0005
Punto de inflamación: 52°C c.c. 
Temperatura de autoignición: 254-285°C 
Límites de explosividad, % en volumen en el aire: 0,6 - 6,5 
Coeficiente de reparto octanol/agua como log Pow: > 3,3
DATOS AMBIENTALES 
La sustancia es nociva para los organismos acuáticos. 
NOTAS 
En invierno los aditivos al Diesel pueden cambiar las propiedades físicas y toxicológicas de la sustancia. Esta ficha no está dirigida a 













Nota legal  Esta ficha contiene la opinión colectiva del Comité Internacional de Expertos del IPCS y es independiente 
de requisitos legales. Su posible uso no es responsabilidad de la CE, el IPCS, sus representantes o el 
INSHT, autor de la versión española.

© IPCS, CE 2005 
 
Fichas Internacionales de Seguridad Química 
UREA FISQ: 1-199 ICSC: 0595 
 




Masa molecular: 60.1 
Nº CAS 57-13-6 
Nº RTECS YR6250000 






PRIMEROS AUXILIOS/  
LUCHA CONTRA INCENDIOS 
INCENDIO 
No combustible.   En caso de incendio en el entorno: 
están permitidos todos los agentes 
extintores.  
EXPLOSION    
EXPOSICION    
●     INHALACION    
●     PIEL    
●     OJOS 
Enrojecimiento.  Gafas de protección de seguridad.  Enjuagar con agua abundante 
durante varios minutos (quitar las 
lentes de contacto si puede hacerse 
con facilidad), después consultar a 
un médico.  
●     INGESTION    
DERRAMAS Y FUGAS ALMACENAMIENTO ENVASADO Y ETIQUETADO 
Barrer la sustancia derramada e introducirla 
en un recipiente y eliminar el residuo con 
agua abundante.  
Mantener en lugar frío, seco.   
VEASE AL DORSO INFORMACION IMPORTANTE 
ICSC: 0595 Preparada en el Contexto de Cooperación entre el IPCS y la Comisión de las Comunidades Eurpoeas © CCE, IPCS, 1994 
Fichas Internacionales de Seguridad Química 

















ESTADO FISICO; ASPECTO 






La sustancia se descompone al calentar intensamente 
por encima del punto de fusión, produciendo gases 
tóxicos.  
 
LIMITES DE EXPOSICION 
TLV no establecido. 
 
 
VIAS DE EXPOSICION 
La sustancia se puede absorber por inhalación del 
aerosol y por ingestión.  
 
RIESGO DE INHALACION 
La evaporación a 20°C es despreciable; sin embargo se 
puede alcanzar rápidamente una concentración molesta 
de partículas en el aire en caso de polvo.  
 
EFECTOS DE EXPOSICION DE CORTA DURACION 
La sustancia irrita los ojos.  
 




















Punto de fusión: 132.7-135°C 
Densidad relativa (agua = 1): 1.32 
Solubilidad en agua: miscible 
Coeficiente de reparto octanol/agua como log Pow: -




N O T A S 
Temperatura de descomposición desconocida en la bibliografía. 
INFORMACION ADICIONAL 
FISQ: 1-199 UREA 
  
ICSC: 0595 UREA FISQ: 1-199 
© CCE, IPCS, 1994 
NOTA LEGAL 
IMPORTANTE: 
Ni la CCE ni la IPCS ni sus representantes son responsables del posible uso de esta información. Esta 
ficha contiene la opinión colectiva del Comité Internacional de Expertos del IPCS y es independiente de 
requisitos legales. La versión española incluye el etiquetado asignado por la clasificación europea, 
actualizado a la vigésima adaptación de la Directiva 67/548/CEE traspuesta a la legislación española por 
el Real Decreto 363/95 (BOE 5.6.95). 
© INSHT
ANEXO 11: PLAN DE EMERGENCIA 
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8. Fichas de Datos de Seguridad 
Una Ficha de Datos de Seguridad (FDS) es un documento que indica las particularidades y 
propiedades de una sustancia determinada para su uso más adecuado. Su objetivo es proteger 
la integridad física del operario durante la manipulación de la misma, por lo que contiene 
instrucciones detalladas para su manejo y para reducir los riesgos laborales y 
medioambientales que conlleva su utilización. 
 
En las siguientes páginas se adjuntan las fichas de seguridad de todos los productos 
comercializados en la instalación proyectada: 
 Gasolina 95. 
 Gasolina 98. 
 Gasóleo A y A+ (es la misma, se adjunta solamente una). 





FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
(Conforme al D.S. 026-94-EM)
GASOLINA DE 95
1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO
Empresa: REFINERÍA LA 
PAMPILLA S.A. 
Nombre comercial: GASOLINA DE 95 
Nombre químico:   Gasolina sin plomo.
Dirección: Casilla Postal 10245
Km. 25 Carretera a Ventanilla.
Lima-1




Fórmula: Mezcla compleja de hidrocarburos alifáticos y aromáticos. Nº CAS: NP
Fax# (51-1) 517-2026
  Nº CE (EINECS): Nº Anexo I (Dir. 67/548/CEE): 
2. COMPOSICIÓN
Composición general:   Combinación compleja de hidrocarburos producida por la destilación de productos de craqueo catalítico y la primera fracción 
de la destilación de petróleo crudo. Compuesta de hidrocarburos con un número de carbonos en su mayor parte dentro del intervalo de C4 a C12 y con 
un intervalo de ebullición aproximado de 33 
o
C a 221 
o
C.
Componentes peligrosos Rango %
Clasificación
R S
Primera fracción de craqueo catalítico, primera fracción de la destilación de petróleo.
(Benceno > 0.4%)
> 99 F+; R12










Los vapores forman mezclas explosivas con 
el aire.
Los vapores son más pesados que el aire y 
pueden desplazarse hacia fuentes remotas 
de ignición e inflamarse.
Inhalación: Los vapores y nieblas irritan las vías respiratorias, también pueden provocar 
somnolencia y vértigo. La exposición prolongada y repetida a altas concentraciones de vapor puede 
producir náuseas, dolor de cabeza, vómitos y alteraciones en el Sistema Nervioso Central.
Ingestión/Aspiración: Produce irritación en el tubo digestivo. A esto pueden seguir vómitos, diarrea, 
mareos e intoxicación. La aspiración de gasolina a los pulmones puede producir edema pulmonar.
Contacto piel/ojos: El contacto prolongado y repetido puede producir irritación y causar dermatitis. 
Puede producir irritación, conjuntivitis y quemaduras.
Efectos tóxicos generales: Nocivo: Si se ingiere puede causar daño pulmonar. Irrita la piel. Tóxico 
para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente 
acuático.
GASOLINA DE 95
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4. PRIMEROS AUXILIOS
Inhalación: Trasladar al afectado a una zona de aire fresco. Si la respiración es dificultosa practicar respiración artificial o aplicar oxígeno. Solicitar 
asistencia médica.
Ingestión/Aspiración: No administrar nada por la boca. NO INDUCIR EL VÓMITO. Solicitar asistencia médica.
Contacto piel/ojos: Quitar inmediatamente la ropa impregnada. Lavar las partes afectadas con agua y jabón. En caso de contacto con los ojos, lavar 
abundantemente con agua durante unos 15 minutos. Solicitar asistencia médica.
Medidas generales:  Solicitar asistencia médica.
5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
Medidas de extinción: Agua pulverizada, espuma, polvo químico, CO2.
 
NO UTILIZAR NUNCA CHORRO DE AGUA DIRECTO.
Contraindicaciones: NP
Productos de combustión: CO2, H2O, CO (en caso de combustión incompleta), hidrocarburos inquemados.
Medidas especiales: Mantener alejados de la zona de fuego los recipientes con producto. Enfriar los recipientes expuestos a las llamas. Si no se 
puede extinguir el incendio dejar que se consuma controladamente. Consultar y aplicar planes de emergencia en el caso de que existan.
Peligros especiales: Material extremadamente inflamable/combustible. Puede inflamarse por calor, chispas, electricidad estática o llamas. Los 
vapores son más pesados que el aire y pueden desplazarse hacia fuentes remotas de ignición. Los contenedores pueden explotar con el calor del 
fuego. Peligro de explosión de vapores en el interior, exterior o en conductos. Vertido a una alcantarilla o similar puede inflamarse o explotar.
Equipos de protección:  Prendas para lucha contra incendios resistentes al calor. Cuando exista alta concentración de vapores o humos utilizar 
aparato de respiración autónoma.
6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL
Precauciones para el medio ambiente: Tóxico para los organismos acuáticos, 
puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático. 
Los vertidos crean una película sobre la superficie del agua evitando la 
transferencia de oxígeno.
Precauciones personales: Aislar el área. Prohibir la entrada a la 
zona a personal innecesario. No fumar.
Evitar zonas bajas donde se pueden acumular vapores. Evitar 
cualquier posible fuente de ignición. Cortar el suministro 
eléctrico. Evitar las cargas electrostáticas.
Detoxificación y limpieza: Derrames pequeños: Secar la superficie con materiales 
ignífugos y absorbentes. Depositar los residuos en contenedores cerrados para 
su posterior eliminación.
Derrames grandes: Evitar la extensión del líquido con barreras.
Protección personal: Guantes de PVC. Calzado de seguridad 
antiestático. Protección ocular en caso de riesgo de salpicaduras. 
En alta concentración de vapores, equipo de respiración 
autónoma.
GASOLINA DE 95
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7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
Manipulación:
Precauciones generales:  Disponer de un sistema de ventilación adecuado que impida la formación de vapores, neblinas o aerosoles. Evitar la 
exposición a los vapores. En el trasvase utilizar guantes y gafas para protección de salpicaduras accidentales. No fumar y eliminar todas las 
posibles fuentes de ignición en el área de manejo y almacenamiento del producto. Para el trasvase utilizar equipos conectados a tierra Evitar el mal 
uso del producto; por ejemplo emplearlo como un agente disolvente o de limpieza o succionar el producto de un depósito con un sifón para 
vaciarlo.
Condiciones específicas:  Se recomienda control médico apropiado de la exposición al producto en el trabajo. Se deben emplear procedimientos 




Temperatura y productos de descomposición:A elevadas temperaturas se puede generar monóxido de carbono ( gas tóxico) por combustión 
incompleta.
Reacciones peligrosas:Material extremadamente inflamable y combustible.
Condiciones de almacenamiento:Guardar el producto en recipientes cerrados y etiquetados. Mantener los recipientes en lugar fresco y 
ventilado, alejados del calor y de fuentes de ignición. Mantener alejado de oxidantes fuertes.
Materiales incompatibles:Oxidantes fuertes.
8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL
Equipos de protección personal: Protección ocular: Gafas de seguridad. Lavaojos.
Protección respiratoria: Máscara de protección respiratoria en presencia 
de vapores o equipo autónomo en altas concentraciones.
  
Protección cutánea: Guantes de PVC. Calzado de seguridad antiestático. Otras protecciones:Cremas protectoras para prevenir la irritación. 
Duchas en el área de trabajo.
Precauciones generales: Evitar el contacto prolongado y la inhalación de vapores.
Prácticas higiénicas en el trabajo: La ropa empapada de gasolina debe ser mojada con abundante agua (preferentemente bajo la ducha) para evitar 
el riesgo de inflamación y ser retirada lo más rápidamente posible, fuera del radio de acción cualquier fuente de ignición. Seguir medidas de cuidado 
e higiene de la piel, lavando con agua y jabón frecuentemente y aplicando cremas protectoras.
Controles de exposición: 
Gasolina:
TLV/TWA (ACGIH): 300 ppm
TLV/STEL ACGIH): 500 ppm
Umbral oloroso de detección: 0.25 ppm
GASOLINA DE 95
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9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
Aspecto: Líquido brillante y transparente. pH: NP
Color: Visual: Azul. Olor: Característico.
Punto de ebullición: PI: 33 oC / PF: 221 oC Punto de fusión/congelación: 
Punto de inflamación/Inflamabilidad: - 46 oC Autoinflamabilidad: > 200 oC
Propiedades explosivas: LSU: 5.0% / LIE: 0.8% Propiedades comburentes: 
Presión de vapor: 0.7 atm a 25 oC Densidad: 0.709 - 0.727 g/cm3 a 15 oC
Tensión superficial: 19 - 24 dinas/cm a 25 oC Viscosidad: 
Densidad de vapor: 3 (aire=1) Coef. reparto (n-octanol/agua): 3 - 5
Hidrosolubilidad: 50 mg/l Solubilidad: En disolventes del petróleo.
Otros datos: Hidrocarburos aromáticos: 9 % Vol.
Azufre: 0.2 % Masa máx.
Hidrocarburos saturados: 80 % Vol.
Contenido de Plomo 0.013 g /L Máx.
Calor de combustión: -11400 Kcal/Kg
10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
Estabilidad: Extremadamente inflamable y combustible. Condiciones a evitar: Exposición a llamas, chispas o electricidad 
estática.
Incompatibilidades: Oxidantes fuertes.
Productos de combustión/descomposición peligrosos: CO2, H2O, CO (en combustión incompleta) y vapores irritantes.
Riesgo de polimerización: NP Condiciones a evitar: NP
11. TOXICOLOGÍA
Vías de entrada: La inhalación es la ruta más frecuente de exposición. Contacto con la piel, ojos e ingestión son otras vías probables de exposición.
Efectos agudos y crónicos: La aspiración a los pulmones como consecuencia de la ingestión o el vómito, es muy peligrosa y puede conducir a edema 
pulmonar. La inhalación produce irritación intensa de la garganta y los pulmones, también puede provocar somnolencia. La ingestión causa vómitos, 
vértigo y confusión. Los efectos crónicos a las exposiciones repetidas son irritación del tracto respiratorio y dermatitis.
LC50> 5 ml/l/4h (inhalación-rata) LD50> 5 g/Kg (oral-rata)
Carcinogenicidade:Clasificación IARC: Grupo 2B (El agente es posiblemente carcinogénico para el hombre)
Toxicidad para la reproducción: No existen evidencias de toxicidad para la reproducción en mamíferos.
Condiciones médicas agravadas por la exposición: Problemas respiratorios y afecciones dermatológicas. Evitar el uso de epinefrina debido a 
posibles efectos adversos sobre el miocardio. No se debe ingerir alcohol dado que promueve la absorción intestinal de las gasolinas.
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12. INFORMACIONES ECOLÓGICAS
Forma y potencial contaminante:
Persistencia y degradabilidad:Los microorganismos presentes en el agua y en los sedimentos son capaces de degradar los constituyentes de 
las gasolinas. La fracción aromática es muy tóxica debido a su relativa solubilidad y toxicidad acuática. Los componentes de menor peso 
molecular (C3-C9) se pierden rápidamente por evaporación, mientras que la biodegradación elimina básicamente los componentes de mayor peso 
molecular (C10-C11).
Movilidad/Bioacumulación:No presenta problemas de bioacumulación ni de incidencia en la cadena trófica alimenticia. Los factores primarios 
que contribuyen a la movilidad de los componentes de la gasolina son: solubilidad en agua, absorción al suelo y biodegradabilidad. Presenta un 
potencial de contaminación física importante para los litorales costeros debido a su flotabilidad en agua.
Efecto sobre el medio ambiente: El producto es tóxico para los organismos acuáticos y puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio 
ambiente acuático.
13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN
Métodos de eliminación de la sustancia (excedentes): Combustión e incineración.
Residuos: 
Eliminación:Los materiales muy contaminados se deben incinerar. Los menos contaminados pueden ser depositados en vertederos controlados. 
Remitirse a un gestor autorizado.
Manipulación:Los materiales contaminados por el producto presentan los mismos riesgos y necesitan las mismas precauciones que el producto 
y deben considerarse como residuo tóxico y peligroso. No desplazar nunca el producto a drenaje o alcantarillado. Los bidones semivacíos son 
más peligrosos que los llenos.
Disposiciones:Los establecimientos y empresas que se dediquen a la recuperación, eliminación, recogida o transporte de residuos deberán 
cumplir la ley 27314, ley general de residuos sólidos, su reglamento D.S. 057-2004-PCM y las normas sectoriales y locales específicas y las 
disposiciones vigentes del D.S. 015-2006-EM relativo a la proteccion ambiental en las actividades de hidrocarburos u otras disposiciones en 
vigor. 
14. TRANSPORTE
Precauciones especiales: Estable a temperatura ambiente y durante el transporte. Almacenar en lugares frescos y ventilados.
Información complementaria: 
Número ONU: 1203 ADR/RID: 
Número de identificación del peligro: 33 IATA-DGR Clase 3. Grupo de embalaje II
Nombre de expedición: GASOLINA. IMDG: Clase 3. Grupo de embalaje II. CONTAMINANTE DEL MAR
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Símbolos: F+, T, N.
Frases R
R12: Extremadamente inflamable.
R38: Irrita la piel.
R45: Puede causar cáncer.
R65: Nocivo: si se ingiere puede causar daño pulmonar. 
R67: La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo.
R51/53: Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio 
ambiente acuático.
Frases S
S23: No respirar los vapores.
S24: Evítese el contacto con la piel.
S29: No tirar los residuos por el desagüe.
S43: En caso de incendio utilizar agua pulverizada, espumas, polvo químico seco o CO2. No usar nunca 
chorro de agua a presión.
S45: En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstresele la 
etiqueta).
S53: Evítese la exposición - recábense instrucciones especiales antes del uso. 
S61: Evítese su liberación al medio ambiente. Recábense instrucciones específicas de la ficha de datos de 
seguridad.
S62: En caso de ingestión no provocar el vómito: acúdase inmediatamente al médico y muéstresele la 
etiqueta o el envase.
Otras regulaciones: 
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16. OTRAS INFORMACIONES
Bases de datos consultadas
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Substances.
TSCA: Toxic Substances Control Act, US Environmental Protection 
Agency
HSDB: US National Library of Medicine.
RTECS: US Dept. of Health & Human Services
Frases R incluídas en el documento:
Normativa consultada
Ley Nº 27314: Ley general de residuos sólidos.  
D.S. 057-2004-PCM: que aprueba el reglamento de la Ley N° 27314, Ley general de residuos sólidos.  
D.S. 015-2006-EM: Reglamento para la protección ambiental en las actividades de hidrocarburos. 
D.S. 026-94-EM: Reglamento de seguridad para el transporte de hidrocarburos. 
D.S. 030-98-EM: Reglamento para la comercialización de combustibles líquidos y otros productos derivados de los hidrocarburos.  
D.S. 045-2001-EM: Reglamento para la Comercialización de Combustibles Líquidos y otros Productos Derivados de los Hidrocarburos. 
Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías peligrosas por carretera (ADR). 
Reglamento relativo al Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Ferrocarril (RID). 
Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas (IMDG). 
Regulaciones de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) relativas al transporte de mercancías peligrosas por vía aérea. 
Glossário
CAS: Servicio de Resúmenes Químicos
IARC: Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer
ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists.
TLV: Valor Límite Umbral
TWA: Media Ponderada en el tiempo
STEL: Límite de Exposición de Corta Duración
REL: Límite de Exposición Recomendada
PEL: Límite de Exposición Permitido
INSHT: Instituto Nal. De Seguridad e Higiene en el Trabajo
VLA-ED: Valor Límite Ambiental – Exposición Diaria
VLA-EC: Valor Límite Ambiental – Exposición Corta
DL50: Dosis Letal Media
CL50: Concentración Letal Media
CE50: Concentración Efectiva Media
CI50: Concentración Inhibitoria Media
BOD: Demanda Biológica de Oxígeno.
NP: No Pertinente
| : Cambios respecto a la revisión anterior
La información que se suministra en este documento se ha recopilado en base a las mejores fuentes existentes y de acuerdo con los últimos 
conocimientos disponibles y con los requerimientos legales vigentes sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. Esto no 
implica que la información sea exhaustiva en todos los casos. Es responsabilidad del usuario determinar la validez de esta información para su 
aplicación en cada caso.
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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
(Conforme al Reglamento CE Nº 1907/2006 - REACH)
Gasolina 98 BA
1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO
Empresa: REFINERÍA LA PAMPILLA S.A. 
Nombre comercial: Gasolina 98 BA
Nombre químico:   Gasolina No Plomada.
Dirección: Casilla Postal 10245 Km. 25 Carretera a Ventanilla. 
Lima-1
Sinónimos: Nafta de petróleo obtenido por Reformación catalítica.
Tel# (51-1) 517-2021
(51-1) 517-2022
Fórmula: Mezcla compleja de 
hidrocarburos.
Nº CAS: NP.
Fax# (51-1) 517-2026   
  Nº CE (EINECS): Nº Anexo I (Dir. 
67/548/CEE): 




Los vapores forman mezclas explosivas con 
el aire.
Los vapores son más pesados que el aire y 
pueden desplazarse hacia fuentes remotas 
de ignición e inflamarse.
Inhalación: Los vapores y nieblas irritan las vías respiratorias, también pueden provocar 
somnolencia y vértigo. La exposición prolongada y repetida a altas concentraciones de vapor puede 
producir náuseas, dolor de cabeza, vómitos y alteraciones en el Sistema Nervioso Central.
Ingestión/Aspiración: Produce irritación en el tubo digestivo. A esto pueden seguir vómitos, diarrea, 
mareos e intoxicación. La aspiración de gasolina a los pulmones puede producir edema pulmonar.
Contacto piel/ojos: El contacto prolongado y repetido puede producir irritación y causar dermatitis. 
Puede producir irritación, conjuntivitis y quemaduras.
Efectos tóxicos generales: Nocivo: Si se ingiere puede causar daño pulmonar. Irrita la piel. Tóxico 
para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente 
acuático.
3. COMPOSICIÓN
Composición general:   Combinación compleja de hidrocarburos producida por Reformación catalítica. Compuesta de hidrocarburos con un número de 
carbonos en su mayor parte dentro del intervalo de C4 a C12 y con un intervalo de ebullición aproximado de 34 
o
C a 221 
o
C.
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4. PRIMEROS AUXILIOS
Inhalación: Trasladar al afectado a una zona de aire fresco. Si la respiración es dificultosa practicar respiración artificial o aplicar oxígeno. Solicitar 
asistencia médica.
Ingestión/Aspiración: No administrar nada por la boca. NO INDUCIR EL VÓMITO. Solicitar asistencia médica.
Contacto piel/ojos: Quitar inmediatamente la ropa impregnada. Lavar las partes afectadas con agua y jabón. En caso de contacto con los ojos, lavar 
abundantemente con agua durante unos 15 minutos. Solicitar asistencia médica.
Medidas generales:  Solicitar asistencia médica.
5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
Medidas de extinción: Agua pulverizada, espuma, polvo químico, CO2.
 
NO UTILIZAR NUNCA CHORRO DE AGUA DIRECTO.
Contraindicaciones: NP
Productos de combustión: CO2, H2O, CO (en caso de combustión incompleta), hidrocarburos inquemados.
Medidas especiales: Mantener alejados de la zona de fuego los recipientes con producto. Enfriar los recipientes expuestos a las llamas. Si no se 
puede extinguir el incendio dejar que se consuma controladamente. Consultar y aplicar planes de emergencia en el caso de que existan.
Peligros especiales: Material extremadamente inflamable/combustible. Puede inflamarse por calor, chispas, electricidad estática o llamas. Los 
vapores son más pesados que el aire y pueden desplazarse hacia fuentes remotas de ignición. Los contenedores pueden explotar con el calor del 
fuego. Peligro de explosión de vapores en el interior, exterior o en conductos. Vertido a una alcantarilla o similar puede inflamarse o explotar.
Equipos de protección:  Prendas para lucha contra incendios resistentes al calor. Cuando exista alta concentración de vapores o humos utilizar 
aparato de respiración autónoma.
6. MEDIDAS EN CASO DE LIBERACIÓN ACCIDENTAL
Precauciones para el medio ambiente: Tóxico para los organismos acuáticos, 
puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático. 
Los vertidos crean una película sobre la superficie del agua evitando la 
transferencia de oxígeno.
Precauciones personales: Aislar el área. Prohibir la entrada a la 
zona a personal innecesario. No fumar.
Evitar zonas bajas donde se pueden acumular vapores. Evitar 
cualquier posible fuente de ignición. Cortar el suministro 
eléctrico. Evitar las cargas electrostáticas.
Detoxificación y limpieza: Derrames pequeños: Secar la superficie con materiales 
ignífugos y absorbentes. Depositar los residuos en contenedores cerrados para 
su posterior eliminación.
Derrames grandes: Evitar la extensión del líquido con barreras.
Protección personal: Guantes de PVC. Calzado de seguridad 
antiestático. Protección ocular en caso de riesgo de salpicaduras. 
En alta concentración de vapores, equipo de respiración 
autónoma.
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7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
Manipulación:
Precauciones generales:  Disponer de un sistema de ventilación adecuado que impida la formación de vapores, neblinas o aerosoles. Evitar la 
exposición a los vapores. En el trasvase utilizar guantes y gafas para protección de salpicaduras accidentales. No fumar y eliminar todas las 
posibles fuentes de ignición en el área de manejo y almacenamiento del producto. Para el trasvase utilizar equipos conectados a tierra Evitar el mal 
uso del producto; por ejemplo emplearlo como un agente disolvente o de limpieza o succionar el producto de un depósito con un sifón para 
vaciarlo.
Condiciones específicas:  Se recomienda control médico apropiado de la exposición al producto en el trabajo. Se deben emplear procedimientos 
especiales de limpieza y mantenimiento de los tanques para evitar la exposición a vapores y la asfixia (consultar códigos o manuales de 
seguridad).
Uso Específico:  
Almacenamiento:
Temperatura y productos de descomposición:A elevadas temperaturas se puede generar monóxido de carbono ( gas tóxico) por combustión 
incompleta.
Reacciones peligrosas:Material extremadamente inflamable y combustible.
Condiciones de almacenamiento:Guardar el producto en recipientes cerrados y etiquetados. Mantener los recipientes en lugar fresco y 
ventilado, alejados del calor y de fuentes de ignición. Mantener alejado de oxidantes fuertes.
Materiales incompatibles:Oxidantes fuertes.
8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL
Equipos de protección personal: Protección ocular: Gafas de seguridad. Lavaojos.
Protección respiratoria: Máscara de protección respiratoria en presencia 
de vapores o equipo autónomo en altas concentraciones.
  
Protección cutánea: Guantes de PVC. Calzado de seguridad antiestático. Otras protecciones:Cremas protectoras para prevenir la irritación. 
Duchas en el área de trabajo.
Precauciones generales: Evitar el contacto prolongado y la inhalación de vapores.
Prácticas higiénicas en el trabajo: La ropa empapada de gasolina debe ser mojada con abundante agua (preferentemente bajo la ducha) para evitar 
el riesgo de inflamación y ser retirada lo más rápidamente posible, fuera del radio de acción cualquier fuente de ignición. Seguir medidas de cuidado 
e higiene de la piel, lavando con agua y jabón frecuentemente y aplicando cremas protectoras.
Controles de exposición: 
Gasolina:
TLV/TWA (ACGIH): 300 ppm
TLV/STEL (ACGIH): 500 ppm
Umbral oloroso de detección: 0.25 ppm
Gasolina 98 BA
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9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
Aspecto: Líquido brillante y transparente. pH: NP
Color: Visual: Amarillo Pálido. Olor: Característico.
Punto de ebullición: PI: 34 oC / PF: 221 oC Punto de fusión/congelación: 
Punto de inflamación/Inflamabilidad: - 46 oC Autoinflamabilidad: > 200 oC
Propiedades explosivas: LSU: 5.0% / LIE: 0.8% Propiedades comburentes: 
Presión de vapor: 0.7 atm a 25 oC Densidad: 0.758 - 0.779 g/cm3 a 15 oC
Tensión superficial: 21 - 25 dinas/cm a 25 oC Viscosidad: 
Densidad de vapor: 3 (aire=1) Coef. reparto (n-octanol/agua): 3 - 5
Hidrosolubilidad: 50 mg/l Solubilidad: En disolventes del petróleo.
Otros datos: Hidrocarburos aromáticos: 45 % Vol.
Azufre: 0.005 % Masa máx.
Hidrocarburos saturados: 48 % Vol.
Contenido de plomo: 0,013 gr/L
Calor de combustión: -11200 Kcal/Kg
10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
Estabilidad: Extremadamente inflamable y combustible. Condiciones a evitar: Exposición a llamas, chispas o electricidad 
estática.
Incompatibilidades: Oxidantes fuertes.
Productos de combustión/descomposición peligrosos: CO2, H2O, CO (en combustión incompleta) y vapores irritantes.
Riesgo de polimerización: NP Condiciones a evitar: NP
11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA
Vías de entrada: La inhalación es la ruta más frecuente de exposición. Contacto con la piel, ojos e ingestión son otras vías probables de exposición.
Efectos agudos y crónicos: La aspiración a los pulmones, como consecuencia de la ingestión o el vómito, es muy peligrosa y puede conducir a 
edema pulmonar. La inhalación produce irritación intensa de la garganta y los pulmones, también puede provocar somnolencia y vértigo. La 
ingestión causa vómitos y confusión. Los efectos crónicos a las exposiciones repetidas son irritación del tracto respiratorio y dermatitis.
LC50> 5 ml/l/4h (inhalación-rata) LD50> 5 g/Kg (oral-rata)
Carcinogenicidad:Clasificación IARC: Grupo 2B (El agente es posiblemente carcinogénico para el hombre)
Toxicidad para la reproducción: No existen evidencias de toxicidad para la reproducción en mamíferos.
Condiciones médicas agravadas por la exposición: Problemas respiratorios y afecciones dermatológicas. Evitar el uso de epinefrina debido a 
posibles efectos adversos sobre el miocardio. No se debe ingerir alcohol dado que promueve la absorción intestinal de las gasolinas.
Gasolina 98 BA
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12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA
Forma y potencial contaminante:
Persistencia y degradabilidad:Los microorganismos presentes en el agua y en los sedimentos son capaces de degradar los constituyentes de 
las gasolinas. La fracción aromática es muy tóxica debido a su relativa solubilidad y toxicidad acuática. Los componentes de menor peso 
molecular (C3-C9) se pierden rápidamente por evaporación, mientras que la biodegradación elimina básicamente los componentes de mayor peso 
molecular (C10-C11).
Movilidad/Bioacumulación:No presenta problemas de bioacumulación ni de incidencia en la cadena trófica alimenticia. Los factores primarios 
que contribuyen a la movilidad de los componentes de la gasolina son: solubilidad en agua, absorción al suelo y biodegradabilidad. Presenta un 
potencial de contaminación física importante para los litorales costeros debido a su flotabilidad en agua.
Efecto sobre el medio ambiente: El producto es tóxico para los organismos acuáticos y puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio 
ambiente acuático.
13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN
Métodos de eliminación de la sustancia (excedentes): Combustión e incineración.
Residuos: 
Eliminación:Los materiales muy contaminados se deben incinerar. Los menos contaminados pueden ser depositados en vertederos controlados. 
Remitirse a un gestor autorizado.
Manipulación:Los materiales contaminados por el producto presentan los mismos riesgos y necesitan las mismas precauciones que el producto 
y deben considerarse como residuo tóxico y peligroso. No desplazar nunca el producto a drenaje o alcantarillado. Los bidones semivacíos son 
más peligrosos que los llenos.
Disposiciones:Los establecimientos y empresas que se dediquen a la recuperación, eliminación, recogida o transporte de residuos deberán 
cumplir la ley 27314, ley general de residuos sólidos, su reglamento D.S. 057-2004-PCM y las normas sectoriales y locales específicas y las 
disposiciones vigentes del D.S. 015-2006-EM relativo a la proteccion ambiental en las actividades de hidrocarburos u otras disposiciones en 
vigor. 
14. CONSIDERACIONES RELATIVAS AL TRANSPORTE
Precauciones especiales: Estable a temperatura ambiente y durante el transporte. Almacenar en lugares frescos y ventilados.
Información complementaria: 
Número ONU: 1203 ADR/RID: 
Número de identificación del peligro: 33 IATA-DGR Clase 3. Grupo de embalaje II
Nombre de expedición: GASOLINA. IMDG: Clase 3. Grupo de embalaje II. CONTAMINANTE DEL MAR
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Símbolos: F+, T, N.
Frases R
R12: Extremadamente inflamable.
R38: Irrita la piel.
R45: Puede causar cáncer.
R65: Nocivo: si se ingiere puede causar daño pulmonar. 
R67: La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo.
R51/53: Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio 
ambiente acuático.
Frases S
S23: No respirar los vapores.
S24: Evítese el contacto con la piel.
S29: No tirar los residuos por el desagüe.
S43: En caso de incendio utilizar agua pulverizada, espumas, polvo químico seco o CO2. No usar nunca 
chorro de agua a presión.
S45: En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstresele la 
etiqueta).
S53: Evítese la exposición - recábense instrucciones especiales antes del uso. 
S61: Evítese su liberación al medio ambiente. Recábense instrucciones específicas de la ficha de datos de 
seguridad.
S62: En caso de ingestión no provocar el vómito: acúdase inmediatamente al médico y muéstresele la 
etiqueta o el envase.
Otras regulaciones: 
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16. OTRAS INFORMACIONES
Bases de datos consultadas
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Substances.
TSCA: Toxic Substances Control Act, US Environmental Protection 
Agency
HSDB: US National Library of Medicine.
RTECS: US Dept. of Health & Human Services
Frases R incluídas en el documento:
Normativa consultada
Ley Nº 27314: Ley general de residuos sólidos.  
D.S. 057-2004-PCM: que aprueba el reglamento de la Ley N° 27314, Ley general de residuos sólidos.  
D.S. 015-2006-EM: Reglamento para la protección ambiental en las actividades de hidrocarburos. 
D.S. 026-94-EM: Reglamento de seguridad para el transporte de hidrocarburos. 
D.S. 030-98-EM: Reglamento para la comercialización de combustibles líquidos y otros productos derivados de los hidrocarburos.  
D.S. 045-2001-EM: Reglamento para la Comercialización de Combustibles Líquidos y otros Productos Derivados de los Hidrocarburos. 
Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías peligrosas por carretera (ADR). 
Reglamento relativo al Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Ferrocarril (RID). 
Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas (IMDG). 
Regulaciones de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) relativas al transporte de mercancías peligrosas por vía aérea. 
Glosario
CAS: Servicio de Resúmenes Químicos
IARC: Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer
ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists.
TLV: Valor Límite Umbral
TWA: Media Ponderada en el tiempo
STEL: Límite de Exposición de Corta Duración
REL: Límite de Exposición Recomendada
PEL: Límite de Exposición Permitido
INSHT: Instituto Nal. De Seguridad e Higiene en el Trabajo
VLA-ED: Valor Límite Ambiental – Exposición Diaria
VLA-EC: Valor Límite Ambiental – Exposición Corta
DL50: Dosis Letal Media
CL50: Concentración Letal Media
CE50: Concentración Efectiva Media
CI50: Concentración Inhibitoria Media
BOD: Demanda Biológica de Oxígeno.
NP: No Pertinente
| : Cambios respecto a la revisión anterior
La información que se suministra en este documento se ha recopilado en base a las mejores fuentes existentes y de acuerdo con los últimos 
conocimientos disponibles y con los requerimientos legales vigentes sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. Esto no 
implica que la información sea exhaustiva en todos los casos. Es responsabilidad del usuario determinar la validez de esta información para su 
aplicación en cada caso.
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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 





1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO 
Empresa: REPSOL COMERCIAL DE 
PRODUCTOS PETROLÍFEROS S.A. Nombre del producto: DIESEL e
+ 
Nombre químico: Gasóleo. 
Dirección: Pº de la Castellana, 278 
                  28046-MADRID 
Sinónimos: Combustibles, para motor diesel; gasóleo. Gasóleo de 
automoción. 
Tel. # 91 348 80 01 / 91 348 81 00 
Fax # 91 348 88 03 
Fórmula: Mezcla compleja de 
hidrocarburos del petróleo. 
CAS # NP 
Instituto Nacional de Toxicología: 
Teléfono de urgencia: 91 562 04 20 




Composición general: Combinación compleja de hidrocarburos producida por la destilación del petróleo crudo. 
Compuesta de hidrocarburos con un número de carbonos en su mayor parte dentro del intervalo de C9 a C20 y con un 
intervalo de ebullición aproximado de 163 oC a 357 oC. Contiene aditivos específicos. 
Componentes peligrosos: Rango % Clasificación 
  R S 
Combustibles, para motor diesel; gasóleo: 
Nº CAS # 68334-30-5 
Nº CE (EINECS)# 269-822-7 
Nº Anexo I (Dir. 67/548/CEE) # 649-224-00-6 







3. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 
FÍSICO / QUÍMICOS TOXICOLÓGICOS (SÍNTOMAS) 
Combustible si se calienta por encima 
de su punto de inflamación. 
Inhalación: La exposición repetida y prolongada a altas concentraciones de 
vapor causa irritación de las vías respiratorias y alteraciones del sistema 
nervioso central. En casos extremos puede dar lugar a neumonía química. 
 
Ingestión: Causa irritación en la garganta y estómago. 
Aspiración: La aspiración de gasóleo a los pulmones puede producir daño 
pulmonar. 
  
Contacto piel: El contacto prolongado y repetido puede producir irritación y 
causar dermatitis. 
 Contacto ojos: El contacto con los ojos puede causar irritación si se produce 
en altas concentraciones. 
 Efectos tóxicos generales: Peligro de aspiración hacia los pulmones. Los 
efectos más comunes son irritación de las vías respiratorias, ojos y piel. 
Posibles efectos cancerígenos. 
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4. PRIMEROS AUXILIOS 
 
Inhalación: Trasladar al afectado a una zona de aire fresco. Si la respiración es dificultosa practicar respiración artificial 
o aplicar oxígeno. 
 
Ingestión/aspiración: NO INDUCIR EL VÓMITO para evitar la aspiración hacia los pulmones. En caso de entrada 
accidental de pequeñas cantidades de producto a la boca es suficiente el enjuague de la misma hasta la desaparición del 
sabor. 
 
Contacto piel: Quitar inmediatamente la ropa impregnada. Lavar las partes afectadas con agua y jabón.  
 
Contacto ojos: Lavar abundantemente con agua durante unos 15 minutos. Solicitar asistencia médica. 
 
Medidas generales: Solicitar asistencia médica. 
 
 
5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 
 
Medidas de extinción: Agua pulverizada, espuma, polvo químico, CO2. 




Productos de combustión: CO, CO2, H2O, hidrocarburos inquemados, hollín. 
 
Medidas especiales: Mantener alejados de la zona de fuego los recipientes con producto. Enfriar los recipientes 
expuestos a las llamas. Si no se puede extinguir el incendio dejar que se consuma controladamente. Consultar y aplicar 
planes de emergencia en caso de que existan. 
 
Peligros especiales: Material combustible. Puede arder por calor, chispas, electricidad estática o llamas. El vapor puede 
alcanzar fuentes remotas de ignición e inflamarse. Los recipientes, incluso vacíos, pueden explotar con el calor 
desprendido por el fuego. Peligro de explosión de vapores en el interior, exterior o en conductos. Nunca verter a una 
alcantarilla o drenaje, puede inflamarse o explotar. 
 
Equipos de protección: Prendas para lucha contra incendios resistentes al calor. Cuando exista alta concentración de 
vapores o humos utilizar aparato de respiración autónoma. 
 
 
6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 
 
Precauciones para el medio ambiente: Tóxico para los 
organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo 
efectos negativos en el medio ambiente acuático. Los 
vertidos forman una película sobre la superficie del agua 
impidiendo la transferencia de oxígeno. 
 
Precauciones personales: Aislar el área. Eliminar todas 
las fuentes de ignición; evitar chispas, llamas o fumar en 
la zona afectada. 
 
Eliminación y limpieza:  
Derrames pequeños: Secar la superficie con materiales 
ignífugos y absorbentes. Depositar los residuos en 
contenedores cerrados para su posterior eliminación. 
Derrames grandes: Evitar la extensión del líquido con 
barreras. 
 
Protección personal: Guantes impermeables. Calzado de 
seguridad. Protección ocular en caso de riesgo de 
salpicaduras. Aparatos de respiración autónoma si es 
necesario. 
DIESEL e+ 








Precauciones generales: NO SE DEBE VENDER O ALMACENAR GASOIL EN RECIPIENTES NO 
APROPIADOS PARA ELLO. No debe utilizarse el producto para usos distintos de los especificados: 
combustible de automoción. Evitar la exposición a los vapores. En el trasvase utilizar guantes y gafas para 
protección de salpicaduras accidentales. No fumar en las áreas de manipulación del producto. Para el trasvase 
utilizar equipos conectados a tierra. 
 
Condiciones específicas: En lugares cerrados usar sistema de ventilación local eficiente y antideflagrante. En 
trabajos en tanques vacíos no se debe soldar o cortar sin haber vaciado, purgado los tanques y realizado 
pruebas de explosividad. Se deben emplear procedimientos especiales de limpieza y mantenimiento de los 




Temperatura y productos de descomposición: Puede producir monóxido de carbono y vapores irritantes, en 
combustión incompleta. 
 
Reacciones peligrosas: Material combustible. 
 
Condiciones de almacenamiento: Guardar el producto en recipientes cerrados y etiquetados. Mantener los 
recipientes en lugares frescos y ventilados, alejados del calor y de fuentes de ignición. Mantener los recipientes 
alejados de oxidantes fuertes. 
 






8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL 
 
Equipos de protección personal: 
 
Protección respiratoria: Máscara de protección 
respiratoria en presencia de vapores o equipo autónomo en 
altas concentraciones. 
 
Protección ocular: Gafas de seguridad. Lavaojos. 
 
Protección cutánea: Guantes impermeables. 
 
Otras protecciones: Cremas protectoras para prevenir la 
irritación. Duchas en el área de trabajo. 
 
Precauciones generales: Evitar el contacto prolongado y la inhalación de vapores. 
 
Prácticas higiénicas en el trabajo: Seguir las medidas de cuidado e higiene de la piel, lavando con agua y jabón 
frecuentemente y aplicando cremas protectoras. 
 
Controles de exposición:  
Gasóleo: 
TLV/TWA (ACGIH): 100 mg/m3 
Umbral olfativo de detección: 0.25 ppm 
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9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
Aspecto: Líquido oleoso. pH: NP 
 




Intervalo de ebullición: PE (65%): 250 oC mín. 
PE (95%): 360 oC máx. (ASTM D-86) 
 
Punto de obstrucción filtro frío: -10 oC (invierno) 
0 ºC (verano) 
 
Punto de inflamación: 55 oC mín. (ASTM D-93) 
 
Autoinflamabilidad: 338 oC 
 
Propiedades explosivas: 
Lím. inferior explosivo: 6% 
Lím. superior explosivo: 13.5% 
 
Propiedades comburentes: NP 
 
Presión de vapor Reid: 0.004 atm. 
 
Densidad: 0.820 - 0.845 g/cm3 a 15 oC (ASTM D-4052) 
 
Tensión superficial: 25 dinas/cm a 25 oC 
 
Coef. reparto (n-octanol/agua):  
 
Densidad de vapor: 3.4 (aire: 1) 
 
Calor de combustión: -43960 KJ/Kg (ASTM D-4529) 
 
Hidrosolubilidad: Muy baja. 
 
Solubilidad: En disolventes del petróleo. 
 
Otros datos relevantes: Viscosidad: 2 - 4.5 cSt. a 40 oC (ASTM D-445) 
Azufre: 0.035% máx. (ASTM D-1552) 
 
10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
 
Estabilidad: Producto estable a temperatura ambiente. 
Combustible por encima de su punto de ebullición. 
 
Condiciones a evitar: Exposición a llamas, chispas, 
calor. 
 
Incompatibilidades: Oxidantes fuertes.  
 
Productos de combustión/descomposición peligrosos: CO2, H2O, CO (en caso de combustión incompleta), 
hidrocarburos inquemados  
 
Riesgo de polimerización: NP 
 




Vías de entrada: La inhalación es la ruta más frecuente de exposición. Contacto con la piel, ojos e ingestión son otras 
vías probables de exposición. 
 
Efectos agudos y crónicos: La aspiración a los pulmones como consecuencia de la ingestión o el vómito, es muy 
peligrosa. La inhalación produce irritación de las vías respiratorias y el contacto prolongado y repetido irritación de piel 
y ojos. Posibles efectos cancerígenos.  DL50> 5 g/Kg (oral-rata) 
 
Carcinogenicidad: Clasificación CE: Categoría 3 (Sustancias cuyos posibles efectos carcinogénicos en el hombre son 
preocupantes, pero de las que no se dispone de información suficiente para realizar una evaluación satisfactoria) 
 
Toxicidad para la reproducción: No existen evidencias de toxicidad para la reproducción en mamíferos. 
 
Condiciones médicas agravadas por la exposición: Problemas respiratorios y afecciones dermatológicas. No se debe 
ingerir alcohol dado que promueve la absorción intestinal de los gasóleos. 
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12. INFORMACIONES ECOLÓGICAS 
 
Forma y potencial contaminante: 
 
Persistencia y degradabilidad: Liberado en el medio ambiente los componentes más ligeros tenderán a 
evaporarse y fotooxidarse por reacción con los radicales hidroxilos, el resto de los componentes más pesados 
también pueden estar sujetos a fotooxidación pero lo normal es que sean absorbidos por el suelo o sedimentos. 
Liberado en el agua flota y se separa y aunque es muy poco soluble en agua, los componentes más solubles 
podrán disolverse y dispersarse. En suelos y sedimentos, bajo condiciones aeróbicas, la mayoría de los 
componentes del gasóleo están sujetos a procesos de biodegradación, siendo en condiciones anaerobias más 
persistente. Posee un DBO de 8% en cinco días. 
 
Movilidad/bioacumulación: Los log Ko/w de los componentes del gasóleo sugieren su bioacumulación, pero los 
datos de literatura demuestran que esos organismos testados son capaces de metabolizar los hidrocarburos del 
gasóleo. 
 
Efecto sobre el medio ambiente/ecotoxicidad: Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo 





13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN 
 




Eliminación: Los materiales muy contaminados se deben incinerar. Los menos contaminados pueden ser 
depositados en vertederos controlados. Remitirse a un gestor autorizado. 
 
Manipulación: Los materiales contaminados por el producto presentan los mismos riesgos y necesitan las 
mismas precauciones que el producto y deben considerarse como residuo tóxico y peligroso. No desplazar 
nunca el producto a drenaje o alcantarillado. 
 
Disposiciones: Los establecimientos y empresas que se dediquen a la recuperación, eliminación, recogida o 
transporte de residuos deberán cumplir las disposiciones autonómicas, nacionales o comunitarias en vigor, 











Número ONU: 1202 
Número de identificación de peligro: 30 
Nombre de expedición: COMBUSTIBLES PARA 
MOTORES DIESEL o GASÓLEO o ACEITE MINERAL 
PARA CALDEO LIGERO. 
 
ADR / RID: Clase 3. Código de Clasificación: F1. 
Grupo de embalaje: III 
IATA-DGR: Clase 3. Grupo de embalaje: III 
IMDG: Clase 3. Grupo de embalaje/ envase: III. 
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15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 
CLASIFICACIÓN 
 





Símbolos: Xn, N 
Frases R: 
R40: Posibles efectos cancerígenos. 
R65: Nocivo: Si se ingiere puede causar daño pulmonar. 
R66: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de 
grietas en la piel. 
R51/53: Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo 
plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático. 
Frases S:  
S36/37: Úsense indumentaria y guantes de protección adecuados. 
S61: Evítese su liberación al medio ambiente. Recábense instrucciones 
específicas de la ficha de datos de seguridad. 
S62: En caso de ingestión no provocar el vómito: acúdase 








16. OTRAS INFORMACIONES 
Bases de datos consultadas:  
HSDB: US National Library of Medicine. 
RTECS: US Dept. of Health & Human Services. 
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Substances. 
CHRIS: US Dept. of Transportation. 
Normativa consultada:  
Dir. 67/548/CEE de sustancias peligrosas (incluyendo enmiendas y adaptaciones en vigor) 
Dir. 88/379/CEE de preparados peligrosos (incluyendo enmiendas y adaptaciones en vigor) 
Dir. 91/689/CEE de residuos peligrosos / Dir. 91/156/CEE de gestión de residuos 
Real Decreto 363/95: Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y 
etiquetado de sustancias peligrosas (incluyendo modificaciones en vigor)  
Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías peligrosas por carretera (ADR)  
Reglamento relativo al Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Ferrocarril. (RID)  
Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas. (IMDG) 
Regulaciones de la Organización Internacional de Aviación Civil (ICAO) y de la Asociación de 
Transporte Aéreo Internacional (IATA) relativas al transporte de mercancías por vía aérea. 
GLOSARIO: CAS: Servicio de Resúmenes Químicos 
IARC: Agencia Internacional para la 
Investigación del Cáncer 
TLV: Valor Límite Umbral 
TWA: Media Ponderada en el tiempo 
STEL: Límite de Exposición de Corta 
Duración 
REL: Límite de Exposición 
Recomendada 
PEL: Límite de Exposición Permitido 
BEI: Índice de Exposición Biológica 
MAK: Concentración máxima en el lugar de trabajo  
IDLH: Concentración inmediatamente peligrosa para la 
salud y la vida 
DL50: Dosis Letal Media 
CL50: Concentración Letal Media 
CE50: Concentración Efectiva Media 
CI50: Concentración Inhibitoria Media 
DBO (BOD): Demanda Biológica de Oxígeno 
NP: No Pertinente 
    : Cambios respecto a la última revisión.  
La información que se suministra en este documento se ha recopilado en base a las mejores fuentes existentes y de 
acuerdo con los últimos conocimientos disponibles y con los requerimientos legales vigentes sobre clasificación, 
envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. Esto no implica que la información sea exhaustiva en todos los casos. 
Es responsabilidad del usuario determinar la validez de esta información para su aplicación en cada caso. 
 
 
FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
(Conforme al Reglamento CE Nº 1907/2006 - REACH)
GASÓLEO B
1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO
Empresa: REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS 
PETROLÍFEROS S.A.
Nombre comercial: GASÓLEO B
Nombre químico:Gasóleo.
Dirección: Glorieta del Mar Caribe Nº1. 28043 Madrid Sinónimos: Combustibles, para motor diesel; gasóleo. Gasóleo de automoción.





Instituto Nacional de Toxicología 
Teléfono de urgencia: 91 562 04 20
Nº CE (EINECS): NP Nº Anexo I (Dir. 
67/548/CEE): NP
2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS
FÍSICO/QUÍMICOS TOXICOLÓGICOS (SÍNTOMAS)
Combustible si se calienta por encima de 
su punto de inflamación.
Inhalación: La exposición repetida y prolongada a altas concentraciones de vapor causa irritación de 
las vías respiratorias y alteraciones del sistema nervioso central. En casos extremos puede dar lugar a 
neumonía química.
Ingestión/Aspiración: Causa irritación en la garganta y estómago. La aspiración de gasóleo a los 
pulmones puede producir daño pulmonar.
Contacto piel/ojos: El contacto prolongado y repetido puede producir irritación y causar dermatitis. El 
contacto con los ojos puede causar irritación si se produce en altas concentraciones.
Efectos tóxicos generales: Peligro de aspiración hacia los pulmones. Los efectos más comunes son 
irritación de las vías respiratorias, ojos y piel. Posibles efectos cancerígenos. Tóxico para os 
organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático.
3. COMPOSICIÓN
Composición general:   Combinación compleja de hidrocarburos producida por la destilación del petróleo crudo. Compuesta de hidrocarburos con un 
número de carbonos en su mayor parte dentro del intervalo de C9 a C20 y con un intervalo de ebullición aproximado de 163 
o
C a 357 
o
C. Contiene un 
colorante.
Componentes peligrosos Rango % Clasificación Frases S
Combustibles, para motor diesel; gasóleo:
Nº CAS # 68334-30-5 
Nº CE (EINECS) # 269-822-7 
Nº Anexo I (Dir. 67/548/CEE)# 649-224-00-6
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4. PRIMEROS AUXILIOS
Inhalación: Trasladar al afectado a una zona de aire fresco. Si la respiración es dificultosa practicar respiración artificial o aplicar oxígeno.
Ingestión/Aspiración: NO INDUCIR EL VÓMITO para evitar la aspiración hacia los pulmones. En caso de entrada accidental de pequeñas 
cantidades de producto a la boca es suficiente el enjuague de la misma hasta la desaparición del sabor.
Contacto piel/ojos: Quitar inmediatamente la ropa impregnada. Lavar las partes afectadas con agua y jabón. En caso de contacto con los ojos, lavar 
abundantemente con agua durante unos 15 minutos. Solicitar asistencia médica.
Medidas generales:  Solicitar asistencia médica.
5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
Medidas de extinción: Agua pulverizada, espuma, polvo químico, CO2.
 
NO UTILIZAR NUNCA CHORRO DE AGUA DIRECTO.
Contraindicaciones: NP
Productos de combustión: CO, CO2, H2O, hidrocarburos inquemados, hollín.
Medidas especiales: Mantener alejados de la zona de fuego los recipientes con producto. Enfriar los recipientes expuestos a las llamas. Si no se 
puede extinguir el incendio dejar que se consuma controladamente. Consultar y aplicar planes de emergencia en caso de que existan.
Peligros especiales: Material combustible. Puede arder por calor, chispas, electricidad estática o llamas. El vapor puede alcanzar fuentes remotas de 
ignición e inflamarse. Los recipientes, incluso vacíos, pueden explotar con el calor desprendido por el fuego. Peligro de explosión de vapores en el 
interior, exterior o en conductos. Nunca verter a una alcantarilla o drenaje, puede inflamarse o explotar.
Equipos de protección:  Prendas para lucha contra incendios resistentes al calor. Cuando exista alta concentración de vapores o humos utilizar 
aparato de respiración autónoma.
6. MEDIDAS EN CASO DE LIBERACIÓN ACCIDENTAL
Precauciones para el medio ambiente: Tóxico para los organismos 
acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio 
ambiente acuático. Los vertidos forman una película sobre la superficie 
del agua impidiendo la transferencia de oxígeno.
Precauciones personales: Aislar el área. Eliminar todas las fuentes de 
ignición; evitar chispas, llamas o fumar en la zona afectada.
Detoxificación y limpieza: Derrames pequeños: Secar la superficie con 
materiales ignífugos y absorbentes. Depositar los residuos en 
contenedores cerrados para su posterior eliminación.
Derrames grandes: Evitar la extensión del líquido con barreras.
Protección personal: Guantes impermeables. Calzado de seguridad. 
Protección ocular en caso de riesgo de salpicaduras. Aparatos de 
respiración autónoma si es necesario.
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7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
Manipulación:
Precauciones generales:  NO SE DEBE VENDER O ALMACENAR GASOIL EN RECIPIENTES NO APROPIADOS PARA ELLO. No debe 
utilizarse el producto para usos distintos de los especificados: combustible de automoción. Evitar la exposición a los vapores. En el trasvase 
utilizar guantes y gafas para protección de salpicaduras accidentales. No fumar en las áreas de manipulación del producto. Para el trasvase utilizar 
equipos conectados a tierra.
Condiciones específicas:  En lugares cerrados usar sistema de ventilación local eficiente y antideflagrante. En trabajos en tanques vacíos no se 
debe soldar o cortar sin haber vaciado, purgado los tanques y realizado pruebas de explosividad. Se deben emplear procedimientos especiales de 
limpieza y mantenimiento de los tanques para evitar la exposición a vapores y la asfixia (consultar manuales de seguridad).
Uso Específico:  
Almacenamiento:
Temperatura y productos de descomposición: Puede producir monóxido de carbono y vapores irritantes, en combustión incompleta.
Reacciones peligrosas: Material combustible.
Condiciones de almacenamiento: Guardar el producto en recipientes cerrados y etiquetados. Mantener los recipientes en lugares frescos y 
ventilados, alejados del calor y de fuentes de ignición. Mantener los recipientes alejados de oxidantes fuertes.
Materiales incompatibles: Oxidantes fuertes.
8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL
Equipos de protección personal: Protección ocular: Gafas de seguridad. Lavaojos.
Protección respiratoria: Máscara de protección respiratoria en 
presencia de vapores o equipo autónomo en altas concentraciones.
  
Protección cutánea: Guantes impermeables y resistentes a 
hidrocarburos.
Otras protecciones:Cremas protectoras para prevenir la irritación. Duchas 
en el área de trabajo.
Precauciones generales: Evitar el contacto prolongado y la inhalación de vapores.
Prácticas higiénicas en el trabajo: Seguir las medidas de cuidado e higiene de la piel, lavando con agua y jabón frecuentemente y aplicando cremas 
protectoras.
Controles de exposición: Gasóleo:
TLV/TWA (ACGIH): 100 mg/m3 
Umbral olfativo de detección: 0.25 ppm
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9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
Aspecto: Líquido oleoso. pH: NP
Color: Rojo. Olor: Característico.
Punto de ebullición: PE (65%): 250 oC min.
 
PE (95%): 370 oC máx. (ASTM D-86)
Punto de fusión/congelación: 
Punto de inflamación/Inflamabilidad:  60 oC mín. (ASTM D-93) Autoinflamabilidad: 257 oC
Propiedades explosivas: Límite inferior explosivo: 1.3% 
Límite superior explosivo: 6 % 
Propiedades comburentes: NP
Presión de vapor: (Reid) 0.004 atm. Densidad: 0.820 - 0.880 g/cm3 a 15 oC (ASTM D-4052)
Tensión superficial: 25 dinas/cm a 25 oC Viscosidad: 2 - 4.5cSt. a 40 ºC (ASTM D-445)
Densidad de vapor: 3.4 (aire: 1) Coef. reparto (n-octanol/agua): 
Hidrosolubilidad: Muy baja. Solubilidad: En disolventes del petróleo.
Otros datos: Contenido Azufre. 1000ppm
Punto de obstrucción filtro frío: -10 ºC (invierno) 0 oC (verano) 
Calor de combustión: -43960 KJ/Kg (ASTM D-4529)
10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
Estabilidad: Producto estable a temperatura ambiente. Combustible por 
encima de su punto de ebullición.
Condiciones a evitar: Exposición a llamas, chispas, calor.
Incompatibilidades: Oxidantes fuertes.
Productos de combustión/descomposición peligrosos: CO2, H2O, CO (en caso de combustión incompleta), hidrocarburos inquemados
Riesgo de polimerización: NP Condiciones a evitar: NP
11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA
Vías de entrada: La inhalación es la ruta más frecuente de exposición. Contacto con la piel, ojos e ingestión son otras vías probables de exposición.
Efectos agudos y crónicos: La aspiración a los pulmones como consecuencia de la ingestión o el vómito, es muy peligrosa. La inhalación produce 
irritación de las vías respiratorias y el contacto prolongado y repetido irritación de piel y ojos. Posibles efectos cancerígenos. DL50> 5 g/Kg (oral-rata)
Carcinogenicidad: Clasificación CE: Categoría 3 (Sustancias cuyos posibles efectos carcinogénicos en el hombre son preocupantes, pero de las que 
no se dispone de información suficiente para realizar una evaluación satisfactoria)
Toxicidad para la reproducción: No existen evidencias de toxicidad para la reproducción en mamíferos.
Condiciones médicas agravadas por la exposición: Problemas respiratorios y afecciones dermatológicas. No se debe ingerir alcohol dado que 
promueve la absorción intestinal de los gasóleos.
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12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA
Forma y potencial contaminante:
Persistencia y degradabilidad:Liberado en el medio ambiente los componentes más ligeros tenderán a evaporarse y fotooxidarse por reacción 
con los radicales hidroxilos, el resto de los componentes más pesados también pueden estar sujetos a fotooxidación pero lo normal es que sean 
absorbidos por el suelo o sedimentos. Liberado en el agua flota y se separa y aunque es muy poco soluble en agua, los componentes más 
solubles podrán disolverse y dispersarse. En suelos y sedimentos, bajo condiciones aeróbicas, la mayoría de los componentes del gasóleo están 
sujetos a procesos de biodegradación, siendo en condiciones anaerobias más persistente. Posee un DBO de 8% en cinco días.
Movilidad/Bioacumulación:Los log Ko/w de los componentes del gasóleo sugieren su bioacumulación, pero los datos de literatura demuestran 
que esos organismos testados son capaces de metabolizar los hidrocarburos del gasóleo.
Efecto sobre el medio ambiente: Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente 
acuático.
13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN
Métodos de eliminación de la sustancia (excedentes): Combustión o incineración.
Residuos:  
Eliminación: Los materiales muy contaminados se deben incinerar. Los menos contaminados pueden ser depositados en vertederos controlados. 
Remitirse a un gestor autorizado.
Manipulación: Los materiales contaminados por el producto presentan los mismos riesgos y necesitan las mismas precauciones que el producto 
y deben considerarse como residuo tóxico y peligroso. No desplazar nunca el producto a drenaje o alcantarillado.
Disposiciones: Los establecimientos y empresas que se dediquen a la recuperación, eliminación, recogida o transporte de residuos deberán 
cumplir las disposiciones autonómicas, nacionales o comunitarias en vigor, relativas a la gestión de residuos.
14. CONSIDERACIONES RELATIVAS AL TRANSPORTE
Precauciones especiales: Estable a temperatura ambiente y durante el transporte. Almacenar en lugares frescos y ventilados.
Información complementaria: 
Número ONU: 1202 ADR/RID: Clase 3. Código de Clasificación: F1. 
Grupo de embalaje: III
Número de identificación del peligro: 30 IATA-DGR: Clase 3. Grupo de embalaje: III
Nombre de expedición: COMBUSTIBLES PARA MOTORES DIESEL o GASÓLEO o 
ACEITE MINERAL PARA CALDEO LIGERO.
IMDG: Clase 3. Grupo de embalaje/ envase: III.
15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA
CLASIFICACIÓN







R40: Posibles efectos cancerígenos.
R65: Nocivo: Si se ingiere puede causar daño pulmonar.
R66: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
R51/53: Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el 
medio ambiente acuático.
Frases S
S36/37: Úsense indumentaria y guantes de protección adecuados.
S61: Evítese su liberación al medio ambiente. Recábense instrucciones específicas de la ficha de 
datos de seguridad.
S62: En caso de ingestión no provocar el vómito: acúdase inmediatamente al médico y muéstresele la 
etiqueta o el envase.
Otras regulaciones: 
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16. OTRAS INFORMACIONES
Bases de datos consultadas
EINECS: European Inventory of Existing Commercial 
Substances.
TSCA: Toxic Substances Control Act, US Environmental 
Protection Agency
HSDB: US National Library of Medicine.
RTECS: US Dept. of Health & Human Services
Frases R incluídas en el documento:
Normativa consultada
Reglamento (CE) no 1907/2006 relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos 
(REACH).
Dir. 67/548/CEE sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas (incluyendo enmiendas y adaptaciones en vigor).
Dir. 1999/45/CE sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos (incluyendo enmiendas y adaptaciones en vigor).
Dir. 91/689/CEE de residuos peligrosos / Dir. 91/156/CEE de gestión de residuos.
Real Decreto 363/95: Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 
Real Decreto 255/2003: Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos.
Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías peligrosas por carretera (ADR). 
Reglamento relativo al Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Ferrocarril (RID).
Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas (IMDG).
Regulaciones de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) relativas al transporte de mercancías peligrosas por vía aérea.
Glosario
CAS: Servicio de Resúmenes Químicos
IARC: Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer
ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists.
TLV: Valor Límite Umbral
TWA: Media Ponderada en el tiempo
STEL: Límite de Exposición de Corta Duración
REL: Límite de Exposición Recomendada
PEL: Límite de Exposición Permitido
INSHT: Instituto Nal. de Seguridad e Higiene en el Trabajo
VLA-ED: Valor Límite Ambiental – Exposición Diaria  
VLA-EC: Valor Límite Ambiental – Exposición Corta  
DL50: Dosis Letal Media  
CL50: Concentración Letal Media  
CE50: Concentración Efectiva Media  
CI50: Concentración Inhibitoria Media  
BOD: Demanda Biológica de Oxígeno. 
NP: No Pertinente 
| : Cambios respecto a la revisión anterior 
La información que se suministra en este documento se ha recopilado en base a las mejores fuentes existentes y de acuerdo con los últimos 
conocimientos disponibles y con los requerimientos legales vigentes sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. Esto no 
implica que la información sea exhaustiva en todos los casos. Es responsabilidad del usuario determinar la validez de esta información para su 
aplicación en cada caso.
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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
(Conforme al Reglamento CE Nº 1907/2006 - REACH)
AD-BLUE
1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO
Empresa: REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS S.A.
Nombre comercial: AD-BLUE 
Nombre químico:   Solución acuosa de urea 32,5% en peso.
Dirección: Glorieta del Mar Caribe Nº1. 28043 Madrid Sinónimos: 
Tel# +34 913488100 Fórmula: (NH2)2CO Nº CAS: NP 
Fax# +34 917530108
Dirección Electrónica: FDSRCPP@repsolypf.com
Teléfono de emergencia: 
Instituto Nacional de Toxicología 
91 562 04 20
  
Nº CE (EINECS): NP Nº Anexo I (Dir. 67/548/CEE): NP
2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS
FÍSICO/QUÍMICOS TOXICOLÓGICOS (SÍNTOMAS)
Producto formado por disolución de urea en 
agua al 32,5% en peso.
Inhalación: Puede causar irritación en el tracto respiratorio.
Ingestión/Aspiración: Puede causar trastornos gastrointestinales, náuseas, vómitos diarrea, dolor de 
cabeza y confusión.
Contacto piel/ojos: Causa irritación y enrojecimiento en la piel. Causa irritación y enrojecimiento.
Efectos tóxicos generales: Contactos prolongados y repetidos producen irritación de piel y ojos.
3. COMPOSICIÓN
Composición general:   Producto formado por disolución de urea en agua al 32,5% en peso.
Componentes peligrosos Rango %
Clasificación
R S
NP    
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4. PRIMEROS AUXILIOS
Inhalación: Trasladar al afectado a una zona de aire fresco. Si la respiración es dificultosa practicar respiración artificial o aplicar oxígeno. Solicitar 
asistencia médica.
Ingestión/Aspiración: Provocar el vómito. Solicitar asistencia médica.
Contacto piel/ojos: Quitar inmediatamente la ropa impregnada. Lavar las partes afectadas con agua y jabón. En caso de contacto con los ojos, lavar 
abundantemente con agua durante unos 15 minutos. Solicitar asistencia médica.
Medidas generales:  Solicitar asistencia médica.
5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
Medidas de extinción: Agua pulverizada, espuma, polvo químico, CO2.
Contraindicaciones: No utilizar chorro de agua directo.
Productos de combustión: Vapores tóxicos y/o irritantes (NOx, COx).
Medidas especiales: NP
Peligros especiales: NP
Equipos de protección:  Trajes resistentes al fuego y equipos de respiración autónoma.
6. MEDIDAS EN CASO DE LIBERACIÓN ACCIDENTAL
Precauciones para el medio ambiente: Evitar que el 
producto alcance fuentes de agua.
Precauciones personales: Evitar el contacto con el producto y la inhalación del polvo.
Detoxificación y limpieza: Recoger y depositar en un 
recipiente adecuado.
Protección personal: Ropa de protección adecuada, guantes, gafas de seguridad y máscara 
de protección respiratoria en caso de alta concentración de polvo.
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7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
Manipulación:
Precauciones generales:  Utilizar ropa de protección para evitar el contacto con el producto y protección respiratoria para evitar la inhalación de 
polvo. No comer, beber o fumar durante la manipulación del producto o en las áreas de almacenamiento del mismo.
Condiciones específicas:  Sistema de ventilación local eficiente. Máscara con filtro en presencia de altas concentraciones de polvo.
Uso Específico:  Fertilizante.
Almacenamiento:
Temperatura y productos de descomposición:A 135ºC, se descompone en ácido cianúrico, amoniaco y biuret.
Reacciones peligrosas:Los hipocloritos reaccionan con la urea para formar tricloruro de nitrógeno que explota espontáneamente en aire. La 
mezcla de urea y perclorato de galio forma una sal doble que se descompone violentamente al ser calentada.
Condiciones de almacenamiento:Guardar el producto en recipientes cerrados y etiquetados. Mantener los recipientes en lugar fresco y 
ventilado. No almacenar junto a henos o productos orgánicos como plaguicidas y combustibles.
Materiales incompatibles:Hipocloritos y perclorato de galio.
8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL
Equipos de protección personal: Protección ocular: Gafas de seguridad.
Protección respiratoria: Máscara con filtro en caso de elevada 
concentración de polvo.
  
Protección cutánea: Guantes y ropa de protección adecuada. Otras protecciones:Duchas y lava-ojos en el área de trabajo.
Precauciones generales: Evitar el contacto y la inhalación de polvo. Las ropas contaminadas deben ser retiradas.
Prácticas higiénicas en el trabajo: La adopción de practicas higiénicas en el trabajo evita exposiciones innecesarias. Lavarse las manos con agua y 
jabón después de manejar el producto.
Controles de exposición: NP
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9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
Aspecto: Líquido. pH: aprox. 9,5
Color: Incoloro Olor: 
Punto de ebullición: Punto de fusión/congelación: 
Punto de inflamación/Inflamabilidad: Autoinflamabilidad: 
Propiedades explosivas: NP Propiedades comburentes: NP
Presión de vapor: NP Densidad: 1.090 g/l a 20ºC
Tensión superficial: NP Viscosidad: 
Densidad de vapor: Coef. reparto (n-octanol/agua): 
Hidrosolubilidad: Soluble. Solubilidad: 
Otros datos: Punto de cristalización: -11ºC 
10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
Estabilidad: Producto estable a temperatura ambiente. Condiciones a evitar: Altas temperaturas.
Incompatibilidades: Hipocloritos y perclorato de galio.
Productos de combustión/descomposición peligrosos: Ácido cianúrico, amoniaco y biuret. Durante la combustión, se producen vapores tóxicos y/o 
irritantes (NOx, COx).
Riesgo de polimerización: NP Condiciones a evitar: NP
11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA
Vías de entrada: . Contacto con la piel y ojos son las vías probables de exposición.
Efectos agudos y crónicos: Contactos prolongados y repetidos con el producto pueden causar irritación en piel y ojos.
Carcinogenicidad:NP
Toxicidad para la reproducción: No existen evidencias.
Condiciones médicas agravadas por la exposición: Afecciones dermatológicas.
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12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA
Forma y potencial contaminante:
Persistencia y degradabilidad:Liberada a la atmósfera, se degrada rápidamente por reacción con radicales hidroxilo producidos 
fotoquímicamente, teniendo una vida media de 9.6 horas. En contacto con el suelo se hidroliza rápidamente. Liberada en medio acuático, la urea se 
degrada rápidamente puesto que es utilizada por el fitoplancton como fuente de nitrógeno.
Movilidad/Bioacumulación:No es bioacumulable.
Efecto sobre el medio ambiente: Elevadas concentraciones de producto pueden causar efectos adversos sobre los organismos acuáticos.
13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN
Métodos de eliminación de la sustancia (excedentes): Recuperación y reutilización del material cuando sea posible.
Residuos: 
Eliminación:Incineración controlada (emisión de NOx).
Manipulación:Contenedores sellados. Se deben manipular los residuos evitando el contacto directo.
Disposiciones:Los establecimientos y empresas que se dediquen a la recuperación, eliminación, recogida o transporte de residuos deberán 
cumplir las disposiciones existentes relativas a la gestión de residuos u otras disposiciones municipales, provinciales y/o nacionales en vigor.
14. CONSIDERACIONES RELATIVAS AL TRANSPORTE
Precauciones especiales: Estable a temperatura ambiente y durante el transporte. Almacenar en lugares frescos y ventilados.
Información complementaria: 
Número ONU: NP ADR/RID: No clasificado.
Número de identificación del peligro: NP IATA-DGR No clasificado.










Otras regulaciones: Urea está listada en el Inventario Químico TSCA (EPA)
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16. OTRAS INFORMACIONES
Bases de datos consultadas
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Substances.
TSCA: Toxic Substances Control Act, US Environmental Protection 
Agency
HSDB: US National Library of Medicine.
RTECS: US Dept. of Health & Human Services
Frases R incluídas en el documento:
Normativa consultada
Reglamento (CE) no 1907/2006 relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos 
(REACH).
Dir. 67/548/CEE sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas (incluyendo enmiendas y adaptaciones en vigor).
Dir. 1999/45/CE sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos (incluyendo enmiendas y adaptaciones en vigor).
Dir. 91/689/CEE de residuos peligrosos / Dir. 91/156/CEE de gestión de residuos.
Real Decreto 363/95: Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 
Real Decreto 255/2003: Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos.
Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías peligrosas por carretera (ADR). 
Reglamento relativo al Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Ferrocarril (RID).
Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas (IMDG).
Regulaciones de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) relativas al transporte de mercancías peligrosas por vía aérea.
Glosario
CAS: Servicio de Resúmenes Químicos
IARC: Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer
ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists.
TLV: Valor Límite Umbral
TWA: Media Ponderada en el tiempo
STEL: Límite de Exposición de Corta Duración
REL: Límite de Exposición Recomendada
PEL: Límite de Exposición Permitido
INSHT: Instituto Nal. de Seguridad e Higiene en el Trabajo
VLA-ED: Valor Límite Ambiental – Exposición Diaria
VLA-EC: Valor Límite Ambiental – Exposición Corta
DL50: Dosis Letal Media
CL50: Concentración Letal Media
CE50: Concentración Efectiva Media
CI50: Concentración Inhibitoria Media
BOD: Demanda Biológica de Oxígeno.
NP: No Pertinente
| : Cambios respecto a la revisión anterior
La información que se suministra en este documento se ha recopilado en base a las mejores fuentes existentes y de acuerdo con los últimos 
conocimientos disponibles y con los requerimientos legales vigentes sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. Esto no 
implica que la información sea exhaustiva en todos los casos. Es responsabilidad del usuario determinar la validez de esta información para su 
aplicación en cada caso.
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ANEXO 12: PLAN DE EJECUCIÓN DE OBRA 
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1. Objetivo  
La finalidad del presente anexo consiste en planificar eficientemente la construcción de 
la instalación proyectada. Para su realización es necesario conocer todas las actividades 
a ejecutar, así como el orden cronológico de las mismas, los materiales y medios 
necesarios, los recursos humanos involucrados, el control de tiempos y la posibilidad de 
realizar actividades en paralelo.  
 
Para su diseño se ha utilizado la herramienta informática de Microsoft Project que se 
utiliza para la gestión de proyectos en la asignación de recursos a tareas, desarrollar 
planes de ejecución de obra,  dar seguimiento al progreso, administrar el presupuesto y 
analizar las cargas de trabajo. 
 
 
2. Datos de partida 
Para seleccionar el conjunto de actividades a realizar, el control de tiempos y los 
recursos materiales y humanos a utilizar se han tomado como datos de partida la 
medición y el presupuesto proporcionados por el software informático Presto de gestión 
de obras y administración de proyectos. 
 
La planificación de la obra se ha basado en los capítulos del presupuesto organizándolos 
según el orden consecutivo de ejecución. 
 
 
3. Actividades a ejecutar 
Se han estudiado las diferentes actividades o tareas que se ejecutarán durante la 
construcción de la instalación de suministro de combustibles. Será necesario disponer 
del orden cronológico de las mismas, y se evaluará su desarrollo en base a ciertos 
parámetros a tener en cuenta, además de pequeños matices propios de este tipo de 
construcción. 
 
La siguiente tabla engloba las diferentes actividades agrupadas por capítulos (en verde), 
su duración, la actividad que la precede y su relación (CC = Comienzo a Comienzo). 





NOMBRE DE TAREA DURACIÓN PREDECESORAS 
1 Organización obra  45 horas  
2 Replanteo 8 horas 1 
3 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 4,72 días  
4    Limpieza y desbroce 15 horas 2 
5    Excavación en zanjas 8,91 horas 6 
6    Excavación en vaciado 5,32 horas 4 
7    Transporte de tierras 22,75 horas 6CC 
8 CIMENTACIÓN 17,9 días  
9    Hormigón de limpieza 4,17 horas 17 
10    Ferralla y Pernos de Anclaje 34,5 horas 37 
11    Encofrado en zunchos 10,4 horas 10 
12    Hormigón en losa cimentación 9,5 horas 11 
13    Hormigón en zapatas 7,16 horas 12 
14    Hormigón en vigas/zunchos 4,74 horas 13 
15 SANEAMIENTO 108,51 días  
16    Excavación zanjas tuberías 4,55 horas 5 
17    Transporte tierras zanjas saneamiento 4,96 horas 16CC 
18    Colocación de tuberías saneamiento 10,34 horas 9 
19    Instalación separador de hidrocarburos 3,15 horas 18CC 
20    Colocación arquetas y bajantes 12 horas 26CC 
21 
   Colocación de sumideros, sifones y pozo 
registrable 
12,6 horas 20 
22 INSTALACIÓN MECÁNICA 69,56 días  
23 
   Colocación, instalación y anclaje de 
depósitos y AdBlue 
41,9 horas 33 
24 
   Conexiones, válvulas y tuberías 
combustible 
82,5 horas 23 
25 
   Colocación de arquetas de boca de hombre 
y arqueta de pinza toma de tierra 
6,5 horas 24 
26    Colocación y puesta a punto surtidores 31,5 horas 66 
27 
   Instalación sistema de Medición 
electrónica y control de fugas 
25,8 horas 26 
28    Pruebas de presión 20 horas 29 
29    Pruebas de funcionamiento bombas 12 horas 27 
30 ESTRUCTURA EDIFICIO HORMIGÓN 45,49 días  
31    Ferralla edificio 35,22 horas 57 
32    Encofrado pilares edificio 18 horas 31 
33    Hormigón en pilares 8,43 horas 32 
34    Forjado de vigetas y bovedillas 21,59 horas 38CC 
35 ESTRUCTURA METÁLICA MARQUESINA 82,51 días  
36    Colocación de Perfiles IPE 7,55 horas 19CC 
37    Soldado perfiles entre sí 47,7 horas 59 
38    Soldado perfiles a placas de anclaje 12,25 horas 40 
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39 ALBAÑILERÍA 14,11 días  
40    Bloques cerramiento edificio 73,8 horas 63 
41 
   Cargaderos de viguetas en ventanas y 
puertas 
3,58 horas 40CC 
42    Tabique de ladrillo aseos y despacho 17,5 horas 34 
43 CUBIERTAS  29,48 días  
44    Faldón azotea no transitable 38,87 horas 45 
45    Borde azotea 7,52 horas 21 
46    Faldón chapa marquesina 23,98 horas 42CC 
47 FONTANERÍA 143,49 días  
48 
   Instalación tuberías, válvulas y 
singularidades 
48,86 horas 14 
49    Instalación acometida y contador 15,5 horas 36 
50    Instalación/Colocación aparatos sanitarios 38,35 horas 76CC 
51 
   Instalación de Grupos de Presión y 
depósitos 
46,89 horas 48CC 
52 ASPIRACIÓN, LAVADEROS, AIRE Y AGUA 147,8 días  
53 
   Colocación e instalación equipo de 
aspiración 
6,51 horas 95CC 
54    Colocación e instalación box de lavado 98,15 horas 51CC 
55    Colocación e instalación equipo aire y agua 8,46 horas 53 
56    Colocación e instalación lava-alfombrillas 2,89 horas 108 
57    Colocación e instalación túnel de lavado 68,33 horas 54 
58 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 103,35 días  
59    Instalación acometida y contador 17,48 horas 49CC 
60    Colocación cuadros de mando y protección 27,55 horas 46 
61    Cableado interior 35,11 horas 60 
62 
   Instalación de tomas de corriente y puntos 
de luz 
12,78 horas 61 
63    Cableado exterior 76 horas 25 
64    Instalación grupo electrógeno 17,64 horas 62 
65    Instalación dispositivos de protección 37,89 horas 64 
66    Instalación báculos 47,8 horas 65CC 
67 CLIMATIZACIÓN 0,9 días  
68    Instalación climatizador tienda 3,6 horas 102 
69    Instalación climatizador oficina 3,6 horas 68 
70 REVESTIMIENTOS 27,07 días  
71    Enfoscado para alicatado en aseos 15 horas 44 
72    Enfoscado en paredes 52,18 horas 71 
73    Alicatado baños 47,23 horas 72 
74    Falso techo 27,52 horas 73 
75    Solera hormigón + gres 47,39 horas 74 
76    Rodapié 4,7 horas 92 
77 CARPINTERÍA 6,37 días  
78    Puertas 18,31 horas 80 
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79    Ventanas 24,24 horas 50 
80    Rejas 26,4 horas 84 
81    Mampara baños y puertas 12,74 horas 83CC 
82 VIDRIOS 4,53 días  
83    Cristales puertas 3,57 horas 78CC 
84    Cristales ventanas 6,27 horas 79CC 
85 PINTURAS 35,09 días  
86    Barniz puertas 3,78 horas 78 
87    Pintura interior 25,78 horas 86CC 
88    Pintura exterior 14,63 horas 90 
89 
PAVIMENTOS Y CERRAMIENTO 
PERIMETRAL 
47,24 días  
90    Rotulación aparcamientos 4,29 horas 93 
91    Colocación señales 3,6 horas 107CC 
92    Colocación bordillos 22,5 horas 75 
93    Pavimentación alquitrán 46,86 horas 96 
94    Pavimentación cemento 76,93 horas 87CC 
95    Cerramiento parcela 95 horas 98CC 
96    Instalación puertas acceso parcela 100 horas 56 
97 MOBILIARIO 6,43 días  
98    Colocación mobiliario interior 36,5 horas 69 
99    Monolito, contenedores de basura 37,5 horas 94 
100 JARDINERÍA 0,96 días  
101    Preparación del terreno 4,59 horas 99CC 
102    Sembrado  3,12 horas 101 
103 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 1,71 días  
104    Hidrante 1,5 horas 55CC 
105    BIE 1,2 horas 104 
106    Avisador acústico y pulsadores 2,8 horas 105 
107    Rótulos informativos 0,7 horas 106 
108    Extintores 7,5 horas 107 
Tabla 1. Actividades presentes en la ejecución de la obra. 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
4. Desarrollo de la obra. Orden cronológico de las actividades 
En primer lugar se establece la organización de la obra. Por organización se entiende a 
todas las labores necesarias tanto de contratación de personal, licencias o permisos, 
organización y puesta en marcha de medios necesarios o disponibles, etc. Estas 
actividades serán llevadas a cabo por un técnico especializado en obra civil e 
instalaciones mecánicas. 
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Una vez concluidas estas actividades, se concretará el replanteo de las diferentes zonas, 
esta operación podrá ser llevada a cabo de manera individual, en caso de que el técnico 
responsable de la elaboración de este proyecto sea el futuro responsable de la 
supervisión de dicha obra. En caso contrario, los diferentes técnicos (redacción de 
proyecto y obra) tendrán que acudir a la instalación y verificar las zonas donde se 
realizará la construcción. 
 
Las primeras operaciones  a realizar, son la limpieza y preparación del terreno, en este 
caso será necesario limpiar con medios mecánicos toda la superficie de la parcela, a la 
que posteriormente, mediante una retroexcavadora, se realizará el vaciado y la 
excavación de zanjas para los elementos de cimentación. El transporte de tierras se hará 
de manera paralela a la excavación, y se procederá de igual manera para las tuberías de 
saneamiento. 
 
Posteriormente, se aplicará hormigón de limpieza a toda la superficie donde se colocará 
la cimentación. Se estima que se debe dejar fraguar dos días de manera que, aunque en 
un periodo de tiempo tan bajo no alcanzará su consistencia dura, sí que permitirá 
colocar posteriormente toda la ferralla sin mayor problema. 
 
En ese tiempo de espera de dos días, se procederá al montaje de las tuberías de 
saneamiento, para determinar sus posiciones antes de colocar los encofrados de la 
cimentación. De manera paralela, se empezará a trabajar en la instalación  mecánica y 
metálica de la marquesina, colocando el separador de hidrocarburos y realizando la 
presentación de los perfiles IPE en el suelo, respectivamente. 
 
Acto seguido, se procederá a realizar las acometidas tanto de electricidad como de agua, 
de esta forma se podrán soldar los perfiles IPE citados anteriormente de la marquesina. 
En esta operación se soldarán los perfiles en el suelo, realizando primero el marco y 
colocando finalmente los pilares que irán a las placas de anclaje pero de manera 
invertida, de esta manera posteriormente se elevará con una grúa y se anclará a las 
respectivas placas de anclaje. 
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Pasados los dos días se secado del hormigón de limpieza, se procederá a la colocación 
de la ferralla y pernos de anclaje en la cimentación, a continuación se realizará el 
encofrado de todo el conjunto y se rellenará con hormigón. Dicha operación se realizará 
de igual forma tanto en zapatas y riostras del edificio y la marquesina, como en la losa 
de cimentación de los tanques. 
 
Se respetará un tiempo de secado del hormigón de veinte días, y mientras alcanza esta 
consistencia se realizarán de manera paralela las instalaciones de las tuberías de 
fontanería para los lavaderos, válvulas y singularidades, grupos de presión para el 
bombeo de agua y la instalación de los boxes de lavado. 
 
Una vez llevadas a cabo estas actividades, se realizará la instalación del túnel de lavado, 
con motivo de la demora de tiempo obligatoria necesaria debido al fraguado del 
hormigón. Una vez transcurrido dicha demora y habiendo transcurrido dos meses desde 
el inicio de la obra, se procederá a la colocación de la ferralla del edificio, encofrado y 
aplicación de hormigón en masa en pilares. En este punto se dejará fraguar otros veinte 
días hasta que alcance una consistencia idónea para realizar actividades posteriores. 
 
En este tiempo de espera, se colocarán e instalarán los depósitos de combustible, sus 
respectivas conexiones, válvulas y tuberías, y la colocación de las arquetas de boca de 
hombre. También se llevará a cabo la colocación del cableado exterior para los 
diferentes aparatos y se procederá a realizar el cerramiento del edificio con bloques, 
incluyendo los cargaderos de viguetas para puertas y ventanas.  
 
En este punto, se realizará una de las labores más importantes de construcción llevadas 
a cabo en esta instalación, la colocación simultánea de la marquesina  y el forjado. Se 
levantará la marquesina con una grúa y se soldarán los cuatros pilares de mayor longitud 
a sus respectivas placas  de anclaje, de manera simultánea se realizará el forjado del 
edificio con la respectiva unión del edificio con la marquesina, una vez quede anclada la 
marquesina al edificio, se podrá retirar la grúa.  
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Es muy importante que estas dos operaciones se realicen de manera paralela, la 
colocación posterior de la marquesina implica romper el fraguado del hormigón del 
forjado y la consecuente aparición de grietas desde el primer día. 
 
Tras la realización del forjado se deberá dejar una tiempo de secado de veinte días para 
la realización de cualquier otra actividad en este lugar, por lo que se realizarán los 
cerramientos de ladrillos de los aseos e instalaciones eléctricas en el interior del edificio, 
así como la colocación del cableado, sistemas de protección, tomas de corriente, puntos 
de luz. En el exterior se realizará simultáneamente la instalación de grupo electrógeno, 
la colocación del faldón de chapa de la marquesina y la instalación de los báculos de 
alumbrado. 
 
Posteriormente y de forma paralela, se realizarán operaciones de la instalación 
mecánica con respecto al saneamiento y la albañilería, es decir, habrá trabajadores 
realizando la instalación mecánica, saneamiento y albañilería de forma simultánea. 
Se colocarán los surtidores, su medición electrónica, se realizarán las pruebas de 
funcionamiento de las bombas y las pruebas de presión. Se colocarán las arquetas y 
bajantes de saneamiento, se colocarán los sumideros y sifones y se construirá el borde 
de azotea y faldón de azotea. 
 
En este punto la obra llevará una duración aproximada de seis meses desde su inicio. 
Las siguientes operaciones se realizarán en el interior del edificio, de cara a mejorar su 
habitabilidad. Se comenzará realizando los enfoscados de las paredes, en el caso de los 
baños, recibirán un alicatado. Se instalará el falso techo y realizará una solera de 
hormigón para la posterior colocación de un suelo de gres.  
 
Respetando el tiempo de secado del suelo del edificio, se colocarán todos los bordillos 
de las isletas, tanto de las isletas de surtidores, como de equipos de aire y agua y 
aspiración, en la descarga combustible (bocas de hombre y venteos), etc. 
 
Finalizada esta operación, se volverá al edificio y se colocará el rodapié y la instalación 
de todos los aparatos sanitarios en los aseos.  
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Acto seguido, se colocarán las ventanas, rejas y puertas, y de esta manera ya estará el 
edificio totalmente cerrado. Además se colocarán simultáneamente la mampara de los 
baños y sus respectivas puertas individuales.  
 
A continuación se pintarán las paredes de la zona de tienda y despacho y se realizará  la 
pavimentación de cemento en todas las zonas dispuestas a tal fin, zona surtidores, 
lavaderos, descarga combustible y aire y agua. 
 
El monolito y los contenedores de basura deberán ser colocados a continuación, dando 
lugar a la colocación de los árboles en todo el perímetro de la instalación, de tal forma 
que se podrá realizar el cerramiento de la parcela, colocando la tela de acero 
galvanizado y levantando la tela colocada para el vallado provisional de la obra.  
 
La climatización se colocará en el mismo momento, al igual que todo el mobiliario 
interior, de tal forma que quedará el edificio completamente terminado. 
 
A la misma vez que se coloca el equipo de aire y agua, se colocarán todos los elementos 
destinados a la protección contra incendios, tal como el hidrante, la Boca de Incendios 
Equipada (BIE), los extintores, las señales y rótulos informativos,  el avisador acústico y 
pulsadores. 
 
Como operaciones finales, se instalarán el lava-alfombrillas y las puertas de la parcela, 
de tal manera que, justo en ese preciso instante, se podrá realizar la pavimentación de 
alquitrán, determinada por los límites de la parcela y las superficies que no se les aplicó 
solera de cemento. 
 
Para finalizar, se realizará la rotulación de los aparcamientos y se pintará exteriormente 
el edificio. De manera paralela, se levantarán todas las casetas de obra y se recogerán 
los elementos destinados a la protección laboral. 
 
Las últimas operaciones a realizar serán los controles de calidad, revisión y 
comprobación de todos los elementos por parte del jefe de obra.  
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Finalmente, para proceder al cierre de la obra, el jefe de obra debe entregar una serie 
de documentación al promotor, así como el acta de cierre de la obra con la que se 
confirma la garantía de la obra por el periodo de tiempo establecido, se recoge el libro 




5. Duración total y coste de la Mano de Obra 
La fecha de inicio prevista para la obra es el lunes 3/10/16 y la fecha de finalización el 
martes 11/07/17, por lo que el tiempo de ejecución de la construcción será de 197,32 
días de trabajo (aproximadamente 9 meses) incluidos los festivos, que se han 
seleccionado según el calendario oficial de la Región de Murcia. No obstante dicho 
calendario podrá sufrir alteraciones a determinar durante el trascurso de la obra. 
 
El coste total de la Mano de obra necesaria para la construcción de la estación de 
suministro asciende a la cantidad de 91138,79€,  lo que corresponde a un 16,2% del 
Presupuesto de Ejecución por Contrata. 
 
 
6. Recursos humanos 
El número total de personal contratado para ejecutar la obra en la duración establecida 
es de 48, considerando a 8 personas como el máximo número de personas trabajando 
simultáneamente por día. 
 
La siguiente tabla muestra el conjunto de recursos humanos y maquinaria necesarios 

















Pala cargadora 1,00 1 1 
Camión basculante 2,00 1 2 
Peón Especial 3,00 1 3 
Retroexcavadora 1,00 1 1 
Técnico 1,00 1 1 
Oficial 2ª 1,00 1 1 
Oficial 1ª Encofrador 2,00 1 2 
Oficial 1ª Ferrallista 2,00 1 2 
Vibrador 1,00 1 1 
Oficial primera 3,00 1 3 
Peón especializado 1,00 1 1 
Oficial primera fontanero 
calefactor 
1,00 1 1 
Cuadrilla albañilería 1,00 2 2 
Ayudante especialista 1,00 1 1 
Of. 1ª Cerrajero Chapista 2,00 1 2 
Oficial primera instalador 1,00 1 1 
Oficial 1ª 
Impermeabilizador 
1,00 1 1 
Oficial 1ª fontanero 2,00 1 2 
Ayudante fontanero 1,00 1 1 
Oficial 1ª electricista 2,00 1 2 
Oficial 1ª Jardinero 1,00 1 1 
Cuadrilla instalador y 
ayudante 
1,00 2 2 
Oficial 1ª Pintor 1,00 1 1 
Oficial 2ª Pintor 1,00 1 1 
Ayudante 2,00 1 2 
Oficial 1ª Cristalero 1,00 1 1 
Cuadrilla albañilería, oficial 
1ª y peón especialista 
2,00 2 4 
Oficial 1ª escayolista 1,00 1 1 
Oficial 1ª alicatador 1,00 1 1 
Oficial 1ª solador 1,00 1 1 
Oficial 1ª albañilería 2,00 1 2 
TOTAL PERSONAS - - 48 
Tabla 2. Recursos asignados a la obra. 
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7. Diagrama de Gantt 
La planificación de la obra se representa de manera esquemática mediante el Diagrama 
de Gantt, herramienta gráfica de Microsoft Project que sirve para exponer el tiempo de 
dedicación previsto para diferentes tareas o actividades a lo largo de un tiempo total 
determinado.  
 
En las siguientes páginas aparece el Diagrama de Gantt de la obra. La primera página 
muestra la duración y el orden de ejecución de las dos primeras tareas a ejecutar 
(organización y replanteo), así como los diferentes capítulos que componen la obra.  
 
La segunda página desglosa además, el primer capítulo a ejecutar (acondicionamiento 
del terreno) y el último capítulo a ejecutar (pinturas) que se ejecuta prácticamente en 
paralelo con el de Pavimentos y cerramiento perimetral, mobiliario, jardinería y 
protección contra incendios. 
  
Id Nombre de tarea
1 Organización obra 
2 Replanteo





30 ESTRUCTURA EDIFICIO 
HORMIGÓN
























Id Nombre de tarea
1 Organización obra 
2 Replanteo
3 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
4 Limpieza y desbroce
5 Excavación en zanjas
6 Excavación en vaciado




30 ESTRUCTURA EDIFICIO HORMIGÓN














89 PAVIMENTOS Y CERRAMIENTO PERIMETRAL
97 MOBILIARIO
100 JARDINERÍA
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Las siguientes páginas muestran el Diagrama de Gantt de la obra presentado de diversas 
maneras: 
 La primera página es un formato A1 del Diagrama completo de la construcción. 
 La segunda y tercera página muestran un desglose de las actividades desde el 
inicio de la obra (tarea 1) hasta el capítulo de instalación eléctrica (tarea 58). 
 La cuarta página describe las tareas desde el capítulo de instalación eléctrica 
(tarea 58) hasta el capítulo de revestimientos (tarea 70).  
 Las páginas quinta y sexta representan el conjunto de actividades que conforman 
los capítulos revestimientos (tarea 70), carpintería, vidrios, pinturas, pavimentos 




Id Nombre de tarea Comienzo Fin
1 Organización obra lun 03/10/16 lun 10/10/16
2 Replanteo lun 10/10/16 mar 11/10/16
3 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO mar 11/10/16 mar 18/10/16
4 Limpieza y desbroce mar 11/10/16 jue 13/10/16
5 Excavación en zanjas vie 14/10/16 lun 17/10/16
6 Excavación en vaciado jue 13/10/16 vie 14/10/16
7 Transporte de tierras jue 13/10/16 mar 18/10/16
8 CIMENTACIÓN lun 17/10/16 jue 10/11/16
9 Hormigón de limpieza lun 17/10/16 mar 18/10/16
10 Ferralla y Pernos de Anclaje lun 31/10/16 vie 04/11/16
11 Encofrado en zunchos vie 04/11/16 mar 08/11/16
12 Hormigón en losa cimentación mar 08/11/16 mié 09/11/16
13 Hormigón en zapatas mié 09/11/16 jue 10/11/16
14 Hormigón en vigas/zunchos jue 10/11/16 jue 10/11/16
15 SANEAMIENTO lun 17/10/16 vie 17/03/17
16 Excavación zanjas tuberías lun 17/10/16 lun 17/10/16
17 Transporte tierras zanjas saneamiento lun 17/10/16 lun 17/10/16
18 Colocación de tuberías saneamiento mar 18/10/16 mié 19/10/16
19 Instalación separador de hidrocarburos mar 18/10/16 mar 18/10/16
20 Colocación arquetas y bajantes mar 14/03/17 jue 16/03/17
21 Colocación de sumideros, sifones y pozo registrable jue 16/03/17 vie 17/03/17
22 INSTALACIÓN MECÁNICA mié 21/12/16 vie 31/03/17
23 Colocación, instalación y anclaje de depósitos y AdBlue mié 21/12/16 mié 28/12/16
24 Conexiones, válvulas y tuberías combustible mié 28/12/16 jue 12/01/17
25 Colocación de arquetas de boca de hombre y arqueta de pinza toma de tierra jue 12/01/17 vie 13/01/17
26 Colocación y puesta a punto surtidores mar 14/03/17 lun 20/03/17
27 Instalación sistema de Medición electrónica y control de fugas lun 20/03/17 jue 23/03/17
28 Pruebas de presión mar 28/03/17 vie 31/03/17
29 Pruebas de funcionamiento bombas jue 23/03/17 mar 28/03/17
30 ESTRUCTURA EDIFICIO HORMIGÓN vie 09/12/16 mar 14/02/17
31 Ferralla edificio vie 09/12/16 vie 16/12/16
32 Encofrado pilares edificio vie 16/12/16 mar 20/12/16
33 Hormigón en pilares mar 20/12/16 mié 21/12/16
34 Forjado de vigetas y bovedillas jue 09/02/17 mar 14/02/17
35 ESTRUCTURA METÁLICA MARQUESINA mar 18/10/16 vie 10/02/17
36 Colocación de Perfiles IPE mar 18/10/16 mié 19/10/16
37 Soldado perfiles entre sí vie 21/10/16 lun 31/10/16
38 Soldado perfiles a placas de anclaje jue 09/02/17 vie 10/02/17
39 ALBAÑILERÍA vie 27/01/17 jue 16/02/17
40 Bloques cerramiento edificio vie 27/01/17 jue 09/02/17
41 Cargaderos de viguetas en ventanas y puertas vie 27/01/17 vie 27/01/17
42 Tabique de ladrillo aseos y despacho mar 14/02/17 jue 16/02/17
43 CUBIERTAS mar 14/02/17 mar 28/03/17
44 Faldón azotea no transitable lun 20/03/17 mar 28/03/17
45 Borde azotea vie 17/03/17 lun 20/03/17
46 Faldón chapa marquesina mar 14/02/17 vie 17/02/17
47 FONTANERÍA mié 19/10/16 jue 11/05/17
48 Instalación tuberías, válvulas y singularidades jue 10/11/16 vie 18/11/16
49 Instalación acometida y contador mié 19/10/16 vie 21/10/16
50 Instalación/Colocación aparatos sanitarios vie 05/05/17 jue 11/05/17
51 Instalación de Grupos de Presión y depósitos jue 10/11/16 vie 18/11/16
52 ASPIRACIÓN, LAVADEROS, AIRE Y AGUA jue 10/11/16 lun 12/06/17
53 Colocación e instalación equipo de aspiración mar 06/06/17 mié 07/06/17
54 Colocación e instalación box de lavado jue 10/11/16 mar 29/11/16
55 Colocación e instalación equipo aire y agua mié 07/06/17 jue 08/06/17
56 Colocación e instalación lavaalfombrillas lun 12/06/17 lun 12/06/17
57 Colocación e instalación túnel de lavado mar 29/11/16 vie 09/12/16
58 INSTALACIÓN ELÉCTRICA mié 19/10/16 mar 14/03/17
59 Instalación acometida y contador mié 19/10/16 vie 21/10/16
60 Colocación cuadros de mando y protección vie 17/02/17 mié 22/02/17
61 Cableado interior mié 22/02/17 mar 28/02/17
62 Instalación de tomas de corriente y puntos de luz mar 28/02/17 jue 02/03/17
63 Cableado exterior vie 13/01/17 vie 27/01/17
64 Instalación grupo electrógeno jue 02/03/17 lun 06/03/17
65 Instalación dispositivos de protección lun 06/03/17 lun 13/03/17
66 Instalación báculos lun 06/03/17 mar 14/03/17
67 CLIMATIZACIÓN lun 05/06/17 mar 06/06/17
68 Instalación climatizador tienda lun 05/06/17 mar 06/06/17
69 Instalación climatizador oficina mar 06/06/17 mar 06/06/17
70 REVESTIMIENTOS mar 28/03/17 vie 05/05/17
71 Enfoscado para alicatado en aseos mar 28/03/17 vie 31/03/17
72 Enfoscado en paredes vie 31/03/17 lun 10/04/17
73 Alicatado baños lun 10/04/17 mar 18/04/17
74 Falso techo mar 18/04/17 lun 24/04/17
75 Solera hormigón + gres lun 24/04/17 mar 02/05/17
76 Rodapié vie 05/05/17 vie 05/05/17
77 CARPINTERÍA jue 11/05/17 lun 22/05/17
78 Puertas mié 17/05/17 lun 22/05/17
79 Ventanas jue 11/05/17 mar 16/05/17
80 Rejas vie 12/05/17 mié 17/05/17
81 Mampara baños y puertas mié 17/05/17 vie 19/05/17
82 VIDRIOS jue 11/05/17 jue 18/05/17
83 Cristales puertas mié 17/05/17 jue 18/05/17
84 Cristales ventanas jue 11/05/17 vie 12/05/17
85 PINTURAS lun 22/05/17 mar 11/07/17
86 Barniz puertas lun 22/05/17 lun 22/05/17
87 Pintura interior lun 22/05/17 jue 25/05/17
88 Pintura exterior vie 07/07/17 mar 11/07/17
89 PAVIMENTOS Y CERRAMIENTO PERIMETRAL mar 02/05/17 vie 07/07/17
90 Rotulación aparcamientos jue 06/07/17 vie 07/07/17
91 Colocación señales jue 08/06/17 jue 08/06/17
92 Colocación bordillos mar 02/05/17 vie 05/05/17
93 Pavimentación alquitrán jue 29/06/17 jue 06/07/17
94 Pavimentación cemento lun 22/05/17 vie 02/06/17
95 Cerramiento parcela mar 06/06/17 vie 23/06/17
96 Instalación puertas acceso parcela lun 12/06/17 jue 29/06/17
97 MOBILIARIO vie 02/06/17 mié 14/06/17
98 Colocación mobiliario interior mar 06/06/17 mié 14/06/17
99 Monolito, contenedores de basura vie 02/06/17 lun 12/06/17
100 JARDINERÍA vie 02/06/17 lun 05/06/17
101 Preparación del terreno vie 02/06/17 lun 05/06/17
102 Sembrado lun 05/06/17 lun 05/06/17
103 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS mié 07/06/17 lun 12/06/17
104 Hidrante mié 07/06/17 mié 07/06/17
105 BIE mié 07/06/17 mié 07/06/17
106 Avisador acústico y pulsadores mié 07/06/17 jue 08/06/17
107 Rótulos informativos jue 08/06/17 jue 08/06/17















Oficial primera fontanero calefactor
Oficial primera;Peón especializado
Oficial primera;Peón especializado
Oficial primera fontanero calefactor
Cuadrilla albañilería, oficial 1ª y peón espec.;Cuadrilla instalador y ayudante
Cuadrilla instalador y ayudante
Oficial 1ª electricista;Cuadrilla instalador y ayudante





Oficial 1ª Encofrador;Peon Especial
Peon Especial
Ofical 1ª Ferrallista;Oficial primera;Peon Especial
Ayudante especialista;Of. 1ª Cerrajero Chapista
Oficial primera;Peon Especial
Peon Especial;Oficial primera
Oficial 1ª albañilería;Peon Especial
Peon Especial;Oficial 1ª albañilería
Oficial 1ª albañilería;Peon Especial
Oficial 1ª Impermeabilizador;Cuadrilla albañilería, oficial 1ª y peón espec.
Cuadrilla albañilería, oficial 1ª y peón espec.
Cuadrilla albañilería, oficial 1ª y peón espec.
Oficial 1ª fontanero;Ayudante fontanero
Oficial 1ª fontanero
Oficial 1ª fontanero;Ayudante fontanero
Oficial 1ª electricista;Cuadrilla albañilería;Oficial primera fontanero calefactor
Oficial 1ª albañilería;Peon Especial;Oficial 1ª electricista
Oficial 1ª albañilería;Peon Especial;Oficial 1ª electricista;Oficial 1ª fontanero
Oficial 1ª fontanero;Oficial 1ª albañilería;Peon Especial
Peon Especial;Oficial 1ª electricista;Oficial 1ª fontanero
Oficial 1ª fontanero;Cuadrilla albañilería, oficial 1ª y peón espec.;Oficial 1ª electricista
Oficial 1ª electricista;Peon Especial
Peon Especial;Oficial 1ª electricista
Oficial 1ª electricista;Peon Especial
Peon Especial;Oficial 1ª electricista
Oficial 1ª electricista;Peon Especial
Peon Especial;Oficial 1ª electricista
Oficial 1ª electricista;Peon Especial
Peon Especial;Oficial 1ª electricista
Oficial 1ª electricista
Oficial 1ª electricista
Cuadrilla albañilería, oficial 1ª y peón espec.
Cuadrilla albañilería, oficial 1ª y peón espec.
Oficial 1ª alicatador;Oficial 1ª albañilería
Oficial 1ª escayolista;Peon Especial
Peon Especial;Oficial 2ª;Oficial 1ª solador
Oficial 1ª solador;Peon Especial
Peon Especial;Of. 1ª Cerrajero Chapista
Peon Especial;Of. 1ª Cerrajero Chapista
Of. 1ª Cerrajero Chapista;Cuadrilla albañilería, oficial 1ª y peón espec.






Oficial 1ª Pintor;Peon Especial
Oficial primera;Peon Especial
Cuadrilla albañilería, oficial 1ª y peón espec.
Peon Especial
Cuadrilla albañilería, oficial 1ª y peón espec.
Cuadrilla albañilería, oficial 1ª y peón espec.;Of. 1ª Cerrajero Chapista;Peon Especial
Of. 1ª Cerrajero Chapista;Cuadrilla albañilería, oficial 1ª y peón espec.
Oficial primera;Ayudante
Ayudante;Oficial primera;Oficial 1ª electricista
Oficial 1ª Jardinero;Peon Especial
Peon Especial;Oficial 1ª Jardinero
Cuadrilla instalador y ayudante
Cuadrilla instalador y ayudante
Cuadrilla instalador y ayudante
Peon Especial
Cuadrilla albañilería, oficial 1ª y peón espec.
P M F P M F P M F
octubre enero abril julio
Página 1
Id Modo de 
tarea
Nombre de tarea Comienzo
1 Organización obra lun 03/10/16
2 Replanteo lun 10/10/16




4 Limpieza y desbroce mar 11/10/16
5 Excavación en zanjas vie 14/10/16
6 Excavación en vaciado jue 13/10/16
7 Transporte de tierras jue 13/10/16
8 CIMENTACIÓN lun 17/10/16
9 Hormigón de limpieza lun 17/10/16
10 Ferralla y Pernos de Anclaje lun 31/10/16
11 Encofrado en zunchos vie 04/11/16
12 Hormigón en losa cimentaciónmar 08/11/16
13 Hormigón en zapatas mié 09/11/16
14 Hormigón en vigas/zunchos jue 10/11/16
15 SANEAMIENTO lun 17/10/16
16 Excavación zanjas tuberías lun 17/10/16
17 Transporte tierras zanjas saneamientolun 17/10/16
18 Colocación de tuberías saneamientoar 18/10/16
19 Instalación separador de hidrocarburosmar 18/10/16
20 Colocación arquetas y bajantesmar 14/03/17
21 Colocación de sumideros, sifones y pozo registrablejue 16/03/17
22 INSTALACIÓN MECÁNICA mié 21/12/16
23 Colocación, instalación y 
anclaje de depósitos y 
mié 21/12/16
24 Conexiones, válvulas y tuberías combustiblemié 28/12/16
25 Colocación de arquetas de 
boca de hombre y arqueta 
jue 12/01/17
26 Colocación y puesta a punto surtidoresmar 14/03/17
27 Instalación sistema de 
Medición electrónica y 
lun 20/03/17
28 Pruebas de presión mar 28/03/17















Oficial primera fontanero calefactor
Oficial primera;Peón especializado
Oficial primera;Peón especializado
Oficial primera fontanero calefactor
Cuadrilla albañilería, oficial 1ª y peón espec.;Cuadrilla instalador y ayudante
Cuadrilla instalador y ayudante
Oficial 1ª electricista;Cuadrilla instalador y ayudante




D L M X J V S D L M X J V S
10 oct '16 14 nov '16 19 dic '16 23 ene '17 27 feb '17 03 abr '17
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Id Modo de 
tarea
Nombre de tarea Comienzo
30 ESTRUCTURA EDIFICIO 
HORMIGÓN
vie 09/12/16
31 Ferralla edificio vie 09/12/16
32 Encofrado pilares edificio vie 16/12/16
33 Hormigón en pilares mar 20/12/16
34 Forjado de vigetas y bovedillasjue 09/02/17




36 Colocación de Perfiles IPE mar 18/10/16
37 Soldado perfiles entre sí vie 21/10/16
38 Soldado perfiles a placas de anclajejue 09/02/17
39 ALBAÑILERÍA vie 27/01/17
40 Bloques cerramiento edificio vie 27/01/17
41 Cargaderos de viguetas en ventanas y puertasvie 27/01/17
42 Tabique de ladrillo aseos y despachomar 14/02/17
43 CUBIERTAS mar 14/02/17
44 Faldón azotea no transitable lun 20/03/17
45 Borde azotea vie 17/03/17
46 Faldón chapa marquesina mar 14/02/17
47 FONTANERÍA mié 19/10/16
48 Instalación tuberías, válvulas y singularidadesjue 10/11/16
49 Instalación acometida y contadormié 19/10/16
50 Instalación/Colocación aparatos sanitariosvie 05/05/17
51 Instalación de Grupos de Presión y depósitosjue 10/11/16
52 ASPIRACIÓN, LAVADEROS, 
AIRE Y AGUA
jue 10/11/16
53 Colocación e instalación equipo de aspiraciónmar 06/06/17
54 Colocación e instalación box de lavadojue 10/11/16
55 Colocación e instalación equipo aire y aguamié 07/06/17
56 Colocación e instalación lavaalfombrillasun 12/06/17
57 Colocación e instalación túnel de lavadomar 29/11/16
58 INSTALACIÓN ELÉCTRICA mié 19/10/16
59 Instalación acometida y contadormié 19/10/16
Ofical 1ª Ferrallista
Oficial 1ª Encofrador;Peon Especial
Peon Especial
Ofical 1ª Ferrallista;Oficial primera;Peon Especial
Ayudante especialista;Of. 1ª Cerrajero Chapista
Oficial primera;Peon Especial
Peon Especial;Oficial primera
Oficial 1ª albañilería;Peon Especial
Peon Especial;Oficial 1ª albañilería
Oficial 1ª albañilería;Peon Especial
Oficial 1ª Impermeabilizador;Cuadrilla albañilería, oficial 1ª y peón espec.
Cuadrilla albañilería, oficial 1ª y peón espec.
Cuadrilla albañilería, oficial 1ª y peón espec.
Oficial 1ª fontanero;Ayudante fontanero
Oficial 1ª fontanero
Oficial 1ª electricista;Cuadrilla albañilería;Oficial primera fontanero calefactor
Oficial 1ª albañilería;Peon Especial;Oficial 1ª electricista;Oficial 1ª fontanero
Oficial 1ª fontanero;Cuadrilla albañilería, oficial 1ª y peón espec.;Oficial 1ª electricista
Oficial 1ª electricista;Peon Especial
D L M X J V S D L M X J V S
10 oct '16 14 nov '16 19 dic '16 23 ene '17 27 feb '17 03 abr '17
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Id Modo de 
tarea
Nombre de tarea Comienzo
1 Organización obra lun 03/10/16
2 Replanteo lun 10/10/16




8 CIMENTACIÓN lun 17/10/16
15 SANEAMIENTO lun 17/10/16
22 INSTALACIÓN MECÁNICA mié 21/12/16
30 ESTRUCTURA EDIFICIO 
HORMIGÓN
vie 09/12/16




39 ALBAÑILERÍA vie 27/01/17
43 CUBIERTAS mar 14/02/17
47 FONTANERÍA mié 19/10/16
52 ASPIRACIÓN, LAVADEROS, 
AIRE Y AGUA
jue 10/11/16
58 INSTALACIÓN ELÉCTRICA mié 19/10/16
59 Instalación acometida y contadormié 19/10/16
60 Colocación cuadros de mando y protecciónvie 17/02/17
61 Cableado interior mié 22/02/17
62 Instalación de tomas de corriente y puntos de luzmar 28/02/17
63 Cableado exterior vie 13/01/17
64 Instalación grupo electrógenojue 02/03/17
65 Instalación dispositivos de protecciónlun 06/03/17
66 Instalación báculos lun 06/03/17
67 CLIMATIZACIÓN lun 05/06/17
68 Instalación climatizador tiendalun 05/06/17
69 Instalación climatizador oficinamar 06/06/17
70 REVESTIMIENTOS mar 28/03/17
71 Enfoscado para alicatado en aseosmar 28/03/17
72 Enfoscado en paredes vie 31/03/17
73 Alicatado baños lun 10/04/17
74 Falso techo mar 18/04/17
Técnico
Técnico
Oficial 1ª electricista;Peon Especial
Peon Especial;Oficial 1ª electricista
Oficial 1ª electricista;Peon Especial
Peon Especial;Oficial 1ª electricista
Oficial 1ª electricista;Peon Especial
Peon Especial;Oficial 1ª electricista
Oficial 1ª electricista;Peon Especial
Peon Especial;Oficial 1ª electricista
Oficial 1ª electricista
Oficial 1ª electricista
Cuadrilla albañilería, oficial 1ª y peón espec.
Cuadrilla albañilería, oficial 1ª y peón espec.
Oficial 1ª alicatador;Oficial 1ª albañilería
Oficial 1ª escayolista;Peon Especial
L M X J V S D L M X J V S D L M X J V
10 oct '16 14 nov '16 19 dic '16 23 ene '17 27 feb '17 03 abr '17 08 may '17 12 jun '17 17 jul '17
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Id Modo de 
tarea
Nombre de tarea Comienzo Fin
1 Organización obra lun 03/10/16 lun 10/10/16
2 Replanteo lun 10/10/16 mar 11/10/16






8 CIMENTACIÓN lun 17/10/16 jue 10/11/16
15 SANEAMIENTO lun 17/10/16 vie 17/03/17
22 INSTALACIÓN MECÁNICA mié 21/12/16 vie 31/03/17









39 ALBAÑILERÍA vie 27/01/17 jue 16/02/17
43 CUBIERTAS mar 14/02/17 mar 28/03/17
47 FONTANERÍA mié 19/10/16 jue 11/05/17
52 ASPIRACIÓN, LAVADEROS, 
AIRE Y AGUA
jue 10/11/16 lun 12/06/17
58 INSTALACIÓN ELÉCTRICA mié 19/10/16 mar 14/03/17
67 CLIMATIZACIÓN lun 05/06/17 mar 06/06/17
70 REVESTIMIENTOS mar 28/03/17 vie 05/05/17
71 Enfoscado para alicatado en aseosmar 28/03/17 vie 31/03/17
72 Enfoscado en paredes vie 31/03/17 lun 10/04/17
73 Alicatado baños lun 10/04/17 mar 18/04/17
74 Falso techo mar 18/04/17 lun 24/04/17
75 Solera hormigón + gres lun 24/04/17 mar 02/05/17
76 Rodapié vie 05/05/17 vie 05/05/17
77 CARPINTERÍA jue 11/05/17 lun 22/05/17
78 Puertas mié 17/05/17 lun 22/05/17
79 Ventanas jue 11/05/17 mar 16/05/17
80 Rejas vie 12/05/17 mié 17/05/17
81 Mampara baños y puertas mié 17/05/17 vie 19/05/17
82 VIDRIOS jue 11/05/17 jue 18/05/17
83 Cristales puertas mié 17/05/17 jue 18/05/17
84 Cristales ventanas jue 11/05/17 vie 12/05/17
Cuadrilla albañilería, oficial 1ª y peón espec.
Cuadrilla albañilería, oficial 1ª y peón espec.
Oficial 1ª alicatador;Oficial 1ª albañilería
Oficial 1ª escayolista;Peon Especial
Peon Especial;Oficial 2ª;Oficial 1ª solador
Oficial 1ª solador;Peon Especial
Peon Especial;Of. 1ª Cerrajero Chapista
Peon Especial;Of. 1ª Cerrajero Chapista
Of. 1ª Cerrajero Chapista;Cuadrilla albañilería, oficial 1ª y peón espec.
Of. 1ª Cerrajero Chapista;Peon Especial
Oficial 1ª Cristalero
Oficial 1ª Cristalero
V S D L M X J V
03 abr '17 08 may '17 12 jun '17 17 jul '17
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Id Modo de 
tarea
Nombre de tarea Comienzo Fin
85 PINTURAS lun 22/05/17 mar 11/07/17
86 Barniz puertas lun 22/05/17 lun 22/05/17
87 Pintura interior lun 22/05/17 jue 25/05/17
88 Pintura exterior vie 07/07/17 mar 11/07/17





90 Rotulación aparcamientos jue 06/07/17 vie 07/07/17
91 Colocación señales jue 08/06/17 jue 08/06/17
92 Colocación bordillos mar 02/05/17 vie 05/05/17
93 Pavimentación alquitrán jue 29/06/17 jue 06/07/17
94 Pavimentación cemento lun 22/05/17 vie 02/06/17
95 Cerramiento parcela mar 06/06/17 vie 23/06/17
96 Instalación puertas acceso parcelalun 12/06/17 jue 29/06/17
97 MOBILIARIO vie 02/06/17 mié 14/06/17
98 Colocación mobiliario interiormar 06/06/17 mié 14/06/17
99 Monolito, contenedores de basuravie 02/06/17 lun 12/06/17
100 JARDINERÍA vie 02/06/17 lun 05/06/17
101 Preparación del terreno vie 02/06/17 lun 05/06/17
102 Sembrado lun 05/06/17 lun 05/06/17
103 PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIOS
mié 07/06/17 lun 12/06/17
104 Hidrante mié 07/06/17 mié 07/06/17
105 BIE mié 07/06/17 mié 07/06/17
106 Avisador acústico y pulsadoresmié 07/06/17 jue 08/06/17
107 Rótulos informativos jue 08/06/17 jue 08/06/17




Oficial 1ª Pintor;Peon Especial
Oficial primera;Peon Especial
Cuadrilla albañilería, oficial 1ª y peón espec.
Peon Especial
Cuadrilla albañilería, oficial 1ª y peón espec.
Cuadrilla albañilería, oficial 1ª y peón espec.;Of. 1ª Cerrajero Chapista;Peon Especial
Of. 1ª Cerrajero Chapista;Cuadrilla albañilería, oficial 1ª y peón espec.
Oficial primera;Ayudante
Ayudante;Oficial primera;Oficial 1ª electricista
Oficial 1ª Jardinero;Peon Especial
Peon Especial;Oficial 1ª Jardinero
Cuadrilla instalador y ayudante
Cuadrilla instalador y ayudante
Cuadrilla instalador y ayudante
Peon Especial
Cuadrilla albañilería, oficial 1ª y peón espec.
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Se prescribe el presente Estudio de Gestión de Residuos como anejo al presente proyecto con 
objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, 
por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
 
Este estudio se redacta por encargo expreso del Promotor, y se basa en la información técnica 
por él proporcionada. Su objeto es servir de referencia para que el Constructor redacte y 
presente al Promotor un Plan de Gestión de Residuos en el que se detalle la forma en que la 
empresa constructora llevará a cabo las obligaciones que le incumben en relación con los 
Residuos de Construcción y Demolición (RCD) que se produzcan en la obra, en cumplimiento 
del Artículo 5 del citado Real Decreto. 
 
Dicho Plan de Gestión de Residuos, una vez aprobado por la Dirección Facultativa y aceptado 
por el Promotor, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra.  
 
 
2. Estimación de la cantidad de residuos que se generarán en la obra 
En la siguiente tabla se indican las cantidades de residuos de construcción y demolición que 
se generarán en la obra. Los residuos están codificados con arreglo a la lista europea de 
residuos (LER) publicada por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero. 
 
Los tipos de residuos corresponden al capítulo 17 de la citada Lista Europea, titulado “Residuos 
de la construcción y demolición” y al capítulo 15 titulado “Residuos de envases”. También se 
incluye un concepto relativo a la basura doméstica generada por los operarios de la obra. Los 
residuos que en la lista aparecen señalados con asterisco (*) se consideran peligrosos de 
conformidad con la Directiva 91/689/CEE. 
 
La estimación de pesos y volúmenes de los residuos se realiza a partir del dato de la superficie 
construida total aproximada del edificio y la marquesina, que en este caso es una superficie 
aproximada de 280 m2. 
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4. Operaciones de reutilización, valorización o eliminación  
Los residuos que se generen en la obra se destinarán a la reutilización, valorización o 
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6. Instalaciones para el almacenamiento, manejo y separación de los RCD 
Se muestra un croquis de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, 
separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y 
demolición dentro de la obra. 
 
Figura 1. Contenedores  y residuo que se deposita en cada uno 
 
 
Figura 2. Ubicación de los contenedores durante la obra (Referencia: Plano 22)  
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7. Prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto 
Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia 
de obras), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto 
de reciclaje o deposición. En este último caso se deberá asegurar, por parte del contratista, la 
realización de una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta 
operación. Y también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o 
construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados. 
 
En la contratación de la gestión de los RCD se deberá asegurar que los destinos finales (Planta 
de reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de reciclaje de plásticos y/o madera…) 
sean centros autorizados. Así mismo el Constructor deberá contratar sólo transportistas o 
gestores autorizados e inscritos en los registros correspondientes. Se realizará un control 
documental, de modo que los transportistas y los gestores de RCD deberán aportar los vales 
de cada retirada y entrega en destino final. 
 
Se deberá aportar evidencia documental del destino final para aquellos RCD (tierras, pétreos, 
etc.) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración.  
 
Los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos de 
fosas sépticas, etc.) serán gestionados de acuerdo con los preceptos marcados por la 
legislación vigente y las autoridades municipales. 
  
ANEXO 13: GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICCIÓN 
7 
 
8. Valoración del coste previsto de la gestión de los RCD de la obra 
 
 
El total de costes de la Gestión de Residuos de la Construcción y Demolición asciende a la 
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1. Objeto del estudio de impacto ambiental. 
El objeto de este estudio es valorar la viabilidad medioambiental del Proyecto de 
implantación de la estación de servicio. 
 
Para comprobar que el Proyecto es viable, es necesario determinar las acciones del 
proyecto capaces de producir impacto, y por otro lado, los elementos del medio ambiente 
susceptibles de recibir esos impactos. 
 
También será objeto de este estudio el conocimiento de las acciones de Proyecto, así 
como el estado inicial o estado cero del medio receptor, es decir, de las características 
medioambientales de la zona de implantación. 
 
Por último, se realizará una valoración de los impactos que causan las acciones del 
Proyecto, tanto en su fase de construcción como en la fase de explotación, sobre los 
elementos del medio. Se intentará predecir el estado final del medio, y se determinará la 
compatibilidad del Proyecto con el medio receptor. 
 
2. Estudio de impacto ambiental. 
Se evalúa la Estación de Servicio destinada al suministro de combustible a vehículos. 
Estará compuesta de un edificio auxiliar dedicado a las gestiones administrativas, así 
como a prestar algunos servicios adicionales, como pueden ser una pequeña tienda 
donde se comercializarán algunos productos, oficina para la gestión de la Estación de 
Servicio, y aseos tanto de personal como de usuarios. 
 
La estación de suministro de combustible dispondrá de tres surtidores multiproducto, con 
unos tanques con capacidad de almacenaje de 130.000 l totales, así como un 
dispensador de Ad Blue para camiones según las directivas europeas con una capacidad de 
almacenaje de 1.290 l. 
 
Esta explotación exige el trasiego constante de hidrocarburos, estos productos tienen un 








3. Normativa de aplicación. 
Tanto para el análisis del posible impacto ambiental que pudiera producirse, como para 
la aportación de medidas correctoras, nos ajustaremos a la normativa legal vigente: 
 
 Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y sus modificaciones. 




4. Descripción del proyecto y sus acciones. 
 
4.1. Objeto del proyecto. 
El objetivo es desarrollar las condiciones establecidas para la instalación estación de 
suministro de combustible en el Parque Industrial de Alhama de Murcia. 
 
4.2. Localización y zonificación. 
Las instalaciones proyectadas se sitúan en el Parque Industrial de Alhama de Murcia en el 
área 09-05. Sector D, parcela 6-4 con una ocupación de la parcela de 2.964 m2, término 
municipal de Alhama de Murcia.  
 
Los terrenos se encuentran situados en el Parque Industrial de Alhama de Murcia según el 
actual Plan General de Alhama de Murcia y Plan Parcial Industrial “La Costera” Subsector-
D, y todos tiene la categoría de suelo Urbano con uso dominante Industrial-Comercial. 
 
La construcción consistirá básicamente en las siguientes acciones: en el enterramiento 
de instalaciones de hidrocarburos consistente en cinco depósitos de hidrocarburos, red 
de tuberías. Instalación en superficie del depósito de AdBlue. Instalación de saneamiento, 
red de tuberías, dispositivos de depuración, pozos de conexión. Instalación eléctrica, 
red de tierras, conducciones de cableados. Pavimentación de la parcela. Construcción 
de un edificio auxiliar y la marquesina, así como, la colocación del monolito corporativo 








4.3. Inventario ambiental. 
 
4.3.1. Introducción. 
La descripción de la situación en la zona de trabajo con anterioridad a la realización 
de las actuaciones es esencial dentro del Estudio de Impacto Ambiental por dos razones: 
 
 Es imprescindible para poder prever las alteraciones que se pueden producir en el 
medio físico. 
 
 Es una referencia que permite evaluar, una vez finalizada las obras, la magnitud de 
aquellas alteraciones, que son difíciles de cuantificar, pudiéndose aplicar medidas 
correctoras “a posteriori” según los resultados que vayan obteniendo  en el 
programa de seguimiento y control. 
 
4.3.2. El medio físico y biológico. 
 
Climatología: 
El clima es mediterráneo, la pluviometría media del término de Alhama de Murcia se sitúa 
en unos 300 l/m2 y año (valor relativo a los últimos 128 años), concentrándose las escasas 
lluvias en Primavera y sobre todo en Otoño. 
 
Con inviernos suaves y veranos muy cálidos y secos, las temperaturas medias mensuales y 
anuales para el mismo período de tiempo se sitúan en torno a los 24 grados de máxima y 
los 11 de mínima. Alcanzándose temperaturas medias en verano de 38 grados. Las heladas 
blancas se dan con una frecuencia máxima de 5 años. 
 
La evapotranspiración potencial en la zona debido a las elevadas temperaturas que llegan 
a alcanzarse en el periodo seco unido a las algo escasas precipitaciones, dan lugar a una 
evapotranspiración importante, lo cual produce un déficit hídrico en el suelo. A partir del 
mes de abril las temperaturas van en aumento a la vez que disminuyen las precipitaciones, 
dando lugar al agotamiento de las reservas a partir de este mes, por lo que se acumula un 
déficit hídrico de aproximadamente 500 mm. 
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Según el Atlas Climatológico elaborado por la Agencia Estatal de Meteorología de la 
Península Ibérica, Alhama de Murcia según la clasificación climática de Köppel-Geiger 













Figura 2. Clasificación climática según Köppel Gergei de la Península Ibérica e Islas Baleares Elaborado por 
AEMET 
 
Geología y morfología: 
En el mapa geológico de Alhama de Murcia se pueden encontrar rocas de edades muy 
diferentes. Entre las rocas más antiguas hay cuarcitas y pizarras. Estas rocas se formaron 
cuando grandes sedimentos de arenas y limos se depositaron hace más de 250 millones de 
años y fueron sepultados por otros sedimentos hasta llegar a una gran profundidad donde 
hay gran presión y altas temperaturas haciendo que las rocas se convirtieran en otras de 
diferentes características, en este caso cuarcitas y pizarras. 
 
Los esfuerzos de tipo tectónico, que afectan a la corteza terrestre, elevaron las cuarcitas y 
pizarras desde el interior de la corteza hasta que formaron parte del fondo del mar en el 
periodo Triásico. En este mar tranquilo y no muy profundo se depositaron sedimentos 
calizos (compuesto por carbonato cálcico) sobre las cuarcitas y pizarras. Tanto unas como 
Alhama de Murcia 
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otras sufrieron de nuevo los efectos producidos por la actividad tectónica que causaron su 














Durante el periodo Neógeno, hace unos 50 millones de años, en un ambiente tranquilo y 
llano se depositaron primero margas y yesos, y posteriormente conglomerados, areniscas 
y margas como consecuencia de la erosión de las zonas elevadas cercanas y la 
sedimentación en las zonas donde ahora las encontramos. 
 
Hidrología: 
La hidrología del Alhama se caracteriza principalmente por el río Guadalentín que cruza el 
municipio de oeste a este, y las ramblas y barrancos que desembocan en el mismo. Dentro 
del municipio de Alhama, encontramos varias ramblas que desembocan en el río, tanto 
por su margen izquierda, provenientes de Sierra Espuña y Sierra de la Muela, como por su 
margen derecha, que descienden de la Sierra de Carrascoy. 
 
Dada la reducida extensión de la zona afectada, las aguas superficiales se reducen a 
las producidas por las escorrentías coincidiendo con la época de lluvias. 
 
El proyecto no modifica la topografía del terreno, con lo cual se garantiza el curso de las 
aguas. Se analizan los siguientes parámetros de interés: 
 
 Acuíferos protegidos: No existen. 
 Zonas vulnerables por contaminación de nitratos: No existen. 
 Red de control de aguas: encontramos en las proximidades de la zona varios 
puntos de control de las aguas superficiales y subterráneas, por lo que la calidad 
de éstas estará controlada. 
 
Suelos: 
El suelo es el soporte de la cobertura vegetal, por lo tanto es necesario considerar el 
sistema edáfico del ámbito afectado en este Estudio. 
 
Los suelos son el resultado de un proceso de formación continuo y un perfil puede ser el 








Debido a la complejidad y variedad de los materiales que aparecen en el municipio de  
Alhama, encontramos una gran variedad de suelos. 
 
Atendiendo a una clasificación y caracterización más específica de los tipos de suelo que se 
han formado en el área de estudio, distinguimos en el municipio de Alhama de Murcia, los 
siguientes tipos de suelos: 
 
Suelos desarrollados sobre sedimentos cuaternarios calizos: 
 Aparecen en la depresión del Guadalentín. 
 Presentan mayor evolución que los suelos sin evolucionar o poco desarrollados, 
apareciendo un horizonte petrocálcico (Bunk). 
 Clasificados como Leptosoles líticos cuando el petrocálcico aparece a una 
profundidad menor a 10 cm, y Calcisoles pétricos, cuando la profundidad es de 10-
15 cm. Son Calcisoles hálicos si el horizonte cálcico no llega a cimentar, o bien 
lúvicos, si aparece también un horizonte subsuperficial de acumulación de arcilla. 
 Los Leptosoles líticos, antiguos Litosoles; son suelos delgados, desarrollados sobre 
un sustrato rocoso coherente de muy escaso desarrollo. 
 Los Calcisoles son suelos que presentan una marcada acumulación de carbonato. 
 
Suelos aluviales: 
 Suelos de origen fluvial, poco evolucionados aunque profundos: aparecen en las 
vegas de los principales ríos. 
 Se incluyen dentro de los Fluvisoles calcáricos y eútricos, así como Antosoles áricos 
y cumulínicos, si la superficie presenta elevación por aporte antrópico, o bien si 
han sido sometidos a cultivo profundo. 
 
Suelos salinos: 
 Aparecen sobre margas neógenas, arcillas yesosas triásicas, en áreas endorreicas y, 
a veces, tienen un origen antrópico. Se encuentran en el Valle del Guadalentín. 










Desde el punto de vista biogeográfico, el municipio de Alhama se localiza en la Región 
Mediterránea, Subregión Mediterráneo – Iberolevantina. 
 
Dentro de ésta, el municipio forma parte de dos provincias, la Provincia Murciano –
Almeriense y la Provincia Castellano – Maestrazgo – Manchega. La primera está 
representada por el Sector Alicantino – Murciano, Subserctor Murciano – Meridional, 
mientras que la segunda está representada por el Sector Manchego, Subsector Manchego 
– Espunense. 
 
La vegetación potencial de Alhama corresponde a distintos tipos ya que se dan distintos 
rangos climáticos y altitudinales que condicionan tanto la vegetación potencial como la 
actual. 
 
Por tanto encontramos: 
 
 Complejos Politeselares Halófilos, en los Saladares del Guadalentín. 
 Complejos Politeselares Edafohigrófilos Ripícolas y de Ramblas. Se da en el cauce 
del río Guadalentín y el del río Espuña. 
 Mesomediterráneo Inferior Rhamno lycioidis-Querceto cocciferae S. daphnetoso 
gnidii s. esta vegetación potencial se daría en el cuadrante noroeste del municipio 
coincidiendo con las partes bajas de Sierra Espuña y la Sierra de la Muela y las 
partes bajas de la Sierra de Carrascoy. 
 Querceto rotundifoliae S. arenarietoso intracatae s. se presenta en la parte alta 
de Carrascoy. 
 Mesomediterráneo Inferior Querceto rotundifoliae S. arenarietoso intracatae s. 
en la parte media de Espuña. 
 Zizipheto loti S. aparece en una pequeña porción en el sureste del municipio como 
parte de una mancha mayor que aparece formando gran parte del municipio de 
Fuente Álamo. 








Debido a la variedad de ambientes presentes en el municipio, que abarcan desde los 
bosques de las sierras de Espuña y Carrascoy hasta los Saladares del valle del Guadalentín, 
encontramos una importante diversidad florística representada en los distintos hábitats 
que se dan en estos ambientes. 
 
Respecto a la vegetación en el Parque Regional de Sierra Espuña, comentar que el paisaje 
vegetal en Espuña está principalmente dominado por el pinar de repoblación, ocupando 
todo el espectro altitudinal del espacio. Tres especies lo caracterizan: el pino carrasco 
(Pinus halepensis) más abundante, el ródeno (P. pinaster) y el negral (P. nigra salzmanni). 
 
El encinar (Quercus rotundifolia), por el contrario, está muy reducido. Aparece a partir de 
los 700 m. de altitud formando bosquetes mixtos con el pinar. Sólo algunas cumbres 
presentan pequeños encinares aislados, muy cerrados y no de gran porte. 
 
El sotobosque está formado por especies características del matorral mediterráneo, como 
la coscoja (Quercus coccifera), enebro (Juniperus oxycedrus), lentisco (Pistacia lentiscus), 
espino negral (Rhamnus lycioides) y genistas (Genista sp.). En las laderas solanas y/o 
deforestadas abundan los matorrales desarbolados, principalmente de dos tipologías: los 
de bajo o mediano porte, constituidos principalmente por esparto (Stipa tenacissima), 
romero (Rosmarinus officinalis), tomillos (Thymus sp.), espino negral (Rhamnus lycioides) y 
jaras (Cistus sp.); por el contrario, los de alto porte están formados por chaparrales (o 
coscojares) y lentiscares. Otros matorrales de interés en la zona son los que aparecen 
sobre suelos margosos y yesíferos de los Barrancos de Gebas y en los glacis encostrados 
del Llano de las Cabras. 
 
Formaciones especiales y más reducidas son las de cumbres (vegetación arbustiva, de 
forma almohadillada), donde aparecen los sabinares de sabina negra (Juniperus 
phoenicea) y los característicos "culos de monja" (Erinacea anthyllis); los roquedos, con 
algunas especies endémicas como los zapaticos de la Virgen (Sarcocapnos crassifolia), y los 
barrancos, fuentes y arroyos, con olmos (Ulmus minor), chopos (Populus nigra), sauces 








Las viejas zonas de cultivo enclavadas dentro de Sierra Espuña nos permitirán encontrar 
nogales (Junglans regia), serbales (Sorbus domestica), fresnos (Fraxinus excelsior), 
almendros (Prunus domestica), etc. 
 
Respecto a su vegetación, el paisaje forestal está dominado por pinares de Pino carrasco. 
Enclaves con formaciones de carrascales termomediterráneos y mesomediterráneos. 
 
Cuenta con 16 especies de flora protegida a nivel regional, algunos de los cuales tienen 
gran interés biogeográfico. Con carácter relíctico se encuentra una reducida población de  
alcornoques (Quercus suber). 
 
Saladares del Guadalentín. Llanura aluvial que se extiende entre el Rio Guadalentín y la 
Rambla de las Salinas. Su vegetación: Criptohumedal y zona esteparia que acoge 5 tipos de 
hábitats de interés comunitario, de los cuales, las Estepas salinas (Limonietalia) son 
consideradas como prioritarias. Las comunidades más características son las de saladar, 
con la presencia de Halocnemum strobilaceum como especie de mayor valor ecológico. 
 
La Sierra de la Muela es uno de los espacios naturales que el P.G.O.U. declaró en 1992 
como suelo protegido. Entre las comunidades vegetales son de interés los pinares de Pinus 
nigra subsp. clusiana (Pino blanco), asociación de alta montaña que representa el límite de 
su areal de distribución; sabinares albares supramediterráneos de Juniperus thurifera 
(sabina albar) , subasociación casi exclusiva murciana de sabinares de Juniperus phoenicea 
sobre rocas y litosuelos, representados en asociaciones con y sin Pino blanco; pastizales de 
Poa bulbosa; lastonares de Brachypodium retusum; comunidades de paredes rezumantes 
de Adiantum capillusveneris y Trachelium caeruleum; formaciones de Sedum sediforme 
sobre litosuelos; y prados de anuales en charcas temporalmente inundadas con Lythrum 
castiliae. Destacan, entre los taxones de flora la presencia de Silene velutina incluida en el 












El municipio de Alhama posee una gran riqueza faunística por el buen estado de 
conservación de sus espacios naturales, principalmente los bosques y por la variedad de 
ecosistemas que presenta el municipio. 
 
En los bosques del municipio, presentes en Sierra Espuña, Sierra de la Muela y Sierra de 
Carrascoy, encontramos especies de los distintos grupos faunísticos como son: 
 
Mamíferos 
 Zorro (Vulpes vulpes) 
 Garduña (Martes foina) 
 Tejón (Meles meles) 
 Gato montés (Felis silvestris) 
 Gineta (Genetta genetta) 
 Lirón careto (Eliomys quercinus) 
 Jabalí (Sus scrofa) 
 Arruí (Ammotragus lervia) 
 Ardilla de Sierra Espuña (Sciurus vulgaris hofmanii) 
 
Aves 
 Águila calzada (Hieraaetus pennatus) 
 Águila real (Aquila chrysaetos) 
 Azor (Accipiter gentilis) 
 Gavilán (Accipiter nissus) 
 Ratonero (Buteo buteo) 
 Búho real (Bubo bubo) 
 Búho chico (Asio otus) 
 Cárabo (Strix aluco) 
 Águila culebrera (Circaetus gallicus) 
 Paloma torcaz (Columba palumbus) 
 Tórtola común (Streptopelia turtur) 
 Cuco (Cuculus canorus) 
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 Pito real (Picus viridis) 
 Carbonero común (Parus major) 
 Herrerillo común (Parus caeruleus) 
 Curruca capirotada (Sylvia atricapilla) 
 Zorzal charlo (Turdus viscivorus) 
 
Reptiles 
 Culebra de herradura (Coluber hippocrepis) 
 Culebra bastarda (Malpolon monspesulanus) 
 Vívora hocicuda (Vipera latasti) 
 
En las zonas ocupadas por los cultivos, abundantes en el municipio, encontramos: 
 
Mamíferos 
 Zorro (Vulpes vulpes) 
 Jabalí (Sus scrofa) 
 Conejo (Oryctolagus cuniculus) 
 Liebre (Lepus granatensis) 
 Ratón de campo (Apodemus sylvaticus) 
 
Aves 
 Jilguero (Carduelis carduelis) 
 Petirrojo (Erithacus rubecula) 
 Alondra común (Alauda arvensis) 
 Perdiz (Alectoris rufa) 
 Codorniz (Coturnix coturnix) 
 Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) 
 Abubilla (Upupa epops) 











 Culebra bastarda (Malpolon monspesulanus) 
 Culebra de escalera (Elaphe scalaris) 
 Lagarto ocelado (Lacerta lepida) 
 
En las proximidades del río Guadalentín, en el espacio natural de los Saladares del 
Guadalentín, encontramos comunidades faunísticas típicas de zonas esteparias. Las 
comunidades de mamíferos, son similares a las presentes en zonas de matorral o cultivos, 
destacando principalmente en este medio las aves típicas de estepas. 
 
Aves 
 Cigüeñuela (Himantopus himantopus) 
 Sisón (Tetrax tetrax) 
 Ortega (Pterocles orientalis) 
 Avefría (Vanellus vanellus) 
 Alcaraván (Burhinus oedicnemus) 
 Terrera marismeña (Calandrella rufescens) 
 Tarabilla común (Saxicola torquata) 
 Cogujadas (Galerida sp) 
 Aguilucho cenizo (Circus aeroginosus) 
 
Espacios Naturales: 
En el término municipal de Alhama se da la presencia de varios espacios naturales bien 
conservados debido a que al ser la agricultura de secano la actividad principal del 
municipio dichos espacios no han sufrido una gran alteración. Los espacios naturales más 
destacados de Alhama son: 
 
 Parque Regional de Sierra Espuña. 
 Parque Regional y LIC de Carrascoy y El Valle.  











4.4.1. Fase de construcción. 
Durante la fase de construcción se llevan a cabo una serie de acciones que tendrán un 
impacto sobre la zona, en este punto vamos a definir dichas acciones. Estas son de menor 
duración y persistencia, no obstante en general serán responsables de afecciones más 
importantes sobre el medio físico y biótico, mientras que las afecciones sobre el medio 
socio-económico serán menores que en la fase de explotación por la escasa duración de 
esta fase. A continuación se van a definir estas acciones para poder evaluar su impacto. 
 
 Movimiento de tierras. Los movimientos de tierra necesarios para el enterramiento 
de instalaciones y preparación de la parcela, suponen la pérdida de suelo pero 
dadas las condiciones de partida de descampado de la parcela el impacto sobre la 
fauna y la vegetación es muy bajo. Secundariamente se producen afecciones sobre 
la atmósfera y el paisaje pero de escasa importancia. Respecto al medio socio-
económico, esta acción es de las menos significativas, por su corta duración. Se 
prevé será necesario el movimiento de aproximadamente 800 m3 de tierras. 
 Trabajos de construcción. Las labores de construcción suponen la 
transformación de afecciones permanentes de aquellas que, afectando al medio 
físico, se producirán en los movimientos de tierras. Por otro lado, las labores de 
construcción pueden afectar ligeramente al medio biótico de modo permanente y 
con alto grado de irreversibilidad. Respecto al medio socioeconómico se 
prevén afecciones de importancia media que se relacionan con el sector de la 
construcción. No obstante dada la brevedad de ejecución de la obra no se 
considera que tengan gran importancia. Estas afecciones suponen la creación de 
empleo y renta, que pueden tener una incidencia directa y positiva sobre la 
población. 
 
4.4.2. Fase de explotación. 
Las afecciones que se producen en el periodo de explotación son las derivadas del trasiego 
de combustibles y los consumos energéticos derivados del funcionamiento de la estación 
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de servicio así como los consumo de recursos en este caso el consumo de agua a 
continuación vamos a hacer una relación sobre los impactos relevantes en esta fase. 
 
 Emisión de vapores de hidrocarburos a la atmósfera. Dadas las características 
físicas de los carburantes se producirán emisiones de vapores a la atmósfera. 
 Contaminación de las aguas de escorrentía, debido a vertidos accidentales de 
hidrocarburos en las operaciones de carga y descarga llevadas a cabo en la estación 
de servicio. 
 Contaminación del suelo por vertidos accidentales o fugas de las tuberías o 
depósitos de almacenamiento de combustible. 
 Consumo de agua, será el gasto derivado del uso de las instalaciones de aseo, 
suministro de agua a vehículos, y aguas de la limpieza de las instalaciones. 
 Generación de residuos. El volumen de residuos sólidos generados por la estación 
de servicio, son los derivados de las labores de mantenimiento, limpieza, utilización 
de aseos y los generados en la administración de la estación de suministro. Estos 
residuos serán recogidos por la red de recogida de basuras municipal. 
 Trasiego de vehículos. Dada la naturaleza de la estación de servicio el trasiego de 
vehículos será constante. 
 Gastos energéticos. La instalación eléctrica de la estación de servicio tendrá unos 
consumos eléctricos estimados de 72 kW. 
 Generación de empleo. El impacto socioeconómico de estación de servicio 
supondrá una incidencia baja, ya que solo se necesitará un equipo humano de 7 
trabajadores. 
 
4.5. Examen de alternativas. 
En este apartado se valorarán las distintas opciones que para cada caso se dispone para la 













Respecto al proyecto en cuestión se nos presentan algunas alternativas respecto a la 
instalación mecánica, no obstante las alternativas de montaje son muy limitadas a 
continuación enumeramos algunas de las alternativas tecnológicas de las que 
disponemos a la hora de diseñar la instalación. 
 
 Instalación con red presurizada. 
 Instalación con red en aspiración. 
 Depósitos de doble pared. 
 Depósitos de simple pared en cubeto de hormigón. 
 
Para la instalación mecánica de la estación de suministro se ha decido realizar una 
instalación del tipo presurizado (bombas de impulsión en cada tanque) frente al sistema de 
aspiración. El motivo más importante por el que se ha decidido utilizar este sistema es que 
dada la geometría de la instalación, la otra opción no es viable dada la altura manométrica 
máxima que son capaces de vencer las bombas de la instalaciones que trabajan en 
aspiración. Además este sistema es de más bajo mantenimiento, menor consumo, más 
rápido de ejecutar, más seguro y rápido en cuanto a detección de fugas de hidrocarburos, 
ya estos sistemas según el reglamento de aplicación deben disponer de un sistema 
electrónico de detección de fugas en todo el trazado presurizado. 
 
En cuanto a la instalación de almacenamiento se ha optado por la instalación de depósitos 
de doble pared, porque son considerablemente más resistentes y duraderos de los de 
simple pared. Además existe la posibilidad de estar exento de la construcción de un 
cubeto siempre y cuando la autoridad competente así lo estime oportuno. 
 
4.5.2. Localización. 
Para la ubicación de la Estación de Servicio se han estudiado varias alternativas, se recogen 
las más significativas: 
 
 En una parcela libre del Parque industrial de Alhama de Murcia 
 En una parcela libre del Polígono Industrial de Cartagena. 
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 En un solar en el casco urbano de Alhama de Murcia. 
 
Se optó por la primera opción por la situación en un suelo con uso industrial, en la cual no 
existe en sus inmediaciones otra Estación de servicio como si sucede en el Polígono 
Industrial de Cartagena. 
 
 Además es una zona de expansión de la industria en Alhama de Murcia por su cercanía a 
una vía rápida como es la A7, lo que refuerza las perspectivas halagüeñas a futuro. 
 
4.5.3. Afección al medio ambiente. 
Dado que se trata de una zona Industrial en la que no hace mucho se han llevado a cabo 
las obras de urbanización, el medio biótico y vegetal de la zona en bastante pobre, por lo 
que el impacto sobre estos será prácticamente insignificante. No obstante a la hora de 
seleccionar los sistemas a instalar se ha tenido muy en cuenta la protección al medio 
ambiente y el cumplimiento de todas las normas y reglamentos que se encargan de su 
protección. 
 
Para proteger de contaminación atmosférica se han instalado redes de recuperación de 
vapores lo que minimiza considerablemente la expulsión de vapores de las gasolinas a la 
atmósfera. 
 
Para evitar la contaminación de las aguas sucias con hidrocarburos recogidas de las zonas 
susceptibles de estar contaminadas, se ha instalado en la red de pluviales un sistema de 
separación de hidrocarburos que permite el vertido de las mismas a la red de 
alcantarillado municipal una vez pasada por él, ya que el contendido de hidrocarburos es 
semejante al proveniente del agua residual vertida por una vivienda. 
 
Para evitar fugas o posibles derrames de combustible por fugas en los depósitos o tuberías 
se ha instalado tanto depósitos como tuberías de doble pared, con sistema electrónico de 
detección de fugas. 
 
Todas las uniones de tuberías se harán en arquetas estancas y registrables. 
1
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Al ser una instalación que trabaja con bombas de impulsión, sumergidas dentro de los 
depósitos, la contaminación acústica debida al funcionamiento de la estación de servicio 
es irrelevante, comparada con la contaminación acústica propia del tránsito de vehículos 
por las vías anexas a la instalación. 
 
4.5.4. Economía. 
Económicamente y según los datos recogidos la mejor opción en cuanto a la situación es la 
elegida los vehículos que entran al parque industrial no tiene ninguna otra Estación de 
servicio donde elegir repostar su vehículo. Si bien esta opción inicialmente puede resultar 
más desacertada por el posible número de vehículos con respecto al casco urbano de 
Alhama de Murcia, el coste del solar y los costes de las medidas correctoras adicionales 
por instalarse en una zona urbana, según estudios realizados de volumen de ventas 
previsto en cada ubicación no compensa ese mayor coste. 
 
En un futuro, conforme el Parque industrial vaya creciendo, la diferencia del volumen de 
ventas entre una ubicación y otra será ínfima cuando no pueda llegar a superarla la de la 
ubicación seleccionada. 
 
Por lo tanto, se ha escogido la opción de la parcela situada en el Parque Industrial de 
Alhama de Murcia por considerarse la opción más idónea desde el punto de vista 
económico. 
 
5. Identificación y valoración de impactos. 
 
5.1. Introducción. 
Las actuaciones previstas en el proyecto no implicarán cambios en la calidad del aire, en el 
microclima local o en la estabilidad de las laderas. Tampoco se prevén cambios en los 
flujos de aguas subterráneas. 
 
Nos centraremos por tanto en los posibles impactos, de signo negativo o positivo sobre el 








5.2. Posibles impactos sobre el medio. 
5.2.1. Medio físico. 
 
 Aire: La afección más importante que afecta a la atmósfera de esta instalación es 
la contaminación producida por la evaporación de los combustibles, sobre todo 
de las gasolinas. Ya que son más contaminantes y volátiles que los gasóleos. 
 Agua: La afección más significativa en este caso es el vertido de aguas residuales a 
la red de alcantarillado. Estos vertidos se dividen en dos grupos, los vertidos de 
aguas fecales provenientes del uso de los aseos propios de la estación de servicio, 
que se tratarán por la red de depuración municipal, y por otro lado, las aguas 
hidrocarburadas provenientes de la recogida de aguas de la limpieza de las 
instalaciones y pluviales de las zonas susceptibles de pequeños derrames o 
goteos de hidrocarburos. Estas zonas son: los puestos de repostaje y la zona de 
descarga del camión cisterna. Estas últimas serán depuradas mediante un 
sistema de separación de hidrocarburos. 
 Suelo: La afección más significativa sobre el suelo se produce al principio de la 
fase de construcción, supone la pérdida de parte del suelo por ocupación del 
mismo, a partir del movimiento de tierras, pérdida que se hace irreversible en la 
fase siguiente. 
 
5.2.2. Medio biótico. 
 
 La vegetación se verá afectada por la eliminación de la misma, en su mayor 
parte por las nuevas construcciones y los elementos viarios en la fase desde la 
fase de construcción. El trasiego de vehículos en la fase de explotación también 
contribuirá al deterioro de la vegetación de los alrededores. Debido a la reciente 
urbanización de la zona la parcela tiene una vegetación muy escasa. 
 La fauna es escasísima dado que se trata de una zona industrial, se reduce a algunas 
aves urbanas, como pueden ser palomas, urracas, gorriones, etc, a los que la 









5.2.3. Medio perceptual. 
Dada las características de la zona no se considera que el impacto visual de la instalación 
sea relevante. La zona no tiene ningún interés paisajístico, cultural o histórico que pueda 
verse afectado negativamente por la ejecución del Proyecto, en cualquier caso se llevará a 
cabo de modo que el impacto visual sea lo más ajustado posible al entorno. 
 
5.2.4. Medio socioeconómico. 
En cuanto a las afecciones socioeconómicas, se pueden destacar el pago por la compra de 
la parcela a la empresa gestora del Parque Industrial de Alhama de Murcia 
(Industrialalhama, S.A.) que asciende a 186.732 €, lo que supone un coste importante del 
total del Proyecto. Por otro lado se consideran las afecciones relacionadas con la creación 
de empleo, que tampoco son de una gran relevancia dado el tamaño de la Estación de 
servicio, no obstante estas aunque sin relevancia serán positivas en cualquier caso para 
Alhama de Murcia. Se generarán 7 puestos de trabajo en la fase de producción lo que 
generará una renta. En la fase de Construcción ocurrirá lo mismo, aunque el espacio 
temporal se reducirá a la realización de la obra, que dada su naturaleza es un espacio 
breve. 
 
5.3. Identificación de impactos. 
La identificación de impactos se va a realizar mediante una tabla de doble entrada 
propuesta por Leopold. Por una parte, se representan las acciones del Proyecto 
susceptibles de producir impacto, tanto en la fase de construcción como en la de 
















MATRIZ DE IMPACTOS 

































































































































Aire       X  X X   
Hidrología        X X    
Suelo X  X          
MEDIO BIÓTICO Vegetación X  X          
Fauna          X   
MEDIO SOCIO- 
ECONÓMICO 
Sector Construcción X X X X X X X      
Sector Servicios           X  
Entorno            X 
Tabla 1: Matriz de impactos. 
 
En cada caso se van a analizar los impactos previsibles sobre el medio físico, biótico y 
socioeconómico. Para cada caso se presenta una descripción indicando en que consiste y 
por qué se produce. Posteriormente se indican los siguientes parámetros: 
 
 Intensidad (In). 
 Momento (M). 
 Persistencia (P). 
 Reversibilidad €. 
 Extensión €. 
 Magnitud relativa (Mr). 
 Posibilidad de utilizar medidas correctoras (Corr). 
 
La Intensidad, es el grado de incidencia de la acción sobre el elemento considerado, en el 
entorno específico en el que actúa y que suele calificarse como muy alta, alta o media 
siendo los límites la destrucción total del medio o una incidencia baja. 
 
Momento, alude al tiempo que transcurre entre la aparición de la acción y el comienzo de 








Persistencia, de acuerdo con el tiempo que, supuestamente, durará el efecto y que puede 
tener carácter fugaz, temporal o permanente. 
 
Reversibilidad, hace referencia a la posibilidad de retornar o no, y en más o menos tiempo 
a las condiciones iníciales una vez que la acción haya dejado de actuar sobre el medio. 
Puede ser reversible, a corto, medio, largo plazo o irreversible. 
 
Extensión, se refiere al área de influencia teórica del impacto en relación con el entorno 
del Proyecto. Puede ser puntual si es muy localizado, parcial, extensa o total. 
 
La Magnitud relativa se establecerá por comparación con un marco de referencia, 
relevante en cada caso, y se tomará convencionalmente como 1x10-5 para los casos en 
que sea poco significativa que, en el caso de estudio, serán la mayoría. 
 
5.4. Impactos sobre el medio físico. 
 
5.4.1. Impactos sobre el aire. 
Derivan de la contaminación atmosférica debida a la liberación a la atmósfera de vapores 
ecotóxicos derivados de: pinturas y disolventes en la ejecución de los acabados de la 
estación de servicio, hidrocarburos en las fases de carga y descarga, y de los gases 
derivados de la combustión de los motores en el tránsito de vehículos por la instalación. 
 
La afecciones que afectan a este elemento son principalmente, los acabados en la fase de 
construcción por el uso de disolventes y pinturas, en la fase de construcción, y en la fase 
de explotación, les emisiones de vapores de hidrocarburos que se producen en las 
operaciones de carga y descarga. Y las emisiones producidas por los motores de los 








 In M P R E Mr Corr 
Acabados Baja Corto Fugaz A corto Puntual 1x10-5 No 
Carga y 
descarga 
Baja Corto Permanente A corto Puntual 1x10-5 Si 
Tránsito de 
vehículos 
Baja Corto Permanente A corto Puntual 1x10-5 No 
Tabla 2: Impactos sobre el aire. 
 
5.4.2. Impactos sobre la hidrología. 
Los impactos sobre la hidrología se derivan del consumo de agua así como los vertidos 
contaminantes producidos por el funcionamiento normal de la estación de servicio. 
 
Por un lado está el consumo de agua que dada la naturaleza de la explotación no es muy 
significativo ya que se reduce al uso de aseos, y agua para baldeo y mantenimiento de la 
estación de servicio. 
 
Las afecciones que afectan a este elemento son, el consuma de agua, así como los vertidos 
accidentales que se pueden producir en las operaciones de carga y descarga de 
combustibles. 
 
 In M P R E Mr Corr 
Consumo de 
agua 




Baja Corto Permanente A medio Puntual 1x10-5 Si 
Tabla 3: Impactos sobre la hidrología. 
 
5.4.3. Impactos sobre el suelo. 
Derivan de la perdida de suelo a causa de los movimientos de tierra, así como la 
pavimentación de la parcela. 
 
La pérdida de suelo se considera un impacto de signo negativo. La magnitud relativa en 
función de la superficie total de la parcela donde se va a instalar la estación de servicio 









 In M P R E Mr Corr 
Movimiento de 
tierras 
Media Instantáneo Permanente Irreversible Puntual 0,02 Si 
Pavimentación Alta Instantáneo Permanente Irreversible Puntual 0,0124 Si 
Tabla 4: Impactos sobre el suelo. 
 
5.4.4. Impactos sobre el medio biótico. 
 
Impactos sobre la vegetación 
Los impactos sobre la vegetación, derivan de los impactos producidos sobre el suelo. 
 
La ocupación del suelo supone la desaparición de la vegetación existente en la parcela. Ello 
se considera como un impacto negativo de intensidad muy baja, de aparición inmediata, a 
corto plazo y que son persistentes e irreversibles, con una extensión parcial. 
 
Su magnitud relativa se determina en función de la superficie afectada y de la cobertura 
vegetal existente en la misma, menos de 4%, con lo que la magnitud relativa resultante 
será para el movimiento de tierras 0,02 x 0,04 = 0,0008 y para la pavimentación 0,015 x 
0,04 = 0,0006. 
 
 In M P R E Mr Corr 
Movimiento de 
tierras 
Baja Instantáneo Permanente Irreversible Parcial 0,0008 No 
Pavimentación Baja Instantáneo Permanente Irreversible Parcial 0,0006 No 
Tabla 5: Impactos sobre la vegetación. 
 
Impactos sobre la fauna 
Los impactos sobre la fauna de la zona derivan de las molestias que algunas de las 
acciones pueden causar a la fauna del entorno. En este caso se reduce a algunas aves 











 In M P R E Mr Corr 
Trasiego de 
vehículos 
Baja Instantáneo Permanente A corto Parcial 1 x 10-5 No 
Tabla 6: Impactos sobre la fauna. 
 
Esta afección hace referencia al impacto que puede causar en tránsito de vehículos a las 
aves de la zona afectada por el proyecto. 
 
5.4.5. Impactos sobre el medio socioeconómico. 
 
Impactos sobre el sector de la construcción. 
En las labores de construcción se prevé la creación de unos 48 puestos de trabajo de los 
cuales el 100% provendrán de Alhama de Murcia. Estos puestos estarán repartidos entre 
las acciones relacionadas. El dato de paro ha sido el registrado en el mes de Julio de 2016. 
 
Estos se consideran como un impacto positivo de intensidad alta por tratarse de una 
actividad con una tasa de paro alta; su aparición es inmediata, a corto plazo, siendo la 
persistencia baja y en todo caso son impactos reversibles a medio plazo, que se extienden 
a todo el ámbito del Proyecto. 
 
La magnitud relativa en el movimiento de tierras es baja ya que el número de trabajadores 
para esta acción son 7 que comparados con el número de parados de Alhama de Murcia, 
que asciende a 584 para la rama de construcción, será (7/584). 
 
La magnitud relativa en la cimentación es baja ya que el número de trabajadores para esta 
acción son 10, por lo que será (10/584). 
 
La magnitud relativa en la pavimentación es baja ya que el número de trabajadores para 
esta acción son 6, por lo que será (6/584). 
 
La magnitud relativa en el montaje de las instalaciones mecánicas es baja ya que el 








La magnitud relativa en el montaje de las instalaciones eléctricas, es baja ya que el número 
de trabajadores para esta acción son 8, por lo que será (8/584). 
 
La magnitud relativa a la obra civil es baja ya que el número de trabajadores para esta 
acción son 6, por lo que será (6/584). 
 
La magnitud relativa en los acabados es baja ya que el número de trabajadores para esta 
acción son 4, por lo que será (4/584). 
 
 In M P R E Mr Corr 
Movimiento de 
tierras 
Alta Instantáneo Baja A medio Total 0,0120 Si 
Cimentación Alta Instantáneo Baja A medio Total 0,0171 Si 
Pavimentación Alta Instantáneo Baja A medio Total 0,0103 Si 
Inst. Mecánicas Alta Instantáneo Baja A medio Total 0,0120 Si 
Inst. Eléctricas Alta Instantáneo Baja A medio Total 0,0137 Si 
Obra Civil Alta Instantáneo Baja A medio Total 0,0103 Si 
Acabados Alta Instantáneo Baja A medio Total 0,0068 Si 
Tabla 7: Impactos sobre el medio socioeconómico. 
 
Impacto sobre el sector servicios. 
Se prevé la creación de 7 puestos de trabajo de los que todos serán de Alhama de 
Murcia. 
 
Ello se considera como un impacto positivo, de intensidad alta, de aparición a corto 
plazo y en todo caso un impacto persistente e irreversible, que se extiende en todo el 
ámbito considerado. 
 
Su magnitud relativa, comparado con el número de parados del sector servicios en la 
zona será (7/266). 
 
 In M P R E Mr Corr 
Sector servicios Alta Corto Permanente Irreversible Total 0,0263 Si 
Tabla 8: Impactos sobre el sector servicios. 
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Impactos sobre el entorno. 
Se prevé una creación de renta tanto para los trabajadores como para los gestores del 
Parque Industrial. 
 
Ello se considera un impacto positivo, de intensidad alta, de aparición a corto plazo, y en 
todo caso un impacto persistente e irreversible, que se extiende a todo el ámbito 
considerado. 
 
Su magnitud relativa se hará mediante la comparación de facturación de la estación de 
servicios (VAN) con el Producto Interior Bruto de la zona de Alhama de Murcia, por lo que 
tendremos que será: (1,08 millones/207 millones). 
 
 In M P R E Mr Corr 
Renta Alta Corto Permanente Irreversible Total 0,0052 Si 
Tabla 9: Impactos sobre el entorno. 
 
5.5. Valoración de impactos. 
Para establecer la valoración de impactos, se transformará la matriz de impactos en matriz 
de importancia, aplicando la ecuación de importancia a cada impacto identificado. 
 
El valor numérico de la importancia se calculará con la siguiente formula: 
 
𝐼 = 3 × 𝐼𝑛 + 𝑀 + 𝑃 + 𝑅 + 2 × 𝐸 
 
Donde In representa la intensidad del impacto con los siguientes valores; 12 para la 
destrucción total, 8 para una intensidad muy alta, 4 para intensidad alta, 2 para media y 1 
para baja. M es el momento en que se produce que tiene los siguientes valores; 4 para 
instantáneo o corto (menos de 1 año), 2 para medio (entre 1 y 5 años), 1 para largo plazo 
(más de 5 años). P es la persistencia, o tiempo que durará el efecto y le asignaremos los 
siguientes valores; 1 para fugaz o baja (menos de 1 año), 2 temporal (entre 1 y 10 años), 4 
permanente (más de 10 años). R reversibilidad, posibilidad del medio de retornar a las 
condiciones iniciales al finalizar la acción, se valorará de la siguiente manera; 1 para 
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impactos reversibles a corto plazo (menos de 1 año), 2 para reversibles a medio plazo 
(entre 1 y 10 años), y 4 para impactos irreversibles (más de 10 años). E representa la 
extensión del proyecto afectada por el impacto, se valorará con: 1 si se trata de un 
impacto puntual, 2 parcial, 4 extensa y 8 si es total. 
 
El cálculo se realizará utilizando los cuadros anteriores: 
 
Impactos sobre el aire: 
 In M P R E I 
Acabados 1 4 1 1 1 11 
Carga 
descarga 
y 1 4 4 1 1 14 
Tránsito 
vehículos 
de 1 4 4 1 1 14 
Tabla 10: Valor numérico impactos sobre el aire. 
 
Impactos sobre la hidrología: 
 In M P R E I 
Consumo de 
agua 
1 4 4 2 1 15 
Carga y descarga 
de carburantes. 
1 4 4 2 1 15 
Tabla 11: Valor numérico impactos sobre la hidrología. 
 
Impactos sobre el suelo: 
 In M P R E I 
Movimiento de 
tierras 
2 4 4 4 1 20 
Pavimentación 4 4 4 4 1 26 
Tabla 12: Valor numérico impactos sobre el suelo. 
 
Impactos sobre la vegetación: 
 In M P R E I 
Movimiento de 
tierras 
1 4 4 4 2 19 
Pavimentación 1 4 4 4 2 19 
Tabla 13: Valor numérico impactos sobre la vegetación. 
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Impactos sobre la fauna: 
 In M P R E I 
Trasiego de 
vehículos 
1 4 4 1 2 16 
Tabla 14: Valor numérico impactos sobre la fauna. 
 
Impactos sobre el sector de la construcción: 
 In M P R E I 
Movimiento de 
tierras 
4 4 1 2 8 35 
Cimentación 4 4 1 2 8 35 
Pavimentación 4 4 1 2 8 35 
Inst. Mecánicas 4 4 1 2 8 35 
Inst. Eléctricas 4 4 1 2 8 35 
Obra Civil 4 4 1 2 8 35 
Acabados 4 4 1 2 8 35 
Tabla 15: Valor numérico impactos sobre el sector de la construcción. 
 
Impactos sobre el sector servicios: 
 In M P R E I 
Sector servicios 4 4 4 4 8 40 
Tabla 16: Valor numérico impactos sobre el sector servicios. 
 
Impactos sobre el entorno: 
 In M P R E I 
Renta 4 4 4 4 8 40 
Tabla 17: Valor numérico impactos sobre el entorno. 
 
A continuación se van a establecer los pesos de los impactos, para este estudio que 
intenta resaltar los impactos de mayor entidad respecto a los de menor. 
 
Los pesos (P), se han determinado como el producto de dos factores, uno que depende del 









𝑃 = 𝑓(𝐶1 × 𝐶2) 
 
𝐶1 = 𝑓(𝐹1) = 𝑓(𝐴1 × 𝐴2 × 𝐴3)    𝐸𝑙𝑒𝑚. 𝐴𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 
 
𝐶2 = 𝑓(𝐹2) = 𝑓(𝐵1 × 𝐵2 × 𝐵3)    𝐴𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 
 
La contribución del peso de los elementos ambientales se ha estimado mediante una 
escala de valores relativos que resulta de la aplicación de la siguiente función: 
 




 A1, representa la contribución de los impactos sobre cada elemento del medio 
global, adoptando valores de 1, 2, 3 ó 4 según sea poco significativa, baja, media o 
alta. 
 A2, representa la transformación que sufre cada elemento, tomando valores 
comprendidos entre 1 y 4 según su importancia. 
 A3 representa el grado de interacción, en el marco del proyecto, de unos 
elementos respecto de otros, toma valores de 1 si los impactos sobre un 
elemento no inciden significativamente sobre otros, 2 si la influencia es pequeña, 
3 si la influencia es alta al menos sobre otro elemento, 4 si en general la influencia 
es alta. 
 
Los valores asignados a los distintos elementos son: 
Elemento A1 A2 A3 F1 
Aire 1 1 1 1 
Hidrología 2 1 2 4 
Suelo 2 2 3 12 
Vegetación 1 1 2 2 
Fauna 1 1 1 1 
Sector Construcción 2 2 4 16 
Sector Servicios 3 2 4 24 
Entorno 4 3 4 48 
Tabla 18: Valores asignados a todos los elementos. 
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La escala relativa en función de los posibles valores de F1 puede tomar (todos los 
productos posibles de las cifras 1, 2, 3 y 4, multiplicados tres a tres, desde 1x1x1, 1x1x2, ..., 
hasta 4x4x4 =64), se consiguen dando a C los valores de la serie natural. 
 
















Tabla 19: Valores F1 y C1. 
 
Análogamente, la contribución al peso de los elementos o acciones del proyecto se 
determina mediante una escala de valores que resulta de la aplicación de la función: 
 




 B1, representa la contribución del elemento o acción al impacto global; tomando 
valores entre 1 y 4. 
 B2, representa el grado de afección de la acción sobre el medio tomando valores de 
1 si no afecta significativamente al medio, 2 si no afecta significativamente a un 
elemento, 3 si afecta significativamente a un elemento y 4 si la afección afecta 
significativamente al medio. 
 B3, resulta de los elementos o acciones que interaccionan con los impactos que 








Acción B1 B2 B3 F2 
Movimiento de tierras 2 3 2 12 
Cimentación 1 1 1 1 
Pavimentación 2 3 1 6 
Instalaciones mecánicas 1 1 1 1 
Instalaciones eléctricas 1 1 1 1 
Obra civil 2 2 2 8 
Acabados 1 1 1 1 
Consumo de agua 1 1 1 1 
Carga de Carburantes 2 1 2 4 
Trasiego de vehículos 2 2 2 8 
Creación de empleo 3 3 2 12 
Renta 3 3 2 12 
Tabla 20: Valores de F2. 
 
La escala relativa en función de los posibles valores de F2 puede tomar (todos los 
productos posibles de las cifras 1, 2, 3 y 4, multiplicados tres a tres, desde 1x1x1, 1x1x2, ..., 
hasta 4x4x4 =64), se consiguen dando a C los valores de la serie natural. 
 
















Tabla 21: Valores de F2 y C2. 
 
El peso se determina mediante el producto de las contribuciones a los pesos de C1 y C2 
que se traslada a la siguiente tabla, que proporciona los pesos a utilizar finalmente, para lo 
que nuevamente se ordenan los productos de C1 x C2 en todos sus valores posibles, desde 








C1C2 Peso C1C2 Peso C1C2 Peso C1C2 Peso C1C2 Peso C1C2 Peso 
1 1 15 15 35 29 60 43 90 57 126 71 
2 2 16 16 36 30 63 44 91 58 128 72 
3 3 18 17 39 31 64 45 96 59 130 73 
4 4 20 18 40 32 65 46 98 60 132 74 
5 5 21 19 42 33 66 47 99 61 135 75 
6 6 22 20 44 34 70 48 100 62 140 76 
7 7 24 21 45 35 72 49 104 63 143 77 
8 8 25 22 48 36 75 50 105 64 144 78 
9 9 26 23 49 37 77 51 108 65 150 79 
10 10 27 24 50 38 78 52 110 66 154 80 
11 11 28 25 52 39 80 53 112 67 156 81 
12 12 30 26 54 40 81 54 117 68 160 82 
13 13 32 27 55 41 84 55 120 69   
14 14 33 28 56 42 88 56 121 70   
Tabla 22: Peso en función de los valores C1 y C2. 
 
Por último, para completar la matriz, necesitaremos el producto que consiste en 
multiplicar con su signo, la importancia del impacto, la magnitud relativa y el peso. 
 
𝑃𝑟 = 𝐼 × 𝑀𝑟 × 𝑃 
 
La disposición en la matriz de importancia será, en el ángulo superior derecho la magnitud 
relativa, en el superior izquierdo la importancia del impacto con su signo, en la inferior 
izquierda el peso, y en el inferior derecho el producto. 
 




































































































































































      
-11  1*10-5 
 
1    -0,0001 
 
-14  1*10-5 
 
4     -0,0006 
-14  1*10-5 
 
6   -0,0008 


















   94,4331 
Agua 
       
-15   1*10-
5 
 
4    -0,0006 
-15       1*10-5 
 
16    - 0,0024 
    
-0,0030 
Suelo 
-20    0,0020 
 
45  - 18,000 
 -26     0,0124 
 
32    -10,2947 







16   -0,2432 
 
-19   0,0006 
 
10    -0,1140 







         
-16  1*10-5 
 
6  -0,0010 







35     0,0120 
 
17   7,1318 
35   0,0171 
 
9      5,3938 
35    0,0103 
 
35     12,5856 
35   0,0120 
 
9     3,7757 
35   0,0137 
 
9    4,3151 
35    0,0103 
 
40    14,3836 
35    0,068 
 
9    2,1575 
      










          
40  0,0263 
 




           40  0,0052 
 
69  14,4000 
 
16,72560 
Tabla 23: Acciones del Proyecto frente a Elementos del Medio. 
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La matriz de importancia resultante refleja el mayor valor de los impactos positivos en el 
medio socio-económico, en relación con los impactos negativos sobre los medios físico y 
biótico, dando una visión global positiva. 
 
Para completar el análisis podría hacerse referencia a la valoración de los impactos según el 
siguiente baremo: 
 
 Valores de importancia menor de 19, impactos compatibles. 
 Valores de importancia entre 19 y 31, impactos moderados. 
 Valores de importancia entre 31 y 53, impactos severos. 
 Valores de importancia mayores de 53, impactos críticos. 
 
5.6. Medidas protectoras. 
Los resultados obtenidos se consideran satisfactorios por lo que no será necesario adoptar 
ningún tipo de medida correctora de momento. 
 
5.7. Valoración global. 
De los resultados obtenidos, puede deducirse que el impacto de proyecto a su medio es 
básicamente positivo sin que exista ningún elemento del medio que se vea afectado en su 
calidad de una forma total, e irreversible. 
 
En cualquier caso, el impacto global sobre la zona se claramente positivo gracias a la 
generación de una importante renta así como a la creación de empleo, lo que dado la 
situación actual se considera un impacto positivo importantísimo. 
 
5.8. Plan de vigilancia ambiental. 
Un adecuado mantenimiento de los equipos e instalaciones y la observación de unas 
determinadas pautas de actuación en las operaciones, conseguirán mantener los riesgos 
ambientales en los límites mínimos considerados. 
 
Resulta imprescindible la concienciación y formación del personal, para llevar a cabo con 
éxito esta labor. 
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Será necesario tener en cuenta las siguientes precauciones a la hora de realizar las 
operaciones siguientes: 
 
Descarga de camión cisterna: 
Operación Precauciones 
Durante la carga 
Cerrar el conducto de medición de combustible. 
Conexión de la manguera de recuperación de 
vapores. 
Conexión de las pinzas de toma de tierra. 
Finalización de la operación Comprobar si ha habido derrames. 
Tabla 24: Descarga camión cisterna. 
 
Repostaje de vehículos: 
Frecuencia Precauciones 
Diariamente 
Comprobar los boquereles de las mangueras del 
surtidor. 
Semanalmente Comprobar el interior de los surtidores. 
Anualmente Calibrar surtidores. 
Tabla 25: Repostaje de vehículos. 
 
Almacenamiento de combustible: 
Frecuencia Precauciones 
Mantenimiento del tanque 






Revisar estanqueidad tapas tanques 
Extraer el agua del interior del tanque. 
Revisión de existencias 
Diario Medición de niveles 
Detección de fugas 
Semanalmente 
Pruebas de estanqueidad 
Control de fugas 
Tabla 26: Almacenamiento de combustible. 
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Gestión de vertidos: 
Frecuencia Precauciones 
Semanalmente 
Limpiar las arquetas de recogida de agua. 
Comprobar el dispositivo de separación. 
Sustituir rejillas en mal estado. 
Comprobar la estanqueidad e la red. 
Tabla 27: Gestión de vertidos. 
 
5.9. Conclusiones de viabilidad 
Tras el estudio detallado realizado en este documento de Proyecto se ha llegado a la 
conclusión de que los impactos negativos de este hacia el medio ambiente no son relevantes 
dada la situación de la instalación. Los impactos negativos más relevantes son los producidos 
en el medio físico debidos al movimiento de tierras y pavimentación y la contaminación que 
estos pueden producir al suelo, vegetación y fauna. Pero con las medidas correctoras 
propuestas se minimizan al máximo y los impactos positivos socio-económicos para la zona 
son importantes. 
 
En definitiva se considera que la ejecución de este Proyecto es perfectamente compatible 
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El objeto del estudio económico es fundamentalmente justificar la inversión que supone la 
construcción de la estación de suministro de combustible, así como servir de base para el 
adecuado dimensionamiento de las instalaciones, teniendo en cuenta la estimación de 
afluencia y volumen de venta que puede llegar a tener. 
 
Se ha realizado un estudio de la ubicación de la estación de servicio, para ello se realizarán 
estudios sobre la densidad de tráfico de la zona, para conocer la posible demanda de consumo 
de combustibles. Para esto, se han tenido en cuenta datos recogidos por las distintas 
administraciones, Región de Murcia y el Ministerio de Industria, relativos a consumos de 
combustibles, parque móvil, densidad de tráfico, etc. 
 
Se ha realizado un estudio estadístico del número de vehículos en porcentaje que parará a 
repostar respecto al número total de vehículos que pasa por una estación de servicio. Además 
se ha realizado un estudio sobre los precios y sus desgloses para hacer un cálculo del potencial 
beneficio de la instalación. 
 
La estación de suministro estará ubicada en la parcela 6-4, Avd. Grecia esquina con Avd. 
Austria en el Parque Industrial de Alhama de Murcia. 
 
 
2. Alcance del estudio. 
Se ha realizado un estudio de mercado del sector minorista de suministro de combustible a 
vehículos. Para este estudio se han recopilado datos de los organismos oficiales de estadística 
tanto a nivel nacional como de la Región de Murcia y del Ayuntamiento de Alhama de Murcia, 
relativos a los combustibles para vehículos, desgloses del precio final, consumos anuales 
según el tipo de combustible, previsiones de crecimiento de la demanda, así como de los 
parques móviles. También se han recopilado datos del Ministerio de Industria que se han 
tenido en cuenta, por ejemplo, para el cálculo del margen de beneficio del minorista respecto 
al precio final. 
 
ANEXO 15: ESTUDIO ECONÓMICO 
2 
 
Por otro lado se ha realizado un estudio detallado de la previsión de la intensidad de tráfico 
que va a afectar a la zona donde se va a ubicar la estación. 
También se ha tenido en cuenta la ubicación de otras estaciones de servicio próximas a la hora 




3. Datos de partida. 
Primero se recogen algunos datos sobre la zona donde se va a ubicar la instalación que pueden 
ser indicativos de un previsible buen funcionamiento de la misma. 
 
En el Parque Industrial de Alhama hay instaladas más de ciento veinte empresas 
pertenecientes a diversos sectores de actividad. Otro punto favorable es la situación del 
Parque, que se encuentra cerca de la A7, Autovía del Mediterráneo, y en el cruce de ésta con 
la autovía RM2 Alhama-Campo de Cartagena, en el centro de la Región, equidistante de los 
tres núcleos de mayor actividad económica Murcia-Lorca-Cartagena. 
 
Si bien la estación de suministro no se encuentra situada en el acceso principal del Parque, el 
estar dentro del mismo le da cierta preferencia a la hora de tener como posibles clientes a los 
trabajadores y visitantes que tengan que ir al Parque Industrial, ya que con 120 empresas 
instaladas es un número importante de clientes potenciales. 
 
Por otro lado, se comenzaran los trámites para colocar en la salida más próxima de la A7, y en 
ambos sentidos el indicativo de la existencia de una estación de servicio en las cercanías para 
conseguir así una mayor clientela. 
 
3.1. Datos de la Región de Murcia. 
En este apartado expondremos los datos recopilados de la Región de Murcia que han sido 
de utilidad para realizar el estudio económico. 
 
A continuación se exponen los valores referentes al  consumo de combustibles para 
vehículos en la Región de Murcia, según el Centro Regional de Estadística de Murcia (CREM). 




 2011 2012 2013 2014 2015 
Gasolinas 138.942 128.226 119.040 117.468 118.740 
Gasóleo A 883.699 852.700 809.909 818.069 858.320 
Gasóleo B 169.109 143.674 142.605 137.055 143.591 
Gasóleo C 18.242 28.598 20.190 19.349 18.023 
Fuelóleos 26.507 21.039 11.936 7.947 6.520 
Tabla 1. Productos petrolíferos en la Región de Murcia en toneladas 
Fuente: Centro Regional de Estadística de Murcia (CREM) 
 
Dada la situación actual y teniendo en cuenta informes de previsión de crecimiento de la 
demanda de productos derivados del petróleo según el Ministerio de Industria, se puede 
considerar que estos datos son aptos para la actualidad. 
 
A continuación se adjuntan los datos relativos al parque móvil del municipio de Alhama de 
Murcia según el Centro Regional de Estadística de Murcia, clasificados según el tipo de 





































































Vehículos 10.262 1.878 2.275 8 95 2.656 446 17.620 
Tabla 2. Parque de vehículo según tipo en Alhama de Murcia. Año 2015. 





































































Vehículos 3.0208 1.875 167 0 0 2.615 37 7.902 
Tabla 3. Parque de vehículos gasolina en Alhama de Murcia. Año 2015. 
Fuente: Centro Regional de Estadística de Murcia (CREM) 
 






































































Vehículos 7.054 3 2.108 8 95 41 189 9.498 
Tabla 4. Parque de vehículos Diésel en Alhama de Murcia. Año 2015. 
Fuente: Centro Regional de Estadística de Murcia (CREM) 
 
3.2. Datos del tráfico 
Se han recogido datos de los informes IMD (Intensidad Media Diaria) de tráfico, facilitados por 
el Ministerio de Fomento, para las vías cercanas al Parque Industrial de Alhama de Murcia 
como son las Autovías A-7 y RM 2. 
 
Nº estación Carretera PK IMD IMD ligeros 
IMD 
pesados 
517 RM-2 2+650 12.377 10.474 1.903 
E-21-0 A-7 602+900 32.263 28.127 8.136 
Tabla 5. Intensidad Media Diaria de Tráfico. Año 2015 
Fuente: Ministerio de Fomento 
 




4. Previsión de ventas de combustible. 
La previsión de ventas anuales de la estación se va estima en base a los datos obtenidos 
anteriormente. El estudio se realizará de forma teórica considerando factores estadísticos 
recogidos de diversas fuentes. 
 
4.1. Estudio estadístico de ventas 
Se realiza un estudio del porcentaje de vehículos que entraría en la estación de suministro. El 
estudio  consiste en contabilizar el número de vehículos que para a repostar en relación con 
los vehículos que transitan por la zona. 
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El número potencial de posibles clientes es la Intensidad Media Diaria de la autovía RM-2 más, 
según nuestras previsiones, el 0,1% de la Intensidad Media Diaria de la autovía A-7. Este será 
el máximo número de clientes potenciales pero no todos repostarán en la estación de 
suministro debido a una serie de factores que se analizan a continuación. 
 
En las inmediaciones y junto a la autovía RM-2 existe otra estación de servicio, por lo que del 
total de vehículos que necesiten repostar dividirá la demanda entre las dos estaciones. 
 
Por otro lado, no siempre que se circula por el vial es necesario repostar, por lo que se procede 
a estudiar la frecuencia de repostaje de un vehículo cualquiera. Suponiendo que la capacidad 
del depósito de vehículo es de 50 l, con un consumo medio cada 100 km de 7,1 l/km y que, 
según ciertos estudios, la distancia media de desplazamientos de un vehículo es de 14 km. 
 








= 50,3 𝑑𝑖𝑎𝑠 
 
Si esta cifra se transforma a porcentaje, se traduce en 1/51 lo que un vehículo necesita 
repostar al día. 
 
La cantidad de vehículos que necesitan repostar del conjunto de clientes potenciales del 
Parque Industrial es: 









.  𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑡𝑎𝑛 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎𝑟 
 
4.2. Volumen de combustible comercializado 
Con los datos anteriores se puede conocer el volumen de combustible que venderá la estación 
de servicio. Suponiendo que el repostaje se hace a depósito lleno y tal como se ha citado 
anteriormente, el depósito que se consideran es de 50 l y la mitad de los vehículos que 
necesitan repostar lo hace en la instalación proyectada. 
 

















5. Previsión de beneficios de la estación de servicio 
En este apartado se calculará el beneficio neto que tendrá la estación de suministro según los 
estudios realizados, los precios de los carburantes y el margen de beneficio minorista. Estos 
datos se han obtenido de la Comisión Nacional de Energía (CNE) y del Ministerio de Industria 
Turismo y Comercio. 
 
5.1. Precios de los carburantes. 
Los precios de los carburantes fluctúan rápidamente. Se han considerado los precios medios 
nacionales publicados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en 
el Informe Mensual de supervisión de la distribución de carburantes en estaciones de servicio 
de Mayo 2016, las cifras son las siguientes: 
 
 Gasolina: 118,80 cts. de €. 
 Gasóleo: 104,80 cts. de €. 
 
Para los cálculos del beneficio neto, se calcula el precio ponderado de litro de combustible 
sin tener en cuenta el tipo de combustible. Para hacer esto, se considera la distribución 
de ventas según el producto, en base al parque de vehículos de Alhama de Murcia: 
 
118,8 𝑐𝑡𝑠 € × 7.902 𝑣𝑒ℎ 𝐺𝑎𝑠. +104,8 𝑐𝑡𝑠 € × 9.498 𝑣𝑒ℎ 𝐷𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙
7902 𝑣𝑒ℎ 𝐺𝑎𝑠. +9.498 𝑣𝑒ℎ 𝐷𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙 
= 111,1579 𝑐𝑡𝑠 €/𝑙 
 
Este será el precio a manejar en los cálculos realizados. El beneficio depende del margen 
neto por litro a partir de este precio. 
 
5.2. Margen bruto 
El margen de beneficio se va a calcular a partir de los datos publicados por Comisión Nacional 
de los Mercados y la Competencia. Este margen bruto incluye los gastos de comercialización 
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y el beneficio del operador y del minorista. Se va a considerar que el beneficio bruto 
correspondiente al minorista es del 50% del total, esto es así pues se considera que la 
estación de suministro va estar abanderada, es decir, la propiedad de la estación es de un 
particular o sociedad que a la vez se encargan de su explotación, bajo la imagen de una 
petrolera con la que tienen un acuerdo de suministro en exclusiva donde se acuerdan 
márgenes, gastos y comisiones. Este punto es muy importante ya que de ello dependerá que 
la inversión sea rentable o no. 
 
 Margen bruto promedio gasolina Mayo 2016: 17,3 cts de € 
 Margen bruto promedio gasóleo Mayo 2016: 16,4 cts. de € 
 
5.2.1. Margen bruto de beneficio del minorista 
Se calcula a continuación el margen bruto medio ponderado del minorista: 
 
17,3 𝑐𝑡𝑠 € × 7.902 𝑣𝑒ℎ 𝑔𝑎𝑠. + 16,4 𝑐𝑡𝑠 € × 9.498 𝑣𝑒ℎ 𝐷𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙
2 × (7.902 𝑣𝑒ℎ 𝑔𝑎𝑠. + 9.498 𝑣𝑒ℎ 𝐷𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙) 
= 8,4 𝑐𝑡𝑠 €/𝑙 
 
5.3. Beneficio anual bruto en la venta de combustible 







= 190.092 €  
 
Dentro de este beneficio se encuentran los gastos de explotación, que hay que descontar, 
para determinar el beneficio neto. 
 
5.4. Beneficios de ventas en productos de la tienda. 
Se considera que el volumen de ventas de la tienda es de aproximadamente 3,5 € por vehículo 
que entra a repostar. De este modo ocurre que, como de media entran 124 vehículos a la 
estación de suministro (248 vehículos/2), el consumo en productos de la tienda será de 
aproximadamente 434 € al día, es decir un ingreso por ventas en la tienda de 158.410 €/año. 
Se considera que el gasto por los artículos vendidos asciende al 40% de este ingreso, es decir, 
el beneficio neto será de 95.046 €/año. 
 




A continuación se describen los gastos a considerar durante el funcionamiento de la estación 
de suministro. 
 
6.1. Gastos de sueldo de personal 
Se va a requerir la contratación de siete personas para el correcto funcionamiento de la 
instalación. Durante la semana una persona se dedicará a las labores de la gerencia, además 
habrá continuamente un dependiente atendiendo a los clientes en la tienda y otra persona 
suministrando el combustible a los vehículos.  
 
Para cumplir con estas funciones se precisará del siguiente horario de trabajo para el personal 
de la estación, sin considerar al gerente: 
 Turno 1: de 6.00h a 14:30h 
 Turno 2: de 14:30h a 23:00h 
 
Será necesario disponer a dos empleados al día para cumplir estos turnos, y como se dispone 
de un empleado en tienda y otro dispensando combustible, será necesario un total de 4 
trabajadores. Este personal tendrá los fines de semana libres, por lo que se contratará con un 
personal distinto que cumplirá este mismo horario durante los fines de semana, aunque por 
considerarse una menor afluencia de vehículos, con una persona por turno será suficiente. Lo 






Sueldo empleado fin de 
semana (€) 
1500 950 785 
Tabla 6. Sueldo del personal. 
Fuente: Elaboración propia 
 
El gasto anual en sueldo del personal de la estación de suministro será de: 
 
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 = (1 ∙ 1500
€
𝑚𝑒𝑠
+ 4 ∙ 950
€
𝑚𝑒𝑠
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6.2. Gastos totales 
Los gastos de la estación de servicio, sin tener en cuenta los gastos de materia prima que se 
han descontado en los ingresos, serán los siguientes: 
 
GASTOS Coste anual (€) 
Personal 96.180 
Canon abanderamiento 5.200 
Seguros 2.936 




Amortización y reparación 2.263 
Otros (electricidad, agua) 5.500 
TOTAL 181.348 
Tabla 7. Gastos. 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
7. Inversión inicial. 
El presupuesto de ejecución por contrata para la construcción de la estación de servicio 
asciende a 562.876,44 €. 
 
El promotor dispone de 190.000 € para la compra del terreno, cuyo coste es 63€/m2, según la 
información facilitada por INDUSTRIALHAMA, S.A, propietario del suelo actualmente. La 
parcela seleccionada tiene una superficie de 2.964 m2, por lo que su coste es de 186.732 €.  
 
Para la ejecución de la construcción de la estación de servicio y su puesta en funcionamiento 
se va a pedir un préstamo de 580.000 € al 6% de interés fijo, a 10 años. Por lo que la inversión 
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8. Cálculo de viabilidad económica. 
Se va a considerar que el funcionamiento de la estación de servicio será de veinticinco años, 
que es lo que estadísticamente duran las edificaciones. 
 
Para justificar la inversión se ha realizado un estudio de los flujos de caja, así como las 
previsibles subidas del margen de beneficio, y del margen de coste de los gastos previstos, 
para ello se han tenido en cuenta los datos relativos a estos aspectos de años anteriores, el 
aumento del margen del beneficio minorista de los últimos años está en torno al 0,6%. Para 
el incremento de los costes se toma un 1%, debido a que este último año el dato del Índice de 
precios al consumidor (IPC) ha sido cero o negativo y de este modo se considera una situación 
más desfavorable que si se tomara el último dato de IPC publicado. 
 
DATOS: 
INVERSIÓN INICIAL: 614.800 €. 
Gastos anuales 10 primeros años 
() 
Gastos años siguientes Ingresos 
242.828 € 181.348 € 348.600,71 € 
Tabla 8. Gastos primeros años e ingresos. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Durante los diez primeros años los gastos serán la suma del préstamo a 10 años más los gastos 
propios anuales. Una vez pagado el préstamo, los gastos sólo incluirán los de la tabla 7. 
 
Los ingresos anuales serán la suma de los beneficios obtenidos en las ventas de la tienda 
(158410 €/año) más el beneficio anual bruto de la venta de combustible (190092€/año). 
 
Los ingresos y los gastos se actualizan actualmente con unos índices económicos: 
 
 Porcentaje Observaciones 
Incremento de costes 1%  
Incremento beneficios 0,6 % Aumento del Margen 
Tasa de actualización 6 % Rendimiento mínimo 
Tabla 9. Incrementos. 
Fuente: Elaboración propia 
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Esta tabla recoge los diferentes flujos de caja durante los años de duración de la instalación: 
Años Gastos Ingresos Flujo de caja 
0   -614.800 
1 242.828,00 348.600,71 -509.027,29 
2 245.256,28 350.692,31 -403.591,26 
3 247.684,56 352.783,92 -298.491,90 
4 250.112,84 354.875,52 -193.729,21 
5 252.541,12 356.967,13 -89.303,21 
6 254.969,40 359.058,73 14.786,12 
7 257.397,68 361.150,34 118.538,78 
8 259.825,96 363.241,94 221.954,76 
9 262.254,24 365.333,54 325.034,06 
10 264.682,52 367.425,15 427.776,69 
11 199.482,80 369.516,75 597.810,64 
12 201.296,28 371.608,36 768.122,72 
13 203.109,76 373.699,96 938.712,92 
14 204.923,24 375.791,57 1.109.581,25 
15 206.736,72 377.883,17 1.280.727,70 
16 208.550,20 379.974,77 1.452.152,27 
17 210.363,68 382.066,38 1.623.854,97 
18 212.177,16 384.157,98 1.795.835,79 
19 213.990,64 386.249,59 1.968.094,74 
20 215.804,12 388.341,19 2.140.631,81 
21 217.617,60 390.432,80 2.313.447,00 
22 219.431,08 392.524,40 2.486.540,32 
23 221.244,56 394.616,00 2.659.911,77 
24 223.058,04 396.707,61 2.833.561,34 
25 224.871,52 398.799,21 3.007.489,03 
Tabla 10. Flujo de caja. 
Fuente: Elaboración propia 
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El flujo de caja del año cero será la inversión inicial, y el flujo de caja de los siguientes años 
será la suma del flujo de caja del año anterior más el beneficio de ese año, es decir, la 
diferencia entre los ingresos y los gastos anuales. 
 
8.1. Calculo de Valor Actual Neto y Tasa Interna de Retorno 
A partir de estos datos se puede obtener el valor actual neto (VAN), que es un procedimiento 
que permite calcular el valor presente de un determinado número de flujos de caja futuros, 
originados por una inversión. La metodología consiste en descontar al momento actual (es 
decir, actualizar mediante una tasa) todos los flujos de caja futuros del proyecto. A este valor 
se le resta la inversión inicial, de tal modo que el valor obtenido es el valor actual neto del 
proyecto, si el VAN es > 0 se considera que la inversión será rentable. 
 







 Vt, representa los flujos de caja en cada periodo t. 
 I0, es el valor del desembolso inicial de la inversión. 
 n, es el número de periodos considerado. 
 k, el costo del capital utilizado. 
 
Se obtiene también la tasa interna de retorno (TIR), que está definida como la tasa de interés 
con la cual el valor actual neto (VAN) es igual a cero. El VAN es calculado a partir del flujo de 
caja anual, trasladando todas las cantidades futuras al presente. Es un indicador de la 









Se utiliza para decidir sobre la aceptación o rechazo de un proyecto de inversión. Para ello, la 
TIR se compara con una tasa mínima o tasa de corte, el coste de oportunidad de la inversión 
(si la inversión no tiene riesgo, el coste de oportunidad utilizado para comparar la TIR será la 
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tasa de rentabilidad libre de riesgo). Si la tasa de rendimiento del proyecto (expresada por la 
TIR) supera la tasa de corte, se acepta la inversión; en caso contrario, se rechaza. 
 
VAN 1.084.808,25 € 
TIR 19% 
Tabla 11. VAN y TIR. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Como el VAN >> 0, y la TIR > tasa de actualización (6%), se considera que la inversión es viable. 
 
8.2. Evolución de los flujo de caja y plazo de recuperación de la inversión: 
A continuación se muestra una gráfica con la evolución de los flujos de caja de los veinticinco 
años de funcionamiento de la estación. 
 
 
Gráfico 1. Flujos de caja con respecto el tiempo. 
Fuente: Elaboración propia 
 
El periodo de retorno es entorno al sexto año, lo que significa que al sexto año siguiente al 
inicio de la actividad el promotor recuperará la inversión inicial, incluso sin a haber concluido 






























A la vista de los resultados se manifiesta que la inversión es rentable, tanto la TIR como el 
periodo de retorno de la inversión así lo demuestran. Cabe añadir en este punto que no se ha 
tenido en cuenta a la hora de la rentabilidad, los beneficios y gastos a consecuencia de los 
servicios de lavado, aire y agua, aspirado así como de la venta de AdBlue, porque la estación 
de servicio debe ser rentable por sí sola y estos servicios se consideran como un extra al 
servicio de repostaje, que es la función principal.  
 
Se puede establecer por tanto que, con todos los servicios abiertos y en funcionamiento, la 
rentabilidad de la estación de servicio es mayor a la reflejada en el presente estudio, ya que 
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1. Justificación y Objetivos 
La ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, unificó la normativa 
en materia de Seguridad y Salud en el trabajo, adoptando la normativa europea (Directiva 
92/57/CEE). De ella  se deriva el R.D. 1627/97, de 24 de octubre, que en su Art. 4 establece: 
“El promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un 
estudio de seguridad y salud en los proyectos de obras en que se dé una serie de supuestos”. 
El estudio de Seguridad y Salud del presente proyecto ha de redactarse, al concurrir uno de 
los siguientes supuestos: 
 
 El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto es igual o superior a 
450.000 €, es el caso del proyecto en estudio. 
 
 La duración estimada es superior a 30 días laborables, empleándose en algún 
momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 
 
 El volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de 
trabajo del total de trabajadores en la obra, es superior a 500. 
 
2. Memoria Informativa 
 
2.1. Datos de obra 
 
2.1.1. Denominación 
Se trata de una estación de servicio, que ofrece repostaje de combustible gasolina,  gasóleo 
(A, A+, B) y AdBlue. Además ofrece un área de lavado manual y automático y zona de 
suministro de aire y agua. 
 
La estructura del edificio de la instalación de combustibles contará con una geometría de 
tipo rectangular, de dimensiones 8,4 x 10,4 metros. También cuenta con una marquesina 
metálica de 12 x 16 metros situada encima de las isletas donde se sitúan los surtidores. 
 
 




La estación de servicio estará ubicada en el Parque industrial de Alhama de Murcia, 
perteneciente al Termino Municipal de Alhama de Murcia (Murcia). 
 
2.1.3. Presupuesto estimado 
El presupuesto total de ejecución por contrata asciende a la cantidad de 537.474,01 €, sin 
incluir el presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud. 
 
2.1.4. Plazo de ejecución de la obra 
Desde el inicio de la obra hasta su terminación completa se tiene previsto un plazo de 
duración máxima de 9 meses. 
 
2.1.5. Nombre de la propiedad 
Este proyecto es un documento con fines académicos.  
 
2.1.6. Nombre de la empresa constructora 
A la fecha expresada a la firma de este documento todavía no se ha designado la empresa 
que llevará a cabo la construcción de las obras. 
 
2.1.7. Ingeniero Industrial director 
La alumna de Ingeniería Industrial Ana María Moreno Torres 
 
2.1.8. Número de trabajadores 
Dadas las características de la obra, se prevé un número máximo en la misma de 8 
trabajadores trabajando simultáneamente, siendo el número total de trabajadores 
diferentes a lo largo de la obra de 48 trabajadores. Por lo que las medidas se dimensionarán 
teniendo en cuenta estos factores. 
 
2.1.9. Antecedentes referidos a su emplazamiento 
A esta parcela le es de aplicación P.G.M.O. de Alhama de Murcia, y se encuentra calificado 
como suelo destinado a uso industrial. 
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2.1.10. Edificios e instalaciones colindantes 
 
2.1.10.1. Comunicaciones 
En cuanto a las comunicaciones, el Parque Industrial donde se proyecta la construcción de la 
estación de servicio se sitúa en las inmediaciones de la carretera MR-2 en el punto 
kilométrico número 1. Estando a 1 kilómetro de una entrada y salida de la autovía A-7. 
 
2.1.10.2. Núcleos de población 
La industria se encuentra emplazada en el Parque Industrial del Alhama de Murcia, 
perteneciente al Termino Municipal de Alhama de Murcia. Los municipios más cercanos que 
encontramos son Alhama de Murcia (7 Km), Totana (20 Km) y Fuente Álamo (22 Km). 
 
2.1.10.3. Pozos 
No existen pozos en la parcela, ni en sus inmediaciones. 
 
2.1.10.4. Tomas de agua 
 
Las instalaciones se abastecen de agua procedente de la red de abastecimiento 
perteneciente al Parque Industrial. 
 
2.1.10.5. Evacuación de aguas fecales 
Las aguas fecales y residuales irán a la red de saneamiento perteneciente al Parque 
Industrial. 
 
2.1.10.6. Centros públicos 
En las inmediaciones de la parcela no se encuentran centros públicos, siendo una zona 
destinada a la actividad industrial. 
 
2.1.10.7. Industrias Calificadas 
La estación de servicio está proyectada para llevarse a cabo en el Parque Industrial de 
Alhama de Murcia, donde existe gran variedad de industrias. 
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2.1.10.8. Otras industrias del mismo tipo a la proyectada 
No existe ninguna estación de servicio dentro del Parque Industrial, la más cercana se 
encuentra a un kilómetro en la MR- 2 dirección Alhama de Murcia   
 
2.1.10.9. Explotaciones agropecuarias 
No existen en las cercanías exploraciones ganaderas, al menos en un radio de 1 km. 
 
2.1.10.10. Otras actividades 
La estación de servicio estará enmarcada en el Parque Industrial de Alhama de Murcia, 
donde como ya he mencionado se llevan a cabo otro tipo de actividades industriales. 
 
2.1.11. Accesos 
El acceso a la obra no presenta problemas para el acopio de materiales, ni para la entrada y 
salida de personal. 
 
2.1.12. Topografía del terreno 
El terreno es prácticamente horizontal, presentando una pendiente muy ligera. 
 
2.1.13. Climatología del lugar 
El clima es mediterráneo, la pluviometría media del término de Alhama de Murcia se sitúa 
en unos 300 l/m2 y año (valor relativo a los últimos 128 años), concentrándose las escasas 
lluvias en Primavera y sobre todo en Otoño. 
 
Con inviernos suaves y veranos muy cálidos y secos, las temperaturas medias mensuales y 
anuales para el mismo período de tiempo se sitúan en torno a los 24 grados de máxima y los 
11 de mínima. Alcanzándose temperaturas medias en verano de 38 grados. Las heladas 
blancas se dan con una frecuencia máxima de 5 años. 
 
2.1.14. Uso anterior del terreno 
La parcela en cuestión no era dedicada a nada en particular, a la espera del desarrollo del 
proyecto del que este documento forma parte.  
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2.1.15. Centro asistencial más próximo 
La ubicación del centro asistencial de la Seguridad Social, más cercano a la obra, con los 
servicios de urgencia, se encuentra a menos de 10 minutos de la parcela y se sitúa en el 
núcleo urbano de Alhama de Murcia. 
 
2.1.16. Servicios públicos 
Se destacan los servicios públicos y privados de interés para la obra y sus teléfonos para su 
rápida localización:  
 
 Ayuntamiento de Alhama de Murcia: 968 63 00 00 
 Policía Local: 968 63 00 01 
 Policía Nacional(Alcantarilla): 091 y 968 80 11 00 
 Guardia Civil: 968 63 00 02 
 Protección Civil: 968 63 00 08 
 Bomberos: 968 63 11 60 
 Emergencias: 112 
 Cruz Roja: 968 63 19 47 
 Centro de Salud: 968 63 17 11 
 
2.2. Descripción de la obra y su entorno 
 
2.2.1. Tipo de obra 
La edificación proyectada consiste en una edificación rectangular (8,4 x 10,4 m) de 
estructura de hormigón y una marquesina de estructura metálica (12 x 16 m). 
 
2.2.2. Sistema de excavación 
El sistema de excavación utilizado será el convencional, es decir, por medio de maquinaria, 
empleándose una retroexcavadora y pala, con el apoyo de camiones para retirar el material 
procedente de la excavación. 
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2.2.3. Sustentación del edificio y marquesina 
 
2.2.3.1. Edificio 
Se utilizarán zapatas para la cimentación con una separación entre ellas de 5 y 4 metros. Así 
mismo contarán con un armado de redondos de acero de 16 mm y separados 25 cm entre 
ellos, y atadas a estas, unas riostras de hormigón armado con redondo de 8 mm, con las 
características tanto geométricas como mecánicas suficientes para la estructura proyectada. 
 
2.2.3.2. Marquesina 
Para la cimentación se dispondrán cuatro zapatas situadas a cota cero, y los dos apoyos 
restantes irán al forjado del edificio mediante placas de anclaje con objeto de evitar pandeos 
de esta estructura. 
 
Las zapatas irán colocadas unas vigas de atado de 40 x 40 cm con redondos de 12 mm de 
diámetro 
 
2.2.4. Sistema estructural 
 
2.2.4.1. Edificio 
La estructura del edificio de la estación de servicio contará con una geometría de tipo 
rectangular, de dimensiones 8,4 x 10,4 metros. 
 
En la parte superior de las zapatas, arrancarán los pilares de hormigón armado hasta 
terminar en el forjado, situado a una cota de 3,5 metros desde el arranque de la zapata. 
 
Entre pilar  y pilar se construirán unas vigas descolgadas que servirán de apoyo al forjado, 
dichas vigas tendrán unas dimensiones de 40 x 40 cm. 
 
Para el cierre superior de la estructura se realizará un forjado con viguetas autorresistentes 
de armaduras pretensadas, bovedillas cerámicas, mallazo electrosoldado y capa de 
compresión de 5 cm. Se prevé la disposición de las dos placas de anclaje de la estructura 
metálica de la marquesina en este forjado. 




Sobre las zapatas se colocan unas placas de anclaje de 300 x 200 x 11 mm donde irán 
atornillados los perfiles IPE de la estructura. 
 
Los perfiles IPE dispondrán de platabandas laterales y llegarán hasta la cubierta de la 
marquesina, que estará situada a unos 5 metros sobre el nivel del suelo, desde estos perfiles 
se construirán dos voladizos uno a cada lado mediante perfiles IPE. 
 
2.2.5. Sistema envolvente 
El cerramiento del edifico se resolverá mediante fabrica con bloque hueco de hormigón de 
40x20x20 cm, recibido con mortero M5. Este tipo de cerramiento proporciona una elevada 
rigidez y resistencia a los esfuerzos del viento, transporte y manipulación. 
 
2.2.6. Sistema de compartimentación 
Para la compartición del despacho y de los aseos masculino y femenino se realizará 
mediante un tabique de ladrillo hueco de 24 x 11,5 x 4 cm, recibido con mortero M5. Esta 
partición no tendrá funciones estructurales sobre el resto de la estructura del edificio 
 
2.2.7. Sistema de acabados 
 
2.2.7.1. Carpintería, cerrajería y vidriería 
La puerta de entrada a la tienda será abatible de doble hoja de acero galvanizado lacado de 
2 x 2,1 m, parcialmente vidriada. 
 
Las puertas exteriores de los aseos serán de acero inoxidable con protección suficiente para 
la intemperie, de 0,95 x 2,1 m para el aseo masculino y 1,1 x 2,1 para el aseo femenino y 
minusválidos. Las divisiones interiores se hacen con mamparas de poliuretano  con alma de 
aluminio de 1,3 mm y puertas abatibles también en poliuretano. 
 
La puerta de la oficina o despacho será blindada, de 0,9 x 2,1 m.  
Las ventanas serán en aluminio lacado con hojas batientes, hay dos dimensiones diferentes 
2,1 x 0,9 m y 0,8 x 0,9 m. 
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Las ventanas dispondrán de persiana y rejas de hierro forjado. Toda la cristalería se realizará 





El suelo será recibido con una solera de hormigón de 15 cm de espesor en la que se colocará 
un solado de grés porcelánico de 30 x 30 cm recibido con adhesivo sobre capa de mortero 
M5. 
 
De igual forma, se colocará un rodapié de gres porcelánico de iguales características al 
solado pero de dimensiones de 30 x 8 cm. 
 
2.2.7.2.2. Alicatados 
Los revestimientos para la zona de los aseos serán mediante mortero M5 enfoscado, 
fratasado y rayado, preparado para recibir un azulejo de color liso de 20 x 20 cm. 
 
2.2.7.2.3. Falsos techos 
Se colocará un falso techo en el edificio, tanto en los aseos, zona tienda, como despacho, el 
cual estará formado por planchas de escayola desmontable de medidas 60 x 60 cm, 
suspendida mediante elementos metálicos vistos. 
 
2.2.7.2.4. Pinturas 
En la zona de tienda y despacho, irá pintada mediante una pintura pasta rallada con peines 
en dos direcciones, formando textura de arpilleras. 
 
2.2.7.2.5. Enchapado 
La estructura de la marquesina será cubierta con una chapa conformada de acero 
galvanizado de 0,6 mm de espesor resistente a agentes atmosféricos. 
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En la zona superior se colocarán secciones de chapa tal que garantice la pendiente para el 
vertido de aguas sobre el edificio, evitando así colocar una red de evacuación de aguas en la 
marquesina. Dichas pendientes serán de un 1%. 
 
La zona inferior se colocará de manera horizontal y las zonas laterales serán atornilladas 
mediante tornillos rosca chapa al entramado de la estructura. 
 
2.2.8. Sistemas de acondicionamiento e instalaciones 
 
2.2.8.1. Pavimentación de la parcela 
En las zonas de repostaje, lavado y aire y agua, se utilizará una solera de hormigón HM-20 de 
20 cm de espesor con firme estabilizado y consolidado. 
 
En las zonas donde no se prevén vertidos de hidrocarburos ni otras sustancias peligrosas 
para el medioambiente, se empleará un firme alquitranado de 15 cm de espesor. 
 
2.2.8.2. Jardinería 
En el perímetro de la instalación y respetando las zonas de circulación de vehículos y 
aparcamientos, se colocarán seis árboles de sombra con hoja perenne. Para la colocación de 
los mismos se procederá a la apertura de un hoyo de 1 x 1 m, aplicando un abonado 
biológico de fondo antes de la siembra del mismo. 
 
El perímetro del árbol se recibido con una cubrición antihierba a base de corteza de pino de 
forma manual. 
 
No se prevé el riego automático, por lo que deberán ser regados de forma manual cuando 
así sea necesario. 
 
2.2.8.3. Instalación Eléctrica 
La instalación eléctrica se realizará aplicando el reglamento electrotécnico de baja tensión 
vigente, con las secciones adecuadas para las potencias demandas. Solicitando el suministro 
a la Compañía Eléctrica. 
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2.2.8.4. Instalación de fontanería. 
Las instalaciones se abastecerán de agua procedente de la red de abastecimiento que 
dispone el Parque Industrial de Alhama de Murcia. Las tuberías serán de cobre con el 
diámetro adecuado para proporcional el caudal necesario en cada aparato o máquina.  
 
2.2.8.5. Instalación de saneamiento. 
La red de saneamiento de aguas residuales de la estación de servicio se conectará con la red 
de saneamiento que existe Parque Industrial. Las tuberías serán de PVC con el diámetro y 
pendiente adecuada para proporcional la evacuación necesaria en cada aparato o máquina. 
 
En el caso de las aguas hidrocarburadas antes de su vertido a la red de saneamiento se 
recogen y se pasan por un separador de hidrocarburos que albergará estos restos 
contaminantes en su interior hasta su posterior recogida, quedando a la salida agua con un 
nivel de contaminantes similar a las aguas vertidas en un hogar. 
 
2.2.8.6. Instalación mecánica de combustible 
 
Se colocarán cinco bocas de hombre, una por cada combustible, además de incluir sus 
respectivos elementos de unión y contar con una ubicación idónea para permitir la 
maniobrabilidad del camión de repostaje de combustible. 
 
Se colocará también un sistema para la recuperación de vapores de los tanques de 
combustible, de tal manera que el camión pueda recogerlos cuando introduzca más 
combustible en su interior. Posteriormente, se producirán también vapores, 
independientemente de que descargue combustible o no el camión, por lo que se dotará a la 
instalación de unos dispositivos de venteo con unas válvulas de presión taradas 
especialmente para esta situación. 
 
Se dispondrán cinco tanques de combustible, uno para cada tipo, gasolinas 95 y 98, gasóleo 
A, gasóleo A+ y gasóleo agrícola. Los tanques irán enterrados y correctamente colocados. Se 
realiza losa de cimentación de 25 cm para su instalación y posteriormente se atarán los 
tanques a la misma. 
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Para el repostaje de combustible se instalarán surtidores que permitan dicho 
abastecimiento, se ha optado por la colocación en dos isletas, una abastecerá a turismos y 
vehículos ligeros mediante dos surtidores, que permitirá que reposten cuatro vehículos a la 
vez gasolina 95 y 98, gasóleo A y A+. 
 
La otra isleta permitirá que reposten vehículos más pesados, por lo que se instalará un 
surtidor exclusivo de gasóleo A, A+ y B que permitirá que reposten dos vehículos a la vez. 
También en esta isleta se incluirá un depósito-surtidor de Ad-Blue. 
 
2.2.9. Existencia de antiguas instalaciones 
Realizadas las pertinentes consultas en los organismos oficiales y en compañías de servicios 
públicos se han obtenido los siguientes datos: 
 
Presencia de una línea eléctrica de baja tensión y red de alcantarillado en las cercanías de la 
parcela. 
 
2.2.10. Circulación de personas ajenas a la obra 
Para cubrir el riesgo de las personas que transiten en las inmediaciones de la obra se 
procederá al montaje de vallado del solar, con valla metálica, separando la zona de obra de 
la del tránsito exterior, dejando libre toda la calzada para vehículos y personas. 
 
2.2.11. Acceso de personal y maquinaria 
La entrada a la obra se realizará por un acceso creado para tal fin, se establecerán las 
debidas señalizaciones.  
 
2.2.12. Plan de maniobras y disposición del tránsito 
Las zonas de entrada y salida a la parcela disponen de amplia visibilidad para la 
incorporación de los vehículos a la calle. En el interior de la parcela se señalizará la zona de 
trabajo de la maquinaria y la del paso de los camiones, pero sobre todo se prohibirá el 
acceso del personal a la zona de trabajo de las máquinas. Si algunos operarios tuvieran que 
trabajar al lado de las máquinas, procurarán mantenerse siempre visibles al maquinista y 
sobre todo vigilados por el encargado u otro operario designado. 
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2.2.13. Suministro de energía eléctrica 
Se solicitará enganche a la Compañía Eléctrica, acompañando un formulario que facilita la 
propia compañía, con los datos previos y la previsión de potencia de la futura industria. Se 
llevará además el boletín del instalador sellado por Industria. 
 
2.2.14. Suministro de agua 
Se obtendrá a través de la red de abastecimiento que dispone el Parque Industrial. 
 
2.2.15. Servicios sanitarios y comunes 
Se adoptarán las medidas necesarias para garantizar la higiene y salud de los trabajadores, 
siendo obligatorio un botiquín de primeros auxilios en la obra. También, se tendrá un tablón 





2.3.1. Fase de limpieza del terreno y replanteo 
 
 Se vallará el terreno y se preparará la acometida eléctrica y de agua de la obra. 
 Se delimitarán los accesos y las vías de tránsito tanto de los operarios como de los 
peatones, ajenos a la obra. 
 Se colocará en la valla de forma visible carteles de prohibición del paso a personas 
ajenas a la obra, así como de uso obligatorio del casco de seguridad. 
 
2.3.2. Fase de excavación 
 
 Se señalizará el tránsito de la maquinaria de excavación, y la zona de trabajo de la 
misma. 
 Se colocarán vallas de señalización a dos metros del borde de excavación. 
 Se protegerán las mangueras eléctricas para que no queden en el paso de los 
camiones o de los operarios. 
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2.3.3. Fase de cimentación 
 
 Se señalizarán las zonas de alto riesgo de caídas. 
 Protección de las mangueras eléctricas. 
 Será obligatorio el uso de los equipos de protección individual. 
 Se delimitará un único acceso para los operarios, para impedir intentos de accesos 
por zonas con armaduras o con posibilidad de desprendimiento del terreno. 
 Se señalizará la zona donde se ubique el camión-grúa y la grúa (cuando alguno de 
estos sea necesario). 
 El barrido de la pluma dominará toda la obra.  
 
2.3.4. Fase de estructura y cerramiento 
 
 Se establece la obligación del uso de los equipos de protección individual (casco, 
botas, cinturón de seguridad, guantes etc.).  
 
2.3.5. Fase de albañilería 
 
 Protección de huecos exteriores con barandillas desmontables.  
 Protección contra caída de objetos por los huecos, con rodapiés.  
 Utilizar correctamente los medios auxiliares. 
 Será obligatorio utilizar los equipos de protección individual. 
 Mantenimiento de los pasillos y escaleras de acceso libres de escombros, mangueras 
de electricidad, tuberías, etc., para evitar caídas y tropiezos, es decir, mantener en 
cada momento orden y limpieza en la obra. 
 Colocación redes cuando se ejecute la estructura metálica. 
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2.3.6. Fase de cubiertas 
 
 Señalización de la zona de trabajo por caídas de materiales a distinto nivel.  
 Protección contra caída de objetos. 
 Será obligatorio usar los equipos de protección individual (cinturones de seguridad, 
botas antideslizantes, etc.). 
 Previsión de un acceso protegido para ejecutar los trabajos. 
 
2.3.7. Fase de acabados e instalaciones 
 
 Correcto uso y mantenimiento de los medios auxiliares (portalámparas, pequeña 
maquinaria de corte, conexiones a medios eléctricos, etc.). 
 Señalización de las zonas de trabajo. 
 Uso correcto de los equipos de protección individual. 
 
 
3. Memoria Descriptiva 
En este apartado se describen los procedimientos necesarios para la ejecución segura de las 
operaciones que integran las distintas fases de trabajo, incluyendo los medios humanos y 
materiales de forma detallada y localizada.  
 
Del mismo modo, se identifican los riesgos laborales que puedan ser evitados, enumerando 
aquellos que, con la aplicación de medidas técnicas concretas sobre la tarea o agente, 
elimina la causa del riesgo desde su origen. 
 
También relaciona aquellos riesgos laborales, que a nivel de proyecto no han podido 
eliminarse y los residuales procedentes de la aplicación de las medidas técnicas, pero que a 
nivel de Estudio y Plan deberán ser evaluados y ser objeto de aplicación de medidas 
preventivas y de protecciones técnicas para ser controlados, no siendo aceptables de ningún 
modo los riesgos considerados como moderados, importantes o intolerables. 
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Finamente, incluye la descripción de los servicios sanitarios y comunes, instalaciones, 
condiciones del entorno de la obra, tipología y características de los materiales y todos los 
aspectos relacionados con la organización y planificación de los trabajos en el proceso 
constructivo de la obra. 
 
3.1. Movimientos de tierras 
 
3.1.1. Descripción de los trabajos 
Los trabajos de movimiento de tierra, comprenden varias etapas. La primera consiste en la 
limpieza del terreno, empleándose para tal fin una pala cargadora, una retroexcavadora y 
camiones de distinto tonelaje. La segunda etapa la excavación de la fosa para enterrar los 
depósitos y las cimentaciones. La tercera etapa es la nivelación y compactado del terreno, 
utilizándose para ello la pala cargadora y los camiones. De esta manera se deja el firme en 
las condiciones adecuadas para distribuir el asfaltado al final de la urbanización de la 
parcela. 
 
La maquinaria y herramientas que se emplean en esta fase son: 
 
 Pala cargadora. 
 Retroexcavadora. 
 Camiones. 
 Montaje de hormigonera. 
 Silo de cemento. 
 
3.1.2. Descripción de los riesgos más frecuentes 
 
 Deslizamientos de tierras. 
 Desprendimientos de tierras por sobrecarga de los bordes de excavación. 
 Desprendimientos provocados por la variación de la humedad del terreno o por 
aparición del nivel freático. 
 Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria. 
 Caída de personal y de objetos desde el borde de la excavación. 
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 Los riesgos a terceros, derivados de la intromisión descontrolada de los mismos en la 
obra durante las horas de trabajo o descanso. 
 
3.1.3. Normas básicas de seguridad 
 
 Se delimitará la zona de acción de cada máquina en su tajo. 
 Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo 
horizontal de terreno consistente, de longitud no menor de vez y media la separación 
entre ejes, es decir, no menor de 6 m. 
 Los paramentos verticales de la excavación deben ser inspeccionados siempre, al 
iniciar o dejar los trabajos, por el encargado, que señalará los puntos que deben 
tocarse, en especial después de grandes lluvias, desprendimientos o aparición de 
grietas en el terreno. 
 Se prohibirá el acopio de tierras o materiales a menos de dos metros del borde de la 
excavación para evitar sobrecargas y posibles vuelcos del terreno. En caso de paso de 
camiones, la distancia se aumentará 4 m. 
 Se prohíbe permanecer o trabajar al pie de un frente de excavación recientemente 
abierto, antes de proceder a su saneo. 
 Se prohíbe la permanencia del personal junto a las máquinas en movimiento. 
 Se procederá a una distribución correcta de las cargas de tierra en los camiones, 
procurando no cargarlos más de lo admitido. 
 
3.1.4. Equipos de protección individual 
 
 Mono de trabajo, traje de agua y botas. 
 Casco homologado. 
 Botas de seguridad. 
 Empleo del cinturón de seguridad por parte del conductor de la máquina, si ésta va 
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3.1.5. Protecciones colectivas 
 
 Correcta conservación de las vallas de señalización situadas en los cortes de la 
excavación. 
 No apilar materiales en zonas de tránsito, retirando los objetos que impidan el paso. 





3.2.1. Descripción de los trabajos 
Consisten estos trabajos en el replanteo, encofrado y llenado de hormigón de las zapatas y 
de las vigas de atado con sus armaduras necesarias. Se realizarán mediante camión-grúa-
hormigonera y grúa. El hormigón será de central, transportados en camiones hormigoneras. 
 
La maquinaria a utilizar será: 
 
 Camión-grúa-hormigonera.  
 Grúa. 
 Vibradores de aguja. 
 Mesa de sierra circular. 
 
3.2.2. Descripción de los riesgos más frecuentes 
 
 Caída de los operarios al vacío. 
 Caída de los operarios sobre los hierros en espera. 
 Cortes al utilizar la mesa de sierra circular. 
 Pisadas sobre objetos punzantes. 
 Heridas causadas al manipular las armaduras. 
 Caída de objetos durante el transporte con el camión-grúa-hormigonera. 
 Personal poco cualificado. 
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3.2.3. Normas básicas de seguridad 
 
 Realización de los trabajos por personal cualificado. 
 Limpieza de los tajos, retirando restos de madera con clavos y habilitando caminos 
de acceso para el personal. 
 Se prohíbe la permanencia de operarios en la zona de operaciones de carga. Durante 
las operaciones de izado de tablones, sopandas, puntales, ferralla, etc. 
 Se instalarán cubridores de madera sobre las esperas de las armaduras próximas a 
accesos a zonas de paso. 
 Uso obligatorio de los equipos de protección individual. 
 Antes del inicio del hormigonado, se revisará el buen estado de los encofrados, en 
prevención de reventones o derrames. 
 
3.2.4. Equipos de protección individual 
 
 Casco homologado. 
 Botas de protección. 
 Mono de trabajo. 
 Traje y botas de agua. 
 Cinturón de seguridad. 
 
3.2.5. Protecciones colectivas 
 
 Perfecta delimitación de la zona de trabajo. 




3.3.1. Descripción de los trabajos 
Los trabajos de esta fase consistirán en el montaje de la estructura metálica, y realización de 
la estructura de hormigón armado. 
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La maquinaria a utilizar será: 
 
 Camión-grúa-hormigonera.  
 Grúa. 
 Vibradores de aguja. 
 Mesa de sierra circular. 
 
3.3.2. Descripción de los riesgos más frecuentes 
 
 Caídas en altura de operarios, en las fases de montaje estructural, por los bordes o 
huecos. 
 Pinchazos frecuentes en los pies. 
 Caídas de objetos a niveles inferiores. 
 Vuelcos de elementos metálicos. 
 Tropiezos, torceduras y heridas producidas por caídas al andar por las armaduras. 
 Caída de los operarios sobre los hierros en espera. 
 Cortes al utilizar la mesa de sierra circular. 
 Pisadas sobre objetos punzantes. 
 Heridas causadas al manipular las armaduras. 
 Caída de objetos durante el transporte con el camión-grúa-hormigonera. 
 
3.3.3. Normas básicas de seguridad 
 
 Realización de los trabajos por personal cualificado. 
 Uso correcto del camión-grúa. 
 El ascenso y descenso del personal a la estructura se realizará con escaleras de mano 
reglamentarias. 
 Empleo de bolsas portaherramientas de los operarios. 
 Redacción de actas de recepción, conteniendo las normas básicas y colectivas de 
seguridad, para obligar a los operarios o subcontratistas a ejecutarlas. 
 Se esmerará el orden y limpieza durante esta fase.  
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 Limpieza de los tajos, retirando restos de madera con clavos y habilitando caminos 
de acceso para el personal. 
 Se prohíbe la permanencia de operarios en la zona de operaciones de carga. Durante 
las operaciones de izado de tablones, sopandas, puntales, ferralla, etc. 
 Se instalarán cubridores de madera sobre las esperas de las armaduras próximas a 
accesos a zonas de paso. 
 Uso obligatorio de los equipos de protección individual. 
 Antes del inicio del hormigonado, se revisará el buen estado de los encofrados, en 
prevención de reventones o derrames. 
 
3.3.4. Equipos de protección individual 
 
 Uso obligatorio del casco homologado. 
 Calzado con suela reforzada anticlavos. 
 Cinturón de seguridad. 
 Mono de trabajo. 
 Guantes de cuero. 
 
3.3.5. Protecciones colectivas 





3.4.1. Descripción de los trabajos 
Los trabajos que, como en este caso, se desarrollan en los bordes de la estructura, entrañan 
un gran riesgo, tanto por el peligro de caída de los operarios, como de materiales a niveles 
inferiores, sobre otros operarios. 
 
3.4.2. Descripción de los riesgos más frecuentes 
 
 Caídas de los operarios al vacío. 
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 Caídas de objetos al vacío. 
 Quemaduras debidas al sellado e impermeabilización en caliente. 
3.4.3. Normas básicas de seguridad 
 
 Realización de los trabajos por personal cualificado. 
 Se redactarán actas de recepción de Normas de Seguridad e Higiene por parte de los 
subcontratistas. 
 Tanto el personal de albañilería como el de la impermeabilizadora serán conscientes 
del riesgo de la ejecución de los trabajos. 
 Los acopios del material bituminoso se repartirán en cubierta, evitando sobrecargas 
puntales, y con calzos para evitar su desplazamiento. 
 Se esmerará el orden y la limpieza durante esta fase, recogiendo los plásticos, 
cartones y escombros inmediatamente después que se hayan producido. 
 Los trabajos se suspenderán en presencia de vientos fuertes o condiciones 
meteorológicas adversas. 
 
3.4.4. Equipos de protección individual 
 
 Cinturones de seguridad. 
 Casco de seguridad homologado. 
 Mono de trabajo. 
 Guantes. 
 
3.4.5. Protecciones colectivas 
 
 Señalización de las zonas de trabajo en los niveles inferiores, para evitar cualquier 
caída de objetos desde la cubierta. 
 Delimitación de un acceso seguro para los operarios. 
 Limpieza y Orden.  
  





3.5.1. Descripción de los trabajos 
 
Para el acopio de material se utilizará el camión-grúa y grúa. 
 







 Uña portapalés con deslizador sobre forjados. 
 
3.5.2. Descripción de los riesgos más frecuentes 
 
 Caídas de los operarios al vacío. 
 Caída de objetos sobre otros operarios. 
 Cortes por el manejo de objetos y herramientas manuales. 
 Caídas por tropiezos con escombros o herramientas. 
 
3.5.3. Normas básicas de seguridad 
 
 Las barandillas de cierre perimetral, se desmontarán únicamente en el tramo 
necesario para introducir la carga, en un determinado lugar, reponiéndose durante el 
tiempo muerto entre recepciones de carga. 
 Los operarios que reciban las cargas paletizadas, antes de desmontar la barandilla del 
borde del forjado, estarán firmemente sujetos a un elemento resistente. 
 Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombros diariamente, para evitar las 
acumulaciones innecesarias. 
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 Se prohíbe balancear las cargas para introducirlas en la planta. Se utilizará la uña 
portapalés con deslizador sobre el forjado. 
 Los paramentos recién levantados y en presencia o amenaza de vientos fuertes, se 
apuntalarán, y se señalizará la zona para evitar un posible derrumbamiento sobre el 
personal. 
 Se entregará a cada operario sus elementos de protección individual, firmando éste 
un recibo de entrega, en el que además incluya el reconocimiento de la 
obligatoriedad de su uso y estar enterado de su correcta utilización. 
 Los escombros resultantes durante la ejecución de estos trabajos, serán regados 
suficientemente, para evitar la provocación de polvo al ser retirados. 
 
3.5.4. Equipos de protección individual 
 
 Casco homologado. 
 Cinturón de seguridad. 
 Mono de trabajo. 
 
3.5.5. Protecciones colectivas 
 
 Instalación de barandillas metálicas desmontables. 





3.6.1. Descripción de los trabajos 
Los trabajos de albañilería que se pueden realizar dentro de los edificios son muy variados, 
considerando en este apartado los más habituales, y aquellos que por su realización puedan 
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Las herramientas más utilizadas son: 
 
 Andamios y borriquetas: se usan en diferentes trabajos de albañilería como 
enfoscados, guarnecidos, tabiquería, etc. La plataforma de trabajo constará de tres 
tablones perfectamente unidos entre sí. 
 
 Escaleras: se usarán para comunicar dos plantas o como medio auxiliar en los 
trabajos de albañilería. 
 
3.6.2. Descripción de los riesgos más frecuentes 
 
3.6.2.1. En trabajos de tabiquería 
 
 Proyecciones de partículas al cortar con la paleta. 
 Salpicaduras de pastas y morteros al trabajar al nivel de los ojos. 
 
3.6.2.2. En trabajos de aperturas de rozas 
 
 Golpes en las manos. 
 Proyecciones de partículas. 
 Generación de polvo. 
 Generación de ruidos. 
 
3.6.2.3. En trabajos de guarnecido y enlucido 
 
 Caídas al mismo nivel. 
 Caídas en altura por no proteger los huecos. 
 Salpicaduras en los ojos. 
 Dermatosis. 
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3.6.2.4. En trabajos de solados y alicatados 
 
 Proyecciones de partículas al cortar los materiales. 
 Cortes de herramientas. 
 Generación de polvo. 
 
3.6.3. Normas básicas de seguridad 
Hay dos normas básicas para todos estos trabajos, que consisten: 
 
 En la elección de personal cualificado. 
 El orden y la limpieza en los tajos. 
 
La evacuación de escombros se hará en cubilete y transporte mediante camión-grúa hasta el 
vertedero de obra. 
 
3.6.4. Equipos de protección individual 
 
 Mono de trabajo. 
 Casco de seguridad. 
 Guantes de goma fina o caucho natural. 
 Manoplas de cuero. 
 Gafas de seguridad. 
 Mascarillas antipolvo. 
 Protectores auditivos. 
 
3.6.5. Protecciones colectivas 
 
 Instalación de barandillas resistentes provistas de rodapié, para proteger los huecos 
de forjados y aberturas en los cerramientos que no estén terminados. 
 Señalización de los trabajos. 
 Eliminar cualquier posible acceso de comunicación que entrañe algún riesgo en el 
interior de la edificación. 
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3.7. Acabados e instalaciones 
 
3.7.1. Descripción de los trabajos 
Dentro del apartado de acabados se contemplan los trabajos de carpintería de madera y 
aluminio, cristalería, pintura y barnices. 
 
En las instalaciones encontramos los trabajos de fontanería y electricidad. 
 
3.7.2. Descripción de los riesgos más frecuentes 
 
3.7.2.1. En acabados 
 
 Carpintería de madera, aluminio y cerrajería 
o Caídas al vacío. 
o Cortes por manejo de herramientas manuales. 
o Electrocuciones. 
o Pisadas sobre objetos punzantes. 
o Quemaduras y heridas producidas por proyecciones de partículas metálicas a 
los ojos. 
 Acristalamiento 
o Cortes en manos y pies durante las operaciones de transporte y ubicación 
manual del vidrio. 
o Caídas de personas al vacío. 
o Golpes contra vidrios ya colocados. 
 Pintura y barnices 
o Intoxicaciones y mareos por emanaciones. 
o Explosiones e incendios. 
o Caídas por uso inadecuado de los medios auxiliares. 
o Cuerpos extraños en los ojos. 
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3.7.2.2. En instalaciones 
 
 Instalación de fontanería y mecánica: 
o Caídas al mismo nivel. 
o Cortes en las manos por objetos y herramientas. 
 Instalación de Electricidad: 
o Contactos eléctricos directos. 
o Contactos eléctricos indirectos. 
o Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección.  
o Mal comportamiento de las tomas de tierra. 
 
3.7.3. Normas básicas de seguridad 
 
3.7.3.1. En acabados 
 
 Carpintería de madera, aluminio y cerrajería 
o Realización de los trabajos por personal cualificado. 
o Se comprobará al comienzo de cada jornada el estado de los medios 
auxiliares, así como las protecciones personales. 
o Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación, 
sin utilización de las clavijas macho-hembra. 
o Se prohíbe la anulación de las tomas de tierra de las máquinas-herramientas. 
 Acristalamientos 
o Los vidrios ya instalados se pintarán de inmediato, para significar su 
existencia. 
o Se mantendrán libres de fragmentos de vidrio los tajos, para evitar los riesgos 
de corte. 
o La colocación se realizará desde dentro del edificio. 
 Pintura y barnices 
o Ventilación adecuada en los lugares donde se realizarán los trabajos, evitando 
atmósferas nocivas. 
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o Se dispondrá un extintor de polvo químico seco al lado de la puerta de acceso 
al almacén de pinturas. 
o Las escaleras de mano a utilizar serán de tipo "tijeras", dotadas de zapatas 
antideslizantes. 
 
3.7.3.2. En instalaciones 
 
 Instalaciones de fontanería y mecánica 
o Se mantendrán limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo. Se 
limpiará conforme se avance, para evitar riesgos de pisadas sobre objetos, 
provocando caídas y heridas. 
o La iluminación de los tajos de fontanería será de un mínimo de 100 lux. 
o Las máquinas portátiles que se usen tendrán doble aislamiento. 
o Se revisarán las válvulas de mangueras y sopletes para evitar fugas de gases. 
 Instalaciones de Electricidad 
o Las conexiones se realizarán siempre sin tensión. 
o En la fase de apertura de rozas se esmerará el orden y la limpieza, para evitar 
los riesgos de pisadas o tropezones. 
o Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de 
obra, sin la utilización de  las clavijas macho-hembra. 
o Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a 
todo el personal de la obra, antes de ser iniciadas, para evitar accidentes. 
o Se comprobará el buen estado de las mangueras y herramientas a utilizar por 
los electricistas. 
 
3.7.4. Equipos de protección individuales y colectivos 
 
3.7.4.1. En acabados 
 
 Carpintería de madera, aluminio y cerrajería 
o Protecciones individuales 
 Casco homologado. 
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 Guantes de cuero. 
 Gafas antiproyecciones. 
 Mascarilla de seguridad con filtro. 
 Mono de trabajo. 
 Cinturón de seguridad. 
o Protecciones colectivas 
 Las zonas de trabajo se mantendrán ordenadas. 
 Uso de medios auxiliares adecuados. 
 Acristalamientos 
o Protecciones individuales 
 Mono de trabajos. 
 Guantes de cuero. 
 Casco homologado. 
 Mandil. 
o Protecciones colectivas  
 Se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
 Pinturas y barnices 
o Protecciones individuales 
 Casco homologado. 
 Gafas de seguridad. 
 Mono de trabajo. 
 Gorro protector. 
 Mascarilla de filtro químico. 
o Protecciones colectivas 
 Señalización de la zona de trabajo. 
 Uso adecuado de los medios auxiliares. 
 
3.7.4.2. En instalaciones 
 
 Instalaciones de fontanería y mecánica 
o Protecciones individuales 
 Casco homologado. 
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 Guantes de acero. 
o Protecciones colectivas 
 Señalización de la zona de trabajo. 
 Las escaleras, andamios y plataformas estarán en perfectas 
condiciones de uso. 
 Instalaciones de Electricidad 
o Protecciones individuales 
 Casco homologado. 
 Botas aislantes. 
 Guantes aislantes. 
 Mono de trabajo. 
 Comprobadores de tensión. 
 Alfombrilla aislante. 
o Protecciones colectivas 
 Señalización de la zona de trabajo. 
 Orden y limpieza. 
 
3.8. Instalaciones provisionales de obra 
 
3.8.1.  Instalación provisional eléctrica 
 
3.8.1.1. Descripción de los trabajos 
Previa petición a la empresa suministradora, indicando el punto de entrega del suministro de 
energía, procederemos al montaje de la instalación de obra. 
 
La acometida será subterránea, disponiendo de un armario de protección y medida directa, 
realizado en material aislante, con protección intemperie y entrada y salida de cables por la 
parte inferior; la puerta dispondrá de cerradura y resbalón con llave de triángulo, con 
posibilidad de poner un candado; la profundidad mínima del armario será de 25 cm. 
 
A continuación, se situarán los cuadros generales de mando y protección, dotado de 
seccionador general de corte automático, interruptor omnipolar y protección contra faltas a 
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tierra, sobrecargas y cortocircuitos, mediante interruptores magnetotérmicos y diferenciales 
de 30 mA. Los cuadros estarán construidos de forma que impida el contacto con los 
elementos bajo tensión. 
 
De estos cuadros saldrán circuitos secundarios de alimentación a los cuadros secundarios, 
dotados de interruptor omnipolar, interruptor general magnetotérmico y diferencial de 30 
mA. También, saldrán de los cuadros generales un circuito de alimentación para otro cuadro 
secundario, donde conectarán las herramientas portátiles en los diferentes tajos y la 
iluminación permanente. Este cuadro, o cuadros, según las necesidades de la obra, serán de 
instalación móvil y cumplirán las condiciones exigidas para instalaciones de intemperie, 
estando colocados estratégicamente, a fin de disminuir en lo posible el número de líneas y 
su longitud. 
 
Todos los conductores empleados en la instalación estarán aislados para una tensión de 
1000 V. 
 
3.8.1.2. Descripción de los riesgos más frecuentes 
 
 Caídas en altura. 
 Descargas eléctricas de origen directo o indirecto. 
 Mal comportamiento de las tomas de tierra. 
 
3.8.1.3. Normas básicas de seguridad 
 
 Cualquier parte de la instalación se considerará bajo tensión mientras no se 
compruebe lo contrario, con aparatos destinados al efecto. 
 El tramo aéreo entre el cuadro general de protección y los cuadros para máquinas, 
será tensado con piezas especiales sobre apoyos; si los conductores no pueden 
soportar la tensión mecánica prevista, se emplearán cables fiables con una 
resistencia de rotura de 800 kg, fijando a éstos el conductor con abrazaderas. 
 Los conductores, si van por el suelo, no serán pisados, ni se colocarán materiales 
sobre ellos; al atravesar zonas de paso, estarán protegidos adecuadamente. 
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 Los aparatos portátiles que sean necesarios emplear, serán estancos al agua, y 
estarán convenientemente aislados. 
 Los empalmes entre mangueras estarán elevados. Se prohíbe mantenerlos en el 
suelo. 
 Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de distribución, 
mediante clavijas normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos), y 
siempre que sea posible, con enclavamiento. 
 La tensión siempre estará en la clavija "hembra", nunca en la "macho", para evitar 
contactos eléctricos directos. 
 Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrá de toma de tierra. 
 Se comprobará el buen estado de los disyuntores diferenciales diariamente, 
mediante el accionamiento del botón de test. 
 Se sustituirán inmediatamente las mangueras que presenten algún deterioro en la 
capa aislante de protección. 
 
3.8.1.4. Equipos de protección individual 
 
 Casco homologado. 
 Guantes aislantes. 
 Comprobador de tensión. 
 Herramientas manuales con aislamiento. 
 Botas aislantes. 
 Alfombrilla aislante. 
 
3.8.1.5. Protecciones colectivas 
Se efectuará un mantenimiento periódico del estado de las mangueras, tomas de tierra, 
enchufes, etc. 
  





3.9.1. Camión basculante 
 
3.9.1.1. Descripción de los riesgos más frecuentes 
 
 Choque con elementos fijos de la obra. 
 Atropello y aprisionamiento de personas en maniobras. 
 Vuelcos al circular por la obra. 
 
 
3.9.1.2. Normas básicas de seguridad 
 
 La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de 
emprender la marcha. 
 Al realizar la entrada y salida del terreno, lo hará con precaución. 
 Respetará todas las señales del Código de la Circulación. 
 Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en alguna rampa de la obra el 
vehículo quedará frenado y calzado con topes. 
 Las maniobras dentro del recinto de la obra se harán sin brusquedades, anunciando 
con antelación las mismas, auxiliándose del personal de la obra. 
 La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga transportada, la 
visibilidad y las condiciones del terreno. 
 
3.9.1.3. Equipos de protección individual 
 
 Usar casco siempre que baje el camión. 
 Durante la carga, permanecerá fuera del radio de acción de las máquinas y alejado 
del camión. 
 Antes de comenzar la descarga, tendrá echado el freno de mano. 
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3.9.1.4. Protecciones colectivas 
 
 No permanecerá nadie en las proximidades del camión en el momento de realizar 
éste maniobras. 
 Si se descarga material en las proximidades de la zanja o pozo de cimentación, se 




3.9.2.1. Descripción de los riesgos más frecuentes 
 
 Vuelco por hundimiento del terreno. 
 Golpes a personas o cosas en el movimiento de giro. 
 
3.9.2.2. Normas básicas de seguridad 
 
 No se realizarán reparaciones ni operaciones de mantenimiento con la máquina 
funcionando. 
 La cabina estará dotada de extintor de incendios, al igual que el resto de las 
máquinas. 
 La intención de moverse se indicará con el claxon. 
 El conductor no abandonará la máquina sin parar el motor, y puesta la marcha 
contraria al sentido de la pendiente. 
 El personal de obra estará fuera del radio de acción de la máquina, para evitar 
atropellos y golpes, durante los movimientos de ésta, o por giro imprevisto al 
bloquearse una oruga. 
 Al circular lo hará con la cuchara plegada. 
 Al finalizar el trabajo de la máquina, la cuchara quedará apoyada sobre el suelo, o 
plegada sobre la máquina; si la parada es prolongada, se desconectará la batería y se 
retirará la llave del contacto. 
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3.9.2.3. Equipos de protección individual 
 
 Casco de seguridad. 
 Mono de trabajo. 
 Botas antideslizantes. 
 
3.9.2.4. Protecciones colectivas 
 
 No permanecerá nadie en el radio de acción de la máquina. 
 Al descender por alguna rampa, el brazo estará siempre situado en la parte trasera 




3.9.3.1. Descripción de los riesgos más frecuentes 
 
 Rotura del cable o gancho. 
 Caída de la carga. 
 Caída en altura de personas por efecto del empuje de la carga. 
 Golpes y aplastamientos por la carga. 
 Ruina de la máquina por el viento, exceso de carga, arriostramiento deficiente, etc. 
 
3.9.3.2. Normas básicas de seguridad 
 
 El gancho de izado dispondrá de limitador de ascenso. 
 Estará dotado de pestillo de seguridad en perfecto uso. 
 El cubo de hormigonado cerrará herméticamente para evitar caídas de material. 
 Antes de utilizar la grúa se comprobará el perfecto funcionamiento del giro y el 
descenso y elevación del gancho. 
 Todos los movimientos de la grúa se hará por personal competente auxiliado por 
señales. 
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3.9.3.3. Equipos de protección individual 
 
 El gruista y el personal auxiliar llevarán casco homologado. 
 Guantes de cuero al manejar cables u otros elementos rugosos o cortantes. 
 Cinturón de seguridad, en todas las labores de mantenimiento, anclado a puntos 
sólidos o al cable de visita de la pluma. 
 
3.9.3.4. Protecciones colectivas 
 
 Se evitará volar la carga sobre personas trabajando. 
 La carga será observada en todo momento durante su puesta en obra. 
 Durante las operaciones de mantenimiento de la grúa las herramientas manuales se 
transportarán en bolsas adecuadas, no tirando al suelo éstas una vez finalizado el 
trabajo. 




3.9.4.1. Descripción de los riesgos más frecuentes 
 
 Rotura del cable o gancho. 
 Caída de la carga. 
 Electrocución por defecto de puesta a tierra. 
 Caída en altura de personas por efecto del empuje de la carga. 
 Golpes y aplastamientos por la carga. 
 Ruina de la máquina por el viento, exceso de carga, arriostramiento deficiente, etc. 
 
3.9.4.2. Normas básicas de seguridad 
 
 Todos los trabajos están condicionados por los siguientes datos: carga máxima 2 500 
kg; longitud de pluma 42 m; carga punta 750 kg; contrapeso 2500 kg. 
 El gancho de izado dispondrá de limitador de ascenso. 
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 Estará dotado de pestillo de seguridad en perfecto uso. 
 El cubo de hormigonado cerrará herméticamente para evitar caídas de material. 
 Las plataformas para la elevación del material cerámico dispondrán de un rodapié de 
20 cm, colocándose la carga bien repartida, para evitar desplazamientos. 
 Antes de utilizar la grúa se comprobará el perfecto funcionamiento del giro y el 
descenso y elevación del gancho. 
 La pluma de la grúa dispondrá de carteles suficientemente visibles con la indicación 
de la distancia de la pluma. 
 Todos los movimientos de la grúa se hará por personal competente auxiliado por 
señales. 
 Si es preciso hacer desplazamientos por la pluma ésta dispondrá de cable de visita. 
 Se comprobará la existencia de la certificación de las pruebas de estabilidad después 
del montaje. 
 
3.9.4.3. Equipos de protección individual 
 
 El gruista y el personal auxiliar llevarán casco homologado. 
 Guantes de cuero al manejar cables u otros elementos rugosos o cortantes. 
 Cinturón de seguridad, en todas las labores de mantenimiento, anclado a puntos 
sólidos o al cable de visita de la pluma. 
 
3.9.4.4. Protecciones colectivas 
 
 Se evitará volar la carga sobre personas trabajando. 
 La carga será observada en todo momento durante su puesta en obra. 
 Durante las operaciones de mantenimiento de la grúa las herramientas manuales se 
transportarán en bolsas adecuadas, no tirando al suelo éstas una vez finalizado el 
trabajo. 
 El cable de elevación se comprobará periódicamente. 
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3.9.5. Cortadora de material cerámico 
 
3.9.5.1. Descripción de los riesgos más frecuentes 
 
 Proyección de partículas y polvo. 
 Descarga eléctrica. 
 Rotura del disco. 
 Cortes y amputaciones. 
 
3.9.5.2. Normas básicas de seguridad 
 
 La máquina tendrá en cada momento la protección del disco y de la transmisión. 
 Antes de comenzar el trabajo se comprobará el estado del disco; si éste estuviera 
desgastado, se procederá a su sustitución. 
 La pieza a cortar no debe presionarse sobre el disco, de forma que pueda bloquear 
éste. 
 
3.9.5.3. Equipos de protección individual 
 
 Gafas protectoras contra-impactos. 
 Botas aislantes. 
 
3.9.5.4. Protecciones colectivas 
 
 La máquina estará colocada en zonas que no sean de paso, y además, bien 
ventiladas. 




3.9.6.1. Descripción de los riesgos más frecuentes 
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 Descargas eléctricas. 
 Caídas en altura. 
 Salpicaduras de lechada en los ojos. 
 
3.9.6.2. Normas básicas de seguridad 
 
 La operación de vibrado se hará siempre desde una posición estable. 
 La manguera de alimentación desde el cuadro de obra, estará protegida, si discurre 
por zonas de paso. 
 
3.9.6.3. Equipos de protección individual 
 
 Casco homologado. 
 Botas de goma. 
 Guantes dieléctricos. 
 Gafas de protección contra salpicaduras. 
 
3.9.6.4. Protecciones colectivas 
Son las mismas que para la estructura de hormigón. 
 
3.9.7. Mesa de sierra circular 
 
3.9.7.1. Descripción de los riesgos más frecuentes 
 
 Cortes y amputaciones en extremidades superiores. 
 Descargas eléctricas. 
 Rotura del disco. 
 Proyección de partículas. 
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3.9.7.2. Normas básicas de seguridad 
 
 El disco estará dotado de carcasa protectora y resguardos que impidan los 
atrapamientos por los órganos móviles. 
 Se controlará el estado de los dientes del disco así como la estructura de éste. 
 Se evitará la presencia de clavos al cortar. 
 
3.9.7.3. Equipos de protección individual 
 
 Casco homologado.  
 Guantes de cuero. 
 Gafas de protección contra las partículas de madera. 
 Calzado con plantilla anticlavo. 
 
3.9.7.4. Protecciones colectivas 
 
 Zona acotada para la máquina, instalada en lugar libre de circulación. 
 
3.9.8. Herramientas manuales 
En este grupo incluimos las siguientes: taladro percutor, martillo rotativo, pistola clavadora, 
lijadora, radial, máquina de cortar terrazo y azulejo y rozadora. 
 
 
3.9.8.1. Descripción de los riesgos más frecuentes 
 
 Descargas eléctricas. 
 Proyecciones de partículas. 
 Generación de polvo. 
 Generación de ruido. 
 Cortes en extremidades. 
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3.9.8.2. Normas básicas de seguridad 
 
 Todas las herramientas eléctricas estarán dotadas de doble aislamiento de seguridad. 
 El personal que utilice estas herramientas ha de conocer las instrucciones de uso. 
 Las herramientas serán revisadas periódicamente, de manera que cumplan las 
instrucciones de conservación del fabricante. 
 Estarán acopiadas en el almacén de obra, llevándolas al mismo una vez haya 
finalizado su manejo. 
 La desconexión de las herramientas no se hará con un tirón brusco. 
 No se usará una herramienta eléctrica sin enchufe. 
 Los trabajos con estas herramientas se harán siempre en posición estable. 
 
3.9.8.3. Equipos de protección individual 
 
 Casco homologado de seguridad. 
 Guantes de cuero. 
 Protecciones auditivas y oculares. 
 Cinturón de seguridad para trabajos en altura. 
 
3.9.8.4. Protecciones colectivas 
 
 Zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
 Las mangueras de alimentación de las herramientas estarán en buen uso. 
 
3.10. Medios auxiliares 
Los medios auxiliares más empleados son los siguientes: andamios de servicio, escaleras de 
mano y puntales metálicos. 
 
3.10.1. Andamios de servicios 
Se usan como elemento auxiliar en los trabajos de cerramientos, albañilería e instalaciones, 
pudiendo ser: 
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 Andamios móviles: formados por plataformas metálicas suspendidas de cables, 
mediante pescantes metálicos, atravesando éstos el forjado de cubierta a través de 
una varilla provista de tuerca y contratuerca para su anclaje. 
 Andamios de borriquetas o caballetes: constituidos por un tablero horizontal de tres 
tablones, colocados sobre dos pies en forma de "V" invertida, sin arriostramiento. 
 Andamios metálicos tubulares: con sus escaleras, barandillas, pasamanos, rodapiés, 
bridas y pasadores de anclaje de los tablones. 
 
3.10.1.1. Descripción de los riesgos más frecuentes 
 
 Andamios colgados 
o Caída por rotura de la plataforma (fatiga, vejez de la madera). 
o Caída de materiales. 
o Caídas al vacío. 
o Vuelco o caída por fallo de la trócola o carraca. 
o Vuelco o caída por fallo del pescante. 
 Andamios sobre borriquetas 
o Los derivados del uso de maderas de poca sección o en mal estado. 
o Caídas al vacío. 
o Golpes o aprisionamientos. 
 Andamios metálicos tubulares 
o Caídas al vacío. 
o Atrapamientos durante el montaje. 
o Los derivados del trabajo específico a realizar sobre ellos. 
o Caídas de objetos. 
 
3.10.1.2. Normas básicas de seguridad 
 
 Andamios colgados 
o Como norma general, las plataformas a colgar cumplirán con los siguientes 
requisitos: barandilla delantera de 70 cm de altura formada por pasamanos y 
rodapié. Barandilla idéntica a la anterior, de cierre de tramos de andamiada 
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colgada. Suelo de material antideslizante. Barandilla posterior de 90 cm de 
altura formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié. 
o Se prohíbe la unión de varias guindolas formando una andamiada de longitud 
superior a 8 m, por motivos de seguridad del conjunto. 
o La separación entre la cara delantera de la andamiada y el paramento vertical 
en el que trabaja, no será superior a 30 cm. 
o En prevención de movimientos oscilatorios, se instalarán puntales 
perfectamente acuñados entre los forjados, a los que amarrar los 
arriostramientos de las guindolas. 
o La carga de la andamiada permanecerá uniformemente repartida, en 
prevención de basculamientos. 
o Se señalizará la zona inferior donde está la guindola, para evitar accidentes 
por caídas de objetos. 
 
 Andamios sobre borriquetas 
o Las plataformas de trabajo no sobresaldrán más de 40 cm de los laterales de 
la borriqueta. 
o Los trabajos en andamios sobre borriquetas en los balcones, bordes de 
forjados, cubiertas, etc., tendrán que ser protegidos del riesgo de caída desde 
altura por algunos de estos sistemas: 
o Colgar de "puntos fuertes" de seguridad de la estructura, cables en los que 
amarrar el fiador del cinturón de seguridad. 
o Colgar desde los puntos preparados para ello en el borde de los forjados, 
redes tensas de seguridad. 
o Montaje de pies derechos, perfectamente acuñados al suelo y al techo, en los 
que instalar una barandilla sólida de 90 cm de altura, medidos desde la 
plataforma de trabajo, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié. 
o La madera a emplear será sana, sin defectos ni nudos a la vista, para evitar los 
riesgos por rotura de los tablones que forman una superficie de trabajo. 
 Andamios metálicos tubulares 
o Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm de anchura. 
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o Las plataformas de trabajo se limitarán delantera, lateral y posteriormente 
por un rodapié de 15 cm. 
o Las plataformas de trabajo tendrán montada sobre la vertical del rodapié 
posterior, una barandilla sólida de 90 cm de altura, formada por pasamanos, 
listón intermedio y rodapié. 
o Los andamios se montarán a una distancia igual o inferior a 30 cm del 
paramento vertical en el que trabaja. 
o Los materiales se repartirán uniformemente sobre un tablón ubicado a media 
altura, en la parte posterior de la plataforma de trabajo, sin que su existencia 
merme la superficie útil de la plataforma. 
o Los andamios tubulares se arriostrarán a los paramentos verticales, 
anclándolos a los "puntos fuertes" de seguridad previstos. 
o Se prohíbe hacer "pastas" directamente sobre las plataformas de trabajo, en 
prevención de superficies resbaladizas. 
 
3.10.1.3. Equipos de protección individual 
 
 Casco con seguridad. 
 Mono de trabajo. 
 Calzado antideslizante. 
 Cinturón de seguridad. 
 
3.10.2. Escaleras de mano 
Es otro medio auxiliar muy utilizado en las obras, y el menos cuidado de cuantos intervienen 
en una construcción, ya que se maneja con despreocupación, siendo el origen de muchos 
accidentes, algunos de cierta entidad. 
 
3.10.2.1. Descripción de los riesgos más frecuentes 
 
 Caídas al vacío. 
 Caídas al mismo nivel. 
 Vuelco lateral por apoyo irregular. 
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 Deslizamientos por incorrecto apoyo (falta de zapatas). 
 Rotura por defectos ocultos. 
 Los derivados de usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme de 
escaleras, formación de plataformas de trabajo, escaleras cortas para la altura a 
salvar, etc.). 
 
3.10.2.2. Normas básicas de seguridad 
 
 Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que 
puedan mermar su seguridad. 
 No estarán suplementadas con uniones soldadas. 
 Llevarán zapatas antideslizantes, prohibiéndose su uso si carecen de ellas. 
 
3.10.2.3. Equipos de protección individual 
 
 Casco de seguridad. 
 Mono de trabajo. 
 Guantes de cuero. 
 Cinturón de seguridad. 
 Botas de seguridad. 
 
3.10.3. Puntales metálicos y de madera 
Este elemento auxiliar es muy manejado durante la estructura, por lo encofradores y 
peonaje. 
 
3.10.3.1. Descripción de los riesgos más frecuentes 
 
 Caída desde altura de las personas durante el movimiento e instalación de puntales. 
 Caída desde altura de los puntales durante las maniobras de transporte con la grúa. 
 Golpes, atrapamientos, etc. 
 Roturas del puntal por fatiga del material. 
 Deslizamiento del puntal por falta de acuñado o clavazón. 
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 Desplome de encofrados por causa de la disposición de los puntales. 
 Rotura del puntal por mal estado (corrosión). 
 
3.10.3.2. Normas básicas de seguridad 
 
 Se prohíbe tras el desencofrado el amontonamiento irregular de puntales. 
 Los puntales se clavarán al durmiente y a la sopanda, para conseguir una mayor 
estabilidad. 
 
3.10.3.3. Equipos de protección individual 
 
 Casco de seguridad. 
 Mono de trabajo. 
 Guantes de cuero. 
 Cinturón de seguridad. 
 Botas de seguridad. 
 
3.11. Instalaciones sanitarias 
 
 Durante la fase de limpieza del solar y replanteo se llevarán e instalarán en la zona de 
obras unos vestuarios y aseos móviles. 
 Botiquín fijo o portátil, bien señalizado y convenientemente situado, conteniendo: 
o Agua oxigenada. 
o Alcohol de 96º. 
o Tintura de iodo. 
o Mercurocromo. 
o Amoniaco. 
o Gasa estéril. 
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o Analgésicos y tónicos cardiacos de urgencia. 
o Torniquetes. 
o Bolsas de agua para agua o hielo. 
o Guantes esterilizados. 
o Jeringuillas. 
o Hervidor. 
o Agujas para inyectables. 
o Termómetro clínico. 
 Se revisará semanalmente y se repondrá lo usado. 
 
4. Conclusiones 
Una vez descrito y justificado lo que se considera que serán las medidas necesarias para 
garantizar la seguridad y salud de los trabajadores durante la ejecución de la estación de 
servicio en el Término Municipal de Alhama de Murcia, con relación  a todos los elementos 
que en ella intervienen y de conformidad con las disposiciones que la regulan, se da por 
finalizada esta Memoria. 
 
La Ingeniera que la subscribe, la eleva a la consideración de los Organismos Competentes 











Fdo.: Ana María Moreno Torres 
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1. Pliego de Condiciones Generales 
 
1.2. Normativa legal de aplicación 
Las construcciones, objeto del estudio de seguridad y salud, estarán reguladas a lo largo de su 
ejecución por los textos que a continuación se citan, siendo de obligado cumplimiento para 
las partes implicadas: 
 
 Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre). 
 
 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Orden de 9 de marzo de 
1971). 
o Parte I. Disposiciones generales: 
 Art. 7. Obligaciones del empresario. 
 Art. 8. Comités de Seguridad e Higiene en el trabajo. 
 Art. 9. Vigilantes de Seguridad. 
 Art. 10. Obligaciones y derechos del personal directivo, técnicos y de los 
mandos. 
 Art. 11. Obligaciones y derechos de los trabajadores. 
o Parte II. Condiciones generales de los centros de trabajo y de los mecanismos 
y medidas de protección: 
 Art. 19. Escaleras de mano. 
 Art. 21. Aberturas de pisos. 
 Art. 22. Aberturas de paredes. 
 Art. 23. Barandillas y plintos. 
 Art. 25 a 28. Iluminación. 
 Art. 31. Ruidos, vibraciones y trepidaciones. 
 Art. 38 a 43. Instalaciones sanitarias y de higiene. 
 Art. 51. Protecciones contra contactos electricos. 
 Art. 58. Motores eléctricos. 
 Art. 59. Conductores eléctricos. 
 Art. 60. Interruptores y cortacircuitos de baja tensión. 
 Art. 61. Equipos y herramientas eléctricas portátiles. 
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 Art. 70. Protección personal contra la electricidad. 
 Art. 82. Medios de prevención y extinción de incendios. 
 Art. 83 a 93. Motores, trasmisiones y máquinas. 
 Art. 94 a 96. Herramientas portátiles. 
 Art. 141 a 151. Protecciones personales. 
o Parte III. Responsabilidad y sanciones: 
 Art. 152 a 155. Responsabilidades. 
 
 Pliego de condiciones técnicas de la Dirección General de Arquitectura. 
 
 Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas 
de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 (Real 
Decreto 223/2008, de 15 de febrero) 
 
 Normas para la comercialización y puesta en servicio de las maquinas (Real Decreto 
1644/2008, de 10 de octubre). 
 
 Reglamento de régimen interno de la empresa constructora. 
 
 Plan nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo de 9 de marzo de 1971 (BOE de 11 
de marzo de 1971). 
 
 Ley de prevención de Riesgo Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre) 
 
 Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo en la Industria de la Construcción de 
20 de mayo de 1952 (BOE de 15 de junio de 1952). 
 
 Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de 
los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura (Real Decreto 
1215/1997, de 18 de julio) 
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 Estatuto del Instituto de Salud "Carlos III" (Real Decreto 375/2001, de 6 de abril). 
 
 Orden sobre la creación de centros en el Instituto de Salud “Carlos III” (Orden de 27 de 
diciembre de 2001). 
 
 Condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 
equipos de protección individual (Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre). 
 
 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto). 
 
 Convenio Colectivo del grupo de Construcción y Obras públicas de la provincia. 
 
 Reglamento de los servicios de prevención (Real Decreto 39/1997, de 17 de enero). 
 
 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción (Real Decreto 
1627/1997, 25 de octubre). 
 
 Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención, en lo referido a la acreditación de entidades especializadas como servicios 
de prevención, memoria de actividades preventivas y autorización para realizar la 
actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas. 
 
 R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización 
de seguridad y salud en el trabajo. 
 
 R.D. 486/1997, de 14 de abril, por las que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
 
 R.D. 487/1997, de 14 de abril,  sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular 
dorsolumbares, para los trabajadores. 
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 R.D. 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. 
 
 R.D. 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
 
 R.D. 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
 
 R.D. 1215/1997, de 18 de julio, por lo que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
 
 Toda aquella no reflejada en esta apartado y de reciente aparición. 
 
1.3. Obligaciones de las partes implicadas 
 
1.3.1. Generalidades 
La propiedad viene obligada a incluir el presente estudio de seguridad como documento 
adjunto del proyecto de obra, procediendo a su visado en el Colegio Profesional y organismo 
competente. Así mismo, abonará a la empresa constructora, previa certificación de la 
Dirección Facultativa, las partidas incluidas en el documento “Presupuesto del Estudio de 
Seguridad y Salud”. Si se implantasen elementos de seguridad, no incluidos en el presupuesto, 
durante la realización de la obra, éstos se abonarán igualmente a la empresa constructora, 
previa autorización de la Dirección Facultativa. 
 
La propiedad vendrá obligada a abonar a la Dirección Facultativa los honorarios devengados 
en concepto de implantación, control y valoración del estatuto de Seguridad. 
 
La empresa constructora viene obligada a cumplir las directrices contenidas en el estudio de 
seguridad y salud, a través del plan de seguridad e higiene, coherente con el anterior y con los 
sistemas de ejecución que la misma vaya a emplear. El plan de seguridad e higiene contará 
con la aprobación de la Dirección Facultativa, y será previo al comienzo de la obra. Los medios 
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de protección personal estarán homologados por organismos competentes; caso de no existir 
éstos en el mercado, se emplearán los más adecuados bajo el criterio del Comité de Seguridad 
e Higiene con el visto bueno de la Dirección Facultativa. 
 
Por último, la empresa constructora cumplirá las estipulaciones preventivas del estudio y el 
plan de seguridad e higiene, respondiendo solidariamente de los daños que se deriven de la 
infracción del mismo por su parte o de posibles subcontratistas y empleados. 
 
La Dirección Facultativa, considerará el Estudio de Seguridad y Salud, como parte integrante 
de la ejecución de la obra, correspondiéndole el control y supervisión de la ejecución del plan 
de seguridad y salud, autorizando previamente cualquier modificación de éste, dejando 
constancia escrita en el libro de incidencias. 
 
Periódicamente, según lo pactado, se realizarán las pertinentes certificaciones del 
presupuesto de seguridad, poniendo en conocimiento de la propiedad y de los organismos 
competentes, el incumplimiento por parte de la empresa constructora, de las medidas de 
seguridad contenidas en el estudio de seguridad. 
 
1.3.2. Comité de seguridad e higiene. Vigilante de seguridad 
Debe construirse en la obra un comité de seguridad e higiene, formado por un técnico 
cualificado en materia de seguridad y que represente a la dirección de la empresa, y dos 
trabajadores pertenecientes a las categorías profesionales o de oficio que más intervengan a 
lo largo del desarrollo de la obra, y un vigilante de seguridad, elegido por sus conocimientos y 
competencia profesional en materia de seguridad e higiene (Art. 167 de la Ordenanza del 
trabajo en la industria de la construcción). 
 
Las funciones de este comité serán las reglamentariamente estipuladas en el art. 8º. de la 
Ordenanza general de seguridad en el trabajo y con arreglo a esta obra se hace específica 
incidencia en la siguiente: 
 
 Reunión obligatoria al menos una vez al mes. 
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 Se encargará del control y vigilancia de las normas de seguridad e higiene estipuladas 
con arreglo al presente estudio. 
 Como consecuencia inmediata de lo anteriormente expuesto, comunicará sin 
dilatación al jefe de obra, las anomalías observadas en este sentido. 
 Caso de producirse un accidente en la obra, estudiará sus causas, notificándolo a la 
empresa. 
 
Respecto al vigilante de seguridad, se establece lo siguiente: 
 
 Será el miembro del comité de seguridad que delegado por el mismo, vigile de forma 
permanente el cumplimiento de las medidas de seguridad tomadas en la obra. 
 Informará al comité de las anomalías observadas, y será la persona encargada de hacer 
cumplir la normativa de seguridad estipulada en la obra, siempre cuando cuente con 
las facultades apropiadas. 
 La categoría de vigilante será al menos de oficial y tendrá como mínimo dos años de 
antigüedad en la empresa, siendo por tanto, trabajador fijo de plantilla. 
 A parte de todas estas funciones específicas cumplirá todas aquellas que le son 
asignadas por el art. 9º. de la Ordenanza General de Seguridad en el Trabajo. 
 
1.3.3. Índices de control 
En esta obra se llevarán obligatoriamente los índices siguientes: 
 
1.3.3.1. Índice de incidencias 




1.3.3.2. Índices de frecuencia 




bajacon  accidentes de Número
.. II




1.3.3.3. Índices de gravedad 




1.3.3.4. Duración media de incapacidad 





1.3.4. Parte de accidente y deficiencias 
Respetándose cualquier modelo normalizado que pudiera ser de uso normal en la práctica del 
contratista, los partes de accidente y deficiencias observadas recogerán como mínimo los 
siguientes datos con una tabulación ordenada. 
 
1.3.4.1. Parte de accidente 
 
 Identificación de la obra. 
 Día, mes y año en que se ha producido el accidente. 
 Hora en que se produjo el accidente. 
 Nombre del accidentado. 
 Categoría profesional y oficio del accidentado. 
 Domicilio del accidentado. 
 Lugar en el que se produjo el accidente. 
 Causas del accidente. 
 Importancia aparente del accidente. 
 Posible especificación sobre fallos humanos. 
 Lugar, persona y forma de producirse la primera cura. 
 Lugar de traslado para la hospitalización. 
100
trabajadas horas de Número
baja con accidentes de Número
.. FI
100
trabajadas horas de Número
perdidas jornadas de Número
.. GI
100
baja con accidentes de Número
perdidas jornadas de Número
... IMD
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 Testigos del accidente (verificación y versiones). 
 
Como complemento de este parte se emitirá un informe que contenga: 
 
 ¿Cómo se hubiera podido evitar? 
 Órdenes inmediatas para ejecutar. 
 
1.3.4.2. Parte de deficiencias 
 
 Identificación de la obra. 
 Fecha en que se ha producido la observación. 
 Lugar en el que se ha hecho la observación. 
 Informe sobre la deficiencia observada. 
 
1.3.5. Estadísticas 
Los partes de deficiencias se dispondrán debidamente ordenados por fechas, desde el origen 
de la obra hasta su terminación, y se complementarán por las observaciones hechas por el 
Comité de Seguridad y las normas ejecutivas dadas para subsanar las anomalías observadas. 
 
Los partes de accidente, si lo hubiere, dispondrán de la misma forma que los partes de 
deficiencias. 
 
Los índices de control se llevarán a un estadillo mensual con gráficas de diente de sierra, que 
permitan hacerse una idea clara de la evolución de los mismos, con una somera inspección 
visual; en abscisas se colocarán los meses del año, y en ordenadas los valores numéricos del 
índice correspondiente. 
 
1.3.6. Seguros de responsabilidad civil y todo riesgo de construcción y montaje 
Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura en materia 
de responsabilidad civil profesional; así mismo, el contratista debe disponer de cobertura de 
responsabilidad en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su 
actividad como constructor por los daños nacidos de culpa o negligencia, imputable al mismo 
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o a las personas de las que se debe responder; se entiende que esta responsabilidad debe 
quedar ampliada al campo de la responsabilidad civil patronal. 
El contratista viene obligado a la contratación de un seguro en la modalidad de todo riesgo a 
la construcción, durante el plazo de ejecución de la obra, con ampliación a un periodo de 
mantenimiento de un año, contando a partir de la fecha de terminación definitiva de la obra. 
 
1.3.7. Normas para la certificación de elementos de seguridad 
Una vez al mes, la constructora extenderá la valoración de las partidas que en materia de 
seguridad, se hubiesen realizado en la obra; la valoración se hará conforme a este estudio y 
de acuerdo con los precios contratados por la propiedad. Esta valoración será visada y 
aprobada por la Dirección Facultativa, y sin este requisito no podrá ser abonada por la 
propiedad. 
 
El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se estipule 
en el contrato de obra. 
 
Se tendrá en cuenta a la hora de redactar el presupuesto de este Estudio, sólo las partidas que 
intervienen como medida de seguridad e higiene, haciendo omisión de medios auxiliares, sin 
los cuales la obra no se podrá realizar. 
 
En el caso de ejecutar en obras unidades no previstas en el presente presupuesto, se definirán 
total y correctamente las mismas y se les adjudicará el precio correspondiente procediéndose 
para su abono, tal y como se indica en apartados anteriores. 
 
En caso de plantearse una revisión de precios, el contratista comunicará esta proposición a la 
propiedad por escrito, habiéndose obtenido la aprobación previa de la Dirección Facultativa. 
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2. Pliego de Condiciones Particulares 
 
2.1  Instalaciones de obra 
Las instalaciones de “estar” serán móviles, convenientemente instaladas, contando con un 
sistema de calefacción en invierno. Los servicios higiénicos constarán de ducha y retretes. 
 
Se dispondrá de un botiquín fijo o portátil, bien señalizado y convenientemente situado que 
estará a cargo de socorrista diplomado, o en su defecto, de la persona más capacitada, 
conteniendo como mínimo: agua oxigenada, alcohol de 96o, tintura de yodo, mercurocromo, 
amoniaco, gasas estériles, algodón hidrófilo, vendas, esparadrapo, antiespasmódicos, 
analgésicos, tónico cardíacos de urgencia, jeringuillas, aguja para inyectables y termómetro 
clínico. 
 
Se dispondrá de extintores portátiles en una determinada serie de sitios que estarán 
convenientemente señalizados. 
 
2.2. Medios de protección individual 
 
 Los cascos usados en la obra, cumplirán todos ellos con la norma técnica 
correspondiente, estando compuesto por el casco propiamente dicho y de arnés o 
atalaje, de adaptación a la cabeza, estando fabricados con material resistente al 
impacto mecánico, no rebasando en ningún caso los 0,45 kg, siendo siempre de uso 
individual. 
 
 Los protectores auditivos cumplirán en su totalidad con la norma técnica, usándose 
cuando el nivel de ruido en un punto o área de trabajo sobrepasa el margen de 
seguridad o es superior a 80 dBA, siendo siempre de uso individual. 
 
 El calzado de seguridad cumplirá con la norma técnica. La protección frente al agua y 
la humedad se efectuará con botas altas de agua; para los trabajos con riesgo de 
accidentes mecánicos, en los pies se usarán botas o zapatos de seguridad con refuerzo 
metálico en la puntera, siendo la suela antideslizante, con plantillas de acero flexibles 
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cuando exista el peligro de perforación. Esa protección se cumplimentará con uso de 
cubrepiés y polainas de cuero curtido, amianto, caucho o tejido ignifugo. 
 
 Guantes de protección frente a agresivos químicos, cumpliendo con la norma técnica. 
 
 Cinturón de seguridad que cumplirá con la norma técnica. Se usará en todo trabajo en 
altura, con peligro de caída, siendo la cincha tejida en lino, algodón o lana de primera 
calidad, o fibra sintética; tendrán una anchura comprendida entre 10 ó 20 cm 
revisándose siempre antes de su uso. Las cuerdas salvavidas, serán de cáñamo de 
manila, estando prohibido el cable metálico. 
 
 Gafas de montura tipo universal para protección contra impactos; cumplirá con la 
norma técnica. 
 
 Oculares filtrantes para pantalla de soldadores, cumpliendo con la norma técnica. 
 
2.3. Medios de protección colectiva 
 
 Barandillas o plintos: serán de materiales rígidos. La altura de las barandillas será de 
0,90 m como mínimo, a partir del nivel del piso, con rodapié de 0,15 m como mínimo. 
 
 Cables: el factor de seguridad de los mismos no será inferior a 6. Los ajustes para los 
ojales y los plazos para los ganchos, anillos y argollas estarán provistos de guardacabos 
resistentes; se inspeccionará periódicamente el número de hilos rotos, desechándose 
los que presenten más del 10 % de los mismos. 
 
 Escaleras de mano: cuando sean de madera serán de una sola pieza, y los peldaños 
estarán bien ensamblados y no solamente clavados. No se deberán pintar y se 
prohibirá el empalme de dos escaleras de no contar con dispositivos idóneos. No 
deberán usarse nunca para longitudes mayores de 5 m. Se apoyarán en superficies 
planas y sólidas, y en su defecto, sobre placas horizontales. Estará provista de zapatas, 
puntas de hierro, grapas y otros mecanismos antideslizantes. El ascenso y descenso se 
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hará siempre de frente a la misma. Para el ascenso a lugares elevados sobrepasarán 
en 1 m los puntos superiores de apoyo. 
 
 Plataforma de trabajo: las fijas o móviles, estarán construidas por materiales sólidos, 
y su estructura y resistencia serán proporcionales a las cargas, fijas o móviles, que 
vayan a soportar. Los pisos o pasillos serán antideslizantes, provistos de sistemas de 
drenaje; si las plataformas son móviles se emplearán dispositivos de seguridad para 




o Colgados: las vigas de sustentación en voladizo deberán tener resistencia y 
sección suficientes, estarán colocadas de manera perpendicular a la fachada y 
se dispondrán cuidadosamente espaciados (máximos 3 m). La plataforma de 
los andamios colgados no deberá tener más de 8 m de longitud, ni 0,60 m de 
anchura. 
o Metálicos: serán de tubos de acero galvanizado. Tendrán la resistencia 
suficiente para soportar las cargas previstas. Todos los elementos verticales y 
horizontales deberán estar sólidamente unidos entre sí. 
 
 Pasarelas y rampas o pasos: deberán estar construidas de manera especial, para que 
no puedan inclinarse o derrumbarse bajo las caídas que han de soportar, debiendo 
estar niveladas en sentido transversal. 
 
Las restantes medidas de seguridad, salud e higiene en el trabajo necesarias para completar 
las obras atenderán a los documentos del proyecto. 
 




Fdo.: Ana María Moreno Torres 
 





Diseño de una Estación de suministro de 
combustible en el Parque Industrial de 
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CAPÍTULO 01: PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 01.01 UD CASCO DE SEGURIDAD, HOMOLOGADO 
De casco de seguridad según R.D. 1407/1992. Medida la unidad en obra. 




 01.02 UD MONO DE TRABAJO 
Mono de trabajo. Medida la unidad en obra. 
  8    8,00 8,00 
 8,00 
 
 01.03 UD IMPERMEABLE 
Impermeable para uso en caso de lluvia. Medida la unidad en obra. 




 01.04 UD MANDIL PARA TRABAJOS DE SOLDADUR 
De mandil para trabajos de soldadura, fabricado en cuero con sujeción a cuello y 
cintura a través de correa homologado. Medido la unidad en obra. 




 01.05 UD PANTALLA SOLDADURA ELECTRICA DE 
De pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible adaptable al casco, 
resistente a la perforación y penetración por objeto candente, antiinflamable, según 
R.D. 1407/1992. Medida la unidad en obra. 




 01.06 UD PAR DE MANGUITOS PARA SOLDADURA 
 De par de manguitos para trabajos de soldadura, fabricados en piel homologado. 
Medida la unidad en obra. 




 01.07 UD PAR DE GUANTES DE SERAJE MANGA 1 PARA SOLDADOR 
De par de guantes de protección en trabajos de soldadura, fabricado en serraje con 
manga 12 cm. Medida la unida en obra. 
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 01.08 UD GAFAS ANTI-IMPACTO CON PROTECTOR 
De gafa de cazoletas de armadura rígida, ventilación lateral, graduable y ajustables, 
visores neutros, recambiables templados y tratados, para trabajos con riesgo de 
impactos en ojos. Según R.D.1407/1992. Medida la unidad en obra. 




 01.09 UD FILTRO ANTIPOLVO 
De mascarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material inalergico y atóxico, 
con filtros intercambiables para polvo. Medida la unidad en obra. 




 01.10 UD MASCARILLA RESPIRATORIA 1 VALVUL 
De mascarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material inalergico y atóxico, 
con filtros intercambiables para polvo. Según R.D. 1407/1992. Medida la unidad en 
obra. 




 01.11 UD PAR DE POLAINAS DE CUERO 
De par de polainas para trabajos de soldadura, fabricada en cuero sistema de 
sujección debajo del calzado homologado. Medida la unidad en obra. 




 01.12 UD PAR DE GUANTES AISLANTES BT. HAS 
De par de guantes de protección eléctrica de baja tensión, hasta  5000 V., Fabricado 
con material dieléctrico, homologado según  N.T.R. Medida la unidad en obra. 




 01.13 UD PAR DE BOTAS AGUA PVC. FORRADA 
De par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y pisos con 
riesgos de deslizamiento, fabricadas en PVC con forro interior, puntera y talonera con 
doble capa reforzada. Medida la unidad en obra. 
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 01.14 UD PAR DE BOTAS IMPACTOS DE LONA Y 
De par de botas de seguridad para protección de impactos en dedos, fabricada en 
lona y serraje, piso de goma en forma de sierra, autodeslizante, tobilleras acolchadas 
y puntera metálica interior, homologado. Medida la unidad en obra. 




 01.15 UD PAR DE GUANTES PIEL DE VACUNO 
De par de guantes de piel de vacuno para protección de manos. Medida la unidad en 
obra. 
  8    8,00 8,00 
 8,00 
 
 01.16 UD PAR DE BOTAS AISLANTES 
Par de botas aislantes eléctricas. 




 01.17 UD PAR DE TAPONES ANTIRRUIDO 
De par de tapones antirruido fabricado en cloruro de polivinilo, según R.D. 1407/1992. 
Medida la unidad en obra. 




 01.18 UD EQUIPO PARA TRABAJO VERT. Y HORIZ. 
Equipo completo para trabajos en vertical y horizontal compuesto por un arnés de 
seguridad con amarre dorsal y anilla torsal, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y 
elementos metálicos de acero inoxidable, un anticaídas deslizante de doble función y  
un rollo de cuerda poliamida de 14 mm. de 2 m. con lazada, incluso bolsa 
portaequipo. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 36-EN 696- EN 353-2. 
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 




 01.19 UD CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS 
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. 
s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
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CAPÍTULO 02: PROTECCIONES COLECTIVAS 
 02.01 m² PROTECCIÓN DE PERIMETRO 
De protección de perímetro de forjado con red de seguridad de poliamida, tipo horca, 
colocada en primera puesta, incluso p.p. de pescante metálico, anclajes de red, 
pescantes y cuerda de sujección, desmontaje según O.L.C.V.C. (O.M. SET-1970). 
Valorado en función del número optimo de utilizaciones. Medida la longitud de red 
colocada en el perímetro de forjado en la base del pescante por la altura desde el 
primer hasta el penúltimo forjado. 
  2 8,40   16,80 16,80 
  1 10,40   10,40 10,40 
  1 12,00   12,00 12,00 




 02.02 m² PROTECCIÓN HUECOS 
De protección de huecos horizontales de luz máxima 2 m con tablones de madera, 
incluso topes antideslizantes, elementos complementarios y desmontaje. 
  3 10,00 0,40  12,00 12,00 
  3 8,00 0,40  9,60 9,60 
  2 4,00 0,40  3,20 3,20 




 02.03 UD SOPORTES METÁLICOS 
De soporte metálico formado por tubos de 70.70.2 y 60.60.2 mm de altura mínima 
para anclaje del cinturón de seguridad. Valorado en función del número óptimo de 
utilizaciones. Medida la unidad instalada. 




 02.04 m VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES 
De valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. 
de altura, color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje.  s/ 
R.D. 486/97. 




 02.05 UD SEÑAL DE PELIGRO 
De señal de peligro reflectante (precaución) de 0.70 m, con trípode de acero 
galvanizado; incluso colocación de acuerdo con la O.M de 31-8-1987. Valorado en 
función del número óptimo de utilizaciones. Medida la ud instalada. 
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 02.06 UD SEÑAL DE PROHIBIDO EL PASO 
De señal de seguridad metálica tipo prohibido el paso de 42 cm, con soporte, incluso 
colocación de acuerdo a las directivas de la C.E.E. 77/576-79/640 y el R.D. 1403/1986 
y p.p. de desmontaje. Valorada en función del número óptimo de utilizaciones. Medida 
la unidad instalada. 




 02.07 UD SEÑAL DE PROHIBIDO APARCAR 
De seguridad metálica tipo prohibida aparcar de 42 cm, sin soporte, incluso 
colocación de acuerdo a las directivas de la C.E.E. 77/576-79/640 y el R.D. 1403/1986 
y p.p. de desmontaje. Valorada en función del número óptimo de utilizaciones. Medida 
la unidad instalada. 




 02.08 UD SEÑAL CASCO OBLIGATORIO 
De señal de seguridad metálica tipo casco obligatorio de 42 cm, sin soporte, incluso 
colocación de acuerdo a las directivas de la C.E.E. Medida la unidad instalada. 




 02.09 UD SEÑAL METALICA DE STOP 
De señal de seguridad metálica tipo STOP de 42 cm, con soporte, incluso colocación 
de acuerdo a las directivas de la C.E.E. 77/576-79/640 y el R.D. 1403/1986 y p.p. de 
desmontaje. Valorada en función del número óptimo de utilizaciones. Medida la ud 
instalada. 




 02.10 UD SEÑAL METALICA  SALIDA DE CAMIONES 
De señal metálica tipo SALIDA DE CAMIONES de 42 cm, sin soporte, incluso 
colocación de acuerdo a las directivas de la C.E.E. 77/576-79/640 y el R.D. 1403/1986 
y p.p. de desmontaje. Valorada en función del número óptimo de utilizaciones. Medida 
la ud instalada. 




 02.11 UD SEÑALIZACIÓN EXTINTORES 
De señal de seguridad de PVC 2 mm tipo EXTINTOR de 52x25 cm, incluso colocación 
de acuerdo a las directivas de la C.E.E. 77/576-79/640 y el R.D. 1403/1986 y p.p. de 
desmontaje. Valorada en función del número óptimo de utilizaciones. Medida la ud 
instalada. 
  5    5,00 5,00 
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 5,00 
 
 02.12 UD LÁMPARA SEÑALIZACIÓN DE OBRA 
De lámpara de señalización de obra, intermitente con célula fotoeléctrica sin pilas, 
incluso colocación de acuerdo con las especificaciones del MOPU. Valorada en 
función del número óptimo de utilizaciones. Medida la unidad instalada. 
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CAPÍTULO 03: EXTINCIÓN DE INCENDIOS 
 03.01 UD EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC. 
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/144B, de 9 kg. de 
agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según 
norma EN-3:1996.  Medida la unidad instalada.  s/R.D. 486/97. 
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CAPÍTULO 04: PROTECCIÓN INSTALACIÓN ELECTRICA 
 04.01 UD PUESTA A TIERRA, CON PLACA DE CO 
De puesta a tierra, formada por placa de cobre desnudo de 3 mm de espesor, 
colocada en base de carbón triturado de 50 cm, a dos metros de profundidad, incluso 
tubo de acero galvanizado de 2”, excavación, relleno, transporte de tierra sobrantes a 
vertedero y conexiones; construido según R.E.B.T. Medida la unidad instalada. 




 04.02 UD INTERRUPTOR DIFERENCIAL   II  25 
De interruptor diferencial II de 25 A de intensidad nominal y 0,03 A de sensibilidad, 
instalado según R.E.B.T. Medida la unidad instalada. 




 04.03 UD INTERRUPTOR DIFERENCIAL   II  63 
De interruptor diferencial II de 63 A de intensidad nominal y 0,30 A de sensibilidad, 
instalado según R.E.B.T. Medida la unidad instalada. 
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CAPÍTULO 05: MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 
 05.01 UD BOTIQUIN REGLAMENTARIO DE OBRA, 
De primeros auxilios en obra. Medida la unidad por obra. 




 05.02 UD ELEMENTOS DE REPOSICION PARA BOT 
De elementos de reposición para botiquín para primeros auxilios en obra. Medida la 
unidad por obra. 




 05.03 UD RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I 
Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, 
audiometría y analítica de sangre y orina con 6 parámetros. 
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CAPÍTULO 06: FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
06.01 UD FORMACION ESPECÍFICA DE S.H. 
De formación específica de trabajadores en materia de seguridad y salud, en obra 
según Ley 31/95. Medida la unidad por obra. 




   
MEDICIÓN. Estudio de Seguridad y Salud 
 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 
 
26 de septiembre de 2016  Página  11 
 
CAPÍTULO 07: INSTALACIÓN DE HIGIENE Y BIENESTAR 
 07.01 UD  RECIPIENTE PARA RECOGIDA DE BASURAS 
De recipiente para recogida de basuras y retirada del mismo por la empresa 
suministradora, puesto en obra y medida la unidad instalada. 




 07.02 MS ALQUILER CASETA ASEO 10 m2 
Mes de alquiler (min. 10 meses) de caseta prefabricada para aseos/vestuarios en obra 
de 4,00 x 2,50 x 2,63 m.  Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, 
aislamiento de poliestireno expandido.  Ventana de 0,84 x 0,80 m. de aluminio 
anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l., dos placas 
turcas, tres placas de ducha, pileta de cuatro grifos y un urinario, todo de fibra de 
vidrio con terminación de gelcoat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado 
hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera 
en turca, cortina en ducha.  Tubería de polibutileno aislante y resistente a 
incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático.  
Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión 
grúa. Según R.D. 486/97. 




07.03 MS   ALQUILER CASETA PREF. MOD. 20,50 m2 COMEDOR  
Mes de alquiler (min. 6 meses) de caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 para 
comedor en obras de duración entre 6 y 12 meses, formada por: estructura de perfiles 
laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por 
ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano rígido: carpinteria de aluminio 
anodizado en su color, rejas de protección y suelo con soporte de perfileria, tablero 
fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de 
hormigón HA-25, armado con acero B 400 S, placas de asiento, instalación eléctrica 
mono. 220 V. con automático. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y 
recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. 
Medida la cantidad ejecutada 
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CAPÍTULO 01: PROTECCIONES INDIVIDUALES 
01.01 UD CASCO DE SEGURIDAD, HOMOLOGADO       1,50 
De casco de seguridad según R.D. 407/1992. Medida la unidad en obra. 
 UN  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
 
 01.02 UD MONO DE TRABAJO        16,10 
Mono de trabajo. Medida la unidad en obra. 
DIECISEIS  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 
 
 01.03 UD IMPERMEABLE         9,47 
Impermeable para uso en caso de lluvia. Medida la unidad en obra. 
NUEVE  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 
 01.04 UD MANDIL PARA TRABAJOS DE SOLDADUR       8,56 
De mandil para trabajos de soldadura, fabricado en cuero con sujeción a 
cuello y cintura a través de correa homologado. Medido la unidad en obra. 
OCHO  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 
 01.05 UD PANTALLA SOLDADURA ELECTRICA        11,42 
De pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible adaptable al 
casco, resistente a la perforación y penetración por objeto candente, 
antiinflamable, según R.D. 1407/1992. Medida la unidad en obra. 
ONCE  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 
 01.06 UD PAR DE MANGUITOS PARA SOLDADURA       5,71 
 De par de manguitos para trabajos de soldadura, fabricados en piel 
homologado. Medida la unidad en obra. 
CINCO  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS 
 
 01.07 UD PAR DE GUANTES DE SERAJE MANGA 1 PARA SOLDADOR     1,95 
De par de guantes de protección en trabajos de soldadura, fabricado en 
serraje con manga 12 cm. Medida la unida en obra. 
UN  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 
 01.08 UD GAFAS ANTI-IMPACTO CON PROTECTOR       12,32 
De gafa de cazoletas de armadura rígida, ventilación lateral, graduable y 
ajustables, visores neutros, recambiables templados y tratados, para trabajos 
con riesgo de impactos en ojos. Según R.D.1407/1992. Medida la unidad en 
obra. 
DOCE  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 
 
 01.09 UD FILTRO ANTIPOLVO        1,26 
De mascarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material inalergico y 
atóxico, con filtros intercambiables para polvo. Medida la unidad en obra. 
UN  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS 
 
 01.10 UD MASCARILLA RESPIRATORIA 1 VALVUL       5,56 
De mascarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material inalergico y 
atóxico, con filtros intercambiables para polvo. Según R.D. 1407/1992. 
Medida la unidad en obra. 
CINCO  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
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 01.11 UD PAR DE POLAINAS DE CUERO        9,92 
De par de polainas para trabajos de soldadura, fabricada en cuero sistema de 
sujección debajo del calzado homologado. Medida la unidad en obra. 
NUEVE  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 
 01.12 UD PAR DE GUANTES AISLANTES BT. HAS       25,24 
De par de guantes de protección eléctrica de baja tensión, hasta  5000 V., 
Fabricado con material dieléctrico, homologado según  N.T.R. Medida la 
unidad en obra. 
VEINTICINCO  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 
 
 01.13 UD PAR DE BOTAS AGUA PVC. FORRADA       13,22 
De par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y pisos 
con riesgos de deslizamiento, fabricadas en PVC con forro interior, puntera y 
talonera con doble capa reforzada. Medida la unidad en obra. 
TRECE  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS 
 
 01.14 UD PAR DE BOTAS IMPACTOS DE LONA        18,63 
De par de botas de seguridad para protección de impactos en dedos, 
fabricada en lona y serraje, piso de goma en forma de sierra, autodeslizante, 
tobilleras acolchadas y puntera metálica interior, homologado. Medida la 
unidad en obra. 
DIECIOCHO  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 
 01.15 UD PAR DE GUANTES PIEL DE VACUNO       5,05 
De par de guantes de piel de vacuno para protección de manos. Medida la 
unidad en obra. 
CINCO  EUROS con CINCO CÉNTIMOS 
 
 01.16 UD PAR DE BOTAS AISLANTES        26,19 
Par de botas aislantes eléctricas. 
VEINTISEIS  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 
 
 01.17 UD PAR DE TAPONES ANTIRRUIDO       0,30 
De par de tapones antirruido fabricado en cloruro de polivinilo, según R.D. 
1407/1992. Medida la unidad en obra. 
CERO  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 
 
 01.18 UD EQUIPO PARA TRABAJO VERT. Y HORIZ.      37,23 
Equipo completo para trabajos en vertical y horizontal compuesto por un 
arnés de seguridad con amarre dorsal y anilla torsal, fabricado con cinta de 
nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, un anticaídas 
deslizante de doble función y  un rollo de cuerda poliamida de 14 mm. de 2 
m. con lazada, incluso bolsa portaequipo. Amortizable en 5 obras. Certificado 
CE Norma EN 36-EN 696- EN 353-2. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
TREINTA Y SIETE  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 
 
 01.19 UD CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS       3,69 
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  
Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
TRES  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
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CAPÍTULO 02: PROTECCIONES COLECTIVAS 
 02.01 m² PROTECCIÓN DE PERIMETRO        3,68 
De protección de perímetro de forjado con red de seguridad de poliamida, 
tipo horca, colocada en primera puesta, incluso p.p. de pescante metálico, 
anclajes de red, pescantes y cuerda de sujección, desmontaje según 
O.L.C.V.C. (O.M. SET-1970). Valorado en función del número optimo de 
utilizaciones. Medida la longitud de red colocada en el perímetro de forjado 
en la base del pescante por la altura desde el primer hasta el penúltimo 
forjado. 
TRES  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 
 02.02 m² PROTECCIÓN HUECOS       4,68 
De protección de huecos horizontales de 
luz máxima 2 m con tablones de madera, 
incluso topes antideslizantes, elementos 
complementarios y desmontaje. 
CUATRO  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 
 02.03 UD SOPORTES METÁLICOS        13,80 
De soporte metálico formado por tubos de 70.70.2 y 60.60.2 mm de altura 
mínima para anclaje del cinturón de seguridad. Valorado en función del 
número óptimo de utilizaciones. Medida la unidad instalada. 
TRECE  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 
 
 02.04 m VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES       9,72 
De valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de 
largo y 1 m. de altura, color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso 
colocación y desmontaje.  s/ R.D. 486/97. 
NUEVE  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 
 02.05 UD SEÑAL DE PELIGRO        9,50 
De señal de peligro reflectante (precaución) de 0.70 m, con trípode de acero 
galvanizado; incluso colocación de acuerdo con la O.M de 31-8-1987. 
Valorado en función del numero óptimo de utilizaciones. Medida la ud 
instalada. 
NUEVE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
 
 02.06 UD SEÑAL DE PROHIBIDO EL PASO       6,63 
De señal de seguridad metálica tipo prohibido el paso de 42 cm, con soporte, 
incluso colocación de acuerdo a las directivas de la C.E.E. 77/576-79/640 y el 
R.D. 1403/1986 y p.p. de desmontaje. Valorada en función del número 
óptimo de utilizaciones. Medida la unidad instalada. 
SEIS  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 
 02.07 UD SEÑAL DE PROHIBIDO APARCAR       9,30 
De seguridad metálica tipo prohibida aparcar de 42 cm, sin soporte, incluso 
colocación de acuerdo a las directivas de la C.E.E. 77/576-79/640 y el R.D. 
1403/1986 y p.p. de desmontaje. Valorada en función del número óptimo de 
utilizaciones. Medida la unidad instalada. 
NUEVE  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 
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 02.08 UD SEÑAL CASCO OBLIGATORIO        6,21 
De señal de seguridad metálica tipo casco obligatorio de 42 cm, sin soporte, 
incluso colocación de acuerdo a las directivas de la C.E.E. Medida la unidad 
instalada. 
SEIS  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS 
 
 02.09 UD SEÑAL METALICA DE STOP        8,51 
De señal de seguridad metálica tipo STOP de 42 cm, con soporte, incluso 
colocación de acuerdo a las directivas de la C.E.E. 77/576-79/640 y el R.D. 
1403/1986 y p.p. de desmontaje. Valorada en función del número óptimo de 
utilizaciones. Medida la ud instalada. 
OCHO  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 
 
 02.10 UD SEÑAL METALICA  SALIDA DE CAMIONES      5,87 
De señal metálica tipo SALIDA DE CAMIONES de 42 cm, sin soporte, incluso 
colocación de acuerdo a las directivas de la C.E.E. 77/576-79/640 y el R.D. 
1403/1986 y p.p. de desmontaje. Valorada en función del número óptimo de 
utilizaciones. Medida la ud instalada. 
CINCO  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 
 02.11 UD SEÑALIZACIÓN EXTINTORES        4,90 
De señal de seguridad de PVC 2 mm tipo EXTINTOR de 52x25 cm, incluso 
colocación de acuerdo a las directivas de la C.E.E. 77/576-79/640 y el R.D. 
1403/1986 y p.p. de desmontaje. Valorada en función del número óptimo de 
utilizaciones. Medida la ud instalada. 
CUATRO  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 
 
 02.12 UD LÁMPARA SEÑALIZACIÓN DE OBRA       7,55 
De lámpara de señalización de obra, intermitente con célula fotoeléctrica sin 
pilas, incluso colocación de acuerdo con las especificaciones del MOPU. 
Valorada en función del número óptimo de utilizaciones. Medida la unidad 
instalada. 
 
SIETE  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
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CAPÍTULO 03: EXTINCIÓN DE INCENDIOS 
 03.01 UD EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC.       43,89 
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/144B, de 
9 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera 
con difusor, según norma EN-3:1996.  Medida la unidad instalada.  s/R.D. 
486/97. 
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CAPÍTULO 04: PROTECCIÓN INSTALACIÓN ELECTRICA 
 04.01 UD PUESTA A TIERRA, CON PLACA DE CO       71,96 
De puesta a tierra, formada por placa de cobre desnudo de 3 mm de espesor, 
colocada en base de carbón triturado de 50 cm, a dos metros de profundidad, 
incluso tubo de acero galvanizado de 2”, excavación, relleno, transporte de 
tierra sobrantes a vertedero y conexiones; construido según R.E.B.T. Medida 
la unidad instalada. 
SETENTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 
 04.02 UD INTERRUPTOR DIFERENCIAL   II  25       63,53 
De interruptor diferencial II de 25 A de intensidad nominal y 0,03 A de 
sensibilidad, instalado según R.E.B.T. Medida la unidad instalada. 
SESENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 
 04.03 UD INTERRUPTOR DIFERENCIAL   II  63       217,03 
De interruptor diferencial II de 63 A de intensidad nominal y 0,30 A de 
sensibilidad, instalado según R.E.B.T. Medida la unidad instalada. 
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CAPÍTULO 05: MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 
 05.01 UD BOTIQUIN REGLAMENTARIO DE OBRA.       120,20 
De primeros auxilios en obra. Medida la unidad por obra. 
CIENTO VEINTE  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 
 
 05.02 UD ELEMENTOS DE REPOSICION PARA BOTIQUIN      19,23 
De elementos de reposición para botiquín para primeros auxilios en obra. 
Medida la unidad por obra. 
DIECINUEVE  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 
 
 05.03 UD RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I       77,90 
Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control 
visión, audiometría y analítica de sangre y orina con 6 parámetros. 
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CAPÍTULO 06: FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
06.01 UD FORMACION ESPECÍFICA DE S.H.       766,36 
De formación específica de trabajadores en materia de seguridad y salud, en 
obra según Ley 31/95. Medida la unidad por obra. 
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CAPÍTULO 07: INSTALACIÓN DE HIGIENE Y BIENESTAR 
 07.01 UD  RECIPIENTE PARA RECOGIDA DE BASURAS      100,00 
De recipiente para recogida de basuras y retirada del mismo por la empresa 
suministradora, puesto en obra y medida la unidad instalada. 
CIEN  EUROS 
 
 07.02 MS ALQUILER CASETA ASEO 10 m2       168,14 
Mes de alquiler (min. 6 meses) de caseta prefabricada para aseos/vestuarios 
en obra de 4,00 x 2,50 x 2,63 m.  Estructura y cerramiento de chapa 
galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido.  Ventana de 0,84 
x 0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo 
eléctrico de 50 l., dos placas turcas, tres placas de ducha, pileta de cuatro 
grifos y un urinario, todo de fibra de vidrio con terminación de gelcoat blanco 
y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica 
antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en 
ducha.  Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y 
corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático.  Con 
transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión 
grúa. Según R.D. 486/97 y guía técnica del INSHT. Medida la cantidad 
ejecutada. 
CIENTO SESENTA Y OCHO  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 
 
07.03    MS    CASETA PREF. MOD. 20,50 m2 COMEDOR       619,25 
 Mes de alquiler (min. 6 meses) de caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 
para comedor en obras de duración entre 6 y 12 meses, formada por: 
estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel 
sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de 
poliuretano rígido: carpinteria de aluminio anodizado en su color, rejas de 
protección y suelo con soporte de perfileria, tablero fenólico y pavimento, 
incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón HA-25, 
armado con acero B 400 S, placas de asiento, instalación eléctrica mono. 220 
V. con automático. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida 
del módulo con camión grúa., según R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. 
Medida la cantidad ejecutada.  
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CAPÍTULO 01: PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 01.01 UD CASCO DE SEGURIDAD, HOMOLOGADO 
  De casco de seguridad según R.D. 1407/1992. Medida la unidad en obra. 
 Sin descomposición 
 
 TOTAL PARTIDA 1,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
 01.02 UD MONO DE TRABAJO 
  Mono de trabajo. Medida la unidad en obra. 
 Sin descomposición 
 
 TOTAL PARTIDA 16,10 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 
 
 01.03 UD IMPERMEABLE 
  Impermeable para uso en caso de lluvia. Medida la unidad en obra. 
 Sin descomposición 
 
 TOTAL PARTIDA 9,47 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 
 01.04 UD MANDIL PARA TRABAJOS DE SOLDADUR 
  De mandil para trabajos de soldadura, fabricado en cuero con sujección a cuello y 
cintura a través de correa homologado. Medido la unidad en obra. 
 Sin descomposición 
 
 TOTAL PARTIDA 8,56 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 
 01.05 UD PANTALLA SOLDADURA ELECTRICA DE 
  De pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible adaptable al casco, 
resistente a la perforación y penetración por objeto candente, antiinflamable, según 
R.D. 1407/1992. Medida la unidad en obra. 
 Sin descomposición 
 
 TOTAL PARTIDA 11,42 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 
 01.06 UD PAR DE MANGUITOS PARA SOLDADURA 
   De par de manguitos para trabajos de soldadura, fabricados en piel homologado. 
Medida la unidad en obra. 
 Sin descomposición 
 
 TOTAL PARTIDA 5,71 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS 
 
 01.07 UD PAR DE GUANTES DE SERAJE MANGA 1 PARA SOLDADOR 
  De par de guantes de protección en trabajos de soldadura, fabricado en serraje con 
manga 12 cm. Medida la unida en obra. 
 Sin descomposición 
 
 TOTAL PARTIDA 1,95 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
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 01.08 UD GAFAS ANTI-IMPACTO CON PROTECTOR 
  De gafa de cazoletas de armadura rígida, ventilación lateral, graduable y ajustables, 
visores neutros, recambiables templados y tratados, para trabajos con riesgo de 
impactos en ojos. Según R.D.1407/1992. Medida la unidad en obra. 
 Sin descomposición 
 
 TOTAL PARTIDA 12,32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 
 
 01.09 UD FILTRO ANTIPOLVO 
  De mascarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material inalergico y 
atóxico, con filtros intercambiables para polvo. Medida la unidad en obra. 
 Sin descomposición 
 
 TOTAL PARTIDA 1,26 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS 
 
 01.10 UD MASCARILLA RESPIRATORIA 1 VALVUL 
  De mascarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material inalergico y 
atóxico, con filtros intercambiables para polvo. Según R.D. 1407/1992. Medida la 
unidad en obra. 
 Sin descomposición 
 
 TOTAL PARTIDA 5,56 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 
 01.11 UD PAR DE POLAINAS DE CUERO 
  De par de polainas para trabajos de soldadura, fabricada en cuero sistema de 
sujección debajo del calzado homologado. Medida la unidad en obra. 
 Sin descomposición 
 
 TOTAL PARTIDA 9,92 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 01.12 UD PAR DE GUANTES AISLANTES BT. HAS 
  De par de guantes de protección eléctrica de baja tensión, hasta  5000 V., 
Fabricado con material dieléctrico, homologado según  N.T.R. Medida la unidad en 
obra. 
 Sin descomposición 
 
 TOTAL PARTIDA 25,24 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 
 
 01.13 UD PAR DE BOTAS AGUA PVC. FORRADA 
  De par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y pisos con 
riesgos de deslizamiento, fabricadas en PVC con forro interior, puntera y talonera 
con doble capa reforzada. Medida la unidad en obra. 
 Sin descomposición 
 
 TOTAL PARTIDA 13,22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS 
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 01.14 UD PAR DE BOTAS IMPACTOS DE LONA Y 
  De par de botas de seguridad para protección de impactos en dedos, fabricada en 
lona y serraje, piso de goma en forma de sierra, autodeslizante, tobilleras 
acolchadas y puntera metálica interior, homologado. Medida la unidad en obra. 
 Sin descomposición 
 
 TOTAL PARTIDA 18,63 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 
 01.15 UD PAR DE GUANTES PIEL DE VACUNO 
  De par de guantes de piel de vacuno para protección de manos. Medida la unidad 
en obra. 
 Sin descomposición 
 
 TOTAL PARTIDA 5,05 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS 
 
 01.16 UD PAR DE BOTAS AISLANTES 
  Par de botas aislantes eléctricas. 
 Sin descomposición 
 
 TOTAL PARTIDA 26,19 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 
 
 01.17 UD PAR DE TAPONES ANTIRRUIDO 
  De par de tapones antirruido fabricado en cloruro de polivinilo, según R.D. 
1407/1992. Medida la unidad en obra. 
 Sin descomposición 
 
 TOTAL PARTIDA 0,30 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 
 
 01.18 UD EQUIPO PARA TRABAJO VERT. Y HORIZ. 
  Equipo completo para trabajos en vertical y horizontal compuesto por un arnés de 
seguridad con amarre dorsal y anilla torsal, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. 
y elementos metálicos de acero inoxidable, un anticaídas deslizante de doble 
función y  un rollo de cuerda poliamida de 14 mm. de 2 m. con lazada, incluso bolsa 
portaequipo. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 36-EN 696- EN 353-
2. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
P31IS720 0,200 ud Equipo trabajo vert. y horiz. 186,15 37,23 
 
 TOTAL PARTIDA 37,23 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 
 
 01.19 UD CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS 
  Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. 
s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
P31IA200 0,333 ud Cascos protectores auditivos 11,09 3,69 
 
 TOTAL PARTIDA 3,69 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
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CAPÍTULO 02: PROTECCIONES COLECTIVAS 
 02.01 m² PROTECCIÓN DE PERIMETRO 
  De protección de perímetro de forjado con red de seguridad de poliamida, tipo 
horca, colocada en primera puesta, incluso p.p. de pescante metálico, anclajes de 
red, pescantes y cuerda de sujección, desmontaje según O.L.C.V.C. (O.M. SET-
1970). Valorado en función del número optimo de utilizaciones. Medida la longitud 
de red colocada en el perímetro de forjado en la base del pescante por la altura 
desde el primer hasta el penúltimo forjado. 
 Sin descomposición 
 
 TOTAL PARTIDA 3,68 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 
 02.02 m² PROTECCIÓN HUECOS 
  De protección de huecos horizontales de luz máxima 2 m con tablones de madera, 
incluso topes antideslizantes, elementos complementarios y desmontaje. 
 Sin descomposición 
 
 TOTAL PARTIDA 4,68 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 
 02.03 UD SOPORTES METÁLICOS 
  De soporte metálico formado por tubos de 70.70.2 y 60.60.2 mm de altura mínima 
para anclaje del cinturón de seguridad. Valorado en función del número óptimo de 
utilizaciones. Medida la unidad instalada. 
 Sin descomposición 
 
 TOTAL PARTIDA 13,80 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 
 
 02.04 m VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES 
  De valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 
m. de altura, color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje.  
s/ R.D. 486/97. 
O01OA070 0,100 h. Peón ordinario 6,20 0,62 
P31CB050 0,150 ud Valla contenc. peatones 2,5x1 m. 60,68 9,10 
 
 TOTAL PARTIDA 9,72 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 
 02.05 UD SEÑAL DE PELIGRO 
  De señal de peligro reflectante (precaución) de 0.70 m, con trípode de acero 
galvanizado; incluso colocación de acuerdo con la O.M de 31-8-1987. Valorado en 
función del número óptimo de utilizaciones. Medida la ud instalada. 
 Sin descomposición 
 
 TOTAL PARTIDA 9,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
 
 02.06 UD SEÑAL DE PROHIBIDO EL PASO 
  De señal de seguridad metálica tipo prohibido el paso de 42 cm, con soporte, 
incluso colocación de acuerdo a las directivas de la C.E.E. 77/576-79/640 y el R.D. 
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1403/1986 y p.p. de desmontaje. Valorada en función del número óptimo de 
utilizaciones. Medida la unidad instalada. 
 Sin descomposición 
 
 TOTAL PARTIDA 6,63 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 
 02.07 UD SEÑAL DE PROHIBIDO APARCAR 
  De seguridad metálica tipo prohibida aparcar de 42 cm, sin soporte, incluso 
colocación de acuerdo a las directivas de la C.E.E. 77/576-79/640 y el R.D. 
1403/1986 y p.p. de desmontaje. Valorada en función del número óptimo de 
utilizaciones. Medida la unidad instalada. 
 Sin descomposición 
 
 TOTAL PARTIDA 9,30 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 
 
 02.08 UD SEÑAL CASCO OBLIGATORIO 
  De señal de seguridad metálica tipo casco obligatorio de 42 cm, sin soporte, incluso 
colocación de acuerdo a las directivas de la C.E.E. Medida la unidad instalada. 
 Sin descomposición 
 
 TOTAL PARTIDA 6,21 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS 
 
 02.09 UD SEÑAL METALICA DE STOP 
  De señal de seguridad metálica tipo STOP de 42 cm, con soporte, incluso 
colocación de acuerdo a las directivas de la C.E.E. 77/576-79/640 y el R.D. 
1403/1986 y p.p. de desmontaje. Valorada en función del número óptimo de 
utilizaciones. Medida la ud instalada. 
 Sin descomposición 
 
 TOTAL PARTIDA 8,51 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 
 
 02.10 UD SEÑAL METALICA  SALIDA DE CAMIONES 
  De señal metálica tipo SALIDA DE CAMIONES de 42 cm, sin soporte, incluso 
colocación de acuerdo a las directivas de la C.E.E. 77/576-79/640 y el R.D. 
1403/1986 y p.p. de desmontaje. Valorada en función del número óptimo de 
utilizaciones. Medida la ud instalada. 
 Sin descomposición 
 
 TOTAL PARTIDA 5,87 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 
 02.11 UD SEÑALIZACIÓN EXTINTORES 
  De señal de seguridad de PVC 2 mm tipo EXTINTOR de 52x25 cm, incluso 
colocación de acuerdo a las directivas de la C.E.E. 77/576-79/640 y el R.D. 
1403/1986 y p.p. de desmontaje. Valorada en función del número óptimo de 
utilizaciones. Medida la ud instalada. 
 Sin descomposición 
 
 TOTAL PARTIDA 4,90 
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 
 
 02.12 UD LÁMPARA SEÑALIZACIÓN DE OBRA 
  De lámpara de señalización de obra, intermitente con célula fotoeléctrica sin pilas, 
incluso colocación de acuerdo con las especificaciones del MOPU. Valorada en 
función del número óptimo de utilizaciones. Medida la unidad instalada. 
 Sin descomposición 
 
 TOTAL PARTIDA 7,55 
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CAPÍTULO 03: EXTINCIÓN DE INCENDIOS 
 03.01 UD EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC. 
  Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/144B, de 9 kg. 
de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, 
según norma EN-3:1996.  Medida la unidad instalada.  s/R.D. 486/97. 
O01OA070 0,100 h. Peón ordinario 6,20 0,62 
P31CI020 1,000 ud Extintor polvo ABC 9 kg. 34A/144B 43,27 43,27 
 
 TOTAL PARTIDA 43,89 
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CAPÍTULO 04: PROTECCIÓN INSTALACIÓN ELECTRICA 
 04.01 UD PUESTA A TIERRA, CON PLACA DE CO 
  De puesta a tierra, formada por placa de cobre desnudo de 3 mm de espesor, 
colocada en base de carbón triturado de 50 cm, a dos metros de profundidad, 
incluso tubo de acero galvanizado de 2”, excavación, relleno, transporte de tierra 
sobrantes a vertedero y conexiones; construido según R.E.B.T. Medida la unidad 
instalada. 
IE11400 2,000 ud Placa de cobre para toma de tierra 27,05 54,10 
IF27500 2,000 m Tubo acero galvanizado diam. 2" 6,91 13,82 
WW00300 2,000 ud Material complementario o pzas. 0,81 1,62 
WW00400 2,000 ud Pequeño material 1,21 2,42 
 
 TOTAL PARTIDA 71,96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 
 04.02 UD INTERRUPTOR DIFERENCIAL   II  25 
  De interruptor diferencial II de 25 A de intensidad nominal y 0,03 A de sensibilidad, 
instalado según R.E.B.T. Medida la unidad instalada. 
 Sin descomposición 
 
 TOTAL PARTIDA 63,53 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 
 04.03 UD INTERRUPTOR DIFERENCIAL   II  63 
  De interruptor diferencial II de 63 A de intensidad nominal y 0,30 A de sensibilidad, 
instalado según R.E.B.T. Medida la unidad instalada. 
 Sin descomposición 
 
 TOTAL PARTIDA 217,03 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS 
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CAPÍTULO 05: MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 
 05.01 UD BOTIQUIN REGLAMENTARIO DE OBRA, 
  De primeros auxilios en obra. Medida la unidad por obra. 
 Sin descomposición 
 
 TOTAL PARTIDA 120,20 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 
 
 05.02 UD ELEMENTOS DE REPOSICION PARA BOT 
  De elementos de reposición para botiquín para primeros auxilios en obra. Medida la 
unidad por obra. 
 
 Sin descomposición 
 
 TOTAL PARTIDA 19,23 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 
 
 05.03 UD RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I 
  Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, 
audiometría y analítica de sangre y orina con 6 parámetros. 
P31W060 1,000 ud Reconocimiento médico básico I 77,90 77,90 
 
 TOTAL PARTIDA 77,90 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 
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CAPÍTULO 06: FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
06.01 UD FORMACION ESPECÍFICA DE S.H. 
  De formación específica de trabajadores en materia de seguridad y salud, en obra 
según Ley 31/95. Medida la unidad por obra. 
TO02100 60,000 h Oficial 1ª 6,89 413,81 
TP00200 55,000 h Peon ordinario 6,41 352,55 
 
 TOTAL PARTIDA 766,36 
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CAPÍTULO 07: INSTALACIÓN DE HIGIENE Y BIENESTAR 
 07.01 UD  RECIPIENTE PARA RECOGIDA DE BASURAS 
  De recipiente para recogida de basuras y retirada del mismo por la empresa 
suministradora, puesto en obra y medida la unidad instalada. 
 Sin descomposición 
 
 TOTAL PARTIDA 100,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS. 
 
 07.02 MS ALQUILER CASETA ASEO 10 m2 
  Mes de alquiler (min. 6 meses) de caseta prefabricada para aseos/vestuarios en 
obra de 4,00 x 2,50 x 2,63 m.  Estructura y cerramiento de chapa galvanizada 
pintada, aislamiento de poliestireno expandido.  Ventana de 0,84 x 0,80 m. de 
aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l., 
dos placas turcas, tres placas de ducha, pileta de cuatro grifos y un urinario, todo de 
fibra de vidrio con terminación de gelcoat blanco y pintura antideslizante, suelo 
contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, 
puerta madera en turca, cortina en ducha.  Tubería de polibutileno aislante y 
resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. 
con automático.  Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del 
módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97 y guía técnica del INSHT. Medida la 
cantidad ejecutada. 
O01OA070 0,085 h. Peón ordinario 6,20 0,53 
P31BC070 1,000 ud Alq. caseta pref. aseo 4,00x2,50 130,00 130,00 
P31BC220 0,085 ud Transp.150km.entr.y rec.1 módulo 442,50 37,61 
 
 TOTAL PARTIDA 168,14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS. 
 
07.03 MS   ALQUILER CASETA PREF. MOD. 20,50 m2 COMEDOR  
  Mes de alquiler (min. 6 meses) de caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 para 
comedor en obras de duración entre 6 y 12 meses, formada por: estructura de 
perfiles laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa 
prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano rígido: 
carpinteria de aluminio anodizado en su color, rejas de protección y suelo con 
soporte de perfileria, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno, 
cimentación, soportes de hormigón HA-25, armado con acero B 400 S, placas de 
asiento, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático. Con transporte a 150 
km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 
1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la cantidad ejecutada 
O01OA070 1,020 h. Peón ordinario  6,20 6,32 
HL00400       1,000 ud    Alq. caseta modulada comedor de 20,50 m2                             520,00 520,00 
P31BC220 0,210 ud Transp.150km.entr.y rec.1 módulo 442,50 92,93 
 
 TOTAL PARTIDA 619,25 
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CAPÍTULO 01: PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 01.01 UD CASCO DE SEGURIDAD, HOMOLOGADO 
De casco de seguridad según R.D. 1407/1992. Medida la unidad en obra. 
  8    8,00 8,00 
 
 8,00 1,50 12,00 
 
 01.02 UD MONO DE TRABAJO 
Mono de trabajo. Medida la unidad en obra. 
  8    8,00 8,00 
 8,00 16,10 128,80 
 
 01.03 UD IMPERMEABLE 
Impermeable para uso en caso de lluvia. Medida la unidad en obra. 
  8    8,00 8,00 
 
 8,00 9,47 75,76 
 
 01.04 UD MANDIL PARA TRABAJOS DE SOLDADUR 
De mandil para trabajos de soldadura, fabricado en cuero con sujeción a cuello y 
cintura a través de correa homologado. Medido la unidad en obra. 
  3    3,00 3,00 
 
 3,00 8,56 25,68 
 
 01.05 UD PANTALLA SOLDADURA ELECTRICA DE 
De pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible adaptable al casco, 
resistente a la perforación y penetración por objeto candente, antiinflamable, según 
R.D. 1407/1992. Medida la unidad en obra. 
  3    3,00 3,00 
 
 3,00 11,42 34,26 
 
 01.06 UD PAR DE MANGUITOS PARA SOLDADURA 
 De par de manguitos para trabajos de soldadura, fabricados en piel homologado. 
Medida la unidad en obra. 
  3    3,00 3,00 
 
 3,00 5,71 17,13 
 
 01.07 UD PAR DE GUANTES DE SERAJE MANGA 1 PARA SOLDADOR 
De par de guantes de protección en trabajos de soldadura, fabricado en serraje con 
manga 12 cm. Medida la unida en obra. 
  3    3,00 3,00 
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 01.08 UD GAFAS ANTI-IMPACTO CON PROTECTOR 
De gafa de cazoletas de armadura rígida, ventilación lateral, graduable y ajustables, 
visores neutros, recambiables templados y tratados, para trabajos con riesgo de 
impactos en ojos. Según R.D.1407/1992. Medida la unidad en obra. 
  8    8,00 8,00 
 
 8,00 12,32 98,56 
 
 01.09 UD FILTRO ANTIPOLVO 
De mascarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material inalergico y atóxico, 
con filtros intercambiables para polvo. Medida la unidad en obra. 
  8    8,00 8,00 
 
 8,00 1,26 10,08 
 
 01.10 UD MASCARILLA RESPIRATORIA 1 VALVUL 
De mascarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material inalergico y atóxico, 
con filtros intercambiables para polvo. Según R.D. 1407/1992. Medida la unidad en 
obra. 
  8    8,00 8,00 
 
 8,00 5,56 44,48 
 
 01.11 UD PAR DE POLAINAS DE CUERO 
De par de polainas para trabajos de soldadura, fabricada en cuero sistema de 
sujección debajo del calzado homologado. Medida la unidad en obra. 
  3    3,00 3,00 
 
 3,00 9,92 29,76 
 
 01.12 UD PAR DE GUANTES AISLANTES BT. HAS 
De par de guantes de protección eléctrica de baja tensión, hasta  5000 V., Fabricado 
con material dieléctrico, homologado según  N.T.R. Medida la unidad en obra. 
  5    5,00 5,00 
 
 5,00 25,24 126,20 
 
 01.13 UD PAR DE BOTAS AGUA PVC. FORRADA 
De par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y pisos con 
riesgos de deslizamiento, fabricadas en PVC con forro interior, puntera y talonera con 
doble capa reforzada. Medida la unidad en obra. 
  8    8,00 8,00 
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 01.14 UD PAR DE BOTAS IMPACTOS DE LONA Y 
De par de botas de seguridad para protección de impactos en dedos, fabricada en 
lona y serraje, piso de goma en forma de sierra, autodeslizante, tobilleras acolchadas 
y puntera metálica interior, homologado. Medida la unidad en obra. 
  8    8,00 8,00 
 
 8,00 28,63 229,04 
 
 01.15 UD PAR DE GUANTES PIEL DE VACUNO 
De par de guantes de piel de vacuno para protección de manos. Medida la unidad en 
obra. 
  8    8,00 8,00 
 8,00 5,05 40,40 
 
 01.16 UD PAR DE BOTAS AISLANTES 
Par de botas aislantes eléctricas. 
  5    5,00 5,00 
 
 5,00 26,19 130,95 
 
 01.17 UD PAR DE TAPONES ANTIRRUIDO 
De par de tapones antirruido fabricado en cloruro de polivinilo, según R.D. 1407/1992. 
Medida la unidad en obra. 
  48    48,00 48,00 
 
 48,00 0,30 2,40 
 
 01.18 UD EQUIPO PARA TRABAJO VERT. Y HORIZ. 
Equipo completo para trabajos en vertical y horizontal compuesto por un arnés de 
seguridad con amarre dorsal y anilla torsal, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y 
elementos metálicos de acero inoxidable, un anticaídas deslizante de doble función y  
un rollo de cuerda poliamida de 14 mm. de 2 m. con lazada, incluso bolsa 
portaequipo. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 36-EN 696- EN 353-2. 
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
  3    3,00 3,00 
 
 3,00 37,23 111,69 
 
 01.19 UD CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS 
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. 
s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
  8    8,00 8,00 
 
 8,00 3,69 29,52 
 
 TOTAL CAPÍTULO 01: PROTECCIONES INDIVIDUALES 1.258,32 
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CAPÍTULO 02: PROTECCIONES COLECTIVAS 
 02.01 m² PROTECCIÓN DE PERIMETRO 
De protección de perímetro de forjado con red de seguridad de poliamida, tipo horca, 
colocada en primera puesta, incluso p.p. de pescante metálico, anclajes de red, 
pescantes y cuerda de sujección, desmontaje según O.L.C.V.C. (O.M. SET-1970). 
Valorado en función del número optimo de utilizaciones. Medida la longitud de red 
colocada en el perímetro de forjado en la base del pescante por la altura desde el 
primer hasta el penúltimo forjado. 
  2 8,40   16,80 16,80 
  1 10,40   10,40 10,40 
  1 12,00   12,00 12,00 
  2 16,00   32,00 32,00 
 
 71,20 3,68 262,02 
 
 02.02 m² PROTECCIÓN HUECOS 
De protección de huecos horizontales de luz máxima 2 m con tablones de madera, 
incluso topes antideslizantes, elementos complementarios y desmontaje. 
  3 10,00 0,40  12,00 12,00 
  3 8,00 0,40  9,60 9,60 
  2 4,00 0,40  3,20 3,20 
  3 6,00 0,40  4,80 4,80 
 
 29,6 4,68 138,53 
 
 02.03 UD SOPORTES METÁLICOS 
De soporte metálico formado por tubos de 70.70.2 y 60.60.2 mm de altura mínima 
para anclaje del cinturón de seguridad. Valorado en función del número óptimo de 
utilizaciones. Medida la unidad instalada. 
  8    8,00 8,00 
 
 8,00 13,80 110,40 
 
 02.04 m VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES 
De valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. 
de altura, color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje.  s/ 
R.D. 486/97. 
  1 220,00   220,00 220,00 
 
 220,00 9,72 2.138,40 
 
 02.05 UD SEÑAL DE PELIGRO 
De señal de peligro reflectante (precaución) de 0.70 m, con trípode de acero 
galvanizado; incluso colocación de acuerdo con la O.M de 31-8-1987. Valorado en 
función del numero óptimo de utilizaciones. Medida la ud instalada. 
  6    6,00 6,00 
 
 6,00 9,50 57,00 
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 02.06 UD SEÑAL DE PROHIBIDO EL PASO 
De señal de seguridad metálica tipo prohibido el paso de 42 cm, con soporte, incluso 
colocación de acuerdo a las directivas de la C.E.E. 77/576-79/640 y el R.D. 1403/1986 
y p.p. de desmontaje. Valorada en función del número óptimo de utilizaciones. Medida 
la unidad instalada. 
  6    6,00 6,00 
 
 6,00 6,63 39,78 
 
 02.07 UD SEÑAL DE PROHIBIDO APARCAR 
De seguridad metálica tipo prohibida aparcar de 42 cm, sin soporte, incluso 
colocación de acuerdo a las directivas de la C.E.E. 77/576-79/640 y el R.D. 1403/1986 
y p.p. de desmontaje. Valorada en función del número óptimo de utilizaciones. Medida 
la unidad instalada. 
  6    6,00 6,00 
 
 6,00 9,30 55,80 
 
 02.08 UD SEÑAL CASCO OBLIGATORIO 
De señal de seguridad metálica tipo casco obligatorio de 42 cm, sin soporte, incluso 
colocación de acuerdo a las directivas de la C.E.E. Medida la unidad instalada. 
  6    6,00 6,00 
 
 6,00 6,21 37,26 
 
 02.09 UD SEÑAL METALICA DE STOP 
De señal de seguridad metálica tipo STOP de 42 cm, con soporte, incluso colocación 
de acuerdo a las directivas de la C.E.E. 77/576-79/640 y el R.D. 1403/1986 y p.p. de 
desmontaje. Valorada en función del número óptimo de utilizaciones. Medida la ud 
instalada. 
  6    6,00 6,00 
 
 6,00 8,51 51,06 
 
 02.10 UD SEÑAL METALICA  SALIDA DE CAMIONES 
De señal metálica tipo SALIDA DE CAMIONES de 42 cm, sin soporte, incluso 
colocación de acuerdo a las directivas de la C.E.E. 77/576-79/640 y el R.D. 1403/1986 
y p.p. de desmontaje. Valorada en función del número óptimo de utilizaciones. Medida 
la ud instalada. 
  4    4,00 4,00 
 
 4,00 5,87 23,48 
 
 02.11 UD SEÑALIZACIÓN EXTINTORES 
De señal de seguridad de PVC 2 mm tipo EXTINTOR de 52x25 cm, incluso colocación 
de acuerdo a las directivas de la C.E.E. 77/576-79/640 y el R.D. 1403/1986 y p.p. de 
desmontaje. Valorada en función del número óptimo de utilizaciones. Medida la ud 
instalada. 
  5    5,00 5,00 
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 5,00 4,90 24,50 
 
 02.12 UD LÁMPARA SEÑALIZACIÓN DE OBRA 
De lámpara de señalización de obra, intermitente con célula fotoeléctrica sin pilas, 
incluso colocación de acuerdo con las especificaciones del MOPU. Valorada en 
función del número óptimo de utilizaciones. Medida la unidad instalada. 
  10    10,00 10,00 
 
 10,00 7,55 75,50 
 
 TOTAL CAPÍTULO 02: PROTECCIONES COLECTIVAS 3.013,72 
PRESUPUESTO. Estudio de Seguridad y Salud 
 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 
 
26 de septiembre de 2016  Página  7 
 
CAPÍTULO 03: EXTINCIÓN DE INCENDIOS 
 03.01 UD EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC. 
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/144B, de 9 kg. de 
agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según 
norma EN-3:1996.  Medida la unidad instalada.  s/R.D. 486/97. 
  5    5,00 5,00 
 
 5,00 43,89 219,45 
 
 TOTAL CAPÍTULO 03: EXTINCIÓN DE INCENDIOS 219,45 
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CAPÍTULO 04: PROTECCIÓN INSTALACIÓN ELECTRICA 
 04.01 UD PUESTA A TIERRA, CON PLACA DE CO 
De puesta a tierra, formada por placa de cobre desnudo de 3 mm de espesor, 
colocada en base de carbón triturado de 50 cm, a dos metros de profundidad, incluso 
tubo de acero galvanizado de 2”, excavación, relleno, transporte de tierra sobrantes a 
vertedero y conexiones; construido según R.E.B.T. Medida la unidad instalada. 
  1    1,00 1,00 
 
 1,00 71,96 71,96 
 
 04.02 UD INTERRUPTOR DIFERENCIAL   II  25 
De interruptor diferencial II de 25 A de intensidad nominal y 0,03 A de sensibilidad, 
instalado según R.E.B.T. Medida la unidad instalada. 
  2    2,00 2,00 
 
 2,00 63,53 127,06 
 
 04.03 UD INTERRUPTOR DIFERENCIAL   II  63 
De interruptor diferencial II de 63 A de intensidad nominal y 0,30 A de sensibilidad, 
instalado según R.E.B.T. Medida la unidad instalada. 
  2    2,00 2,00 
 
 2,00 217,03 434,06 
 
 TOTAL CAPÍTULO 04: PROTECCIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA 633,08 
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CAPÍTULO 05: MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 
 05.01 UD BOTIQUIN REGLAMENTARIO DE OBRA, 
De primeros auxilios en obra. Medida la unidad por obra. 
  1    1,00 1,00 
 
 1,00 120,20 120,20 
 
 05.02 UD ELEMENTOS DE REPOSICION PARA BOT 
De elementos de reposición para botiquín para primeros auxilios en obra. Medida la 
unidad por obra. 
  1    1,00 1,00 
 
 1,00 19,23 19,23 
 
 05.03 UD RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I 
Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, 
audiometría y analítica de sangre y orina con 6 parámetros. 
  48    48,00 48,00 
 
 48,00 77,90 3.739,20 
 
 TOTAL CAPÍTULO 05: MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 3.878,63 
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CAPÍTULO 06: FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
06.01 UD FORMACION ESPECÍFICA DE S.H. 
De formación especifica de trabajadores en materia de seguridad y salud, en obra 
según Ley 31/95. Medida la unidad por obra. 
  1    1,00 1,00 
 
 1,00 766,36 766,36 
 
 TOTAL CAPÍTULO 06: FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 766,36 
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CAPÍTULO 07: INSTALACIÓN DE HIGIENE Y BIENESTAR 
 07.01 UD  RECIPIENTE PARA RECOGIDA DE BASURAS 
De recipiente para recogida de basuras y retirada del mismo por la empresa 
suministradora, puesto en obra y medida la unidad instalada. 
  2    2,00 2,00 
 
 2,00 100,00 200,00 
 
 07.02 MS ALQUILER CASETA ASEO 10 m2 
Mes de alquiler (min. 10 meses) de caseta prefabricada para aseos/vestuarios en obra 
de 4,00 x 2,50 x 2,63 m.  Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, 
aislamiento de poliestireno expandido.  Ventana de 0,84 x 0,80 m. de aluminio 
anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l., dos placas 
turcas, tres placas de ducha, pileta de cuatro grifos y un urinario, todo de fibra de 
vidrio con terminación de gelcoat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado 
hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera 
en turca, cortina en ducha.  Tubería de polibutileno aislante y resistente a 
incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático.  
Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión 
grúa. Según R.D. 486/97. 
  9    9,00 9,00 
 
 9,00 168,14 1.513,26 
 
07.03 MS   ALQUILER CASETA PREF. MOD. 20,50 m2 COMEDOR  
Mes de alquiler (min. 6 meses) de caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 para 
comedor en obras de duración entre 6 y 12 meses, formada por: estructura de perfiles 
laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por 
ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano rígido: carpinteria de aluminio 
anodizado en su color, rejas de protección y suelo con soporte de perfileria, tablero 
fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de 
hormigón HA-25, armado con acero B 400 S, placas de asiento, instalación eléctrica 
mono. 220 V. con automático. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y 
recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. 
Medida la cantidad ejecutada 
  9    9,00 9,00 
 
 9,00 619,25 5.573,25 
 
 TOTAL CAPÍTULO 07: INSTALACIÓN DE HIGIENE Y BIENESTAR     7.268,51 
 





RESUMEN DE PRESUPUESTO 
Estudio de Seguridad y Salud 
RESUMEN DE PRESUPUESTO. Estudio de Seguridad y Salud  
                                                                  
CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
  
1 PROTECCIONES INDIVIDUALES ........................................................................................................................................  1.258,32 7,44 
2 PROTECCIONES COLECTIVAS ..........................................................................................................................................  3.013,72 17,66 
3 EXTINCIÓN DE INCENDIOS ................................................................................................................................................  219,45 1,29 
4 PROTECCIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA ..................................................................................................................  633,08 3,71 
5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS ............................................................................................................  3.878,63 22,72 
6 FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO ........................................................................................  766,36 4,49 
7 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR ...................................................................................................................  7.268,51 42,69 
  ___________________ 
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 17.068,07 
  
  ______________________ 
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1. Pliego de Cláusulas Administrativas 
 
1.1. Disposiciones generales 
 
Artículo 1. Naturaleza y objeto del pliego general 
El presente pliego general de condiciones tiene carácter supletorio del pliego de condiciones 
particulares del proyecto. Ambos, como parte del proyecto técnico, tienen por finalidad 
regular la ejecución de las obras fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles, 
precisando las intervenciones que corresponden, según el contrato y con arreglo a la 
legislación aplicable, al promotor o dueño de la obra, al contratista o constructor de la 
misma, sus técnicos y encargados, al técnico proyectista y a los laboratorios y entidades de 
control de calidad, así como las relaciones entre todos ellos y sus correspondientes 
obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de obra. 
 
Artículo 2. Documentos del contrato de obra 
Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelación en 
cuanto al valor de sus especificaciones en caso de omisión o aparente contradicción: 
 
1º Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o 
arrendamiento de obra, si existiera. 
2º El pliego de condiciones particulares. 
3º El presente pliego general de condiciones. 
4º El resto de la documentación de proyecto (memoria, planos, mediciones y 
presupuesto). 
 
En las obras que lo requieran, también formarán parte el estudio de seguridad y salud y el 
proyecto de control de calidad de la edificación. 
 
Deberá incluir las condiciones y delimitación de los campos de actuación de laboratorios y 
entidades de control de calidad, si la obra lo requiriese. 
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Las órdenes e instrucciones de la dirección facultativa de la obras se incorporan al proyecto 
como interpretación, complemento o precisión de sus determinaciones. 
 
En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y en los 
planos, la cota prevalece sobre la medida a escala. 
 
1.2. Disposiciones facultativas 
 
1.2.1.  Delimitación general de funciones técnicas 
 
Artículo 3. El promotor 
Será promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o 
colectivamente decida, impulse, programe o financie, con recursos propios o ajenos, las 
obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo 
cualquier título. 
 
Son obligaciones del promotor: 
 
a) Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él. 
b) Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del 
proyecto, así como autorizar al director de obra las posteriores modificaciones del mismo. 
c) Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, así como 
suscribir el acta de recepción de la obra. 
d) Designar al coordinador de seguridad y salud para el proyecto y la ejecución de la obra. 
e) Suscribir los seguros previstos en la LOE. 
f) Entregar al adquirente, en su caso, la documentación de obra ejecutada, o cualquier 
otro documento exigible por las administraciones competentes. 
 
Artículo 4. El proyectista 
Son obligaciones del proyectista: 
 
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de ingeniero o 
ingeniero técnico, según corresponda, y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio 
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de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico redactor del proyecto 
que tenga la titulación profesional habilitante. 
b) Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a lo que se haya establecido 
en el contrato y entregarlo, con los visados que en su caso fueran preceptivos. 
c) Acordar, en su caso, con el promotor la contratación de colaboraciones parciales. 
 
Artículo 5. El constructor 
Son obligaciones del constructor: 
 
a) Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable y a las instrucciones 
del director de obra y del director de la ejecución de la obra, a fin de alcanzar la calidad 
exigida en el proyecto. 
b) Tener la titulación o capacitación profesional que habilita para el cumplimiento de las 
condiciones exigibles para actuar como constructor. 
c) Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del constructor en la 
obra y que por su titulación o experiencia deberá tener la capacitación adecuada de 
acuerdo con las características y la complejidad de la obra. 
d) Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera. 
e) Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se precisen y 
proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra. 
f) Elaborar el plan de seguridad y salud de la obra en aplicación del estudio 
correspondiente, y disponer, en todo caso, la ejecución de las medidas preventivas, 
velando por su cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente en materia de 
seguridad y salud en el trabajo. 
g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra, y en su caso de la dirección facultativa. 
h) Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra 
dentro de los límites establecidos en el contrato. 
i) Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepción de la obra. 
j) Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas y a 
las reglas de la buena construcción. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal 
que intervenga en la obra y coordina las intervenciones de los subcontratistas. 
k) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos 
que se utilicen, comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia 
o por prescripción del aparejador o arquitecto técnico, los suministros o prefabricados 
que no cuenten con las garantías o documentos de idoneidad requeridos por las normas 
de aplicación. 
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l) Custodiar los libros de órdenes y seguimiento de la obra, así como los de seguridad y 
salud y el del control de calidad, éstos si los hubiere, y dar el enterado a las anotaciones 
que en ellos se practiquen. 
m) Facilitar al técnico competente con antelación suficiente, los materiales precisos para 
el cumplimiento de su cometido. 
n) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final. 
o) Suscribir con el promotor las actas de recepción provisional y definitiva. 
p) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra. 
q) Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la 
documentación de la obra ejecutada. 
r) Facilitar el acceso a la obra de los laboratorios y entidades de control de calidad 
contratados, y debidamente homologados para el cometido de sus funciones. 
s) Suscribir las garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos de la 
construcción previstas en el artículo 19 de la LOE. 
 
Artículo 6. El director de obra 
Corresponde al director de obra: 
 
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de ingeniero o 
ingeniero técnico, según corresponda, y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio 
de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico director de obra que 
tenga la titulación profesional habilitante. 
b) Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectada a 
las características geotécnicas del terreno. 
c) Dirigir la obra coordinándola con el proyecto de ejecución, facilitando su interpretación 
técnica, económica y estética. 
d) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de 
resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el libro de órdenes 
y asistencias las instrucciones precisas para la correcta interpretación del proyecto. 
e) Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales 
modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra siempre que 
las mismas se adapten a las disposiciones normativas contempladas y observadas en la 
redacción del proyecto. 
f) Coordinar, junto al técnico proyectista, el programa de desarrollo de la obra y el 
proyecto de control de calidad de la obra, con sujeción al Código Técnico de la Edificación 
(CTE) y a las especificaciones del proyecto. 
g) Comprobar, junto al técnico competente, los resultados de los análisis e informes 
realizados por laboratorios y/o entidades de control de calidad. 
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h) Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la 
dirección con función propia en aspectos de su especialidad. 
i) Dar conformidad a las certificaciones parciales de obra y la liquidación final. 
j) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así 
como conformar las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra 
ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos. 
k) Asesorar al promotor durante el proceso de construcción y especialmente en el acto de 
la recepción. 
l) Preparar con el contratista la documentación gráfica y escrita del proyecto 
definitivamente ejecutado para entregarlo al promotor. 
m) A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación 
identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, así 
como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus 
instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. Esta 
documentación constituirá el libro del edificio y será entregada a los usuarios finales del 
edificio. 
 
Artículo 7. Director de ejecución de la obra 
Corresponde al técnico competente la dirección de la ejecución de la obra, que formando 
parte de la dirección facultativa, asume la función técnica de dirigir la ejecución material de 
la obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y la calidad de lo 
edificado. Siendo sus funciones específicas: 
 
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante y cumplir las 
condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, 
designar al técnico director de la ejecución de la obra que tenga la titulación profesional 
habilitante. 
b) Redactar el documento de estudio y análisis del proyecto para elaborar los programas 
de organización y de desarrollo de la obra. 
c) Planificar, a la vista del proyecto técnico, del contrato y de la normativa técnica de 
aplicación, el control de calidad y económico de las obras. 
d) Redactar, cuando se le requiera, el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos del 
trabajo en la realización de la obra y aprobar el Estudio de seguridad y salud para la 
aplicación del mismo. 
e) Redactar, cuando se le requiera, el proyecto de control de calidad de la edificación, 
desarrollando lo especificado en el proyecto de ejecución. 
f) Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en 
unión del técnico proyectista y del constructor. 
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g) Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y medidas de seguridad y 
salud en el trabajo, controlando su correcta ejecución. 
h) Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instalaciones y demás 
unidades de obra según las frecuencias de muestreo programadas en el plan de control, 
así como efectuar las demás comprobaciones que resulten necesarias para asegurar la 
calidad constructiva de acuerdo con el proyecto y la normativa técnica aplicable. De los 
resultados informará puntualmente al constructor, impartiéndole, en su caso, las órdenes 
oportunas; de no resolverse la contingencia adoptará las medidas que corresponda, 
dando cuenta al ingeniero o técnico proyectista. 
i) Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, según las relaciones 
establecidas, a las certificaciones valoradas y a la liquidación final de la obra. 
j) Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la 
realización de ensayos y pruebas precisas. 
k) Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la 
correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, de 
acuerdo con el proyecto y con las instrucciones del director de obra. 
l) Consignar en el libro de órdenes y asistencias las instrucciones precisas. 
m) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así 
como elaborar y suscribir las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades 
de obra ejecutadas. 
n) Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la obra 
ejecutada, aportando los resultados del control realizado. 
 
Artículo 8. El coordinador de seguridad y salud 
El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra deberá 
desarrollar las siguientes funciones: 
 
a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad. 
b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, 
los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y 
responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra. 
c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 
modificaciones introducidas en el mismo. 
d) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos 
de trabajo. 
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e) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder 
a la obra. La dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la 
designación de coordinador. 
 
Artículo 9. Entidades y laboratorios de control de calidad 
Las entidades de control de calidad de la edificación prestan asistencia técnica en la 
verificación de la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecución de la obra y sus 
instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable. 
 
Los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación prestan asistencia 
técnica, mediante la realización de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas 
o instalaciones de una obra de edificación. 
 
Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de control de calidad: 
 
a) Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del 
encargo y, en todo caso, al director de la ejecución de las obras. 
b) Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para 
realizar adecuadamente los trabajos contratados, en su caso, a través de la 
correspondiente acreditación oficial otorgada por las comunidades autónomas con 
competencia en la materia. 
 
1.2.2. Obligaciones y derechos del contratista o constructor 
 
Artículo 10. Verificación de los documentos del proyecto 
Antes de dar comienzo a las obras, el constructor consignará por escrito que la 
documentación aportada le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra 
contratada, o en caso contrario, solicitará las aclaraciones pertinentes. 
 
Artículo 11. Plan de seguridad y salud 
El constructor, a la vista del proyecto de ejecución conteniendo, en su caso, el estudio de 
seguridad y salud, presentará el plan de seguridad y salud de la obra a la aprobación del 
ingeniero o técnico competente de la dirección facultativa. 
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Artículo 12. Proyecto de control de calidad 
El constructor tendrá a su disposición el proyecto de control de calidad, si para la obra fuera 
necesario, en el que se especificarán las características y requisitos que deberán cumplir los 
materiales y unidades de obra, y los criterios para la recepción de los materiales, según 
estén avalados o no por sellos marcas e calidad; ensayos, análisis y pruebas a realizar, 
determinación de lotes y otros parámetros definidos en el proyecto por el ingeniero o 
técnico proyectista de la dirección facultativa. 
 
Artículo 13. Oficina en la obra 
El constructor habilitará en la obra una oficina en la que existirá una mesa o tablero 
adecuado, en el que puedan extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina tendrá 
siempre el contratista a disposición de la dirección facultativa: 
 
 El proyecto de ejecución completo, incluidos los complementos que en su caso 
redacte el técnico competente. 
 La licencia de obras. 
 El libro de órdenes y asistencias. 
 El plan de seguridad y salud y su libro de incidencias, si hay para la obra. 
 El proyecto de control de calidad y su libro de registro, si hay para la obra. 
 El reglamento y ordenanza de seguridad y salud en el trabajo. 
 La documentación de los seguros suscritos por el constructor. 
 
Artículo 14. Representación del contratista. Jefe de obra 
El constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada como 
delegado suyo en la obra, que tendrá el carácter de jefe de obra de la misma, con dedicación 
plena y con facultades para representarle y adoptar en todo momento cuantas decisiones 
competan a la contrata. 
 
Serán sus funciones las del constructor según se especifica en el artículo 5. 
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Cuando la importancia de las obras lo requiera y así se consigne en el pliego de condiciones 
particulares de índole facultativa, el delegado del contratista será un facultativo de grado 
superior o grado medio, según los casos. 
 
El pliego de condiciones particulares determinará el personal facultativo o especialista que el 
constructor se obligue a mantener en la obra como mínimo, y el tiempo de dedicación 
comprometido. 
 
El incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación suficiente por 
parte del personal según la naturaleza de los trabajos, facultará al técnico competente para 
ordenar la paralización de las obras sin derecho a reclamación alguna, hasta que se subsane 
la deficiencia. 
 
Artículo 15. Presencia del constructor en la obra 
El jefe de obra, por sí o por medio de sus técnicos, o encargados estará presente durante la 
jornada legal de trabajo y acompañará al ingeniero o técnico proyectista competente, en las 
visitas que hagan a las obras, poniéndose a su disposición para la práctica de los 
reconocimientos que se consideren necesarios y suministrándoles los datos precisos para la 
comprobación de mediciones y liquidaciones. 
 
Artículo 16. Trabajos no estipulados expresamente 
Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena construcción y 
aspecto de las obras, aun cuando no se halle expresamente determinado en los documentos 
de proyecto, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga el 
técnico competente dentro de los límites de posibilidades que los presupuestos habiliten 
para cada unidad de obra y tipo de ejecución. 
 
En defecto de especificación en el pliego de condiciones particulares, se entenderá que 
requiere reformado de proyecto con consentimiento expreso de la propiedad, promotor, 
toda variación que suponga un incremento de precios de alguna unidad de obra en más del 
20% del total  y del presupuesto en más de un 10%. 
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Artículo 17. Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de los documentos del proyecto 
El constructor podrá requerir del ingeniero o técnico proyectista, las instrucciones o 
aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de lo proyectado. 
 
Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los pliegos de condiciones o 
indicaciones de los planos o croquis, las órdenes e instrucciones correspondientes se 
comunicarán precisamente por escrito al constructor, estando éste obligado a su vez a 
devolver los originales o las copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie 
de todas las órdenes, avisos o instrucciones que reciba técnico competente. 
 
Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno 
hacer el constructor, habrá de dirigirla, dentro precisamente del plazo de 3 días, a quién la 
hubiere dictado, el cual dará al constructor el correspondiente recibo, si éste lo solicitase. 
 
Artículo 18. Reclamaciones contra las órdenes de la dirección facultativa 
Las reclamaciones que el contratista quiera hacer contra las órdenes o instrucciones 
dimanadas de la dirección facultativa, sólo podrá presentarlas, a través del ingeniero o 
técnico competente, ante la propiedad, si son de orden económico y de acuerdo con las 
condiciones estipuladas en los pliegos de condiciones correspondientes. 
 
Contra disposiciones de orden técnico del ingeniero o técnico proyectista, no se admitirá 
reclamación alguna, pudiendo el contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, 
mediante exposición razonada dirigida al proyectista, el cual podrá limitar su contestación al 
acuse de recibo, que en todo caso será obligatorio para este tipo de reclamaciones. 
 
Artículo 19. Faltas de personal 
El ingeniero o técnico competente, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, 
manifiesta incompetencia o negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de 
los trabajos, podrá requerir al contratista que aparte de la obra a los dependientes u 
operarios causantes de la perturbación. 
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Artículo 20. Subcontratas 
El contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros contratistas e 
industriales, con sujeción en su caso, a lo estipulado en el pliego de condiciones particulares 
y sin perjuicio de sus obligaciones como contratista general de la obra. 
 
1.2.3. Responsabilidad civil de los agentes que intervienen en la edificación 
 
Artículo 21. Daños materiales 
Las personas físicas o jurídicas que intervienen en el proceso de la edificación responderán 
frente a los propietarios y los terceros adquirentes de los edificios o partes de los mismos, en 
el caso de que sean objeto de división, de los siguientes daños materiales ocasionados en el 
edificio dentro de los plazos indicados, contados desde la fecha de recepción de la obra, sin 
reservas o desde la subsanación de éstas: 
 
a) Durante 10 años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos 
que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u 
otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica 
y la estabilidad del edificio. 
b) Durante 3 años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos de 
los elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los 
requisitos de la LOE. 
 
El constructor también responderá de los daños materiales por vicios o defectos de 
ejecución que afecten a elementos de terminación o acabado de las obras dentro del plazo 
de 1 año. 
 
Artículo 22. Responsabilidad civil 
La responsabilidad civil será exigible en forma personal e individualizada, tanto por actos u 
omisiones de propios, como por actos u omisiones de personas por las que se deba 
responder. 
 
No obstante, cuando pudiera individualizarse la causa de los daños materiales o quedase 
debidamente probada la concurrencia de culpas sin que pudiera precisarse el grado de 
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intervención de cada agente en el daño producido, la responsabilidad se exigirá 
solidariamente. En todo caso, el promotor responderá solidariamente con los demás agentes 
intervinientes ante los posibles adquirentes de los daños materiales en el edificio 
ocasionados por vicios o defectos de construcción. 
 
Sin perjuicio de las medidas de intervención administrativas que en cada caso procedan, la 
responsabilidad del promotor que se establece en la LOE se extenderá a las personas físicas 
o jurídicas que, a tenor del contrato o de su intervención decisoria en la promoción, actúen 
como tales promotores bajo la forma de promotor o gestor de cooperativas o de 
comunidades de propietarios u otras figuras análogas. 
 
Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente con más de un proyectista, los 
mismos responderán solidariamente. 
 
Los proyectistas que contraten los cálculos, estudios, dictámenes o informes de otros 
profesionales, serán directamente responsables de los daños que puedan derivarse de su 
insuficiencia, incorrección o inexactitud, sin perjuicio de la repetición que pudieran ejercer 
contra sus autores. 
 
El constructor responderá directamente de los daños materiales causados en el edificio por 
vicios o defectos derivados de la impericia, falta de capacidad profesional o técnica, 
negligencia o incumplimiento de las obligaciones atribuidas al jefe de obra y demás personas 
físicas o jurídicas que de él dependan. 
 
Cuando el constructor subcontrate con otras personas físicas o jurídicas la ejecución de 
determinadas partes o instalaciones de la obra, será directamente responsable de los daños 
materiales por vicios o defectos de su ejecución, sin perjuicio de la repetición a que hubiere 
lugar. 
 
El director de obra y el director de la ejecución de la obra que suscriban el certificado final 
de obra serán responsables de la veracidad y exactitud de dicho documento. 
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Quien acepte la dirección de una obra cuyo proyecto no haya elaborado él mismo, asumirá 
las responsabilidades derivadas de las omisiones, deficiencias o imperfecciones del proyecto, 
sin perjuicio de la repetición que pudiere corresponderle frente al proyectista. 
 
Cuando la dirección de obra se contrate de manera conjunta a más de un técnico, los 
mismos responderán solidariamente sin perjuicio de la distribución que entre ellos 
corresponda. 
 
Las responsabilidades por daños no serán exigibles a los agentes que intervengan en el 
proceso de la edificación, si se prueba que aquellos fueron ocasionados por caso fortuito, 
fuerza mayor, acto de tercero o por el propio perjudicado por el daño. 
 
Las responsabilidades a que se refiere este artículo se entienden sin perjuicio de las que 
alcanzan al vendedor de los edificios o partes edificadas frente al comprador conforme al 
contrato de compraventa suscrito entre ellos, a los artículos 1.484 y siguientes del Código 
Civil y demás legislación aplicable a la compraventa. 
 
1.2.4. Trabajos, materiales y medios auxiliares 
 
Artículo 23. Caminos y accesos 
El constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra, el cerramiento o vallado de ésta 
y su mantenimiento durante la ejecución de la obra. El técnico competente podrá exigir su 
modificación o mejora. 
 
Artículo 24. Replanteo 
El constructor iniciará las obras con el replanteo de las mismas en el terreno, señalando las 
referencias principales que mantendrá como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos 
trabajos se considerará a cargo del contratista e incluidos en su oferta. 
 
El constructor someterá el replanteo a la aprobación del ingeniero o técnico competente y 
una vez este haya dado su conformidad preparará un acta acompañada de un plano que 
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deberá ser aprobada por el proyectista, siendo responsabilidad del constructor la omisión de 
este trámite. 
 
Artículo 25. Inicio de la obra y ritmo de ejecución de los trabajos 
El constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el pliego de condiciones 
particulares, desarrollándolas en la forma necesaria para que dentro del período parcial en 
aquel señalado queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la 
ejecución total se lleve a efecto dentro del plazo exigido en el contrato. 
 
Obligatoriamente y por escrito, deberá el contratista dar cuenta al técnico competente del 
comienzo de los trabajos al menos con 3 días de antelación. 
 
Artículo 26. Orden de los trabajos 
En general, la determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo 
aquellos casos en que, por circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variación 
la dirección facultativa. 
 
Artículo 27. Facilidades para otros contratistas 
De acuerdo con lo que requiera la dirección facultativa, el contratista general deberá dar 
todas las facilidades razonables para la realización de los trabajos que le sean 
encomendados a todos los demás contratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio 
de las compensaciones económicas a que haya lugar entre contratistas por utilización de 
medios auxiliares o suministros de energía u otros conceptos. 
En caso de litigio, ambos contratistas estarán a lo que resuelva la dirección facultativa. 
 
Artículo 28. Ampliación del proyecto por causas imprevistas 
Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el proyecto, no 
se interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones dadas por el técnico 
competente en tanto se formula o se tramita el proyecto reformado. 
 
El constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la dirección de 
las obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de 
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carácter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo importe le será consignado en 
un presupuesto adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga. 
 
Artículo 29. Prorroga por causa de fuerza mayor 
Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del constructor, éste no 
pudiese comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en 
los plazos prefijados, se le otorgará una prorroga proporcionada para el cumplimiento de la 
contrata, previo informe favorable del técnico competente. Para ello, el constructor 
expondrá, en escrito dirigido al técnico competente, la causa que impide la ejecución o la 
marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos acordados, 
razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita. 
 
Artículo 30. Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso de la obra 
 
El contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, 
alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la dirección facultativa, a excepción 
del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen proporcionado. 
 
Artículo 31. Condiciones generales de ejecución de los trabajos 
Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al proyecto, a las modificaciones del 
mismo que previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e instrucciones que bajo su 
responsabilidad y por escrito entreguen el técnico competente, dentro de las limitaciones 
presupuestarias y de conformidad con lo especificado en el artículo 16. 
 
Artículo 32. Documentación de obras ocultas 
De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación del 
edificio, se levantarán los planos precisos para que queden perfectamente definidos; estos 
documentos se extenderán por triplicado. Dichos planos, que deberán ir suficientemente 
acotados, se considerarán documentos indispensables e irrecusables para efectuar las 
mediciones. 
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Artículo 33. Trabajos defectuosos 
El constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las 
condiciones generales y particulares de índole técnica del pliego de condiciones y realizará 
todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en 
dicho documento. 
 
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, es responsable de la 
ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan 
existir por su mala ejecución o por la deficiente calidad de los materiales empleados o 
aparatos colocados, sin que le exonere de responsabilidad el control que compete al técnico 
competente, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las 
certificaciones parciales de obra, que siempre se entenderán extendidas y abonadas a buena 
cuenta. 
 
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el técnico competente advierta 
vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos 
colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los 
trabajos, o finalizados éstos, y antes de verificarse la recepción definitiva de la obra, podrá 
disponer que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo 
contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la decisión y se 
negase a la demolición y reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el 
ingeniero o técnico competente de la obra, quien resolverá. 
 
Artículo 34. Vicios ocultos 
Si el técnico competente tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios 
ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y 
antes de la recepción definitiva, los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para 
reconocer los trabajos que suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al técnico 
responsable. 
 
Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del constructor, siempre que los vicios existan 
realmente, en caso contrario serán a cargo de la propiedad. 
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Artículo 35. Materiales y aparatos. Procedencia 
El constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en los 
puntos que le parezca conveniente, excepto en los casos en que el pliego particular de 
condiciones técnicas preceptúe una procedencia determinada. 
 
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el constructor deberá 
presentar al técnico competente una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a 
utilizar en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia 
e idoneidad de cada uno de ellos. 
 
Artículo 36. Presentación de muestras 
A petición del técnico responsable, el constructor le presentará las muestras de los 
materiales siempre con la antelación prevista en el calendario de la obra. 
 
Artículo 37. Materiales no utilizables 
El constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente y en el 
lugar adecuado, los materiales procedentes de las excavaciones, derribos, etc., que no sean 
utilizables en la obra. 
 
Se retirarán de ésta o se llevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en el pliego 
de condiciones particulares vigente en la obra. 
 
Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando así lo 
ordene el técnico competente, pero acordando previamente con el constructor su justa 
tasación, teniendo en cuenta el valor de dichos materiales y los gastos de su transporte. 
 
Artículo 38. Materiales y aparatos defectuosos 
Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad 
prescrita en este pliego, o no tuvieran la preparación en él exigida o, en fin, cuando la falta 
de prescripciones formales de aquel, se reconociera o demostrara que no eran adecuados 
para su objeto, el técnico responsable, dará orden al constructor de sustituirlos por otros 
que satisfagan las condiciones o llenen el objeto a que se destinen. 
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Si a los 15 días de recibir el constructor orden de que retire los materiales que no estén en 
condiciones, no ha sido cumplida, podrá hacerlo la propiedad cargando los gastos a la 
contrata. 
 
Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defectuosos, pero aceptables 
a juicio del ingeniero o técnico competente, se recibirán pero con la rebaja del precio que 
aquel determine, a no ser que el constructor prefiera sustituirlos por otros en condiciones. 
 
Artículo 39. Gastos ocasionados por pruebas y ensayos 
Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que 
intervengan en la ejecución de las obras, serán de cuenta de la contrata. 
 
Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías 
podrá comenzarse de nuevo a cargo del mismo. 
 
Artículo 40. Limpieza de las obras 
Es obligación del constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de 
escombros como de materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones provisionales 
que no sean necesarias, así como adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos que sean 
necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto. 
 
Artículo 41. Obras sin prescripciones 
En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y para los cuales no 
existan prescripciones consignadas explícitamente en este pliego ni en la restante 
documentación del proyecto, el constructor se atendrá, en primer término, a las 
instrucciones que dicte la dirección facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las reglas y 
prácticas de la buena construcción. 
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1.2.5. Recepción de edificios y obras anejas 
 
Artículo 42. Acta de recepción 
La recepción de la obra es el acto por el cual el constructor, una vez concluida ésta, hace 
entrega de la misma al promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas 
y deberá abarcar la totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la misma, cuando 
así se acuerde por las partes. 
 
La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y el 
constructor, y en la misma se hará constar: 
 
a) Las partes que intervienen. 
b) La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y 
terminada de la misma. 
c) El coste final de la ejecución material de la obra. 
d) La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, 
éstas de manera objetiva, y el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos 
observados. Una vez subsanados los mismos, se hará constar en un acta aparte, suscrita 
por los firmantes de la recepción. 
e) Las garantías que, en su caso, se exijan al constructor para asegurar sus 
responsabilidades. 
f) Se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de obra (técnico 
competente) y el director de la ejecución de la obra (técnico competente) y la 
documentación justificativa del control de calidad realizado. 
 
El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está 
terminada o que no se adecua a las condiciones contractuales. En todo caso, el rechazo 
deberá ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijará el nuevo plazo para efectuar la 
recepción. 
 
Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los 30 días 
siguientes a la fecha de su terminación, acreditada en el certificado final de obra, plazo que 
se contará a partir de la notificación efectuada por escrito al promotor. La recepción se 
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entenderá tácitamente producida si transcurridos 30 días desde la fecha indicada el 
promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito. 
 
Artículo 43. Recepción provisional 
Ésta se realizará con la intervención de la propiedad, del constructor, del ingeniero o técnico 
competente. Se convocará también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen 
intervenido en la dirección con función propia en aspectos parciales o unidades 
especializadas. 
Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos 
ejemplares como intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará a 
correr el plazo de garantía, si las obras se hallasen en estado de ser admitidas. 
Seguidamente, los técnicos de la dirección facultativa extenderán el correspondiente 
certificado de final de obra. 
 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se 
darán al constructor las oportunas instrucciones para remediar los defectos observados, 
fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual, se efectuará un nuevo reconocimiento a 
fin de proceder a la recepción provisional de la obra. 
 
Si el constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con pérdida de 
la fianza. 
 
Artículo 44. Documentación final 
El técnico competente, asistido por el contratista y los técnicos que hubieren intervenido en 
la obra, redactarán la documentación final de las obras, que se facilitará a la propiedad. 
Dicha documentación se adjuntará, al acta de recepción, con la relación identificativa de los 
agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a las 
instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la 
normativa que le sea de aplicación. Esta documentación constituirá el libro del edificio, que 
ha de ser encargado por el promotor y será entregado a los usuarios finales del edificio. 
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A su vez dicha documentación se divide en: 
 
a) Documentación de seguimiento de obra 
Dicha documentación según el CTE se compone de: 
 
 Libro de órdenes y asistencias, de acuerdo con lo previsto en el Decreto 461/1971, de 
11 de marzo. 
 Libro de incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre. 
 Proyecto, con sus anejos y modificaciones debidamente autorizadas por el director 
de la obra. 
 Licencia de obras, de apertura del centro de trabajo y, en su caso, de otras 
autorizaciones administrativas. 
 
La documentación de seguimiento será depositada por el director de la obra en su colegio. 
 
b) Documentación de control de obra 
Su contenido, cuya recopilación es responsabilidad del director de ejecución de obra, se 
compone de: 
 
 Documentación de control, que debe corresponder a lo establecido en el proyecto, 
más sus anejos y modificaciones. 
 Documentación, instrucciones de uso y mantenimiento, así como garantías de los 
materiales y suministros, que debe ser proporcionada por el constructor, siendo 
conveniente recordárselo fehacientemente. 
 En su caso, documentación de calidad de las unidades de obra, preparada por el 
constructor y autorizada por el director de ejecución en su colegio profesional. 
 
c) Certificado final de obra 
Éste se ajustará al modelo publicado en el Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en donde el 
director de la ejecución de la obra certificará haber dirigido la ejecución material de las 
obras y controlado cuantitativa y cualitativamente la construcción y la calidad de lo edificado 
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de acuerdo con el proyecto, la documentación técnica que lo desarrolla y las normas de 
buena construcción. 
 
El director de la obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su dirección, de 
conformidad con el proyecto objeto de la licencia y la documentación técnica que lo 
complementa, hallándose dispuesta para su adecuada utilización con arreglo a las 
instrucciones de uso y mantenimiento. 
 
Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes documentos: 
 
 Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen 
introducido durante la obra, haciendo constar su compatibilidad con las condiciones 
de la licencia. 
 Relación de los controles realizados. 
 
Artículo 45. Medición definitiva de los trabajos y liquidación provisional de la obra 
Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el técnico 
competente a su medición definitiva, con precisa asistencia del constructor o de su 
representante. Se extenderá la oportuna certificación por triplicado que, aprobada por el 
técnico competente con su firma, servirá para el abono por la propiedad del saldo resultante 
salvo la cantidad retenida en concepto de fianza (según lo estipulado en la LOE). 
 
Artículo 46. Plazo de garantía 
El plazo de garantía deberá estipularse en el pliego de condiciones particulares y en 
cualquier caso nunca deberá ser inferior a 9 meses (1 año en contratos con las 
administraciones públicas). 
 
Artículo 47. Conservación de las obras recibidas provisionalmente 
Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las recepciones 
provisional y definitiva, correrán a cargo del contratista. 
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Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería, limpieza 
y reparaciones causadas por el uso correrán a cargo del propietario y las reparaciones por 
vicios de obra o por defectos en las instalaciones, serán a cargo de la contrata. 
 
Artículo 48. Recepción definitiva 
La recepción definitiva se verificará después de transcurrido el plazo de garantía en igual 
forma y con las mismas formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha cesará la 
obligación del constructor de reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la 
normal conservación de los edificios y quedarán sólo subsistentes todas las 
responsabilidades que pudieran alcanzarle por vicios de la construcción. 
 
Artículo 49. Prórroga del plazo de garantía 
Si al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se encontrase 
ésta en las condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el técnico 
competente director marcará al constructor los plazos y formas en que deberán realizarse 
las obras necesarias y, de no efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse el contrato con 
pérdida de la fianza. 
 
Artículo 50. Recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida 
En el caso de resolución del contrato, el contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo que 
se fije en el pliego de condiciones particulares, la maquinaria, medios auxiliares, 
instalaciones, etc., a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en 
condiciones de ser reanudada por otra empresa. 
 
Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los trámites 
establecidos en este pliego de condiciones. Transcurrido el plazo de garantía se recibirán 
definitivamente según lo dispuesto en este pliego. 
 
Para las obras y trabajos no determinados, pero aceptables a juicio del técnico competente 
director, se efectuará una sola y definitiva recepción. 
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1.3. Disposiciones económicas 
 
Artículo 51. Principio general 
Todos los que intervienen en el proceso de construcción tienen derecho a percibir 
puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuación, con arreglo a las 
condiciones contractualmente establecidas. 
 
La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse recíprocamente las 
garantías adecuadas al cumplimiento puntual de sus obligaciones de pago. 
 
Artículo 52. Fianzas 
El contratista prestará fianza con arreglo a alguno de los siguientes procedimientos según se 
estipule: 
 
a) Depósito previo, en metálico, valores, o aval bancario, por importe entre el 4% y el 10% 
del precio total de contrata. 
b) Mediante retención en las certificaciones parciales o pagos a cuenta en igual 
proporción. 
 
El porcentaje de aplicación para el depósito o la retención se fijará en el pliego de 
condiciones particulares. 
 
Artículo 53. Ejecución de los trabajos con cargo a la fianza 
Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en 
las condiciones contratadas, el técnico competente director, en nombre y representación del 
propietario, los ordenará ejecutar a un tercero, o, podrá realizarlos directamente por 
administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a 
que tenga derecho el propietario, en el caso de que el importe de la fianza no bastara para 
cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo. 
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Artículo 54. Devolución de fianzas 
La fianza retenida será devuelta al contratista en un plazo que no excederá de 30 días una 
vez firmada el acta de recepción definitiva de la obra. La propiedad podrá exigir que el 
contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas causadas por la ejecución de la 
obra, tales como salarios, suministros, subcontratos 
 
Artículo 55. Devolución de la fianza en caso de efectuarse recepciones parciales 
Si la propiedad, con la conformidad del técnico competente director, accediera a hacer 
recepciones parciales, tendrá derecho el contratista a que se le devuelva la parte 
proporcional de la fianza. 
 
1.3.1. Los precios 
 
Artículo 56. Composición de los precios unitarios 
El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de sumar los costes 
directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial. 
 
a) Costes directos 
 La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene 
directamente en la ejecución de la unidad de obra. 
 Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la 
unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 
 Los equipos y sistemas técnicos de seguridad y salud para la prevención y protección 
de accidentes y enfermedades profesionales. 
 Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el 
accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la 
ejecución de la unidad de obra. 
 Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, sistemas y 
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b) Costes indirectos 
Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de 
almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del 
personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos 
estos gastos, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos. 
 
c) Gastos generales 
Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la 
administración, legalmente establecidas. Se cifrarán como un porcentaje de la suma de los 
costes directos e indirectos. 
 
d) Beneficio industrial 
El beneficio industrial del contratista se establece en el 6% sobre la suma de las anteriores 
partidas en obras para la administración. 
 
e) Precio de ejecución material 
Se denominará precio de ejecución material el resultado obtenido por la suma de los 
anteriores conceptos a excepción del beneficio industrial. 
 
Artículo 57. Precio de contrata 
En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se contratasen 
a riesgo y ventura, se entiende por precio de contrata el que importa el coste total de la 
unidad de obra, es decir, el precio de ejecución material, más el % sobre este último precio 
en concepto de beneficio industrial del contratista. El beneficio se estima normalmente en el 
6%, salvo que en las condiciones particulares se establezca otro distinto. 
 
Artículo 58. Precios contradictorios 
Se producirán precios contradictorios sólo cuando la propiedad por medio del técnico 
competente decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o 
cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista. 
 
El contratista estará obligado a efectuar los cambios. 
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A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el técnico competente y 
el contratista antes de comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo que determine el 
pliego de condiciones particulares. Si subsiste la diferencia se acudirá, en primer lugar, al 
concepto más análogo dentro del cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar al 
banco de precios de uso más frecuente en la localidad. 
 
Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del 
contrato. 
 
Artículo 59. Reclamación de aumento de precios 
Si el contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación u 
observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento 
de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base para la 
ejecución de las obras. 
 
Artículo 60. Formas tradicionales de medir y aplicar los precios 
En ningún caso podrá alegar el contratista los usos y costumbres del país respecto de la 
aplicación de los precios o de la forma de medir las unidades de obras ejecutadas, se estará 
a lo previsto en primer lugar, al pliego general de condiciones técnicas y en segundo lugar, al 
pliego de condiciones particulares técnicas. 
 
Artículo 61. Revisión de los precios contratados 
Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá la revisión de los precios en tanto 
que el incremento no alcance, en la suma de las unidades que falten por realizar de acuerdo 
con el calendario, un montante superior al 3% del importe total del presupuesto de 
contrato. 
 
Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuará la 
correspondiente revisión de acuerdo con la fórmula establecida en el pliego de condiciones 
particulares, percibiendo el contratista la diferencia en más que resulte por la variación del 
IPC superior al 3%. 
 
PLIEGO DE CONDICIONES 
28 
 
No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados 
en el calendario de la oferta. 
 
Artículo 62. Acopio de materiales 
El contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que la 
propiedad ordene por escrito. 
 
Los materiales acopiados, una vez abonados por el propietario son, de la exclusiva propiedad 
de éste; de su guarda y conservación será responsable el contratista. 
 
1.3.2. Obras por administración 
 
Artículo 63. Administración 
Se denominan obras por administración aquellas en las que las gestiones que se precisan 
para su realización las lleva directamente el propietario, bien por sí o por un representante 
suyo o bien por mediación de un constructor. 
 
a) Obras por administración directa. 
Se denominan obras por administración directa aquellas en las que el propietario por sí o 
por mediación de un representante suyo, que puede ser el propio técnico director, 
expresamente autorizado a estos efectos, lleve directamente las gestiones precisas para la 
ejecución de la obra, adquiriendo los materiales, contratando su transporte a la obra y, en 
suma interviniendo directamente en todas las operaciones precisas para que el personal y 
los obreros contratados por él puedan realizarla; en estas obras el constructor, si lo hubiese, 
o el encargado de su realización, es un mero dependiente del propietario, ya sea como 
empleado suyo o como autónomo contratado por él, que es quien reúne en sí, por tanto, la 
doble personalidad de propietario y contratista. 
 
b) Obras por administración delegada o indirecta 
Se entiende por obra por administración delegada o indirecta la que convienen un 
propietario y un constructor para que éste, por cuenta de aquel y como delegado suyo, 
realice las gestiones y los trabajos que se precisen y se convengan. 
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Son por tanto, características peculiares de las obras por administración delegada o indirecta 
las siguientes: 
 
 Por parte del propietario, la obligación de abonar directamente, o por mediación del 
constructor, todos los gastos inherentes a la realización de los trabajos convenidos, 
reservándose el propietario la facultad de poder ordenar, bien por sí o por medio del 
técnico director en su representación, el orden y la marcha de los trabajos, la 
elección de los materiales y aparatos que en los trabajos han de emplearse y, en 
suma, todos los elementos que crea preciso para regular la realización de los trabajos 
convenidos. 
 Por parte del constructor, la obligación de llevar la gestión práctica de los trabajos, 
aportando sus conocimientos constructivos, los medios auxiliares precisos y, en 
suma, todo lo que, en armonía con su cometido, se requiera para la ejecución de los 
trabajos, percibiendo por ello del propietario un % prefijado sobre el importe total de 
los gastos efectuados y abonados por el constructor. 
 
Artículo 64. Liquidación de obras por administración 
Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por administración delegada o indirecta, 
regirán las normas que a tales fines se establezcan en las condiciones particulares de índole 
económica vigentes en la obra; a falta de ellas, las cuentas de administración las presentará 
el constructor al propietario, en relación valorada a la que deberá acompañarse y agrupados 
en el orden que se expresan los documentos siguientes todos ellos conformados por el 
técnico competente: 
 
a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el documento 
adecuado que justifique el depósito o el empleo de dichos materiales en la obra. 
b) Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la legislación 
vigente, especificando el número de horas trabajadas en la obra por los operarios de cada 
oficio y su categoría, acompañando. a dichas nóminas una relación numérica de los 
encargados, capataces, jefes de equipo, oficiales y ayudantes de cada oficio, peones 
especializados y sueltos, listeros, guardas, etc., que hayan trabajado en la obra durante el 
plazo de tiempo a que correspondan las nóminas que se presentan. 
c) Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o de retirada 
de escombros. 
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d) Los recibos de licencias, impuestos y demás cargas inherentes a la obra que haya 
pagado o en cuya gestión haya intervenido el constructor, ya que su abono es siempre de 
cuenta del propietario. 
 
A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestión o pago haya 
intervenido el constructor se le aplicará, a falta de convenio especial, un 15%, 
entendiéndose que en este porcentaje están incluidos los medios auxiliares y los de 
seguridad preventivos de accidentes, los gastos generales que al constructor originen los 
trabajos por administración que realiza y el beneficio industrial del mismo. 
 
Artículo 65. Abono al constructor de las cuentas de administración delegada 
Salvo pacto distinto, los abonos al constructor de las cuentas de administración delegada los 
realizará el propietario mensualmente según las partes de trabajos realizados aprobados por 
el propietario o por su delegado representante. 
 
Independientemente, el técnico competente, con igual periodicidad, la medición de la obra 
realizada, valorándola con arreglo al presupuesto aprobado. Estas valoraciones no tendrán 
efectos para los abonos al constructor, salvo que se hubiese pactado lo contrario 
contractualmente. 
 
Artículo 66. Normas para la adquisición de los materiales 
No obstante las facultades que en estos trabajos por administración delegada se reserva el 
propietario para la adquisición de los materiales y aparatos, si al constructor se le autoriza 
para gestionarlos y adquirirlos, deberá presentar al propietario, o en su representación al 
técnico competente, los precios y las muestras de los materiales y aparatos ofrecidos, 
necesitando su previa aprobación antes de adquirirlos. 
 
Artículo 67. Rendimiento de los obreros 
Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar el 
constructor al ingeniero o técnico director, éste advirtiese que los rendimientos de la mano 
de obra, en todas o en algunas de las unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamente 
inferiores a los rendimientos normales generalmente admitidos para unidades de obra 
iguales o similares, se lo notificará por escrito al constructor, con el fin de que éste haga las 
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gestiones precisas para aumentar la producción en la cuantía señalada por el ingeniero o 
técnico director. 
 
Si hecha esta notificación al constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no 
llegasen a los normales, el propietario queda facultado para resarcirse de la diferencia, 
rebajando su importe del 15% que por los conceptos antes expresados correspondería 
abonarle al constructor en las liquidaciones quincenales que preceptivamente deben 
efectuársele. En caso de no llegar ambas partes a un acuerdo en cuanto a los rendimientos 
de la mano de obra, se someterá el caso a arbitraje. 
 
Artículo 68. Responsabilidad del constructor 
En los trabajos de obras por administración delegada, el constructor sólo será responsable 
de los defectos constructivos que pudieran tener los trabajos o unidades por él ejecutadas y 
también de los accidentes o perjuicios que pudieran sobrevenir a los obreros o a terceras 
personas por no haber tomado las medidas precisas que en las disposiciones legales vigentes 
se establecen. En cambio, y salvo lo expresado en el artículo 67 precedente, no será 
responsable del mal resultado que pudiesen dar los materiales y aparatos elegidos con 
arreglo a las normas establecidas en dicho artículo. 
 
En virtud de lo anteriormente consignado, el constructor está obligado a reparar por su 
cuenta los trabajos defectuosos y a responder también de los accidentes o perjuicios 
expresados en el párrafo anterior. 
 
1.3.3.  Valoración y abono de los trabajos 
 
Artículo 69. Formas de abono de las obras 
Según la modalidad elegida para la contratación de las obras, y salvo que en el pliego 
particular de condiciones económicas se preceptúe otra cosa, el abono de los trabajos se 
efectuará así: 
 
1) Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente fijada como base de la 
adjudicación, disminuida en su caso en el importe de la baja efectuada por el adjudicatario. 




2) Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra. Este precio por unidad de obra es invariable y 
se haya fijado de antemano, pudiendo variar solamente el número de unidades ejecutadas. 
 
Previa medición y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del precio 
invariable estipulado de antemano para cada una de ellas, estipulado de antemano para 
cada una de ellas, se abonará al contratista el importe de las comprendidas en los trabajos 
ejecutados y ultimados con arreglo y sujeción a los documentos que constituyen el proyecto, 
los que servirán de base para la medición y valoración de las diversas unidades. 
 
3) Tanto variable por unidad de obra. Según las condiciones en que se realice y los 
materiales diversos empleados en su ejecución de acuerdo con las órdenes del técnico 
director. 
 
Se abonará al contratista en idénticas condiciones al caso anterior. 
 
4) Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el presente 
pliego general de condiciones económicas determina. 
 
5) Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato. 
 
Artículo 70. Relaciones valoradas y certificaciones 
En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los pliegos de condiciones 
particulares que rijan en la obra, formará el contratista una relación valorada de las obras 
ejecutadas durante los plazos previstos, según la medición que habrá practicado el técnico 
competente. 
 
Lo ejecutado por el contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará aplicando al 
resultado de la medición general, cúbica, superficial, lineal, ponderada o numeral 
correspondiente para cada unidad de obra, los precios señalados en el presupuesto para 
cada una de ellas, teniendo presente además lo establecido en el presente pliego general de 
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condiciones económicas respecto a mejoras o sustituciones de material y a las obras 
accesorias y especiales, etc. 
 
Al contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relación, 
se le facilitarán por el técnico los datos correspondientes de la relación valorada, 
acompañándolos de una nota de envío, al objeto de que, dentro del plazo de 10 días a partir 
de la fecha del recibo de dicha nota, pueda el contratista examinarlos y devolverlos firmados 
con su conformidad o hacer, en caso contrario, las observaciones o reclamaciones que 
considere oportunas. 
 
Dentro de los 10 días siguientes a su recibo, el técnico director aceptará o rechazará las 
reclamaciones del contratista si las hubiere, dando cuenta al mismo de su resolución, 
pudiendo éste, en el segundo caso, acudir ante el propietario contra la resolución del técnico 
director en la forma referida en los pliegos generales de condiciones facultativas y legales. 
 
Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el técnico 
director la certificación de las obras ejecutadas. De su importe se deducirá el tanto por cien 
que para la construcción de la fianza se haya preestablecido. 
 
El material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por escrito del propietario, podrá 
certificarse hasta el 90% de su importe, a los precios que figuren en los documentos del 
proyecto, sin afectarlos del % de contrata. 
 
Las certificaciones se remitirán al propietario, dentro del mes siguiente al período a que se 
refieren, y tendrán el carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las 
rectificaciones y variaciones que se deriven de la liquidación final, no suponiendo tampoco 
dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras que comprenden. 
 
Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la 
valoración se refiere. En el caso de que el técnico director lo exigiera, las certificaciones se 
extenderán al origen. 
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Artículo 71. Mejoras de obras libremente ejecutadas 
Cuando el contratista, incluso con autorización del técnico director, emplease materiales de 
más esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el proyecto o sustituyese 
una clase de fábrica con otra que tuviese asignado mayor precio o ejecutase con mayores 
dimensiones cualquiera parte de la obra, o, en general, introdujese en ésta y sin pedírsela, 
cualquiera otra modificación que sea beneficiosa a juicio del técnico director, no tendrá 
derecho, sin embargo, más que al abono de lo que pudiera corresponder en el caso de que 
hubiese construido la obra con estricta sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada. 
 
Artículo 72. Abono de los trabajos presupuestados con partida alzada 
Salvo lo preceptuado en el pliego de condiciones particulares de índole económica, vigente 
en la obra, el abono de los trabajos presupuestados en partida alzada, se efectuará de 
acuerdo con el procedimiento que corresponda entre los que a continuación se expresan: 
a) Si existen precios contratados para unidades de obras iguales, las presupuestadas 
mediante partida alzada, se abonarán previa medición y aplicación del precio establecido. 
b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se establecerán precios 
contradictorios para las unidades con partida alzada, deducidos de los similares 
contratados. 
c) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la partida 
alzada se abonará íntegramente al contratista, salvo el caso de que en el presupuesto de 
la obra se exprese que el importe de dicha partida debe justificarse, en cuyo caso el 
técnico director indicará al contratista y con anterioridad a su ejecución, el procedimiento 
que de seguirse para llevar dicha cuenta, que en realidad será de administración, 
valorándose los materiales y jornales a los precios que figuren en el presupuesto 
aprobado o, en su defecto, a los que con anterioridad a la ejecución convengan las dos 
partes, incrementándose su importe total con el porcentaje que se fije en el pliego de 
condiciones particulares en concepto de gastos generales y beneficio industrial del 
contratista. 
 
Artículo 73. Abono de agotamiento y trabajos especiales no contratados  
Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, inyecciones y otra clase de trabajos de 
cualquiera índole especial y ordinaria, que por no estar contratados no sean de cuenta del 
contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendrá el contratista la obligación de 
realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le serán 
abonados por el propietario por separado de la contrata. 
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Además de reintegrar mensualmente estos gastos al contratista, se le abonará juntamente 
con ellos el tanto por cien del importe total que, en su caso, se especifique en el pliego de 
condiciones particulares. 
 
Artículo 74. Pagos 
Los pagos se efectuarán por el propietario en los plazos previamente establecidos, y su 
importe corresponderá precisamente al de las certificaciones de obra conformadas por el 
técnico director, en virtud de las cuales se verifican aquellos. 
 
Artículo 75. Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantía 
Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de garantía se hubieran ejecutado 
trabajos cualesquiera, para su abono se procederá así: 
 
1) Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el proyecto, y sin causa 
justificada no se hubieran realizado por el contratista a su debido tiempo; y el técnico 
director exigiera su realización durante el plazo de garantía, serán valorados a los precios 
que figuren en el presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido en los pliegos 
particulares o en su defecto en los generales, en el caso de que dichos precios fuesen 
inferiores a los que rijan en la época de su realización; en caso contrario, se aplicarán estos 
últimos. 
 
2) Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados por 
el uso del edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho plazo por el propietario, se 
valorarán y abonarán a los precios del día, previamente acordados. 
 
3) Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por 
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1.3.4. Indemnizaciones mutuas 
 
Artículo 76. Por retraso del plazo de terminación de las obras 
La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un tanto por mil del 
importe total de los trabajos contratados, por cada día natural de retraso, contados a partir 
del día de terminación fijado en el calendario de obra, salvo lo dispuesto en el pliego 
particular del presente proyecto. 
 
Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargo a la fianza. 
 
Artículo 77. Demora de los pagos por parte del propietario  
Si el propietario no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del mes siguiente al 
que corresponde el plazo convenido el contratista tendrá además el derecho de percibir el 
abono de un 5% anual (o el que se defina en el pliego particular), en concepto de intereses 
de demora, durante el espacio de tiempo del retraso y sobre el importe de la mencionada 
certificación. 
 
Si aún transcurrieran 2 meses a partir del término de dicho plazo de 1 mes sin realizarse 
dicho pago, tendrá derecho el contratista a la resolución del contrato, procediéndose a la 
liquidación correspondiente de las obras ejecutadas y de los materiales acopiados, siempre 
que éstos reúnan las condiciones preestablecidas y que su cantidad no exceda de la 
necesaria para la terminación de la obra contratada o adjudicada. 
 
No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazará toda solicitud de resolución del 
contrato fundada en dicha demora de pagos, cuando el contratista no justifique que en la 
fecha de dicha solicitud ha invertido en obra o en materiales acopiados admisibles la parte 
de presupuesto correspondiente al plazo de ejecución que tenga señalado en el contrato. 
 
Artículo 78. Mejoras aumentos y/o reducción de obra 
No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el técnico director haya 
ordenado por escrito la ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los 
contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco se 
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admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las 
mediciones del proyecto a menos que el arquitecto director ordene, también por escrito, la 
ampliación de las contratadas. 
 
En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de 
su ejecución o empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades 
mejoradas, los precios de los nuevos materiales o aparatos ordenados emplear y los 
aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las 
unidades contratadas. 
 
Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el técnico director introduzca 
innovaciones que supongan una reducción apreciable en los importes de las unidades de 
obra contratadas. 
 
Artículo 79. Unidades de obra defectuosas, pero aceptables 
Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a juicio 
del técnico director de las obras, éste determinará el precio o partida de abono después de 
oír al contratista, el cual deberá conformarse con dicha resolución, salvo el caso en que, 
estando dentro del plazo de ejecución, prefiera demoler la obra y rehacerla con arreglo a 
condiciones, sin exceder de dicho plazo. 
 
Artículo 80. Seguro de las obras 
El contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure 
su ejecución hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá en cada momento 
con el valor que tengan por contrata los objetos asegurados. 
 
El importe abonado por la sociedad aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresará en 
cuenta a nombre del propietario, para que con cargo a ella se abone la obra que se 
construya, y a medida que ésta se vaya realizando. 
 
El reintegro de dicha cantidad al contratista se efectuará por certificaciones, como el resto 
de los trabajos de la construcción. En ningún caso, salvo conformidad expresa del 
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contratista, hecho en documento público, el propietario podrá disponer de dicho importe 
para menesteres distintos del de reconstrucción de la parte siniestrada. 
 
La infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente para que el contratista 
pueda resolver el contrato, con devolución de fianza, abono completo de gastos, materiales 
acopiados, etc., y una indemnización equivalente al importe de los daños causados al 
contratista por el siniestro y que no se le hubiesen abonado, pero sólo en proporción 
equivalente a lo que suponga la indemnización abonada por la compañía aseguradora, 
respecto al importe de los daños causados por el siniestro, que serán tasados a estos efectos 
por el técnico director. 
 
En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de edificio que debe 
ser asegurada y su cuantía, y si nada se prevé, se entenderá que el seguro ha de comprender 
toda la parte del edificio afectada por la obra. 
 
Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la póliza o pólizas de seguros, los 
pondrá el contratista, antes de contratarlos, en conocimiento del propietario, al objeto de 
recabar de éste su previa conformidad o reparos. 
 
Además se han de establecer garantías por daños materiales ocasionados por vicios y 
defectos de la construcción, según se describe en la LOE. 
 
Artículo 81. Conservación de la obra 
Si el contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de la obra durante el 
plazo de garantía, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el propietario antes 
de la recepción definitiva, el técnico director, en representación del propietario, podrá 
disponer todo lo que sea preciso para que se atienda a la guardería, limpieza y todo lo que 
fuese menester para su buena conservación, abonándose todo ello por cuenta de la 
contrata. 
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Al abandonar el contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como en el 
caso de resolución del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que 
el técnico director fije. 
Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación del 
edificio corra a cargo del contratista, no deberá haber en él más herramientas, útiles, 
materiales, muebles, etc., que los indispensables para su guardería y limpieza y para los 
trabajos que fuese preciso ejecutar. 
 
En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el contratista a revisar y reparar la 
obra, durante el plazo expresado, procediendo en la forma prevista en el presente pliego de 
condiciones económicas. 
 
Artículo 82. Pagos de arbitrios 
El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, 
alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras y por 
conceptos inherentes a los propios trabajos que se realizan, correrán a cargo de la contrata, 
siempre que en las condiciones particulares del proyecto no se estipule lo contrario. 
 
 
2. Pliego de Condiciones Técnicas Particulares 
 
2.1.  Prescripciones sobre los materiales 
 
2.1.1. Condiciones generales 
 
Artículo 1. Calidad de los materiales 
Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera calidad y reunirán las 
condiciones exigidas vigentes referentes a materiales y prototipos de construcción. 
 
Artículo 2. Pruebas y ensayos de  materiales 
Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán ser sometidos a los análisis o 
pruebas, por cuenta de la contrata, que se crean necesarios para acreditar su calidad. 
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Cualquier otro que haya sido especificado, y sea necesario emplear, deberá ser aprobado 
por la dirección de las obras, bien entendido que será rechazado el que no reúna las 
condiciones exigidas por la buena práctica de la construcción. 
 
Artículo 3. Materiales no consignados en el proyecto 
Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios 
reunirán las condiciones de bondad necesarias, a juicio de la dirección facultativa, no 
teniendo el contratista derecho a reclamación alguna por estas condiciones exigidas. 
 
Artículo 4. Condiciones generales de ejecución 
Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutarán esmeradamente, con 
arreglo a las buenas prácticas de la construcción y cumpliendo estrictamente las 
instrucciones recibidas por la dirección facultativa, no pudiendo por tanto servir de pretexto 
al contratista la baja subasta para variar esa esmerada ejecución, ni la primerísima calidad de 
las instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales y mano de obra, ni pretender 
proyectos adicionales. 
 
2.1.2. Condiciones que han de cumplir con los materiales 
 





La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan garantizar la adecuada 
resistencia y durabilidad del hormigón, así como las restantes características que se exijan a 
éste en el pliego de prescripciones técnicas particulares. 
 
Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes 
en yacimientos naturales, machacados u otros productos cuyo empleo se encuentre 
sancionado por la práctica o resulte aconsejable como consecuencia de estudios realizados 
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en un laboratorio oficial. En cualquier caso cumplirá las condiciones de la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE). 
 
Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilización de los áridos disponibles, o se vayan a 
emplear para otras aplicaciones distintas de las ya sancionadas por la práctica, se realizarán 
ensayos de identificación mediante análisis mineralógicos, petrográficos, físicos o químicos, 
según convengan a cada caso. 
 
En el caso de utilizar escorias siderúrgicas como árido, se comprobará previamente que son 
estables, es decir, que no contienen silicatos inestables ni compuestos ferrosos. 
 
Esta comprobación se efectuará con arreglo al método de ensayo UNE 7243. 
 
Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables. 
 
Se entiende por “arena” o “árido fino” el árido fracción del mismo que pasa por un tamiz de 
5 mm de luz de malla (tamiz 5 UNE 7050); por “grava” o “árido grueso” el que resulta 
detenido por dicho tamiz; y por “árido total” (o simplemente “árido”, cuando no hay lugar a 
confusiones), aquel que, de por sí o por mezcla, posee las proporciones de arena y grava 
adecuadas para fabricar el hormigón necesario en el caso particular que se considere. 
 
5.1.2. Limitación de tamaño 
Cumplirá las condiciones señaladas en la EHE. 
 
5.2. Agua para amasado 
Habrá de cumplir las siguientes prescripciones: 
 
 Acidez tal que el pH sea mayor de 5. (UNE 7234:71). 
 Sustancias solubles, menos de 15 gr/l, según UNE 7130:58. 
 Sulfatos expresados en SO4, menos de 1 gr/l, según ensayo UNE 7131:58. 
 Ion cloro para hormigón con armaduras, menos de 6 gr/l, según UNE 7178:60. 
 Grasas o aceites de cualquier clase, menos de 15 gr/l, según UNE 7235. 
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 Carencia absoluta de azúcares o carbohidratos, según ensayo UNE 7132:58. 
 Demás prescripciones de la EHE. 
 
5.3. Aditivos 
Se definen como aditivos a emplear en hormigones y morteros aquellos productos sólidos o 
líquidos, excepto cemento, áridos o agua, que mezclados durante el amasado modifican o 
mejoran las características del mortero u hormigón, en especial en lo referente al fraguado, 
endurecimiento, plasticidad e inclusión de aire. 
Se establecen los siguientes límites: 
 
 Si se emplea cloruro cálcico como acelerador, su dosificación será igual o menor del 
2% del peso del cemento y si se trata de hormigonar con temperaturas muy bajas, 
del 3,5% del peso del cemento. 
 Si se usan aireantes para hormigones normales su proporción será tal que la 
disminución de la resistencia a compresión producida por la inclusión del aireante 
sea inferior al 20%. En ningún caso la proporción de aireante será mayor del 4% del 
peso del cemento. 
 En caso de empleo de colorantes, la proporción será inferior al 10% del peso del 
cemento. No se emplearán colorantes orgánicos. 
 Cualquier otro que se derive de la aplicación de la EHE. 
 
5.4. Cemento 
Se entiende como tal un aglomerante hidráulico que responda a alguna de las definiciones 
de la Instrucción para la recepción de cementos (RC-03). 
 
Podrá almacenarse en sacos o a granel. En el primer caso, el almacén protegerá contra la 
intemperie y la humedad, tanto del suelo como de las paredes. Si se almacenara a granel, no 
podrán mezclarse en el mismo sitio cementos de distintas calidades y procedencias. 
 
Se exigirá al contratista la realización de ensayos que demuestren de modo satisfactorio que 
los cementos cumplen las condiciones exigidas. Las partidas de cemento defectuoso serán 
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retiradas de la obra en el plazo máximo de 8 días. Los métodos de ensayo serán los 
detallados en la RC-03. Se realizarán en laboratorios homologados. 
 
Se tendrán en cuenta prioritariamente las determinaciones de la EHE. 
 
Artículo 6. Acero 
6.1. Acero de alta adherencia para armaduras 
Se aceptarán aceros de alta adherencia que lleven el sello de conformidad CIETSID. Estos 
aceros vendrán marcados de fábrica con señales indelebles para evitar confusiones en su 
empleo. No presentarán ovalaciones, grietas, sopladuras, ni mermas de sección superiores al 
5%. 
 
El módulo de elasticidad será igual o mayor que 2.100.000 kg/cm². 
 
Entendiendo por límite elástico la mínima tensión capaz de producir una deformación 
permanente de 0,2%, se prevé el acero de límite elástico 4.200 kg/cm², cuya carga de rotura 
no será inferior a 5.250 kg/cm². Esta tensión de rotura es el valor de la ordenada máxima del 
diagrama tensión-deformación. 
 
Se tendrán en cuenta prioritariamente las determinaciones de la EHE. 
 
6.2. Acero laminado 
El acero empleado en los perfiles de acero laminado será de los tipos establecidos en la 
norma UNE EN 10025, también se podrán utilizar los aceros establecidos por las normas UNE 
EN 10210-1:1994 y UNE EN 10219-1:1998. 
 
En cualquier caso se tendrán en cuenta las especificaciones del artículo 4.2 del DB SE-A 
Seguridad Estructural Acero del CTE. 
 
Los perfiles vendrán con su correspondiente identificación de fábrica, con señales indelebles 
para evitar confusiones. No presentarán grietas, ovalizaciones, sopladuras ni mermas de 
sección superiores al 5%. 




Artículo 7. Materiales auxiliares de hormigones 
7.1. Productos para curado de hormigones 
Se definen como productos para curado de hormigones hidráulicos los que, aplicados en 
forma de pintura pulverizada, depositan una película impermeable sobre la superficie del 
hormigón para impedir la pérdida de agua por evaporación. 
 
El color de la capa protectora resultante será claro, preferiblemente blanco, para evitar la 
absorción del calor solar. Esta capa deberá ser capaz de permanecer intacta durante 7 días al 
menos después de una aplicación. 
 
7.2. Desencofrantes 
Se definen como tales a los productos que, aplicados en forma de pintura a los encofrados, 
disminuyen la adherencia entre éstos y el hormigón, facilitando la labor de desmoldeo. El 
empleo de estos productos deberá ser expresamente autorizado, sin cuyo requisito no se 
podrán utilizar. 
 
Artículo 8. Encofrados y cimbras 
 
8.1. Productos para curado de hormigones 
Se definen como productos para curado de hormigones hidráulicos los que, aplicados en 
forma de pintura pulverizada, depositan una película impermeable sobre la superficie del 
hormigón para impedir la pérdida de agua por evaporación. 
 
El color de la capa protectora resultante será claro, preferiblemente blanco, para evitar la 
absorción del calor solar. Esta capa deberá ser capaz de permanecer intacta durante 7 días al 
menos después de una aplicación. 
 
8.2. Desencofrantes 
Independientemente, el técnico competente, con igual periodicidad, la medición de la obra 
realizada, valorándola con arreglo al presupuesto aprobado. Estas valoraciones no tendrán 
PLIEGO DE CONDICIONES 
45 
 
efectos para los abonos al constructor, salvo que se hubiese pactado lo contrario 
contractualmente. 
 
Artículo 9. Aglomerantes, excluido cemento 
 
9.1. Cal hidráulica 
Cumplirá las siguientes condiciones: 
 
 Peso específico comprendido entre dos enteros y cinco décimas y dos enteros y ocho 
décimas. 
 Densidad aparente superior a ocho décimas. 
 Pérdida de peso por calcinación al rojo blanco menor del 12%. 
 Fraguado entre 9 y 30 h. 
 Residuo de tamiz 4900 mallas menor del 6%. 
 Resistencia a la tracción de pasta pura a los 7 días superior a 8 kg/cm². Curado de la 
probeta un 1día al aire y el resto en agua. 
 Resistencia a la tracción del mortero normal a los 7 días superior a 4 kg/cm². Curado 
por la probeta 1 día al aire y el resto en agua. 
 Resistencia a la tracción de pasta pura a los 28 días superior a 8 kg/cm² y también 
superior en 2 kg/cm² a la alcanzada al 7º día. 
 
9.2. Yeso negro 
Deberá cumplir las siguientes condiciones: 
 
 El contenido en sulfato cálcico semihidratado (SO4Ca/2H2O) será como mínimo del 
50% en peso. 
 El fraguado no comenzará antes de los 2 min y no terminará después de los 30 min. 
 En tamiz 0,2 UNE 7050 no será mayor del 20%. 
 En tamiz 0,08 UNE 7050 no será mayor del 50%. 
 Las probetas prismáticas 4-4-16 cm de pasta normal ensayadas a flexión, con una 
separación entre apoyos de 10,67 cm, resistirán una carga central de 120 kg como 
mínimo. 
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 La resistencia a compresión determinada sobre medias probetas procedentes del 
ensayo a flexión, será como mínimo 75 kg/cm². La toma de muestras se efectuará 
como mínimo en un 3% de los casos mezclando el yeso procedente hasta obtener 
por cuarteo una muestra de 10 kg como mínimo una muestra. Los ensayos se 




Artículo 10. Materiales de cubierta 
 
10.1. Impermeabilizantes 
Las láminas impermeabilizantes podrán ser bituminosas, plásticas o de caucho. Las láminas y 
las imprimaciones deberán llevar una etiqueta identificativa indicando la clase de producto, 
el fabricante, las dimensiones y el peso por m². Dispondrán de Sello INCE/Marca AENOR y de 
homologación MICT, o de un sello o certificación de conformidad incluido en el registro del 
CTE del Ministerio de la Vivienda. 
 
Podrán ser bituminosos, ajustándose a uno de los sistemas aceptados por el DB 
correspondiente del CTE, cuyas condiciones cumplirá, o, no bituminosos o bituminosos 
modificados teniendo concedido Documento de Idoneidad Técnica de IETCC, cumpliendo 
todas sus condiciones. 
 
10.2. Desencofrantes 
Independientemente, el técnico competente, con igual periodicidad, la medición de la obra 
realizada, valorándola con arreglo al presupuesto aprobado. Estas valoraciones no tendrán 
efectos para los abonos al constructor, salvo que se hubiese pactado lo contrario 
contractualmente. 
 
Artículo 11. Plomo y cinc 
Salvo indicación de lo contrario, la ley mínima del plomo será de 99%. 
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Será de la mejor calidad, de primera fusión, dulce, flexible, laminado teniendo las planchas 
espesor uniforme, fractura brillante y cristalina, desechándose las piezas que tengan 
picaduras o presenten hojas, aberturas o abolladuras. 
 
Artículo 12. Materiales para fábrica 
 
12.1. Fábrica de ladrillo y bloque 
Las piezas utilizadas en la construcción de fábricas de ladrillo o bloque se ajustarán a lo 
estipulado en el artículo 4 del DB SE-F Seguridad Estructural Fábrica del CTE. 
 
La resistencia normalizada a compresión mínima de las piezas será de 5 N/mm². 
 
Los ladrillos serán de primera calidad según queda definido en el Pliego general de 
condiciones para la recepción de ladrillos cerámicos en las obras de construcción (RL-88). Las 
dimensiones de los ladrillos se medirán de acuerdo con la UNE 7267. La resistencia a 
compresión de los ladrillos será como mínimo: 
 
 Ladrillos macizos = 100 kg · cm-2. 
 Ladrillos perforados = 100 kg · cm-2. 
 Ladrillos huecos = 50 kg · cm-2. 
 
Artículo 13. Materiales para solados y alicatados 
 
13.1. Baldosas y losas de terrazo 
Se compondrán como mínimo de una capa de huella de hormigón o mortero de cemento, 
triturados de piedra o mármol, y, en general, colorantes y de una capa base de mortero 
menos rico y árido más grueso. 
 
Los áridos estarán limpios y desprovistos de arcilla y materia orgánica. Los colorantes no 
serán orgánicos y se ajustarán a la UNE 41060. 
 
Las tolerancias en dimensiones serán: 




 Para medidas superiores a 10 cm, cinco décimas de milímetro en más o en menos. 
 Para medidas de 10 cm o menos tres décimas de milímetro en más o en menos. 
 El espesor medido en distintos puntos de su contorno no variará en más de 1,5 mm y 
no será inferior a los valores indicados a continuación. 
 Se entiende a estos efectos por lado, el mayor del rectángulo si la baldosa es 
rectangular, y si es de otra forma, el lado mínimo del cuadrado circunscrito. 
 El espesor de la capa de la huella será uniforme y no menor en ningún punto de 7 
mm, y en las destinadas a soportar tráfico o en las losas no menor de 8 mm. 
 La variación máxima admisible en los ángulos, medida sobre un arco de            20 cm 
de radio, será de ±0,5 mm. 
 La flecha mayor de una diagonal no sobrepasará el 4‰ de la longitud, en más o en 
menos. 
 El coeficiente de absorción de agua determinado según la UNE 7008 será menor o 
igual al 15%. 
 El ensayo de desgaste se efectuará según la UNE 7015, con un recorrido de 250 m en 
húmedo y con arena como abrasivo; el desgaste máximo admisible será de 4 mm y 
sin que aparezca la segunda capa tratándose de baldosas para interiores y de 3 mm 
en baldosas de aceras o destinadas a soportar tráfico. 
 Las muestras para los ensayos se tomarán por azar, 20 unidades como mínimo del 
millar y 5 unidades por cada millar más, desechando y sustituyendo por otras las que 
tengan defectos visibles, siempre que el número de desechadas no exceda del 5%. 
 
13.2. Rodapiés de terrazo 
Las piezas para rodapié estarán hechas de los mismos materiales que las del solado, tendrán 
un canto romo y sus dimensiones serán de 40x10 cm. Las exigencias técnicas serán análogas 
a las del material de solado. 
 
13.3. Azulejos 
Se definen como azulejos las piezas poligonales, con base cerámica recubierta de una 
superficie vidriada de colorido variado, que sirven para revestir paramentos. 
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Deberán cumplir las siguientes condiciones: 
 
 Ser homogéneos, de textura compacta y resistentes al desgaste. 
 Carecer de grietas, coqueras, planos y exfoliaciones y materias extrañas que pueden 
disminuir su resistencia y duración. 
 Tener color uniforme y carecer de manchas eflorescentes. 
 La superficie vitrificada será completamente plana, salvo cantos romos o terminales. 
 Los azulejos estarán perfectamente moldeados y su forma y dimensiones serán las 
señaladas en los planos. 
 La superficie de los azulejos será brillante, salvo que, explícitamente, se exija que la 
tengan mate. 
 Los azulejos situados en las esquinas no serán lisos sino que presentarán, según los 
casos, un canto romo, largo o corto, o un terminal de esquina izquierda o derecha, o 
un terminal de ángulo entrante con aparejo vertical u horizontal. 
 La tolerancia en las dimensiones será de un 1% en menos y un 0% en más, para los de 
primera clase. 
 La determinación de los defectos en las dimensiones se hará aplicando una escuadra 
perfectamente ortogonal a una vertical cualquiera del azulejo, haciendo coincidir una 
de las aristas con un lado de la escuadra. La desviación del extremo de la otra arista 
respecto al lado de la escuadra es el error absoluto, que se traducirá a porcentual. 
 
13.4. Baldosas y losas de Mármol 
Los mármoles deben de estar exentos de los defectos generales tales como pelos, grietas, 
coqueras, bien sean estos defectos debidos a trastornos de la formación de la masa o a la 
mala explotación de las canteras. Deberán estar perfectamente planos y pulimentados. 
 
Las baldosas serán piezas de 50x50 cm como máximo y 3 cm de espesor. Las tolerancias en 
sus dimensiones se ajustarán a las expresadas en el párrafo 9.1 para las piezas de terrazo. 
 
13.5. Rodapiés de mármol 
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Las piezas de rodapié estarán hechas del mismo material que las de solado; tendrán un 
canto romo y serán de 10 cm de alto. Las exigencias técnicas serán análogas a las del solado 
de mármol. 
 
Artículo 14. Carpintería de taller 
14.1. Puertas de madera 
Las puertas de madera que se emplean en la obra deberán tener la aprobación del 
Ministerio de Industria, la autorización de uso del MOPU o un documento de idoneidad 




Los cercos de los marcos interiores serán de primera calidad, con una escuadría mínima de 
7x5 cm. 
 
Artículo 15. Carpintería metálica 
 
15.1. Ventanas y puertas 
Los perfiles empleados en la confección de ventanas y puertas metálicas, serán especiales de 
doble junta y cumplirán todas las prescripciones legales. No se admitirán rebabas ni 
curvaturas, rechazándose los elementos que adolezcan de algún defecto de fabricación.  
 
Artículo 16. Pintura 
 
16.1. Pintura al temple 
Estará compuesta por una cola disuelta en agua y un pigmento mineral finamente disperso 
con la adición de un antifermento tipo formol para evitar la putrefacción de la cola. Los 
pigmentos a utilizar podrán ser: 
 
 Blanco de cinc, que cumplirá la UNE 48041. 
 Litopón, que cumplirá la UNE 48040. 
 Bióxido de titanio, según la UNE 48044. 




También podrán emplearse mezclas de estos pigmentos con carbonato cálcico y sulfato 
básico. Estos dos últimos productos, considerados como cargas, no podrán entrar en una 
proporción mayor del 25% del peso del pigmento. 
 
16.1. Pintura plástica 
Está compuesta por un vehículo formado por barniz adquirido y los pigmentos están 
constituidos de bióxido de titanio y colores resistentes. 
 
Artículo 17. Colores, aceites, barnices, etc 
Todas las sustancias de uso general en la pintura deberán ser de excelente calidad. 
Los colores reunirán las condiciones siguientes: 
 
 Facilidad de extenderse y cubrir perfectamente las superficies. 
 Fijeza en su tinta. 
 Facultad de incorporarse al aceite, color, etc. 
 Ser inalterables a la acción de los aceites o de otros colores. 
 Insolubilidad en el agua. 
 Los aceites y barnices reunirán las siguientes condiciones: 
 Ser inalterables por la acción del aire. 
 Conservar la fijeza de los colores. 
 Transparencia y color perfectos. 
 
Los colores estarán bien molidos y serán mezclados con el aceite, bien purificados y sin 
posos. Su color será amarillo claro, no admitiéndose el que al usarlos, dejen manchas o 
ráfagas que indiquen la presencia de sustancias extrañas 
 
Artículo 18. Fontanería 
 
18.1. Tubería de hierro galvanizado 
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La designación de pesos, espesores de pared, tolerancias, etc. se ajustarán a las 
correspondientes normas DIN. Los manguitos de unión serán de hierro maleable galvanizado 
con junta esmerilada. 
 
18.2. Tubería de cemento centrifugado 
Si se utilizan en el saneamiento horizontal, el diámetro mínimo a utilizar será de 20 cm y los 
cambios de sección se realizarán mediante las arquetas correspondientes. 
 
18.3. Bajantes 
Las bajantes tanto de aguas pluviales serán de materiales plásticos que dispongan 
autorización de uso. No se admitirán bajantes de diámetro inferior a 90 mm. 
 
Todas las uniones entre tubos y piezas especiales se realizarán mediante uniones Gibault. 
Artículo 19. Instalaciones eléctricas 
 
19.1. Normas 
Todos los materiales que se empleen en la instalación eléctrica, tanto de alta como de baja 
tensión deberán cumplir las prescripciones técnicas que dictan las normas internacionales 
CBI, los reglamentos en vigor, así como las normas técnico-prácticas de la compañía 
suministradora de energía 
 
19.2. Conductores de baja tensión 
Los conductores de los cables serán de cobre desnudo recocido, normalmente con 
formación e hilo único hasta 6 mm². 
 
La cubierta será de policloruro de vinilo tratada convenientemente de forma que asegure 
mejor resistencia al frío, a la laceración, a la abrasión respecto al policloruro de vinilo normal 
(PVC). 
 
La acción sucesiva del sol y de la humedad no deben provocar la más mínima alteración de la 
cubierta. El relleno que sirve para dar forma al cable aplicado por extrusión sobre las almas 
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del cableado debe ser de material adecuado de manera que pueda ser fácilmente separado 
para la confección de los empalmes y terminales. 
 
Los cables denominados de “instalación”, normalmente alojados en tubería protectora, 
serán de cobre con aislamiento de PVC. La tensión de servicio será de 750 V y la tensión de 
ensayo de 2.000 V. 
 
La sección mínima que se utilizará en los cables destinados tanto a circuitos de alumbrado 
como de fuerza será de 1,5 m² 
 
Los ensayos de tensión y de resistencia de aislamiento se efectuarán con la tensión de 
prueba de 2.000 V, de igual forma que en los cables anteriores. 
 
 
19.3. Aparatos de alumbrado interior 
Las luminarias se construirán con chasis de chapa de acero de calidad, con espesor o 
nervaduras suficientes para alcanzar la rigidez necesaria. 
 
Los enchufes con toma de tierra tendrán esta toma dispuesta de forma que sea la primera 
en establecerse y la última en desaparecer y serán irreversibles, sin posibilidad de error en la 
conexión. 
 
Artículo 20. Instalación de aire comprimido 
Se someterán a las prescripciones, inspecciones técnicas y ensayos que determina el 
Reglamento de Aparatos a Presión los aparatos destinados a la producción, 
almacenamiento, transporte y utilización de los fluidos a presión, cuando la presión efectiva 
de trabajo sea mayor a 0,5 bar o el producto de la presión efectiva de trabajo (en bar) por el 
volumen (en m3) sea mayor a 0,02.  
 
20.1. Requisitos de la fabricación. 
Los fabricantes españoles de aparatos a presión cumplirán, como mínimo, las siguientes 
condiciones: 




 Estar inscritos en el Registro que a tal efecto lleva el Organo Territorial competente 
de la Administración Pública.  
 Se responsabilizarán de que los aparatos fabricados por ellos cumplen las 
condiciones reglamentarias. 
 Cada aparato que fabrique irá acompañado de los correspondientes libros de 
instrucciones, y su redacción en castellano será exigible en el momento en que estos 
aparatos se pongan a disposición de los usuarios finales. 
 Dispondrá en la plantilla de, al menos, un Técnico titulado competente que será 
responsable de la fabricación. 
 Llevará un libro registro en el que consten las características de los aparatos 
fabricados, fecha y número de fabricación y fecha de la primera prueba. 
 El fabricante empleará únicamente procedimientos de soldadura homologados y sus 
soldadores estarán cualificados de acuerdo con el Código de diseño y fabricación de 
reconocido prestigio. Las certificaciones derivadas de estas homologaciones y 
cualificaciones serán expedidas por una Entidad de inspección y control 
reglamentario. 
 El fabricante deberá entregar instrucción de instalación, uso, conservación y 
seguridad al usuario y/o al instalador. 
 Deberá tener cubierta la responsabilidad civil que pueda derivarse de sus 
actuaciones, mediante póliza de seguro por una cuantía mínima de 150.253 Euros 
por siniestro, con cláusula de actualización anual de acuerdo con el IPC. 
 
20.2. Requisitos de los equipos. 
Según el Reglamento de Aparatos a Presión, estos requisitos serán los siguientes: 
 
 Placa de diseño. Todo aparato sometido a la prueba de presión deberá ir provisto de 
una placa donde deberán estar grabados la presión de diseño y, en su caso, la 
máxima de servicio, el número de registro del aparato y la fecha de la primera prueba 
y sucesivas. Dichas placas de diseño serán facilitadas por la Delegación Provincial del 
Ministerio de Industria y Energía correspondiente a la provincia en la cual se efectúe 
la prueba. 
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 Identificación. Todos los aparatos llevarán una identificación en la que constarán los 
siguientes datos: 
o Nombre o Razón Social. 
o Contraseña y fecha de registro del tipo. 
o Número de fabricación. 
o Características principales. La placa descriptiva del recipiente deberá llevar 
por lo menos las siguientes inscripciones. 
 Presión máxima de servicio en bar. 
 Temperatura máxima de servicio en ºC. 
 Temperatura mínima de servicio en ºC. 
 Capacidad del recipiente en litros. 
o Marcado CE de conformidad.  
 
Las placas de diseño e identificación se fijarán mediante remaches, soldadura o cualquier 
otro medio que asegure su inamovilidad, en un sitio visible del aparato, y en ningún caso 
podrán retirarse del mismo. 
 
 Instrucciones. Deberán proporcionar la siguiente información: 
o Los detalles señalados anteriormente. 
o El uso al que se destina el recipiente. 
o Las condiciones de mantenimiento y de instalación necesarias para garantizar 
la seguridad de los recipientes. 
o Estarán redactadas en castellano. 
 
2.2.  Prescripciones ejecución por unidades de obra. Verificaciones edificio terminado 
 
Artículo 20. Movimiento de tierras 
 
20.1. Explanación y préstamos 
Consiste en el conjunto de operaciones para excavar, evacuar, rellenar y nivelar el terreno 
así como las zonas de préstamos que puedan necesitarse y el consiguiente transporte de los 
productos removidos a depósito o lugar de empleo. 




20.1.1.  Ejecución de las obras 
Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciarán las obras de 
excavación, ajustándose a las alineaciones, pendientes, dimensiones y demás información 
contenida en los planos. 
 
La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, que no se hubiera extraído en el 
desbroce, se aceptará para su utilización posterior en protección de superficies erosionables. 
 
En cualquier caso, la tierra vegetal extraída se mantendrá separada del resto de los 
productos excavados. 
 
En cualquier caso no se desechará ningún material excavado sin previa autorización. Durante 
las diversas etapas de la construcción de la explanación, las obras se mantendrán en 
perfectas condiciones de drenaje. 
 
El material excavado no se podrá colocar de forma que represente un peligro para 
construcciones existentes, por presión directa o por sobrecarga de los rellenos contiguos. 
 
Las operaciones de desbroce y limpieza se efectuaran con las precauciones necesarias, para 
evitar daño a las construcciones colindantes y existentes. 
 
Todos los tocones y raíces mayores de 10 cm de diámetro serán eliminados hasta una 
profundidad no inferior a 50 cm por debajo de la rasante de excavación y no menor de 15 
cm por debajo de la superficie natural del terreno. 
 
Todos los huecos causados por la extracción de tocones y raíces se rellenarán con material 
análogo al existente, compactándose hasta que su superficie se ajuste al nivel pedido. 
 
La ejecución de estos trabajos se realizara produciendo las menores molestias posibles a las 
zonas habitadas próximas al terreno desbrozado. 
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20.1.2. Medición y abono 
La excavación de la explanación se abonará por m³ realmente excavados, medidos por 
diferencia entre los datos iniciales, tomados inmediatamente antes de iniciar los trabajos, y 
los datos finales, tomados inmediatamente después de concluidos. La medición se hará 
sobre los perfiles obtenidos. 
 
20.2. Excavación de cimentación 
Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir emplazamiento adecuado 
para las obras de fábrica y estructuras, y sus cimentaciones. Su ejecución incluye las 
operaciones de excavación, nivelación y evacuación del terreno y el consiguiente transporte 
de los productos removidos a depósito o lugar de empleo. 
 
20.2.1.  Ejecución de las obras 
El contratista de las obras notificará con la antelación suficiente el comienzo de cualquier 
excavación, a fin de que se puedan efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno 
inalterado. El terreno natural adyacente al de la excavación no se modificará ni renovará sin 
autorización. 
 
La excavación continuará hasta llegar a la profundidad en que aparezca el firme y obtenerse 
una superficie limpia y firme, a nivel o escalonada, según se ordene. No obstante, la 
dirección facultativa podrá modificar la profundidad, si a la vista de las condiciones del 
terreno lo estimara necesario, a fin de conseguir una cimentación satisfactoria. 
 
Se llevará en obra un control detallado de las mediciones de la excavación de la cimentación. 
 
El comienzo de la excavación de cimentación se realizará cuando existan todos los 
elementos necesarios para su excavación, incluida la madera para una posible entibación. 
 
La dirección facultativa indicará siempre la profundidad de los fondos de la excavación de la 
cimentación, aunque sea distinta a la de proyecto, siendo su acabado limpio, a nivel o 
escalonado. 
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La contrata deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes verticales de todas las 
excavaciones que realice, aplicando los medios de entibación, apuntalamiento, apeo y 
protección superficial del terreno que considere necesario, a fin de impedir 
desprendimientos, derrumbamientos y deslizamientos que pudieran causar daño a personas 
o a las obras, aunque tales medios no estuvieran definidos en el proyecto, o no hubiesen 
sido ordenados por la dirección facultativa. 
 
La dirección facultativa podrá ordenar en cualquier momento la colocación de entibaciones, 
apuntalamientos, apeos y protecciones superficiales del terreno. 
 
Se adoptarán por la contrata todas las medidas necesarias para evitar la entrada del agua, 
manteniendo libre de la misma la zona de excavación, colocándose las ataguías, drenajes, 
protecciones, cunetas, canaletas y conductos de desagüe que sean necesarios. 
 
Las aguas superficiales deberán ser desviadas por la contrata y canalizadas antes de que 
alcancen los taludes, las paredes y el fondo de la excavación de la cimentación. 
El fondo de la zanja deberá quedar libre de tierra, fragmentos de roca, roca alterada, capas 
de terreno inadecuado o cualquier elemento extraño que pudiera debilitar su resistencia. Se 
limpiarán las grietas y hendiduras, rellenándose con material compactado u hormigón. 
 
En el caso de terrenos erosionables por viento o lluvia, las zanjas nunca permanecerán 
abiertas más de 8 días, sin que sean protegidas o finalizados los trabajos. 
 
Una vez alcanzada la cota inferior de la excavación de la zanja para cimentación, se hará una 
revisión general de las edificaciones medianeras, para observar si se han producido 
desperfectos y tomar las medidas pertinentes. 
 
Mientras no se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondos de la zanja, se 
conservarán las entibaciones, apuntalamientos y apeos que hayan sido necesarios, así como 
las vallas, cerramientos y demás medidas de protección. 
 
20.2.2. Preparación de cimentaciones 
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La excavación de cimientos se profundizará hasta el límite indicado en el proyecto. Las 
corrientes o aguas pluviales o subterráneas que pudieran presentarse, se cegarán o 
desviarán en la forma y empleando los medios convenientes. 
 
Antes de proceder al vertido del hormigón y la colocación de las armaduras de cimentación, 
se dispondrá de una capa de hormigón de limpieza de 10 cm de espesor debidamente 
nivelada. 
 
El importe de esta capa de hormigón se considera incluido en los precios unitarios de 
cimentación. 
20.2.3. Medición y abono 
La excavación de cimentación se abonará por m³ realmente excavados, medidos por 
diferencia entre los datos iniciales, tomados inmediatamente antes de iniciar los trabajos, y 
los datos finales, tomados inmediatamente después de finalizados los mismos. 
 
Artículo 21. Hormigones 
 
21.1. Dosificación de hormigones 
Corresponde al contratista efectuar el estudio granulométrico de los áridos, dosificación de 
agua y consistencia del hormigón de acuerdo con los medios y puesta en obra que emplee 
en cada caso, y siempre cumpliendo lo prescrito en la EHE. 
 
21.2. Fabricación de hormigones 
En la confección y puesta en obra de los hormigones se cumplirán las prescripciones 
generales de la EHE. 
 
Los áridos, el agua y el cemento deberán dosificarse automáticamente en peso. Las 
instalaciones de dosificación, lo mismo que todas las demás para la fabricación y puesta en 
obra del hormigón habrán de someterse a lo indicado en la normativa vigente. 
 
La instalación de hormigonado será capaz de realizar una mezcla regular e íntima de los 
componentes proporcionando un hormigón de color y consistencia uniforme. 




En la hormigonera deberá colocarse una placa en la que se haga constar la capacidad y la 
velocidad en revoluciones por minuto recomendadas por el fabricante, las cuales nunca 
deberán sobrepasarse. 
 
Antes de introducir el cemento y los áridos en el mezclador, éste se habrá cargado de una 
parte de la cantidad de agua requerida por la masa completándose la dosificación de este 
elemento en un periodo de tiempo que no deberá ser inferior a 5 segundos ni superior a la 
tercera parte del tiempo de mezclado, contados a partir del momento en que el cemento y 
los áridos se hayan introducido en el mezclador. Antes de volver a cargar de nuevo la 
hormigonera se vaciará totalmente su contenido. 
 
No se permitirá volver a amasar en ningún caso hormigones que hayan fraguado 
parcialmente, aunque se añadan nuevas cantidades de cemento, áridos y agua. 
 
21.3. Mezcla en obra 
La ejecución de la mezcla en obra se hará de la misma forma que la señalada para la mezcla 
en central. 
 
21.4. Transporte de hormigón 
El transporte desde la hormigonera se realizará tan rápidamente como sea posible. 
 
En ningún caso se tolerará la colocación en obra de hormigones que acusen un principio de 
fraguado o presenten cualquier otra alteración. 
 
Cuando la fabricación de la mezcla se haya realizado en una instalación central, su 
transporte a obra deberá realizarse empleando camiones provistos de agitadores. 
 
21.5. Puesta en obra del hormigón 
Como norma general no deberá transcurrir más de 1 h entre la fabricación del hormigón, su 
puesta en obra y su compactación. 
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No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a 1 m, quedando 
prohibido arrojarlo con palas a gran distancia, distribuirlo con rastrillo, o hacerlo avanzar 
más de 0,5 m de los encofrados. 
 
Al verter el hormigón se removerá enérgica y eficazmente para que las armaduras queden 
perfectamente envueltas, cuidando especialmente los sitios en que se reúne gran cantidad 
de acero, y procurando que se mantengan los recubrimientos y la separación entre las 
armaduras. 
 
En losas, el extendido del hormigón se ejecutará de modo que el avance se realice en todo 
su espesor. 
 
21.6. Compactación del hormigón 
La compactación de hormigones deberá realizarse por vibración. Los vibradores se aplicarán 
siempre de modo que su efecto se extienda a toda la masa, sin que se produzcan 
segregaciones. Si se emplean vibradores internos, deberán sumergirse longitudinalmente en 
la tongada subyacente y retirarse también longitudinalmente sin desplazarlos 
transversalmente mientras estén sumergidos en el hormigón. La aguja se introducirá y 
retirará lentamente, y a velocidad constante, recomendándose a este efecto que no se 
superen los 10 cm · s-1, con cuidado de que la aguja no toque las armaduras. La distancia 
entre los puntos sucesivos de inmersión no será superior a 75 cm, y será la adecuada para 
producir en toda la superficie de la masa vibrada una humectación brillante, siendo 
preferible vibrar en pocos puntos prolongadamente. No se introducirá el vibrador a menos 
de 10 cm de la pared del encofrado. 
 
21.7. Curado de hormigón 
Durante el primer período de endurecimiento se someterá al hormigón a un proceso de 
curado según el tipo de cemento utilizado y las condiciones climatológicas del lugar. 
 
En cualquier caso, deberá mantenerse la humedad del hormigón y evitarse todas las causas 
tanto externas, como sobrecarga o vibraciones, que puedan provocar la fisuración del 
elemento hormigonado. Una vez humedecido el hormigón se mantendrán húmedas sus 
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superficies, mediante arpilleras, esterillas de paja u otros tejidos análogos durante 3 días si 
el conglomerante empleado fuese cemento Portland I-35, aumentándose este plazo en el 
caso de que el cemento utilizado fuese de endurecimiento más lento. 
 
21.8. Juntas en el hormigonado 
Las juntas podrán ser de hormigonado, contracción o dilatación, debiendo cumplir lo 
especificado en los planos. 
 
Se cuidará que las juntas creadas por las interrupciones en el hormigonado queden normales 
a la dirección de los máximos esfuerzos de compresión, o donde sus efectos sean menos 
perjudiciales. 
 
Cuando sean de temer los efectos debidos a la retracción, se dejarán juntas abiertas durante 
algún tiempo, para que las masas contiguas puedan deformarse libremente. El ancho de 
tales juntas deberá ser el necesario para que, en su día, se puedan hormigonar 
correctamente. 
 
Al reanudar los trabajos se limpiará la junta de toda suciedad, lechada o árido que haya 
quedado suelto, y se humedecerá su superficie sin exceso de agua, aplicando en toda su 
superficie lechada de cemento antes de verter el nuevo hormigón. Se procurará alejar las 
juntas de hormigonado de las zonas en que la armadura esté sometida a fuertes tracciones. 
 
21.9. Terminación de los parámetros vistos 
 Si no se prescribe otra cosa, la máxima flecha o irregularidad que pueden presentar los 
paramentos planos, medida respecto a una regla de dos 2 m de longitud aplicada en 
cualquier dirección será la siguiente: 
 
 Superficies vistas: 6 mm. 
 Superficies ocultas: 25 mm. 
 
21.10. Limitaciones de ejecución 
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El hormigonado se suspenderá, como norma general, en caso de lluvias, adoptándose las 
medidas necesarias para impedir la entrada de la lluvia a las masas de hormigón fresco o 
lavado de superficies. Si esto llegara a ocurrir, se habrá de picar la superficie lavada, regarla y 
continuar el hormigonado después de aplicar lechada de cemento.  
 
Antes de hormigonar: 
 
 Replanteo de ejes, cotas de acabado. 
 Colocación de armaduras. 
 Limpieza y humedecido de los encofrados. 
Durante el hormigonado: 
 
 El vertido se realizará desde una altura máxima de 1 m, salvo que se utilicen métodos 
de bombeo a distancia que impidan la segregación de los componentes del 
hormigón. Se realizará por tongadas de 30 cm. Se vibrará sin que las armaduras ni los 
encofrados experimenten movimientos bruscos o sacudidas, cuidando de que no 
queden coqueras y se mantenga el recubrimiento adecuado. 
 Se suspenderá el hormigonado cuando la temperatura descienda de 0º C, o lo vaya a 
hacer en las próximas 48 h. Se podrán utilizar medios especiales para esta 
circunstancia, pero bajo la autorización de la dirección facultativa. 
 No se dejarán juntas horizontales, pero si a pesar de todo se produjesen, se 
procederá a la limpieza, rascado o picado de superficies de contacto, vertiendo a 
continuación mortero rico en cemento, y hormigonado seguidamente. Si hubiesen 
transcurrido más de 48 h se tratará la junta con resinas epoxi. 
 No se mezclarán hormigones de distintos tipos de cemento. 
 
Después del hormigonado: 
 
 El curado se realizará manteniendo húmedas las superficies de las piezas hasta que 
se alcance un 70% de su resistencia. 
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 Se procederá al desencofrado en las superficies verticales pasados 7 días, y de las 
horizontales no antes de los 21 días. Todo ello siguiendo las indicaciones de la 
dirección facultativa. 
 
21.11. Medición y abono 
El hormigón se medirá y abonará por m³ realmente vertido en obra, midiendo entre caras 
interiores de encofrado de superficies vistas. En las obras de cimentación que no necesiten 
encofrado se medirá entre caras de terreno excavado. En el caso de que en el cuadro de 
precios la unidad de hormigón se exprese por m², como es el caso de soleras, forjado, etc., 
se medirá de esta forma por m² realmente ejecutado, incluyéndose en las mediciones todas 
las desigualdades y aumentos de espesor debidas a las diferencias de la capa inferior. Si en el 
cuadro de precios se indicara que está incluido el encofrado, acero, etc., siempre se 
considerará la misma medición del hormigón por m³ o por m². En el precio van incluidos 
siempre los servicios y costos de curado de hormigón. 
 
Artículo 22. Morteros 
 
22.1. Dosificación de morteros 
Se fabricarán los tipos de morteros especificados en las unidades de obra, indicándose cuál 
ha de emplearse en cada caso para la ejecución de las distintas unidades de obra. 
 
22.2. Fabricación de morteros 
Los morteros se fabricarán en seco, continuándose el batido después de verter el agua en la 
forma y cantidad fijada, hasta obtener una pasta homogénea de color y consistencia 
uniforme sin palomillas ni grumos. 
 
22.3. Medición y abono 
El mortero suele ser una unidad auxiliar y, por tanto, su medición va incluida en las unidades 
a las que sirve: fábrica de ladrillos, enfoscados, pavimentos, etc. En algún caso excepcional 
se medirá y abonará por m³, obteniéndose su precio del cuadro de precios, si lo hay, u 
obteniendo un nuevo precio contradictorio. 
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Artículo 23. Encofrados 
 
23.1. Construcción y montaje 
Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados, deberán poseer la 
resistencia y la rigidez necesarias para que con la marcha prevista de hormigonado, y 
especialmente bajo los efectos dinámicos producidos por el sistema de compactación 
exigido o adoptado, no se originen esfuerzos anormales en el hormigón, ni durante su 
puesta en obra, ni durante su periodo de endurecimiento, así como tampoco movimientos 
locales en los encofrados superiores a los 5 mm. 
 
Los enlaces de los distintos elementos o planos de los moldes serán sólidos y sencillos, de 
modo que su montaje se verifique con facilidad. 
Los moldes ya usados y que vayan a servir para unidades repetidas serán cuidadosamente 
rectificados y limpiados. 
Los encofrados de madera se humedecerán antes del hormigonado, a fin de evitar la 
absorción del agua contenida en el hormigón, y se limpiarán especialmente los fondos 
dejándose aberturas provisionales para facilitar esta labor. 
 
Las juntas entre las distintas tablas deberán permitir el entumecimiento de las mismas por la 
humedad del riego y del hormigón, sin que, sin embargo, dejen escapar la pasta durante el 
hormigonado, para lo cual se podrá realizar un sellado adecuado. 
 
Confección de las diversas partes del encofrado: 
 
 Se anotará la fecha de hormigonado de cada pieza, con el fin de controlar su 
desencofrado. 
 El apoyo sobre el terreno se realizará mediante tablones/durmientes. 
 Si la altura es excesiva para los puntales, se realizarán planos intermedios con 
tablones colocados perpendicularmente a estos; las líneas de puntales inferiores irán 
arriostrados. 
 Se vigilará la correcta colocación de todos los elementos antes de hormigonar, así 
como la limpieza y humedecido de las superficies. 
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 El vertido del hormigón se realizará a la menor altura posible. 
 Se aplicarán los desencofrantes antes de colocar las armaduras. 
 Los encofrados deberán resistir las acciones que se desarrollen durante la operación 
de vertido y vibrado, y tener la rigidez necesaria para evitar deformaciones. 
 
23.2. Apeos. Construcción y montaje 
Las cimbras y apeos deberán ser capaces de resistir su peso propio y el del elemento 
completo sustentado, así como otras sobrecargas accidentales que puedan actuar sobre 
ellas (operarios, maquinaria, viento, etc.). 
 
Las cimbras y apeos tendrán la resistencia y disposición necesaria para que en ningún 
momento los movimientos locales, sumados en su caso a los del encofrado sobrepasen los 5 
mm, ni los de conjunto la milésima de la luz (1/1.000). 
 
23.3. Desencofrado del hormigón 
Condiciones de desencofrado: 
 
 No se procederá al desencofrado hasta transcurrido un mínimo de 7 días para los 
soportes y 3 días para los demás casos, siempre con la aprobación de la dirección 
facultativa. 
 Los tableros de fondo y los planos de apeo se desencofrarán siguiendo las 
indicaciones de la NTE-EH y la EHE, con la previa aprobación de la dirección 
facultativa. Se procederá al aflojado de las cuñas, dejando el elemento separado 
unos 3 cm durante 12 h, realizando entonces la comprobación de la flecha para ver si 
es admisible. 
 Cuando el desencofrado sea dificultoso se regará abundantemente, también se 
podrá aplicar desencofrante superficial. 
 Se apilarán los elementos de encofrado que se vayan a reutilizar, después de una 
cuidadosa limpieza. 
 
23.4. Medición y abono 
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Los encofrados se medirán siempre por m² de superficie en contacto con el hormigón, no 
siendo de abono las obras o excesos de encofrado, así como los elementos auxiliares de 
sujeción o apeos necesarios para mantener el encofrado en una posición correcta y segura 
contra esfuerzos de viento, etc. En este precio se incluyen, además, los desencofrantes y las 
operaciones de desencofrado y retirada del material. En el caso de que en el cuadro de 
precios esté incluido el encofrado la unidad de hormigón, se entiende que tanto el 
encofrado como los elementos auxiliares y el desencofrado van incluidos en la medición del 
hormigón. 
 
Artículo 24. Armaduras 
 
24.1. Colocación, recubrimiento y empalme  
Todas estas operaciones se efectuarán de acuerdo con la EHE.  
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24.2. Medición y abono 
De las armaduras de acero empleadas en el hormigón armado se abonarán los kg realmente 
empleados, deducidos de los planos de ejecución, por medición de su longitud, añadiendo la 
longitud de los solapes de empalme, medida en obra y aplicando los pesos unitarios 
correspondientes a los distintos diámetros empleados. 
 
En ningún caso se abonará con solapes un peso mayor del 5% del peso del redondo 
resultante de la medición efectuada en el plano sin solapes. 
 
El precio comprenderá a la adquisición, los transportes de cualquier clase hasta el punto de 
empleo, el pesaje, la limpieza de armaduras, si es necesario, el doblado de las mismas, el 
izado, sustentación y colocación en obra, incluido el alambre para ataduras y separadores, la 
pérdida por recortes y todas cuantas operaciones y medios auxiliares sean necesarios. 
 
Artículo 25. Estructuras de acero 
 
25.1. Descripción 
Sistema estructural realizado con elementos de acero laminado. 
 
25.2. Condiciones previas 
 Se dispondrá de zonas de acopio y manipulación adecuadas. 
 Las piezas serán de las características descritas en el proyecto. 
 Se comprobará el trabajo de soldadura de las piezas compuestas realizadas en taller. 
 Las piezas estarán protegidas contra la corrosión con pinturas adecuadas. 
 
25.3. Componentes 
 Perfiles de acero laminado. 
 Perfiles conformados. 
 Chapas y pletinas. 
 Tornillos calibrados. 
 Tornillos de alta resistencia. 
 Tornillos ordinarios. 






 Limpieza de restos de hormigón, etc. de las superficies donde se procede al trazado 
de replanteos y soldadura de arranques. 
 Trazado de ejes de replanteo. 
 Se utilizarán calzos, apeos, pernos, sargentos y cualquier otro medio que asegure su 
estabilidad durante el montaje. 
 Las piezas se cortarán con oxicorte o con sierra radial, permitiéndose el uso de 
cizallas para el corte de chapas. 
 Los cortes no presentarán irregularidades ni rebabas. 
 No se realizarán las uniones definitivas hasta haber comprobado la perfecta posición 
de las piezas. 
 Los ejes de todas las piezas estarán en el mismo plano. 
 Todas las piezas tendrán el mismo eje de gravedad. 
 
Uniones mediante tornillos de alta resistencia: 
 
 Se colocará una arandela, con bisel cónico, bajo la cabeza y bajo la tuerca. 
 La parte roscada de la espiga sobresaldrá de la tuerca por lo menos un filete. 
 Los tornillos se apretarán en un 80% en la primera vuelta, empezando por los del 
centro. 
 Los agujeros tendrán un diámetro 2 mm mayor que el nominal del tornillo. 
 
Uniones mediante soldadura: Se admiten los siguientes procedimientos: 
 
 Soldeo eléctrico manual, por arco descubierto con electrodo revestido. 
 Soldeo eléctrico automático, por arco en atmósfera gaseosa. 
 Soldeo eléctrico automático, por arco sumergido. 
 Soldeo eléctrico por resistencia. 
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 Se prepararán las superficies a soldar realizando exactamente los espesores de 
garganta, las longitudes de soldado y la separación entre los ejes de soldadura en 
uniones discontinuas. 
 Los cordones se realizarán uniformemente, sin mordeduras ni interrupciones; 
después de cada cordón se eliminará la escoria con piqueta y cepillo. 
 Se prohíbe todo enfriamiento anormal por excesivamente rápido de las soldaduras. 
 Los elementos soldados para la fijación provisional de las piezas se eliminarán 
cuidadosamente con soplete, nunca a golpes. Los restos de soldaduras se eliminarán 
con radial o lima. 
 Una vez inspeccionada y aceptada la estructura se procederá a su limpieza y 
protección antioxidante, para realizar por último el pintado. 
 
25.5. Control 
 Se controlará que las piezas recibidas se corresponden con las especificadas. 
 Se controlará la homologación de las piezas cuando sea necesario. 




Se medirá por kg de acero elaborado y montado en obra, incluidos despuntes. En cualquier 
caso se seguirán los criterios establecidos en las mediciones. 
 
25.7. Mantenimiento 
Cada 3 años se realizará una inspección de la estructura para comprobar su estado de 
conservación y su protección antioxidante y contra el fuego. 
 
Artículo 26. Albañilería 
La ejecución de la albañilería se ajustará a lo especificado en los planos, los materiales a 
emplear han de satisfacer las características técnicas exigidas en la normativa vigente, y 
descritas en el presente Proyecto. 
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Su medición se realizará por m2. Todos los materiales empleados han de tener las 
características presupuestadas. Es decisión de la dirección facultativa la posible modificación 
de los elementos presupuestados.  
 
Artículo 27. Cubiertas 
 
27.1. Descripción 
Trabajos destinados a la ejecución de los planos inclinados, con la pendiente prevista, sobre 
los que ha de quedar constituida la cubierta o cerramiento superior de un edificio. 
 
27.2. Condiciones previas 
Planos de planta de cubiertas con definición del sistema adoptado para ejecutar las 
pendientes, la ubicación de los elementos sobresalientes de la cubierta, etc. Escala mínima 
1:100. 
 
Planos de detalle con representación gráfica de la disposición de los diversos elementos, 
estructurales o no, que conformarán los futuros faldones para los que no exista o no se haya 
adoptado especificación normativa alguna. Escala 1:20. Los símbolos de las especificaciones 
citadas se referirán a la norma NTE-QT y, en su defecto, a las señaladas por el fabricante. 
 
Solución de intersecciones con los conductos y elementos constructivos que sobresalen de 
los planos de cubierta y ejecución de los mismos: shunts, patinillos, chimeneas, etc. 
 
En ocasiones, según sea el tipo de faldón a ejecutar, deberá estar ejecutada la estructura 
que servirá de soporte a los elementos de formación de pendiente. 
 
27.3. Componentes 
Se admite una gama muy amplia de materiales y formas para la configuración de los 
faldones de cubierta, con las limitaciones que establece la normativa vigente y las que son 
inherentes a las condiciones físicas y resistentes de los propios materiales. 
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La cubierta completa está formada por tipo sándwich de doble chapa de acero de            0,5 




La configuración de los faldones de una cubierta requiere contar con una disposición 
estructural para conformar las pendientes de evacuación de aguas de lluvia y un elemento 
superficial (tablero) que, apoyado en esa estructura, complete la formación de una unidad 
constructiva susceptible de recibir el material de cobertura e impermeabilización, así como 
de permitir la circulación de operarios en los trabajos de referencia. 
 
Formación de pendientes. Existen dos formas de ejecutar las pendientes de una cubierta: 
 
 La estructura principal conforma la pendiente. 
 La pendiente se realiza mediante estructuras auxiliares. 
 
En la instalación proyectada la pendiente la conforma la estructura principal, en concreto los 
dinteles de los pórticos de la estructura. 
 
Artículo 28. Aislamientos 
 
28.1. Descripción 
Son sistemas constructivos y materiales que, debido a sus cualidades, se utilizan en las obras 
de edificación para conseguir aislamiento térmico, corrección acústica, absorción de 
radiaciones o amortiguación de vibraciones en cubiertas, terrazas, techos, forjados, muros, 
cerramientos verticales, cámaras de aire, falsos techos o conducciones, e incluso 
sustituyendo cámaras de aire y tabiquería interior. 
 
28.2. Componentes 
Aislantes de corcho natural aglomerado. Hay de varios tipos, según su uso: 
 
 Acústico. 






Aislantes de fibra de vidrio. Se clasifican por su rigidez y acabado: 
 
 Fieltros ligeros:  
o Normal, sin recubrimiento. 
o Hidrofugado. 
o Con papel Kraft. 
o Con papel Kraft-aluminio. 
o Con papel alquitranado. 
o Con velo de fibra de vidrio. 
 
 Mantas o fieltros consistentes: 
o Con papel Kraft. 
o Con papel Kraft-aluminio. 
o Con velo de fibra de vidrio. 
o Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio. 
o Con un complejo de aluminio/malla de fibra de vidrio/PVC. 
 
 Paneles semirrígidos: 
o Normal, sin recubrimiento. 
o Hidrofugado, sin recubrimiento. 
o Hidrofugado, con recubrimiento de papel Kraft pegado con polietileno. 
o Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio. 
 
 Paneles rígidos: 
o Normal, sin recubrimiento. 
o Con un complejo de papel Kraft/aluminio pegado con polietileno fundido. 
o Con una película de PVC blanco pegada con cola ignífuga. 
o Con un complejo de oxiasfalto y papel. 
o De alta densidad, pegado con cola ignífuga a una placa de cartón-yeso. 
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Aislantes de lana mineral. Se clasifican en: 
 
 Fieltros: 
o Con papel Kraft. 
o Con barrera de vapor Kraft/aluminio. 
o Con lámina de aluminio. 
 
 Paneles semirrígidos:  
o Con lámina de aluminio. 
o Con velo natural negro. 
 
 Paneles rígidos: 
o Normal, sin recubrimiento. 
o Autoportante, revestido con velo mineral. 
o Revestido con betún soldable. 
 





Aislantes de poliestireno. Pueden ser: 
 
 Poliestireno expandido: 
 Normales, tipos I al VI. 
 Autoextinguibles o ignífugos, con clasificación M1 ante el fuego. 
 Poliestireno extruido. 
 
Aislantes de polietileno. Pueden ser: 
 
 Láminas normales de polietileno expandido. 
 Láminas de polietileno expandido autoextinguibles o ignífugas. 
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Aislantes de poliuretano. Pueden ser: 
 
 Espuma de poliuretano para proyección “in situ”. 
 Planchas de espuma de poliuretano. 
 




 Cola bituminosa, compuesta por una emulsión iónica de betún-caucho de gran 
adherencia, para la fijación del panel de corcho, en aislamiento de cubiertas 
inclinadas o planas, fachadas y puentes térmicos. 
 Adhesivo sintético, a base de dispersión de copolímeros sintéticos, apto para la 
fijación del panel de corcho en suelos y paredes. 
 Adhesivos adecuados para la fijación del aislamiento, con garantía del fabricante de 
que no contengan sustancias que dañen la composición o estructura del aislante de 
poliestireno, en aislamiento de techos y de cerramientos por el exterior. 
 Mortero de yeso negro, para macizar las placas de vidrio celular, en puentes 
térmicos, paramentos interiores y exteriores, y techos. 
 Malla metálica o de fibra de vidrio, para el agarre del revestimiento final en 
aislamiento de paramentos exteriores con placas de vidrio celular. 
 Grava nivelada y compactada, como soporte del poliestireno en aislamiento sobre el 
terreno. 
 Lámina geotextil de protección, colocada sobre el aislamiento en cubiertas invertidas. 
 Anclajes mecánicos metálicos, para sujetar el aislamiento de paramentos por el 
exterior. 
 Accesorios metálicos o de PVC, como abrazaderas de correa o grapas-clip, para 
sujeción de placas en falsos techos. 
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28.3. Condiciones previas 
La superficie del soporte deberá encontrarse limpia, seca y libre de polvo, grasas u óxidos. 
Deberá estar correctamente saneada y preparada, si así procediera, con la adecuada 
imprimación que asegure una adherencia óptima. 
 
Los salientes y cuerpos extraños del soporte deben eliminarse, y los huecos importantes 
deben ser rellenados con un material adecuado. 
 
En el aislamiento de forjados bajo el pavimento, se deberá construir todos los tabiques 
previamente a la colocación del aislamiento, o al menos levantarlos dos hiladas. 
 
En caso de aislamiento por proyección, la humedad del soporte no superará a la indicada por 
el fabricante como máxima para la correcta adherencia del producto proyectado. 
 
En rehabilitación de cubiertas o muros, se deberán retirar previamente los aislamientos 
dañados, pues pueden dificultar o perjudicar la ejecución del nuevo aislamiento. 
 
28.4. Ejecución 
Se seguirán las instrucciones del fabricante en lo que se refiere a la colocación o proyección 
del material. 
 
Cuando se aísle por proyección, el material se proyectará en pasadas sucesivas de 10 a 15 
mm, permitiendo la total espumación de cada capa antes de aplicar la siguiente. Cuando 
haya interrupciones en el trabajo deberán prepararse las superficies adecuadamente para su 
reanudación. Durante la proyección se procurará un acabado con textura uniforme, que no 
requiera el retoque a mano. En aplicaciones exteriores se evitará que la superficie de la 
espuma pueda acumular agua, mediante la necesaria pendiente. 
 
El aislamiento quedará bien adherido al soporte, manteniendo un aspecto uniforme y sin 
defectos. 
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Se deberá garantizar la continuidad del aislamiento, cubriendo toda la superficie a tratar, 
poniendo especial cuidado en evitar los puentes térmicos. 
 
El material colocado se protegerá contra los impactos, presiones u otras acciones que lo 
puedan alterar o dañar. También se ha de proteger de la lluvia durante y después de la 
colocación, evitando una exposición prolongada a la luz solar. 
 
El aislamiento irá protegido con los materiales adecuados para que no se deteriore con el 
paso del tiempo. El recubrimiento o protección del aislamiento se realizará de forma que 
éste quede firme y lo haga duradero. 
 
28.5. Control 
Durante la ejecución de los trabajos deberán comprobarse, mediante inspección general, los 
siguientes apartados: 
 
 Estado previo del soporte, el cual deberá estar limpio, ser uniforme y carecer de 
fisuras o cuerpos salientes. 
 Homologación oficial AENOR, en los productos que la tengan. 
 Fijación del producto mediante un sistema garantizado por el fabricante que asegure 
una sujeción uniforme y sin defectos. 
 Correcta colocación de las placas solapadas, a tope o a rompejunta, según los casos. 




En general, se medirá y valorará el m² de superficie ejecutada en verdadera dimensión. En 
casos especiales, podrá realizarse la medición por unidad de actuación. Siempre estarán 
incluidos los elementos auxiliares y remates necesarios para el correcto acabado, como 
adhesivos de fijación, cortes, uniones y colocación. 
  




Se deben realizar controles periódicos de conservación y mantenimiento cada 5 años, o 
antes si se descubriera alguna anomalía, comprobando el estado del aislamiento y, 
particularmente, si se apreciaran discontinuidades, desprendimientos o daños. En caso de 
ser preciso algún trabajo de reforma en la impermeabilización, se aprovechará para 
comprobar el estado de los aislamientos ocultos en las zonas de actuación. De ser observado 
algún defecto, deberá ser reparado por personal especializado, con materiales análogos a los 
empleados en la construcción original. 
 
Artículo 29. Solados y alicatados 
 
29.1. Solados 
El solado debe formar una superficie totalmente plana y horizontal, con perfecta alineación 
de sus juntas en todas direcciones. Colocando una regla de 2 m de longitud sobre el solado, 
en cualquier dirección; no deberán aparecer huecos mayores a 5 mm. 
 
Se impedirá el tránsito por los solados hasta transcurridos 4 días como mínimo, y en caso de 
ser éste indispensable, se tomarán las medidas precisas para que no se perjudique al solado. 
 
Los pavimentos se medirán y abonarán por m² de superficie de solado realmente ejecutada. 
 
Los rodapiés y los peldaños de escalera se medirán y abonarán por metro lineal. El precio 
comprende todos los materiales, mano de obra, operaciones y medios auxiliares necesarios 
para terminar completamente cada unidad de obra con arreglo a las prescripciones de este 
pliego. 
 
29.2. Alicatados de azulejos 
Los azulejos que se emplean en el chapado de cada paramento o superficie, se entonarán 
perfectamente dentro de su color para evitar contrastes, salvo que expresamente se ordene 
lo contrario por la dirección facultativa. 
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El chapado estará compuesto por piezas lisas y las correspondientes y necesarias piezas 
especiales y de canto romo, y se sentará de modo que la superficie quede tersa y unida, sin 
alabeo ni deformación a junta seguida, formando las juntas línea seguida en todos los 
sentidos, sin quebrantos ni desplomes. 
 
Los azulejos, sumergidos en agua 12 h antes de su empleo, se colocarán con mortero de 
cemento, no admitiéndose el yeso como material de agarre. 
 
Todas las juntas se rejuntarán con cemento blanco o de color pigmentado, según los casos, y 
deberán ser terminadas cuidadosamente. 
 
La medición se hará por metro cuadrado realmente realizado, descontándose huecos y 
midiéndose jambas y mochetas. 
 
Artículo 30. Carpintería de taller 
La carpintería de taller se realizará en todo conforme a lo que aparece en los planos del 
proyecto. Todas las maderas estarán perfectamente rectas, cepilladas y lijadas y bien 
montadas a plano y escuadra, ajustando perfectamente las superficies vistas. 
 
La carpintería de taller se medirá por m² de carpintería, entre lados exteriores de cercos, y 
del suelo al lado superior del cerco, en caso de puertas. En esta medición se incluye la 
medición de la puerta o ventana y de los cercos correspondientes más los tapajuntas y 
herrajes. La colocación de los cercos se abonará independientemente. 
 
30.1. Condiciones técnicas 
Las hojas deberán cumplir las características siguientes, según los ensayos que figuran en el 
anexo III de la Instrucción de la marca de calidad para puertas planas de madera. 
 
 Resistencia a la acción de la humedad. 
 Comprobación del plano de la puerta. 
 Comportamiento en la exposición de las dos caras a atmósfera de humedad 
diferente. 
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 Resistencia a la penetración dinámica. 
 Resistencia a la flexión por carga concentrada en un ángulo. 
 Resistencia del testero inferior a la inmersión. 
 Resistencia al arranque de tornillos en los largueros, en un ancho no menor de 28 
mm. 
 Cuando el alma de las hojas resista el arranque de tornillos, no necesitará piezas de 
refuerzo. En caso contrario los refuerzos mínimos necesarios vienen indicados en los 
planos. 
 En hojas canteadas, el piecero irá sin cantear y permitirá un ajuste de 20 mm. Las 
hojas sin cantear permitirán un ajuste de 20 mm repartidos por igual en piecero y 
cabecero. 
 Los junquillos de la hoja vidriera serán como mínimo de 10x10 mm y cuando no esté 
canteado el hueco para el vidrio, sobresaldrán de la cara 3 mm como mínimo. 
 En las puertas entabladas al exterior, sus tablas irán superpuestas o machihembradas 
de forma que no permitan el paso del agua. 
 Las uniones en las hojas entabladas y de peinacería serán por ensamble, y deberán ir 
encoladas. Se podrán hacer empalmes longitudinales en las piezas, cuando éstas 
cumplan las condiciones descritas en la NTE-FCM. 
 Cuando la madera vaya a ser barnizada, estará exenta de impurezas o azulado por 
hongos. Si va a ser pintada, se admitirá azulado en un 15% de la superficie. 
 
30.2. Cercos de madera 
Los largueros de la puerta de paso llevarán quicios con entrega de 5 cm, para el anclaje en el 
pavimento. 
 
Los cercos vendrán de taller montados, con las uniones de taller ajustadas, con las uniones 
ensambladas y con los orificios para el posterior atornillado en obra de las plantillas de 
anclaje. La separación entre ellas será no mayor de 50 cm y de los extremos de los largueros 
20 cm debiendo ser de acero protegido contra la oxidación. 
 
Los cercos llegarán a obra con riostras y rastreles para mantener la escuadra, y con una 
protección para su conservación durante el almacenamiento y puesta en obra. 








Las dimensiones mínimas de los tapajuntas de madera serán de 10x40 mm. 
 
Artículo 31. Carpintería metálica 
Para la construcción y montaje de elementos de carpintería metálica se observarán 
rigurosamente las indicaciones de los planos del proyecto. 
 
Todas las piezas de carpintería metálica deberán ser montadas, necesariamente, por la casa 
fabricante o personal autorizado por la misma, siendo el suministrador el responsable del 
perfecto funcionamiento de todas y cada una de las piezas colocadas en obra. 
 
Todos los elementos se harán en locales cerrados y desprovistos de humedad, asentadas las 
piezas sobre rastreles de madera, procurando que queden bien niveladas y no haya ninguna 
que sufra alabeo o torcedura alguna. 
 
La medición se hará por m² de carpintería, midiéndose entre lados exteriores. En el precio se 
incluyen los herrajes, junquillos, retenedores, etc., pero quedan exceptuadas la vidriera, 
pintura y colocación de cercos. 
 
Artículo 32. Pintura 
 
32.1. Condiciones generales de preparación del soporte 
La superficie que se va a pintar debe estar seca, desengrasada, sin óxido ni polvo, para lo 
cual se empleará cepillos, sopletes de arena, ácidos y alices cuando sean metales. 
 
Los poros, grietas, desconchados, etc., se llenarán con másticos o empastes para dejar las 
superficies lisas y uniformes. Se harán con un pigmento mineral y aceite de linaza o barniz y 
un cuerpo de relleno para las maderas. En los paneles se empleará yeso amasado con agua 
de cola, y sobre los metales se utilizarán empastes compuestos de 60-70% de pigmento 
(albayalde), ocre, óxido de hierro, litopón, etc. y cuerpos de relleno (creta, caolín, tiza, 
espato pesado), 30-40% de barniz copal o ámbar y aceite de maderas. 
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Los másticos y empastes se emplearán con espátula en forma de masilla; los líquidos con 
brocha o pincel o con el aerógrafo o pistola de aire comprimido. Los empastes, una vez 
secos, se pasarán con papel de lija en paredes y se alisarán con piedra pómez, agua y fieltro, 
sobre metales. 
 
Antes de su ejecución se comprobará la naturaleza de la superficie a revestir, así como su 
situación interior o exterior y condiciones de exposición al roce o agentes atmosféricos, 
contenido de humedad y si existen juntas estructurales. 
 
Estarán recibidos y montados todos los elementos que deben ir en el paramento, como 
cerco de puertas, ventanas, canalizaciones, instalaciones, etc. 
 
Se comprobará que la temperatura ambiente no sea mayor de 28º C ni menor de 6º C. 
 
El soleamiento no incidirá directamente sobre el plano de aplicación. 
 
La superficie de aplicación estará nivelada y lisa. 
 
En tiempo lluvioso se suspenderá la aplicación cuando el paramento no esté protegido. 
 
Al finalizar la jornada de trabajo se protegerán perfectamente los envases y se limpiarán los 
útiles de trabajo. 
 
32.2. Aplicación de la pintura 
Las pinturas se podrán dar con pinceles y brocha, con aerógrafo, con pistola, (pulverizando 
con aire comprimido) o con rodillos. 
 
Las brochas y pinceles serán de pelo de diversos animales, siendo los más corrientes el cerdo 
o jabalí, marta, tejón y ardilla. Podrán ser redondos o planos, clasificándose por números o 
por los gramos de pelo que contienen. También pueden ser de nylon. 
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Los aerógrafos o pistolas constan de un recipiente que contiene la pintura con aire a presión 
(1-6 atmósferas), el compresor y el pulverizador, con orificio que varía desde 0,2 mm hasta 7 
mm, formándose un cono de 2 cm al metro de diámetro. 
 
Dependiendo del tipo de soporte se realizarán una serie de trabajos previos, con objeto de 
que al realizar la aplicación de la pintura o revestimiento, consigamos una terminación de 
gran calidad. 
 
Sistemas de preparación en función del tipo de soporte: 
 
 Yesos y cementos así como sus derivados: Se realizará un lijado de las pequeñas 
adherencias e imperfecciones. A continuación se aplicará una mano de fondo 
impregnado los poros de la superficie del soporte. Posteriormente se realizará un 
plastecido de faltas, repasando las mismas con una mano de fondo. Se aplicará 
seguidamente el acabado final con un rendimiento no menor del especificado por el 
fabricante. 
 Madera: Se procederá a una limpieza general del soporte seguida de un lijado fino de 
la madera. A continuación se dará una mano de fondo con barniz diluido mezclado 
con productos de conservación de la madera si se requiere, aplicado de forma que 
queden impregnados los poros. Pasado el tiempo de secado de la mano de fondo, se 
realizará un lijado fino del soporte, aplicándose a continuación el barniz, con un 
tiempo de secado entre ambas manos y un rendimiento no menor de los 
especificados por el fabricante. 
 Metales: Se realizará un rascado de óxidos mediante cepillo, seguido 
inmediatamente de una limpieza manual esmerada de la superficie. A continuación 
se aplicará una mano de imprimación anticorrosiva, con un rendimiento no inferior al 
especificado por el fabricante. Pasado el tiempo de secado se aplicarán dos manos de 
acabado de esmalte, con un rendimiento no menor al especificado por el fabricante. 
 
32.3. Medición y abono 
La pintura se medirá y abonará en general, por m² de superficie pintada, efectuándose la 
medición en la siguiente forma: 




 Pintura sobre muros, tabiques y techos: se medirá descontando los huecos. Las 
molduras se medirán por superficie desarrollada. 
 Pintura sobre carpintería: se medirá por las dos caras, incluyéndose los tapajuntas. 
 Pintura sobre ventanales metálicos: se medirá una cara. 
 
En los precios respectivos está incluido el coste de todos los materiales y operaciones 
necesarias para obtener la perfecta terminación de las obras, incluso la preparación, lijado, 
limpieza, plastecido, etc. y todos cuantos medios auxiliares sean precisos. 
 
Artículo 33. Fontanería y Saneamiento 
Salvo pacto distinto, los abonos al constructor de las cuentas de administración delegada los 
realizará el propietario mensualmente según las partes de trabajos realizados aprobados por 
el propietario o por su delegado representante. 
 
Independientemente, el técnico competente, con igual periodicidad, la medición de la obra 
realizada, valorándola con arreglo al presupuesto aprobado. Estas valoraciones no tendrán 
efectos para los abonos al constructor, salvo que se hubiese pactado lo contrario 
contractualmente. 
 
Artículo 34. Instalación eléctrica 
La ejecución de las instalaciones se ajustará a lo especificado en los reglamentos vigentes y a 
las disposiciones complementarias que puedan haber dictado la Delegación de Industria en 
el ámbito de su competencia. Así mismo, en el ámbito de las instalaciones que sea necesario, 
se seguirán las normas de la compañía suministradora de energía. 
 
Se cuidará en todo momento que los trazados guarden las: 
 
 Maderamen, redes y nonas en número suficiente de modo que garanticen la 
seguridad de los operarios y transeúntes. 
 Maquinaria, andamios, herramientas y todo el material auxiliar para llevar a cabo los 
trabajos de este tipo. 
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 Todos los materiales serán de la mejor calidad, con las condiciones que impongan los 
documentos que componen el Proyecto, o los que se determine en el transcurso de 
la obra, montaje o instalación. 
 
34.1. Conductores eléctricos 
Serán de cobre electrolítico, aislados adecuadamente, siendo su tensión nominal de 0,6/1 
kilovoltios para la línea repartidora y de 750 voltios para el resto de la instalación, debiendo 
estar homologados según las normas UNE citadas en la instrucción ITC-BT-06. 
 
34.2. Conductores de protección 
Serán de cobre y presentarán el mismo aislamiento que los conductores activos. Se podrán 
instalar por las mismas canalizaciones que éstos o bien en forma independiente, siguiéndose 
a este respecto lo que señalen las normas particulares de la empresa distribuidora de 
energía. La sección mínima de estos conductores será la obtenida utilizando la tabla 2 de la 
instrucción ITC-BT-19, apartado 2.3, en función de la sección de los conductores de la 
instalación. 
 
34.3. Identificación de los conductores 
Deberán poder ser identificados por el color de su aislamiento: 
 
 Azul claro para el conductor neutro. 
 Amarillo-verde para el conductor de tierra y protección. 
 Marrón, negro y gris para los conductores activos o fases. 
 
34.4. Tubos protectores 
Los tubos a emplear serán aislantes flexibles (corrugados) normales, con protección de grado 
5 contra daños mecánicos, y que puedan curvarse con las manos, excepto los que vayan a ir 
por el suelo o pavimento de los pisos, canaladuras o falsos techos, que serán del tipo 
Preplás, Reflex o similar, y dispondrán de un grado de protección de 7. 
 
Los diámetros interiores nominales mínimos, medidos en milímetros, para los tubos 
protectores, en función del número, clase y sección de los conductores que deben alojar, se 
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indican en las tablas de la instrucción ITC-BT-21. Para más de 5 conductores por tubo, y para 
conductores de secciones diferentes a instalar por el mismo tubo, la sección interior de éste 
será, como mínimo, igual a tres veces la sección total ocupada por los conductores, 
especificando únicamente los que realmente se utilicen. 
 
34.5. Cajas de empalme y derivaciones 
Serán de material plástico resistente o metálicas, en cuyo caso estarán aisladas 
interiormente y protegidas contra la oxidación. 
 
Las dimensiones serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que 
deban contener. Su profundidad equivaldrá al diámetro del tubo mayor más un 50% del 
mismo, con un mínimo de 40 mm de profundidad y de 80 mm para el diámetro o lado 
interior. 
 
La unión entre conductores, se realizaran siempre dentro de las cajas de empalme excepto 
en los casos indicados en el apartado 3.1 de la ITC-BT-21, no se realizará nunca por simple 
retorcimiento entre sí de los conductores, sino utilizando bornes de conexión, conforme a la 
instrucción ITC-BT-19. 
 
34.6. Aparatos de mando y maniobra 
Son los interruptores y conmutadores, que cortarán la corriente máxima del circuito en que 
estén colocados sin dar lugar a la formación de arco permanente, abriendo o cerrando los 
circuitos sin posibilidad de tomar una posición intermedia. Serán del tipo cerrado y de 
material aislante. 
 
Las dimensiones de las piezas de contacto serán tales que la temperatura no pueda exceder 
en ningún caso de 65º C en ninguna de sus piezas. 
 
Su construcción será tal que permita realizar un número del orden de 10 000 maniobras de 
apertura y cierre, con su carga nominal a la tensión de trabajo. Llevarán marcada su 
intensidad y tensiones nominales, y estarán probadas a una tensión de 500 a 1 000 voltios. 
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34.7. Aparatos de protección 
Son los disyuntores eléctricos, fusibles e interruptores diferenciales. 
Los disyuntores serán de tipo magnetotérmico de accionamiento manual, y podrán cortar la 
corriente máxima del circuito en que estén colocados sin dar lugar a la formación de arco 
permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una posición 
intermedia. Su capacidad de corte para la protección del cortocircuito estará de acuerdo con 
la intensidad del cortocircuito que pueda presentarse en un punto de la instalación, y para la 
protección contra el calentamiento de las líneas se regularán para una temperatura inferior 
a los 60 ºC. Llevarán marcadas la intensidad y tensión nominal de funcionamiento, así como 
el signo indicador de su desconexionado. Estos automáticos magnetotérmicos serán de corte 
omnipolar, cortando la fase y neutro a la vez cuando actúe la desconexión. 
 
Los interruptores diferenciales serán como mínimo de alta sensibilidad (30 mA) y además de 
corte omnipolar. Podrán ser “puros”, cuando cada uno de los circuitos vayan alojados en 
tubo o conducto independiente una vez que salen del cuadro de distribución, o del tipo con 
protección magnetotérmica incluida cuando los diferentes circuitos deban ir canalizados por 
un mismo tubo. 
 
Los fusibles a emplear para proteger los circuitos secundarios o en la centralización de 
contadores serán calibrados a la intensidad del circuito que protejan. Se dispondrán sobre 
material aislante e incombustible, y estarán construidos de tal forma que no se pueda 
proyectar metal al fundirse. Deberán poder ser reemplazados bajo tensión sin peligro 
alguno, y llevarán marcadas la intensidad y tensión nominales de trabajo. 
 
Artículo 35. Instalación de aire comprimido 
Será necesaria la redacción de un proyecto de instalación para dispositivos de tratamiento y 
almacenamiento de aire cuando el producto de la presión efectiva (en bar) por el volumen 
en (m3) del depósito sea mayor o igual a 7,5. 
 
La instalación será realizada por un instalador autorizado, que deberá cumplir, como 
mínimo, las siguientes condiciones: 
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 Estar inscrito en el Registro que a tal efecto lleva el Organo Territorial competente de 
la Administración Pública.  
 Responsabilizarse de las instalaciones que realice o de las operaciones de 
mantenimiento que efectúe, así como que cumplen las especificaciones del proyecto 
de instalación y las condiciones impuestas en la MIE AP 17. 
 Deberá tener cubierta la responsabilidad civil que pueda derivarse de sus 
actuaciones, mediante póliza de seguro por una cuantía mínima de 150.253 Euros 
por siniestro, con cláusula de actualización anual de acuerdo con el IPC. 
 Tener los procedimientos de soldadura que utilice homologados y los soldadores 
cualificados. 
 
35.1. Documentación exigible. 
Ante nuevas incorporaciones de equipos o instalaciones se exigirá: 
 
 Certificado de Homologación o Registro de Tipo del aparato en cuestión. 
 Copia del acta o certificado de conformidad de la producción del equipo. 
 Copia del acta o actas de prueba del constructor. 
 Certificado de puesta en marcha, emitido por el instalador o por el instalador + 
dirección de proyecto/obra. 
 
Ante operaciones de mantenimiento se exigirá un certificado de tareas de mantenimiento, 
donde se exponga qué operaciones han sido llevadas a cabo y con qué resultado. Debe 
emitirlo el instalador. 
 
Artículo 36. Instalación de ACS 
La ejecución de las instalaciones se ajustará a lo especificado en la normativa vigente y a las 
disposiciones complementarias que puedan haber dictado la Delegación de Industria en el 
ámbito de su competencia. Así mismo, en el ámbito de las instalaciones que sea necesario, 
se seguirán las normas de la compañía suministradora de los elementos constituyentes de 
dicha instalación. 
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Para su ejecución se seguirá lo descrito en el presente proyecto. Su medición se realiza en 
diversas unidades según el elemento en cuestión. 
 
Artículo 37. Precauciones a adoptar 
Las precauciones a adoptar durante la construcción de la obra serán las previstas por la 
Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Además el presente Proyecto es 
acompañado de su respectivo Estudio de Seguridad y Salud. 
 
Artículo 38. Control de la obra 
Además de los controles establecidos en anteriores apartados y los que en cada momento 
dictamine la dirección facultativa de las obras, se realizarán todos los que prescribe la EHE. El 
control de la obra será el indicado en los planos de proyecto. 
 
2.3. Prescripciones técnicas de regulación de la producción y gestión de los residuos  
 
De acuerdo al apartado 6 del art. 4 del RD 105/2008 por el que se aprueba el Plan de Gestión 
de Residuos de la Construcción y Demolición, se exponen a continuación las siguientes 
prescripciones de aplicación en esta obra: 
 
 El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales 
o inferiores a 1m³, contadores metálicos específicos con la ubicación y condicionado 
que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también 
deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de residuos 
 El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, chatarra…) 
que se realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de 
residuos de un modo adecuado. 
 Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, 
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de 
al menos 15cm a lo largo de todo su perímetro. 
 
 En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, teléfono del 
titular del contenedor / envase y el número de inscripción en el registro de 
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transportistas de residuos. Esta información también deberá quedar reflejada en los 
sacos industriales y otros medios de contención y almacenaje de residuos. 
 El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor, dotará de las 
medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos al mismo. Los 
contadores permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de 
trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio. 
 En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y 
procedimientos para la separación d cada tipo de RCD (Residuos en Construcción y 
Demolición). 
 Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de 
licencia de obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de 
determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. 
 En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una 
evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación, tanto 
por las posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o 
gestores de RCD adecuados. 
 La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su 
justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 
 Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCD que el destino final 
(planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la 
autorización autonómica de la Consejería de Medio Ambiente, así mismo se deberá 
contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería e inscritos 
en el registro pertinente. 
 Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales de 
retirada y entrega final de cada transporte de residuos 
 La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen 
en una obra de derribo o de nueva planta se regirán conforme a la legislación 
nacional y autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales. 
 Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, 
envases…) serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y 
autoridad municipal correspondiente. 
PLIEGO DE CONDICIONES 
92 
 
 Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la Orden 
MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos para poder 
considerarlos como peligroso o no peligrosos. 
 En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 
1 de febrero sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 
ambiente producida por el amianto, así como la legislación laboral al respecto. 
 Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como 
escombros. 
 Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de 
los plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la 
contaminación de los acopios o contenedores de escombros con componentes 
peligrosos. 
 Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o 
recuperación de los suelos degradados será retirada y almacenada durante el menor 
tiempo posible en caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad 
excesiva, la manipulación y la contaminación con otros materiales 
 
2.4. Prescripciones técnicas particulares 
 
2.4.1. Hormigones / Vigas de hormigón 
Se utilizará hormigón HA-25 y acero corrugado B400 S de dimensiones descritas en planos. 
 
Los forjados estarán constituidos por viguetas pretensadas de hormigón armado con 
bovedilla de hormigón de intereje de 72 cm y canto de 20 cm dispuestas tal y como se indica 





Cumplirán con las especificaciones de la vigente normativa 751/2011, Instrucción de acero 
estructural EAE. 




Se dispondrán los perfiles descritos en la medición con la orientación descrita en los planos y 
con una calidad mínima S275 para el acero. 
 
2.4.3. Cimentaciones 
Las zapatas y riostras descansarán sobre terreno firme, previamente compactado y saneado. 
El hormigón a emplear en las zapatas será el especificado en la memoria (HA-25) y el acero 
en armaduras corrugado (B 400 S), de límite elástico dado por sus especificaciones, descritas 
también en la memoria. 
 
Los materiales que se utilizarán en los hormigones deberán cumplir las condiciones que para 
los mismos se indican en el CTE, Seguridad Estructural en Cimientos, debiendo realizarse los 
ensayos y las inspecciones indicadas para el control a nivel normal. 
 
2.4.4. Estructuras 
Se realizarán para toda la instalación de acuerdo a como se detalla en planos y memoria, con 
materiales y dimensiones descritos. 
 
Se cumplirá la normativa aplicable de acciones en la edificación, CTE SE, prestando especial 
interés en la cargas de viento por cada superficie. 
 
El acero en perfiles laminados y chapa será S275 y las soldaduras entre perfiles se realizarán 
a tope y cumplirán las normativas UNE establecidas. 
 
Todas las partes metálicas enterradas irán envueltas en hormigón para evitar la corrosión, y 





La señalización vertical se ajustará al catálogo de señales de circulación de la Dirección 
General de Tráfico, y la señalización horizontal se ajustará a la normativa de marcas viales. 




Además, se pintará la señalización en el centro del carril, equidistante a ambos extremos del 
carril. 
 
2.4.6. Instalación mecánica combustibles fósiles 
El presente capítulo tiene como objeto establecer las condiciones técnicas que han de 
cumplir los materiales y los trabajos de ejecución de la instalación mecánica de la estación 
de suministro. 
 
Contiene instrucciones y recomendaciones para la realización de las instalaciones de: 
 
 Tanques de almacenamiento. 
 Tuberías y accesorios. 
 Aparatos surtidores. 
 Instalación de aire comprimido y agua. 
 
2.4.6.1. Tanques de almacenamiento  
 
Recepción de los depósitos 
Los tanques serán suministrados, una vez calibrados por el fabricante, con sus 
correspondientes tablas y varillas. Dispondrán de la chapa (doble capa) de características y 
los correspondientes certificados a entregar por el fabricante. 
 
Se comprobará el buen estado de las paredes y su protección, así como el correcto 
funcionamiento del sistema de control de fugas. 
 
Los tanques dispondrán de 3 bandas de protección en su parte inferior para evitar 
rozamientos o golpes en su manipulación. 
 
Instalación en foso 
Los tanques de combustible irán enterrados en un foso común, de las características y 
materiales descritos en la memoria. 




Habrá de mantenerse una distancia mínima de 50 cm entre los tanques y el foso, además en 
la parte superior de los tanques, una vez colocados, habrá de colocarse una capa de arena 
de al menos 20 cm de espesor y posteriormente una capa de zahorra de 25 cm. 
 
Se colocará en el fondo del foso una losa de cimentación de superficie la del foso (12,62 x  
9,75 metros), con un espesor de 25 cm. 
 
Los tanques distarán entre sí 1 metro como mínimo y de la pared del foso 0,5 metros. 
 
La profundidad máxima del foso será de 4,1 metros. 
 
La ejecución de las obras correspondientes a este apartado cumplirá con lo dispuesto en 
norma MI-IP04. 
 
Pruebas y certificaciones 
Se realizarán las pruebas reglamentarias en el lugar de emplazamiento una vez colocado en 
su lugar, de acuerdo a la ITC MI-IP04, presentándose las certificaciones acreditadas 
correspondientes. 
 
2.4.6.2. Tuberías y bombas de impulsión  
 
Tuberías 
Las tuberías para el transporte de hidrocarburos en la estación serán de polietileno de alta 
densidad. Todas las tuberías en la instalación se ajustarán a lo especificado en la MI-IP04. 
 
Se prohibirá la instalación de tuberías de hidrocarburos de la estación en el interior de las 
edificaciones, por lo que ningún ramal podrá pasar cerca del edificio. 
 
Las tuberías y sus accesorios, las válvulas y las uniones se especifican en punto 4.2 de la MI-
IP04 “Tuberías y accesorios de plástico reforzado.” 
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La protección de las tuberías, las pruebas de resistencia y estanqueidad, las condiciones de 
enterramiento y los controles, cumplirán con lo especificado en los puntos 4.2.3 y 4.2.4 en 
los subcapítulos de la MI-IP04. 
 
Bombas de impulsión 
La bomba a instalar estará formada por un grupo compacto motor – bomba que funcionará 
totalmente sumergido en el combustible del tanque y estará homologado por organismos de 
la UE (por lo que poseerá en marcado CE). 
 
El grupo constará de una bomba centrífuga de 3 etapas y un motor eléctrico con eje 
prolongado sobre el que irán montados los impulsores, que estarán equilibrados 
dinámicamente para un funcionamiento sin vibraciones, ya que la bomba irá colgada 
directamente de la tubería de impulsión. 
 
La bomba estará refrigerada y lubricada mediante el propio producto bombeado, esta se 
obtendrá mediante el paso de un 10 % del combustible a través de una separación entre el 
rotor y el estator. 
 
No será posible el funcionamiento totalmente en seco de la bomba y el motor. 
 
Con el fin de asegurar la correcta instalación de la bomba, así como la orientación de todos 
los elementos auxiliares, se realizará un estudio previo de la conexión del tanque, el tipo de 
montaje seleccionado para la bomba y la posición de los elementos auxiliares, todo ello con 
el fin de conseguir un montaje/desmontaje fácil si lo hubiere. 
 
El motor de la bomba es un equipo certificado a prueba de explosión, por lo que nunca se 
sumergirá en líquidos o cualquier elemento que no esté amparado por las homologaciones 
correspondientes. 
 
2.4.6.3. Aparatos surtidores  
Los aparatos surtidores para el abastecimiento de vehículos a motor serán los indicados en 
la memoria descriptiva y en los planos de la instalación mecánica de combustibles fósiles. 




La instalación de aparatos surtidores deberá ajustarse a la MI-IP04. 
 
Los aparatos surtidores serán automáticos, de chorro continuo, con sistema de bombeo 
propio accionado eléctricamente, dotado de medidor de volumen y computador electrónico. 
Deberán cumplir la normativa vigente sobre metrología. 
 
Cada uno de los dos aparatos surtidores estará situado en una isleta de al menos 10 cm de 
altura sobre el pavimento de la instalación. Los aparatos surtidores deberán disponer de 
anclajes para ser fijados a las cimentaciones de forma segura. 
 
El diseño de todos los componentes eléctricos de cada aparato surtidor será adecuado para 
trabajar, según su ubicación, en el área clasificada que resulte de aplicar todo lo especificado 
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 Página 1  
 CAPÍTULO 1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO                                     
01TLL90100    m2   LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MECANICOS              
 Limpieza y desbroce de terreno, con medios mecánicos. Medida la superficie en verdadera magni-  
 tud.  
 Limpieza Parcela 1 60,00 50,00 3.000,00 3.000,00 
  _____________________________________________________  
 3.000,00 
02ZMM00002    m3   EXC. ZANJAS, TIERRAS C. MEDIA, M. MECÁNICOS, PROF. MÁX. 4 m       
 Excavación, en zanjas, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos hasta  
 una profundidad máxima de 2 m, incluso extracción a los bordes y perfilado de fondos y laterales.  
 Medida en perfil natural.  
 Zapatas edificio P1,P3,P7,P9 4 1,00 1,00 0,40 1,60 
 Zapatas edificio P2, P5, P8 3 1,20 1,20 0,40 1,73 
 Zapatas edificio P4, P6 2 0,90 0,90 0,40 0,65 
 Riostras edificio B (horizontales) 6 3,20 0,40 0,40 3,07 
 Riostras edificio A (verticales) 6 4,35 0,40 0,40 4,18 11,23 
 Zapatas Marquesina 4 1,40 1,40 0,50 3,92 
 Riostras Marquesina B (horizontales) 2 4,40 0,40 0,40 1,41 
 Riostras marquesina A (verticales) 2 2,60 0,40 0,40 0,83 6,16 
  _____________________________________________________  
 17,39 
02AVV00002    m3   EXCAVACIÓN EN VACIADO, DE TIERRAS DE CONSIST. MEDIA               
 Excavación, en vaciado, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos, incluso  
 p.p. de perfilado de fondos y laterales. Medido el volumen en perfil natural.  
 Tanques 1 13,00 10,00 4,50 585,00 
 Edificio 1 8,40 10,40 0,20 17,47 
 Marquesina 1 16,00 12,00 0,20 38,40 
 Solape Marquesina-Edificio -1 0,70 8,40 0,20 -1,18 639,69 
  _____________________________________________________  
 639,69 
02TMM00002    m3   TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 5 km CARGA M. MECÁNICOS            
 Transporte de tierras, realizado en camión basculante a una distancia máxima de 5 km, incluso carga  
 con medios mecánicos. Medido en perfil esponjado (1,2).  
 Excavación en zanjas 1,2 17,39 20,87 
 Excavación en vaciado 1,2 639,69 767,63 788,50 
  _____________________________________________________  
 788,50 
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 CAPÍTULO 2 CIMENTACIÓN                                                       
03WSS80000    m2   CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA 10 cm ESP. MEDIO                     
 Capa de hormigón de limpieza HM-20/P/20/I, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20  
 mm, de 10 cm de espesor mínimo, en elementos de cimentación, suministrado y puesto en obra, in-  
 cluso p.p. de alisado de la superficie; según instrucción EHE y CTE. Medida la superficie ejecutada.  
 Tanques (capa de limpieza de 5 cm) 1 13,00 10,00 130,00 130,00 
 Zapatas edificio P1, P3, P7, P9 4 1,00 1,00 4,00 
 Zapatas edificio P2, P5, P8 3 1,20 1,20 4,32 
 Zapatas edificio P4, P6 2 0,90 0,90 1,62 
 Riostras edificio B (horizontales) 6 3,20 0,40 7,68 
 Riostras edificio A (verticales) 6 4,35 0,40 10,44 28,06 
 Zapatas marquesina 4 1,40 1,40 7,84 
 Riostras marquesina B (horizontales) 2 4,40 0,40 3,52 
 Riostras marquesina A (verticales) 2 2,60 0,40 2,08 13,44 
  _____________________________________________________  
 171,50 
03ERT00001    m2   ENCOFRADO METÁLICO EN ZUNCHOS, ZAPATAS Y ENCEPADOS                
 Encofrado metálico en zunchos, zapatas y encepados, incluso limpieza, aplicación del desencofran-  
 te, desencofrado, y p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución;  
 construido según instrucción EHE. Medida la superficie de encofrado útil.  
 Tanques horizontal 2 13,00 0,25 6,50 
 Tanques vertical 2 10,00 0,25 5,00 11,50 
 Zapatas edificio P1, P3, P7, P9 4 3,20 0,60 7,68 
 Zapatas edificio P2, P5, P8 3 3,60 0,60 6,48 
 Zapatas edificio P4, P6 2 2,40 0,60 2,88 
 Riostras edificio B (horizontales) 6 3,20 0,60 11,52 
 Riostras edificio A (verticales) 6 4,35 0,60 15,66 44,22 
 Zapatas marquesina 4 4,80 0,60 11,52 
 Riostras marquesina B (horizontales) 2 4,40 0,60 5,28 
 Riostras marquesina A (verticales) 2 2,60 0,60 3,12 19,92 
  _____________________________________________________  
 75,64 
03ACC00010    kg   ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B400S EN CIMENT.                       
 Acero en barras corrugadas B 400 S en elementos de cimentación, incluso corte, labrado, coloca-  
 ción y p.p. de atado con alambre recocido, separadores, y puesta en obra; según instrucción EHE.  
 Medido en peso nominal.  
 Tanques 1 1.000,00 1.000,00 1.000,00 
 Zapatas edificio P1, P3, P7, P9 4 15,50 62,00 
 Zapatas edificio P2, P5, P8 3 22,50 67,50 
 Zapatas edificio P4, P6 2 14,00 28,00 157,50 
 Riostras edificio B (horizontales) 6 23,00 138,00 
 Riostras edificio A (verticales) 6 30,00 180,00 318,00 
 Zapatas marquesina 4 35,40 141,60 141,60 
 Riostras marquesina B (horizontales) 2 32,00 64,00 
 Riostras marquesina A (verticales) 2 22,00 44,00 108,00 
  _____________________________________________________  
 1.725,10 
03HAL00002    m3   HORMIGÓN HA-25/B/40/IIa EN LOSAS DE CIMENT.                       
 Hormigón para armar HA-25/B/40/IIa, consistencia blanda y tamaño máximo del árido 40 mm, en  
 losas de cimentación, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado y  
 curado; según instrucción EHE y CTE. Medido el volumen teórico ejecutado.  
 Losa atado tanques 1 13,00 10,00 0,25 32,50 32,50 
  _____________________________________________________  
 32,50 
03HAZ00002    m3   HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa EN ZAPATAS Y ENCEPADOS                    
 Hormigón para armar HA-25/P/40/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 40 mm, en  
 zapatas y encepados, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado y  
 curado; según instrucción EHE y CTE. Medido el volumen teórico ejecutado.  
 Zapatas edificio P1, P3, P7, P9 4 1,00 1,00 0,40 1,60 
 Zapatas edificio P2, P5, P8 3 1,20 1,20 0,40 1,73 
 Zapatas edificio P4, P6 2 0,90 0,90 0,40 0,65 3,98 
 Zapatas marquesina 4 1,40 1,40 0,50 3,92 3,92 
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 7,90 
03HAA00010    m3   HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa EN VIGAS/ZUNCHOS DE CIMENT.               
 Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en  
 vigas y/o zunchos de cimentación, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fon-  
 dos, vibrado y curado; según instrucción EHE, NCSR-02 y CTE. Medido el volumen teórico ejecu-  
 tado.  
 Riostras edificio B (horizontales) 6 3,20 0,40 0,40 3,07 
 Riostras edificio A (verticales) 6 4,35 0,40 0,40 4,18 7,25 
 Riostras marquesina B (horizontales) 2 4,40 0,40 0,40 1,41 
 Riostras marquesina A (verticales) 2 2,60 0,40 0,40 0,83 2,24 
  _____________________________________________________  
 9,49 
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 CAPÍTULO 3 SANEAMIENTO                                                       
04WAA00001    u    ACOMETIDA A LA RED GENERAL DE ALCANTARILLADO                      
 Acometida a la red general de alcantarillado, construida según Ordenanza Municipal. Medida la canti-  
 dad ejecutada.  
 Acometida pluviales y residuales 1 1,00 
 Acometida hidrocarburadas 1 1,00 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
E03ZLR030     ud   POZO LADRI.REGISTRO D=80cm.h=1,5m.                                
 Pozo de registro de 100 cm. de diámetro interior y de 200 cm. de profundidad libre, construido con fá-  
 brica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre  
 solera de hormigón HA-25/P/40/I, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el inte-  
 rior, con mortero de cemento, incluso con p.p. de recibido de pates, formación de canal en el fondo  
 del pozo y formación de brocal asimétrico en la coronación, para recibir el cerco y la tapa de hierro  
 fundido, terminado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral  
 posterior.  
 Pozo registro 1 1,00 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
02ZMM00002    m3   EXC. ZANJAS, TIERRAS C. MEDIA, M. MECÁNICOS, PROF. MÁX. 4 m       
 Excavación, en zanjas, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos hasta  
 una profundidad máxima de 2 m, incluso extracción a los bordes y perfilado de fondos y laterales.  
 Medida en perfil natural.  
 Red aguas pluviales 1 10,93 0,40 0,50 2,19 2,19 
 Red aguas residuales 1 31,70 0,40 0,50 6,34 6,34 
 Red de aguas hidrocarburadas 1 123,71 0,40 0,50 24,74 24,74 
 Sistema mixto 1 40,57 0,40 0,50 8,11 8,11 
  _____________________________________________________  
 41,38 
02TMM00002    m3   TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 5 km CARGA M. MECÁNICOS            
 Transporte de tierras, realizado en camión basculante a una distancia máxima de 5 km, incluso carga  
 con medios mecánicos. Medido en perfil esponjado (1,2).  
 Excavación zanjas 1,2 41,38 49,66 49,66 
  _____________________________________________________  
 49,66 
E03ALP020     ud   ARQUETA LADRILLO DE PASO 51x51x65 cm                              
 Arqueta enterrada no registrable, de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de  
 ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre sole-  
 ra de hormigón en masa HM-20/P/40/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento,  
 y cerrada superiormente con un tablero de rasillones machihembrados y losa de hormigón  
 HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, terminada y sellada con mortero de cemento y con  
 p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.  
 Red aguas hidrocarburadas 7 7,00 7,00 
  _____________________________________________________  
 7,00 
E03ALS030     ud   ARQUETA LADRI.SIFÓNICA 63x63x80 cm.                               
 Arqueta sifónica registrable de 63x63x80 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo  
 perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento (M-40), colocado sobre sole-  
 ra de hormigón en masa HM-20/P/40/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento  
 (M-100), con sifón formado por un codo de 87,5º de PVC largo, y con tapa de hormigón armado pre-  
 fabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perime-  
 tral posterior.  
 Red aguas residuales 2 2,00 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
E03ALA020     ud   ARQUETA LADRI.PIE/BAJANTE 51x51x65cm                              
 Arqueta a pie de bajante registrable, de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica  
 de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre so-  
 lera de hormigón en masa HM-20/P/40/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemen-  
 to, con codo de PVC de 45º, para evitar el golpe de bajada en la solera, y con tapa de hormigón ar-  
 mado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno  
 perimetral posterior.  
 Red aguas pluviales 2 2,00 2,00 
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  _____________________________________________________  
 2,00 
E03PSP030     ud   SEP.HIDROCARBUROS PRE.POLIÉST.230x120cm                           
 Separador de hidrocarburos de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 150x100 cm. de medidas to-  
 tales, colocado sobre lecho de arena de río de 10 cm. de espesor, instalado y listo para funcionar,  
 sin incluir la excavación para su alojamiento ni el relleno perimetral posterior, y con p.p. de medios  
 auxiliares y ayudas de albañilería.  
 Separador de hidrocarburos 1 1,00 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
E03EIP010     ud   IMBORNAL SIF.PREFA.HGÓN.60x30x75                                  
 Imbornal sifónico prefabricado de hormigón armado, para recogida de aguas pluviales, de 60x30x75  
 cm. de medidas interiores, con rejilla de fundición, colocado sobre solera de hormigón en masa  
 HM-20/P/40/I de 15 cm. de espesor, instalado y conexionado a la red general de desagüe, y con  
 p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.  
 Red aguas hidrocarburadas 11 11,00 11,00 
  _____________________________________________________  
 11,00 
E03OEP008     m.   TUBO COLECTOR PVC LISO MULTICAPA ENCOL. DIÁM. 32-160mm            
 Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 125 mm. encolado.  Co-  
 locado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, re-  
 lleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena;  
 compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el  
 tapado posterior de las zanjas.  
 Diámetro 32 mm 1 40,03 40,03 
 Diámetro 40 mm 1 9,33 9,33 
 Diámetro 90 mm 1 17,77 17,77 
 Diámetro 100 mm 1 36,96 36,96 
 Diámetro 110 mm 1 49,51 49,51 
 Diámetro 125 mm 1 34,64 34,64 
 Diámetro 160 mm 1 18,67 18,67 206,91 
  _____________________________________________________  
 206,91 
04VBP00001    m    BAJANTE DE PVC REFORZADO, DIÁM. 90-100 mm                         
 Bajante de PVC reforzado, de 125 mm de diámetro nominal, incluso sellado de uniones, paso de for-  
 jados, abrazaderas y p.p. de piezas especiales; construido según CTE. Medida la longitud ejecuta-  
 da.  
 Bajantes 1 10,00 10,00 10,00 
  _____________________________________________________  
 10,00 
04VCC00011    u    CAZOLETA SIFÓNICA DE PVC CON REJILLA DE PVC                       
 Cazoleta sifónica de PVC de 160 mm de diámetro, salida de 110 mm de diámetro, incluso rejilla de  
 PVC conexión a bajante, sellado de uniones, paso de forjados y p.p. de piezas especiales; construi-  
 da según CTE. Medida la cantidad ejecutada.  
 Cazoletas 4 4,00 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 
E03EUP015     ud   SUM.SIF.PVC.C/REJ.A.INO.105x105 SH 40-50                          
 Sumidero sifónico de PVC con rejilla de acero inoxidable de 105x105 mm.  y con salida horizontal  
 de 40-50 mm.; para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, instalado y conexionado a la  
 red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin  
 incluir arqueta de apoyo.  
 Sumidero 2 2,00 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
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 CAPÍTULO 4 ESTRUCTURA EDIFICIO HORMIGÓN                                      
05HAC00010    kg   ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B400S                             
 Acero en barras corrugadas tipo B 400 S para elementos estructurales varios, incluso corte, labrado,  
 colocación y p.p. de atado con alambre recocido, separadores y puesta en obra; según instrucción  
 EHE. Medido en peso nominal.  
 Pilares edificio 9 50,00 450,00 450,00 
 Vigas descolgadas C pórticos 1-2-3 3 81,00 243,00 
 Vigas descolgadas D pórticos 4-6 2 100,00 200,00 
 Vigas descolgadas E pórtico 5 1 118,00 118,00 561,00 
  _____________________________________________________  
 1.011,00 
05HET00001    m2   ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES PARA REVESTIR                       
 Encofrado metálico en pilares para revestir, incluso limpieza, aplicación del desencofrante y p.p. de  
 elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución; construido según EHE. Medi-  
 da la superficie de encofrado útil.  
 Pilares edificio 9 4,00 0,40 3,50 50,40 50,40 
 Vigas descolgadas C pórticos 1-2-3 3 4,00 8,40 0,40 40,32 
 Vigas descolgadas D pórticos 4-6 2 4,00 10,40 0,40 33,28 
 Vigas descolgadas E pórtico 5 1 4,00 10,40 0,40 16,64 90,24 
  _____________________________________________________  
 140,64 
05HHP00003    m3   HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/P/20/IIa EN PILARES                     
 Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en  
 pilares, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado y curado; cons-  
 truido según EHE y NCSR-02. Medido el volumen teórico ejecutado.  
 Pilares edificio 9 0,40 0,40 3,50 5,04 5,04 
 Vigas descolgadas C pórticos 1-2-3 3 8,40 0,40 0,40 4,03 
 Vigas descolgadas D pórticos 4-6 2 10,40 0,40 0,40 3,33 
 Vigas descolgadas E pórtico 5 1 10,40 0,40 0,40 1,66 9,02 
  _____________________________________________________  
 14,06 
05FUA00001    m2   FORJADO VIG. AUTORR. ARM. PRETEN. BOV. CER. (HA-25)               
 Forjado unidireccional de hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo  
 del árido 20 mm, canto de 25+5 cm e intereje de 70 cm, con viguetas autorresistentes de armaduras  
 pretensadas, bovedillas cerámicas, armaduras complementarias con acero B 500 S, mallazo electro-  
 soldado B 500 T, capa de compresión de 5 cm, incluso p.p. de macizado de apoyos, encofrados  
 complementarios, apeos, desencofrado, vibrado y curado; construido según EFHE, EHE y  
 NCSR-02. Medida la superficie de fuera a fuera deduciendo huecos mayores de 1 m2.  
 Forjado edificio 1 8,40 1,40 11,76 11,76 
  _____________________________________________________  
 11,76 
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 CAPÍTULO 5 ESTRUCTURA METÁLICA MARQUESINA                                    
05ACJ00040    kg   ACERO PERFILES LAM. EN CAL. EN VIGAS UNIÓN SOLDADA                
 Acero en perfiles laminados en caliente S 275 JR en vigas, mediante unión soldada, incluso corte y  
 elaboración, montaje, lijado, imprimación con capa de imprimación antioxidante y p.p. de soldadura,  
 previa limpieza de bordes, pletinas, casquillos y piezas especiales; construido según NCSR-02,  
 CTE. Medido en peso nominal.  
 Marquesina IPE 80 6 2,00 12,00 
 Marquesina IPE 140 12,9 20,00 258,00 
 Marquesina IPE 160 15,8 9,00 142,20 
 Marquesina IPE 180 18,8 10,40 195,52 
 Marquesina IPE 200 22,4 11,60 259,84 
 Marquesina IPE 220 26,2 40,00 1.048,00 
 Marquesina IPE 240 30,7 9,00 276,30 
 Marquesina IPE 270 36,1 10,40 375,44 
 Marquesina IPE 300 42,2 11,60 489,52 
 Marquesina IPE 220 + platabandas 57,87 23,00 1.331,01 4.387,83 
 laterales  
  _____________________________________________________  
 4.387,83 
05ACW00001    kg   ACERO S275JR EN PLACA DE ANCLAJE A CIMENTACIÓN                    
 Acero S 275 JR en placa de anclaje a la cimentación con cuatro barras de acero B 500 S de 20 mm  
 soldadas o atornilladas y taladro central de 5 cm de diámetro, incluso corte elaboración y montaje,  
 capa de imprimación antioxidante y p.p. de elementos de unión y ayudas de albañilería; construido  
 según NCSR-02, EHE y CTE. Medido en peso nominal.  
 Placas de anclaje marquesina 4 8,00 32,00 32,00 
  _____________________________________________________  
 32,00 
05ACW00051    kg   ACERO S275JR EN PLACA DE ANCLAJE A FORJADO                        
 Acero S 275 JR en placa de anclaje a muro de hormigón o de fábrica, con cuatro barras de acero B  
 500 S de 16 mm y taladro central de 5 mm de diámetro, incluso corte, elaboración y montaje,impri-  
 mación con capa de imprimación antioxidante y p.p. de elementos de unión y ayudas de albañilería;  
 construido según NCSR-02, CTE. Medido en peso nominal.  
 Placas de anclaje en cubierta edificio 2 8,00 16,00 16,00 
  _____________________________________________________  
 16,00 
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 CAPÍTULO 6 ALBAÑILERÍA                                                       
06BHH00030    m2   FÁBRICA 20 cm ESP. CON BLOQUE HUECO HORMIGÓN                      
 Fabrica de 20 cm de espesor, con bloque hueco de hormigón de 40x20x20 cm, para revestir, recibi-  
 do con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, con plastificante; construida según CTE. Medi-  
 da deduciendo huecos.  
 Edificio muros Y 2 8,00 3,50 56,00 
 Edificio muros X 2 10,00 3,50 70,00 126,00 
 Ventana grande Y -1 2,00 0,90 -1,80 
 Ventana grande X -1 2,00 0,90 -1,80 
 Ventana pequeña Y -1 0,80 0,90 -0,72 
 Ventana pequeña X -4 0,80 0,90 -2,88 -7,20 
 Aseos Y 1 8,00 3,50 28,00 28,00 
  _____________________________________________________  
 146,80 
06DSS00001    m2   TABIQUE DE LADRILLO H/S C/MORTERO                                 
 Tabique de ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4 cm, recibido con mortero M5 de cemento  
 CEM II/A-L 32,5 N, con plastificante; según CTE. Medido a cinta corrida.  
 Despacho 1 6,40 3,50 22,40 22,40 
 Aseos 1 3,00 3,50 10,50 10,50 
  _____________________________________________________  
 32,90 
06RLW00100    m    CARGADERO CON VIGUETA AUTORR., ASIENTOS, EMPARCH. Y MACIZADOS     
 Cargadero formado por vigueta de hormigón pretensado, incluso p.p. de asientos, emparchados y  
 macizado con elementos de fábrica de ladrillo. Medida la longitud ejecutada.  
 Edificio (ventanas pequeñas) 5 1,10 5,50 
 Edificio (ventanas grandes) 2 2,30 4,60 10,10 
 Edificio puerta principal 1 1,90 1,90 
 Edificio puertas aseos 2 1,15 2,30 4,20 
  _____________________________________________________  
 14,30 
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 CAPÍTULO 7 CUBIERTAS                                                         
07HNF00001    m2   FALDÓN AZ. NO TRANSITABLE SOBRE TABIQUILLOS                       
 Faldón de azotea no transitable formado por: tabiquillos separados 50 cm, capa de aislamiento con  
 poliestireno expandido de 2 cm, doble tablero de ladrillo hueco sencillo recibidos, el primero con pas-  
 ta de yeso y el segundo con mortero de cemento, capa de mortero de regulación, membrana de be-  
 tún modificado IBM-48, con doble armadura de polietileno, capa de protección antipunzonamiento y  
 capa de gravilla suelta de 5 cm, incluso p.p. de solapes. Medido en proyección horizontal deducien-  
 do huecos mayores de 1 m2.  
 Edificio 1 8,40 10,40 87,36 87,36 
  _____________________________________________________  
 87,36 
07HNW00002    m    BORDE LIBRE EN FALDÓN SOBRE HORMIGÓN ALIGERADO CINC               
 Borde libre en faldón sobre hormigón aligerado, incluso maestra de tabicón de ladrillo hueco, resalto  
 de mortero de cemento y plancha de cinc. Medida la longitud en verdadera magnitud.  
 Edificio eje Y 2 8,40 16,80 
 Edificio eje X 2 10,40 20,80 37,60 
  _____________________________________________________  
 37,60 
07IGF00001    m2   FALDÓN DE CHAPA CONFORMADA DE ACERO GALVANIZADO                   
 Faldón de chapa conformada de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor, incluso p.p. de sola-  
 pes,accesorios de fijación y juntas de estanqueidad. Medido en verdadera magnitud deduciendo hue-  
 cos mayores de 1 m2.  
 Cubierta chapa marquesina X 2 12,00 16,00 384,00 384,00 
 Cubierta chapa marquesina Y lado 2 12,00 0,76 18,24 
 corto  
 Cubierta chapa marquesina Y lado 2 16,00 0,76 24,32 42,56 
 largo  
  _____________________________________________________  
 426,56 
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 CAPÍTULO 8 CLIMATIZACIÓN                                                     
334SDSD            Climatizador 3600 W                                               
 Climatizador 3600 W con 3096 frig/h  
 Zona tienda 1 1,00 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
34456343           Climatizador 1500 W                                               
 Cllimatizador 1500 W con 1290 frig/h  
 Zona despacho 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
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 CAPÍTULO 9 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                             
08EAA00002    u    ACOMETIDA DE ELECTRICIDAD                                         
 Acometida de electricidad, desde el punto de toma hasta la caja general de protección, realizada se-  
 gún normas e instrucciones de la compañía suministradora, incluso ayudas de albañilería. Medida la  
 cantidad ejecutada.  
 Acometida 1 1,00 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
08EAW00010    m    CANALIZACIÓN ACOMETIDA                                            
 Canalización para conducción eléctrica de Baja Tensión, de 1.50m de profundidad y 0.90m de an-  
 chura, compuesta por 3 cables unipolares de sección 70/35 mm2 de Cobre bajo prisma de hormigón  
 en masa HM-20 de 0.90x0.80m, capa de tierra de 0.70m de altura compacatada cada 20cm al  
 95%proctor modificado y cintas de señalización de PE. Incluso p.p. de arquetas según planos, ex-  
 cavación de tierras con medios mecánicos, relleno con material excavado y carga y transporte de  
 sobrantes a vertedero autorizado, incluso canon de vertido, material complementario, piezas especia-  
 les y ayudas de albañilería; construida según REBT. Medida la longitud ejecutada  
 Canalización acometida 1 28,00 28,00 28,00 
  _____________________________________________________  
 28,00 
08EWW00200    u    ARMARIO CUADRO MANDO Y DISTRIB. 600x350mm METÁLICO EMPOTRADO      
 Armario para cuadro de mando y distribución, hasta 48 elementos, estructura metálica, para empo-  
 trar, de dimensiones aproximadas 600x350mm, IP43, formado por armario, soportes, aparamenta,  
 barras, repartidores, circulaciones, acabados y revestimientos, incluso ayudas de albañilería y cone-  
 xión, construido según normas UNE, REBT e instrucciones del fabricante. Medida la cantidad ejecu-  
 tada  
 Subcuadro SAI 1 1,00 
 Subcuadro Edificio 1 1,00 
 Cuadro general de mando y 1 1,00 3,00 
 protección  
  _____________________________________________________  
 3,00 
08EIM00101    u    INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR DE 10 A             
 Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 10 A de intensidad nominal, construido según REBT  
 y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.  
  ________________________________________________  
 12,00 
08EIM00102    u    INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR DE 16 A             
 Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 16 A de intensidad nominal, construido según REBT  
 y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.  
  ________________________________________________  
 32,00 
08EIM00455    u    INTERRUP. AUTO. MAGNETOTÉRMICO TETRAPOLAR 6kA (IV) DE 16A         
 Interruptor automático magnetotérmico tetrapolar de 16 A con poder de corte 6000 A para varios tipos  
 de curvas de corte. Con indicador de corte en maneta y posibilidad de acople de auxiliares, tensión  
 de aislamiento de 500V en CA y doble aislamiento clase 2. Según normas UNE, REBT y de la  
 compañía suministradora. Medida la unidad ejecutada  
  ________________________________________________  
 16,00 
08EIM00103    u    INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR DE 20 A             
 Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 20 A de intensidad nominal, construido según REBT  
 y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.  
  ________________________________________________  
 1,00 
08EIM00304    u    INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO TETRAPOLAR DE 25 A          
 Interruptor automático magnetotérmico tetrapolar de 25 A de intensidad nominal, construido según  
 REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.  
  ________________________________________________  
 6,00 
08EIM00104    u    INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR DE 25 A             
 Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 25 A de intensidad nominal, construido según REBT  
 y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.  
  ________________________________________________  
 1,00 
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08EIM00105    u    INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR DE 32 A             
 Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 32 A de intensidad nominal. construido según REBT  
 y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.  
  ________________________________________________  
 1,00 
08EIM00305    u    INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO TETRAPOLAR DE 32 A          
 Interruptor automático magnetotérmico tetrapolar de 32 A de intensidad nominal, construido según  
 REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.  
  ________________________________________________  
 2,00 
08EIM00675    u    INTERRUP. AUTO. MAGNETOTÉRMICO TETRAPOLAR 35kA (IV) DE 63A        
 Interruptor automático magnetotérmico tetrapolar de 63 A con poder de corte 35000 A para varios ti-  
 pos de curvas de corte. Con indicador de corte en maneta y posibilidad de acople de auxiliares, ten-  
 sión de aislamiento de 500V en CA y doble aislamiento clase 2. Según normas UNE, REBT y de  
 la compañía suministradora. Medida la unidad ejecutada  
  ________________________________________________  
 1,00 
08EIM00700    u    INTERRUP. AUTO. CAJA MOLDEADA TRIPOLAR 25KA (III) DE 100A         
 Interruptor automático en caja moldeada tripolar de 100A y poder de corte de 25kA para varios tipos  
 de curvas de corte. Según normas UNE, REBT y de la compañía suministradora. Medida la canti-  
 dad ejecutada  
  ________________________________________________  
 2,00 
08EID00005    u    INTERRUPTOR DIFERENCIAL II, INT. N. 25 A SENS. 0,03 A             
 Interruptor diferencial II de 25 A de intensidad nominal y 0,03 A de sensibilidad tipo AC, construido  
 según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.  
  ________________________________________________  
 15,00 
08EID00022    u    INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV, INT. N. 25 A SENS. 0,03 A             
 Interruptor diferencial IV de 25 A de intensidad nominal y 0,03 A de sensibilidad tipo AC, construido  
 según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.  
  ________________________________________________  
 21,00 
08EID00007    u    INTERRUPTOR DIFERENCIAL II, INT. N. 40 A SENS. 0,03 A             
 Interruptor diferencial II de 40 A de intensidad nominal y 0,03 A de sensibilidad tipo AC, construido  
 según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.  
  ________________________________________________  
 1,00 
08EID00023    u    INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV, INT. N. 40 A SENS. 0,03 A             
 Interruptor diferencial IV de 40 A de intensidad nominal y 0,03 A de sensibilidad tipo AC, construido  
 según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.  
  ________________________________________________  
 2,00 
08EID00029    u    INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV, INT. N. 63 A SENS. 0,30 A             
 Interruptor diferencial IV de 63 A de intensidad nominal y 0,30 A de sensibilidad tipo AC, construido  
 según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.  
  ________________________________________________  
 1,00 
08LFF         u    Grupo electrógeno                                                 
 Grupo electrógeno alimentado con gasoil para el funcionamiento del subcuadro SAI. Medida la uni-  
 dad colocado y puesto en obra.  
 Generador 1 1,00 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
08EKK00002    u    INSTALACIÓN MODULAR SEPARADA DE CONTADOR TRIFÁSICO                
 Instalación modular separada de contador trifásico, con fusibles de seguridad y embarrado, incluso  
 módulos homologado, tapa resistente a radiaciones y p.p. de ayudas de albañilería; construida según  
 REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.  
 Contador 1 1,00 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
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53453466      u    Contactor tripolar 25 A                                           
 Contactor de 25A, circuito de potencia de 400V y mando de 230V, con indicador de maniobras de  
 parada, automático, marcha y marcha permanente, sin vibraciones de la bobina, instalado.  
  ________________________________________________  
 1,00 
53443434      u    Contactor tripolar 30 A                                           
 Contactor de 30A, circuito de potencia de 400V y mando de 230V, con indicador de maniobras de  
 parada, automático, marcha y marcha permanente, sin vibraciones de la bobina, instalado.  
  ________________________________________________  
 1,00 
53323355      u    Relé y Transf 100A y 30mA sensibilidad                            
 Relé Térmico 100 A (P-0)  
  ________________________________________________  
 1,00 
5356898       u    Relé y Transf 250A y 30mA sensibilidad                            
 Relé Térmico 250 A (P-0)  
   
  ________________________________________________  
 1,00 
08EID00105    u    INTERRUPTOR GENERAL AUTOMÁTICO OMNIPOLAR IV DE 250 A              
 Interruptor general automático de corte tetrapolar IV de 250 A de intensidad nominal, con palanca para  
 accionamiento manual, construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la  
 cantidad ejecutada.  
  ________________________________________________  
 1,00 
08EIW00030    u    INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTENCIA, TETRAPOLAR, DE 250 A          
 Interruptor de control de potencia, tetrapolar, de 250 A de intensidad nominal, construido según REBT  
 y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.  
  ________________________________________________  
 1,00 
08ECW0400     m    TUBO FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 16 MM LIBRE HALÓGENOS               
 Tubo flexible corrugado libre de halógenos de diametro 16 mm para empotrar, incluso p.p de fijacio-  
 nes y piezas especiales. Construido según REBT. Medida la longitud ejecutada  
  ________________________________________________  
 33,90 
08ECW0405     m    TUBO FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 25 MM LIBRE HALÓGENOS               
 Tubo flexible corrugado libre de halógenos de diametro 23 mm para empotrar, incluso p.p de fijacio-  
 nes y piezas especiales. Construido según REBT. Medida la longitud ejecutada  
  ________________________________________________  
 5,00 
08ECW0415     m    TUBO FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 50 MM LIBRE HALÓGENOS               
 Tubo flexible corrugado libre de halógenos de diametro 29 mm para empotrar, incluso p.p de fijacio-  
 nes y piezas especiales. Construido según REBT. Medida la longitud ejecutada  
  ________________________________________________  
 552,20 
08ECW0420     m    TUBO FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 63 MM LIBRE HALÓGENOS               
 Tubo flexible corrugado libre de halógenos de diametro 36 mm para empotrar, incluso p.p de fijacio-  
 nes y piezas especiales. Construido según REBT. Medida la longitud ejecutada  
  ________________________________________________  
 167,90 
456565767     m    TUBO FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 125 MM LIBRE HALÓGENOS              
  _____________________________________________________  
 28,88 
334356663     m    TUBO FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 140 MM LIBRE HALÓGENOS              
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08ECW00500    m    CANAL 40 X 30 MM                                                
  
 Canal de 40x30 mm para ambientes interiores sin contaminantes, fijada a forjado mediante sistema  
 de cuelgue de longitud variable y soporte en omega. Incluso p.p. de piezas especiales y conexio-  
 nes. Construido según REBT. Medida la longitud ejecutada  
  ________________________________________________  
 148,40 
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08ECW00510    m    CANAL 60 X 30 MM                                                
  
 Canal de 60x30 mm para ambientes interiores sin contaminantes, fijada a forjado mediante sistema  
 de cuelgue de longitud variable y soporte en omega. Incluso p.p. de piezas especiales y conexio-  
 nes. Construido según REBT. Medida la longitud ejecutada  
  ________________________________________________  
 1,00 
08EWW00105    u    CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN, PARA 200 A                            
 Caja general de protección, para una intensidad nominal de 200 A, construida con material aislante  
 autoextinguible, con orificios para conductores, conteniendo tres cortacircuitos fusibles de 250 A de  
 intensidad nominal, seccionador de neutro y barnes de conexión, colocada en nicho mural, incluso  
 punto de puesta a tierra, pequeño material, montaje y ayudas de albañilería; construida según REBT  
 y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.  
  ________________________________________________  
 1,00 
08ECK00010    m    CONDUCTOR Cu  0.6/1 KV 1X16 mm2                                   
 VV-K UNIPOLAR 1 266,20 266,20 
 TT UNIPOLAR 1 134,10 134,10 400,30 
  _____________________________________________________  
 400,30 
08ECK00020    m    CONDUCTOR Cu 0.6/1 KV 1X35 mm2                                    
 VV- K UNIPOLAR 1 30,00 30,00 
 TT UNIPOLAR 1 0,88 0,88 30,88 
  _____________________________________________________  
 30,88 
08ECK00030    m    CONDUCTOR Cu  0.6/1 KV 1X50 mm2                                   
 TT UNIPOLAR 1 1,00 1,00 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
08ECK00040    m    CONDUCTOR Cu 0.6/1 KV 1X95 mm2                                    
 VV-K UNIPOLAR 1 4,00 4,00 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 
ERGDFDRNN    m    CONDUCTOR CU 0.6/1 KV 1X70 mm2                                    
 VV-K UNIPOLAR 1 87,52 87,52 87,52 
  _____________________________________________________  
 87,52 
EFRGRFDFG     m    CONDUCTOR Cu 0.6/1 KV 1X1.5 mm2                                   
 ES07Z1-K (AS+) UNIPOLAR 1 206,80 206,80 
 VV-K UNIPOLAR 1 67,80 67,80 
 TT UNIPOLAR 1 137,30 137,30 411,90 
  _____________________________________________________  
 411,90 
EFRFRIGJFK    m    CONDUCTOR Cu 0.6/1 KV 1X2.5 mm2                                   
 H07V-K UNIPOLAR 1 1,60 1,60 
 ES07Z1-K(AS+) UNIPOLAR 1 197,40 197,40 
 VV-K UNIPOLAR 1 22,00 22,00 
 TT UNIPOLAR 1 110,50 110,50 331,50 
  _____________________________________________________  
 331,50 
FKFHGFVNF     m    CONDUCTOR Cu 0.6/1 KV 1X4 mm2                                     
 ES07Z1-K (AS+) UNIPOLAR 1 27,00 27,00 
 VV-K UNIPOLAR 1 19,20 19,20 
 RZ BIPOLAR 1 113,90 113,90 
 TT UNIPOLAR 1 137,00 137,00 297,10 
  _____________________________________________________  
 297,10 
FKGJKGNE      m    CONDUCTOR Cu 0.6/1 KV 1X6 mm2                                     
 H07V-K UNIPOLAR 1 17,20 17,20 
 ES07Z1-K (AS+) UNIPOLAR 1 9,60 9,60 
 VV-K UNIPOLAR 1 1.589,80 1.589,80 
 TT UNIPOLAR 1 503,00 503,00 2.119,60 
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  _____________________________________________________  
 2.119,60 
DKJGFKGN      m    CONDUCTOR Cu 0.6/1 KV 1X10 mm2                                    
 VV-K UNIPOLAR 1 139,20 139,20 
 TT UNIPOLAR 1 34,80 34,80 174,00 
  _____________________________________________________  
 174,00 
08ETT00003    u    TOMA CORRIENTE                                                    
 Toma de corriente empotrada  y aislada bajo tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso  
 mecanismo de primera calidad y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido  
 REBT. Medida la cantidad ejecutada.  
  ________________________________________________  
 12,00 
08ELL00001    u    PUNTO DE LUZ                                                      
 Punto de luz sencillo instalado con cable de cobre, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de  
 13 mm de diámetro, incluso mecanismos de primera calidad empotrados y p.p. de cajas de deriva-  
 ción y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la cantidad ejecutada.  
  ________________________________________________  
 4,00 
EERDFFDFMN   u    BÁCULOS 3 LUMINARIAS                                              
  _____________________________________________________  
 6,00 
EEFHEJFDN     u    BÁCULOS 1 LUMINARIA                                               
  _____________________________________________________  
 6,00 
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 CAPÍTULO 10 INSTALACIÓN COMBUSTIBLE                                           
08LGG00001    u    DEPÓSITO ENTERRADO PARA COMBUSTIBLES DE 40000 L y 20000L          
 Deposito enterrado para combustibles de doble pared de capacidad 40000 l y 20000 l, formado por  
 boca de carga, tapa, depósito, sistema de ventilación y accesorios, incluso p.p. de ayudas de alba-  
 ñilería; construido según reglamentación para instalaciones y normas de la compañía suministradora.  
 Medida la unidad ejecutada.  
 SP 95 y GOA 2 2,00 2,00 
 SP 98 1 0,50 0,50 
 GOA+ 1 0,50 0,50 1,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 
08LGG00003    u    COLOCACIÓN DEPÓSITOS ENTERRADOS                                   
 Colocación de depósito enterrado, según planos, incluyendo medios materiales y de elevación nece-  
 sarios.  
 Tanques 5 5,00 5,00 
  _____________________________________________________  
 5,00 
08LGG00007    u    ANCLAJE TANQUES                                                   
 Anclaje tanques mediante eslingas, tensores y ganchos metálicos.  
 Anclajes 40000L 2 4,00 8,00 8,00 
 Anclajes 20000L y 10000L 3 2,00 6,00 6,00 
 
  _____________________________________________________  
 14,00 
08LGG00004    u    PRUEBA DE PRESIÓN                                                 
 Prueba de presión tanques "in situ", informe técnico, incluso visado y tramitación.  
 Prueba 5 5,00 5,00 
  _____________________________________________________  
 5,00 
08LGG00008    u    ARQUETA BOCA DE HOMBRE                                            
 Arqueta para montaje en boca de hombre en cada depósito.  
 Nº Arquetas 5 5,00 5,00 
  _____________________________________________________  
 5,00 
08LGG00005    u    CONEXIONES BOCA DE HOMBRE                                         
 Conexionado para tuberías de descarga, impulsión, venteo, sondas de medición,varillas de medición  
 y resto de huecos cerrados con tapones ciegos.  
 Nº Conexiones 5 5,00 5,00 
  _____________________________________________________  
 5,00 
08LGG00002    u    BOMBAS IMPULSIÓN SUMERGIBLES                                      
 Bombas sumergidas colocadas según reglamentación para instalaciones de combustibles y normas  
 de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.  
 Nº bombas impulsión 5 5,00 5,00 
  _____________________________________________________  
 5,00 
08LGG00006    u    VÁLVULA SOBRELLENADO                                              
 Válvula sobrellenado con tubería inferior y superior en aluminio, incluso montaje y comprobación.  
 Nº Vávulas 5 5,00 5,00 
  _____________________________________________________  
 5,00 
08LGG00010    m    TUBERÍAS DESCARGA COMBUSTIBLE                                     
 Tubería de polietileno de 80 mm, incluso p.p. de accesorios, codos, bridas, manguitos de conexión y  
 terminaciones roscadas y piezas de transición, completamente instalada, según especificaciones téc-  
 nicas y de montaje del fabricante, en red de descargas.  
 Boca 1 GO B 1 7,00 7,00 
 Boca 2 GO A+ 1 10,50 10,50 
 Boca 3 SP 98 1 14,50 14,50 
 Boca 4 GO A 1 10,50 10,50 
 Boca 5 SP 95 1 10,00 10,00 52,50 
  _____________________________________________________  
 52,50 
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08LGG00011    m    TUBERÍAS IMPULSIÓN COMBUSTIBLE                                    
 Tubería de polietileno de 40 mm, incluso p.p. de accesorios pasamuros en arquetas de surtidores,  
 codos, bridas, manguitos de conexión y terminaciones roscadas y piezas de transición, completa-  
 mente instalada, según especificaciones técnicas y de montaje del fabricante, en red de impulsión.  
 GO B 1 30,00 30,00 
 GO A+ 1 48,00 48,00 
 SP 98 1 31,00 31,00 
 GO A 1 47,50 47,50 
 SP 95 1 34,50 34,50 191,00 
  _____________________________________________________  
 191,00 
08LGG00012    m    TUBERÍAS DE RECUPERACIÓN DE VAPORES Y VENTEO                      
 Tubería de polietileno de 40 mm, incluso p.p. de accesorios, codos, bridas, manguitos de conexión y  
 terminaciones roscadas y piezas de transición, completamente instalada, según especificaciones téc-  
 nicas y de montaje del fabricante, en red de ventilación para vapores y venteo.  
 Para venteo: material acero galvanizado de mismo diámetro  
 Ventilación Gasoleo 1 30,00 30,00 30,00 
 Recuperación vapores fase I 1 58,00 58,00 58,00 
 Recuperación vapores fase II 1 44,50 44,50 44,50 
 Venteo tubería acero galvanizado 2 4,00 8,00 8,00 
  _____________________________________________________  
 140,50 
08LGG00013    m    CONEXIONES MEDICIÓN ELECTRÓNICA Y CONTROL DE FUGAS                
 Conexión para medición electrónica de cada tanque al edificio principal, incluso p.p. de accesorios,  
 terminaciones y pizas de transición, completamente instalada, según especificaciones técnicas del fa-  
 bricante.  
   
 Conexión tanques - edificio 1 86,00 86,00 86,00 
  _____________________________________________________  
 86,00 
08LGG00015    u    SURTIDOR DE COMBUSTIBLE ISLETA 1                                  
 Surtidor de combustible de 520 x 2217 x 2060 mm, 8 mangueras y un caudal de 45 l/min, incluso  
 p.p. de accesorios, terminaciones y piezas de transición, completamente instalado, según especifica-  
 ciones técnicas del fabricante.  
 Nº Surtidores 2 2,00 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
EIEJDEEJKM    u    DEPÓSITO COMBUSTIBLE AGRÍCOLA 10000 L                             
 Deposito enterrado para combustibles de doble pared de capacidad 10000 l, formado por boca de car-  
 ga, tapa, depósito, sistema de ventilación y accesorios, incluso p.p. de ayudas de albañilería; cons-  
 truido según reglamentación para instalaciones y normas de la compañía suministradora. Medida la  
 unidad ejecutada.  
 Depósito combustible agrícola 1 1,00 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
AKDKEOEÑ      u    DEPÓSITO + SURTIDOR ADBLUE                                        
 Sistema completo para almacenar y distribuir AdBlue de capacidad 1290l, formado por tanque de al-  
 macenamiento de doble pared, microcontrolador, contenedor reforzado, techo elevadizo, caja del sur-  
 tidor, sistema de ventilación y accesorios, incluso p.p. en isleta; construido según reglamentación pa-  
 ra instalaciones y normas de la compañia suministradora. Medida la unidad ejecutida.   
 ADBLUE 1 1,00 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
RFJHEEJKF     u    SURTIDOR DE COMBUSTIBLE ISLETA 2                                  
 Surtidor de combustible de 520 x 2217 x 1880 mm, 6 mangueras y un caudal de 80 l/min, incluso  
 p.p. de accesorios, terminaciones y piezas de transición, completamente instalado, según especifica-  
 ciones técnicas del fabricante.  
 Nº Surtidores 1 1,00 1,00 
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EIURGHEKJ     u    ARQUETA PINZA TOMA DE TIERRA                                      
 Arqueta para pinza tomade tierra con interruptor interior y 10 metros de cables. Incluso pinza, montaje  
 y conexionado 
  ________________________________________________  
 1,00 
IRFJOIFJEFJ   u    VÁLVULA DE FLOTADOR TANQUE                                        
 Válvula de flotador, transporte, montaje p.p. pequeño material incluido.  
  ________________________________________________  
 5,00 
EEFIJEFOEJ    u    VÁLVULA DE PRESIÓN VACÍO DE VENTEO GASOLINAS C/APAGALLAMAS        
 Válvula de venteo de presión/vacío con apagallamas con apertura de sobrepresión superior a 50  
 mbar y con depresión superior a 5 mbar. Transporte, montaje p.p. pequeño material incluido.  
  ________________________________________________  
 1,00 
IDUHDIHDV     u    VÁLVULA DE VENTEO GASOIL CON APAGALLAMAS                          
 Válvula de venteo de los depósitos de gasoil con apagallamas. Transporte, montaje p.p. pequeño  
 material, incluido.  
  ________________________________________________  
 1,00 
RIUFHRFIRHF   u    VÁLVULA DE IMPACTO/TÉRMICAS                                       
 Válvula de seguridad de impacto/térmicas para la conexión de las lineas a los surtidores. Transporte,  
 montaje p.p. pequeño material, incluido.  
  ________________________________________________  
 11,00 
RFRIRGHRR     u    VÁLVULA DE BOLA                                                   
 Válvula de bola, transporte, montaje p.p. pequeño material, incluido.  
  ________________________________________________  
 5,00 
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 CAPÍTULO 11 ASPIRACIÓN, LAVADEROS, AIRE Y AGUA                                
03234RERJEF        Equipo aspiración                                                 
 Aspirador con moneda  
 Aspirador con moneda 2 2,00 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
0324343455         Box de lavado                                                     
 Box de limpieza manual de automoviles, que incluye: ejecución de obra civil completa, puesta en  
 obra de elementos, montaje y pruebas de funcionamiento.   
 Lavado manual 3 3,00 3,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 
0324DSDJSD         Equipo aire y agua                                                
 Poste de aire y agua, incluso compresor de 7 Bar. Longitud mangueras 8 metros. Manómetro homo-  
 logado.  
 Aire PMAX 7 Bar 2 2,00 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
0324SDSJDEE        Lavaalfombrillas                                                  
 Lavaalfombrillas 2 2,00 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
03235EFDFDC        Túnel de Lavado                                                   
 Túnel de lavado. Incluye: ejecución de obra civil, suministro y colocación del puente de lavado, eje-  
 cución de obra civil, conexionado y pruebas de funcionamiento.  
 Estación de lavado automático 1 1,00 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
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 CAPÍTULO 12 FONTANERÍA                                                        
08FAA90003    u    ACOMETIDA DE AGUA                                                 
 Acometida de aguas realizada en tubo de polietileno de media o alta densidad, desde el punto de to-  
 ma hasta la llave de registro, incluso p.p. de piezas especiales, obras complementarias y ayuda de  
 albañilería; construido según CTE y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad eje-  
 cutada.  
 Circuito BIE + Hidrante 1 1,00 
 Red general 1 1,00 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
08FFP90570    m    CANALIZACIÓN POLIPROPILENO, EMPOTRADO, DIÁM. 90x8,2 mm            
 Canalización de polipropileno, empotrado, de 90 mm de diámetro exterior y 8,2 mm de espesor, apto  
 uso alimentario, PN 10 y resistente al agua caliente sanitaria, incluso p.p. de enfundado de protec-  
 ción, piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE. Medida la  
 longitud ejecutada  
 Red incendios 1 1,41 1,41 1,41 
  _____________________________________________________  
 1,41 
08FFP90560    m    CANALIZACIÓN POLIPROPILENO, EMPOTRADO, DIÁM. 75x6,8 mm            
 Canalización de polipropileno, empotrado, de 75 mm de diámetro exterior y 6,8 mm de espesor, apto  
 uso alimentario, PN 10 y resistente al agua caliente sanitaria, incluso p.p. de enfundado de protec-  
 ción, piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE. Medida la  
 longitud ejecutada  
 Red incendios 1 41,09 41,09 41,09 
  _____________________________________________________  
 41,09 
08FFP90580    m    CANALIZACIÓN POLIPROPILENO, EMPOTRADO, DIÁM. 160x15 mm            
 Canalización de polipropileno, empotrado, de 160 mm de diámetro exterior y 15mm de espesor, apto  
 uso alimentario, PN 10 y resistente al agua caliente sanitaria, incluso p.p. de enfundado de protec-  
 ción, piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE. Medida la  
 longitud ejecutada  
 Red incendios 1 31,20 31,20 31,20 
  _____________________________________________________  
 31,20 
08FGW00006    u    EQUIPO GRIFERÍA PUNTO RIEGO EN PARAMEN. VERTICAL CALIDAD MEDIA    
 Equipo de grifería para punto de riego en paramento vertical de latón cromado de calidad media, for-  
 mado por llave de paso con cruceta cromada; construido según CTE e instrucciones del fabricante.  
 Medida la cantidad ejecutada.  
 BIE + Hidrante 2 2,00 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
08FSL00001    u    LAVABO PEDESTAL PORC. VITRIF. 0,70x0,50 m BLANCO                  
 Lavabo de pedestal, de porcelana vitrificada, de color blanco formado por lavabo de 0,70x0,50 m,  
 pedestal a juego, tornillos de fijación, escuadras de acero inoxidable, rebosadero integral y orificios  
 insinuados para grifería, construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, se-  
 llado y ayudas de albañilería. Medida la cantidad ejecutada.  
 Aseo masculino 2 2,00 
 Aseo femenino 2 2,00 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 
08FSI90081    u    INODORO PERS CON DISC APERTURA FRONTAL ALT. 480 mm SALIDA H/V     
 Inodoro accesible para personas con discapacidad de tanque bajo altura 480 mm, cerámico color  
 blanco, formado por taza con salida vertica o horizontal, tanque con apertura fronta, con asiento y ta-  
 pa, juego de mecanismos, tornillos de fijación, asiento y tapa y llave de regulación, construido según  
 CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería. Medida la  
 cantidad ejecutada.  









08FSL90001    u    LAVAMANOS SUSPENDIDO PERS CON DISC SOPORTE FIJO                   
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 Lavamanos suspendido accesible para personas con discapacidad de porcelana vitrificada, color  
 blanco, formada por lavamanos de 40x30 cm, soportes fijos con tope de goma, rebosadero integral y  
 orificios insinuados para grifería. construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colo-  
 cación. sellado y ayudas de albañilería. Medida la cantidad ejecutada. 
  ________________________________________________  
 1,00 
08FSI00051    u    INODORO DE FLUXÓMETRO, PORCELANA VITRIFICADA BLANCO               
 Inodoro de fluxometro, de porcelana vitrificada, de color blanco, formado por, taza con salida vertical,  
 manguito tubo y válvula de descarga, tornillos de fijación, asiento y tapa, construido según CTE, e  
 instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería. Medida la cantidad  
 ejecutada.  
 Aseo masculino 3 3,00 
 Aseo femenino 2 2,00 5,00 
  _____________________________________________________  
 5,00 
U13EG045      ud   GRUPO DE PRESIÓN                                                
  
 Suministro e instalación de grupo de presión compuesto por electrobomba centrífuga, montaje mono-  
 bloc, i/cuadro de maniobra compuesto por armario metálico intemperie conteniendo interruptores, dife-  
 rencial, magnetotérmico y de maniobra, contactor, relé guardamotor y demás elementos necesarios,  
 según R.E.B.T., i/recibido, instalado.  
 Incendios 1 1,00 
 Red general 1 1,00 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
E20DD070      ud   DEPÓSITO PRFV. CILÍN. DE 3000 l.                                  
 Suministro y colocación de depósito cilíndrico de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con capaci-  
 dad para 3000 litros de agua, dotado de tapa, y sistema de regulación de llenado, mediante llave de  
 compuerta de 25 mm. y sistema de aliviadero mediante llave de esfera de 1" montado y nivelado  
 con mortero de cemento, instalado y funcionando, y sin incluir la tubería de abastecimiento.  
 Red general 1 1,00 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
E20DD010      ud   DEPÓSITO POLIPROPILENO DE 300 l.                                  
 Suministro y colocación de depósito cilíndrico de polipropileno, con capacidad para 300 litros de  
 agua, dotado de tapa, y sistema de regulación de llenado, mediante llave de compuerta de 25 mm. y  
 sistema de aliviadero mediante llave de esfera de 1" montado y nivelado con mortero de cemento,  
 instalado y funcionando, y sin incluir la tubería de abastecimiento.  
 Incendios 1 1,00 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
E20VC070      ud   LLAVE DE COMPUERTA 2 1/2" 63 mm.                                  
 Suministro y colocación de llave de corte por compuerta, de 2 1/2" (63 mm.) de diámetro, de latón  
 roscar, colocada mediante unión roscada o soldada, totalmente equipada, instalada y funcionando.  
 Incendios 1 1,00 
 Red general 1 1,00 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
E20VC080      ud   LLAVE DE COMPUERTA 3" 75 mm.                                      
 Suministro y colocación de llave de corte por compuerta, de 3" (75 mm.) de diámetro, de latón ros-  
 car, colocada mediante unión roscada o soldada, totalmente equipada, instalada y funcionando.  
 Incendios 2 2,00 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
EFDFKVN       ud   LLAVE DE COMPUERTA 6"                                             
 Suministro y colocación de llave de corte por compuerta, de 6" de diámetro, de latón roscar, coloca-  
 da mediante unión roscada o soldada, totalmente equipada, instalada y funcionando.  
 Incendios 4 4,00 4,00 
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EFKDKDVN      ud   LLAVE DE COMPUERTA 8"                                             
 Suministro y colocación de llave de corte por compuerta, de 8" de diámetro, de latón roscar, coloca-  
 da mediante unión roscada o soldada, totalmente equipada, instalada y funcionando.  
 Incendios 1 1,00 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
 
EFKMVNDM      ud   LLAVE DE COMPUERTA 10"                                            
 Suministro y colocación de llave de corte por compuerta, de 10" de diámetro, de latón roscar, colo-  
 cada mediante unión roscada o soldada, totalmente equipada, instalada y funcionando.  
 Incendios 1 1,00 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
EKDFKDNCD    ud   VALVULA REDUCTORA 4"                                              
 Suministro y colocación de llave reductora 4" diámetro de latón roscar, colocada mediante unión ros-  
 cada o soldada, totalmente equipada, instalada y funcionando.  
 Incendios 1 1,00 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
EDJHDFMB      u    SINGULARIDADES                                                    
 Curva 90º 75 mm diametro 2 2,00 
 Curva 90º 160 mm diámetro 1 1,00 
 T diámetro 6 mm x 6mm x90mm 1 1,00 
 Reducción 6mm-160 mm 5 5,00 
 Reducción 3mm-75mm 1 1,00 
 Reducción 8mm-140mm 1 1,00 11,00 
 Curva 90º 40 mm diámetro 4 4,00 
 Curva 90º 63 mm diámetro 3 3,00 
 Codo 45º 50 mm diámetro 2 2,00 
 Curva 90º 50 mm diámetro 7 7,00 
 Curva90º 20 mm diámetro 2 2,00 
 T 63mm x 63mm x 25mm 1 1,00 
 T 63mm x 63mm x50mm 1 1,00 
 T 50mm x 50mm x 50mm 1 1,00 
 T 63mm x 63mm x 20mm 2 2,00 
 T 20mm x 20mm x 15mm 3 3,00 
 T 63mm x 63mm x 25mm 4 4,00 
 T 63mm x 63mm x 15mm 2 2,00 
 T 50mm x 50mm x 25mm 1 1,00 
 T 63mm x 63mm x 63mm 1 1,00 
 Cruce 2" x 2" x 2" x 2" 1 1,00 
 Reducción 2 1/2" x 63mm 1 1,00 
 Reducción 2" x 40mm 3 3,00 
 Reducción 2" x 50mm 6 6,00 
 Reducción 63mm x 50mm 2 2,00 
 Reducción 63mm x 40mm 2 2,00 
 Reducción 50mm x 40mm 1 1,00 
 Reducción 63mm x 50mm 2 2,00 52,00 
  _____________________________________________________  
 63,00 
E21AU030      ud   URINARIO MURAL G.TEMPOR.BLANCO                                    
 Urinario mural de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y  
 dotado de tapón de limpieza y manguito, instalado con grifo temporizador modelo Tempostop de Ra-  
 monSoler para urinarios, incluso enlace de 1/2" y llave de escuadra de 1/2" cromada, funcionando.   
 (El sifón está incluido en las instalaciones de desagüe).  
 Aseo masculino 2 2,00 2,00 
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E21CG020      ud   GRIFO AISLADO                                                   
  
 Suministro y colocación de grifo roscado, totalmente equipado, instalado y funcionando.  
 Box de lavado 3 3,00 
 Tunel de autolavado 1 1,00 
 Equipo de aire-agua 2 2,00 6,00 
  _____________________________________________________  
 6,00 
E20TP060      m.   TUB.POLIPROPILENO PN-20 50x8,4mm                                  
 Tubería de polipropileno reticular sanitario de 50x8,4 mm. de diámetro nominas, PN-20, Barbi, colo-  
 cada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropi-  
 leno, totalmente instalada y funcionando según normativa vigente, en ramales de hasta 4 metros de  
 longitud y sin protecció superficial. 
 Red general 1 271,41 271,41 271,41 
  _____________________________________________________  
 271,41 
E20TP050      m.   TUB.POLIPROPILENO PN-20 40x6,7mm                                  
 Tubería de polipropileno reticular sanitario de 40x6,7 mm. de diámetro nominas, PN-20, Barbi, colo-  
 cada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropi-  
 leno, totalmente instalada y funcionando según normativa vigente, en ramales de hasta 4 metros de  
 longitud y sin protecció superficial.  
 Red general 1 73,83 73,83 73,83 
  _____________________________________________________  
 73,83 
E20TP070      m.   TUB.POLIPROPILENO PN-20 63x10,5mm                                 
 Tubería de polipropileno reticular sanitario de 63x10,5 mm. de diámetro nominas, PN-20, Barbi, colo-  
 cada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropi-  
 leno, totalmente instalada y funcionando según normativa vigente, en ramales de hasta 4 metros de  
 longitud y sin protecció superficial.  
 Red general 1 144,96 144,96 144,96 
  _____________________________________________________  
 144,96 
E20TP020      m.   TUB.POLIPROPILENO PN-20 20x3,4mm                                  
 Tubería de polipropileno reticular sanitario de 20x3,4 mm. de diámetro nominas, PN-20, Barbi, colo-  
 cada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropi-  
 leno, totalmente instalada y funcionando según normativa vigente, en ramales de hasta 4 metros de  
 longitud y sin protecció superficial.  
 Red general 1 17,60 17,60 17,60 
  _____________________________________________________  
 17,60 
E20TP030      m.   TUB.POLIPROPILENO PN-20 25x4,2mm                                  
 Tubería de polipropileno reticular sanitario de 25x4,2 mm. de diámetro nominas, PN-20, Barbi, colo-  
 cada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropi-  
 leno, totalmente instalada y funcionando según normativa vigente, en ramales de hasta 4 metros de  
 longitud y sin protecció superficial.  
 Red general 1 7,98 7,98 7,98 
  _____________________________________________________  
 7,98 
E20CIR040     ud   CONTADOR DN40 mm. EN ARQUETA 1 1/2"                               
 Contador de agua de 40 mm. 1 1/2", colocado en arqueta de acometida, y conexionado al ramal de  
 acometida y a la red de distribución interior, incluso instalación de dos válvulas de corte de esfera de  
 40 mm., grifo de purga, válvula de retención y demás material auxiliar, montado y funcionando, in-  
 cluso verificación, y sin incluir la acometida, ni la red interior.  
  ________________________________________________  
 1,00 
E20DD020      ud   DEPÓSITO POLIPROPILENO DE 500 l.                                  
 Suministro y colocación de depósito rectangular de polipropileno, con capacidad para 500 litros de  
 agua, dotado de tapa, y sistema de regulación de llenado, mediante llave de compuerta de 25 mm. y  
 sistema de aliviadero mediante llave de esfera de 1" montado y nivelado con mortero de cemento,  
 instalado y funcionando, y sin incluir la tubería de abastecimiento.  
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E20VC060      ud   LLAVE DE COMPUERTA DE 2" 50 mm.                                   
 Suministro y colocación de llave de corte por compuerta, de 2" (50 mm.) de diámetro, de latón ros-  
 car, colocada mediante unión roscada o soldada, totalmente equipada, instalada y funcionando.  
 Red general 5 5,00 5,00 
  _____________________________________________________  
 5,00 
E20VG010      ud   VÁLVULA BOLA FUNDICIÓN 1 1/2" 40 mm                               
 Suministro y colocación de válvula de cierre tipo bola, de 1 1/2" (40 mm.) de diámetro, de fundición,  
 con paso recto y para 16 atmósferas de presión máxima, colocada mediante unión roscada con bri-  
 das, totalmente equipada, instalada y funcionando.  
 Red general 1 1,00 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
 
E20VG020      ud   VÁLVULA BOLA FUNDICIÓN 2" 50 mm.                                  
 Suministro y colocación de válvula de cierre tipo bola, de 2" (50 mm.) de diámetro, de fundición, con  
 paso recto y para 16 atmósferas de presión máxima, colocada mediante unión roscada con bridas,  
 totalmente equipada, instalada y funcionando.  
 Red general 2 2,00 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
EKFDVMC       ud   VÁLVULA DE ESCUADRA 20mm                                          
 Red general 4 4,00 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 
EFFEKFJE      ud   VÁLVULA ASIENTO 25mm                                              
 Red general 9 9,00 
  _____________________________________________________  
 9,00 
EFKJFVFN      ud   VÁLVULA ASIENTO 50mm                                              
 Red general 2 2,00 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
EFFFVNCM      ud   VÁLVULA ASIENTO 15mm                                              
 Red general 5 5,00 5,00 
  _____________________________________________________  
 5,00 
EFJDDMNM      ud   VÁLVULA ASIENTO 32mm                                              
 Red general 1 1,00 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
EFEFKDLJ      ud   VÁLVULA REDUCTORA 1/2"                                            
 Red general 2 2,00 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
FJKJVLJEE     ud   VÁLVULA REDUCTORA 2"                                              
 Red general 1 1,00 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
MEDICIÓN  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________________  
  
 Página 26  
 CAPÍTULO 13 REVESTIMIENTOS                                                    
10CEE00006    m2   ENFOSCADO MAESTREADO FRATASADO Y RAYADO PARA ALICATADO            
 Enfoscado maestreado, fratasado y rayado en paramentos verticales, preparado para recibir alicata-  
 do con adhesivo, con mortero M5 (1:6). Medida la superficie ejecutada.  
 Aseo paredes eje X 4 3,30 3,50 46,20 
  _____________________________________________________  
 46,20 
10CEE00003    m2   ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN PAREDES                       
 Enfoscado maestreado y fratasado en paredes con mortero M5 (1:6). Medido a cinta corrida. 
 Zona tienda 1 paredes eje X 1 3,20 3,50 11,20 
 Zona tienda 1 paredes eje Y 2 3,40 3,50 23,80 35,00 
 Despacho paredes eje X 2 3,40 3,50 23,80 
 Despacho paredes eje Y 2 3,30 3,50 23,10 46,90 
 Zona tienda 2 paredes eje X 1 10,00 3,50 35,00 
 Zona tienda 2 paredes eje Y 2 4,60 3,50 32,20 67,20 
  _____________________________________________________  
 149,10 
10AAL90002    m2   ALICATADO AZULEJO COLOR LISO 20x20 cm ADHESIVO                    
 Alicatado con azulejo de color liso suave de 20x20 cm, recibido con adhesivo, incluso cortes y p.p.  
 de piezas romas o ingletes, rejuntado y limpieza. Medida la superficie ejecutada.  
 Aseos paredes eje X 4 3,30 3,50 46,20 46,20 
 Aseos paredes eje Y 4 4,00 3,50 56,00 56,00 
  _____________________________________________________  
 102,20 
10TET90007    m2   TECHO PLACAS DE ESCAYOLA, SISTEMA DESMONTABLE Y ENTRAMADO VISTO   
 Techo de plancha de escayola desmontable de medidas 60 x 60 cm, suspendida de elementos me-  
 tálicos vistos, incluso p.p. de remate con paramentos y accesorios de fijación. Medida la superficie  
 ejecutada.  
 Aseos 1 8,00 3,30 26,40 26,40 
 Tienda-caja 1 1 3,20 3,40 10,88 
 Tienda-caja 2 1 6,55 4,60 30,13 41,01 
 Despacho 1 3,40 3,30 11,22 11,22 
  _____________________________________________________  
 78,63 
10SSS00003    m2   SOLERA HORMIGÓN HM-25 15 cm ESP                                   
 Solera de hormigón HM-20 formado por: compactado de base, capa de arena de 15 cm de espesor,  
 lámina de polietileno, solera de 15 cm de espesor y p.p. de junta de contorno. Medida la superficie  
 deduciendo huecos mayores de 0,50 m2.  
 Aseos 1 8,00 3,30 26,40 26,40 
 Tienda-caja 1 1 3,20 3,40 10,88 
 Tienda-caja 2 1 6,55 4,60 30,13 41,01 
 Despacho 1 3,40 3,30 11,22 11,22 
  _____________________________________________________  
 78,63 
10SCS90040    m2   SOLADO GRES PORCELÁNICO 30x30 cm ADHESIVO                         
 Solado con baldosas de gres porcelánico de 30x30 cm, recibidas con adhesivo sobre capa de mor-  
 tero M5 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio, capa de mortero, pas-  
 ta de alisado, enlechado y limpieza del pavimento; construido según CTE. Medida la superficie eje-  
 cutada.  
 Aseos 1 8,00 3,30 26,40 26,40 
 Tienda-caja 1 1 3,20 3,40 10,88 
 Tienda-caja 2 1 6,55 4,60 30,13 41,01 
 Despacho 1 3,40 3,30 11,22 11,22 
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10SCR90040    m    RODAPIÉ GRES PORCELÁNICO 30x8 cm ADHESIVO                         
 Rodapié de baldosas de gres porcelánico de 30x8 cm, recibidas con adhesivo sobre mortero M5  
 (1:6), incluso repaso del pavimento, aplomado de la capa de mortero, enlechado y limpieza; construi-  
 do según CTE. Medida la longitud ejecutada.  
 Zona tienda 1 paredes eje X 1 3,20 3,20 
 Zona tienda 1 paredes eje Y 2 3,40 6,80 10,00 
 Despacho paredes eje X 2 2,90 5,80 
 Despacho paredes eje Y 2 3,30 6,60 12,40 
 Zona tienda 2 paredes eje X 1 7,60 7,60 
 Zona tienda 2 paredes eje Y 2 4,60 9,20 16,80 
  _____________________________________________________  
 39,20 
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 CAPÍTULO 14 PAVIMENTOS                                                        
15CPP00011    m    MARCA CONTINUA VIAL ANCHO 20 cm CON PINTURA REFLEX                
 Marca continua de vial de 20 cm de ancho con pintura reflexiva de un solo componente con esferas  
 de vidrio aplicadas en frío por un sistema de posmezclado de clase A o B con maquina automóvil  
 según PG-3 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo e instrucciones técnicas complementa-  
 rias. Medida la longitud ejecutada.  
 Limitación aparcamiento eje X 10 8,00 80,00 
 Limitación aparcamiento eje Y 16 3,50 56,00 136,00 
 Marca circulación vehículos 2 3,50 7,00 7,00 
  _____________________________________________________  
 143,00 
15CRR00102    u    SEÑAL DE PROHIBICIÓN                                              
 Señal de prohibición formada por placa circular de chapa cincada de 60 cm de diámetro, texto reali-  
 zado en relieve por embutición, incluso pintura antióxido, soporte con tubo de acero galvanizado y ci-  
 mentación; construido según modelo del ministerio de obras publicas. Medida la cantidad ejecutada.  
 Prohibido fumar 6 6,00 6,00 
 Dirección prohibida 4 4,00 4,00 
  _____________________________________________________  
 10,00 
15CRR00001    u    RÓTULO DENOMINADOR DE GRUPO Y CALLE                               
 Rótulo denominador de grupo y calle ejecutado con chapa cincada y texto a dos caras, realizado en  
 relieve por embutición, incluso pintura antióxido, soportes con tubos de hierro galvanizado y cimenta-  
 ción; construido según modelo del ministerio de obras publicas. Medida la cantidad ejecutada.  
 Avenidas parcela 2 2,00 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
15PBB00010    m    BORDILLO PREFABRICADO HM-40 MOLDURADO DE 10x20 cm                 
 Bordillo prefabricado de hormigón HM-40 moldurado, de 10x20 cm de sección, asentado sobre base  
 de hormigón HM-20, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1). Medida la longitud ejecutada.  
 Isleta 1 1 22,17 22,17 
 Isleta 2 1 23,60 23,60 45,77 
 Descarga combustible 1 35,24 35,24 35,24 
 Zona aire-agua-aspiración 2 22,00 44,00 44,00 
  _____________________________________________________  
 125,01 
15PCC00004    m2   FIRME ALQUITRANADO + HORM. ASFALTICO                              
 Firme alquitranado formado por: riego de imprimación de 1 kg/m2 de betún y pavimento de hormigón  
 asfáltico en caliente, con extendido mecánico, de 15 cm de espesor, incluso compactado con medios  
 mecánicos y p.p. de preparación de base; construido según PG-3 de 1975. Medida la superficie eje-  
 cutada.  
 Parcela 1 60,00 50,00 3.000,00 
 Solera de hormigón -467,73 -467,73 
 Edificio -1 8,40 10,40 -87,36 2.444,91 
  _____________________________________________________  
 2.444,91 
15PSS00010    m2   SOLERA DE HORMIGÓN HM-20, DE 20 cm                                
 Solera de hormigón HM-20, de 20 cm de espesor firme estabilizado y consolidado, incluso p.p. de  
 junta de contorno. Medida la superficie ejecutada.  
 Marquesina 1 12,00 16,00 192,00 
 Túnel de lavado automático 1 15,60 4,20 65,52 
 Box de lavado a presión 3 6,40 4,56 87,55 
 Rejilla descarga combustible 1 15,00 3,13 46,95 
 Rejilla aspiración-aire-agua 2 9,00 2,00 36,00 
 Bocas de hombre 1 15,45 2,57 39,71 467,73 
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15WCC00001    m2   CERRAMIENTO POSTES CADA 3 m Y MALLA GALV.                         
 Cerramiento realizado con postes cada 3 m de perfiles tubulares galvanizados de 50 mm de diámetro  
 interior y malla galvanizada de simple torsión, incluso tirantes, garras y p.p. de cimentación y ayu-  
 das de albañilería. Medida la superficie ejecutada.  
 Eje X arriba 1 60,00 2,50 150,00 
 Eje X abajo 1 50,00 2,50 125,00 275,00 
 Eje Y izquierda 1 40,00 2,50 100,00 
 Eje Y derecha 1 50,00 2,50 125,00 225,00 
  _____________________________________________________  
 500,00 
15WCC00035    m2   CANCELA DE CERRAJERÍA ARTÍSTICA                                   
 Cancela de cerrajería artistica, formada por: barrotes verticales de cuadradillos de 16 mm, separados  
 eje. 15cm marco de pletinas de 50x10 mm, fábrica central libre con dos pletinas de 50x10 mm, cua-  
 tro macollas de anilla de fundición de 20x35 mm, cada dos barrotes, y ocho intermedias de 70x35  
 mm en cada hoja, y remates superiores en punta de lanza de fundición de 65x190 mm, incluso p.p.  
 de cerradura, cerrojillo, herrajes de cuelgue, anclajes material de agarre y ayuda de albañilería. Me-  
 dida la superficie ejecutada.  
 Puertas acceso gasolinera 2 10,00 2,50 50,00 50,00 
  _____________________________________________________  
 50,00 
MEDICIÓN  
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 CAPÍTULO 15 CARPINTERÍA                                                       
11APA80000    m2   PUERTA ENTRADA ABATIBLE AC. GALVANIZADO LACADO                    
 Puerta de entrada de seguridad hojas abatibles ejecutada con dos chapas de acero galvanizado en  
 caliente, con espesor mínimo 1,2 mm con acabado en lacado, nucleo inyectado de espuma de rígida  
 de poliuretano de alta densidad, bulones antipalanca, cerradura de seguridad embutida con 3 puntos  
 de cierre, junquillos, cantoneras, mirilla, patillas de fijación, precerco de acero conformado en frio de  
 1,5 mm de espesor, juntas de estanqueidad de neopreno, herrajes de cuelgue, cierre y seguridad y  
 p.p. de sellado de juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del  
 cerco.  
 Puerta principal edificio 1 2,00 2,10 4,20 4,20 
  _____________________________________________________  
 4,20 
11APA00210    m2   PUERTA ABATIBLE ACERO INOXIDABLE TIPO IV (> 3 m2)                 
 Puerta de hojas abatibles, ejecutada con perfiles de acero inoxidable al cromo-niquel (18% CR-8%  
 NI) de 1,2 mm de espesor con acabado en esmerilado fino o en pulido espejo, tipo IV (> 3 m2), in-  
 cluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, jun-  
 quillos, juntas de estanqueidad de fibra de polipropileno, vierteaguas, herrajes de colgar, cierre y se-  
 guridad, p.p. de sellado de juntas con masilla elástica y tornillería de acero inoxidable; construida se-  
 gún CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.  
 Aseo minusválido y femenino 1 1,10 2,10 2,31 
 Aseo masculino 1 0,95 2,10 2,00 4,31 
  _____________________________________________________  
 4,31 
11MPB00041    m2   PUERTA BLINDADA PARA BARNIZAR                                     
 Puerta blindada para barnizar, formada por: precerco en chapa de acero de 1,5 mm con garras de fi-  
 jación, cerco de 50 mm de espesor y tapajuntas de 80x20 mm en madera de sapelly; hoja de 50  
 mm en chapa de acero de 1,5 mm con nervadura interior, material antitaladro y revestida en sapelly,  
 cerradura de seguridad encastrada en la hoja con 5 anclajes móviles y picaporte, cuatro anclajes fi-  
 jos, herrajes de colgar, retenedor de seguridad, manivela y mirilla panoramica en latón de primera  
 calidad, incluso colgado; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del precerco.  
 Despacho 1 0,90 2,10 1,89 1,89 
  _____________________________________________________  
 1,89 
11LVA00151    m2   VENTANA ABATIBLE ALUM. LACADO TIPO II (0,50-1,50 m2)              
 Ventana de hojas abatibles, ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y  
 capa de lacado en color según normas GSB, espesor mínimo 60 micras, tipo II (0,50-1,50 m2), in-  
 cluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, jun-  
 quillos, junta de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de colgar y cierre y p.p. de sellado  
 de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estan-  
 queidad y resistencia al viento en las zonas A o B; construida según CTE. Medida de fuera a fuera  
 del cerco.  
 Ventana pequeña 5 0,80 0,90 3,60 3,60 
  _____________________________________________________  
 3,60 
11LVA00153    m2   VENTANA ABATIBLE ALUM. LACADO TIPO IV (> 3 m2)                    
 Ventana de hojas abatibles, ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y  
 capa de lacado en color según normas GSB, espesor mínimo 60 micras, tipo IV (> 3 m2), incluso  
 precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos,  
 junta de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de colgar y cierre y p.p. de sellado de jun-  
 tas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y  
 resistencia al viento en las zonas A o B; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.  
 Ventanas grandes 2 2,10 0,90 3,78 3,78 
  _____________________________________________________  
 3,78 
11SPP00001    m2   PERSIANA ENROLLABLE PVC LAMAS 1,0 mm ACC. MANUAL                  
 Persiana enrollable de PVC, con lamas de 1 mm de espesor mínimo, incluso guías, sistema de ac-  
 cionamiento manual elementos de fijación, material de agarre y colocación. Medida según la superfi-  
 cie del hueco.  
 Ventanas pequeñas 5 0,80 0,90 3,60 3,60 
 Ventanas grandes 2 2,10 0,90 3,78 3,78 
  _____________________________________________________  
 7,38 
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11SRM00050    m2   REJA DE ACERO LAMINADO EN CALIENTE                                
 Reja de acero laminado en caliente formada por: barrotes verticales de cuadradillos de 16 mm, sepa-  
 ración eje 15 cm marco de pletinas y pletina horizontal intermedia de 60x8 mm dos macollas por ba-  
 rrote, de base de 40x35 mm, y de anilla de 20x35 mm, incluso p.p. de anclaje, material de agarre,  
 colocación y ayuda de albañilería. Medida la superficie ejecutada.  
 Ventanas pequeñas 5 1,00 1,10 5,50 5,50 
 Ventanas grandes 2 2,30 1,10 5,06 5,06 
  _____________________________________________________  
 10,56 
11PMF00200    m2   MAMPARA FIJA POLIURETANO TIPO III (1,50-3 m2)                     
 Mampara fija, ejecutada con perfiles de espuma integral de poliuretano de 0.6 gr/cm3 de densidad  
 con alma de aluminio templado de 1,3 mm de espesor, acabado lacado en color, tipo III (1,50-3 m2),  
 incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, jun-  
 quillos, juntas de estanqueidad de neopreno. Medida de fuera a fuera del cerco.  
 Minusválidos 1 2,42 2,00 4,84 
 Femenino X 1 0,51 2,00 1,02 
 Femenino Y 2 1,30 2,00 5,20 11,06 
 Masculino X 1 1,00 2,00 2,00 
 Masculino Y 2 1,30 2,00 5,20 7,20 
  _____________________________________________________  
 18,26 
11PPA80000    m2   PUERTA ABATIBLE POLIURETANO COLOR TIPO III (1,50-3 m2)            
 Puerta de hojas abatibles, ejecutada con perfiles de poliuretano de 3 mm de espesor en su contorno  
 y 1,5 mm de espesor en interiores, reforzado con perfil tubular interior de acero galvanizado de 1,3  
 mm, color, tipo III (1,50-3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvani-  
 zado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de  
 colgar, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica; construida según CTE.  
 Medida de fuera a fuera del cerco.  
 Puerta aseo minusválido 1 0,90 2,00 1,80 1,80 
 Puerta aseo femenino 2 0,80 2,00 3,20 3,20 
 Puerta aseo masculino 3 0,80 2,00 4,80 4,80 
  _____________________________________________________  
 9,80 
MEDICIÓN  
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 CAPÍTULO 16 VIDRIOS                                                           
12LSR80104    m2   ACRIST. LAMR. SEG. 3 LUNAS INCOLORAS 6 mm                         
 Acristalamiento laminar de seguridad, formado por tres lunas pulidas incoloras de 6 mm, unidas por  
 dos láminas de butiral de polivinilo transparente, con un espesor total de 19 mm clasificacion: ataque  
 manual, nivel B número de homologación DBT-2005 según Mº de I.E., colocado con perfil continuo,  
 incluso perfil en U de neopreno, cortes y colocación de junquillos; construido según CTE e instruc-  
 ciones del fabricante. Medida la superficie acristalada en multiplos de 30 mm.  
 Acristalamiento puerta edificio 1 2,00 2,10 4,20 4,20 
  _____________________________________________________  
 4,20 
12LSR80106    m2   ACRIST. LAMR. SEG. 2 LUNAS INCOLORAS 10 mm                        
 Acristalamiento laminar de seguridad, formado por dos lunas pulidas incoloras de 10 mm, unidas por  
 una lámina de butiral de polivinilo transparente, con un espesor total de 20 mm, clasificacion: ataque  
 manual, nivel B número homologación DBT-2012 según Mº de I.E., colocado con perfil continuo, in-  
 cluso perfil en U de neopreno, cortes y colocación de junquillos; construido según CTE e instruccio-  
 nes del fabricante. Medida la superficie acristalada en multiplos de 30 mm.  
 Acristalamiento ventanas grandes 2 2,10 0,90 3,78 
 Acristalamiento ventanas pequeñas 5 0,80 0,90 3,60 7,38 
  _____________________________________________________  
 7,38 
MEDICIÓN  
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 CAPÍTULO 17 PINTURAS                                                          
13IBB00005    m2   BARNIZ SINTÉTICO SOBRE CARPINTERIA DE MADERA                      
 Barniz sintético sobre carpinteria de madera formada por: limpieza y lijado fino del soporte, mano de  
 fondo con tapaporos, lijado fino y dos manos de barniz. Medidas dos caras, de fuera a fuera del tapa-  
 juntas.  
 Puerta despacho 2 0,90 2,10 3,78 3,78 
  _____________________________________________________  
 3,78 
13IPP90021    m2   PINTURA PASTA RALLADA ARPILLERA ESTERILLA SOPORTE D YESO, CEMNTº  
 Pintura pasta rallada con peines en dos direcciones, formando textura de arpilleras, sobre yeso, ce-  
 mentos o piedra. Primera mano de imprimación proyectada con barniz sintético, tapaporos y una ma-  
 no de pasta con resinas incoloras.  . Incluso limpieza inicial y posterior de material sobrante. Medida  
 la superficie ejecutada.  
 Zona tienda 1 paredes eje X 1 3,20 2,80 8,96 
 Zona tienda 1 paredes eje Y 2 3,40 2,80 19,04 28,00 
 Despacho paredes eje X 2 3,40 2,80 19,04 
 Despacho paredes eje Y 2 3,30 2,80 18,48 37,52 
 Zona tienda 2 paredes eje X 1 10,00 2,80 28,00 
 Zona tienda 2 paredes eje Y 2 4,60 2,80 25,76 53,76 
  _____________________________________________________  
 119,28 
13EAA90032    m2   REVESTIMIENTO ELASTOMERO PARA EXTERIORES. COLOR A ELEGIR          
 Pintura elastómera acrílica lisa en dispersión acuosa en paramentos exteriores verticales u horizonta-  
 les de ladrillo o cemento formada por: limpieza de soporte, mano de fondo y mano de acabado, inclu-  
 so limpieza inicial y posterior de material sobrante. Medida la superficie ejecutada.  
 Edificio alzados delantero y trasero 2 10,40 3,70 76,96 
 Edificio alzados laterales 2 8,40 3,70 62,16 139,12 
 Puerta -1 2,00 2,10 -4,20 
 Ventanas pequeñas -5 0,80 0,90 -3,60 
 Ventana grande -2 2,10 0,90 -3,78 -11,58 
 Puerta aseo minusválido y femenino -1 1,10 2,10 -2,31 
 Puerta aseo masculino -1 0,95 2,10 -2,00 -4,31 
  _____________________________________________________  
 123,23 
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 CAPÍTULO 18 MOBILIARIO                                                        
14MAB00001    u    PORTARROLLOS DE PORCELANA VITRIFICADA BLANCO                      
 Portarrollos de porcelana vitrificada de color blanco para empotrar en aseo de gasolinera, recibido  
 con mortero M5 (1:6). Medida la cantidad ejecutada.  
 Aseos 3 3,00 3,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 
14MAB00005    u    PERCHA DE PORCELANA VITRIFICADA BLANCO                            
 Percha de porcelana vitrificada de color blanco para empotrar, recibida con mortero de cemento M5  
 (1:6). Medida la cantidad ejecutada.  
 ASeos 3 3,00 3,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 
14MAB00008    u    JABONERA DE PORCELANA VITRIFICADA BLANCO                          
 Jabonera de porcelana vitrificada de color blanco para empotrar, recibida con mortero de cemento M5  
 (1:6). Medida la cantidad ejecutada.  
 Aseos 3 3,00 3,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 
14MAB00150    u    BARRA ASIDERO INODORO PARED, RECTO, ACERO CROMADO                 
 Barra asidero inodoro para colocar en pared, recto de 50 cm, en acero cromado, para aseo accesible  
 para personas con discapacidad, incluso tornillo de fijación y material complementario; según CTE.  
 Medida la cantidad ejecutada.  
 Aseos 2 2,00 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
14MEFEFKS     u    SECAMANOS ELECTRÓNICO AIRE CALIENTE                               
 Secamanos electrónico de aire caliente para colocación en aseo, incluye tornillo de fijación y material  
 complementario; según CTE. Medida la unidad.  
 Aseos 3 3,00 3,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 
14MEFDIFD     u    CAJA FUERTE ELECTRÓNICA                                           
 Caja fuerte electrónica, incluye tornillo de fijación y material complementario.  
  ________________________________________________  
 1,00 
14MEFDKF      u    FELPUDO DE GOMA                                                   
 Felpudo de goma de material plástico y base antideslizante.  
  ________________________________________________  
 3,00 
14MEFDEDE     u    RÓTULO LUMINOSO ESTACIÓN DE SERVICIO                              
 Rótulo luminoso de material plástico resistente a agentes atomosféricos, recibido con mortero M5  
 (1:6). Medida la cantidad ejecutada.  
  ________________________________________________  
 1,00 
14MEDFDF      u    ESTANTERÍA 4 MÓDULOS DE 5 ESTANTES                                
 Estantería de 4 módulos individuales con posibilidad de colocar en diferentes posiciones. Reparto de  
 5 estantes por cada módulo.  
  ________________________________________________  
 5,00 
14MEDFEKFE    u    ARMARIO FRIGORÍFICO, 3 PUERTAS, A.INOX.                           
 Armario frigorífico con 3 puertas de acero inoxidable.  
  ________________________________________________  
 2,00 
14FJQWEQQ     u    CAJA REGISTRADORA CON VISOR TRASERO                               
 Caja registradora y sistema electrónico de control de litros de combustible.  
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14MEDWAA      u    ARCHIVADOR 2 CAJONES                                              
 Archivador madera dos cajones con ruedas  
  ________________________________________________  
 1,00 
14MPYTUO      u    MESA DESPACHO INTEGRAL                                            
 Mesa despacho con ruedas  
  ________________________________________________  
 1,00 
14MGJZBSE     u    MESA DE ORDENADOR                                                 
 Mesa de ordenador con soporte lateral metálico para colocación de torre.  
  ________________________________________________  
 1,00 
14MFRRWW      u    ARMARIO ESTANT. PUERT. 4ENTRP.                                    
 Armario estantería.  
  ________________________________________________  
 1,00 
14MFEQQQ      u    SILLÓN TELA P/DIRECCIÓN RUEDAS                                    
 Sillón despacho con ruedas. Fabricado en tela.  
  ________________________________________________  
 1,00 
14MÑJDSA      u    PAPELERA DE REJILLA                                               
 Papelera metálica de rejilla para oficina.  
 Papelera Tienda 1 1,00 
 Papelera Oficina 1 1,00 
 Papelera Aseos 6 6,00 8,00 
  _____________________________________________________  
 8,00 
14MFFSDW      u    BOTIQUÍN PRIMEROS AUXILIOS                                        
 Botiquén de primeros auxilios. Medidas de 460x380x130 mm.  
  ________________________________________________  
 2,00 
14MTRZXSA     u    SILLA PUESTO DE TRABAJO PISTÓN GAS RUEDAS                         
 Silla de oficina con gas. Con posibilidad de poner ruedas de plástico.  
  ________________________________________________  
 1,00 
14MR4EEDS     u    CONTENEDOR DE BASURA                                              
 Contenedor de basura.  
  ________________________________________________  
 4,00 
E30HS020      ud   SILLÓN APILABLE TAPIZADO 78x55x54 cm.                             
 Sillón apilable con estructura metálica, tapizado en respaldo y asiento de 78x55x54 cm.  
  ________________________________________________  
 2,00 
MEDICIÓN  
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 CAPÍTULO 19 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                                       
08PIF90036    u    HIDRANTE COLUMNA HÚMEDA                                           
 Hidrante columna humeda de 100, provisto de 2 bocas de 160mm. Tapón y rancor; instalado según  
 CTE. Medido la unidad instalada.  
 Hidrante 1 1,00 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
08PIF90013    u    BOCA DE INCENDIO EQUIPADA DIAM. 90 MM. ARMARIO                    
 Boca de incendio equipada diámetro 90 mm. empotrada, formada por: armario metálico pintado, puer-  
 ta de vidrio y marco de acero cromado; con devanadera de chapa de acero plegada y pintada, abati-  
 ble, con toma axial, válvula de 25mm.(1") de cierre esférico, de latón, manguera de 20 m y 25mm.  
 de diam. de trama semirrígida, no autocolapsable, para una presión de 15kg/cm2. y una resistencia a  
 tracción no menor de 1500kg/cm2. lanza de aluminio de tres efectos, chorro, pulverización y paro,  
 manómetro de 0 a 15kg/cm2.,soporte del equipo, incluso montaje, conexión y ayudas de albañilería;  
 instalado según CTE y RIPCI. Medida la cantidad ejecutada  
 BIE 1 1,00 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
08PID00101    u    PULSADOR PARA DISPARO MANUAL DE ALARMA-SUPERFICIE                 
 Pulsador para el disparo manual de alarma, en montaje superficial, compuesto por caja de plástico,  
 color rojo, con marco frontal conteniendo lámina de vidrio con inscripción indeleble, "rompase en ca-  
 so de incendio", pulsador, piloto de señalización, contactor y bornas, de conexión, incluso montaje y  
 conexiones; instalado según CTE y RIPCI. Medida la cantidad ejecutada.  
 Pulsadores 2 2,00 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
08PID90200    u    AVISADOR ACÚSTICO EXTERIOR                                        
 Avisador acústico de alarma para instalación exterior; instalado según CTE y RIPCI. Medida la  
 cantidad ejecutada.  
 Avisador 1 1,00 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
08PIE00023    u    EXTINTOR MÓVIL, DE POLVO ABC, 6 kg                                
 Extintor móvil, de polvo ABC, con 6 kg de capacidad eficacia 13-A, 89-B, formado por recipiente de  
 chapa de acero electrosoldada, con presión incorporada, homologado por el M.I., según rgto. de reci-  
 pientes a presión, válvula de descarga, de asiento con palanca para interrupción, manómetro, herra-  
 jes de cuelgue, placa de timbre, incluso pequeño material, montaje y ayudas de albañilería; instalado  
 según CTE y RIPCI. Medida la cantidad ejecutada.  
 Extintor 89B 1 1,00 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
08PIE00025    u    EXTINTOR MÓVIL, DE POLVO ABC, 12 kg                               
 Extintor móvil, de polvo ABC, con 12 kg de capacidad eficacia 34-A,144-B, formado por recipiente  
 de chapa de acero electrosoldada, con presión incorporada, homologado por el M.I., según rgto. de  
 recipientes a presión, válvula de descarga, de asiento con palanca para interrupción, manómetro,  
 manguera y boquilla de descarga, herrajes de cuelgue, placa de timbre, incluso pequeño material,  
 montaje y ayudas de albañilería; instalado según CTE y RIPCI. Medida la cantidad ejecutada.  
 Extintor 144B 3 3,00 3,00 
 Extintor 133B 9 9,00 9,00 
  _____________________________________________________  
 12,00 
08EDSFSF      u    CARRO EXTINTOR, DE POLVO ABC, 50 kg                               
 Extintor móvil, de polvo ABC, con 50 kg de capacidad eficacia 89-A,610-B, formado por recipiente  
 de chapa de acero electrosoldada, con presión incorporada, homologado por el M.I., según rgto. de  
 recipientes a presión, válvula de descarga, de asiento con palanca para interrupción, manómetro,  
 manguera y boquilla de descarga, herrajes de cuelgue, placa de timbre, incluso pequeño material,  
 montaje y ayudas de albañilería; instalado según CTE y RIPCI. Medida la cantidad ejecutada.  
 Carro extintor 2 2,00 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
08PIS90105    u    ROTULO SALIDA, DIM 297X210 MM                                     
 Rótulo de señalización fotoluminiscente, de identificación de medios de salidas, dimensión  
 297x210mm incluso pequeño material y montaje; según CTE. Medido la unidad instalada.  
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 Edificio 3 3,00 3,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 
08PIS90109    u    ROTULO RECORRIDO DIM 420X297 MM                                   
 Rótulo de señalización fotoluminiscente, de identificación de recorrido, dimensión 420x297 mm. inclu-  
 so pequeño material y montaje; según CTE. Medido la unidad instalada.  
 Edificio 2 2,00 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
08PIS00032    u    EQUIPO AUT. ALUMBRADO EMERG. Y SEÑAL, 9 W LED                     
 Equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización permanente de 9 W LED en emergen-  
 cia, con lámpara fluorescente, para tensión 220 V y para cubrir una superficie de 60 m2, incluso ac-  
 cesorios, fijación y conexion; instalado según CTE, RIPCI y REBT. Medida la cantidad ejecutada.  
 Edificio 7 7,00 7,00 
  _____________________________________________________  
 7,00 
E26FJ150      ud   SEÑAL POLIESTILRENO 210x197mm.FOTOLUM.                            
 Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro,  
 prohibición, evacuación y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones  
 210 x 297 mm. Medida la unidad instalada.  
 Rótulo Sin Salida 1 1,00 1,00 
 Rótulo Prohibido fumar 1 1,00 1,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
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 CAPÍTULO 20 JARDINERÍA                                                        
15JAA00002    u    ÁRBOL DE SOMBRA, DE HOJA PERENNE                                  
 Árbol de sombra, decorativo especial de hoja perenne de 2,50 m de altura sobre el perímetro, servi-  
 do con cepellón de tierra, incluso apertura de hoyo de 1x1 m, extracción de tierras, plantación y re-  
 lleno de tierra vegetal, conservación y riegos. Medida la cantidad ejecutada.  
 Árboles en parcela 6 6,00 6,00 
  _____________________________________________________  
 6,00 
15JWW90003    m3   EXTENDIDO MANUAL TIERRA VEGETAL                                   
 Extendido manual de tierra vegetal cribada suministrada a granel para formarción de capa uniforme.  
 Medido el volumen ejecutado.  
 Tierra para árbol parcela 1 1,20 1,00 1,10 1,32 1,32 
  _____________________________________________________  
 1,32 
15JWW90002    m2   ABONADO BIOLÓGICO DE FONDO                                        
 Abonado biológico de fondo, consistente en: esparcido del mismo por medios manuales y volteado  
 con azada para su incorporación al suelo a una profundidad media de 15 cm. Medida la superficie  
 ejecutada.  
 Abono para árbol parcela 6 1,00 1,00 6,00 6,00 
  _____________________________________________________  
 6,00 
15JTT90004    m2   MULCHING CORTEZA PINO 10 cm.                                      
 Cubrición antihierba a base de corteza de pino extendida de forma manual, en capa uniforme de 10  
 cm de espesor, sobre macizo existente, incluido riego de asentamiento, medida la superficie ejecuta-  
 da.  
 Corteza pino para árbol parcela 6 1,00 1,00 6,00 6,00 
  _____________________________________________________  
 6,00 
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 CAPÍTULO 21 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
659AIELEP69A  1    Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra                 
 Seguridad y Salud durante la construcción del proyecto consistente en una obra nueva, incluyendo  
 protecciones individuales, protecciones colectivas, extinción de incendios, protección de instalación  
 eléctrica, medicina preventiva y primeros auxilios, formación y reuniones de obligado cumplimiento,  
 e instalaciones de higiene y bienestar.  
  ________________________________________________  
 1,00 
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 CAPÍTULO 22 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
LDA5684298    1    Gestión de residuos durante la ejecución de la obra               
 Gestión de residuos durante la construcción del proyecto consistente en una obra nueva de 280 m2  
 construidos, altura media de Residuos en Construcción de 0,2 m, volumen total de 56 m3 y 44,8 to-  
 neladas de peso.  
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CAPÍTULO 1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO                                     
01TLL90100    m2   LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MECANICOS             0,17 
 Limpieza y desbroce de terreno, con medios mecánicos. Medida la superficie en verdadera mag-  
 nitud.  
 CERO  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
02ZMM00002    m3   EXC. ZANJAS, TIERRAS C. MEDIA, M. MECÁNICOS, PROF. MÁX. 4 m      4,81 
 Excavación, en zanjas, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos hasta  
 una profundidad máxima de 2 m, incluso extracción a los bordes y perfilado de fondos y latera-  
 les. Medida en perfil natural.  
 CUATRO  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
02AVV00002    m3   EXCAVACIÓN EN VACIADO, DE TIERRAS DE CONSIST. MEDIA              0,99 
 Excavación, en vaciado, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos, in-  
 cluso p.p. de perfilado de fondos y laterales. Medido el volumen en perfil natural.  
 CERO  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
02TMM00002    m3   TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 5 km CARGA M. MECÁNICOS           3,04 
 Transporte de tierras, realizado en camión basculante a una distancia máxima de 5 km, incluso  
 carga con medios mecánicos. Medido en perfil esponjado (1,2).  
 TRES  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 2 CIMENTACIÓN                                                       
03WSS80000    m2   CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA 10 cm ESP. MEDIO                    8,54 
 Capa de hormigón de limpieza HM-20/P/20/I, consistencia plástica y tamaño máximo del árido  
 20 mm, de 10 cm de espesor mínimo, en elementos de cimentación, suministrado y puesto en  
 obra, incluso p.p. de alisado de la superficie; según instrucción EHE y CTE. Medida la superfi-  
 cie ejecutada.  
 OCHO  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
03ERT00001    m2   ENCOFRADO METÁLICO EN ZUNCHOS, ZAPATAS Y ENCEPADOS               12,66 
 Encofrado metálico en zunchos, zapatas y encepados, incluso limpieza, aplicación del desenco-  
 frante, desencofrado, y p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada eje-  
 cución; construido según instrucción EHE. Medida la superficie de encofrado útil.  
 DOCE  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
03ACC00010    kg   ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B400S EN CIMENT.                      1,14 
 Acero en barras corrugadas B 400 S en elementos de cimentación, incluso corte, labrado, colo-  
 cación y p.p. de atado con alambre recocido, separadores, y puesta en obra; según instrucción  
 EHE. Medido en peso nominal.  
 UN  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
03HAL00002    m3   HORMIGÓN HA-25/B/40/IIa EN LOSAS DE CIMENT.                      71,36 
 Hormigón para armar HA-25/B/40/IIa, consistencia blanda y tamaño máximo del árido 40 mm,  
 en losas de cimentación, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, vi-  
 brado y curado; según instrucción EHE y CTE. Medido el volumen teórico ejecutado.  
 SETENTA Y UN  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 
03HAZ00002    m3   HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa EN ZAPATAS Y ENCEPADOS                   68,34 
 Hormigón para armar HA-25/P/40/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 40 mm,  
 en zapatas y encepados, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, vi-  
 brado y curado; según instrucción EHE y CTE. Medido el volumen teórico ejecutado.  
 SESENTA Y OCHO  EUROS con TREINTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
03HAA00010    m3   HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa EN VIGAS/ZUNCHOS DE CIMENT.              71,51 
 Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm,  
 en vigas y/o zunchos de cimentación, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de  
 fondos, vibrado y curado; según instrucción EHE, NCSR-02 y CTE. Medido el volumen teórico  
 ejecutado.  
 SETENTA Y UN  EUROS con CINCUENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 3 SANEAMIENTO                                                       
04WAA00001    u    ACOMETIDA A LA RED GENERAL DE ALCANTARILLADO                     1.502,86 
 Acometida a la red general de alcantarillado, construida según Ordenanza Municipal. Medida la  
 cantidad ejecutada.  
 MIL QUINIENTOS DOS  EUROS con OCHENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
E03ZLR030     ud   POZO LADRI.REGISTRO D=80cm.h=1,5m.                               285,44 
 Pozo de registro de 100 cm. de diámetro interior y de 200 cm. de profundidad libre, construido  
 con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colo-  
 cado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bru-  
 ñido por el interior, con mortero de cemento, incluso con p.p. de recibido de pates, formación de  
 canal en el fondo del pozo y formación de brocal asimétrico en la coronación, para recibir el cer-  
 co y la tapa de hierro fundido, terminado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación  
 ni el relleno perimetral posterior.  
 DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO  EUROS con  
 CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
02ZMM00002    m3   EXC. ZANJAS, TIERRAS C. MEDIA, M. MECÁNICOS, PROF. MÁX. 4 m      4,81 
 Excavación, en zanjas, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos hasta  
 una profundidad máxima de 2 m, incluso extracción a los bordes y perfilado de fondos y latera-  
 les. Medida en perfil natural.  
 CUATRO  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
02TMM00002    m3   TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 5 km CARGA M. MECÁNICOS           3,04 
 Transporte de tierras, realizado en camión basculante a una distancia máxima de 5 km, incluso  
 carga con medios mecánicos. Medido en perfil esponjado (1,2).  
 TRES  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
E03ALP020     ud   ARQUETA LADRILLO DE PASO 51x51x65 cm                             52,62 
 Arqueta enterrada no registrable, de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica  
 de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado so-  
 bre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero  
 de cemento, y cerrada superiormente con un tablero de rasillones machihembrados y losa de  
 hormigón HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, terminada y sellada con mortero de  
 cemento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral poste-  
 rior.  
 CINCUENTA Y DOS  EUROS con SESENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
E03ALS030     ud   ARQUETA LADRI.SIFÓNICA 63x63x80 cm.                              87,19 
 Arqueta sifónica registrable de 63x63x80 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de la-  
 drillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento (M-40), colocado  
 sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero  
 de cemento (M-100), con sifón formado por un codo de 87,5º de PVC largo, y con tapa de hor-  
 migón armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación,  
 ni el relleno perimetral posterior.  
 OCHENTA Y SIETE  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 
E03ALA020     ud   ARQUETA LADRI.PIE/BAJANTE 51x51x65cm                             82,40 
 Arqueta a pie de bajante registrable, de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fá-  
 brica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado  
 sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero  
 de cemento, con codo de PVC de 45º, para evitar el golpe de bajada en la solera, y con tapa de  
 hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excava-  
 ción, ni el relleno perimetral posterior.  
 OCHENTA Y DOS  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
E03PSP030     ud   SEP.HIDROCARBUROS PRE.POLIÉST.230x120cm                          581,55 
 Separador de hidrocarburos de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 150x100 cm. de medi-  
 das totales, colocado sobre lecho de arena de río de 10 cm. de espesor, instalado y listo para  
 funcionar, sin incluir la excavación para su alojamiento ni el relleno perimetral posterior, y con  
 p.p. de medios auxiliares y ayudas de albañilería.  
 QUINIENTOS OCHENTA Y UN  EUROS con CINCUENTA Y
  
 CINCO CÉNTIMOS  
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E03EIP010     ud   IMBORNAL SIF.PREFA.HGÓN.60x30x75                                 80,69 
 Imbornal sifónico prefabricado de hormigón armado, para recogida de aguas pluviales, de  
 60x30x75 cm. de medidas interiores, con rejilla de fundición, colocado sobre solera de hormigón  
 en masa HM-20/P/40/I de 15 cm. de espesor, instalado y conexionado a la red general de de-  
 sagüe, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral poste-  
 rior.  
 OCHENTA  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
E03OEP008     m.   TUBO COLECTOR PVC LISO MULTICAPA ENCOL. DIÁM. 32-160mm           8,92 
 Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 125 mm. encolado.   
 Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nive-  
 lada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma  
 arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la exca-  
 vación ni el tapado posterior de las zanjas.  
 OCHO  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
04VBP00001    m    BAJANTE DE PVC REFORZADO, DIÁM. 90-100 mm                        21,40 
 Bajante de PVC reforzado, de 125 mm de diámetro nominal, incluso sellado de uniones, paso de  
 forjados, abrazaderas y p.p. de piezas especiales; construido según CTE. Medida la longitud  
 ejecutada.  
 VEINTIUN  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
04VCC00011    u    CAZOLETA SIFÓNICA DE PVC CON REJILLA DE PVC                      46,69 
 Cazoleta sifónica de PVC de 160 mm de diámetro, salida de 110 mm de diámetro, incluso rejilla  
 de PVC conexión a bajante, sellado de uniones, paso de forjados y p.p. de piezas especiales;  
 construida según CTE. Medida la cantidad ejecutada.  
 CUARENTA Y SEIS  EUROS con SESENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
E03EUP015     ud   SUM.SIF.PVC.C/REJ.A.INO.105x105 SH 40-50                         11,09 
 Sumidero sifónico de PVC con rejilla de acero inoxidable de 105x105 mm.  y con salida hori-  
 zontal de 40-50 mm.; para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, instalado y cone-  
 xionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios  
 auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo.  
 ONCE  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 4 ESTRUCTURA EDIFICIO HORMIGÓN                                      
05HAC00010    kg   ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B400S                            1,14 
 Acero en barras corrugadas tipo B 400 S para elementos estructurales varios, incluso corte, la-  
 brado, colocación y p.p. de atado con alambre recocido, separadores y puesta en obra; según  
 instrucción EHE. Medido en peso nominal.  
 UN  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
05HET00001    m2   ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES PARA REVESTIR                      7,61 
 Encofrado metálico en pilares para revestir, incluso limpieza, aplicación del desencofrante y p.p.  
 de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución; construido según  
 EHE. Medida la superficie de encofrado útil.  
 SIETE  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
05HHP00003    m3   HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/P/20/IIa EN PILARES                    73,34 
 Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm,  
 en pilares, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado y curado;  
 construido según EHE y NCSR-02. Medido el volumen teórico ejecutado.  
 SETENTA Y TRES  EUROS con TREINTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
05FUA00001    m2   FORJADO VIG. AUTORR. ARM. PRETEN. BOV. CER. (HA-25)              25,48 
 Forjado unidireccional de hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño má-  
 ximo del árido 20 mm, canto de 25+5 cm e intereje de 70 cm, con viguetas autorresistentes de  
 armaduras pretensadas, bovedillas cerámicas, armaduras complementarias con acero B 500 S,  
 mallazo electrosoldado B 500 T, capa de compresión de 5 cm, incluso p.p. de macizado de apo-  
 yos, encofrados complementarios, apeos, desencofrado, vibrado y curado; construido según EF-  
 HE, EHE y NCSR-02. Medida la superficie de fuera a fuera deduciendo huecos mayores de 1  
 m2.  
 VEINTICINCO  EUROS con CUARENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 5 ESTRUCTURA METÁLICA MARQUESINA                                    
05ACJ00040    kg   ACERO PERFILES LAM. EN CAL. EN VIGAS UNIÓN SOLDADA               1,70 
 Acero en perfiles laminados en caliente S 275 JR en vigas, mediante unión soldada, incluso cor-  
 te y elaboración, montaje, lijado, imprimación con capa de imprimación antioxidante y p.p. de  
 soldadura, previa limpieza de bordes, pletinas, casquillos y piezas especiales; construido según  
 NCSR-02, CTE. Medido en peso nominal.  
 UN  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
05ACW00001    kg   ACERO S275JR EN PLACA DE ANCLAJE A CIMENTACIÓN                   2,74 
 Acero S 275 JR en placa de anclaje a la cimentación con cuatro barras de acero B 500 S de 20  
 mm soldadas o atornilladas y taladro central de 5 cm de diámetro, incluso corte elaboración y  
 montaje, capa de imprimación antioxidante y p.p. de elementos de unión y ayudas de albañilería;  
 construido según NCSR-02, EHE y CTE. Medido en peso nominal.  
 DOS  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
05ACW00051    kg   ACERO S275JR EN PLACA DE ANCLAJE A FORJADO                       2,13 
 Acero S 275 JR en placa de anclaje a muro de hormigón o de fábrica, con cuatro barras de ace-  
 ro B 500 S de 16 mm y taladro central de 5 mm de diámetro, incluso corte, elaboración y monta-  
 je,imprimación con capa de imprimación antioxidante y p.p. de elementos de unión y ayudas de  
 albañilería; construido según NCSR-02, CTE. Medido en peso nominal.  
 DOS  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 6 ALBAÑILERÍA                                                       
06BHH00030    m2   FÁBRICA 20 cm ESP. CON BLOQUE HUECO HORMIGÓN                     24,11 
 Fabrica de 20 cm de espesor, con bloque hueco de hormigón de 40x20x20 cm, para revestir, re-  
 cibido con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, con plastificante; construida según CTE.  
 Medida deduciendo huecos.  
 VEINTICUATRO  EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
06DSS00001    m2   TABIQUE DE LADRILLO H/S C/MORTERO                                10,35 
 Tabique de ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4 cm, recibido con mortero M5 de cemento  
 CEM II/A-L 32,5 N, con plastificante; según CTE. Medido a cinta corrida.  
 DIEZ  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
06RLW00100    m    CARGADERO CON VIGUETA AUTORR., ASIENTOS, EMPARCH. Y MACIZADOS    25,07 
 Cargadero formado por vigueta de hormigón pretensado, incluso p.p. de asientos, emparchados  
 y macizado con elementos de fábrica de ladrillo. Medida la longitud ejecutada.  
 VEINTICINCO  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 7 CUBIERTAS                                                         
07HNF00001    m2   FALDÓN AZ. NO TRANSITABLE SOBRE TABIQUILLOS                      43,57 
 Faldón de azotea no transitable formado por: tabiquillos separados 50 cm, capa de aislamiento  
 con poliestireno expandido de 2 cm, doble tablero de ladrillo hueco sencillo recibidos, el primero  
 con pasta de yeso y el segundo con mortero de cemento, capa de mortero de regulación, mem-  
 brana de betún modificado IBM-48, con doble armadura de polietileno, capa de protección anti-  
 punzonamiento y capa de gravilla suelta de 5 cm, incluso p.p. de solapes. Medido en proyec-  
 ción horizontal deduciendo huecos mayores de 1 m2.  
 CUARENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
07HNW00002    m    BORDE LIBRE EN FALDÓN SOBRE HORMIGÓN ALIGERADO CINC              23,38 
 Borde libre en faldón sobre hormigón aligerado, incluso maestra de tabicón de ladrillo hueco, re-  
 salto de mortero de cemento y plancha de cinc. Medida la longitud en verdadera magnitud. 
 VEINTITRES  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
07IGF00001    m2   FALDÓN DE CHAPA CONFORMADA DE ACERO GALVANIZADO                  14,22 
 Faldón de chapa conformada de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor, incluso p.p. de sola-  
 pes,accesorios de fijación y juntas de estanqueidad. Medido en verdadera magnitud deduciendo  
 huecos mayores de 1 m2.  
 CATORCE  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 8 CLIMATIZACIÓN                                                     
334SDSD            Climatizador 3600 W                                              1.105,68 
 Climatizador 3600 W con 3096 frig/h  
 MIL CIENTO CINCO  EUROS con SESENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
34456343           Climatizador 1500 W                                              850,56 
 Cllimatizador 1500 W con 1290 frig/h  
 OCHOCIENTOS CINCUENTA  EUROS con CINCUENTA Y  
 SEIS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 9 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                             
08EAA00002    u    ACOMETIDA DE ELECTRICIDAD                                        1.428,94 
 Acometida de electricidad, desde el punto de toma hasta la caja general de protección, realizada  
 según normas e instrucciones de la compañía suministradora, incluso ayudas de albañilería. Me-  
 dida la cantidad ejecutada.  
 MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO  EUROS con  
 NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
08EAW00010    m    CANALIZACIÓN ACOMETIDA                                           118,18 
 Canalización para conducción eléctrica de Baja Tensión, de 1.50m de profundidad y 0.90m de  
 anchura, compuesta por 3 cables unipolares de sección 70/35 mm2 de Cobre bajo prisma de  
 hormigón en masa HM-20 de 0.90x0.80m, capa de tierra de 0.70m de altura compacatada cada  
 20cm al 95%proctor modificado y cintas de señalización de PE. Incluso p.p. de arquetas según  
 planos, excavación de tierras con medios mecánicos, relleno con material excavado y carga y  
 transporte de sobrantes a vertedero autorizado, incluso canon de vertido, material complementa-  
 rio, piezas especiales y ayudas de albañilería; construida según REBT. Medida la longitud ejecu-  
 tada  
 CIENTO DIECIOCHO  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
  
08EWW00200    u    ARMARIO CUADRO MANDO Y DISTRIB. 600x350mm METÁLICO EMPOTRADO     448,34 
 Armario para cuadro de mando y distribución, hasta 48 elementos, estructura metálica, para em-  
 potrar, de dimensiones aproximadas 600x350mm, IP43, formado por armario, soportes, apara-  
 menta, barras, repartidores, circulaciones, acabados y revestimientos, incluso ayudas de albañi-  
 lería y conexión, construido según normas UNE, REBT e instrucciones del fabricante. Medida la  
 cantidad ejecutada  
 CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO  EUROS con  
 TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
08EIM00101    u    INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR DE 10 A            48,81 
 Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 10 A de intensidad nominal, construido según  
 REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.  
 CUARENTA Y OCHO  EUROS con OCHENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
08EIM00102    u    INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR DE 16 A            48,81 
 Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 16 A de intensidad nominal, construido según  
 REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.  
 CUARENTA Y OCHO  EUROS con OCHENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
08EIM00455    u    INTERRUP. AUTO. MAGNETOTÉRMICO TETRAPOLAR 6kA (IV) DE 16A        93,48 
 Interruptor automático magnetotérmico tetrapolar de 16 A con poder de corte 6000 A para varios  
 tipos de curvas de corte. Con indicador de corte en maneta y posibilidad de acople de auxiliares,  
 tensión de aislamiento de 500V en CA y doble aislamiento clase 2. Según normas UNE, REBT  
 y de la compañía suministradora. Medida la unidad ejecutada  
 NOVENTA Y TRES  EUROS con CUARENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
08EIM00103    u    INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR DE 20 A            48,81 
 Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 20 A de intensidad nominal, construido según  
 REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.  
 CUARENTA Y OCHO  EUROS con OCHENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
08EIM00304    u    INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO TETRAPOLAR DE 25 A         97,93 
 Interruptor automático magnetotérmico tetrapolar de 25 A de intensidad nominal, construido según  
 REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.  
 NOVENTA Y SIETE  EUROS con NOVENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
08EIM00104    u    INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR DE 25 A            48,81 
 Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 25 A de intensidad nominal, construido según  
 REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.  
 CUARENTA Y OCHO  EUROS con OCHENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
08EIM00105    u    INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR DE 32 A            48,81 
 Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 32 A de intensidad nominal. construido según  
 REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.  
 CUARENTA Y OCHO  EUROS con OCHENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
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08EIM00305    u    INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO TETRAPOLAR DE 32 A         97,93 
 Interruptor automático magnetotérmico tetrapolar de 32 A de intensidad nominal, construido según  
 REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.  
 NOVENTA Y SIETE  EUROS con NOVENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
08EIM00675    u    INTERRUP. AUTO. MAGNETOTÉRMICO TETRAPOLAR 35kA (IV) DE 63A       286,78 
 Interruptor automático magnetotérmico tetrapolar de 63 A con poder de corte 35000 A para varios  
 tipos de curvas de corte. Con indicador de corte en maneta y posibilidad de acople de auxiliares,  
 tensión de aislamiento de 500V en CA y doble aislamiento clase 2. Según normas UNE, REBT  
 y de la compañía suministradora. Medida la unidad ejecutada  
 DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA Y
  
 OCHO CÉNTIMOS  
08EIM00700    u    INTERRUP. AUTO. CAJA MOLDEADA TRIPOLAR 25KA (III) DE 100A        424,69 
 Interruptor automático en caja moldeada tripolar de 100A y poder de corte de 25kA para varios ti-  
 pos de curvas de corte. Según normas UNE, REBT y de la compañía suministradora. Medida  
 la cantidad ejecutada  
 CUATROCIENTOS VEINTICUATRO  EUROS con SESENTA
  
 Y NUEVE CÉNTIMOS  
08EID00005    u    INTERRUPTOR DIFERENCIAL II, INT. N. 25 A SENS. 0,03 A            50,57 
 Interruptor diferencial II de 25 A de intensidad nominal y 0,03 A de sensibilidad tipo AC, construi-  
 do según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.  
 CINCUENTA  EUROS con CINCUENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
08EID00022    u    INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV, INT. N. 25 A SENS. 0,03 A            202,09 
 Interruptor diferencial IV de 25 A de intensidad nominal y 0,03 A de sensibilidad tipo AC, cons-  
 truido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.  
 DOSCIENTOS DOS  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
08EID00007    u    INTERRUPTOR DIFERENCIAL II, INT. N. 40 A SENS. 0,03 A            50,57 
 Interruptor diferencial II de 40 A de intensidad nominal y 0,03 A de sensibilidad tipo AC, construi-  
 do según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.  
 CINCUENTA  EUROS con CINCUENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
08EID00023    u    INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV, INT. N. 40 A SENS. 0,03 A            208,49 
 Interruptor diferencial IV de 40 A de intensidad nominal y 0,03 A de sensibilidad tipo AC, cons-  
 truido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.  
 DOSCIENTOS OCHO  EUROS con CUARENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
08EID00029    u    INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV, INT. N. 63 A SENS. 0,30 A            232,49 
 Interruptor diferencial IV de 63 A de intensidad nominal y 0,30 A de sensibilidad tipo AC, cons-  
 truido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.  
 DOSCIENTOS TREINTA Y DOS  EUROS con CUARENTA Y
  
 NUEVE CÉNTIMOS  
08LFF         u    Grupo electrógeno                                                3.263,99 
 Grupo electrógeno alimentado con gasoil para el funcionamiento del subcuadro SAI. Medida la  
 unidad colocado y puesto en obra.  
 TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES  EUROS con  
 NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
08EKK00002    u    INSTALACIÓN MODULAR SEPARADA DE CONTADOR TRIFÁSICO               128,62 
 Instalación modular separada de contador trifásico, con fusibles de seguridad y embarrado, inclu-  
 so módulos homologado, tapa resistente a radiaciones y p.p. de ayudas de albañilería; construida  
 según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.  
 CIENTO VEINTIOCHO  EUROS con SESENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
53453466      u    Contactor tripolar 25 A                                          30,65 
 Contactor de 25A, circuito de potencia de 400V y mando de 230V, con indicador de maniobras  
 de parada, automático, marcha y marcha permanente, sin vibraciones de la bobina, instalado.  
 TREINTA  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
53443434      u    Contactor tripolar 30 A                                          42,65 
 Contactor de 30A, circuito de potencia de 400V y mando de 230V, con indicador de maniobras  
 de parada, automático, marcha y marcha permanente, sin vibraciones de la bobina, instalado.  
 CUARENTA Y DOS  EUROS con SESENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
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53323355      u    Relé y Transf 100A y 30mA sensibilidad                           113,03 
 Relé Térmico 100 A (P-0)  
 CIENTO TRECE  EUROS con TRES CÉNTIMOS  
5356898       u    Relé y Transf 250A y 30mA sensibilidad                           282,56 
 Relé Térmico 250 A (P-0)  
   
 DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS  EUROS con CINCUENTA
  
 Y SEIS CÉNTIMOS  
08EID00105    u    INTERRUPTOR GENERAL AUTOMÁTICO OMNIPOLAR IV DE 250 A             549,62 
 Interruptor general automático de corte tetrapolar IV de 250 A de intensidad nominal, con palanca  
 para accionamiento manual, construido según REBT y normas de la compañía suministradora.  
 Medida la cantidad ejecutada.  
 QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE  EUROS con  
 SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
08EIW00030    u    INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTENCIA, TETRAPOLAR, DE 250 A         361,94 
 Interruptor de control de potencia, tetrapolar, de 250 A de intensidad nominal, construido según  
 REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.  
 TRESCIENTOS SESENTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
08ECW0400     m    TUBO FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 16 MM LIBRE HALÓGENOS              1,83 
 Tubo flexible corrugado libre de halógenos de diametro 16 mm para empotrar, incluso p.p de fija-  
 ciones y piezas especiales. Construido según REBT. Medida la longitud ejecutada  
 UN  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
08ECW0405     m    TUBO FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 25 MM LIBRE HALÓGENOS              1,94 
 Tubo flexible corrugado libre de halógenos de diametro 23 mm para empotrar, incluso p.p de fija-  
 ciones y piezas especiales. Construido según REBT. Medida la longitud ejecutada  
 UN  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
08ECW0415     m    TUBO FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 50 MM LIBRE HALÓGENOS              2,15 
 Tubo flexible corrugado libre de halógenos de diametro 29 mm para empotrar, incluso p.p de fija-  
 ciones y piezas especiales. Construido según REBT. Medida la longitud ejecutada  
 DOS  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
08ECW0420     m    TUBO FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 63 MM LIBRE HALÓGENOS              2,41 
 Tubo flexible corrugado libre de halógenos de diametro 36 mm para empotrar, incluso p.p de fija-  
 ciones y piezas especiales. Construido según REBT. Medida la longitud ejecutada  
 DOS  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
456565767     m    TUBO FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 125 MM LIBRE HALÓGENOS             4,20 
 CUATRO  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
334356663     m    TUBO FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 140 MM LIBRE HALÓGENOS             5,60 
 CINCO  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
08ECW00500    m    CANAL 40 X 30 MM                                                 19,89 
 Canal de 40x30 mm para ambientes interiores sin contaminantes, fijada a forjado mediante siste-  
 ma de cuelgue de longitud variable y soporte en omega. Incluso p.p. de piezas especiales y co-  
 nexiones. Construido según REBT. Medida la longitud ejecutada  
 DIECINUEVE  EUROS con OCHENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
08ECW00510    m    CANAL 60 X 30 MM                                                 25,65 
 Canal de 60x30 mm para ambientes interiores sin contaminantes, fijada a forjado mediante siste-  
 ma de cuelgue de longitud variable y soporte en omega. Incluso p.p. de piezas especiales y co-  
 nexiones. Construido según REBT. Medida la longitud ejecutada  
 VEINTICINCO  EUROS con SESENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
08EWW00105    u    CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN, PARA 200 A                           247,66 
 Caja general de protección, para una intensidad nominal de 200 A, construida con material aislan-  
 te autoextinguible, con orificios para conductores, conteniendo tres cortacircuitos fusibles de 250  
 A de intensidad nominal, seccionador de neutro y barnes de conexión, colocada en nicho mural,  
 incluso punto de puesta a tierra, pequeño material, montaje y ayudas de albañilería; construida  
 según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.  
 DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE  EUROS con SESENTA
  
 Y SEIS CÉNTIMOS  
08ECK00010    m    CONDUCTOR Cu  0.6/1 KV 1X16 mm2                                  5,71 
 CINCO  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
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08ECK00020    m    CONDUCTOR Cu 0.6/1 KV 1X35 mm2                                   10,36 
 DIEZ  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
08ECK00030    m    CONDUCTOR Cu  0.6/1 KV 1X50 mm2                                  14,34 
 CATORCE  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
08ECK00040    m    CONDUCTOR Cu 0.6/1 KV 1X95 mm2                                   24,93 
 VEINTICUATRO  EUROS con NOVENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
ERGDFDRNN     m    CONDUCTOR CU 0.6/1 KV 1X70 mm2                                   20,25 
 VEINTE  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
EFRGRFDFG     m    CONDUCTOR Cu 0.6/1 KV 1X1.5 mm2                                  1,75 
 UN  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
EFRFRIGJFK    m    CONDUCTOR Cu 0.6/1 KV 1X2.5 mm2                                  2,40 
 DOS  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
FKFHGFVNF     m    CONDUCTOR Cu 0.6/1 KV 1X4 mm2                                    2,80 
 DOS  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
FKGJKGNE      m    CONDUCTOR Cu 0.6/1 KV 1X6 mm2                                    3,50 
 TRES  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
DKJGFKGN      m    CONDUCTOR Cu 0.6/1 KV 1X10 mm2                                   4,80 
 CUATRO  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
08ETT00003    u    TOMA CORRIENTE                                                   33,45 
 Toma de corriente empotrada  y aislada bajo tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, inclu-  
 so mecanismo de primera calidad y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; cons-  
 truido REBT. Medida la cantidad ejecutada.  
 TREINTA Y TRES  EUROS con CUARENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
08ELL00001    u    PUNTO DE LUZ                                                     20,54 
 Punto de luz sencillo instalado con cable de cobre, empotrado y aislado con tubo de PVC flexi-  
 ble de 13 mm de diámetro, incluso mecanismos de primera calidad empotrados y p.p. de cajas  
 de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la cantidad ejecutada.  
 VEINTE  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
EERDFFDFMN    u    BÁCULOS 3 LUMINARIAS                                             500,00 
 QUINIENTOS  EUROS  
EEFHEJFDN     u    BÁCULOS 1 LUMINARIA                                              350,00 
 TRESCIENTOS CINCUENTA  EUROS  
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CAPÍTULO 10 INSTALACIÓN COMBUSTIBLE                                           
08LGG00001    u    DEPÓSITO ENTERRADO PARA COMBUSTIBLES DE 40000 L y 20000L         9.304,74 
 Deposito enterrado para combustibles de doble pared de capacidad 40000 l y 20000 l, formado  
 por boca de carga, tapa, depósito, sistema de ventilación y accesorios, incluso p.p. de ayudas  
 de albañilería; construido según reglamentación para instalaciones y normas de la compañía su-  
 ministradora. Medida la unidad ejecutada.  
 NUEVE MIL TRESCIENTOS CUATRO  EUROS con  
 SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
08LGG00003    u    COLOCACIÓN DEPÓSITOS ENTERRADOS                                  337,35 
 Colocación de depósito enterrado, según planos, incluyendo medios materiales y de elevación  
 necesarios.  
 TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE  EUROS con TREINTA Y
  
 CINCO CÉNTIMOS  
08LGG00007    u    ANCLAJE TANQUES                                                  132,98 
 Anclaje tanques mediante eslingas, tensores y ganchos metálicos.  
 CIENTO TREINTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y OCHO
  
 CÉNTIMOS  
08LGG00004    u    PRUEBA DE PRESIÓN                                                178,92 
 Prueba de presión tanques "in situ", informe técnico, incluso visado y tramitación.  
 CIENTO SETENTA Y OCHO  EUROS con NOVENTA Y DOS
  
 CÉNTIMOS  
08LGG00008    u    ARQUETA BOCA DE HOMBRE                                           284,94 
 Arqueta para montaje en boca de hombre en cada depósito.  
 DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO  EUROS con  
 NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
08LGG00005    u    CONEXIONES BOCA DE HOMBRE                                        52,46 
 Conexionado para tuberías de descarga, impulsión, venteo, sondas de medición,varillas de me-  
 dición y resto de huecos cerrados con tapones ciegos.  
 CINCUENTA Y DOS  EUROS con CUARENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
08LGG00002    u    BOMBAS IMPULSIÓN SUMERGIBLES                                     1.572,75 
 Bombas sumergidas colocadas según reglamentación para instalaciones de combustibles y nor-  
 mas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.  
 MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS  EUROS con SETENTA
  
 Y CINCO CÉNTIMOS  
08LGG00006    u    VÁLVULA SOBRELLENADO                                             121,69 
 Válvula sobrellenado con tubería inferior y superior en aluminio, incluso montaje y comprobación.  
 CIENTO VEINTIUN  EUROS con SESENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
08LGG00010    m    TUBERÍAS DESCARGA COMBUSTIBLE                                    32,87 
 Tubería de polietileno de 80 mm, incluso p.p. de accesorios, codos, bridas, manguitos de cone-  
 xión y terminaciones roscadas y piezas de transición, completamente instalada, según especifi-  
 caciones técnicas y de montaje del fabricante, en red de descargas.  
 TREINTA Y DOS  EUROS con OCHENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
08LGG00011    m    TUBERÍAS IMPULSIÓN COMBUSTIBLE                                   33,39 
 Tubería de polietileno de 40 mm, incluso p.p. de accesorios pasamuros en arquetas de surtido-  
 res, codos, bridas, manguitos de conexión y terminaciones roscadas y piezas de transición,  
 completamente instalada, según especificaciones técnicas y de montaje del fabricante, en red de  
 impulsión.  
 TREINTA Y TRES  EUROS con TREINTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
08LGG00012    m    TUBERÍAS DE RECUPERACIÓN DE VAPORES Y VENTEO                     33,39 
 Tubería de polietileno de 40 mm, incluso p.p. de accesorios, codos, bridas, manguitos de cone-  
 xión y terminaciones roscadas y piezas de transición, completamente instalada, según especifi-  
 caciones técnicas y de montaje del fabricante, en red de ventilación para vapores y venteo.  
 Para venteo: material acero galvanizado de mismo diámetro  
 TREINTA Y TRES  EUROS con TREINTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
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08LGG00013    m    CONEXIONES MEDICIÓN ELECTRÓNICA Y CONTROL DE FUGAS               38,19 
 Conexión para medición electrónica de cada tanque al edificio principal, incluso p.p. de acceso-  
 rios, terminaciones y pizas de transición, completamente instalada, según especificaciones técni-  
 cas del fabricante.  
   
 TREINTA Y OCHO  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
08LGG00015    u    SURTIDOR DE COMBUSTIBLE ISLETA 1                                 4.826,37 
 Surtidor de combustible de 520 x 2217 x 2060 mm, 8 mangueras y un caudal de 45 l/min, inclu-  
 so p.p. de accesorios, terminaciones y piezas de transición, completamente instalado, según es-  
 pecificaciones técnicas del fabricante.  
 CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS  EUROS con  
 TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
EIEJDEEJKM    u    DEPÓSITO COMBUSTIBLE AGRÍCOLA 10000 L                            4.535,40 
 Deposito enterrado para combustibles de doble pared de capacidad 10000 l, formado por boca de  
 carga, tapa, depósito, sistema de ventilación y accesorios, incluso p.p. de ayudas de albañilería;  
 construido según reglamentación para instalaciones y normas de la compañía suministradora.  
 Medida la unidad ejecutada.  
 CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO  EUROS  
 con CUARENTA CÉNTIMOS  
AKDKEOEÑ      u    DEPÓSITO + SURTIDOR ADBLUE                                       7.335,31 
 Sistema completo para almacenar y distribuir AdBlue de capacidad 1290l, formado por tanque de  
 almacenamiento de doble pared, microcontrolador, contenedor reforzado, techo elevadizo, caja  
 del surtidor, sistema de ventilación y accesorios, incluso p.p. en isleta; construido según regla-  
 mentación para instalaciones y normas de la compañia suministradora. Medida la unidad ejecuti-  
 da.   
 SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO  EUROS con
  
 TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
RFJHEEJKF     u    SURTIDOR DE COMBUSTIBLE ISLETA 2                                 3.214,78 
 Surtidor de combustible de 520 x 2217 x 1880 mm, 6 mangueras y un caudal de 80 l/min, inclu-  
 so p.p. de accesorios, terminaciones y piezas de transición, completamente instalado, según es-  
 pecificaciones técnicas del fabricante.  
 TRES MIL DOSCIENTOS CATORCE  EUROS con SETENTA
  
 Y OCHO CÉNTIMOS  
EIURGHEKJ     u    ARQUETA PINZA TOMA DE TIERRA                                     634,07 
 Arqueta para pinza tomade tierra con interruptor interior y 10 metros de cables. Incluso pinza,  
 montaje y conexionado  
 SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO  EUROS con SIETE  
 CÉNTIMOS  
IRFJOIFJEFJ   u    VÁLVULA DE FLOTADOR TANQUE                                       76,72 
 Válvula de flotador, transporte, montaje p.p. pequeño material incluido.  
 SETENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
EEFIJEFOEJ    u    VÁLVULA DE PRESIÓN VACÍO DE VENTEO GASOLINAS C/APAGALLAMAS       124,09 
 Válvula de venteo de presión/vacío con apagallamas con apertura de sobrepresión superior a 50  
 mbar y con depresión superior a 5 mbar. Transporte, montaje p.p. pequeño material incluido.  
 CIENTO VEINTICUATRO  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
IDUHDIHDV     u    VÁLVULA DE VENTEO GASOIL CON APAGALLAMAS                         31,84 
 Válvula de venteo de los depósitos de gasoil con apagallamas. Transporte, montaje p.p. pequeño  
 material, incluido.  
 TREINTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
RIUFHRFIRHF   u    VÁLVULA DE IMPACTO/TÉRMICAS                                      117,34 
 Válvula de seguridad de impacto/térmicas para la conexión de las lineas a los surtidores. Trans-  
 porte, montaje p.p. pequeño material, incluido.  
 CIENTO DIECISIETE  EUROS con TREINTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
RFRIRGHRR     u    VÁLVULA DE BOLA                                                  40,89 
 Válvula de bola, transporte, montaje p.p. pequeño material, incluido.  
 CUARENTA  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
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CAPÍTULO 11 ASPIRACIÓN, LAVADEROS, AIRE Y AGUA                                
03234RERJEF        Equipo aspiración                                                629,46 
 Aspirador con moneda  
 SEISCIENTOS VEINTINUEVE  EUROS con CUARENTA Y  
 SEIS CÉNTIMOS  
0324343455         Box de lavado                                                    7.192,31 
 Box de limpieza manual de automoviles, que incluye: ejecución de obra civil completa, puesta  
 en obra de elementos, montaje y pruebas de funcionamiento.   
 SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS  EUROS con  
 TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
0324DSDJSD         Equipo aire y agua                                               1.477,59 
 Poste de aire y agua, incluso compresor de 7 Bar. Longitud mangueras 8 metros. Manómetro  
 homologado.  
 MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE  EUROS con  
 CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0324SDSJDEE        Lavaalfombrillas                                                 552,54 
 QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS  EUROS con  
 CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
03235EFDFDC        Túnel de Lavado                                                  16.765,37 
 Túnel de lavado. Incluye: ejecución de obra civil, suministro y colocación del puente de lavado,  
 ejecución de obra civil, conexionado y pruebas de funcionamiento.  
 DIECISEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO   
 EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 12 FONTANERÍA                                                        
08FAA90003    u    ACOMETIDA DE AGUA                                                1.580,96 
 Acometida de aguas realizada en tubo de polietileno de media o alta densidad, desde el punto de  
 toma hasta la llave de registro, incluso p.p. de piezas especiales, obras complementarias y ayu-  
 da de albañilería; construido según CTE y normas de la compañía suministradora. Medida la  
 cantidad ejecutada.  
 MIL QUINIENTOS OCHENTA  EUROS con NOVENTA Y  
 SEIS CÉNTIMOS  
08FFP90570    m    CANALIZACIÓN POLIPROPILENO, EMPOTRADO, DIÁM. 90x8,2 mm           40,11 
 Canalización de polipropileno, empotrado, de 90 mm de diámetro exterior y 8,2 mm de espesor,  
 apto uso alimentario, PN 10 y resistente al agua caliente sanitaria, incluso p.p. de enfundado de  
 protección, piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE.  
 Medida la longitud ejecutada  
 CUARENTA  EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
08FFP90560    m    CANALIZACIÓN POLIPROPILENO, EMPOTRADO, DIÁM. 75x6,8 mm           31,13 
 Canalización de polipropileno, empotrado, de 75 mm de diámetro exterior y 6,8 mm de espesor,  
 apto uso alimentario, PN 10 y resistente al agua caliente sanitaria, incluso p.p. de enfundado de  
 protección, piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE.  
 Medida la longitud ejecutada  
 TREINTA Y UN  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
08FFP90580    m    CANALIZACIÓN POLIPROPILENO, EMPOTRADO, DIÁM. 160x15 mm           62,44 
 Canalización de polipropileno, empotrado, de 160 mm de diámetro exterior y 15mm de espesor,  
 apto uso alimentario, PN 10 y resistente al agua caliente sanitaria, incluso p.p. de enfundado de  
 protección, piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE.  
 Medida la longitud ejecutada  
 SESENTA Y DOS  EUROS con CUARENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
08FGW00006    u    EQUIPO GRIFERÍA PUNTO RIEGO EN PARAMEN. VERTICAL CALIDAD MEDIA   20,78 
 Equipo de grifería para punto de riego en paramento vertical de latón cromado de calidad media,  
 formado por llave de paso con cruceta cromada; construido según CTE e instrucciones del fabri-  
 cante. Medida la cantidad ejecutada.  
 VEINTE  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
08FSL00001    u    LAVABO PEDESTAL PORC. VITRIF. 0,70x0,50 m BLANCO                 93,28 
 Lavabo de pedestal, de porcelana vitrificada, de color blanco formado por lavabo de 0,70x0,50  
 m, pedestal a juego, tornillos de fijación, escuadras de acero inoxidable, rebosadero integral y ori-  
 ficios insinuados para grifería, construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colo-  
 cación, sellado y ayudas de albañilería. Medida la cantidad ejecutada.  
 NOVENTA Y TRES  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
08FSI90081    u    INODORO PERS CON DISC APERTURA FRONTAL ALT. 480 mm SALIDA H/V    433,71 
 Inodoro accesible para personas con discapacidad de tanque bajo altura 480 mm, cerámico color  
 blanco, formado por taza con salida vertica o horizontal, tanque con apertura fronta, con asiento y  
 tapa, juego de mecanismos, tornillos de fijación, asiento y tapa y llave de regulación, construido  
 según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería.  
 Medida la cantidad ejecutada.  
 CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES  EUROS con SETENTA
  
 Y UN CÉNTIMOS  
08FSL90001    u    LAVAMANOS SUSPENDIDO PERS CON DISC SOPORTE FIJO                  309,69 
 Lavamanos suspendido accesible para personas con discapacidad de porcelana vitrificada, color  
 blanco, formada por lavamanos de 40x30 cm, soportes fijos con tope de goma, rebosadero inte-  
 gral y orificios insinuados para grifería. construido según CTE, e instrucciones del fabricante, in-  
 cluso colocación. sellado y ayudas de albañilería. Medida la cantidad ejecutada.  
 TRESCIENTOS NUEVE  EUROS con SESENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
08FSI00051    u    INODORO DE FLUXÓMETRO, PORCELANA VITRIFICADA BLANCO              288,68 
 Inodoro de fluxometro, de porcelana vitrificada, de color blanco, formado por, taza con salida ver-  
 tical, manguito tubo y válvula de descarga, tornillos de fijación, asiento y tapa, construido según  
 CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería. Medida  
 la cantidad ejecutada.  
 DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO  EUROS con SESENTA 
 Y OCHO CÉNTIMOS  
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U13EG045      ud   GRUPO DE PRESIÓN                                                 4.019,97 
 Suministro e instalación de grupo de presión compuesto por electrobomba centrífuga, montaje mo-  
 nobloc, i/cuadro de maniobra compuesto por armario metálico intemperie conteniendo interrupto-  
 res, diferencial, magnetotérmico y de maniobra, contactor, relé guardamotor y demás elementos  
 necesarios, según R.E.B.T., i/recibido, instalado.  
 CUATRO MIL DIECINUEVE  EUROS con NOVENTA Y  
 SIETE CÉNTIMOS  
E20DD070      ud   DEPÓSITO PRFV. CILÍN. DE 3000 l.                                 434,09 
 Suministro y colocación de depósito cilíndrico de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con capa-  
 cidad para 3000 litros de agua, dotado de tapa, y sistema de regulación de llenado, mediante lla-  
 ve de compuerta de 25 mm. y sistema de aliviadero mediante llave de esfera de 1" montado y  
 nivelado con mortero de cemento, instalado y funcionando, y sin incluir la tubería de abasteci-  
 miento.  
 CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO  EUROS con  
 NUEVE CÉNTIMOS  
E20DD010      ud   DEPÓSITO POLIPROPILENO DE 300 l.                                 134,58 
 Suministro y colocación de depósito cilíndrico de polipropileno, con capacidad para 300 litros de  
 agua, dotado de tapa, y sistema de regulación de llenado, mediante llave de compuerta de 25  
 mm. y sistema de aliviadero mediante llave de esfera de 1" montado y nivelado con mortero de  
 cemento, instalado y funcionando, y sin incluir la tubería de abastecimiento.  
 CIENTO TREINTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y  
 OCHO CÉNTIMOS  
E20VC070      ud   LLAVE DE COMPUERTA 2 1/2" 63 mm.                                 27,80 
 Suministro y colocación de llave de corte por compuerta, de 2 1/2" (63 mm.) de diámetro, de la-  
 tón roscar, colocada mediante unión roscada o soldada, totalmente equipada, instalada y funcio-  
 nando.  
 VEINTISIETE  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
E20VC080      ud   LLAVE DE COMPUERTA 3" 75 mm.                                     37,65 
 Suministro y colocación de llave de corte por compuerta, de 3" (75 mm.) de diámetro, de latón  
 roscar, colocada mediante unión roscada o soldada, totalmente equipada, instalada y funcionan-  
 do.  
 TREINTA Y SIETE  EUROS con SESENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
EFDFKVN       ud   LLAVE DE COMPUERTA 6"                                            56,25 
 Suministro y colocación de llave de corte por compuerta, de 6" de diámetro, de latón roscar, co-  
 locada mediante unión roscada o soldada, totalmente equipada, instalada y funcionando.  
 CINCUENTA Y SEIS  EUROS con VEINTICINCO  
 CÉNTIMOS  
EFKDKDVN      ud   LLAVE DE COMPUERTA 8"                                            67,58 
 Suministro y colocación de llave de corte por compuerta, de 8" de diámetro, de latón roscar, co-  
 locada mediante unión roscada o soldada, totalmente equipada, instalada y funcionando.  
 SESENTA Y SIETE  EUROS con CINCUENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
EFKMVNDM      ud   LLAVE DE COMPUERTA 10"                                           98,54 
 Suministro y colocación de llave de corte por compuerta, de 10" de diámetro, de latón roscar, co-  
 locada mediante unión roscada o soldada, totalmente equipada, instalada y funcionando.  
 NOVENTA Y OCHO  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
EKDFKDNCD     ud   VALVULA REDUCTORA 4"                                             45,64 
 Suministro y colocación de llave reductora 4" diámetro de latón roscar, colocada mediante unión  
 roscada o soldada, totalmente equipada, instalada y funcionando.  
 CUARENTA Y CINCO  EUROS con SESENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
EDJHDFMB      u    SINGULARIDADES                                                   5,50 
 CINCO  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
E21AU030      ud   URINARIO MURAL G.TEMPOR.BLANCO                                   214,80 
 Urinario mural de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared,  
 y dotado de tapón de limpieza y manguito, instalado con grifo temporizador modelo Tempostop de  
 RamonSoler para urinarios, incluso enlace de 1/2" y llave de escuadra de 1/2" cromada, funcio-  
 nando.  (El sifón está incluido en las instalaciones de desagüe).  
 DOSCIENTOS CATORCE  EUROS con OCHENTA  
 CÉNTIMOS  
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E21CG020      ud   GRIFO AISLADO                                                    14,90 
 Suministro y colocación de grifo roscado, totalmente equipado, instalado y funcionando.  
 CATORCE  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
E20TP060      m.   TUB.POLIPROPILENO PN-20 50x8,4mm                                 12,30 
 Tubería de polipropileno reticular sanitario de 50x8,4 mm. de diámetro nominas, PN-20, Barbi,  
 colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de  
 polipropileno, totalmente instalada y funcionando según normativa vigente, en ramales de hasta 4  
 metros de longitud y sin protecció superficial.  
 DOCE  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
E20TP050      m.   TUB.POLIPROPILENO PN-20 40x6,7mm                                 8,48 
 Tubería de polipropileno reticular sanitario de 40x6,7 mm. de diámetro nominas, PN-20, Barbi,  
 colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de  
 polipropileno, totalmente instalada y funcionando según normativa vigente, en ramales de hasta 4  
 metros de longitud y sin protecció superficial.  
 OCHO  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
E20TP070      m.   TUB.POLIPROPILENO PN-20 63x10,5mm                                15,78 
 Tubería de polipropileno reticular sanitario de 63x10,5 mm. de diámetro nominas, PN-20, Barbi,  
 colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de  
 polipropileno, totalmente instalada y funcionando según normativa vigente, en ramales de hasta 4  
 metros de longitud y sin protecció superficial.  
 QUINCE  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
E20TP020      m.   TUB.POLIPROPILENO PN-20 20x3,4mm                                 4,50 
 Tubería de polipropileno reticular sanitario de 20x3,4 mm. de diámetro nominas, PN-20, Barbi,  
 colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de  
 polipropileno, totalmente instalada y funcionando según normativa vigente, en ramales de hasta 4  
 metros de longitud y sin protecció superficial.  
 CUATRO  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
E20TP030      m.   TUB.POLIPROPILENO PN-20 25x4,2mm                                 5,42 
 Tubería de polipropileno reticular sanitario de 25x4,2 mm. de diámetro nominas, PN-20, Barbi,  
 colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de  
 polipropileno, totalmente instalada y funcionando según normativa vigente, en ramales de hasta 4  
 metros de longitud y sin protecció superficial.  
 CINCO  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
E20CIR040     ud   CONTADOR DN40 mm. EN ARQUETA 1 1/2"                              389,03 
 Contador de agua de 40 mm. 1 1/2", colocado en arqueta de acometida, y conexionado al ramal  
 de acometida y a la red de distribución interior, incluso instalación de dos válvulas de corte de  
 esfera de 40 mm., grifo de purga, válvula de retención y demás material auxiliar, montado y fun-  
 cionando, incluso verificación, y sin incluir la acometida, ni la red interior.  
 TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE  EUROS con TRES  
 CÉNTIMOS  
E20DD020      ud   DEPÓSITO POLIPROPILENO DE 500 l.                                 196,30 
 Suministro y colocación de depósito rectangular de polipropileno, con capacidad para 500 litros  
 de agua, dotado de tapa, y sistema de regulación de llenado, mediante llave de compuerta de 25  
 mm. y sistema de aliviadero mediante llave de esfera de 1" montado y nivelado con mortero de  
 cemento, instalado y funcionando, y sin incluir la tubería de abastecimiento.  
 CIENTO NOVENTA Y SEIS  EUROS con TREINTA  
 CÉNTIMOS  
E20VC060      ud   LLAVE DE COMPUERTA DE 2" 50 mm.                                  15,74 
 Suministro y colocación de llave de corte por compuerta, de 2" (50 mm.) de diámetro, de latón  
 roscar, colocada mediante unión roscada o soldada, totalmente equipada, instalada y funcionan-  
 do.  
 QUINCE  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
E20VG010      ud   VÁLVULA BOLA FUNDICIÓN 1 1/2" 40 mm                              120,98 
 Suministro y colocación de válvula de cierre tipo bola, de 1 1/2" (40 mm.) de diámetro, de fundi-  
 ción, con paso recto y para 16 atmósferas de presión máxima, colocada mediante unión roscada  
 con bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando.  
 CIENTO VEINTE  EUROS con NOVENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
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E20VG020      ud   VÁLVULA BOLA FUNDICIÓN 2" 50 mm.                                 134,11 
 Suministro y colocación de válvula de cierre tipo bola, de 2" (50 mm.) de diámetro, de fundición,  
 con paso recto y para 16 atmósferas de presión máxima, colocada mediante unión roscada con  
 bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando.  
 CIENTO TREINTA Y CUATRO  EUROS con ONCE  
 CÉNTIMOS  
EKFDVMC       ud   VÁLVULA DE ESCUADRA 20mm                                         115,23 
 CIENTO QUINCE  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
EFFEKFJE      ud   VÁLVULA ASIENTO 25mm                                             105,65 
 CIENTO CINCO  EUROS con SESENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
EFKJFVFN      ud   VÁLVULA ASIENTO 50mm                                             153,25 
 CIENTO CINCUENTA Y TRES  EUROS con VEINTICINCO  
 CÉNTIMOS  
EFFFVNCM      ud   VÁLVULA ASIENTO 15mm                                             87,42 
 OCHENTA Y SIETE  EUROS con CUARENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
EFJDDMNM      ud   VÁLVULA ASIENTO 32mm                                             112,22 
 CIENTO DOCE  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
EFEFKDLJ      ud   VÁLVULA REDUCTORA 1/2"                                           85,32 
 OCHENTA Y CINCO  EUROS con TREINTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
FJKJVLJEE     ud   VÁLVULA REDUCTORA 2"                                             97,65 
 NOVENTA Y SIETE  EUROS con SESENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 13 REVESTIMIENTOS                                                    
10CEE00006    m2   ENFOSCADO MAESTREADO FRATASADO Y RAYADO PARA ALICATADO           13,24 
 Enfoscado maestreado, fratasado y rayado en paramentos verticales, preparado para recibir ali-  
 catado con adhesivo, con mortero M5 (1:6). Medida la superficie ejecutada.  
 TRECE  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
10CEE00003    m2   ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN PAREDES                      14,18 
 Enfoscado maestreado y fratasado en paredes con mortero M5 (1:6). Medido a cinta corrida.  
 CATORCE  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
10AAL90002    m2   ALICATADO AZULEJO COLOR LISO 20x20 cm ADHESIVO                   28,94 
 Alicatado con azulejo de color liso suave de 20x20 cm, recibido con adhesivo, incluso cortes y  
 p.p. de piezas romas o ingletes, rejuntado y limpieza. Medida la superficie ejecutada.  
 VEINTIOCHO  EUROS con NOVENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
10TET90007    m2   TECHO PLACAS DE ESCAYOLA, SISTEMA DESMONTABLE Y ENTRAMADO VISTO 13,50 
 Techo de plancha de escayola desmontable de medidas 60 x 60 cm, suspendida de elementos  
 metálicos vistos, incluso p.p. de remate con paramentos y accesorios de fijación. Medida la su-  
 perficie ejecutada.  
 TRECE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
10SSS00003    m2   SOLERA HORMIGÓN HM-25 15 cm ESP                                  20,27 
 Solera de hormigón HM-20 formado por: compactado de base, capa de arena de 15 cm de espe-  
 sor, lámina de polietileno, solera de 15 cm de espesor y p.p. de junta de contorno. Medida la su-  
 perficie deduciendo huecos mayores de 0,50 m2.  
 VEINTE  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
10SCS90040    m2   SOLADO GRES PORCELÁNICO 30x30 cm ADHESIVO                        48,32 
 Solado con baldosas de gres porcelánico de 30x30 cm, recibidas con adhesivo sobre capa de  
 mortero M5 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio, capa de mor-  
 tero, pasta de alisado, enlechado y limpieza del pavimento; construido según CTE. Medida la  
 superficie ejecutada.  
 CUARENTA Y OCHO  EUROS con TREINTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
10SCR90040    m    RODAPIÉ GRES PORCELÁNICO 30x8 cm ADHESIVO                        7,17 
 Rodapié de baldosas de gres porcelánico de 30x8 cm, recibidas con adhesivo sobre mortero M5  
 (1:6), incluso repaso del pavimento, aplomado de la capa de mortero, enlechado y limpieza;  
 construido según CTE. Medida la longitud ejecutada.  
 SIETE  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 14 PAVIMENTOS                                                        
15CPP00011    m    MARCA CONTINUA VIAL ANCHO 20 cm CON PINTURA REFLEX               1,01 
 Marca continua de vial de 20 cm de ancho con pintura reflexiva de un solo componente con es-  
 feras de vidrio aplicadas en frío por un sistema de posmezclado de clase A o B con maquina au-  
 tomóvil según PG-3 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo e instrucciones técnicas  
 complementarias. Medida la longitud ejecutada.  
 UN  EUROS con UN CÉNTIMOS  
15CRR00102    u    SEÑAL DE PROHIBICIÓN                                             94,61 
 Señal de prohibición formada por placa circular de chapa cincada de 60 cm de diámetro, texto re-  
 alizado en relieve por embutición, incluso pintura antióxido, soporte con tubo de acero galvaniza-  
 do y cimentación; construido según modelo del ministerio de obras publicas. Medida la cantidad  
 ejecutada.  
 NOVENTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
15CRR00001    u    RÓTULO DENOMINADOR DE GRUPO Y CALLE                              142,70 
 Rótulo denominador de grupo y calle ejecutado con chapa cincada y texto a dos caras, realizado  
 en relieve por embutición, incluso pintura antióxido, soportes con tubos de hierro galvanizado y  
 cimentación; construido según modelo del ministerio de obras publicas. Medida la cantidad ejecu-  
 tada.  
 CIENTO CUARENTA Y DOS  EUROS con SETENTA  
 CÉNTIMOS  
15PBB00010    m    BORDILLO PREFABRICADO HM-40 MOLDURADO DE 10x20 cm                13,66 
 Bordillo prefabricado de hormigón HM-40 moldurado, de 10x20 cm de sección, asentado sobre  
 base de hormigón HM-20, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1). Medida la longitud ejecuta-  
 da.  
 TRECE  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
15PCC00004    m2   FIRME ALQUITRANADO + HORM. ASFALTICO                             14,58 
 Firme alquitranado formado por: riego de imprimación de 1 kg/m2 de betún y pavimento de hor-  
 migón asfáltico en caliente, con extendido mecánico, de 15 cm de espesor, incluso compactado  
 con medios mecánicos y p.p. de preparación de base; construido según PG-3 de 1975. Medida  
 la superficie ejecutada.  
 CATORCE  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
15PSS00010    m2   SOLERA DE HORMIGÓN HM-20, DE 20 cm                               23,17 
 Solera de hormigón HM-20, de 20 cm de espesor firme estabilizado y consolidado, incluso p.p.  
 de junta de contorno. Medida la superficie ejecutada.  
 VEINTITRES  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
15WCC00001    m2   CERRAMIENTO POSTES CADA 3 m Y MALLA GALV.                        13,59 
 Cerramiento realizado con postes cada 3 m de perfiles tubulares galvanizados de 50 mm de diá-  
 metro interior y malla galvanizada de simple torsión, incluso tirantes, garras y p.p. de cimenta-  
 ción y ayudas de albañilería. Medida la superficie ejecutada.  
 TRECE  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
15WCC00035    m2   CANCELA DE CERRAJERÍA ARTÍSTICA                                  94,42 
 Cancela de cerrajería artistica, formada por: barrotes verticales de cuadradillos de 16 mm, sepa-  
 rados eje. 15cm marco de pletinas de 50x10 mm, fábrica central libre con dos pletinas de 50x10  
 mm, cuatro macollas de anilla de fundición de 20x35 mm, cada dos barrotes, y ocho intermedias  
 de 70x35 mm en cada hoja, y remates superiores en punta de lanza de fundición de 65x190  
 mm, incluso p.p. de cerradura, cerrojillo, herrajes de cuelgue, anclajes material de agarre y ayu-  
 da de albañilería. Medida la superficie ejecutada.  
 NOVENTA Y CUATRO  EUROS con CUARENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 15 CARPINTERÍA                                                       
11APA80000    m2   PUERTA ENTRADA ABATIBLE AC. GALVANIZADO LACADO                   271,03 
 Puerta de entrada de seguridad hojas abatibles ejecutada con dos chapas de acero galvanizado  
 en caliente, con espesor mínimo 1,2 mm con acabado en lacado, nucleo inyectado de espuma  
 de rígida de poliuretano de alta densidad, bulones antipalanca, cerradura de seguridad embutida  
 con 3 puntos de cierre, junquillos, cantoneras, mirilla, patillas de fijación, precerco de acero con-  
 formado en frio de 1,5 mm de espesor, juntas de estanqueidad de neopreno, herrajes de cuelgue,  
 cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medi-  
 da de fuera a fuera del cerco.  
 DOSCIENTOS SETENTA Y UN  EUROS con TRES  
 CÉNTIMOS  
11APA00210    m2   PUERTA ABATIBLE ACERO INOXIDABLE TIPO IV (> 3 m2)                135,90 
 Puerta de hojas abatibles, ejecutada con perfiles de acero inoxidable al cromo-niquel (18% 
 CR-8% NI) de 1,2 mm de espesor con acabado en esmerilado fino o en pulido espejo, tipo IV  
 (> 3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas  
 de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de fibra de polipropileno, vierteaguas, herrajes de  
 colgar, cierre y seguridad, p.p. de sellado de juntas con masilla elástica y tornillería de acero ino-  
 xidable; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.  
 CIENTO TREINTA Y CINCO  EUROS con NOVENTA  
 CÉNTIMOS  
11MPB00041    m2   PUERTA BLINDADA PARA BARNIZAR                                    323,92 
 Puerta blindada para barnizar, formada por: precerco en chapa de acero de 1,5 mm con garras  
 de fijación, cerco de 50 mm de espesor y tapajuntas de 80x20 mm en madera de sapelly; hoja  
 de 50 mm en chapa de acero de 1,5 mm con nervadura interior, material antitaladro y revestida  
 en sapelly, cerradura de seguridad encastrada en la hoja con 5 anclajes móviles y picaporte,  
 cuatro anclajes fijos, herrajes de colgar, retenedor de seguridad, manivela y mirilla panoramica  
 en latón de primera calidad, incluso colgado; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del  
 precerco.  
 TRESCIENTOS VEINTITRES  EUROS con NOVENTA Y DOS
  
 CÉNTIMOS  
11LVA00151    m2   VENTANA ABATIBLE ALUM. LACADO TIPO II (0,50-1,50 m2)             141,06 
 Ventana de hojas abatibles, ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5  
 mm y capa de lacado en color según normas GSB, espesor mínimo 60 micras, tipo II (0,50-1,50  
 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fi-  
 jación, junquillos, junta de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de colgar y cierre y  
 p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de per-  
 meabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las zonas A o B; construida según CTE. Me-  
 dida de fuera a fuera del cerco.  
 CIENTO CUARENTA Y UN  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
11LVA00153    m2   VENTANA ABATIBLE ALUM. LACADO TIPO IV (> 3 m2)                   101,62 
 Ventana de hojas abatibles, ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5  
 mm y capa de lacado en color según normas GSB, espesor mínimo 60 micras, tipo IV (> 3  
 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fi-  
 jación, junquillos, junta de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de colgar y cierre y  
 p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de per-  
 meabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las zonas A o B; construida según CTE. Me-  
 dida de fuera a fuera del cerco.  
 CIENTO UN  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
11SPP00001    m2   PERSIANA ENROLLABLE PVC LAMAS 1,0 mm ACC. MANUAL                 47,80 
 Persiana enrollable de PVC, con lamas de 1 mm de espesor mínimo, incluso guías, sistema de  
 accionamiento manual elementos de fijación, material de agarre y colocación. Medida según la  
 superficie del hueco.  
 CUARENTA Y SIETE  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
11SRM00050    m2   REJA DE ACERO LAMINADO EN CALIENTE                               103,93 
 Reja de acero laminado en caliente formada por: barrotes verticales de cuadradillos de 16 mm,  
 separación eje 15 cm marco de pletinas y pletina horizontal intermedia de 60x8 mm dos macollas  
 por barrote, de base de 40x35 mm, y de anilla de 20x35 mm, incluso p.p. de anclaje, material de  
 agarre, colocación y ayuda de albañilería. Medida la superficie ejecutada.  
 CIENTO TRES  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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11PMF00200    m2   MAMPARA FIJA POLIURETANO TIPO III (1,50-3 m2)                    136,62 
 Mampara fija, ejecutada con perfiles de espuma integral de poliuretano de 0.6 gr/cm3 de densidad  
 con alma de aluminio templado de 1,3 mm de espesor, acabado lacado en color, tipo III (1,50-3  
 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fi-  
 jación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno. Medida de fuera a fuera del cerco.  
 CIENTO TREINTA Y SEIS  EUROS con SESENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
11PPA80000    m2   PUERTA ABATIBLE POLIURETANO COLOR TIPO III (1,50-3 m2)           191,77 
 Puerta de hojas abatibles, ejecutada con perfiles de poliuretano de 3 mm de espesor en su con-  
 torno y 1,5 mm de espesor en interiores, reforzado con perfil tubular interior de acero galvanizado  
 de 1,3 mm, color, tipo III (1,50-3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de  
 acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, viertea-  
 guas, herrajes de colgar, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica;  
 construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.  
 CIENTO NOVENTA Y UN  EUROS con SETENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 16 VIDRIOS                                                           
12LSR80104    m2   ACRIST. LAMR. SEG. 3 LUNAS INCOLORAS 6 mm                        165,83 
 Acristalamiento laminar de seguridad, formado por tres lunas pulidas incoloras de 6 mm, unidas  
 por dos láminas de butiral de polivinilo transparente, con un espesor total de 19 mm clasificacion:  
 ataque manual, nivel B número de homologación DBT-2005 según Mº de I.E., colocado con per-  
 fil continuo, incluso perfil en U de neopreno, cortes y colocación de junquillos; construido según  
 CTE e instrucciones del fabricante. Medida la superficie acristalada en multiplos de 30 mm.  
 CIENTO SESENTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA Y  
 TRES CÉNTIMOS  
12LSR80106    m2   ACRIST. LAMR. SEG. 2 LUNAS INCOLORAS 10 mm                       171,38 
 Acristalamiento laminar de seguridad, formado por dos lunas pulidas incoloras de 10 mm, unidas  
 por una lámina de butiral de polivinilo transparente, con un espesor total de 20 mm, clasificacion:  
 ataque manual, nivel B número homologación DBT-2012 según Mº de I.E., colocado con perfil  
 continuo, incluso perfil en U de neopreno, cortes y colocación de junquillos; construido según  
 CTE e instrucciones del fabricante. Medida la superficie acristalada en multiplos de 30 mm.  
 CIENTO SETENTA Y UN  EUROS con TREINTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 17 PINTURAS                                                          
13IBB00005    m2   BARNIZ SINTÉTICO SOBRE CARPINTERIA DE MADERA                     13,29 
 Barniz sintético sobre carpinteria de madera formada por: limpieza y lijado fino del soporte, mano  
 de fondo con tapaporos, lijado fino y dos manos de barniz. Medidas dos caras, de fuera a fuera  
 del tapajuntas.  
 TRECE  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
13IPP90021    m2   PINTURA PASTA RALLADA ARPILLERA ESTERILLA SOPORTE D YESO, CEMNTº 17,12 
 Pintura pasta rallada con peines en dos direcciones, formando textura de arpilleras, sobre yeso,  
 cementos o piedra. Primera mano de imprimación proyectada con barniz sintético, tapaporos y  
 una mano de pasta con resinas incoloras.  . Incluso limpieza inicial y posterior de material so-  
 brante. Medida la superficie ejecutada.  
 DIECISIETE  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
13EAA90032    m2   REVESTIMIENTO ELASTOMERO PARA EXTERIORES. COLOR A ELEGIR         5,07 
 Pintura elastómera acrílica lisa en dispersión acuosa en paramentos exteriores verticales u hori-  
 zontales de ladrillo o cemento formada por: limpieza de soporte, mano de fondo y mano de aca-  
 bado, incluso limpieza inicial y posterior de material sobrante. Medida la superficie ejecutada.  
 CINCO  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 18 MOBILIARIO                                                        
14MAB00001    u    PORTARROLLOS DE PORCELANA VITRIFICADA BLANCO                     16,67 
 Portarrollos de porcelana vitrificada de color blanco para empotrar en aseo de gasolinera, recibido  
 con mortero M5 (1:6). Medida la cantidad ejecutada.  
 DIECISEIS  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
14MAB00005    u    PERCHA DE PORCELANA VITRIFICADA BLANCO                           12,88 
 Percha de porcelana vitrificada de color blanco para empotrar, recibida con mortero de cemento  
 M5 (1:6). Medida la cantidad ejecutada.  
 DOCE  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
14MAB00008    u    JABONERA DE PORCELANA VITRIFICADA BLANCO                         17,74 
 Jabonera de porcelana vitrificada de color blanco para empotrar, recibida con mortero de cemento  
 M5 (1:6). Medida la cantidad ejecutada.  
 DIECISIETE  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
  
14MAB00150    u    BARRA ASIDERO INODORO PARED, RECTO, ACERO CROMADO                76,04 
 Barra asidero inodoro para colocar en pared, recto de 50 cm, en acero cromado, para aseo acce-  
 sible para personas con discapacidad, incluso tornillo de fijación y material complementario; se-  
 gún CTE. Medida la cantidad ejecutada.  
 SETENTA Y SEIS  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
14MEFEFKS     u    SECAMANOS ELECTRÓNICO AIRE CALIENTE                              84,59 
 Secamanos electrónico de aire caliente para colocación en aseo, incluye tornillo de fijación y ma-  
 terial complementario; según CTE. Medida la unidad.  
 OCHENTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
  
 CÉNTIMOS  
14MEFDIFD     u    CAJA FUERTE ELECTRÓNICA                                          235,44 
 Caja fuerte electrónica, incluye tornillo de fijación y material complementario.  
 DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO  EUROS con CUARENTA
  
 Y CUATRO CÉNTIMOS  
14MEFDKF      u    FELPUDO DE GOMA                                                  15,25 
 Felpudo de goma de material plástico y base antideslizante.  
 QUINCE  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
14MEFDEDE     u    RÓTULO LUMINOSO ESTACIÓN DE SERVICIO                             1.686,69 
 Rótulo luminoso de material plástico resistente a agentes atomosféricos, recibido con mortero M5  
 (1:6). Medida la cantidad ejecutada.  
 MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS  EUROS con  
 SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
14MEDFDF      u    ESTANTERÍA 4 MÓDULOS DE 5 ESTANTES                               371,26 
 Estantería de 4 módulos individuales con posibilidad de colocar en diferentes posiciones. Reparto  
 de 5 estantes por cada módulo.  
 TRESCIENTOS SETENTA Y UN  EUROS con VEINTISEIS  
 CÉNTIMOS  
14MEDFEKFE    u    ARMARIO FRIGORÍFICO, 3 PUERTAS, A.INOX.                          2.707,56 
 Armario frigorífico con 3 puertas de acero inoxidable.  
 DOS MIL SETECIENTOS SIETE  EUROS con CINCUENTA  
 Y SEIS CÉNTIMOS  
14FJQWEQQ     u    CAJA REGISTRADORA CON VISOR TRASERO                              553,75 
 Caja registradora y sistema electrónico de control de litros de combustible.  
 QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES  EUROS con SETENTA
  
 Y CINCO CÉNTIMOS  
14MEDWAA      u    ARCHIVADOR 2 CAJONES                                             255,25 
 Archivador madera dos cajones con ruedas  
 DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO  EUROS con  
 VEINTICINCO CÉNTIMOS  
14MPYTUO      u    MESA DESPACHO INTEGRAL                                           305,75 
 Mesa despacho con ruedas  
 TRESCIENTOS CINCO  EUROS con SETENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
14MGJZBSE     u    MESA DE ORDENADOR                                                240,58 
 Mesa de ordenador con soporte lateral metálico para colocación de torre.  
 DOSCIENTOS CUARENTA  EUROS con CINCUENTA Y  
 OCHO CÉNTIMOS  
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14MFRRWW      u    ARMARIO ESTANT. PUERT. 4ENTRP.                                   358,78 
 Armario estantería.  
 TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO  EUROS con  
 SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
14MFEQQQ      u    SILLÓN TELA P/DIRECCIÓN RUEDAS                                   205,23 
 Sillón despacho con ruedas. Fabricado en tela.  
 DOSCIENTOS CINCO  EUROS con VEINTITRES  
 CÉNTIMOS  
14MÑJDSA      u    PAPELERA DE REJILLA                                              12,50 
 Papelera metálica de rejilla para oficina.  
 DOCE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
14MFFSDW      u    BOTIQUÍN PRIMEROS AUXILIOS                                       38,75 
 Botiquén de primeros auxilios. Medidas de 460x380x130 mm.  
 TREINTA Y OCHO  EUROS con SETENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
14MTRZXSA     u    SILLA PUESTO DE TRABAJO PISTÓN GAS RUEDAS                        185,88 
 Silla de oficina con gas. Con posibilidad de poner ruedas de plástico.  
 CIENTO OCHENTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA Y  
 OCHO CÉNTIMOS  
14MR4EEDS     u    CONTENEDOR DE BASURA                                             105,05 
 Contenedor de basura.  
 CIENTO CINCO  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
E30HS020      ud   SILLÓN APILABLE TAPIZADO 78x55x54 cm.                            79,87 
 Sillón apilable con estructura metálica, tapizado en respaldo y asiento de 78x55x54 cm.  
 SETENTA Y NUEVE  EUROS con OCHENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 19 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                                       
08PIF90036    u    HIDRANTE COLUMNA HÚMEDA                                          1.097,33 
 Hidrante columna humeda de 100, provisto de 2 bocas de 160mm. Tapón y rancor; instalado se-  
 gún CTE. Medido la unidad instalada.  
 MIL NOVENTA Y SIETE  EUROS con TREINTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
08PIF90013    u    BOCA DE INCENDIO EQUIPADA DIAM. 90 MM. ARMARIO                   500,35 
 Boca de incendio equipada diámetro 90 mm. empotrada, formada por: armario metálico pintado,  
 puerta de vidrio y marco de acero cromado; con devanadera de chapa de acero plegada y pinta-  
 da, abatible, con toma axial, válvula de 25mm.(1") de cierre esférico, de latón, manguera de 20  
 m y 25mm. de diam. de trama semirrígida, no autocolapsable, para una presión de 15kg/cm2. y  
 una resistencia a tracción no menor de 1500kg/cm2. lanza de aluminio de tres efectos, chorro,  
 pulverización y paro, manómetro de 0 a 15kg/cm2.,soporte del equipo, incluso montaje, cone-  
 xión y ayudas de albañilería; instalado según CTE y RIPCI. Medida la cantidad ejecutada  
 QUINIENTOS  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
08PID00101    u    PULSADOR PARA DISPARO MANUAL DE ALARMA-SUPERFICIE                21,88 
 Pulsador para el disparo manual de alarma, en montaje superficial, compuesto por caja de plásti-  
 co, color rojo, con marco frontal conteniendo lámina de vidrio con inscripción indeleble, "rompase  
 en caso de incendio", pulsador, piloto de señalización, contactor y bornas, de conexión, incluso  
 montaje y conexiones; instalado según CTE y RIPCI. Medida la cantidad ejecutada.  
 VEINTIUN  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
08PID90200    u    AVISADOR ACÚSTICO EXTERIOR                                       71,77 
 Avisador acústico de alarma para instalación exterior; instalado según CTE y RIPCI. Medida la  
 cantidad ejecutada.  
 SETENTA Y UN  EUROS con SETENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
08PIE00023    u    EXTINTOR MÓVIL, DE POLVO ABC, 6 kg                               46,98 
 Extintor móvil, de polvo ABC, con 6 kg de capacidad eficacia 13-A, 89-B, formado por recipien-  
 te de chapa de acero electrosoldada, con presión incorporada, homologado por el M.I., según rg-  
 to. de recipientes a presión, válvula de descarga, de asiento con palanca para interrupción, ma-  
 nómetro, herrajes de cuelgue, placa de timbre, incluso pequeño material, montaje y ayudas de al-  
 bañilería; instalado según CTE y RIPCI. Medida la cantidad ejecutada.  
 CUARENTA Y SEIS  EUROS con NOVENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
08PIE00025    u    EXTINTOR MÓVIL, DE POLVO ABC, 12 kg                              80,15 
 Extintor móvil, de polvo ABC, con 12 kg de capacidad eficacia 34-A,144-B, formado por reci-  
 piente de chapa de acero electrosoldada, con presión incorporada, homologado por el M.I., se-  
 gún rgto. de recipientes a presión, válvula de descarga, de asiento con palanca para interrupción,  
 manómetro, manguera y boquilla de descarga, herrajes de cuelgue, placa de timbre, incluso pe-  
 queño material, montaje y ayudas de albañilería; instalado según CTE y RIPCI. Medida la canti-  
 dad ejecutada.  
 OCHENTA  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
08EDSFSF      u    CARRO EXTINTOR, DE POLVO ABC, 50 kg                              476,13 
 Extintor móvil, de polvo ABC, con 50 kg de capacidad eficacia 89-A,610-B, formado por reci-  
 piente de chapa de acero electrosoldada, con presión incorporada, homologado por el M.I., se-  
 gún rgto. de recipientes a presión, válvula de descarga, de asiento con palanca para interrupción,  
 manómetro, manguera y boquilla de descarga, herrajes de cuelgue, placa de timbre, incluso pe-  
 queño material, montaje y ayudas de albañilería; instalado según CTE y RIPCI. Medida la canti-  
 dad ejecutada.  
 CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS  EUROS con TRECE  
 CÉNTIMOS  
08PIS90105    u    ROTULO SALIDA, DIM 297X210 MM                                    10,62 
 Rótulo de señalización fotoluminiscente, de identificación de medios de salidas, dimensión  
 297x210mm incluso pequeño material y montaje; según CTE. Medido la unidad instalada.  
 DIEZ  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
08PIS90109    u    ROTULO RECORRIDO DIM 420X297 MM                                  18,87 
 Rótulo de señalización fotoluminiscente, de identificación de recorrido, dimensión 420x297 mm.  
 incluso pequeño material y montaje; según CTE. Medido la unidad instalada.  
 DIECIOCHO  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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08PIS00032    u    EQUIPO AUT. ALUMBRADO EMERG. Y SEÑAL, 9 W LED                    91,25 
 Equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización permanente de 9 W LED en emer-  
 gencia, con lámpara fluorescente, para tensión 220 V y para cubrir una superficie de 60 m2, in-  
 cluso accesorios, fijación y conexion; instalado según CTE, RIPCI y REBT. Medida la cantidad  
 ejecutada.  
 NOVENTA Y UN  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
E26FJ150      ud   SEÑAL POLIESTILRENO 210x197mm.FOTOLUM.                           5,61 
 Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peli-  
 gro, prohibición, evacuación y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de di-  
 mensiones 210 x 297 mm. Medida la unidad instalada.  
 CINCO  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 20 JARDINERÍA                                                        
15JAA00002    u    ÁRBOL DE SOMBRA, DE HOJA PERENNE                                 48,42 
 Árbol de sombra, decorativo especial de hoja perenne de 2,50 m de altura sobre el perímetro,  
 servido con cepellón de tierra, incluso apertura de hoyo de 1x1 m, extracción de tierras, planta-  
 ción y relleno de tierra vegetal, conservación y riegos. Medida la cantidad ejecutada.  
 CUARENTA Y OCHO  EUROS con CUARENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
15JWW90003    m3   EXTENDIDO MANUAL TIERRA VEGETAL                                  16,70 
 Extendido manual de tierra vegetal cribada suministrada a granel para formarción de capa unifor-  
 me. Medido el volumen ejecutado.  
 DIECISEIS  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
15JWW90002    m2   ABONADO BIOLÓGICO DE FONDO                                       0,57 
 Abonado biológico de fondo, consistente en: esparcido del mismo por medios manuales y voltea-  
 do con azada para su incorporación al suelo a una profundidad media de 15 cm. Medida la su-  
 perficie ejecutada.  
 CERO  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
15JTT90004    m2   MULCHING CORTEZA PINO 10 cm.                                     5,53 
 Cubrición antihierba a base de corteza de pino extendida de forma manual, en capa uniforme de  
 10 cm de espesor, sobre macizo existente, incluido riego de asentamiento, medida la superficie  
 ejecutada.  
 CINCO  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 21 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
659AIELEP69A  1    Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra                17.068,07 
 Seguridad y Salud durante la construcción del proyecto consistente en una obra nueva, incluyen-  
 do protecciones individuales, protecciones colectivas, extinción de incendios, protección de insta-  
 lación eléctrica, medicina preventiva y primeros auxilios, formación y reuniones de obligado  
 cumplimiento, e instalaciones de higiene y bienestar.  
 DIECISIETE MIL SESENTA Y OCHO  EUROS con SIETE  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 22 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
LDA5684298    1    Gestión de residuos durante la ejecución de la obra              2.111,73 
 Gestión de residuos durante la construcción del proyecto consistente en una obra nueva de 280  
 m2 construidos, altura media de Residuos en Construcción de 0,2 m, volumen total de 56 m3 y  
 44,8 toneladas de peso.  
 DOS MIL CIENTO ONCE  EUROS con SETENTA Y TRES  
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CAPÍTULO 1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO                                     
01TLL90100    m2   LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MECANICOS              
 Limpieza y desbroce de terreno, con medios mecánicos. Medida la superficie en verdadera magnitud.  
TP00100       0,003 h    PEÓN ESPECIAL                                                    18,28 0,05 
ME00300       0,005 h    PALA CARGADORA                                                   23,87 0,12 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,17 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
02ZMM00002    m3   EXC. ZANJAS, TIERRAS C. MEDIA, M. MECÁNICOS, PROF. MÁX. 4 m       
 Excavación, en zanjas, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad  
TP00100       0,110 h    PEÓN ESPECIAL                                                    18,28 2,01 
ME00400       0,080 h    RETROEXCAVADORA                                                  34,98 2,80 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
02AVV00002    m3   EXCAVACIÓN EN VACIADO, DE TIERRAS DE CONSIST. MEDIA               
 Excavación, en vaciado, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos, incluso p.p. de perfi-  
TP00100       0,016 h    PEÓN ESPECIAL                                                    18,28 0,29 
ME00400       0,020 h    RETROEXCAVADORA                                                  34,98 0,70 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,99 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
02TMM00002    m3   TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 5 km CARGA M. MECÁNICOS            
 Transporte de tierras, realizado en camión basculante a una distancia máxima de 5 km, incluso carga con medios  
ME00300       0,020 h    PALA CARGADORA                                                   23,87 0,48 
MK00100       0,100 h    CAMIÓN BASCULANTE                                                25,60 2,56 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,04 









CUADRO DE PRECIOS Nº 2  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
 Página 2  
CAPÍTULO 2 CIMENTACIÓN                                                       
03WSS80000    m2   CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA 10 cm ESP. MEDIO                     
 Capa de hormigón de limpieza HM-20/P/20/I, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, de 10 cm  
 de espesor mínimo, en elementos de cimentación, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de alisado de la su-  
TO02200       0,050 h    OFICIAL 2ª                                                       18,74 0,94 
TP00100       0,075 h    PEÓN ESPECIAL                                                    18,28 1,37 
CH04020       0,110 m3   HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO                              56,63 6,23 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,54 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
03ERT00001    m2   ENCOFRADO METÁLICO EN ZUNCHOS, ZAPATAS Y ENCEPADOS                
 Encofrado metálico en zunchos, zapatas y encepados, incluso limpieza, aplicación del desencofrante, desencofra-  
 do, y p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución; construido según instrucción  
TO00400       0,275 h    OF. 1ª ENCOFRADOR                                                19,23 5,29 
TP00100       0,275 h    PEÓN ESPECIAL                                                    18,28 5,03 
CM00200       0,001 m3   MADERA DE PINO EN TABLA                                          195,18 0,20 
CM00300       0,001 m3   MADERA DE PINO EN TABLON                                         225,64 0,23 
CM00600       0,076 u    PANEL METÁLICO 50x50 cm                                          12,36 0,94 
CW00600       0,300 l    DESENCOFRANTE                                                    1,72 0,52 
WW00400       1,500 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,30 0,45 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,66 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
03ACC00010    kg   ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B400S EN CIMENT.                       
 Acero en barras corrugadas B 400 S en elementos de cimentación, incluso corte, labrado, colocación y p.p. de  
TO00600       0,020 h    OF. 1ª FERRALLISTA                                               19,23 0,38 
CA00220       1,080 kg   ACERO B 400 S                                                    0,68 0,73 
CA01700       0,005 kg   ALAMBRE DE ATAR                                                  1,23 0,01 
WW00400       0,050 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,30 0,02 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
03HAL00002    m3   HORMIGÓN HA-25/B/40/IIa EN LOSAS DE CIMENT.                       
 Hormigón para armar HA-25/B/40/IIa, consistencia blanda y tamaño máximo del árido 40 mm, en losas de cimen-  
 tación, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado y curado; según instrucción  
TO02200       0,050 h    OFICIAL 2ª                                                       18,74 0,94 
TP00100       0,600 h    PEÓN ESPECIAL                                                    18,28 10,97 
CH03000       1,030 m3   HORMIGÓN HA-25/B/40/IIa, SUMINISTRADO                            57,43 59,15 
MV00100       0,200 h    VIBRADOR                                                         1,51 0,30 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  71,36 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
03HAZ00002    m3   HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa EN ZAPATAS Y ENCEPADOS                    
 Hormigón para armar HA-25/P/40/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 40 mm, en zapatas y ence-  
 pados, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado y curado; según instrucción  
TO02200       0,050 h    OFICIAL 2ª                                                       18,74 0,94 
TP00100       0,400 h    PEÓN ESPECIAL                                                    18,28 7,31 
CH03020       1,030 m3   HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa, SUMINISTRADO                            58,15 59,89 
MV00100       0,130 h    VIBRADOR                                                         1,51 0,20 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  68,34 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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03HAA00010    m3   HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa EN VIGAS/ZUNCHOS DE CIMENT.               
 Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en vigas y/o zun-  
 chos de cimentación, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado y curado; según  
 instrucción EHE, NCSR-02 y CTE. Medido el volumen teórico ejecutado.  
TP00100       0,500 h    PEÓN ESPECIAL                                                    18,28 9,14 
CH02920       1,030 m3   HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO                            60,26 62,07 
MV00100       0,200 h    VIBRADOR                                                         1,51 0,30 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  71,51 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 3 SANEAMIENTO                                                       
04WAA00001    u    ACOMETIDA A LA RED GENERAL DE ALCANTARILLADO                      
 Acometida a la red general de alcantarillado, construida según Ordenanza Municipal. Medida la cantidad ejecutada.  
SW01100       1,000 u    ACOMETIDA ALCANTARILLADO S/NORMAS                                1.502,86 1.502,86 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.502,86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
E03ZLR030     ud   POZO LADRI.REGISTRO D=80cm.h=1,5m.                                
 Pozo de registro de 100 cm. de diámetro interior y de 200 cm. de profundidad libre, construido con fábrica de ladri-  
 llo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón  
 HA-25/P/40/I, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento, inclu-  
 so con p.p. de recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y formación de brocal asimétrico en la  
 coronación, para recibir el cerco y la tapa de hierro fundido, terminado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la  
O01OA030      8,000 h.   Oficial primera                                                  15,14 121,12 
O01OA060      5,300 h.   Peón especializado                                               13,19 69,91 
P01HA020      0,180 m3   Hormigón HA-25/P/40/I central                                    72,87 13,12 
P03AM070      1,800 m2   Malla 15x30x5     -1,424 kg/m2                                   0,74 1,33 
P01LT020      0,625 mud  Ladrillo perfora. tosco 25x12x7                                  60,10 37,56 
P01MC040      0,320 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 1:6 M-40                           47,00 15,04 
P01MC010      0,120 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-100                              53,00 6,36 
P02EPW010     7,000 ud   Pates PP 30x25                                                   3,00 21,00 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  285,44 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
02ZMM00002    m3   EXC. ZANJAS, TIERRAS C. MEDIA, M. MECÁNICOS, PROF. MÁX. 4 m       
 Excavación, en zanjas, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad  
TP00100       0,110 h    PEÓN ESPECIAL                                                    18,28 2,01 
ME00400       0,080 h    RETROEXCAVADORA                                                  34,98 2,80 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
02TMM00002    m3   TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 5 km CARGA M. MECÁNICOS            
 Transporte de tierras, realizado en camión basculante a una distancia máxima de 5 km, incluso carga con medios  
ME00300       0,020 h    PALA CARGADORA                                                   23,87 0,48 
MK00100       0,100 h    CAMIÓN BASCULANTE                                                25,60 2,56 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,04 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
E03ALP020     ud   ARQUETA LADRILLO DE PASO 51x51x65 cm                              
 Arqueta enterrada no registrable, de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perfora-  
 do tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa  
 HM-20/P/40/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y cerrada superiormente con un tablero  
 de rasillones machihembrados y losa de hormigón HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, terminada y se-  
 llada con mortero de cemento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral  
O01OA030      1,700 h.   Oficial primera                                                  15,14 25,74 
O01OA060      0,850 h.   Peón especializado                                               13,19 11,21 
P01HM020      0,058 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    70,02 4,06 
P01LT020      0,070 mud  Ladrillo perfora. tosco 25x12x7                                  60,10 4,21 
P01MC040      0,035 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 1:6 M-40                           47,00 1,65 
P01MC010      0,025 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-100                              53,00 1,33 
P01LG140      2,500 ud   Rasillón cerámico m-h 80x25x3,5                                  0,62 1,55 
P03AM070      0,570 m2   Malla 15x30x5     -1,424 kg/m2                                   0,74 0,42 
P01HM010      0,035 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    70,02 2,45 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  52,62 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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E03ALS030     ud   ARQUETA LADRI.SIFÓNICA 63x63x80 cm.                               
 Arqueta sifónica registrable de 63x63x80 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tos-  
 co de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento (M-40), colocado sobre solera de hormigón en masa  
 HM-20/P/40/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento (M-100), con sifón formado por un codo  
 de 87,5º de PVC largo, y con tapa de hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares,  
 sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.  
O01OA030      2,000 h.   Oficial primera                                                  15,14 30,28 
O01OA060      1,000 h.   Peón especializado                                               13,19 13,19 
P01HM020      0,077 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    70,02 5,39 
P01LT020      0,110 mud  Ladrillo perfora. tosco 25x12x7                                  60,10 6,61 
P01MC040      0,055 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 1:6 M-40                           47,00 2,59 
P01MC010      0,035 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-100                              53,00 1,86 
P02CVC400     1,000 ud   Codo 87,5º largo PVC san.110 mm.                                 3,57 3,57 
P02EAT040     1,000 ud   Tapa cuadrada HA e=6cm 70x70cm                                   23,70 23,70 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  87,19 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
E03ALA020     ud   ARQUETA LADRI.PIE/BAJANTE 51x51x65cm                              
 Arqueta a pie de bajante registrable, de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo ma-  
 cizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa  
 HM-20/P/40/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, con codo de PVC de 45º, para evitar el  
 golpe de bajada en la solera, y con tapa de hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxi-  
O01OA030      1,800 h.   Oficial primera                                                  15,14 27,25 
O01OA060      0,900 h.   Peón especializado                                               13,19 11,87 
P01HM020      0,058 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    70,02 4,06 
P01LT020      0,070 mud  Ladrillo perfora. tosco 25x12x7                                  60,10 4,21 
P01MC040      0,035 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 1:6 M-40                           47,00 1,65 
P01MC010      0,025 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-100                              53,00 1,33 
P02CVC010     1,000 ud   Codo M-H PVC j.elást. 45º D=160mm                                12,15 12,15 
P02EAT030     1,000 ud   Tapa cuadrada HA e=6cm 60x60cm                                   19,88 19,88 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  82,40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
E03PSP030     ud   SEP.HIDROCARBUROS PRE.POLIÉST.230x120cm                           
 Separador de hidrocarburos de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 150x100 cm. de medidas totales, colocado  
 sobre lecho de arena de río de 10 cm. de espesor, instalado y listo para funcionar, sin incluir la excavación para  
O01OA030      1,000 h.   Oficial primera                                                  15,14 15,14 
O01OA060      1,000 h.   Peón especializado                                               13,19 13,19 
M05RN020      0,180 h.   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  33,00 5,94 
P01AA020      0,130 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             15,70 2,04 
P02DS030      1,000 ud   S.grasas P.F.V. D=150/100 25-34u                                 516,14 516,14 
P02DW010      1,000 ud   Registro normal.                                                 29,10 29,10 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  581,55 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
E03EIP010     ud   IMBORNAL SIF.PREFA.HGÓN.60x30x75                                  
 Imbornal sifónico prefabricado de hormigón armado, para recogida de aguas pluviales, de 60x30x75 cm. de medi-  
 das interiores, con rejilla de fundición, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 15 cm. de es-  
 pesor, instalado y conexionado a la red general de desagüe, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la exca-  
O01OA030      0,300 h.   Oficial primera                                                  15,14 4,54 
O01OA060      0,600 h.   Peón especializado                                               13,19 7,91 
P01HM020      0,045 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    70,02 3,15 
P02EI032      1,000 ud   Imbornal prefab.horm.60x30x75 cm                                 38,57 38,57 
P02ECF100     1,000 ud   Rejilla plana fundición 30x30x3,5                                26,52 26,52 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  80,69 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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E03OEP008     m.   TUBO COLECTOR PVC LISO MULTICAPA ENCOL. DIÁM. 32-160mm            
 Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 125 mm. encolado.  Colocado en zanja, 
 sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superior-  
 mente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con  
 p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.  
O01OA030      0,050 h.   Oficial primera                                                  15,14 0,76 
O01OA060      0,050 h.   Peón especializado                                               13,19 0,66 
P01AA020      0,215 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             15,70 3,38 
P02TVO320     1,000 m.   Tub.PVC liso multicapa encolado DIÁM. 32-160mm                   4,12 4,12 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,92 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
04VBP00001    m    BAJANTE DE PVC REFORZADO, DIÁM. 90-100 mm                         
 Bajante de PVC reforzado, de 125 mm de diámetro nominal, incluso sellado de uniones, paso de forjados, abraza-  
ATC00100      0,380 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 37,51 14,25 
SB01000       1,010 m    BAJANTE PVC DIÁM. 90-100 mm                                      4,33 4,37 
WW00300       4,500 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,55 2,48 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,30 0,30 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
04VCC00011    u    CAZOLETA SIFÓNICA DE PVC CON REJILLA DE PVC                       
 Cazoleta sifónica de PVC de 160 mm de diámetro, salida de 110 mm de diámetro, incluso rejilla de PVC conexión  
 a bajante, sellado de uniones, paso de forjados y p.p. de piezas especiales; construida según CTE. Medida la  
ATC00100      0,250 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 37,51 9,38 
TO01900       0,400 h    OF. 1ª FONTANERO                                                 19,23 7,69 
SS00200       1,000 u    CAZOLETA SIFÓNICA PVC DIÁM. 160 mm                               27,12 27,12 
WW00300       4,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,55 2,20 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,30 0,30 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  46,69 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
E03EUP015     ud   SUM.SIF.PVC.C/REJ.A.INO.105x105 SH 40-50                          
 Sumidero sifónico de PVC con rejilla de acero inoxidable de 105x105 mm.  y con salida horizontal de 40-50 mm.;  
 para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, instalado y conexionado a la red general de desagüe, in-  
O01OB170      0,200 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,61 3,12 
P02EDO020     1,000 ud   Sum.sif.PVC/rej. a.inox L=105 SH D=40-50                         7,20 7,20 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,77 0,77 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,09 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 4 ESTRUCTURA EDIFICIO HORMIGÓN                                      
05HAC00010    kg   ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B400S                             
 Acero en barras corrugadas tipo B 400 S para elementos estructurales varios, incluso corte, labrado, colocación y  
 p.p. de atado con alambre recocido, separadores y puesta en obra; según instrucción EHE. Medido en peso nomi-  
TO00600       0,020 h    OF. 1ª FERRALLISTA                                               19,23 0,38 
CA00220       1,080 kg   ACERO B 400 S                                                    0,68 0,73 
CA01700       0,005 kg   ALAMBRE DE ATAR                                                  1,23 0,01 
WW00400       0,050 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,30 0,02 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
05HET00001    m2   ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES PARA REVESTIR                       
 Encofrado metálico en pilares para revestir, incluso limpieza, aplicación del desencofrante y p.p. de elementos  
 complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución; construido según EHE. Medida la superficie de enco-  
TO00400       0,200 h    OF. 1ª ENCOFRADOR                                                19,23 3,85 
TP00100       0,100 h    PEÓN ESPECIAL                                                    18,28 1,83 
CM00600       0,100 u    PANEL METÁLICO 50x50 cm                                          12,36 1,24 
CW00600       0,300 l    DESENCOFRANTE                                                    1,72 0,52 
WW00300       0,300 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,55 0,17 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,61 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
05HHP00003    m3   HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/P/20/IIa EN PILARES                     
 Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en pilares, suminis-  
 trado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado y curado; construido según EHE y NCSR-02.  
TP00100       0,600 h    PEÓN ESPECIAL                                                    18,28 10,97 
CH02920       1,030 m3   HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO                            60,26 62,07 
MV00100       0,200 h    VIBRADOR                                                         1,51 0,30 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  73,34 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
05FUA00001    m2   FORJADO VIG. AUTORR. ARM. PRETEN. BOV. CER. (HA-25)               
 Forjado unidireccional de hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20  
 mm, canto de 25+5 cm e intereje de 70 cm, con viguetas autorresistentes de armaduras pretensadas, bovedillas  
 cerámicas, armaduras complementarias con acero B 500 S, mallazo electrosoldado B 500 T, capa de compresión  
 de 5 cm, incluso p.p. de macizado de apoyos, encofrados complementarios, apeos, desencofrado, vibrado y cu-  
 rado; construido según EFHE, EHE y NCSR-02. Medida la superficie de fuera a fuera deduciendo huecos mayores  
TO00600       0,026 h    OF. 1ª FERRALLISTA                                               19,23 0,50 
TO02100       0,063 h    OFICIAL 1ª                                                       19,23 1,21 
TP00100       0,306 h    PEÓN ESPECIAL                                                    18,28 5,59 
CA00320       1,000 kg   ACERO B 500 S                                                    0,81 0,81 
CA00620       0,990 kg   ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA                    0,93 0,92 
CB00500       5,150 u    BOVEDILLA CERÁMICA                                               0,88 4,53 
CH02920       0,105 m3   HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO                            60,26 6,33 
CM00300       0,001 m3   MADERA DE PINO EN TABLON                                         225,64 0,23 
CV00200       1,397 m    VIGUETA AUTORRESISTENTE PRETENSADA                             3,54 4,95 
MV00100       0,070 h    VIBRADOR                                                         1,51 0,11 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,30 0,30 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  25,48 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 5 ESTRUCTURA METÁLICA MARQUESINA                                    
05ACJ00040    kg   ACERO PERFILES LAM. EN CAL. EN VIGAS UNIÓN SOLDADA                
 Acero en perfiles laminados en caliente S 275 JR en vigas, mediante unión soldada, incluso corte y elaboración,  
 montaje, lijado, imprimación con capa de imprimación antioxidante y p.p. de soldadura, previa limpieza de bordes,  
TA00200       0,020 h    AYUDANTE ESPECIALISTA                                            18,42 0,37 
TO01600       0,020 h    OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                        19,23 0,38 
CA01400       1,080 kg   ACERO PERFILES S 275 JR VIGAS ESTRUCT SOLD.                   0,83 0,90 
WW00300       0,060 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,55 0,03 
WW00400       0,080 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,30 0,02 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,70 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
05ACW00001    kg   ACERO S275JR EN PLACA DE ANCLAJE A CIMENTACIÓN                    
 Acero S 275 JR en placa de anclaje a la cimentación con cuatro barras de acero B 500 S de 20 mm soldadas o  
 atornilladas y taladro central de 5 cm de diámetro, incluso corte elaboración y montaje, capa de imprimación antio-  
 xidante y p.p. de elementos de unión y ayudas de albañilería; construido según NCSR-02, EHE y CTE. Medido  
TO02100       0,045 h    OFICIAL 1ª                                                       19,23 0,87 
TP00100       0,045 h    PEÓN ESPECIAL                                                    18,28 0,82 
CA00320       0,388 kg   ACERO B 500 S                                                    0,81 0,31 
CA00700       0,692 kg   ACERO S 275 JR, EN CHAPA ELABORADO Y PINTADO                1,03 0,71 
WW00400       0,100 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,30 0,03 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
05ACW00051    kg   ACERO S275JR EN PLACA DE ANCLAJE A FORJADO                        
 Acero S 275 JR en placa de anclaje a muro de hormigón o de fábrica, con cuatro barras de acero B 500 S de 16  
 mm y taladro central de 5 mm de diámetro, incluso corte, elaboración y montaje,imprimación con capa de impri-  
 mación antioxidante y p.p. de elementos de unión y ayudas de albañilería; construido según NCSR-02, CTE. Me-  
TO02100       0,028 h    OFICIAL 1ª                                                       19,23 0,54 
TP00100       0,028 h    PEÓN ESPECIAL                                                    18,28 0,51 
CA00320       0,264 kg   ACERO B 500 S                                                    0,81 0,21 
CA00700       0,816 kg   ACERO S 275 JR, EN CHAPA ELABORADO Y PINTADO                1,03 0,84 
WW00400       0,100 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,30 0,03 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,13 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 6 ALBAÑILERÍA                                                       
06BHH00030    m2   FÁBRICA 20 cm ESP. CON BLOQUE HUECO HORMIGÓN                      
 Fabrica de 20 cm de espesor, con bloque hueco de hormigón de 40x20x20 cm, para revestir, recibido con morte-  
TO00100       0,500 h    OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                               19,23 9,62 
TP00100       0,250 h    PEÓN ESPECIAL                                                    18,28 4,57 
AGM00800      0,010 m3   MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.    51,67 0,52 
FB01000       12,875 u    BLOQUE HORMIGÓN 40x20X20 cm                                      0,73 9,40 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,11 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
06DSS00001    m2   TABIQUE DE LADRILLO H/S C/MORTERO                                 
 Tabique de ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4 cm, recibido con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5  
TO00100       0,266 h    OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                               19,23 5,12 
TP00100       0,133 h    PEÓN ESPECIAL                                                    18,28 2,43 
AGM00800      0,010 m3   MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.    51,67 0,52 
FL00500       0,037 mu   LADRILLO CERÁM. HUECO SENCILLO 24x11,5x4 cm                  61,71 2,28 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,35 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
06RLW00100    m    CARGADERO CON VIGUETA AUTORR., ASIENTOS, EMPARCH. Y MACIZADOS     
 Cargadero formado por vigueta de hormigón pretensado, incluso p.p. de asientos, emparchados y macizado con  
TO00100       0,250 h    OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                               19,23 4,81 
TP00100       0,250 h    PEÓN ESPECIAL                                                    18,28 4,57 
06WDD00005    1,000 m    CARGADERO FORMADO POR VIGUETA AUTORRESISTENTE      15,14 15,14 
WW00300       1,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,55 0,55 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  25,07 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 7 CUBIERTAS                                                         
07HNF00001    m2   FALDÓN AZ. NO TRANSITABLE SOBRE TABIQUILLOS                       
 Faldón de azotea no transitable formado por: tabiquillos separados 50 cm, capa de aislamiento con poliestireno ex-  
 pandido de 2 cm, doble tablero de ladrillo hueco sencillo recibidos, el primero con pasta de yeso y el segundo con  
 mortero de cemento, capa de mortero de regulación, membrana de betún modificado IBM-48, con doble armadura  
 de polietileno, capa de protección antipunzonamiento y capa de gravilla suelta de 5 cm, incluso p.p. de solapes.  
ATC00100      0,445 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 37,51 16,69 
TO00700       0,100 h    OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR                                         19,23 1,92 
AG00700       0,050 m3   GRAVILLA DIÁM. 18/20 mm                                          7,47 0,37 
AGM00500      0,057 m3   MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                   50,05 2,85 
AGY00100      0,012 m3   PASTA DE YESO NEGRO YG                                           104,28 1,25 
FL00500       0,085 mu   LADRILLO CERÁM. HUECO SENCILLO 24x11,5x4 cm                  61,71 5,25 
QW00800       1,100 m2   TEJIDO ANTIPUNZONAMIENTO 100 gr/m2                               0,90 0,99 
XI00800       0,505 kg   IMPRIMADOR DE BASE ASFÁLTICA                                     1,60 0,81 
XI01800       1,111 m2   MEMBRANA BETÚN MODIF. ARM. DOBLE POLIETILENO 4 mm    6,65 7,39 
XI02700       1,515 kg   PINTURA OXIASFALTO                                               1,64 2,48 
XT14000       0,020 m3   POLIESTIRENO PLANCHAS RIGIDAS, DENS. 12 kg/m3                 178,60 3,57 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  43,57 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
07HNW00002    m    BORDE LIBRE EN FALDÓN SOBRE HORMIGÓN ALIGERADO CINC               
 Borde libre en faldón sobre hormigón aligerado, incluso maestra de tabicón de ladrillo hueco, resalto de mortero de  
ATC00100      0,200 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 37,51 7,50 
AGM00500      0,062 m3   MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                   50,05 3,10 
FL00300       0,013 mu   LADRILLO CERÁM. HUECO DOBLE 24x11,5x9 cm                       83,82 1,09 
QP02900       0,253 m2   PLANCHA DE CINC 0,82 mm ESP.                                     44,04 11,14 
WW00300       1,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,55 0,55 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,38 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
07IGF00001    m2   FALDÓN DE CHAPA CONFORMADA DE ACERO GALVANIZADO                   
 Faldón de chapa conformada de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor, incluso p.p. de solapes,accesorios de  
ATC00100      0,150 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 37,51 5,63 
QP00900       1,313 m2   CHAPA CONFORMADA DE ACERO GALVANIZADO 0,6 mm 5,84 7,67 
QW00200       0,150 m    JUNTA DE ESTANQUIDAD                                             0,46 0,07 
WW00300       1,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,55 0,55 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,30 0,30 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
CUADRO DE PRECIOS Nº 2  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
 Página 11  
CAPÍTULO 8 CLIMATIZACIÓN                                                     
334SDSD            Climatizador 3600 W                                               
 Climatizador 3600 W con 3096 frig/h  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.105,68 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
34456343           Climatizador 1500 W                                               
 Cllimatizador 1500 W con 1290 frig/h  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  850,56 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 9 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                             
08EAA00002    u    ACOMETIDA DE ELECTRICIDAD                                         
 Acometida de electricidad, desde el punto de toma hasta la caja general de protección, realizada según normas e  
IE13450       1,000 u    ACOMETIDA ELECTRICA  S/NORMA                                     1.428,94 1.428,94 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.428,94 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
08EAW00010    m    CANALIZACIÓN ACOMETIDA                                            
 Canalización para conducción eléctrica de Baja Tensión, de 1.50m de profundidad y 0.90m de anchura, compues-  
 ta por 3 cables unipolares de sección 70/35 mm2 de Cobre bajo prisma de hormigón en masa HM-20 de  
 0.90x0.80m, capa de tierra de 0.70m de altura compacatada cada 20cm al 95%proctor modificado y cintas de se-  
 ñalización de PE. Incluso p.p. de arquetas según planos, excavación de tierras con medios mecánicos, relleno  
 con material excavado y carga y transporte de sobrantes a vertedero autorizado, incluso canon de vertido, mate-  
 rial complementario, piezas especiales y ayudas de albañilería; construida según REBT. Medida la longitud ejecu-  
02RRM00001    0,468 m3   RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS 0,84 0,39 
03HMM00002    0,520 m3   HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I EN CIMIENTOS                     67,24 34,96 
02TMM00022    1,287 m3   TRANSPORTE TIERRAS, ENTRE 5 Y 10 km CARGA M. 4,32 5,56 
02ZMM00002    1,350 m3   EXC. ZANJAS, TIERRAS C. MEDIA, M. MECÁNICOS, PROF. 4,81 6,49 
UE06000       4,000 m    CINTA DE PE PARA SEÑALIZACIÓN DE CANALIZACIÓN 0,25 1,00 
UE06250       6,180 m    TUBERÍA PEAD DIÁM. 250mm DOBLE PARED TIPO 450N PARA 7,28 44,99 
TO01800       0,500 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              19,23 9,62 
TP00100       0,500 h    PEÓN ESPECIAL                                                    18,28 9,14 
WW00300       4,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,55 2,20 
WW00400       6,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,30 1,80 
ET00200       0,900 m3   CANON GESTION DE TIERRAS                                         2,25 2,03 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  118,18 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
08EWW00200    u    ARMARIO CUADRO MANDO Y DISTRIB. 600x350mm METÁLICO EMPOTRADO      
 Armario para cuadro de mando y distribución, hasta 48 elementos, estructura metálica, para empotrar, de dimen-  
 siones aproximadas 600x350mm, IP43, formado por armario, soportes, aparamenta, barras, repartidores, circula-  
 ciones, acabados y revestimientos, incluso ayudas de albañilería y conexión, construido según normas UNE,  
TO00100       1,000 h    OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                               19,23 19,23 
TA00200       0,500 h    AYUDANTE ESPECIALISTA                                            18,42 9,21 
IE16050       1,000 u    ARMARIO METAL. PARA MANDOS Y DISTR. HASTA 48 ELEM. 419,30 419,30 
WW00400       2,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,30 0,60 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  448,34 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
08EIM00101    u    INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR DE 10 A             
 Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 10 A de intensidad nominal, construido según REBT y normas de  
TO01800       0,250 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              19,23 4,81 
IE10300       1,000 u    INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO II, DE 10-32 A                      44,00 44,00 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  48,81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
08EIM00102    u    INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR DE 16 A             
 Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 16 A de intensidad nominal, construido según REBT y normas de  
TO01800       0,250 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              19,23 4,81 
IE10300       1,000 u    INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO II, DE 10-32 A                      44,00 44,00 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  48,81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
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08EIM00455    u    INTERRUP. AUTO. MAGNETOTÉRMICO TETRAPOLAR 6kA (IV) DE 16A         
 Interruptor automático magnetotérmico tetrapolar de 16 A con poder de corte 6000 A para varios tipos de curvas de  
 corte. Con indicador de corte en maneta y posibilidad de acople de auxiliares, tensión de aislamiento de 500V en  
 CA y doble aislamiento clase 2. Según normas UNE, REBT y de la compañía suministradora. Medida la unidad  
 ejecutada  
TO01800       0,560 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              19,23 10,77 
IE14045       1,000 u    INTERRUPTOR AUT. MAGNETOTÉRMICO (IV) DE 16A. TC. 6KA  80,51 80,51 
WW00300       4,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,55 2,20 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  93,48 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
08EIM00103    u    INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR DE 20 A             
 Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 20 A de intensidad nominal, construido según REBT y normas de  
TO01800       0,250 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              19,23 4,81 
IE10300       1,000 u    INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO II, DE 10-32 A                      44,00 44,00 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  48,81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
08EIM00304    u    INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO TETRAPOLAR DE 25 A          
 Interruptor automático magnetotérmico tetrapolar de 25 A de intensidad nominal, construido según REBT y normas  
TO01800       0,350 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              19,23 6,73 
IE10800       1,000 u    INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO IV, DE 10-32 A                    91,20 91,20 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  97,93 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
08EIM00104    u    INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR DE 25 A             
 Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 25 A de intensidad nominal, construido según REBT y normas de  
TO01800       0,250 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              19,23 4,81 
IE10300       1,000 u    INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO II, DE 10-32 A                      44,00 44,00 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  48,81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
08EIM00105    u    INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR DE 32 A             
 Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 32 A de intensidad nominal. construido según REBT y normas de  
TO01800       0,250 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              19,23 4,81 
IE10300       1,000 u    INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO II, DE 10-32 A                      44,00 44,00 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  48,81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
08EIM00305    u    INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO TETRAPOLAR DE 32 A          
 Interruptor automático magnetotérmico tetrapolar de 32 A de intensidad nominal, construido según REBT y normas  
TO01800       0,350 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              19,23 6,73 
IE10800       1,000 u    INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO IV, DE 10-32 A                    91,20 91,20 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  97,93 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
08EIM00675    u    INTERRUP. AUTO. MAGNETOTÉRMICO TETRAPOLAR 35kA (IV) DE 63A        
 Interruptor automático magnetotérmico tetrapolar de 63 A con poder de corte 35000 A para varios tipos de curvas  
 de corte. Con indicador de corte en maneta y posibilidad de acople de auxiliares, tensión de aislamiento de 500V  
 en CA y doble aislamiento clase 2. Según normas UNE, REBT y de la compañía suministradora. Medida la unidad  
TO01800       0,560 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              19,23 10,77 
IE14275       1,000 u    INTERRUPTOR AUT. MAGNETOTÉRMICO (IV) DE 63A. TC.35KA  258,41 258,41 
WW00300       32,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,55 17,60 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  286,78 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
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08EIM00700    u    INTERRUP. AUTO. CAJA MOLDEADA TRIPOLAR 25KA (III) DE 100A         
 Interruptor automático en caja moldeada tripolar de 100A y poder de corte de 25kA para varios tipos de curvas de  
 corte. Según normas UNE, REBT y de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada  
TO01800       0,420 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              19,23 8,08 
IE14300       1,000 u    INTERRUPTOR AUT. CAJA  MOLDEADA (III) DE 100A. T.C. 25KA  240,41 240,41 
IE03600       6,000 m    CABLE COBRE 1x120 mm2 RZ1-K(AS)                                  28,45 170,70 
WW00300       10,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,55 5,50 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  424,69 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
08EID00005    u    INTERRUPTOR DIFERENCIAL II, INT. N. 25 A SENS. 0,03 A             
 Interruptor diferencial II de 25 A de intensidad nominal y 0,03 A de sensibilidad tipo AC, construido según REBT y  
TO01800       0,300 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              19,23 5,77 
IE08500       1,000 u    INTERRUPTOR DIFERENCIAL II 25 A/30 Ma TIPO AC                   44,80 44,80 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  50,57 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
08EID00022    u    INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV, INT. N. 25 A SENS. 0,03 A             
 Interruptor diferencial IV de 25 A de intensidad nominal y 0,03 A de sensibilidad tipo AC, construido según REBT y  
TO01800       0,400 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              19,23 7,69 
IE09000       1,000 u    INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV 25 A/30 mA TIPO AC                 194,40 194,40 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  202,09 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
08EID00007    u    INTERRUPTOR DIFERENCIAL II, INT. N. 40 A SENS. 0,03 A             
 Interruptor diferencial II de 40 A de intensidad nominal y 0,03 A de sensibilidad tipo AC, construido según REBT y  
TO01800       0,300 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              19,23 5,77 
IE08600       1,000 u    INTERRUPTOR DIFERENCIAL II 40 A/30 mA TIPO AC                   44,80 44,80 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  50,57 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
08EID00023    u    INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV, INT. N. 40 A SENS. 0,03 A             
 Interruptor diferencial IV de 40 A de intensidad nominal y 0,03 A de sensibilidad tipo AC, construido según REBT y  
TO01800       0,400 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              19,23 7,69 
IE09100       1,000 u    INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV 40 A/30 mA TIPO AC                 200,80 200,80 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  208,49 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
08EID00029    u    INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV, INT. N. 63 A SENS. 0,30 A             
 Interruptor diferencial IV de 63 A de intensidad nominal y 0,30 A de sensibilidad tipo AC, construido según REBT y  
TO01800       0,400 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              19,23 7,69 
IE09600       1,000 u    INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV 63 A/300 mA TIPO AC                224,80 224,80 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  232,49 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
08LFF         u    Grupo electrógeno                                                 
 Grupo electrógeno alimentado con gasoil para el funcionamiento del subcuadro SAI. Medida la unidad colocado y  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.263,99 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y  
NUEVE CÉNTIMOS  
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08EKK00002    u    INSTALACIÓN MODULAR SEPARADA DE CONTADOR TRIFÁSICO                
 Instalación modular separada de contador trifásico, con fusibles de seguridad y embarrado, incluso módulos homo-  
 logado, tapa resistente a radiaciones y p.p. de ayudas de albañilería; construida según REBT y normas de la com-  
ATC00100      0,600 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 37,51 22,51 
TO01800       2,300 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              19,23 44,23 
IE05900       3,000 u    FUSIBLE CARTUCHO 50 AMP. S/CARTUCHO                             2,25 6,75 
IE11200       1,000 u    MODULO HOMOLOGADO PARA ALOJAMIENTO DE CONTADOR   51,48 51,48 
WW00300       5,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,55 2,75 
WW00400       3,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,30 0,90 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  128,62 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
53453466      u    Contactor tripolar 25 A                                           
 Contactor de 25A, circuito de potencia de 400V y mando de 230V, con indicador de maniobras de parada, automá-  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  30,65 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
53443434      u    Contactor tripolar 30 A                                           
 Contactor de 30A, circuito de potencia de 400V y mando de 230V, con indicador de maniobras de parada, automá-  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  42,65 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
53323355      u    Relé y Transf 100A y 30mA sensibilidad                            
 Relé Térmico 100 A (P-0)  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  113,03 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con TRES CÉNTIMOS  
5356898       u    Relé y Transf 250A y 30mA sensibilidad                            
 Relé Térmico 250 A (P-0)  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  282,56 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
08EID00105    u    INTERRUPTOR GENERAL AUTOMÁTICO OMNIPOLAR IV DE 250 A              
 Interruptor general automático de corte tetrapolar IV de 250 A de intensidad nominal, con palanca para accionamien-  
TO01800       0,500 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              19,23 9,62 
IE07300       1,000 u    INTERRUPTOR AUTOMATICO OMNIPOLAR IV 125 A                   540,00 540,00 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  549,62 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
08EIW00030    u    INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTENCIA, TETRAPOLAR, DE 250 A          
 Interruptor de control de potencia, tetrapolar, de 250 A de intensidad nominal, construido según REBT y normas de  
TO01800       0,500 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              19,23 9,62 
IE08250       1,000 u    INTERRUPTOR CONTROL POTENCIA, IV, DE 250 A                    352,32 352,32 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  361,94 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
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08ECW0400     m    TUBO FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 16 MM LIBRE HALÓGENOS               
 Tubo flexible corrugado libre de halógenos de diametro 16 mm para empotrar, incluso p.p de fijaciones y piezas  
TP00100       0,060 h    PEÓN ESPECIAL                                                    18,28 1,10 
IE12005       1,010 m    TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO LH DIÁM. 16 mm                  0,38 0,38 
WW00400       0,600 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,30 0,18 
WW00300       0,300 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,55 0,17 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,83 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
08ECW0405     m    TUBO FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 25 MM LIBRE HALÓGENOS               
 Tubo flexible corrugado libre de halógenos de diametro 23 mm para empotrar, incluso p.p de fijaciones y piezas  
TP00100       0,060 h    PEÓN ESPECIAL                                                    18,28 1,10 
IE12105       1,010 m    TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO LH DIÁM. 25 mm                  0,49 0,49 
WW00400       0,600 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,30 0,18 
WW00300       0,300 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,55 0,17 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,94 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
08ECW0415     m    TUBO FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 50 MM LIBRE HALÓGENOS               
 Tubo flexible corrugado libre de halógenos de diametro 29 mm para empotrar, incluso p.p de fijaciones y piezas  
TP00100       0,060 h    PEÓN ESPECIAL                                                    18,28 1,10 
IE12205       1,010 m    TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO LH DIAN. 50 mm                   0,69 0,70 
WW00400       0,600 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,30 0,18 
WW00300       0,300 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,55 0,17 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,15 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
08ECW0420     m    TUBO FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 63 MM LIBRE HALÓGENOS               
 Tubo flexible corrugado libre de halógenos de diametro 36 mm para empotrar, incluso p.p de fijaciones y piezas  
TP00100       0,060 h    PEÓN ESPECIAL                                                    18,28 1,10 
IE12305       1,010 m    TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO LH DIÁM. 63 mm                  0,95 0,96 
WW00400       0,600 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,30 0,18 
WW00300       0,300 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,55 0,17 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,41 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
456565767     m    TUBO FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 125 MM LIBRE HALÓGENOS              
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,20 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
334356663     m    TUBO FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 140 MM LIBRE HALÓGENOS              
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,60 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
08ECW00500    m    CANAL 40 X 30 MM                                                  
 Canal de 40x30 mm para ambientes interiores sin contaminantes, fijada a forjado mediante sistema de cuelgue de  
 longitud variable y soporte en omega. Incluso p.p. de piezas especiales y conexiones. Construido según REBT.  
TP00100       0,400 h    PEÓN ESPECIAL                                                    18,28 7,31 
IE13900       1,010 m    CANAL 40 X 30 mm                                                 10,52 10,63 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,30 0,30 
WW00300       3,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,55 1,65 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,89 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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08ECW00510    m    CANAL 60 X 30 MM                                                  
 Canal de 60x30 mm para ambientes interiores sin contaminantes, fijada a forjado mediante sistema de cuelgue de  
 longitud variable y soporte en omega. Incluso p.p. de piezas especiales y conexiones. Construido según REBT.  
TP00100       0,400 h    PEÓN ESPECIAL                                                    18,28 7,31 
IE13910       1,010 m    CANAL 60 X 30 MM                                                 16,23 16,39 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,30 0,30 
WW00300       3,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,55 1,65 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  25,65 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
08EWW00105    u    CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN, PARA 200 A                            
 Caja general de protección, para una intensidad nominal de 200 A, construida con material aislante autoextinguible,  
 con orificios para conductores, conteniendo tres cortacircuitos fusibles de 250 A de intensidad nominal, seccionador  
 de neutro y barnes de conexión, colocada en nicho mural, incluso punto de puesta a tierra, pequeño material, mon-  
 taje y ayudas de albañilería; construida según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad  
ATC00100      0,420 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 37,51 15,75 
TO01800       0,500 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              19,23 9,62 
IE04800       1,000 u    CAJA GENERAL PROTECCIÓN 200 A INTEN. NOM. C/BASES 174,72 174,72 
IE05800       3,000 u    CARTUCHO FUSIBLE 200 A INTENSIDAD AC-1                           10,55 31,65 
IE11600       1,000 u    PUNTO DE PUESTA A TIERRA                                         11,67 11,67 
WW00300       5,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,55 2,75 
WW00400       5,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,30 1,50 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  247,66 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
08ECK00010    m    CONDUCTOR Cu  0.6/1 KV 1X16 mm2                                   
TO01800       0,046 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              19,23 0,88 
IE02700       1,010 m    CABLE COBRE 1x16 mm2 RZ1-K(AS)                                   4,21 4,25 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,30 0,30 
WW00300       0,500 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,55 0,28 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,71 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
08ECK00020    m    CONDUCTOR Cu 0.6/1 KV 1X35 mm2                                    
TO01800       0,046 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              19,23 0,88 
IE03100       1,010 m    CABLE COBRE 1x35 mm2 RZ1-K(AS)                                   8,81 8,90 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,30 0,30 
WW00300       0,500 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,55 0,28 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,36 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
08ECK00030    m    CONDUCTOR Cu  0.6/1 KV 1X50 mm2                                   
TO01800       0,050 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              19,23 0,96 
IE03250       1,010 m    CABLE COBRE 1x50 mm2 RZ1-K(AS)                                   12,67 12,80 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,30 0,30 
WW00300       0,500 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,55 0,28 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,34 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
08ECK00040    m    CONDUCTOR Cu 0.6/1 KV 1X95 mm2                                    
TO01800       0,065 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              19,23 1,25 
IE03500       1,010 m    CABLE COBRE 1x95 mm2 RZ1-K(AS)                                   22,87 23,10 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,30 0,30 
WW00300       0,500 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,55 0,28 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,93 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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ERGDFDRNN     m    CONDUCTOR CU 0.6/1 KV 1X70 mm2                                    
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
EFRGRFDFG     m    CONDUCTOR Cu 0.6/1 KV 1X1.5 mm2                                   
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,75 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
EFRFRIGJFK    m    CONDUCTOR Cu 0.6/1 KV 1X2.5 mm2                                   
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
FKFHGFVNF     m    CONDUCTOR Cu 0.6/1 KV 1X4 mm2                                     
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,80 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
FKGJKGNE      m    CONDUCTOR Cu 0.6/1 KV 1X6 mm2                                     
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
DKJGFKGN      m    CONDUCTOR Cu 0.6/1 KV 1X10 mm2                                    
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,80 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
08ETT00003    u    TOMA CORRIENTE                                                    
 Toma de corriente empotrada  y aislada bajo tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso mecanismo de  
 primera calidad y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido REBT. Medida la cantidad ejecu-  
ATC00100      0,210 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 37,51 7,88 
TO01800       0,600 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              19,23 11,54 
IE01400       1,000 u    BASE ENCHUFE II+T 16 A C/PLACA T.T. LATERAL                      2,53 2,53 
IE02000       15,000 m    CABLE COBRE 1x2,5 mm2 H07V-K                                     0,67 10,05 
IE05200       1,000 u    CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE                                      0,32 0,32 
IE11900       5,050 m    TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm                       0,16 0,81 
WW00300       0,300 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,55 0,17 
WW00400       0,500 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,30 0,15 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  33,45 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
08ELL00001    u    PUNTO DE LUZ                                                      
 Punto de luz sencillo instalado con cable de cobre, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de  
 diámetro, incluso mecanismos de primera calidad empotrados y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañile-  
ATC00100      0,180 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 37,51 6,75 
TO01800       0,400 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              19,23 7,69 
IE01900       8,000 m    CABLE COBRE 1x1,5 mm2 H07V-K                                     0,42 3,36 
IE05200       1,000 u    CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE                                      0,32 0,32 
IE11000       1,000 u    INTERRUPTOR SENCILLO                                             1,45 1,45 
IE11900       4,040 m    TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm                       0,16 0,65 
WW00300       0,300 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,55 0,17 
WW00400       0,500 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,30 0,15 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,54 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
CUADRO DE PRECIOS Nº 2  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
 Página 19  
EERDFFDFMN    u    BÁCULOS 3 LUMINARIAS                                              
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  500,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS EUROS  
EEFHEJFDN     u    BÁCULOS 1 LUMINARIA                                               
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  350,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS  
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CAPÍTULO 10 INSTALACIÓN COMBUSTIBLE                                           
08LGG00001    u    DEPÓSITO ENTERRADO PARA COMBUSTIBLES DE 40000 L y 20000L          
 Deposito enterrado para combustibles de doble pared de capacidad 40000 l y 20000 l, formado por boca de carga,  
 tapa, depósito, sistema de ventilación y accesorios, incluso p.p. de ayudas de albañilería; construido según regla-  
ATC00100      1,300 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 37,51 48,76 
TO02000       1,000 h    OF. 1ª INSTALADOR                                                19,23 19,23 
IG03900       1,000 u    TANQUE 40000 l TAPA REGISTRO Y TOMA                              9.178,66 9.178,66 
IG04700       1,000 u    VARILLA CALIBRADA PARA SONDEO                                    44,09 44,09 
WW00300       20,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,55 11,00 
WW00400       10,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,30 3,00 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  9.304,74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL TRESCIENTOS CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
08LGG00003    u    COLOCACIÓN DEPÓSITOS ENTERRADOS                                   
 Colocación de depósito enterrado, según planos, incluyendo medios materiales y de elevación necesarios.  
ATC00100      4,000 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 37,51 150,04 
TO01400       4,000 h    OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO                                     19,23 76,92 
MG80000       2,000 h    GRÚA TELESCÓPICA S/CAMIÓN 20 t                                   50,02 100,04 
WW00300       15,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,55 8,25 
WW00400       7,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,30 2,10 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  337,35 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
08LGG00007    u    ANCLAJE TANQUES                                                   
 Anclaje tanques mediante eslingas, tensores y ganchos metálicos.  
ATC00100      1,300 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 37,51 48,76 
TO01400       0,600 h    OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO                                     19,23 11,54 
WW00300       5,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,55 2,75 
WW00400       5,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,30 1,50 
DSFGHU77      1,000 u    ESLINGAS DE AMARRE                                               68,43 68,43 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  132,98 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
08LGG00004    u    PRUEBA DE PRESIÓN                                                 
 Prueba de presión tanques "in situ", informe técnico, incluso visado y tramitación.  
TO02000       4,000 h    OF. 1ª INSTALADOR                                                19,23 76,92 
WW00300       3,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,55 1,65 
WW00400       3,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,30 0,90 
P19Z010       1,000 ud   Pruebas de presión                                               99,45 99,45 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  178,92 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
08LGG00008    u    ARQUETA BOCA DE HOMBRE                                            
 Arqueta para montaje en boca de hombre en cada depósito.  
ATC00100      1,300 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 37,51 48,76 
WW00300       15,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,55 8,25 
WW00400       15,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,30 4,50 
JKUGDVD22     1,000 u    ARQUETA BOCA DE HOMBRE                                           223,43 223,43 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  284,94 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
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08LGG00005    u    CONEXIONES BOCA DE HOMBRE                                         
 Conexionado para tuberías de descarga, impulsión, venteo, sondas de medición,varillas de medición y resto de  
TO02000       2,000 h    OF. 1ª INSTALADOR                                                19,23 38,46 
WW00300       20,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,55 11,00 
WW00400       10,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,30 3,00 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  52,46 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
08LGG00002    u    BOMBAS IMPULSIÓN SUMERGIBLES                                      
 Bombas sumergidas colocadas según reglamentación para instalaciones de combustibles y normas de la compa-  
ATC00100      0,430 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 37,51 16,13 
TO02000       8,000 h    OF. 1ª INSTALADOR                                                19,23 153,84 
IG00400       1,000 u    BOMBA DE PRESIÓN PARA COMBUSTIBLES                              976,43 976,43 
IG04400       2,000 u    VÁLVULA DE COMPUERTA                                             103,96 207,92 
IG04500       1,000 u    VÁLVULA DE RETENCIÓN                                             8,82 8,82 
IG04600       1,000 u    VÁLVULA LIMITADORA DE PRESIÓN Y VÁLV. AGUJA                   199,86 199,86 
WW00300       15,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,55 8,25 
WW00400       5,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,30 1,50 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.572,75 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
08LGG00006    u    VÁLVULA SOBRELLENADO                                              
 Válvula sobrellenado con tubería inferior y superior en aluminio, incluso montaje y comprobación.  
TO02000       3,000 h    OF. 1ª INSTALADOR                                                19,23 57,69 
WW00300       20,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,55 11,00 
WW00400       10,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,30 3,00 
EREFSS22      1,000 u    VÁLVULA SOBRELLENADO                                             50,00 50,00 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  121,69 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
08LGG00010    m    TUBERÍAS DESCARGA COMBUSTIBLE                                     
 Tubería de polietileno de 80 mm, incluso p.p. de accesorios, codos, bridas, manguitos de conexión y terminacio-  
 nes roscadas y piezas de transición, completamente instalada, según especificaciones técnicas y de montaje del  
ATC00100      0,300 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 37,51 11,25 
TO02000       0,300 h    OF. 1ª INSTALADOR                                                19,23 5,77 
WW00300       10,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,55 5,50 
WW00400       15,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,30 4,50 
FDFETT38      1,000 u    TUBERÍA POLIETILENO DIAM. 60 MM                                  5,85 5,85 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  32,87 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
08LGG00011    m    TUBERÍAS IMPULSIÓN COMBUSTIBLE                                    
 Tubería de polietileno de 40 mm, incluso p.p. de accesorios pasamuros en arquetas de surtidores, codos, bridas,  
 manguitos de conexión y terminaciones roscadas y piezas de transición, completamente instalada, según especifi-  
ATC00100      0,300 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 37,51 11,25 
TO02000       0,300 h    OF. 1ª INSTALADOR                                                19,23 5,77 
WW00300       20,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,55 11,00 
WW00400       10,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,30 3,00 
HJKT3227      1,000 u    TUBERÍA POLIETILENO DIAM. 30 MM                                  2,37 2,37 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  33,39 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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08LGG00012    m    TUBERÍAS DE RECUPERACIÓN DE VAPORES Y VENTEO                      
 Tubería de polietileno de 40 mm, incluso p.p. de accesorios, codos, bridas, manguitos de conexión y terminacio-  
 nes roscadas y piezas de transición, completamente instalada, según especificaciones técnicas y de montaje del  
 fabricante, en red de ventilación para vapores y venteo.  
ATC00100      0,300 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 37,51 11,25 
TO02000       0,300 h    OF. 1ª INSTALADOR                                                19,23 5,77 
WW00300       20,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,55 11,00 
WW00400       10,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,30 3,00 
HJKT3227      1,000 u    TUBERÍA POLIETILENO DIAM. 30 MM                                  2,37 2,37 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  33,39 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
08LGG00013    m    CONEXIONES MEDICIÓN ELECTRÓNICA Y CONTROL DE FUGAS                
 Conexión para medición electrónica de cada tanque al edificio principal, incluso p.p. de accesorios, terminaciones  
 y pizas de transición, completamente instalada, según especificaciones técnicas del fabricante.  
ATC00100      0,300 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 37,51 11,25 
TO01800       0,300 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              19,23 5,77 
TO02000       0,300 h    OF. 1ª INSTALADOR                                                19,23 5,77 
WW00300       20,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,55 11,00 
WW00400       10,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,30 3,00 
FGRDDS        1,000 u    CONEXIONES ELÉCTRICAS                                            1,40 1,40 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  38,19 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
08LGG00015    u    SURTIDOR DE COMBUSTIBLE ISLETA 1                                  
 Surtidor de combustible de 520 x 2217 x 2060 mm, 8 mangueras y un caudal de 45 l/min, incluso p.p. de acceso-  
 rios, terminaciones y piezas de transición, completamente instalado, según especificaciones técnicas del fabrican-  
ATC00100      6,000 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 37,51 225,06 
TO02000       6,000 h    OF. 1ª INSTALADOR                                                19,23 115,38 
TO01800       6,000 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              19,23 115,38 
WW00300       20,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,55 11,00 
WW00400       10,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,30 3,00 
SDFEG443      1,000 u    SURTIDOR DE COMBUSTIBLE 8 MANG                                   4.356,55 4.356,55 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4.826,37 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
EIEJDEEJKM    u    DEPÓSITO COMBUSTIBLE AGRÍCOLA 10000 L                             
 Deposito enterrado para combustibles de doble pared de capacidad 10000 l, formado por boca de carga, tapa, de-  
 pósito, sistema de ventilación y accesorios, incluso p.p. de ayudas de albañilería; construido según reglamenta-  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4.535,40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA  
CÉNTIMOS  
AKDKEOEÑ      u    DEPÓSITO + SURTIDOR ADBLUE                                        
 Sistema completo para almacenar y distribuir AdBlue de capacidad 1290l, formado por tanque de almacenamiento  
 de doble pared, microcontrolador, contenedor reforzado, techo elevadizo, caja del surtidor, sistema de ventilación y  
 accesorios, incluso p.p. en isleta; construido según reglamentación para instalaciones y normas de la compañia  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7.335,31 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y UN  
CÉNTIMOS  
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RFJHEEJKF     u    SURTIDOR DE COMBUSTIBLE ISLETA 2                                  
 Surtidor de combustible de 520 x 2217 x 1880 mm, 6 mangueras y un caudal de 80 l/min, incluso p.p. de acceso-  
 rios, terminaciones y piezas de transición, completamente instalado, según especificaciones técnicas del fabrican-  
 te.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.214,78 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS CATORCE EUROS con SETENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
EIURGHEKJ     u    ARQUETA PINZA TOMA DE TIERRA                                      
 Arqueta para pinza tomade tierra con interruptor interior y 10 metros de cables. Incluso pinza, montaje y conexiona-  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  634,07 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
IRFJOIFJEFJ   u    VÁLVULA DE FLOTADOR TANQUE                                        
 Válvula de flotador, transporte, montaje p.p. pequeño material incluido.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  76,72 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
EEFIJEFOEJ    u    VÁLVULA DE PRESIÓN VACÍO DE VENTEO GASOLINAS C/APAGALLAMAS        
 Válvula de venteo de presión/vacío con apagallamas con apertura de sobrepresión superior a 50 mbar y con de-  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  124,09 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
IDUHDIHDV     u    VÁLVULA DE VENTEO GASOIL CON APAGALLAMAS                          
 Válvula de venteo de los depósitos de gasoil con apagallamas. Transporte, montaje p.p. pequeño material, inclui-  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  31,84 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
RIUFHRFIRHF   u    VÁLVULA DE IMPACTO/TÉRMICAS                                       
 Válvula de seguridad de impacto/térmicas para la conexión de las lineas a los surtidores. Transporte, montaje p.p.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  117,34 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
RFRIRGHRR     u    VÁLVULA DE BOLA                                                   
 Válvula de bola, transporte, montaje p.p. pequeño material, incluido.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  40,89 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 11 ASPIRACIÓN, LAVADEROS, AIRE Y AGUA                                
03234RERJEF        Equipo aspiración                                                 
 Aspirador con moneda  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  629,46 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
0324343455         Box de lavado                                                     
 Box de limpieza manual de automoviles, que incluye: ejecución de obra civil completa, puesta en obra de elemen-  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7.192,31 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y UN  
CÉNTIMOS  
0324DSDJSD         Equipo aire y agua                                                
 Poste de aire y agua, incluso compresor de 7 Bar. Longitud mangueras 8 metros. Manómetro homologado.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.477,59 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y  
NUEVE CÉNTIMOS  
0324SDSJDEE        Lavaalfombrillas                                                  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  552,54 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
03235EFDFDC        Túnel de Lavado                                                   
 Túnel de lavado. Incluye: ejecución de obra civil, suministro y colocación del puente de lavado, ejecución de obra  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  16.765,37 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y  
SIETE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 12 FONTANERÍA                                                        
08FAA90003    u    ACOMETIDA DE AGUA                                                 
 Acometida de aguas realizada en tubo de polietileno de media o alta densidad, desde el punto de toma hasta la lla-  
 ve de registro, incluso p.p. de piezas especiales, obras complementarias y ayuda de albañilería; construido según  
IF91660       1,000 u    ACOMETIDA AGUA DE 63 A 90 mm S/NORMAS                           1.580,96 1.580,96 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.580,96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS OCHENTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
08FFP90570    m    CANALIZACIÓN POLIPROPILENO, EMPOTRADO, DIÁM. 90x8,2 mm            
 Canalización de polipropileno, empotrado, de 90 mm de diámetro exterior y 8,2 mm de espesor, apto uso alimenta-  
 rio, PN 10 y resistente al agua caliente sanitaria, incluso p.p. de enfundado de protección, piezas especiales, pe-  
ATC00200      0,050 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN 37,02 1,85 
TO01900       0,300 h    OF. 1ª FONTANERO                                                 19,23 5,77 
IF92980       1,010 m    TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 125 mm                    3,20 3,23 
IF92997       1,010 m    TUBO POLIPROPILENO DIÁM. 90x8,2 mm                               25,00 25,25 
WW00300       6,900 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,55 3,80 
WW00400       0,700 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,30 0,21 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  40,11 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
08FFP90560    m    CANALIZACIÓN POLIPROPILENO, EMPOTRADO, DIÁM. 75x6,8 mm            
 Canalización de polipropileno, empotrado, de 75 mm de diámetro exterior y 6,8 mm de espesor, apto uso alimenta-  
 rio, PN 10 y resistente al agua caliente sanitaria, incluso p.p. de enfundado de protección, piezas especiales, pe-  
ATC00200      0,050 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN 37,02 1,85 
TO01900       0,300 h    OF. 1ª FONTANERO                                                 19,23 5,77 
IF92980       1,010 m    TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 125 mm                    3,20 3,23 
IF92996       1,010 m    TUBO POLIPROPILENO DIÁM. 75x6,8 mm                               16,11 16,27 
WW00300       6,900 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,55 3,80 
WW00400       0,700 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,30 0,21 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  31,13 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
08FFP90580    m    CANALIZACIÓN POLIPROPILENO, EMPOTRADO, DIÁM. 160x15 mm            
 Canalización de polipropileno, empotrado, de 160 mm de diámetro exterior y 15mm de espesor, apto uso alimenta-  
 rio, PN 10 y resistente al agua caliente sanitaria, incluso p.p. de enfundado de protección, piezas especiales, pe-  
ATC00200      0,060 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN 37,02 2,22 
TO01900       0,450 h    OF. 1ª FONTANERO                                                 19,23 8,65 
IF92980       1,010 m    TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 125 mm                    3,20 3,23 
IF92998       1,010 m    TUBO POLIPROPILENO DIÁM. 110x10 mm                               37,66 38,04 
WW00300       18,350 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,55 10,09 
WW00400       0,700 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,30 0,21 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  62,44 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
08FGW00006    u    EQUIPO GRIFERÍA PUNTO RIEGO EN PARAMEN. VERTICAL CALIDAD MEDIA    
 Equipo de grifería para punto de riego en paramento vertical de latón cromado de calidad media, formado por llave  
TO01900       0,200 h    OF. 1ª FONTANERO                                                 19,23 3,85 
IF13000       1,000 u    GRIFO CROMADO BOCA ROSCADA C/PARED CALIDAD MEDIA    16,08 16,08 
WW00300       1,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,55 0,55 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,30 0,30 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,78 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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08FSL00001    u    LAVABO PEDESTAL PORC. VITRIF. 0,70x0,50 m BLANCO                  
 Lavabo de pedestal, de porcelana vitrificada, de color blanco formado por lavabo de 0,70x0,50 m, pedestal a jue-  
 go, tornillos de fijación, escuadras de acero inoxidable, rebosadero integral y orificios insinuados para grifería,  
 construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería. Medida  
 la cantidad ejecutada.  
ATC00100      0,085 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 37,51 3,19 
 ESP.         
TO01900       0,600 h    OF. 1ª FONTANERO                                                 19,23 11,54 
IF16800       1,000 u    JUEGO ESCUADRAS ACERO INOXIDABLE                                 4,07 4,07 
IF19400       1,020 u    LAVABO PORCELANA C. BLANCO DE 0,70 m CAL. MEDIA           49,68 50,67 
IF23100       1,020 u    PEDESTAL PORCELANA C. BLANCO CALIDAD MEDIA                  22,40 22,85 
WW00300       1,200 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,55 0,66 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,30 0,30 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  93,28 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
08FSI90081    u    INODORO PERS CON DISC APERTURA FRONTAL ALT. 480 mm SALIDA H/V     
 Inodoro accesible para personas con discapacidad de tanque bajo altura 480 mm, cerámico color blanco, formado  
 por taza con salida vertica o horizontal, tanque con apertura fronta, con asiento y tapa, juego de mecanismos, torni-  
 llos de fijación, asiento y tapa y llave de regulación, construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso  
ATC00100      0,085 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 37,51 3,19 
TO01900       1,200 h    OF. 1ª FONTANERO                                                 19,23 23,08 
IF01450       1,000 u    ASIENTO INODORO ADAPTADO DISCAPACITADO                        108,00 108,00 
IF15050       1,000 u    INODORO DISCAPACITADO APERT. FRONTAL                            239,00 239,00 
IF17250       1,000 u    JUEGO TORNILLOS FIJACIÓN PARA INODORO/ BIDÉ 55,00 55,00 
IF22600       1,000 u    LLAVE PASO ESCUADRA DIÁM. 1/2"                                   4,31 4,31 
WW00300       1,500 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,55 0,83 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,30 0,30 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  433,71 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
08FSL90001    u    LAVAMANOS SUSPENDIDO PERS CON DISC SOPORTE FIJO                   
 Lavamanos suspendido accesible para personas con discapacidad de porcelana vitrificada, color blanco, formada  
 por lavamanos de 40x30 cm, soportes fijos con tope de goma, rebosadero integral y orificios insinuados para grife-  
 ría. construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación. sellado y ayudas de albañilería. Me-  
ATC00100      0,085 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 37,51 3,19 
TO01900       0,600 h    OF. 1ª FONTANERO                                                 19,23 11,54 
IF17352       1,000 u    JUEGO, SOPORTES, ACERO LAM. FRIO FIJO                            55,00 55,00 
IF21050       1,000 u    LAVAMANOS DISCAP. PORCELANA, BLANCO, 0,40 m                 239,00 239,00 
WW00300       1,200 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,55 0,66 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,30 0,30 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  309,69 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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08FSI00051    u    INODORO DE FLUXÓMETRO, PORCELANA VITRIFICADA BLANCO               
 Inodoro de fluxometro, de porcelana vitrificada, de color blanco, formado por, taza con salida vertical, manguito tu-  
 bo y válvula de descarga, tornillos de fijación, asiento y tapa, construido según CTE, e instrucciones del fabrican-  
 te, incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería. Medida la cantidad ejecutada.  
ATC00100      0,085 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 37,51 3,19 
 ESP.         
TO01900       1,200 h    OF. 1ª FONTANERO                                                 19,23 23,08 
IF01500       1,000 u    ASIENTO Y TAPA DE CELULIT C. BLANCO CAL. MEDIA               19,57 19,57 
IF10500       1,000 u    FLUXOR 1"PARA INOD. CON TUBO DESCG. CURVO                   200,20 200,20 
IF15900       1,020 u    INODORO FLUXÓMETRO C. BLANCO CALIDAD MEDIA                37,90 38,66 
IF17200       1,000 u    JUEGO TORNILLOS FIJACIÓN CROMADOS CAL. MEDIA              2,85 2,85 
WW00300       1,500 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,55 0,83 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,30 0,30 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  288,68 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
U13EG045      ud   GRUPO DE PRESIÓN                                                  
 Suministro e instalación de grupo de presión compuesto por electrobomba centrífuga, montaje monobloc, i/cuadro  
 de maniobra compuesto por armario metálico intemperie conteniendo interruptores, diferencial, magnetotérmico y de  
O01OA030      3,500 h.   Oficial primera                                                  15,14 52,99 
O01OA070      1,800 h.   Peón ordinario                                                   13,09 23,56 
O01OB170      1,800 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,61 28,10 
O01OB195      1,800 h.   Ayudante fontanero                                               14,03 25,25 
O01OB200      2,000 h.   Oficial 1ª electricista                                          15,00 30,00 
P26EG045      1,000 ud   Grupo presión compl.4,5 CV-200 l                                 2.913,19 2.913,19 
P26EM045      1,000 ud   Cuadro mando electrobomba 5 CV                                   946,88 946,88 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4.019,97 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
E20DD070      ud   DEPÓSITO PRFV. CILÍN. DE 3000 l.                                  
 Suministro y colocación de depósito cilíndrico de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con capacidad para 3000 li-  
 tros de agua, dotado de tapa, y sistema de regulación de llenado, mediante llave de compuerta de 25 mm. y siste-  
 ma de aliviadero mediante llave de esfera de 1" montado y nivelado con mortero de cemento, instalado y funcio-  
O01OA030      1,000 h.   Oficial primera                                                  15,14 15,14 
O01OB170      1,000 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,61 15,61 
P17DL055      1,000 ud   Depósito PRFV. cilín.c/tapa 3.000 l.                             379,14 379,14 
P17XC030      1,000 ud   Válv.compuerta latón PN-10 roscar 1"                             4,14 4,14 
P17XE120      1,000 ud   Válvula esfera PVC PN-10 roscar 1"                               12,71 12,71 
P01MC020      0,150 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 1:4 M-80                           49,00 7,35 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  434,09 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
E20DD010      ud   DEPÓSITO POLIPROPILENO DE 300 l.                                  
 Suministro y colocación de depósito cilíndrico de polipropileno, con capacidad para 300 litros de agua, dotado de  
 tapa, y sistema de regulación de llenado, mediante llave de compuerta de 25 mm. y sistema de aliviadero median-  
 te llave de esfera de 1" montado y nivelado con mortero de cemento, instalado y funcionando, y sin incluir la tube-  
O01OA030      1,000 h.   Oficial primera                                                  15,14 15,14 
O01OB170      1,000 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,61 15,61 
P17DF010      1,000 ud   Depósito polip.C. c/tapa, 300 l.                                 79,63 79,63 
P17XC030      1,000 ud   Válv.compuerta latón PN-10 roscar 1"                             4,14 4,14 
P17XE120      1,000 ud   Válvula esfera PVC PN-10 roscar 1"                               12,71 12,71 
P01MC020      0,150 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 1:4 M-80                           49,00 7,35 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  134,58 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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E20VC070      ud   LLAVE DE COMPUERTA 2 1/2" 63 mm.                                  
 Suministro y colocación de llave de corte por compuerta, de 2 1/2" (63 mm.) de diámetro, de latón roscar, coloca-  
 da mediante unión roscada o soldada, totalmente equipada, instalada y funcionando.  
O01OB170      0,250 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,61 3,90 
P17XC070      1,000 ud   Válv.compuerta latón PN-10 roscar 2 1/2"                         23,90 23,90 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  27,80 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
E20VC080      ud   LLAVE DE COMPUERTA 3" 75 mm.                                      
 Suministro y colocación de llave de corte por compuerta, de 3" (75 mm.) de diámetro, de latón roscar, colocada  
O01OB170      0,500 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,61 7,81 
P17XC080      1,000 ud   Válv.compuerta latón PN-10 roscar 3"                             29,84 29,84 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  37,65 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
EFDFKVN       ud   LLAVE DE COMPUERTA 6"                                             
 Suministro y colocación de llave de corte por compuerta, de 6" de diámetro, de latón roscar, colocada mediante  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  56,25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
EFKDKDVN      ud   LLAVE DE COMPUERTA 8"                                             
 Suministro y colocación de llave de corte por compuerta, de 8" de diámetro, de latón roscar, colocada mediante  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  67,58 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
EFKMVNDM      ud   LLAVE DE COMPUERTA 10"                                            
 Suministro y colocación de llave de corte por compuerta, de 10" de diámetro, de latón roscar, colocada mediante  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  98,54 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
EKDFKDNCD     ud   VALVULA REDUCTORA 4"                                              
 Suministro y colocación de llave reductora 4" diámetro de latón roscar, colocada mediante unión roscada o solda-  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  45,64 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
EDJHDFMB      u    SINGULARIDADES                                                    
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
E21AU030      ud   URINARIO MURAL G.TEMPOR.BLANCO                                    
 Urinario mural de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y dotado de tapón  
 de limpieza y manguito, instalado con grifo temporizador modelo Tempostop de RamonSoler para urinarios, incluso  
 enlace de 1/2" y llave de escuadra de 1/2" cromada, funcionando.  (El sifón está incluido en las instalaciones de  
O01OB170      1,000 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,61 15,61 
P18WU010      1,000 ud   Urinario mural c/fijac.blanco                                    147,00 147,00 
P18GE190      1,000 ud   G.temp.urinario mural Tempostop 1/2" RS                          44,39 44,39 
P18GW100      1,000 ud   Enlace para urinario de 1/2"                                     5,34 5,34 
P17XT030      1,000 ud   Llave de escuadra de 1/2" a 1/2"                                 2,46 2,46 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  214,80 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
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E21CG020      ud   GRIFO AISLADO                                                     
 Suministro y colocación de grifo roscado, totalmente equipado, instalado y funcionando.  
O01OB170      0,100 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,61 1,56 
P17XW050      1,000 ud   Grifo norm.lavadora 1/2" RS eco1                                 13,34 13,34 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,90 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
E20TP060      m.   TUB.POLIPROPILENO PN-20 50x8,4mm                                  
 Tubería de polipropileno reticular sanitario de 50x8,4 mm. de diámetro nominas, PN-20, Barbi, colocada en instala-  
 ciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y  
O01OB170      0,160 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,61 2,50 
P17LT060      1,000 m.   Tubo polipropil.PN-20 50x8,4 Barbi                               8,60 8,60 
P17LP060      0,300 ud   Codo 90º polipropileno 50 mm. Barbi                              3,36 1,01 
P17LP220      0,100 ud   Manguito polipropileno 50 mm. Barbi                              1,88 0,19 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,30 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
E20TP050      m.   TUB.POLIPROPILENO PN-20 40x6,7mm                                  
 Tubería de polipropileno reticular sanitario de 40x6,7 mm. de diámetro nominas, PN-20, Barbi, colocada en instala-  
 ciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y  
O01OB170      0,160 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,61 2,50 
P17LT050      1,000 m.   Tubo polipropil.PN-20 40x6,7 Barbi                               5,44 5,44 
P17LP050      0,300 ud   Codo 90º polipropileno 40 mm. Barbi                              1,42 0,43 
P17LP210      0,100 ud   Manguito polipropileno 40 mm. Barbi                              1,10 0,11 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,48 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
E20TP070      m.   TUB.POLIPROPILENO PN-20 63x10,5mm                                 
 Tubería de polipropileno reticular sanitario de 63x10,5 mm. de diámetro nominas, PN-20, Barbi, colocada en insta-  
 laciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y  
O01OB170      0,160 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,61 2,50 
P17LT070      1,000 m.   Tubo polipropil.PN-20 63x10,5 Barbi                              11,33 11,33 
P17LP070      0,300 ud   Codo 90º polipropileno 63 mm. Barbi                              5,48 1,64 
P17LP230      0,100 ud   Manguito polipropileno 63 mm. Barbi                              3,09 0,31 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,78 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
E20TP020      m.   TUB.POLIPROPILENO PN-20 20x3,4mm                                  
 Tubería de polipropileno reticular sanitario de 20x3,4 mm. de diámetro nominas, PN-20, Barbi, colocada en instala-  
 ciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y  
O01OB170      0,190 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,61 2,97 
P17LT020      1,000 m.   Tubo polipropil.PN-20 20x3,4 Barbi                               1,25 1,25 
P17LP020      0,400 ud   Codo 90º polipropileno 20 mm. Barbi                              0,42 0,17 
P17LP100      0,200 ud   Te polipropileno 20 mm. Barbi                                    0,55 0,11 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
E20TP030      m.   TUB.POLIPROPILENO PN-20 25x4,2mm                                  
 Tubería de polipropileno reticular sanitario de 25x4,2 mm. de diámetro nominas, PN-20, Barbi, colocada en instala-  
 ciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y  
O01OB170      0,190 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,61 2,97 
P17LT030      1,000 m.   Tubo polipropil.PN-20 25x4,2 Barbi                               2,09 2,09 
P17LP110      0,400 ud   Te polipropileno 25 mm. Barbi                                    0,71 0,28 
P17LP190      0,200 ud   Manguito polipropileno 25 mm. Barbi                              0,40 0,08 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,42 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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E20CIR040     ud   CONTADOR DN40 mm. EN ARQUETA 1 1/2"                               
 Contador de agua de 40 mm. 1 1/2", colocado en arqueta de acometida, y conexionado al ramal de acometida y a  
 la red de distribución interior, incluso instalación de dos válvulas de corte de esfera de 40 mm., grifo de purga, vál-  
 vula de retención y demás material auxiliar, montado y funcionando, incluso verificación, y sin incluir la acometi-  
 da, ni la red interior.  
O01OB170      1,500 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,61 23,42 
O01OB180      1,500 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  14,22 21,33 
P17BI050      1,000 ud   Contador agua fría 1 1/2" (40 mm.)                               217,58 217,58 
P17AA030      1,000 ud   Arq.polipr.con fondo, 40x40 cm.                                  38,99 38,99 
P17AA130      1,000 ud   Tapa ciega PP 20x20 cm.                                          7,76 7,76 
P17AA190      1,000 ud   Tapa rejilla PP 40x40 cm.                                        25,52 25,52 
P17XE060      2,000 ud   Válvula esfera latón roscar 1 1/2"                               8,88 17,76 
P17XA100      1,000 ud   Grifo de purga D=20mm.                                           7,66 7,66 
P17XR050      1,000 ud   Válv.retención latón rosc.1 1/2"                                 13,75 13,75 
P17W020       1,000 ud   Verificación contador                                            15,26 15,26 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  389,03 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS  
E20DD020      ud   DEPÓSITO POLIPROPILENO DE 500 l.                                  
 Suministro y colocación de depósito rectangular de polipropileno, con capacidad para 500 litros de agua, dotado de  
 tapa, y sistema de regulación de llenado, mediante llave de compuerta de 25 mm. y sistema de aliviadero median-  
 te llave de esfera de 1" montado y nivelado con mortero de cemento, instalado y funcionando, y sin incluir la tube-  
O01OA030      1,000 h.   Oficial primera                                                  15,14 15,14 
O01OB170      1,000 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,61 15,61 
P17DF050      1,000 ud   Depósito polip.R. c/tapa, 500 l.                                 138,90 138,90 
P17XC030      1,000 ud   Válv.compuerta latón PN-10 roscar 1"                             4,14 4,14 
P17XE120      1,000 ud   Válvula esfera PVC PN-10 roscar 1"                               12,71 12,71 
P01MC020      0,200 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 1:4 M-80                           49,00 9,80 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  196,30 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
E20VC060      ud   LLAVE DE COMPUERTA DE 2" 50 mm.                                   
 Suministro y colocación de llave de corte por compuerta, de 2" (50 mm.) de diámetro, de latón roscar, colocada  
O01OB170      0,250 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,61 3,90 
P17XC060      1,000 ud   Válv.compuerta latón PN-10 roscar 2"                             11,84 11,84 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
E20VG010      ud   VÁLVULA BOLA FUNDICIÓN 1 1/2" 40 mm                               
 Suministro y colocación de válvula de cierre tipo bola, de 1 1/2" (40 mm.) de diámetro, de fundición, con paso rec-  
 to y para 16 atmósferas de presión máxima, colocada mediante unión roscada con bridas, totalmente equipada,  
O01OB170      0,500 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,61 7,81 
P17XG050      1,000 ud   Válvula de bola PN-16 de DN40 1 1/2"                             113,17 113,17 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  120,98 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
E20VG020      ud   VÁLVULA BOLA FUNDICIÓN 2" 50 mm.                                  
 Suministro y colocación de válvula de cierre tipo bola, de 2" (50 mm.) de diámetro, de fundición, con paso recto y  
 para 16 atmósferas de presión máxima, colocada mediante unión roscada con bridas, totalmente equipada, instala-  
O01OB170      0,500 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,61 7,81 
P17XG060      1,000 ud   Válvula de bola PN-16 de DN50 2"                                 126,30 126,30 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  134,11 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
EKFDVMC       ud   VÁLVULA DE ESCUADRA 20mm                                          
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  115,23 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
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EFFEKFJE      ud   VÁLVULA ASIENTO 25mm                                              
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  105,65 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
EFKJFVFN      ud   VÁLVULA ASIENTO 50mm                                              
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  153,25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
EFFFVNCM      ud   VÁLVULA ASIENTO 15mm                                              
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  87,42 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
EFJDDMNM      ud   VÁLVULA ASIENTO 32mm                                              
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  112,22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
EFEFKDLJ      ud   VÁLVULA REDUCTORA 1/2"                                            
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  85,32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
FJKJVLJEE     ud   VÁLVULA REDUCTORA 2"                                              
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  97,65 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 13 REVESTIMIENTOS                                                    
10CEE00006    m2   ENFOSCADO MAESTREADO FRATASADO Y RAYADO PARA ALICATADO            
 Enfoscado maestreado, fratasado y rayado en paramentos verticales, preparado para recibir alicatado con adhesi-  
ATC00100      0,325 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 37,51 12,19 
AGM00500      0,021 m3   MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                   50,05 1,05 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
10CEE00003    m2   ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN PAREDES                       
 Enfoscado maestreado y fratasado en paredes con mortero M5 (1:6). Medido a cinta corrida.  
ATC00100      0,350 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 37,51 13,13 
AGM00500      0,021 m3   MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                   50,05 1,05 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,18 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
10AAL90002    m2   ALICATADO AZULEJO COLOR LISO 20x20 cm ADHESIVO                    
 Alicatado con azulejo de color liso suave de 20x20 cm, recibido con adhesivo, incluso cortes y p.p. de piezas ro-  
TO00100       0,280 h    OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                               19,23 5,38 
TO00200       0,560 h    OF. 1ª ALICATADOR                                                19,23 10,77 
GC00100       0,001 t    CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R EN SACOS                         246,40 0,25 
GP00100       2,000 kg   PASTA ADHESIVA                                                   0,22 0,44 
RA00310       26,250 u    AZULEJO COLOR LISO SUAVE 20x20 cm                                0,44 11,55 
WW00300       1,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,55 0,55 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  28,94 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
10TET90007    m2   TECHO PLACAS DE ESCAYOLA, SISTEMA DESMONTABLE Y ENTRAMADO VISTO   
 Techo de plancha de escayola desmontable de medidas 60 x 60 cm, suspendida de elementos metálicos vistos,  
TO00500       0,350 h    OF. 1ª ESCAYOLISTA                                               19,23 6,73 
TP00100       0,050 h    PEÓN ESPECIAL                                                    18,28 0,91 
RT01550       1,020 m2   PLACA ESCAYOLA LISA DESMONTABLE                                  5,45 5,56 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,30 0,30 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
10SSS00003    m2   SOLERA HORMIGÓN HM-25 15 cm ESP                                   
 Solera de hormigón HM-20 formado por: compactado de base, capa de arena de 15 cm de espesor, lámina de po-  
 lietileno, solera de 15 cm de espesor y p.p. de junta de contorno. Medida la superficie deduciendo huecos mayo-  
TO02200       0,200 h    OFICIAL 2ª                                                       18,74 3,75 
TP00100       0,250 h    PEÓN ESPECIAL                                                    18,28 4,57 
AA00300       0,150 m3   ARENA GRUESA                                                     6,53 0,98 
CH02920       0,162 m3   HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO                            60,26 9,76 
XI01100       1,111 m2   LÁMINA POLIETILENO 0,2 mm                                        0,60 0,67 
XT14000       0,003 m3   POLIESTIRENO PLANCHAS RIGIDAS, DENS. 12 kg/m3                 178,60 0,54 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,27 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
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10SCS90040    m2   SOLADO GRES PORCELÁNICO 30x30 cm ADHESIVO                         
 Solado con baldosas de gres porcelánico de 30x30 cm, recibidas con adhesivo sobre capa de mortero M5 (1:6),  
 incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio, capa de mortero, pasta de alisado, enlechado y  
TO01100       0,480 h    OF. 1ª SOLADOR                                                   19,23 9,23 
TP00100       0,240 h    PEÓN ESPECIAL                                                    18,28 4,39 
AA00200       0,020 m3   ARENA FINA                                                       8,39 0,17 
AGL00100      0,001 m3   LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N                             114,05 0,11 
AGM00500      0,031 m3   MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                   50,05 1,55 
GP00100       1,000 kg   PASTA ADHESIVA                                                   0,22 0,22 
GP00300       1,000 m2   PASTA NIVELADORA                                                 1,55 1,55 
RS02560       11,780 u    BALDOSA GRES PORCELÁNICO 30x30 cm                                2,64 31,10 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  48,32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
10SCR90040    m    RODAPIÉ GRES PORCELÁNICO 30x8 cm ADHESIVO                         
 Rodapié de baldosas de gres porcelánico de 30x8 cm, recibidas con adhesivo sobre mortero M5 (1:6), incluso re-  
 paso del pavimento, aplomado de la capa de mortero, enlechado y limpieza; construido según CTE. Medida la lon-  
TO01100       0,120 h    OF. 1ª SOLADOR                                                   19,23 2,31 
TP00100       0,060 h    PEÓN ESPECIAL                                                    18,28 1,10 
AGL00100      0,001 m3   LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N                             114,05 0,11 
AGM00500      0,002 m3   MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                   50,05 0,10 
GP00100       0,100 kg   PASTA ADHESIVA                                                   0,22 0,02 
RS05770       3,530 u    RODAPIÉ GRES PORCELÁNICO 30x8 cm                                 1,00 3,53 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,17 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 14 PAVIMENTOS                                                        
15CPP00011    m    MARCA CONTINUA VIAL ANCHO 20 cm CON PINTURA REFLEX                
 Marca continua de vial de 20 cm de ancho con pintura reflexiva de un solo componente con esferas de vidrio apli-  
 cadas en frío por un sistema de posmezclado de clase A o B con maquina automóvil según PG-3 del Ministerio de  
TO01000       0,010 h    OF. 1ª PINTOR                                                    19,23 0,19 
TP00100       0,005 h    PEÓN ESPECIAL                                                    18,28 0,09 
UI00300       0,040 kg   PINTURA REFLEXIVA CON ESFERAS DE VIDRIO                         11,78 0,47 
MW00100       0,010 h    MÁQUINA AUTOMÓVIL PARA MARCAR VIALES 3 BANDAS Y 3 16,84 0,17 
WW00400       0,300 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,30 0,09 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,01 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con UN CÉNTIMOS  
15CRR00102    u    SEÑAL DE PROHIBICIÓN                                              
 Señal de prohibición formada por placa circular de chapa cincada de 60 cm de diámetro, texto realizado en relieve  
 por embutición, incluso pintura antióxido, soporte con tubo de acero galvanizado y cimentación; construido según  
ATC00100      0,600 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 37,51 22,51 
CH04120       0,086 m3   HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                              54,45 4,68 
UI00200       1,000 u    JUEGO DE SOPORTES PARA SEÑAL DE TRAFICO                      22,86 22,86 
UI00500       1,000 u    PLACA CIRCULAR DE PROHIBICIÓN CHAPA CINCADA DIAM. 60 44,56 44,56 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  94,61 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
15CRR00001    u    RÓTULO DENOMINADOR DE GRUPO Y CALLE                               
 Rótulo denominador de grupo y calle ejecutado con chapa cincada y texto a dos caras, realizado en relieve por  
 embutición, incluso pintura antióxido, soportes con tubos de hierro galvanizado y cimentación; construido según  
ATC00100      1,000 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 37,51 37,51 
CH04120       0,173 m3   HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                              54,45 9,42 
UI00100       1,000 u    JUEGO DE SOPORTES PARA RÓTULO                                    6,68 6,68 
UI01400       1,000 u    RÓTULO DE GRUPO O CALLE CHAPA CINCADA                         89,09 89,09 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  142,70 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
15PBB00010    m    BORDILLO PREFABRICADO HM-40 MOLDURADO DE 10x20 cm                 
 Bordillo prefabricado de hormigón HM-40 moldurado, de 10x20 cm de sección, asentado sobre base de hormigón  
ATC00100      0,150 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 37,51 5,63 
TP00100       0,150 h    PEÓN ESPECIAL                                                    18,28 2,74 
AGM00100      0,005 m3   MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N (1:1)                       112,58 0,56 
CH04120       0,054 m3   HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                              54,45 2,94 
UP01000       1,000 m    BORDILLO DE HORMIGÓN MOLDURADO 10x20x40 cm                1,79 1,79 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,66 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
15PCC00004    m2   FIRME ALQUITRANADO + HORM. ASFALTICO                              
 Firme alquitranado formado por: riego de imprimación de 1 kg/m2 de betún y pavimento de hormigón asfáltico en  
 caliente, con extendido mecánico, de 15 cm de espesor, incluso compactado con medios mecánicos y p.p. de  
TP00100       0,115 h    PEÓN ESPECIAL                                                    18,28 2,10 
AA00300       0,010 m3   ARENA GRUESA                                                     6,53 0,07 
UP01400       0,345 t    MEZCLA ASFÁLTICA TIPO G 25                                       24,21 8,35 
MA00300       0,010 h    BITUMINADORA/EXTENDEDORA                                         134,68 1,35 
MK00100       0,020 h    CAMIÓN BASCULANTE                                                25,60 0,51 
MR00400       0,030 h    RULO VIBRATORIO                                                  23,28 0,70 
WW00400       5,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,30 1,50 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,58 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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15PSS00010    m2   SOLERA DE HORMIGÓN HM-20, DE 20 cm                                
 Solera de hormigón HM-20, de 20 cm de espesor firme estabilizado y consolidado, incluso p.p. de junta de contor-  
 no. Medida la superficie ejecutada.  
ATC00100      0,250 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 37,51 9,38 
 ESP.         
CH04120       0,233 m3   HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                              54,45 12,69 
WW00300       2,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,55 1,10 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,17 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
15WCC00001    m2   CERRAMIENTO POSTES CADA 3 m Y MALLA GALV.                         
 Cerramiento realizado con postes cada 3 m de perfiles tubulares galvanizados de 50 mm de diámetro interior y  
 malla galvanizada de simple torsión, incluso tirantes, garras y p.p. de cimentación y ayudas de albañilería. Medida  
ATC00100      0,050 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 37,51 1,88 
TO01600       0,100 h    OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                        19,23 1,92 
TP00100       0,150 h    PEÓN ESPECIAL                                                    18,28 2,74 
CH04120       0,054 m3   HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                              54,45 2,94 
UU01500       1,000 m2   MALLA GALV. SIMPLE TORSIÓN                                       2,25 2,25 
UU02000       0,400 m    POSTE METÁLICO DIAM. 50 mm GALVANIZADO                          3,95 1,58 
WW00300       0,500 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,55 0,28 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,59 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
15WCC00035    m2   CANCELA DE CERRAJERÍA ARTÍSTICA                                   
 Cancela de cerrajería artistica, formada por: barrotes verticales de cuadradillos de 16 mm, separados eje. 15cm  
 marco de pletinas de 50x10 mm, fábrica central libre con dos pletinas de 50x10 mm, cuatro macollas de anilla de  
 fundición de 20x35 mm, cada dos barrotes, y ocho intermedias de 70x35 mm en cada hoja, y remates superiores  
 en punta de lanza de fundición de 65x190 mm, incluso p.p. de cerradura, cerrojillo, herrajes de cuelgue, anclajes  
ATC00100      0,250 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 37,51 9,38 
TO01600       2,000 h    OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                        19,23 38,46 
KA00100       11,700 kg   ACERO EN CUADRADILLOS MANUFACTURADO                         1,33 15,56 
KA00200       12,400 kg   ACERO EN PLETINAS MANUFACTURADO                                  1,24 15,38 
KW01200       0,100 u    CERRADURA LLAVE PLANA 1ª CALIDAD                                 20,50 2,05 
UU01000       10,500 u    MACOLLA DE ANILLA 20x35 DIAG. INTERIOR 16 mm                   0,25 2,63 
UU01200       1,600 u    MACOLLA INTERMEDIA 70x35 DIAG. INTERIOR 16 mm                0,94 1,50 
UU02200       2,670 u    PUNTA DE LANZA 65x190 mm DIAG. INTERIOR 16 mm                0,92 2,46 
WW00300       10,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,55 5,50 
WW00400       5,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,30 1,50 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  94,42 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 15 CARPINTERÍA                                                       
11APA80000    m2   PUERTA ENTRADA ABATIBLE AC. GALVANIZADO LACADO                    
 Puerta de entrada de seguridad hojas abatibles ejecutada con dos chapas de acero galvanizado en caliente, con  
 espesor mínimo 1,2 mm con acabado en lacado, nucleo inyectado de espuma de rígida de poliuretano de alta den-  
 sidad, bulones antipalanca, cerradura de seguridad embutida con 3 puntos de cierre, junquillos, cantoneras, mirilla,  
 patillas de fijación, precerco de acero conformado en frio de 1,5 mm de espesor, juntas de estanqueidad de neopre- 
 no, herrajes de cuelgue, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica; construida según CTE.  
TP00100       0,360 h    PEÓN ESPECIAL                                                    18,28 6,58 
KA80200       1,000 m2   PUERTA ENTRADA ABATIBLE SEG. AC. GALVANIZADO LACADO 260,00 260,00 
RW01900       3,000 m    JUNTA DE SELLADO                                                 1,30 3,90 
WW00300       1,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,55 0,55 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  271,03 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con TRES CÉNTIMOS  
11APA00210    m2   PUERTA ABATIBLE ACERO INOXIDABLE TIPO IV (> 3 m2)                 
 Puerta de hojas abatibles, ejecutada con perfiles de acero inoxidable al cromo-niquel (18% CR-8% NI) de 1,2 mm  
 de espesor con acabado en esmerilado fino o en pulido espejo, tipo IV (> 3 m2), incluso precerco de perfil tubular  
 conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de fibra de poli-  
 propileno, vierteaguas, herrajes de colgar, cierre y seguridad, p.p. de sellado de juntas con masilla elástica y torni-  
TO01600       0,120 h    OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                        19,23 2,31 
TP00100       0,150 h    PEÓN ESPECIAL                                                    18,28 2,74 
KA01100       2,000 m    PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO       3,11 6,22 
KA06300       1,000 m2   PUERTA ABATIBLE AC. INOX. (T-IV) (18%Cr,8%Ni)                    121,48 121,48 
RW01900       2,000 m    JUNTA DE SELLADO                                                 1,30 2,60 
WW00300       1,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,55 0,55 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  135,90 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
11MPB00041    m2   PUERTA BLINDADA PARA BARNIZAR                                     
 Puerta blindada para barnizar, formada por: precerco en chapa de acero de 1,5 mm con garras de fijación, cerco  
 de 50 mm de espesor y tapajuntas de 80x20 mm en madera de sapelly; hoja de 50 mm en chapa de acero de 1,5  
 mm con nervadura interior, material antitaladro y revestida en sapelly, cerradura de seguridad encastrada en la ho-  
 ja con 5 anclajes móviles y picaporte, cuatro anclajes fijos, herrajes de colgar, retenedor de seguridad, manivela y  
 mirilla panoramica en latón de primera calidad, incluso colgado; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del  
TO01500       4,500 h    OF. 1ª CARPINTERÍA                                               19,23 86,54 
KA01000       2,520 m    PRECERCO CHAPA ACERO 1,5 mm ESPESOR                           2,74 6,90 
KM01200       2,450 m    CERCO SAPELLY 90X50 mm                                           11,07 27,12 
KM01800       1,660 m2   CHAPA SAPELLY 3 mm ESPESOR                                       6,24 10,36 
KM02100       0,500 u    HOJA BLIND. DOS C. NERV. INT. 50 mm ESPESOR                     175,76 87,88 
KM05300       0,002 m3   MADERA SAPELLY                                                   761,79 1,52 
KM08200       5,000 m    TAPAJUNTAS SAPELLY 80X20 mm                                      2,14 10,70 
KW00500       2,500 u    BISAGRA LATÓN PALA ANCHA                                         9,36 23,40 
KW00600       2,000 u    BULONES FIJOS ACERO                                              2,78 5,56 
KW01600       0,500 u    CERRADURA SEG. 5 ANCL. MOV. C/PICAP. DE RESBALÓN        111,51 55,76 
KW02500       0,500 u    JUEGO DE POMOS O MANIVELAS DE LATON                             7,66 3,83 
KW02900       0,500 u    MIRILLA PANORÁMICA LATÓN                                         4,20 2,10 
WW00300       3,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,55 1,65 
WW00400       2,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,30 0,60 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  323,92 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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11LVA00151    m2   VENTANA ABATIBLE ALUM. LACADO TIPO II (0,50-1,50 m2)              
 Ventana de hojas abatibles, ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de laca-  
 do en color según normas GSB, espesor mínimo 60 micras, tipo II (0,50-1,50 m2), incluso precerco de perfil tubular  
 conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, junta de estanqueidad de neopreno,  
 vierteaguas, herrajes de colgar y cierre y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cum-  
 plir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las zonas A o B; construida según  
TO01600       0,200 h    OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                        19,23 3,85 
TP00100       0,200 h    PEÓN ESPECIAL                                                    18,28 3,66 
KA01100       4,000 m    PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO       3,11 12,44 
KL03500       1,000 m2   VENTANA ABATIBLE ALUM. LACADO (T-II)                             115,36 115,36 
RW01900       4,000 m    JUNTA DE SELLADO                                                 1,30 5,20 
WW00300       1,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,55 0,55 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  141,06 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
11LVA00153    m2   VENTANA ABATIBLE ALUM. LACADO TIPO IV (> 3 m2)                    
 Ventana de hojas abatibles, ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de laca-  
 do en color según normas GSB, espesor mínimo 60 micras, tipo IV (> 3 m2), incluso precerco de perfil tubular con-  
 formado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, junta de estanqueidad de neopreno, viertea-  
 guas, herrajes de colgar y cierre y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los  
 parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las zonas A o B; construida según CTE. Me-  
TO01600       0,120 h    OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                        19,23 2,31 
TP00100       0,150 h    PEÓN ESPECIAL                                                    18,28 2,74 
KA01100       2,000 m    PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO       3,11 6,22 
KL03700       1,000 m2   VENTANA ABATIBLE ALUM. LACADO (T-IV)                             87,20 87,20 
RW01900       2,000 m    JUNTA DE SELLADO                                                 1,30 2,60 
WW00300       1,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,55 0,55 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  101,62 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
11SPP00001    m2   PERSIANA ENROLLABLE PVC LAMAS 1,0 mm ACC. MANUAL                  
 Persiana enrollable de PVC, con lamas de 1 mm de espesor mínimo, incluso guías, sistema de accionamiento ma-  
ATC00100      0,400 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 37,51 15,00 
TO01500       0,270 h    OF. 1ª CARPINTERÍA                                               19,23 5,19 
KS02800       1,350 m    GUIA ACERO ENROLLABLE PLÁSTICO                                   1,09 1,47 
KS04600       1,160 m2   PERSIANA ENROLLABLE PVC DE 1 mm                                  16,22 18,82 
KS05700       0,560 u    RULO Y MECANISMOS PERSIANA                                       9,05 5,07 
WW00300       3,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,55 1,65 
WW00400       2,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,30 0,60 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  47,80 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
11SRM00050    m2   REJA DE ACERO LAMINADO EN CALIENTE                                
 Reja de acero laminado en caliente formada por: barrotes verticales de cuadradillos de 16 mm, separación eje 15  
 cm marco de pletinas y pletina horizontal intermedia de 60x8 mm dos macollas por barrote, de base de 40x35  
 mm, y de anilla de 20x35 mm, incluso p.p. de anclaje, material de agarre, colocación y ayuda de albañilería. Me-  
ATC00100      0,600 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 37,51 22,51 
TO01600       2,500 h    OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                        19,23 48,08 
KA00100       15,300 kg   ACERO EN CUADRADILLOS MANUFACTURADO                         1,33 20,35 
KA00200       4,600 kg   ACERO EN PLETINAS MANUFACTURADO                                  1,24 5,70 
UU01000       4,100 u    MACOLLA DE ANILLA 20x35 DIAG. INTERIOR 16 mm                   0,25 1,03 
UU01100       12,300 u    MACOLLA DE BASE 40x35 DIAG. INTERIOR 16 mm                      0,44 5,41 
WW00300       1,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,55 0,55 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,30 0,30 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  103,93 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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11PMF00200    m2   MAMPARA FIJA POLIURETANO TIPO III (1,50-3 m2)                     
 Mampara fija, ejecutada con perfiles de espuma integral de poliuretano de 0.6 gr/cm3 de densidad con alma de alu-  
 minio templado de 1,3 mm de espesor, acabado lacado en color, tipo III (1,50-3 m2), incluso precerco de perfil tu-  
 bular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopre-  
 no. Medida de fuera a fuera del cerco.  
TO01600       0,150 h    OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                        19,23 2,88 
TP00100       0,050 h    PEÓN ESPECIAL                                                    18,28 0,91 
KA01100       3,000 m    PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO       3,11 9,33 
KP01900       1,000 m2   MAMPARA FIJA POLIURETANO (T-III) ACABADO COLOR              122,95 122,95 
WW00300       1,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,55 0,55 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  136,62 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
11PPA80000    m2   PUERTA ABATIBLE POLIURETANO COLOR TIPO III (1,50-3 m2)            
 Puerta de hojas abatibles, ejecutada con perfiles de poliuretano de 3 mm de espesor en su contorno y 1,5 mm de  
 espesor en interiores, reforzado con perfil tubular interior de acero galvanizado de 1,3 mm, color, tipo III (1,50-3  
 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos,  
 juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de colgar, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas  
TO01600       0,150 h    OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                        19,23 2,88 
TP00100       0,170 h    PEÓN ESPECIAL                                                    18,28 3,11 
KA01100       3,000 m    PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO       3,11 9,33 
KP80020       1,000 m2   PUERTA ABATIBLE PVC COLOR                                        172,00 172,00 
RW01900       3,000 m    JUNTA DE SELLADO                                                 1,30 3,90 
WW00300       1,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,55 0,55 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  191,77 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 16 VIDRIOS                                                           
12LSR80104    m2   ACRIST. LAMR. SEG. 3 LUNAS INCOLORAS 6 mm                         
 Acristalamiento laminar de seguridad, formado por tres lunas pulidas incoloras de 6 mm, unidas por dos láminas de  
 butiral de polivinilo transparente, con un espesor total de 19 mm clasificacion: ataque manual, nivel B número de  
 homologación DBT-2005 según Mº de I.E., colocado con perfil continuo, incluso perfil en U de neopreno, cortes y  
 colocación de junquillos; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la superficie acristalada en  
TO01700       0,850 h    OF. 1ª CRISTALERO                                                19,23 16,35 
VL01000       1,000 m2   LAMR. SEG. 3 LUNAS, INCOLORAS, 6 mm C/2 LAM. BUT. INC.   148,28 148,28 
VW01500       3,000 m    PERFIL EN "U" DE NEOPRENO                                        0,40 1,20 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  165,83 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
12LSR80106    m2   ACRIST. LAMR. SEG. 2 LUNAS INCOLORAS 10 mm                        
 Acristalamiento laminar de seguridad, formado por dos lunas pulidas incoloras de 10 mm, unidas por una lámina de  
 butiral de polivinilo transparente, con un espesor total de 20 mm, clasificacion: ataque manual, nivel B número ho-  
 mologación DBT-2012 según Mº de I.E., colocado con perfil continuo, incluso perfil en U de neopreno, cortes y co-  
 locación de junquillos; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la superficie acristalada en  
TO01700       0,850 h    OF. 1ª CRISTALERO                                                19,23 16,35 
VL00800       1,000 m2   LAMR. SEG. 2 LUNAS, INCOLORAS, 10 mm LAM. BUT. INC.        153,83 153,83 
VW01500       3,000 m    PERFIL EN "U" DE NEOPRENO                                        0,40 1,20 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  171,38 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 17 PINTURAS                                                          
13IBB00005    m2   BARNIZ SINTÉTICO SOBRE CARPINTERIA DE MADERA                      
 Barniz sintético sobre carpinteria de madera formada por: limpieza y lijado fino del soporte, mano de fondo con ta-  
TO01000       0,500 h    OF. 1ª PINTOR                                                    19,23 9,62 
PB00300       0,400 kg   BARNÍZ SINTETICO                                                 5,88 2,35 
PB00400       0,200 kg   BARNÍZ TAPAPOROS                                                 5,27 1,05 
PW00100       0,100 l    DISOLVENTE                                                       1,49 0,15 
WW00400       0,400 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,30 0,12 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,29 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
13IPP90021    m2   PINTURA PASTA RALLADA ARPILLERA ESTERILLA SOPORTE D YESO, CEMNTº  
 Pintura pasta rallada con peines en dos direcciones, formando textura de arpilleras, sobre yeso, cementos o pie-  
 dra. Primera mano de imprimación proyectada con barniz sintético, tapaporos y una mano de pasta con resinas in-  
TA00100       0,025 h    AYUDANTE                                                         18,42 0,46 
TO01005       0,600 h    OF. 2ª PINTOR                                                    18,74 11,24 
PA00300       0,500 kg   PASTA PÉTREA PARA RAYAR                                          1,54 0,77 
PB00300       0,120 kg   BARNÍZ SINTETICO                                                 5,88 0,71 
PB00400       0,150 kg   BARNÍZ TAPAPOROS                                                 5,27 0,79 
PW00100       0,100 l    DISOLVENTE                                                       1,49 0,15 
PW00400       0,400 kg   RESINA DE SILICONA INCOLORA, TRANSPARENTE                    6,11 2,44 
PW02100       0,070 l    FIJATIVO DE PINTURAS Y GELES                                     6,06 0,42 
MC00200       0,030 h    COMPRESOR PARA PROYECTAR                                         2,67 0,08 
WW00400       0,200 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,30 0,06 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,12 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
13EAA90032    m2   REVESTIMIENTO ELASTOMERO PARA EXTERIORES. COLOR A ELEGIR          
 Pintura elastómera acrílica lisa en dispersión acuosa en paramentos exteriores verticales u horizontales de ladrillo  
 o cemento formada por: limpieza de soporte, mano de fondo y mano de acabado, incluso limpieza inicial y poste-  
TO01005       0,110 h    OF. 2ª PINTOR                                                    18,74 2,06 
PA00700       0,600 kg   PINTURA ELASTÓMERA ACRÍLICA LISA INCOLORA                    3,98 2,39 
PP00200       0,250 kg   RESINA PLÁSTICA                                                  1,84 0,46 
PW10070       0,050 kg   COLORANTE ADECUADO CARTA                                         3,10 0,16 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,07 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 18 MOBILIARIO                                                        
14MAB00001    u    PORTARROLLOS DE PORCELANA VITRIFICADA BLANCO                      
 Portarrollos de porcelana vitrificada de color blanco para empotrar en aseo de gasolinera, recibido con mortero M5  
TO02100       0,300 h    OFICIAL 1ª                                                       19,23 5,77 
DA00200       1,020 u    PORTARROLLOS PORCELANA BLANCO EMPOTRAR                  10,09 10,29 
WW00300       1,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,55 0,55 
WW00400       0,200 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,30 0,06 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,67 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
14MAB00005    u    PERCHA DE PORCELANA VITRIFICADA BLANCO                            
 Percha de porcelana vitrificada de color blanco para empotrar, recibida con mortero de cemento M5 (1:6). Medida  
TO02100       0,300 h    OFICIAL 1ª                                                       19,23 5,77 
DA00600       1,000 u    PERCHA PORCELANA BLANCA EMPOTRAR                               6,50 6,50 
WW00300       1,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,55 0,55 
WW00400       0,200 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,30 0,06 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,88 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
14MAB00008    u    JABONERA DE PORCELANA VITRIFICADA BLANCO                          
 Jabonera de porcelana vitrificada de color blanco para empotrar, recibida con mortero de cemento M5 (1:6). Medi-  
TO02100       0,300 h    OFICIAL 1ª                                                       19,23 5,77 
DA00100       1,000 u    JABONERA PORCELANA BLANCA EMPOTRAR                           11,36 11,36 
WW00300       1,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,55 0,55 
WW00400       0,200 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,30 0,06 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
14MAB00150    u    BARRA ASIDERO INODORO PARED, RECTO, ACERO CROMADO                 
 Barra asidero inodoro para colocar en pared, recto de 50 cm, en acero cromado, para aseo accesible para perso-  
 nas con discapacidad, incluso tornillo de fijación y material complementario; según CTE. Medida la cantidad ejecu-  
TO02100       0,500 h    OFICIAL 1ª                                                       19,23 9,62 
DA01040       1,000 u    BARRA ASIDERO RECTO, 5O cm, ACERO CROMADO                 65,57 65,57 
WW00300       1,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,55 0,55 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,30 0,30 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  76,04 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
14MEFEFKS     u    SECAMANOS ELECTRÓNICO AIRE CALIENTE                               
 Secamanos electrónico de aire caliente para colocación en aseo, incluye tornillo de fijación y material complemen-  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  84,59 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
14MEFDIFD     u    CAJA FUERTE ELECTRÓNICA                                           
 Caja fuerte electrónica, incluye tornillo de fijación y material complementario.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  235,44 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
14MEFDKF      u    FELPUDO DE GOMA                                                   
 Felpudo de goma de material plástico y base antideslizante.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
CUADRO DE PRECIOS Nº 2  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
 Página 42  
14MEFDEDE     u    RÓTULO LUMINOSO ESTACIÓN DE SERVICIO                              
 Rótulo luminoso de material plástico resistente a agentes atomosféricos, recibido con mortero M5 (1:6). Medida la  
 cantidad ejecutada.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.686,69 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
14MEDFDF      u    ESTANTERÍA 4 MÓDULOS DE 5 ESTANTES                                
 Estantería de 4 módulos individuales con posibilidad de colocar en diferentes posiciones. Reparto de 5 estantes por  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  371,26 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
14MEDFEKFE    u    ARMARIO FRIGORÍFICO, 3 PUERTAS, A.INOX.                           
 Armario frigorífico con 3 puertas de acero inoxidable.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.707,56 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
14FJQWEQQ     u    CAJA REGISTRADORA CON VISOR TRASERO                               
 Caja registradora y sistema electrónico de control de litros de combustible.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  553,75 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
14MEDWAA      u    ARCHIVADOR 2 CAJONES                                              
 Archivador madera dos cajones con ruedas  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  255,25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTICINCO  
CÉNTIMOS  
14MPYTUO      u    MESA DESPACHO INTEGRAL                                            
 Mesa despacho con ruedas  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  305,75 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
14MGJZBSE     u    MESA DE ORDENADOR                                                 
 Mesa de ordenador con soporte lateral metálico para colocación de torre.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  240,58 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
14MFRRWW      u    ARMARIO ESTANT. PUERT. 4ENTRP.                                    
 Armario estantería.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  358,78 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
14MFEQQQ      u    SILLÓN TELA P/DIRECCIÓN RUEDAS                                    
 Sillón despacho con ruedas. Fabricado en tela.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  205,23 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
14MÑJDSA      u    PAPELERA DE REJILLA                                               
 Papelera metálica de rejilla para oficina.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
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14MFFSDW      u    BOTIQUÍN PRIMEROS AUXILIOS                                        
 Botiquén de primeros auxilios. Medidas de 460x380x130 mm.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  38,75 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
14MTRZXSA     u    SILLA PUESTO DE TRABAJO PISTÓN GAS RUEDAS                         
 Silla de oficina con gas. Con posibilidad de poner ruedas de plástico.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  185,88 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
14MR4EEDS     u    CONTENEDOR DE BASURA                                              
 Contenedor de basura.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  105,05 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
E30HS020      ud   SILLÓN APILABLE TAPIZADO 78x55x54 cm.                             
 Sillón apilable con estructura metálica, tapizado en respaldo y asiento de 78x55x54 cm.  
P34HS020      1,000 ud   Sillón apilable tapiz. 78x55x54                                  79,87 79,87 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  79,87 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 19 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                                       
08PIF90036    u    HIDRANTE COLUMNA HÚMEDA                                           
 Hidrante columna humeda de 100, provisto de 2 bocas de 160mm. Tapón y rancor; instalado según CTE. Medido  
ATC00400      1,500 h    CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y 37,65 56,48 
IP00560       1,000 u    HIDRANTE COLUMNA SECA                                            1.040,00 1.040,00 
WW00300       1,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,55 0,55 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,30 0,30 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.097,33 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
08PIF90013    u    BOCA DE INCENDIO EQUIPADA DIAM. 90 MM. ARMARIO                    
 Boca de incendio equipada diámetro 90 mm. empotrada, formada por: armario metálico pintado, puerta de vidrio y  
 marco de acero cromado; con devanadera de chapa de acero plegada y pintada, abatible, con toma axial, válvula  
 de 25mm.(1") de cierre esférico, de latón, manguera de 20 m y 25mm. de diam. de trama semirrígida, no autoco-  
 lapsable, para una presión de 15kg/cm2. y una resistencia a tracción no menor de 1500kg/cm2. lanza de aluminio  
 de tres efectos, chorro, pulverización y paro, manómetro de 0 a 15kg/cm2.,soporte del equipo, incluso montaje,  
ATC00400      1,200 h    CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y 37,65 45,18 
IP00500       1,000 u    B.I.E., MANGUERA 25 m 90 mm SEMIRRIGIDA, COMPLETA         454,32 454,32 
WW00300       1,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,55 0,55 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,30 0,30 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  500,35 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
08PID00101    u    PULSADOR PARA DISPARO MANUAL DE ALARMA-SUPERFICIE                 
 Pulsador para el disparo manual de alarma, en montaje superficial, compuesto por caja de plástico, color rojo, con  
 marco frontal conteniendo lámina de vidrio con inscripción indeleble, "rompase en caso de incendio", pulsador, pilo-  
 to de señalización, contactor y bornas, de conexión, incluso montaje y conexiones; instalado según CTE y RIPCI.  
TO01800       0,300 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              19,23 5,77 
IP09200       1,000 u    PULSADOR ALARMA MONTAJE SUPERFICIAL                            15,26 15,26 
WW00300       1,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,55 0,55 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,30 0,30 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,88 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
08PID90200    u    AVISADOR ACÚSTICO EXTERIOR                                        
 Avisador acústico de alarma para instalación exterior; instalado según CTE y RIPCI. Medida la cantidad ejecutada.  
ATC00400      0,100 h    CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y 37,65 3,77 
IP00220       1,000 u    AVISADOR ACUSTICO EXTERIOR                                       68,00 68,00 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  71,77 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
08PIE00023    u    EXTINTOR MÓVIL, DE POLVO ABC, 6 kg                                
 Extintor móvil, de polvo ABC, con 6 kg de capacidad eficacia 13-A, 89-B, formado por recipiente de chapa de ace-  
 ro electrosoldada, con presión incorporada, homologado por el M.I., según rgto. de recipientes a presión, válvula  
 de descarga, de asiento con palanca para interrupción, manómetro, herrajes de cuelgue, placa de timbre, incluso  
ATC00100      0,400 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 37,51 15,00 
IP07800       1,000 u    EXTINTOR MÓVIL, POLVO ABC, 6 kg EFICACIA 8-A, 39-B             31,13 31,13 
WW00300       1,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,55 0,55 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,30 0,30 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  46,98 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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08PIE00025    u    EXTINTOR MÓVIL, DE POLVO ABC, 12 kg                               
 Extintor móvil, de polvo ABC, con 12 kg de capacidad eficacia 34-A,144-B, formado por recipiente de chapa de  
 acero electrosoldada, con presión incorporada, homologado por el M.I., según rgto. de recipientes a presión, vál-  
 vula de descarga, de asiento con palanca para interrupción, manómetro, manguera y boquilla de descarga, herra-  
 jes de cuelgue, placa de timbre, incluso pequeño material, montaje y ayudas de albañilería; instalado según CTE y  
ATC00100      0,500 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 37,51 18,76 
HFHGFHF       1,000 u    EXTINTOR MÓVIL, POLVO ABC,50 kg EFICACIA 89A-610B            60,54 60,54 
WW00300       1,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,55 0,55 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,30 0,30 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  80,15 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
08EDSFSF      u    CARRO EXTINTOR, DE POLVO ABC, 50 kg                               
 Extintor móvil, de polvo ABC, con 50 kg de capacidad eficacia 89-A,610-B, formado por recipiente de chapa de  
 acero electrosoldada, con presión incorporada, homologado por el M.I., según rgto. de recipientes a presión, vál-  
 vula de descarga, de asiento con palanca para interrupción, manómetro, manguera y boquilla de descarga, herra-  
 jes de cuelgue, placa de timbre, incluso pequeño material, montaje y ayudas de albañilería; instalado según CTE y  
ATC00100      0,500 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 37,51 18,76 
WW00300       1,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,55 0,55 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,30 0,30 
FGFGFG        1,000 u    CARRO EXTINTOR 50 KG                                             456,52 456,52 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  476,13 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
08PIS90105    u    ROTULO SALIDA, DIM 297X210 MM                                     
 Rótulo de señalización fotoluminiscente, de identificación de medios de salidas, dimensión 297x210mm incluso pe-  
ATC00400      0,100 h    CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y 37,65 3,77 
IP05212       1,000 u    ROTULO SALIDA, DIM 297X210 MM                                    6,00 6,00 
WW00300       1,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,55 0,55 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,30 0,30 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,62 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
08PIS90109    u    ROTULO RECORRIDO DIM 420X297 MM                                   
 Rótulo de señalización fotoluminiscente, de identificación de recorrido, dimensión 420x297 mm. incluso pequeño  
ATC00400      0,100 h    CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y 37,65 3,77 
IP05209       1,000 u    ROTULO RECORRIDO DIM 420X297 MM                                  14,25 14,25 
WW00300       1,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,55 0,55 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,30 0,30 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,87 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
08PIS00032    u    EQUIPO AUT. ALUMBRADO EMERG. Y SEÑAL, 9 W LED                     
 Equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización permanente de 9 W LED en emergencia, con lámpa- 
 ra fluorescente, para tensión 220 V y para cubrir una superficie de 60 m2, incluso accesorios, fijación y conexion;  
TO01800       0,300 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              19,23 5,77 
IP04800       1,000 u    EQUIPO AUTÓNOMO ALUMB. EMERG/SEÑALIZ. 300 LUM. 84,63 84,63 
WW00300       1,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,55 0,55 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,30 0,30 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  91,25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
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E26FJ150      ud   SEÑAL POLIESTILRENO 210x197mm.FOTOLUM.                            
 Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibición,  
 evacuación y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones 210 x 297 mm. Medida la  
O01OA060      0,250 h.   Peón especializado                                               13,19 3,30 
P23FK190      1,000 ud   Señal poliprop. 210x297mm.fotolumi.                              2,31 2,31 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,61 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 20 JARDINERÍA                                                        
15JAA00002    u    ÁRBOL DE SOMBRA, DE HOJA PERENNE                                  
 Árbol de sombra, decorativo especial de hoja perenne de 2,50 m de altura sobre el perímetro, servido con cepellón  
 de tierra, incluso apertura de hoyo de 1x1 m, extracción de tierras, plantación y relleno de tierra vegetal, conser-  
TO00800       0,400 h    OF. 1ª JARDINERO                                                 19,23 7,69 
TP00100       0,520 h    PEÓN ESPECIAL                                                    18,28 9,51 
UJ00100       0,002 t    ABONOS                                                           204,95 0,41 
UJ00300       1,000 u    ÁRBOL SOMBRA HOJA PERENNE 2,50 m                                 16,16 16,16 
UJ01800       0,500 m3   TIERRA VEGETAL                                                   8,37 4,19 
UJ01900       1,000 u    TUTOR DE MADERA DE CASTAÑO 2 m                                   5,91 5,91 
ME00400       0,130 h    RETROEXCAVADORA                                                  34,98 4,55 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  48,42 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
15JWW90003    m3   EXTENDIDO MANUAL TIERRA VEGETAL                                   
 Extendido manual de tierra vegetal cribada suministrada a granel para formarción de capa uniforme. Medido el vo-  
TO00800       0,040 h    OF. 1ª JARDINERO                                                 19,23 0,77 
TP00100       0,400 h    PEÓN ESPECIAL                                                    18,28 7,31 
UJ01800       1,030 m3   TIERRA VEGETAL                                                   8,37 8,62 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,70 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
15JWW90002    m2   ABONADO BIOLÓGICO DE FONDO                                        
 Abonado biológico de fondo, consistente en: esparcido del mismo por medios manuales y volteado con azada para  
TO00800       0,002 h    OF. 1ª JARDINERO                                                 19,23 0,04 
TP00100       0,020 h    PEÓN ESPECIAL                                                    18,28 0,37 
UJ00165       7,000 kg   ABONO BIOLÓGICO                                                  0,02 0,14 
MW00400       0,010 h    MOTOCULTOR 60/80 cm.                                             2,42 0,02 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,57 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
15JTT90004    m2   MULCHING CORTEZA PINO 10 cm.                                      
 Cubrición antihierba a base de corteza de pino extendida de forma manual, en capa uniforme de 10 cm de espe-  
TO00800       0,150 h    OF. 1ª JARDINERO                                                 19,23 2,88 
UJ00050       0,020 m3   AGUA DE RIEGO                                                    0,55 0,01 
UJ02400       0,103 m3   CORTEZA DE PINO SELECCIONADA                                     25,60 2,64 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,53 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 21 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
659AIELEP69A  1    Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra                 
 Seguridad y Salud durante la construcción del proyecto consistente en una obra nueva, incluyendo protecciones  
 individuales, protecciones colectivas, extinción de incendios, protección de instalación eléctrica, medicina preventi-  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  17.068,07 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL SESENTA Y OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 22 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
LDA5684298    1    Gestión de residuos durante la ejecución de la obra               
 Gestión de residuos durante la construcción del proyecto consistente en una obra nueva de 280 m2 construidos,  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.111,73 
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 CAPÍTULO 1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO                                     
01TLL90100    m2   LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MECANICOS              
 Limpieza y desbroce de terreno, con medios mecánicos. Medida la superficie en verdadera magni-  
 tud.  
 Limpieza Parcela 1 60,00 50,00 3.000,00 3.000,00 
  _______________________________________________________  
 3.000,00 0,17 510,00 
02ZMM00002    m3   EXC. ZANJAS, TIERRAS C. MEDIA, M. MECÁNICOS, PROF. MÁX. 4 m       
 Excavación, en zanjas, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos hasta  
 una profundidad máxima de 2 m, incluso extracción a los bordes y perfilado de fondos y laterales.  
 Medida en perfil natural.  
 Zapatas edificio P1,P3,P7,P9 4 1,00 1,00 0,40 1,60 
 Zapatas edificio P2, P5, P8 3 1,20 1,20 0,40 1,73 
 Zapatas edificio P4, P6 2 0,90 0,90 0,40 0,65 
 Riostras edificio B (horizontales) 6 3,20 0,40 0,40 3,07 
 Riostras edificio A (verticales) 6 4,35 0,40 0,40 4,18 11,23 
 Zapatas Marquesina 4 1,40 1,40 0,50 3,92 
 Riostras Marquesina B (horizontales) 2 4,40 0,40 0,40 1,41 
 Riostras marquesina A (verticales) 2 2,60 0,40 0,40 0,83 6,16 
  _______________________________________________________  
 17,39 4,81 83,65 
02AVV00002    m3   EXCAVACIÓN EN VACIADO, DE TIERRAS DE CONSIST. MEDIA               
 Excavación, en vaciado, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos, incluso  
 p.p. de perfilado de fondos y laterales. Medido el volumen en perfil natural.  
 Tanques 1 13,00 10,00 4,50 585,00 
 Edificio 1 8,40 10,40 0,20 17,47 
 Marquesina 1 16,00 12,00 0,20 38,40 
 Solape Marquesina-Edificio -1 0,70 8,40 0,20 -1,18 639,69 
  _______________________________________________________  
 639,69 0,99 633,29 
02TMM00002    m3   TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 5 km CARGA M. MECÁNICOS            
 Transporte de tierras, realizado en camión basculante a una distancia máxima de 5 km, incluso carga  
 con medios mecánicos. Medido en perfil esponjado (1,2).  
 Excavación en zanjas 1,2 17,39 20,87 
 Excavación en vaciado 1,2 639,69 767,63 788,50 
  _______________________________________________________  
 788,50 3,04 2.397,04 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO .................................................................  3.623,98 
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 CAPÍTULO 2 CIMENTACIÓN                                                       
03WSS80000    m2   CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA 10 cm ESP. MEDIO                     
 Capa de hormigón de limpieza HM-20/P/20/I, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20  
 mm, de 10 cm de espesor mínimo, en elementos de cimentación, suministrado y puesto en obra, in-  
 cluso p.p. de alisado de la superficie; según instrucción EHE y CTE. Medida la superficie ejecutada.  
 Tanques (capa de limpieza de 5 cm) 1 13,00 10,00 130,00 130,00 
 Zapatas edificio P1, P3, P7, P9 4 1,00 1,00 4,00 
 Zapatas edificio P2, P5, P8 3 1,20 1,20 4,32 
 Zapatas edificio P4, P6 2 0,90 0,90 1,62 
 Riostras edificio B (horizontales) 6 3,20 0,40 7,68 
 Riostras edificio A (verticales) 6 4,35 0,40 10,44 28,06 
 Zapatas marquesina 4 1,40 1,40 7,84 
 Riostras marquesina B (horizontales) 2 4,40 0,40 3,52 
 Riostras marquesina A (verticales) 2 2,60 0,40 2,08 13,44 
  _______________________________________________________  
 171,50 8,54 1.464,61 
03ERT00001    m2   ENCOFRADO METÁLICO EN ZUNCHOS, ZAPATAS Y ENCEPADOS                
 Encofrado metálico en zunchos, zapatas y encepados, incluso limpieza, aplicación del desencofran-  
 te, desencofrado, y p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución;  
 construido según instrucción EHE. Medida la superficie de encofrado útil.  
 Tanques horizontal 2 13,00 0,25 6,50 
 Tanques vertical 2 10,00 0,25 5,00 11,50 
 Zapatas edificio P1, P3, P7, P9 4 3,20 0,60 7,68 
 Zapatas edificio P2, P5, P8 3 3,60 0,60 6,48 
 Zapatas edificio P4, P6 2 2,40 0,60 2,88 
 Riostras edificio B (horizontales) 6 3,20 0,60 11,52 
 Riostras edificio A (verticales) 6 4,35 0,60 15,66 44,22 
 Zapatas marquesina 4 4,80 0,60 11,52 
 Riostras marquesina B (horizontales) 2 4,40 0,60 5,28 
 Riostras marquesina A (verticales) 2 2,60 0,60 3,12 19,92 
  _______________________________________________________  
 75,64 12,66 957,60 
03ACC00010    kg   ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B400S EN CIMENT.                       
 Acero en barras corrugadas B 400 S en elementos de cimentación, incluso corte, labrado, coloca-  
 ción y p.p. de atado con alambre recocido, separadores, y puesta en obra; según instrucción EHE.  
 Medido en peso nominal.  
 Tanques 1 1.000,00 1.000,00 1.000,00 
 Zapatas edificio P1, P3, P7, P9 4 15,50 62,00 
 Zapatas edificio P2, P5, P8 3 22,50 67,50 
 Zapatas edificio P4, P6 2 14,00 28,00 157,50 
 Riostras edificio B (horizontales) 6 23,00 138,00 
 Riostras edificio A (verticales) 6 30,00 180,00 318,00 
 Zapatas marquesina 4 35,40 141,60 141,60 
 Riostras marquesina B (horizontales) 2 32,00 64,00 
 Riostras marquesina A (verticales) 2 22,00 44,00 108,00 
  _______________________________________________________  
 1.725,10 1,14 1.966,61 
03HAL00002    m3   HORMIGÓN HA-25/B/40/IIa EN LOSAS DE CIMENT.                       
 Hormigón para armar HA-25/B/40/IIa, consistencia blanda y tamaño máximo del árido 40 mm, en  
 losas de cimentación, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado y  
 curado; según instrucción EHE y CTE. Medido el volumen teórico ejecutado.  
 Losa atado tanques 1 13,00 10,00 0,25 32,50 32,50 
  _______________________________________________________  
 32,50 71,36 2.319,20 
03HAZ00002    m3   HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa EN ZAPATAS Y ENCEPADOS                    
 Hormigón para armar HA-25/P/40/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 40 mm, en  
 zapatas y encepados, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado y  
 curado; según instrucción EHE y CTE. Medido el volumen teórico ejecutado.  
 Zapatas edificio P1, P3, P7, P9 4 1,00 1,00 0,40 1,60 
 Zapatas edificio P2, P5, P8 3 1,20 1,20 0,40 1,73 
 Zapatas edificio P4, P6 2 0,90 0,90 0,40 0,65 3,98 
 Zapatas marquesina 4 1,40 1,40 0,50 3,92 3,92 
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  _______________________________________________________  
 7,90 68,34 539,89 
03HAA00010    m3   HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa EN VIGAS/ZUNCHOS DE CIMENT.               
 Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en  
 vigas y/o zunchos de cimentación, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fon-  
 dos, vibrado y curado; según instrucción EHE, NCSR-02 y CTE. Medido el volumen teórico ejecu-  
 tado.  
 Riostras edificio B (horizontales) 6 3,20 0,40 0,40 3,07 
 Riostras edificio A (verticales) 6 4,35 0,40 0,40 4,18 7,25 
 Riostras marquesina B (horizontales) 2 4,40 0,40 0,40 1,41 
 Riostras marquesina A (verticales) 2 2,60 0,40 0,40 0,83 2,24 
  _______________________________________________________  
 9,49 71,51 678,63 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 2 CIMENTACIÓN ............................................................................................................  7.926,54 
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 CAPÍTULO 3 SANEAMIENTO                                                       
04WAA00001    u    ACOMETIDA A LA RED GENERAL DE ALCANTARILLADO                      
 Acometida a la red general de alcantarillado, construida según Ordenanza Municipal. Medida la canti-  
 dad ejecutada.  
 Acometida pluviales y residuales 1 1,00 
 Acometida hidrocarburadas 1 1,00 2,00 
  _______________________________________________________  
 2,00 1.502,86 3.005,72 
E03ZLR030     ud   POZO LADRI.REGISTRO D=80cm.h=1,5m.                                
 Pozo de registro de 100 cm. de diámetro interior y de 200 cm. de profundidad libre, construido con fá-  
 brica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre  
 solera de hormigón HA-25/P/40/I, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el inte-  
 rior, con mortero de cemento, incluso con p.p. de recibido de pates, formación de canal en el fondo  
 del pozo y formación de brocal asimétrico en la coronación, para recibir el cerco y la tapa de hierro  
 fundido, terminado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral  
 posterior.  
 Pozo registro 1 1,00 1,00 
  _______________________________________________________  
 1,00 285,44 285,44 
02ZMM00002    m3   EXC. ZANJAS, TIERRAS C. MEDIA, M. MECÁNICOS, PROF. MÁX. 4 m       
 Excavación, en zanjas, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos hasta  
 una profundidad máxima de 2 m, incluso extracción a los bordes y perfilado de fondos y laterales.  
 Medida en perfil natural.  
 Red aguas pluviales 1 10,93 0,40 0,50 2,19 2,19 
 Red aguas residuales 1 31,70 0,40 0,50 6,34 6,34 
 Red de aguas hidrocarburadas 1 123,71 0,40 0,50 24,74 24,74 
 Sistema mixto 1 40,57 0,40 0,50 8,11 8,11 
  _______________________________________________________  
 41,38 4,81 199,04 
02TMM00002    m3   TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 5 km CARGA M. MECÁNICOS            
 Transporte de tierras, realizado en camión basculante a una distancia máxima de 5 km, incluso carga  
 con medios mecánicos. Medido en perfil esponjado (1,2).  
 Excavación zanjas 1,2 41,38 49,66 49,66 
  _______________________________________________________  
 49,66 3,04 150,97 
E03ALP020     ud   ARQUETA LADRILLO DE PASO 51x51x65 cm                              
 Arqueta enterrada no registrable, de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de  
 ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre sole-  
 ra de hormigón en masa HM-20/P/40/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento,  
 y cerrada superiormente con un tablero de rasillones machihembrados y losa de hormigón  
 HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, terminada y sellada con mortero de cemento y con  
 p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.  
 Red aguas hidrocarburadas 7 7,00 7,00 
  _______________________________________________________  
 7,00 52,62 368,34 
E03ALS030     ud   ARQUETA LADRI.SIFÓNICA 63x63x80 cm.                               
 Arqueta sifónica registrable de 63x63x80 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo  
 perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento (M-40), colocado sobre sole-  
 ra de hormigón en masa HM-20/P/40/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento  
 (M-100), con sifón formado por un codo de 87,5º de PVC largo, y con tapa de hormigón armado pre-  
 fabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perime-  
 tral posterior.  
 Red aguas residuales 2 2,00 2,00 
  _______________________________________________________  
 2,00 87,19 174,38 
E03ALA020     ud   ARQUETA LADRI.PIE/BAJANTE 51x51x65cm                              
 Arqueta a pie de bajante registrable, de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica  
 de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre so-  
 lera de hormigón en masa HM-20/P/40/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemen-  
 to, con codo de PVC de 45º, para evitar el golpe de bajada en la solera, y con tapa de hormigón ar-  
 mado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno  
 perimetral posterior.  
 Red aguas pluviales 2 2,00 2,00 
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  _______________________________________________________  
 2,00 82,40 164,80 
E03PSP030     ud   SEP.HIDROCARBUROS PRE.POLIÉST.230x120cm                           
 Separador de hidrocarburos de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 150x100 cm. de medidas to-  
 tales, colocado sobre lecho de arena de río de 10 cm. de espesor, instalado y listo para funcionar,  
 sin incluir la excavación para su alojamiento ni el relleno perimetral posterior, y con p.p. de medios  
 auxiliares y ayudas de albañilería.  
 Separador de hidrocarburos 1 1,00 1,00 
  _______________________________________________________  
 1,00 581,55 581,55 
E03EIP010     ud   IMBORNAL SIF.PREFA.HGÓN.60x30x75                                  
 Imbornal sifónico prefabricado de hormigón armado, para recogida de aguas pluviales, de 60x30x75  
 cm. de medidas interiores, con rejilla de fundición, colocado sobre solera de hormigón en masa  
 HM-20/P/40/I de 15 cm. de espesor, instalado y conexionado a la red general de desagüe, y con  
 p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.  
 Red aguas hidrocarburadas 11 11,00 11,00 
  _______________________________________________________  
 11,00 80,69 887,59 
E03OEP008     m.   TUBO COLECTOR PVC LISO MULTICAPA ENCOL. DIÁM. 32-160mm            
 Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 125 mm. encolado.  Co-  
 locado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, re-  
 lleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena;  
 compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el  
 tapado posterior de las zanjas.  
 Diámetro 32 mm 1 40,03 40,03 
 Diámetro 40 mm 1 9,33 9,33 
 Diámetro 90 mm 1 17,77 17,77 
 Diámetro 100 mm 1 36,96 36,96 
 Diámetro 110 mm 1 49,51 49,51 
 Diámetro 125 mm 1 34,64 34,64 
 Diámetro 160 mm 1 18,67 18,67 206,91 
  _______________________________________________________  
 206,91 8,92 1.845,64 
04VBP00001    m    BAJANTE DE PVC REFORZADO, DIÁM. 90-100 mm                         
 Bajante de PVC reforzado, de 125 mm de diámetro nominal, incluso sellado de uniones, paso de for-  
 jados, abrazaderas y p.p. de piezas especiales; construido según CTE. Medida la longitud ejecuta-  
 da.  
 Bajantes 1 10,00 10,00 10,00 
  _______________________________________________________  
 10,00 21,40 214,00 
04VCC00011    u    CAZOLETA SIFÓNICA DE PVC CON REJILLA DE PVC                       
 Cazoleta sifónica de PVC de 160 mm de diámetro, salida de 110 mm de diámetro, incluso rejilla de  
 PVC conexión a bajante, sellado de uniones, paso de forjados y p.p. de piezas especiales; construi-  
 da según CTE. Medida la cantidad ejecutada.  
 Cazoletas 4 4,00 4,00 
  _______________________________________________________  
 4,00 46,69 186,76 
E03EUP015     ud   SUM.SIF.PVC.C/REJ.A.INO.105x105 SH 40-50                          
 Sumidero sifónico de PVC con rejilla de acero inoxidable de 105x105 mm.  y con salida horizontal  
 de 40-50 mm.; para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, instalado y conexionado a la  
 red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin  
 incluir arqueta de apoyo.  
 Sumidero 2 2,00 2,00 
  _______________________________________________________  
 2,00 11,09 22,18 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 3 SANEAMIENTO ..........................................................................................................  8.086,41 
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 CAPÍTULO 4 ESTRUCTURA EDIFICIO HORMIGÓN                                      
05HAC00010    kg   ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B400S                             
 Acero en barras corrugadas tipo B 400 S para elementos estructurales varios, incluso corte, labrado,  
 colocación y p.p. de atado con alambre recocido, separadores y puesta en obra; según instrucción  
 EHE. Medido en peso nominal.  
 Pilares edificio 9 50,00 450,00 450,00 
 Vigas descolgadas C pórticos 1-2-3 3 81,00 243,00 
 Vigas descolgadas D pórticos 4-6 2 100,00 200,00 
 Vigas descolgadas E pórtico 5 1 118,00 118,00 561,00 
  _______________________________________________________  
 1.011,00 1,14 1.152,54 
05HET00001    m2   ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES PARA REVESTIR                       
 Encofrado metálico en pilares para revestir, incluso limpieza, aplicación del desencofrante y p.p. de  
 elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución; construido según EHE. Medi-  
 da la superficie de encofrado útil.  
 Pilares edificio 9 4,00 0,40 3,50 50,40 50,40 
 Vigas descolgadas C pórticos 1-2-3 3 4,00 8,40 0,40 40,32 
 Vigas descolgadas D pórticos 4-6 2 4,00 10,40 0,40 33,28 
 Vigas descolgadas E pórtico 5 1 4,00 10,40 0,40 16,64 90,24 
  _______________________________________________________  
 140,64 7,61 1.070,27 
05HHP00003    m3   HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/P/20/IIa EN PILARES                     
 Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en  
 pilares, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado y curado; cons-  
 truido según EHE y NCSR-02. Medido el volumen teórico ejecutado.  
 Pilares edificio 9 0,40 0,40 3,50 5,04 5,04 
 Vigas descolgadas C pórticos 1-2-3 3 8,40 0,40 0,40 4,03 
 Vigas descolgadas D pórticos 4-6 2 10,40 0,40 0,40 3,33 
 Vigas descolgadas E pórtico 5 1 10,40 0,40 0,40 1,66 9,02 
  _______________________________________________________  
 14,06 73,34 1.031,16 
05FUA00001    m2   FORJADO VIG. AUTORR. ARM. PRETEN. BOV. CER. (HA-25)               
 Forjado unidireccional de hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo  
 del árido 20 mm, canto de 25+5 cm e intereje de 70 cm, con viguetas autorresistentes de armaduras  
 pretensadas, bovedillas cerámicas, armaduras complementarias con acero B 500 S, mallazo electro-  
 soldado B 500 T, capa de compresión de 5 cm, incluso p.p. de macizado de apoyos, encofrados  
 complementarios, apeos, desencofrado, vibrado y curado; construido según EFHE, EHE y  
 NCSR-02. Medida la superficie de fuera a fuera deduciendo huecos mayores de 1 m2.  
 Forjado edificio 1 8,40 1,40 11,76 11,76 
  _______________________________________________________  
 11,76 25,48 299,64 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 4 ESTRUCTURA EDIFICIO HORMIGÓN .....................................................................  3.553,61 
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 CAPÍTULO 5 ESTRUCTURA METÁLICA MARQUESINA                                    
05ACJ00040    kg   ACERO PERFILES LAM. EN CAL. EN VIGAS UNIÓN SOLDADA                
 Acero en perfiles laminados en caliente S 275 JR en vigas, mediante unión soldada, incluso corte y  
 elaboración, montaje, lijado, imprimación con capa de imprimación antioxidante y p.p. de soldadura,  
 previa limpieza de bordes, pletinas, casquillos y piezas especiales; construido según NCSR-02,  
 CTE. Medido en peso nominal.  
 Marquesina IPE 80 6 2,00 12,00 
 Marquesina IPE 140 12,9 20,00 258,00 
 Marquesina IPE 160 15,8 9,00 142,20 
 Marquesina IPE 180 18,8 10,40 195,52 
 Marquesina IPE 200 22,4 11,60 259,84 
 Marquesina IPE 220 26,2 40,00 1.048,00 
 Marquesina IPE 240 30,7 9,00 276,30 
 Marquesina IPE 270 36,1 10,40 375,44 
 Marquesina IPE 300 42,2 11,60 489,52 
 Marquesina IPE 220 + platabandas 57,87 23,00 1.331,01 4.387,83 
 laterales  
  _______________________________________________________  
 4.387,83 1,70 7.459,31 
05ACW00001    kg   ACERO S275JR EN PLACA DE ANCLAJE A CIMENTACIÓN                    
 Acero S 275 JR en placa de anclaje a la cimentación con cuatro barras de acero B 500 S de 20 mm  
 soldadas o atornilladas y taladro central de 5 cm de diámetro, incluso corte elaboración y montaje,  
 capa de imprimación antioxidante y p.p. de elementos de unión y ayudas de albañilería; construido  
 según NCSR-02, EHE y CTE. Medido en peso nominal.  
 Placas de anclaje marquesina 4 8,00 32,00 32,00 
  _______________________________________________________  
 32,00 2,74 87,68 
05ACW00051    kg   ACERO S275JR EN PLACA DE ANCLAJE A FORJADO                        
 Acero S 275 JR en placa de anclaje a muro de hormigón o de fábrica, con cuatro barras de acero B  
 500 S de 16 mm y taladro central de 5 mm de diámetro, incluso corte, elaboración y montaje,impri-  
 mación con capa de imprimación antioxidante y p.p. de elementos de unión y ayudas de albañilería;  
 construido según NCSR-02, CTE. Medido en peso nominal.  
 Placas de anclaje en cubierta edificio 2 8,00 16,00 16,00 
  _______________________________________________________  
 16,00 2,13 34,08 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 5 ESTRUCTURA METÁLICA MARQUESINA .............................................................  7.581,07 
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 CAPÍTULO 6 ALBAÑILERÍA                                                       
06BHH00030    m2   FÁBRICA 20 cm ESP. CON BLOQUE HUECO HORMIGÓN                      
 Fabrica de 20 cm de espesor, con bloque hueco de hormigón de 40x20x20 cm, para revestir, recibi-  
 do con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, con plastificante; construida según CTE. Medi-  
 da deduciendo huecos.  
 Edificio muros Y 2 8,00 3,50 56,00 
 Edificio muros X 2 10,00 3,50 70,00 126,00 
 Ventana grande Y -1 2,00 0,90 -1,80 
 Ventana grande X -1 2,00 0,90 -1,80 
 Ventana pequeña Y -1 0,80 0,90 -0,72 
 Ventana pequeña X -4 0,80 0,90 -2,88 -7,20 
 Aseos Y 1 8,00 3,50 28,00 28,00 
  _______________________________________________________  
 146,80 24,11 3.539,35 
06DSS00001    m2   TABIQUE DE LADRILLO H/S C/MORTERO                                 
 Tabique de ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4 cm, recibido con mortero M5 de cemento  
 CEM II/A-L 32,5 N, con plastificante; según CTE. Medido a cinta corrida.  
 Despacho 1 6,40 3,50 22,40 22,40 
 Aseos 1 3,00 3,50 10,50 10,50 
  _______________________________________________________  
 32,90 10,35 340,52 
06RLW00100    m    CARGADERO CON VIGUETA AUTORR., ASIENTOS, EMPARCH. Y MACIZADOS     
 Cargadero formado por vigueta de hormigón pretensado, incluso p.p. de asientos, emparchados y  
 macizado con elementos de fábrica de ladrillo. Medida la longitud ejecutada.  
 Edificio (ventanas pequeñas) 5 1,10 5,50 
 Edificio (ventanas grandes) 2 2,30 4,60 10,10 
 Edificio puerta principal 1 1,90 1,90 
 Edificio puertas aseos 2 1,15 2,30 4,20 
  _______________________________________________________  
 14,30 25,07 358,50 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 6 ALBAÑILERÍA .............................................................................................................  4.238,37 
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 CAPÍTULO 7 CUBIERTAS                                                         
07HNF00001    m2   FALDÓN AZ. NO TRANSITABLE SOBRE TABIQUILLOS                       
 Faldón de azotea no transitable formado por: tabiquillos separados 50 cm, capa de aislamiento con  
 poliestireno expandido de 2 cm, doble tablero de ladrillo hueco sencillo recibidos, el primero con pas-  
 ta de yeso y el segundo con mortero de cemento, capa de mortero de regulación, membrana de be-  
 tún modificado IBM-48, con doble armadura de polietileno, capa de protección antipunzonamiento y  
 capa de gravilla suelta de 5 cm, incluso p.p. de solapes. Medido en proyección horizontal deducien-  
 do huecos mayores de 1 m2.  
 Edificio 1 8,40 10,40 87,36 87,36 
  _______________________________________________________  
 87,36 43,57 3.806,28 
07HNW00002    m    BORDE LIBRE EN FALDÓN SOBRE HORMIGÓN ALIGERADO CINC               
 Borde libre en faldón sobre hormigón aligerado, incluso maestra de tabicón de ladrillo hueco, resalto  
 de mortero de cemento y plancha de cinc. Medida la longitud en verdadera magnitud.  
 Edificio eje Y 2 8,40 16,80 
 Edificio eje X 2 10,40 20,80 37,60 
  _______________________________________________________  
 37,60 23,38 879,09 
07IGF00001    m2   FALDÓN DE CHAPA CONFORMADA DE ACERO GALVANIZADO                   
 Faldón de chapa conformada de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor, incluso p.p. de sola-  
 pes,accesorios de fijación y juntas de estanqueidad. Medido en verdadera magnitud deduciendo hue-  
 cos mayores de 1 m2.  
 Cubierta chapa marquesina X 2 12,00 16,00 384,00 384,00 
 Cubierta chapa marquesina Y lado 2 12,00 0,76 18,24 
 corto  
 Cubierta chapa marquesina Y lado 2 16,00 0,76 24,32 42,56 
 largo  
  _______________________________________________________  
 426,56 14,22 6.065,68 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 7 CUBIERTAS ................................................................................................................  10.751,05 
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 CAPÍTULO 8 CLIMATIZACIÓN                                                     
334SDSD            Climatizador 3600 W                                               
 Climatizador 3600 W con 3096 frig/h  
 Zona tienda 1 1,00 1,00 
  _______________________________________________________  
 1,00 1.105,68 1.105,68 
34456343           Climatizador 1500 W                                               
 Cllimatizador 1500 W con 1290 frig/h  
 Zona despacho 1 1,00 
  _______________________________________________________  
 1,00 850,56 850,56 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 8 CLIMATIZACIÓN ........................................................................................................  1.956,24 
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 CAPÍTULO 9 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                             
08EAA00002    u    ACOMETIDA DE ELECTRICIDAD                                         
 Acometida de electricidad, desde el punto de toma hasta la caja general de protección, realizada se-  
 gún normas e instrucciones de la compañía suministradora, incluso ayudas de albañilería. Medida la  
 cantidad ejecutada.  
 Acometida 1 1,00 1,00 
  _______________________________________________________  
 1,00 1.428,94 1.428,94 
08EAW00010    m    CANALIZACIÓN ACOMETIDA                                            
 Canalización para conducción eléctrica de Baja Tensión, de 1.50m de profundidad y 0.90m de an-  
 chura, compuesta por 3 cables unipolares de sección 70/35 mm2 de Cobre bajo prisma de hormigón  
 en masa HM-20 de 0.90x0.80m, capa de tierra de 0.70m de altura compacatada cada 20cm al  
 95%proctor modificado y cintas de señalización de PE. Incluso p.p. de arquetas según planos, ex-  
 cavación de tierras con medios mecánicos, relleno con material excavado y carga y transporte de  
 sobrantes a vertedero autorizado, incluso canon de vertido, material complementario, piezas especia-  
 les y ayudas de albañilería; construida según REBT. Medida la longitud ejecutada  
 Canalización acometida 1 28,00 28,00 28,00 
  _______________________________________________________  
 28,00 118,18 3.309,04 
08EWW00200    u    ARMARIO CUADRO MANDO Y DISTRIB. 600x350mm METÁLICO EMPOTRADO      
 Armario para cuadro de mando y distribución, hasta 48 elementos, estructura metálica, para empo-  
 trar, de dimensiones aproximadas 600x350mm, IP43, formado por armario, soportes, aparamenta,  
 barras, repartidores, circulaciones, acabados y revestimientos, incluso ayudas de albañilería y cone-  
 xión, construido según normas UNE, REBT e instrucciones del fabricante. Medida la cantidad ejecu-  
 tada  
 Subcuadro SAI 1 1,00 
 Subcuadro Edificio 1 1,00 
 Cuadro general de mando y 1 1,00 3,00 
 protección  
  _______________________________________________________  
 3,00 448,34 1.345,02 
08EIM00101    u    INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR DE 10 A             
 Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 10 A de intensidad nominal, construido según REBT  
 y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.  
  _______________________________________________  
 12,00 48,81 585,72 
08EIM00102    u    INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR DE 16 A             
 Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 16 A de intensidad nominal, construido según REBT  
 y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.  
  _______________________________________________  
 32,00 48,81 1.561,92 
08EIM00455    u    INTERRUP. AUTO. MAGNETOTÉRMICO TETRAPOLAR 6kA (IV) DE 16A         
 Interruptor automático magnetotérmico tetrapolar de 16 A con poder de corte 6000 A para varios tipos  
 de curvas de corte. Con indicador de corte en maneta y posibilidad de acople de auxiliares, tensión  
 de aislamiento de 500V en CA y doble aislamiento clase 2. Según normas UNE, REBT y de la  
 compañía suministradora. Medida la unidad ejecutada  
  _______________________________________________  
 16,00 93,48 1.495,68 
08EIM00103    u    INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR DE 20 A             
 Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 20 A de intensidad nominal, construido según REBT  
 y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.  
  _______________________________________________  
 1,00 48,81 48,81 
08EIM00304    u    INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO TETRAPOLAR DE 25 A          
 Interruptor automático magnetotérmico tetrapolar de 25 A de intensidad nominal, construido según  
 REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.  
  _______________________________________________  
 6,00 97,93 587,58 
08EIM00104    u    INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR DE 25 A             
 Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 25 A de intensidad nominal, construido según REBT  
 y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.  
  _______________________________________________  
 1,00 48,81 48,81 
PRESUPUESTO  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
 Página 12  
08EIM00105    u    INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR DE 32 A             
 Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 32 A de intensidad nominal. construido según REBT  
 y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.  
  _______________________________________________  
 1,00 48,81 48,81 
08EIM00305    u    INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO TETRAPOLAR DE 32 A          
 Interruptor automático magnetotérmico tetrapolar de 32 A de intensidad nominal, construido según  
 REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.  
  _______________________________________________  
 2,00 97,93 195,86 
08EIM00675    u    INTERRUP. AUTO. MAGNETOTÉRMICO TETRAPOLAR 35kA (IV) DE 63A        
 Interruptor automático magnetotérmico tetrapolar de 63 A con poder de corte 35000 A para varios ti-  
 pos de curvas de corte. Con indicador de corte en maneta y posibilidad de acople de auxiliares, ten-  
 sión de aislamiento de 500V en CA y doble aislamiento clase 2. Según normas UNE, REBT y de  
 la compañía suministradora. Medida la unidad ejecutada  
  _______________________________________________  
 1,00 286,78 286,78 
08EIM00700    u    INTERRUP. AUTO. CAJA MOLDEADA TRIPOLAR 25KA (III) DE 100A         
 Interruptor automático en caja moldeada tripolar de 100A y poder de corte de 25kA para varios tipos  
 de curvas de corte. Según normas UNE, REBT y de la compañía suministradora. Medida la canti-  
 dad ejecutada  
  _______________________________________________  
 2,00 424,69 849,38 
08EID00005    u    INTERRUPTOR DIFERENCIAL II, INT. N. 25 A SENS. 0,03 A             
 Interruptor diferencial II de 25 A de intensidad nominal y 0,03 A de sensibilidad tipo AC, construido  
 según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.  
  _______________________________________________  
 15,00 50,57 758,55 
08EID00022    u    INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV, INT. N. 25 A SENS. 0,03 A             
 Interruptor diferencial IV de 25 A de intensidad nominal y 0,03 A de sensibilidad tipo AC, construido  
 según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.  
  _______________________________________________  
 21,00 202,09 4.243,89 
08EID00007    u    INTERRUPTOR DIFERENCIAL II, INT. N. 40 A SENS. 0,03 A             
 Interruptor diferencial II de 40 A de intensidad nominal y 0,03 A de sensibilidad tipo AC, construido  
 según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.  
  _______________________________________________  
 1,00 50,57 50,57 
08EID00023    u    INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV, INT. N. 40 A SENS. 0,03 A             
 Interruptor diferencial IV de 40 A de intensidad nominal y 0,03 A de sensibilidad tipo AC, construido  
 según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.  
  _______________________________________________  
 2,00 208,49 416,98 
08EID00029    u    INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV, INT. N. 63 A SENS. 0,30 A             
 Interruptor diferencial IV de 63 A de intensidad nominal y 0,30 A de sensibilidad tipo AC, construido  
 según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.  
  _______________________________________________  
 1,00 232,49 232,49 
08LFF         u    Grupo electrógeno                                                 
 Grupo electrógeno alimentado con gasoil para el funcionamiento del subcuadro SAI. Medida la uni-  
 dad colocado y puesto en obra.  
 Generador 1 1,00 1,00 
  _______________________________________________________  
 1,00 3.263,99 3.263,99 
08EKK00002    u    INSTALACIÓN MODULAR SEPARADA DE CONTADOR TRIFÁSICO                
 Instalación modular separada de contador trifásico, con fusibles de seguridad y embarrado, incluso  
 módulos homologado, tapa resistente a radiaciones y p.p. de ayudas de albañilería; construida según  
 REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.  
 Contador 1 1,00 1,00 
  _______________________________________________________  
 1,00 128,62 128,62 
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53453466      u    Contactor tripolar 25 A                                           
 Contactor de 25A, circuito de potencia de 400V y mando de 230V, con indicador de maniobras de  
 parada, automático, marcha y marcha permanente, sin vibraciones de la bobina, instalado.  
  _______________________________________________  
 1,00 30,65 30,65 
53443434      u    Contactor tripolar 30 A                                           
 Contactor de 30A, circuito de potencia de 400V y mando de 230V, con indicador de maniobras de  
 parada, automático, marcha y marcha permanente, sin vibraciones de la bobina, instalado.  
  _______________________________________________  
 1,00 42,65 42,65 
53323355      u    Relé y Transf 100A y 30mA sensibilidad                            
 Relé Térmico 100 A (P-0)  
  _______________________________________________  
 1,00 113,03 113,03 
5356898       u    Relé y Transf 250A y 30mA sensibilidad                            
 Relé Térmico 250 A (P-0)  
   
  _______________________________________________  
 1,00 282,56 282,56 
08EID00105    u    INTERRUPTOR GENERAL AUTOMÁTICO OMNIPOLAR IV DE 250 A              
 Interruptor general automático de corte tetrapolar IV de 250 A de intensidad nominal, con palanca para  
 accionamiento manual, construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la  
 cantidad ejecutada.  
  _______________________________________________  
 1,00 549,62 549,62 
08EIW00030    u    INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTENCIA, TETRAPOLAR, DE 250 A          
 Interruptor de control de potencia, tetrapolar, de 250 A de intensidad nominal, construido según REBT  
 y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.  
  _______________________________________________  
 1,00 361,94 361,94 
08ECW0400     m    TUBO FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 16 MM LIBRE HALÓGENOS               
 Tubo flexible corrugado libre de halógenos de diametro 16 mm para empotrar, incluso p.p de fijacio-  
 nes y piezas especiales. Construido según REBT. Medida la longitud ejecutada  
  _______________________________________________  
 33,90 1,83 62,04 
08ECW0405     m    TUBO FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 25 MM LIBRE HALÓGENOS               
 Tubo flexible corrugado libre de halógenos de diametro 23 mm para empotrar, incluso p.p de fijacio-  
 nes y piezas especiales. Construido según REBT. Medida la longitud ejecutada  
  _______________________________________________  
 5,00 1,94 9,70 
08ECW0415     m    TUBO FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 50 MM LIBRE HALÓGENOS               
 Tubo flexible corrugado libre de halógenos de diametro 29 mm para empotrar, incluso p.p de fijacio-  
 nes y piezas especiales. Construido según REBT. Medida la longitud ejecutada  
  _______________________________________________  
 552,20 2,15 1.187,23 
08ECW0420     m    TUBO FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 63 MM LIBRE HALÓGENOS               
 Tubo flexible corrugado libre de halógenos de diametro 36 mm para empotrar, incluso p.p de fijacio-  
 nes y piezas especiales. Construido según REBT. Medida la longitud ejecutada  
  _______________________________________________  
 167,90 2,41 404,64 
456565767     m    TUBO FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 125 MM LIBRE HALÓGENOS              
  _______________________________________________________  
 28,88 4,20 121,30 
334356663     m    TUBO FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 140 MM LIBRE HALÓGENOS              
  _______________________________________________________  
 1,00 5,60 5,60 
08ECW00500    m    CANAL 40 X 30 MM                                                
  
 Canal de 40x30 mm para ambientes interiores sin contaminantes, fijada a forjado mediante sistema  
 de cuelgue de longitud variable y soporte en omega. Incluso p.p. de piezas especiales y conexio-  
 nes. Construido según REBT. Medida la longitud ejecutada  
  _______________________________________________  
 148,40 19,89 2.951,68 
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08ECW00510    m    CANAL 60 X 30 MM                                                
  
 Canal de 60x30 mm para ambientes interiores sin contaminantes, fijada a forjado mediante sistema  
 de cuelgue de longitud variable y soporte en omega. Incluso p.p. de piezas especiales y conexio-  
 nes. Construido según REBT. Medida la longitud ejecutada  
  _______________________________________________  
 1,00 25,65 25,65 
08EWW00105    u    CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN, PARA 200 A                            
 Caja general de protección, para una intensidad nominal de 200 A, construida con material aislante  
 autoextinguible, con orificios para conductores, conteniendo tres cortacircuitos fusibles de 250 A de  
 intensidad nominal, seccionador de neutro y barnes de conexión, colocada en nicho mural, incluso  
 punto de puesta a tierra, pequeño material, montaje y ayudas de albañilería; construida según REBT  
 y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.  
  _______________________________________________  
 1,00 247,66 247,66 
08ECK00010    m    CONDUCTOR Cu  0.6/1 KV 1X16 mm2                                   
 VV-K UNIPOLAR 1 266,20 266,20 
 TT UNIPOLAR 1 134,10 134,10 400,30 
  _______________________________________________________  
 400,30 5,71 2.285,71 
08ECK00020    m    CONDUCTOR Cu 0.6/1 KV 1X35 mm2                                    
 VV- K UNIPOLAR 1 30,00 30,00 
 TT UNIPOLAR 1 0,88 0,88 30,88 
  _______________________________________________________  
 30,88 10,36 319,92 
08ECK00030    m    CONDUCTOR Cu  0.6/1 KV 1X50 mm2                                   
 TT UNIPOLAR 1 1,00 1,00 1,00 
  _______________________________________________________  
 1,00 14,34 14,34 
08ECK00040    m    CONDUCTOR Cu 0.6/1 KV 1X95 mm2                                    
 VV-K UNIPOLAR 1 4,00 4,00 4,00 
  _______________________________________________________  
 4,00 24,93 99,72 
ERGDFDRNN    m    CONDUCTOR CU 0.6/1 KV 1X70 mm2                                    
 VV-K UNIPOLAR 1 87,52 87,52 87,52 
  _______________________________________________________  
 87,52 20,25 1.772,28 
EFRGRFDFG     m    CONDUCTOR Cu 0.6/1 KV 1X1.5 mm2                                   
 ES07Z1-K (AS+) UNIPOLAR 1 206,80 206,80 
 VV-K UNIPOLAR 1 67,80 67,80 
 TT UNIPOLAR 1 137,30 137,30 411,90 
  _______________________________________________________  
 411,90 1,75 720,83 
EFRFRIGJFK    m    CONDUCTOR Cu 0.6/1 KV 1X2.5 mm2                                   
 H07V-K UNIPOLAR 1 1,60 1,60 
 ES07Z1-K(AS+) UNIPOLAR 1 197,40 197,40 
 VV-K UNIPOLAR 1 22,00 22,00 
 TT UNIPOLAR 1 110,50 110,50 331,50 
  _______________________________________________________  
 331,50 2,40 795,60 
FKFHGFVNF     m    CONDUCTOR Cu 0.6/1 KV 1X4 mm2                                     
 ES07Z1-K (AS+) UNIPOLAR 1 27,00 27,00 
 VV-K UNIPOLAR 1 19,20 19,20 
 RZ BIPOLAR 1 113,90 113,90 
 TT UNIPOLAR 1 137,00 137,00 297,10 
  _______________________________________________________  
 297,10 2,80 831,88 
FKGJKGNE      m    CONDUCTOR Cu 0.6/1 KV 1X6 mm2                                     
 H07V-K UNIPOLAR 1 17,20 17,20 
 ES07Z1-K (AS+) UNIPOLAR 1 9,60 9,60 
 VV-K UNIPOLAR 1 1.589,80 1.589,80 
 TT UNIPOLAR 1 503,00 503,00 2.119,60 
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  _______________________________________________________  
 2.119,60 3,50 7.418,60 
DKJGFKGN      m    CONDUCTOR Cu 0.6/1 KV 1X10 mm2                                    
 VV-K UNIPOLAR 1 139,20 139,20 
 TT UNIPOLAR 1 34,80 34,80 174,00 
  _______________________________________________________  
 174,00 4,80 835,20 
08ETT00003    u    TOMA CORRIENTE                                                    
 Toma de corriente empotrada  y aislada bajo tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso  
 mecanismo de primera calidad y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido  
 REBT. Medida la cantidad ejecutada.  
  _______________________________________________  
 12,00 33,45 401,40 
08ELL00001    u    PUNTO DE LUZ                                                      
 Punto de luz sencillo instalado con cable de cobre, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de  
 13 mm de diámetro, incluso mecanismos de primera calidad empotrados y p.p. de cajas de deriva-  
 ción y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la cantidad ejecutada.  
  _______________________________________________  
 4,00 20,54 82,16 
EERDFFDFMN   u    BÁCULOS 3 LUMINARIAS                                              
  _______________________________________________________  
 6,00 500,00 3.000,00 
EEFHEJFDN     u    BÁCULOS 1 LUMINARIA                                               
  _______________________________________________________  
 6,00 350,00 2.100,00 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 9 INSTALACIÓN ELÉCTRICA ......................................................................................  47.961,03 
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 CAPÍTULO 10 INSTALACIÓN COMBUSTIBLE                                           
08LGG00001    u    DEPÓSITO ENTERRADO PARA COMBUSTIBLES DE 40000 L y 20000L          
 Deposito enterrado para combustibles de doble pared de capacidad 40000 l y 20000 l, formado por  
 boca de carga, tapa, depósito, sistema de ventilación y accesorios, incluso p.p. de ayudas de alba-  
 ñilería; construido según reglamentación para instalaciones y normas de la compañía suministradora.  
 Medida la unidad ejecutada.  
 SP 95 y GOA 2 2,00 2,00 
 SP 98 1 0,50 0,50 
 GOA+ 1 0,50 0,50 1,00 
  _______________________________________________________  
 3,00 9.304,74 27.914,22 
08LGG00003    u    COLOCACIÓN DEPÓSITOS ENTERRADOS                                   
 Colocación de depósito enterrado, según planos, incluyendo medios materiales y de elevación nece-  
 sarios.  
 Tanques 5 5,00 5,00 
  _______________________________________________________  
 5,00 337,35 1.686,75 
08LGG00007    u    ANCLAJE TANQUES                                                   
 Anclaje tanques mediante eslingas, tensores y ganchos metálicos.  
 Anclajes 40000L 2 4,00 8,00 8,00 
 Anclajes 20000L y 10000L 3 2,00 6,00 6,00 
 
  _______________________________________________________  
 14,00 132,98 1.861,72 
08LGG00004    u    PRUEBA DE PRESIÓN                                                 
 Prueba de presión tanques "in situ", informe técnico, incluso visado y tramitación.  
 Prueba 5 5,00 5,00 
  _______________________________________________________  
 5,00 178,92 894,60 
08LGG00008    u    ARQUETA BOCA DE HOMBRE                                            
 Arqueta para montaje en boca de hombre en cada depósito.  
 Nº Arquetas 5 5,00 5,00 
  _______________________________________________________  
 5,00 284,94 1.424,70 
08LGG00005    u    CONEXIONES BOCA DE HOMBRE                                         
 Conexionado para tuberías de descarga, impulsión, venteo, sondas de medición,varillas de medición  
 y resto de huecos cerrados con tapones ciegos.  
 Nº Conexiones 5 5,00 5,00 
  _______________________________________________________  
 5,00 52,46 262,30 
08LGG00002    u    BOMBAS IMPULSIÓN SUMERGIBLES                                      
 Bombas sumergidas colocadas según reglamentación para instalaciones de combustibles y normas  
 de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.  
 Nº bombas impulsión 5 5,00 5,00 
  _______________________________________________________  
 5,00 1.572,75 7.863,75 
08LGG00006    u    VÁLVULA SOBRELLENADO                                              
 Válvula sobrellenado con tubería inferior y superior en aluminio, incluso montaje y comprobación.  
 Nº Vávulas 5 5,00 5,00 
  _______________________________________________________  
 5,00 121,69 608,45 
08LGG00010    m    TUBERÍAS DESCARGA COMBUSTIBLE                                     
 Tubería de polietileno de 80 mm, incluso p.p. de accesorios, codos, bridas, manguitos de conexión y  
 terminaciones roscadas y piezas de transición, completamente instalada, según especificaciones téc-  
 nicas y de montaje del fabricante, en red de descargas.  
 Boca 1 GO B 1 7,00 7,00 
 Boca 2 GO A+ 1 10,50 10,50 
 Boca 3 SP 98 1 14,50 14,50 
 Boca 4 GO A 1 10,50 10,50 
 Boca 5 SP 95 1 10,00 10,00 52,50 
  _______________________________________________________  
 52,50 32,87 1.725,68 
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08LGG00011    m    TUBERÍAS IMPULSIÓN COMBUSTIBLE                                    
 Tubería de polietileno de 40 mm, incluso p.p. de accesorios pasamuros en arquetas de surtidores,  
 codos, bridas, manguitos de conexión y terminaciones roscadas y piezas de transición, completa-  
 mente instalada, según especificaciones técnicas y de montaje del fabricante, en red de impulsión.  
 GO B 1 30,00 30,00 
 GO A+ 1 48,00 48,00 
 SP 98 1 31,00 31,00 
 GO A 1 47,50 47,50 
 SP 95 1 34,50 34,50 191,00 
  _______________________________________________________  
 191,00 33,39 6.377,49 
08LGG00012    m    TUBERÍAS DE RECUPERACIÓN DE VAPORES Y VENTEO                      
 Tubería de polietileno de 40 mm, incluso p.p. de accesorios, codos, bridas, manguitos de conexión y  
 terminaciones roscadas y piezas de transición, completamente instalada, según especificaciones téc-  
 nicas y de montaje del fabricante, en red de ventilación para vapores y venteo.  
 Para venteo: material acero galvanizado de mismo diámetro  
 Ventilación Gasoleo 1 30,00 30,00 30,00 
 Recuperación vapores fase I 1 58,00 58,00 58,00 
 Recuperación vapores fase II 1 44,50 44,50 44,50 
 Venteo tubería acero galvanizado 2 4,00 8,00 8,00 
  _______________________________________________________  
 140,50 33,39 4.691,30 
08LGG00013    m    CONEXIONES MEDICIÓN ELECTRÓNICA Y CONTROL DE FUGAS                
 Conexión para medición electrónica de cada tanque al edificio principal, incluso p.p. de accesorios,  
 terminaciones y pizas de transición, completamente instalada, según especificaciones técnicas del fa-  
 bricante.  
   
 Conexión tanques - edificio 1 86,00 86,00 86,00 
  _______________________________________________________  
 86,00 38,19 3.284,34 
08LGG00015    u    SURTIDOR DE COMBUSTIBLE ISLETA 1                                  
 Surtidor de combustible de 520 x 2217 x 2060 mm, 8 mangueras y un caudal de 45 l/min, incluso  
 p.p. de accesorios, terminaciones y piezas de transición, completamente instalado, según especifica-  
 ciones técnicas del fabricante.  
 Nº Surtidores 2 2,00 2,00 
  _______________________________________________________  
 2,00 4.826,37 9.652,74 
EIEJDEEJKM    u    DEPÓSITO COMBUSTIBLE AGRÍCOLA 10000 L                             
 Deposito enterrado para combustibles de doble pared de capacidad 10000 l, formado por boca de car-  
 ga, tapa, depósito, sistema de ventilación y accesorios, incluso p.p. de ayudas de albañilería; cons-  
 truido según reglamentación para instalaciones y normas de la compañía suministradora. Medida la  
 unidad ejecutada.  
 Depósito combustible agrícola 1 1,00 1,00 
  _______________________________________________________  
 1,00 4.535,40 4.535,40 
AKDKEOEÑ      u    DEPÓSITO + SURTIDOR ADBLUE                                        
 Sistema completo para almacenar y distribuir AdBlue de capacidad 1290l, formado por tanque de al-  
 macenamiento de doble pared, microcontrolador, contenedor reforzado, techo elevadizo, caja del sur-  
 tidor, sistema de ventilación y accesorios, incluso p.p. en isleta; construido según reglamentación pa-  
 ra instalaciones y normas de la compañia suministradora. Medida la unidad ejecutida.   
 ADBLUE 1 1,00 1,00 
  _______________________________________________________  
 1,00 7.335,31 7.335,31 
RFJHEEJKF     u    SURTIDOR DE COMBUSTIBLE ISLETA 2                                  
 Surtidor de combustible de 520 x 2217 x 1880 mm, 6 mangueras y un caudal de 80 l/min, incluso  
 p.p. de accesorios, terminaciones y piezas de transición, completamente instalado, según especifica-  
 ciones técnicas del fabricante.  
 Nº Surtidores 1 1,00 1,00 
  _______________________________________________________  
 1,00 3.214,78 3.214,78 
EIURGHEKJ     u    ARQUETA PINZA TOMA DE TIERRA                                      
 Arqueta para pinza tomade tierra con interruptor interior y 10 metros de cables. Incluso pinza, montaje  
 y conexionado  
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  _______________________________________________  
 1,00 634,07 634,07 
IRFJOIFJEFJ   u    VÁLVULA DE FLOTADOR TANQUE                                        
 Válvula de flotador, transporte, montaje p.p. pequeño material incluido.  
  _______________________________________________  
 5,00 76,72 383,60 
EEFIJEFOEJ    u    VÁLVULA DE PRESIÓN VACÍO DE VENTEO GASOLINAS C/APAGALLAMAS        
 Válvula de venteo de presión/vacío con apagallamas con apertura de sobrepresión superior a 50  
 mbar y con depresión superior a 5 mbar. Transporte, montaje p.p. pequeño material incluido.  
  _______________________________________________  
 1,00 124,09 124,09 
IDUHDIHDV     u    VÁLVULA DE VENTEO GASOIL CON APAGALLAMAS                          
 Válvula de venteo de los depósitos de gasoil con apagallamas. Transporte, montaje p.p. pequeño  
 material, incluido.  
  _______________________________________________  
 1,00 31,84 31,84 
RIUFHRFIRHF   u    VÁLVULA DE IMPACTO/TÉRMICAS                                       
 Válvula de seguridad de impacto/térmicas para la conexión de las lineas a los surtidores. Transporte,  
 montaje p.p. pequeño material, incluido.  
  _______________________________________________  
 11,00 117,34 1.290,74 
RFRIRGHRR     u    VÁLVULA DE BOLA                                                   
 Válvula de bola, transporte, montaje p.p. pequeño material, incluido.  
  _______________________________________________  
 5,00 40,89 204,45 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 10 INSTALACIÓN COMBUSTIBLE ..............................................................................  86.002,32 
PRESUPUESTO  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
 Página 19  
 CAPÍTULO 11 ASPIRACIÓN, LAVADEROS, AIRE Y AGUA                                
03234RERJEF        Equipo aspiración                                                 
 Aspirador con moneda  
 Aspirador con moneda 2 2,00 2,00 
  _______________________________________________________  
 2,00 629,46 1.258,92 
0324343455         Box de lavado                                                     
 Box de limpieza manual de automoviles, que incluye: ejecución de obra civil completa, puesta en  
 obra de elementos, montaje y pruebas de funcionamiento.   
 Lavado manual 3 3,00 3,00 
  _______________________________________________________  
 3,00 7.192,31 21.576,93 
0324DSDJSD         Equipo aire y agua                                                
 Poste de aire y agua, incluso compresor de 7 Bar. Longitud mangueras 8 metros. Manómetro homo-  
 logado.  
 Aire PMAX 7 Bar 2 2,00 2,00 
  _______________________________________________________  
 2,00 1.477,59 2.955,18 
0324SDSJDEE        Lavaalfombrillas                                                  
 Lavaalfombrillas 2 2,00 2,00 
  _______________________________________________________  
 2,00 552,54 1.105,08 
03235EFDFDC        Túnel de Lavado                                                   
 Túnel de lavado. Incluye: ejecución de obra civil, suministro y colocación del puente de lavado, eje-  
 cución de obra civil, conexionado y pruebas de funcionamiento.  
 Estación de lavado automático 1 1,00 1,00 
  _______________________________________________________  
 1,00 16.765,37 16.765,37 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 11 ASPIRACIÓN, LAVADEROS, AIRE Y AGUA ........................................................  43.661,48 
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 CAPÍTULO 12 FONTANERÍA                                                        
08FAA90003    u    ACOMETIDA DE AGUA                                                 
 Acometida de aguas realizada en tubo de polietileno de media o alta densidad, desde el punto de to-  
 ma hasta la llave de registro, incluso p.p. de piezas especiales, obras complementarias y ayuda de  
 albañilería; construido según CTE y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad eje-  
 cutada.  
 Circuito BIE + Hidrante 1 1,00 
 Red general 1 1,00 2,00 
  _______________________________________________________  
 2,00 1.580,96 3.161,92 
08FFP90570    m    CANALIZACIÓN POLIPROPILENO, EMPOTRADO, DIÁM. 90x8,2 mm            
 Canalización de polipropileno, empotrado, de 90 mm de diámetro exterior y 8,2 mm de espesor, apto  
 uso alimentario, PN 10 y resistente al agua caliente sanitaria, incluso p.p. de enfundado de protec-  
 ción, piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE. Medida la  
 longitud ejecutada  
 Red incendios 1 1,41 1,41 1,41 
  _______________________________________________________  
 1,41 40,11 56,56 
08FFP90560    m    CANALIZACIÓN POLIPROPILENO, EMPOTRADO, DIÁM. 75x6,8 mm            
 Canalización de polipropileno, empotrado, de 75 mm de diámetro exterior y 6,8 mm de espesor, apto  
 uso alimentario, PN 10 y resistente al agua caliente sanitaria, incluso p.p. de enfundado de protec-  
 ción, piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE. Medida la  
 longitud ejecutada  
 Red incendios 1 41,09 41,09 41,09 
  _______________________________________________________  
 41,09 31,13 1.279,13 
08FFP90580    m    CANALIZACIÓN POLIPROPILENO, EMPOTRADO, DIÁM. 160x15 mm            
 Canalización de polipropileno, empotrado, de 160 mm de diámetro exterior y 15mm de espesor, apto  
 uso alimentario, PN 10 y resistente al agua caliente sanitaria, incluso p.p. de enfundado de protec-  
 ción, piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE. Medida la  
 longitud ejecutada  
 Red incendios 1 31,20 31,20 31,20 
  _______________________________________________________  
 31,20 62,44 1.948,13 
08FGW00006    u    EQUIPO GRIFERÍA PUNTO RIEGO EN PARAMEN. VERTICAL CALIDAD MEDIA    
 Equipo de grifería para punto de riego en paramento vertical de latón cromado de calidad media, for-  
 mado por llave de paso con cruceta cromada; construido según CTE e instrucciones del fabricante.  
 Medida la cantidad ejecutada.  
 BIE + Hidrante 2 2,00 2,00 
  _______________________________________________________  
 2,00 20,78 41,56 
08FSL00001    u    LAVABO PEDESTAL PORC. VITRIF. 0,70x0,50 m BLANCO                  
 Lavabo de pedestal, de porcelana vitrificada, de color blanco formado por lavabo de 0,70x0,50 m,  
 pedestal a juego, tornillos de fijación, escuadras de acero inoxidable, rebosadero integral y orificios  
 insinuados para grifería, construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, se-  
 llado y ayudas de albañilería. Medida la cantidad ejecutada.  
 Aseo masculino 2 2,00 
 Aseo femenino 2 2,00 4,00 
  _______________________________________________________  
 4,00 93,28 373,12 
08FSI90081    u    INODORO PERS CON DISC APERTURA FRONTAL ALT. 480 mm SALIDA H/V     
 Inodoro accesible para personas con discapacidad de tanque bajo altura 480 mm, cerámico color  
 blanco, formado por taza con salida vertica o horizontal, tanque con apertura fronta, con asiento y ta-  
 pa, juego de mecanismos, tornillos de fijación, asiento y tapa y llave de regulación, construido según  
 CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería. Medida la  
 cantidad ejecutada.  
  _______________________________________________  
 1,00 433,71 433,71 
08FSL90001    u    LAVAMANOS SUSPENDIDO PERS CON DISC SOPORTE FIJO                   
 Lavamanos suspendido accesible para personas con discapacidad de porcelana vitrificada, color  
 blanco, formada por lavamanos de 40x30 cm, soportes fijos con tope de goma, rebosadero integral y  
 orificios insinuados para grifería. construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colo-  
 cación. sellado y ayudas de albañilería. Medida la cantidad ejecutada.  
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  _______________________________________________  
 1,00 309,69 309,69 
08FSI00051    u    INODORO DE FLUXÓMETRO, PORCELANA VITRIFICADA BLANCO               
 Inodoro de fluxometro, de porcelana vitrificada, de color blanco, formado por, taza con salida vertical,  
 manguito tubo y válvula de descarga, tornillos de fijación, asiento y tapa, construido según CTE, e  
 instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería. Medida la cantidad  
 ejecutada.  
 Aseo masculino 3 3,00 
 Aseo femenino 2 2,00 5,00 
  _______________________________________________________  
 5,00 288,68 1.443,40 
U13EG045      ud   GRUPO DE PRESIÓN                                                
  
 Suministro e instalación de grupo de presión compuesto por electrobomba centrífuga, montaje mono-  
 bloc, i/cuadro de maniobra compuesto por armario metálico intemperie conteniendo interruptores, dife-  
 rencial, magnetotérmico y de maniobra, contactor, relé guardamotor y demás elementos necesarios,  
 según R.E.B.T., i/recibido, instalado.  
 Incendios 1 1,00 
 Red general 1 1,00 2,00 
  _______________________________________________________  
 2,00 4.019,97 8.039,94 
E20DD070      ud   DEPÓSITO PRFV. CILÍN. DE 3000 l.                                  
 Suministro y colocación de depósito cilíndrico de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con capaci-  
 dad para 3000 litros de agua, dotado de tapa, y sistema de regulación de llenado, mediante llave de  
 compuerta de 25 mm. y sistema de aliviadero mediante llave de esfera de 1" montado y nivelado  
 con mortero de cemento, instalado y funcionando, y sin incluir la tubería de abastecimiento.  
 Red general 1 1,00 1,00 
  _______________________________________________________  
 1,00 434,09 434,09 
E20DD010      ud   DEPÓSITO POLIPROPILENO DE 300 l.                                  
 Suministro y colocación de depósito cilíndrico de polipropileno, con capacidad para 300 litros de  
 agua, dotado de tapa, y sistema de regulación de llenado, mediante llave de compuerta de 25 mm. y  
 sistema de aliviadero mediante llave de esfera de 1" montado y nivelado con mortero de cemento,  
 instalado y funcionando, y sin incluir la tubería de abastecimiento.  
 Incendios 1 1,00 1,00 
  _______________________________________________________  
 1,00 134,58 134,58 
E20VC070      ud   LLAVE DE COMPUERTA 2 1/2" 63 mm.                                  
 Suministro y colocación de llave de corte por compuerta, de 2 1/2" (63 mm.) de diámetro, de latón  
 roscar, colocada mediante unión roscada o soldada, totalmente equipada, instalada y funcionando.  
 Incendios 1 1,00 
 Red general 1 1,00 2,00 
  _______________________________________________________  
 2,00 27,80 55,60 
E20VC080      ud   LLAVE DE COMPUERTA 3" 75 mm.                                      
 Suministro y colocación de llave de corte por compuerta, de 3" (75 mm.) de diámetro, de latón ros-  
 car, colocada mediante unión roscada o soldada, totalmente equipada, instalada y funcionando.  
 Incendios 2 2,00 2,00 
  _______________________________________________________  
 2,00 37,65 75,30 
EFDFKVN       ud   LLAVE DE COMPUERTA 6"                                             
 Suministro y colocación de llave de corte por compuerta, de 6" de diámetro, de latón roscar, coloca-  
 da mediante unión roscada o soldada, totalmente equipada, instalada y funcionando.  
 Incendios 4 4,00 4,00 
  _______________________________________________________  
 4,00 56,25 225,00 
EFKDKDVN      ud   LLAVE DE COMPUERTA 8"                                             
 Suministro y colocación de llave de corte por compuerta, de 8" de diámetro, de latón roscar, coloca-  
 da mediante unión roscada o soldada, totalmente equipada, instalada y funcionando.  
 Incendios 1 1,00 1,00 
  _______________________________________________________  
 1,00 67,58 67,58 
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EFKMVNDM      ud   LLAVE DE COMPUERTA 10"                                            
 Suministro y colocación de llave de corte por compuerta, de 10" de diámetro, de latón roscar, colo-  
 cada mediante unión roscada o soldada, totalmente equipada, instalada y funcionando.  
 Incendios 1 1,00 1,00 
  _______________________________________________________  
 1,00 98,54 98,54 
EKDFKDNCD    ud   VALVULA REDUCTORA 4"                                              
 Suministro y colocación de llave reductora 4" diámetro de latón roscar, colocada mediante unión ros-  
 cada o soldada, totalmente equipada, instalada y funcionando.  
 Incendios 1 1,00 1,00 
  _______________________________________________________  
 1,00 45,64 45,64 
EDJHDFMB      u    SINGULARIDADES                                                    
 Curva 90º 75 mm diametro 2 2,00 
 Curva 90º 160 mm diámetro 1 1,00 
 T diámetro 6 mm x 6mm x90mm 1 1,00 
 Reducción 6mm-160 mm 5 5,00 
 Reducción 3mm-75mm 1 1,00 
 Reducción 8mm-140mm 1 1,00 11,00 
 Curva 90º 40 mm diámetro 4 4,00 
 Curva 90º 63 mm diámetro 3 3,00 
 Codo 45º 50 mm diámetro 2 2,00 
 Curva 90º 50 mm diámetro 7 7,00 
 Curva90º 20 mm diámetro 2 2,00 
 T 63mm x 63mm x 25mm 1 1,00 
 T 63mm x 63mm x50mm 1 1,00 
 T 50mm x 50mm x 50mm 1 1,00 
 T 63mm x 63mm x 20mm 2 2,00 
 T 20mm x 20mm x 15mm 3 3,00 
 T 63mm x 63mm x 25mm 4 4,00 
 T 63mm x 63mm x 15mm 2 2,00 
 T 50mm x 50mm x 25mm 1 1,00 
 T 63mm x 63mm x 63mm 1 1,00 
 Cruce 2" x 2" x 2" x 2" 1 1,00 
 Reducción 2 1/2" x 63mm 1 1,00 
 Reducción 2" x 40mm 3 3,00 
 Reducción 2" x 50mm 6 6,00 
 Reducción 63mm x 50mm 2 2,00 
 Reducción 63mm x 40mm 2 2,00 
 Reducción 50mm x 40mm 1 1,00 
 Reducción 63mm x 50mm 2 2,00 52,00 
  _______________________________________________________  
 63,00 5,50 346,50 
E21AU030      ud   URINARIO MURAL G.TEMPOR.BLANCO                                    
 Urinario mural de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y  
 dotado de tapón de limpieza y manguito, instalado con grifo temporizador modelo Tempostop de Ra-  
 monSoler para urinarios, incluso enlace de 1/2" y llave de escuadra de 1/2" cromada, funcionando.   
 (El sifón está incluido en las instalaciones de desagüe).  
 Aseo masculino 2 2,00 2,00 
  _______________________________________________________  
 2,00 214,80 429,60 
E21CG020      ud   GRIFO AISLADO                                                   
  
 Suministro y colocación de grifo roscado, totalmente equipado, instalado y funcionando.  
 Box de lavado 3 3,00 
 Tunel de autolavado 1 1,00 
 Equipo de aire-agua 2 2,00 6,00 
  _______________________________________________________  
 6,00 14,90 89,40 
E20TP060      m.   TUB.POLIPROPILENO PN-20 50x8,4mm                                  
 Tubería de polipropileno reticular sanitario de 50x8,4 mm. de diámetro nominas, PN-20, Barbi, colo-  
 cada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropi-  
 leno, totalmente instalada y funcionando según normativa vigente, en ramales de hasta 4 metros de  
 longitud y sin protecció superficial.  
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 Red general 1 271,41 271,41 271,41 
  _______________________________________________________  
 271,41 12,30 3.338,34 
E20TP050      m.   TUB.POLIPROPILENO PN-20 40x6,7mm                                  
 Tubería de polipropileno reticular sanitario de 40x6,7 mm. de diámetro nominas, PN-20, Barbi, colo-  
 cada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropi-  
 leno, totalmente instalada y funcionando según normativa vigente, en ramales de hasta 4 metros de  
 longitud y sin protecció superficial.  
 Red general 1 73,83 73,83 73,83 
  _______________________________________________________  
 73,83 8,48 626,08 
E20TP070      m.   TUB.POLIPROPILENO PN-20 63x10,5mm                                 
 Tubería de polipropileno reticular sanitario de 63x10,5 mm. de diámetro nominas, PN-20, Barbi, colo-  
 cada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropi-  
 leno, totalmente instalada y funcionando según normativa vigente, en ramales de hasta 4 metros de  
 longitud y sin protecció superficial.  
 Red general 1 144,96 144,96 144,96 
  _______________________________________________________  
 144,96 15,78 2.287,47 
E20TP020      m.   TUB.POLIPROPILENO PN-20 20x3,4mm                                  
 Tubería de polipropileno reticular sanitario de 20x3,4 mm. de diámetro nominas, PN-20, Barbi, colo-  
 cada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropi-  
 leno, totalmente instalada y funcionando según normativa vigente, en ramales de hasta 4 metros de  
 longitud y sin protecció superficial.  
 Red general 1 17,60 17,60 17,60 
  _______________________________________________________  
 17,60 4,50 79,20 
E20TP030      m.   TUB.POLIPROPILENO PN-20 25x4,2mm                                  
 Tubería de polipropileno reticular sanitario de 25x4,2 mm. de diámetro nominas, PN-20, Barbi, colo-  
 cada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropi-  
 leno, totalmente instalada y funcionando según normativa vigente, en ramales de hasta 4 metros de  
 longitud y sin protecció superficial.  
 Red general 1 7,98 7,98 7,98 
  _______________________________________________________  
 7,98 5,42 43,25 
E20CIR040     ud   CONTADOR DN40 mm. EN ARQUETA 1 1/2"                               
 Contador de agua de 40 mm. 1 1/2", colocado en arqueta de acometida, y conexionado al ramal de  
 acometida y a la red de distribución interior, incluso instalación de dos válvulas de corte de esfera de  
 40 mm., grifo de purga, válvula de retención y demás material auxiliar, montado y funcionando, in-  
 cluso verificación, y sin incluir la acometida, ni la red interior.  
  _______________________________________________  
 1,00 389,03 389,03 
E20DD020      ud   DEPÓSITO POLIPROPILENO DE 500 l.                                  
 Suministro y colocación de depósito rectangular de polipropileno, con capacidad para 500 litros de  
 agua, dotado de tapa, y sistema de regulación de llenado, mediante llave de compuerta de 25 mm. y  
 sistema de aliviadero mediante llave de esfera de 1" montado y nivelado con mortero de cemento,  
 instalado y funcionando, y sin incluir la tubería de abastecimiento.  
  _______________________________________________  
 1,00 196,30 196,30 
E20VC060      ud   LLAVE DE COMPUERTA DE 2" 50 mm.                                   
 Suministro y colocación de llave de corte por compuerta, de 2" (50 mm.) de diámetro, de latón ros-  
 car, colocada mediante unión roscada o soldada, totalmente equipada, instalada y funcionando.  
 Red general 5 5,00 5,00 
  _______________________________________________________  
 5,00 15,74 78,70 
E20VG010      ud   VÁLVULA BOLA FUNDICIÓN 1 1/2" 40 mm                               
 Suministro y colocación de válvula de cierre tipo bola, de 1 1/2" (40 mm.) de diámetro, de fundición,  
 con paso recto y para 16 atmósferas de presión máxima, colocada mediante unión roscada con bri-  
 das, totalmente equipada, instalada y funcionando.  
 Red general 1 1,00 1,00 
  _______________________________________________________  
 1,00 120,98 120,98 
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E20VG020      ud   VÁLVULA BOLA FUNDICIÓN 2" 50 mm.                                  
 Suministro y colocación de válvula de cierre tipo bola, de 2" (50 mm.) de diámetro, de fundición, con  
 paso recto y para 16 atmósferas de presión máxima, colocada mediante unión roscada con bridas,  
 totalmente equipada, instalada y funcionando.  
 Red general 2 2,00 2,00 
  _______________________________________________________  
 2,00 134,11 268,22 
EKFDVMC       ud   VÁLVULA DE ESCUADRA 20mm                                          
 Red general 4 4,00 4,00 
  _______________________________________________________  
 4,00 115,23 460,92 
EFFEKFJE      ud   VÁLVULA ASIENTO 25mm                                              
 Red general 9 9,00 
  _______________________________________________________  
 9,00 105,65 950,85 
EFKJFVFN      ud   VÁLVULA ASIENTO 50mm                                              
 Red general 2 2,00 2,00 
  _______________________________________________________  
 2,00 153,25 306,50 
EFFFVNCM      ud   VÁLVULA ASIENTO 15mm                                              
 Red general 5 5,00 5,00 
  _______________________________________________________  
 5,00 87,42 437,10 
EFJDDMNM      ud   VÁLVULA ASIENTO 32mm                                              
 Red general 1 1,00 1,00 
  _______________________________________________________  
 1,00 112,22 112,22 
EFEFKDLJ      ud   VÁLVULA REDUCTORA 1/2"                                            
 Red general 2 2,00 2,00 
  _______________________________________________________  
 2,00 85,32 170,64 
FJKJVLJEE     ud   VÁLVULA REDUCTORA 2"                                              
 Red general 1 1,00 1,00 
  _______________________________________________________  
 1,00 97,65 97,65 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 12 FONTANERÍA ...........................................................................................................  29.052,44 
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 CAPÍTULO 13 REVESTIMIENTOS                                                    
10CEE00006    m2   ENFOSCADO MAESTREADO FRATASADO Y RAYADO PARA ALICATADO            
 Enfoscado maestreado, fratasado y rayado en paramentos verticales, preparado para recibir alicata-  
 do con adhesivo, con mortero M5 (1:6). Medida la superficie ejecutada.  
 Aseo paredes eje X 4 3,30 3,50 46,20 
  _______________________________________________________  
 46,20 13,24 611,69 
10CEE00003    m2   ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN PAREDES                       
 Enfoscado maestreado y fratasado en paredes con mortero M5 (1:6). Medido a cinta corrida. 
 Zona tienda 1 paredes eje X 1 3,20 3,50 11,20 
 Zona tienda 1 paredes eje Y 2 3,40 3,50 23,80 35,00 
 Despacho paredes eje X 2 3,40 3,50 23,80 
 Despacho paredes eje Y 2 3,30 3,50 23,10 46,90 
 Zona tienda 2 paredes eje X 1 10,00 3,50 35,00 
 Zona tienda 2 paredes eje Y 2 4,60 3,50 32,20 67,20 
  _______________________________________________________  
 149,10 14,18 2.114,24 
10AAL90002    m2   ALICATADO AZULEJO COLOR LISO 20x20 cm ADHESIVO                    
 Alicatado con azulejo de color liso suave de 20x20 cm, recibido con adhesivo, incluso cortes y p.p.  
 de piezas romas o ingletes, rejuntado y limpieza. Medida la superficie ejecutada.  
 Aseos paredes eje X 4 3,30 3,50 46,20 46,20 
 Aseos paredes eje Y 4 4,00 3,50 56,00 56,00 
  _______________________________________________________  
 102,20 28,94 2.957,67 
10TET90007    m2   TECHO PLACAS DE ESCAYOLA, SISTEMA DESMONTABLE Y ENTRAMADO VISTO   
 Techo de plancha de escayola desmontable de medidas 60 x 60 cm, suspendida de elementos me-  
 tálicos vistos, incluso p.p. de remate con paramentos y accesorios de fijación. Medida la superficie  
 ejecutada.  
 Aseos 1 8,00 3,30 26,40 26,40 
 Tienda-caja 1 1 3,20 3,40 10,88 
 Tienda-caja 2 1 6,55 4,60 30,13 41,01 
 Despacho 1 3,40 3,30 11,22 11,22 
  _______________________________________________________  
 78,63 13,50 1.061,51 
10SSS00003    m2   SOLERA HORMIGÓN HM-25 15 cm ESP                                   
 Solera de hormigón HM-20 formado por: compactado de base, capa de arena de 15 cm de espesor,  
 lámina de polietileno, solera de 15 cm de espesor y p.p. de junta de contorno. Medida la superficie  
 deduciendo huecos mayores de 0,50 m2.  
 Aseos 1 8,00 3,30 26,40 26,40 
 Tienda-caja 1 1 3,20 3,40 10,88 
 Tienda-caja 2 1 6,55 4,60 30,13 41,01 
 Despacho 1 3,40 3,30 11,22 11,22 
  _______________________________________________________  
 78,63 20,27 1.593,83 
10SCS90040    m2   SOLADO GRES PORCELÁNICO 30x30 cm ADHESIVO                         
 Solado con baldosas de gres porcelánico de 30x30 cm, recibidas con adhesivo sobre capa de mor-  
 tero M5 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio, capa de mortero, pas-  
 ta de alisado, enlechado y limpieza del pavimento; construido según CTE. Medida la superficie eje-  
 cutada.  
 Aseos 1 8,00 3,30 26,40 26,40 
 Tienda-caja 1 1 3,20 3,40 10,88 
 Tienda-caja 2 1 6,55 4,60 30,13 41,01 
 Despacho 1 3,40 3,30 11,22 11,22 
  _______________________________________________________  
 78,63 48,32 3.799,40 
10SCR90040    m    RODAPIÉ GRES PORCELÁNICO 30x8 cm ADHESIVO                         
 Rodapié de baldosas de gres porcelánico de 30x8 cm, recibidas con adhesivo sobre mortero M5  
 (1:6), incluso repaso del pavimento, aplomado de la capa de mortero, enlechado y limpieza; construi-  
 do según CTE. Medida la longitud ejecutada.  
 Zona tienda 1 paredes eje X 1 3,20 3,20 
 Zona tienda 1 paredes eje Y 2 3,40 6,80 10,00 
 Despacho paredes eje X 2 2,90 5,80 
 Despacho paredes eje Y 2 3,30 6,60 12,40 
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 Zona tienda 2 paredes eje X 1 7,60 7,60 
 Zona tienda 2 paredes eje Y 2 4,60 9,20 16,80 
  _______________________________________________________  
 39,20 7,17 281,06 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 13 REVESTIMIENTOS ...................................................................................................  12.419,40 
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 CAPÍTULO 14 PAVIMENTOS                                                        
15CPP00011    m    MARCA CONTINUA VIAL ANCHO 20 cm CON PINTURA REFLEX                
 Marca continua de vial de 20 cm de ancho con pintura reflexiva de un solo componente con esferas  
 de vidrio aplicadas en frío por un sistema de posmezclado de clase A o B con maquina automóvil  
 según PG-3 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo e instrucciones técnicas complementa-  
 rias. Medida la longitud ejecutada.  
 Limitación aparcamiento eje X 10 8,00 80,00 
 Limitación aparcamiento eje Y 16 3,50 56,00 136,00 
 Marca circulación vehículos 2 3,50 7,00 7,00 
  _______________________________________________________  
 143,00 1,01 144,43 
15CRR00102    u    SEÑAL DE PROHIBICIÓN                                              
 Señal de prohibición formada por placa circular de chapa cincada de 60 cm de diámetro, texto reali-  
 zado en relieve por embutición, incluso pintura antióxido, soporte con tubo de acero galvanizado y ci-  
 mentación; construido según modelo del ministerio de obras publicas. Medida la cantidad ejecutada.  
 Prohibido fumar 6 6,00 6,00 
 Dirección prohibida 4 4,00 4,00 
  _______________________________________________________  
 10,00 94,61 946,10 
15CRR00001    u    RÓTULO DENOMINADOR DE GRUPO Y CALLE                               
 Rótulo denominador de grupo y calle ejecutado con chapa cincada y texto a dos caras, realizado en  
 relieve por embutición, incluso pintura antióxido, soportes con tubos de hierro galvanizado y cimenta-  
 ción; construido según modelo del ministerio de obras publicas. Medida la cantidad ejecutada.  
 Avenidas parcela 2 2,00 2,00 
  _______________________________________________________  
 2,00 142,70 285,40 
15PBB00010    m    BORDILLO PREFABRICADO HM-40 MOLDURADO DE 10x20 cm                 
 Bordillo prefabricado de hormigón HM-40 moldurado, de 10x20 cm de sección, asentado sobre base  
 de hormigón HM-20, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1). Medida la longitud ejecutada.  
 Isleta 1 1 22,17 22,17 
 Isleta 2 1 23,60 23,60 45,77 
 Descarga combustible 1 35,24 35,24 35,24 
 Zona aire-agua-aspiración 2 22,00 44,00 44,00 
  _______________________________________________________  
 125,01 13,66 1.707,64 
15PCC00004    m2   FIRME ALQUITRANADO + HORM. ASFALTICO                              
 Firme alquitranado formado por: riego de imprimación de 1 kg/m2 de betún y pavimento de hormigón  
 asfáltico en caliente, con extendido mecánico, de 15 cm de espesor, incluso compactado con medios  
 mecánicos y p.p. de preparación de base; construido según PG-3 de 1975. Medida la superficie eje-  
 cutada.  
 Parcela 1 60,00 50,00 3.000,00 
 Solera de hormigón -467,73 -467,73 
 Edificio -1 8,40 10,40 -87,36 2.444,91 
  _______________________________________________________  
 2.444,91 14,58 35.646,79 
15PSS00010    m2   SOLERA DE HORMIGÓN HM-20, DE 20 cm                                
 Solera de hormigón HM-20, de 20 cm de espesor firme estabilizado y consolidado, incluso p.p. de  
 junta de contorno. Medida la superficie ejecutada.  
 Marquesina 1 12,00 16,00 192,00 
 Túnel de lavado automático 1 15,60 4,20 65,52 
 Box de lavado a presión 3 6,40 4,56 87,55 
 Rejilla descarga combustible 1 15,00 3,13 46,95 
 Rejilla aspiración-aire-agua 2 9,00 2,00 36,00 
 Bocas de hombre 1 15,45 2,57 39,71 467,73 
  _______________________________________________________  
 467,73 23,17 10.837,30 
15WCC00001    m2   CERRAMIENTO POSTES CADA 3 m Y MALLA GALV.                         
 Cerramiento realizado con postes cada 3 m de perfiles tubulares galvanizados de 50 mm de diámetro  
 interior y malla galvanizada de simple torsión, incluso tirantes, garras y p.p. de cimentación y ayu-  
 das de albañilería. Medida la superficie ejecutada.  
 Eje X arriba 1 60,00 2,50 150,00 
 Eje X abajo 1 50,00 2,50 125,00 275,00 
 Eje Y izquierda 1 40,00 2,50 100,00 
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 Eje Y derecha 1 50,00 2,50 125,00 225,00 
  _______________________________________________________  
 500,00 13,59 6.795,00 
15WCC00035    m2   CANCELA DE CERRAJERÍA ARTÍSTICA                                   
 Cancela de cerrajería artistica, formada por: barrotes verticales de cuadradillos de 16 mm, separados  
 eje. 15cm marco de pletinas de 50x10 mm, fábrica central libre con dos pletinas de 50x10 mm, cua-  
 tro macollas de anilla de fundición de 20x35 mm, cada dos barrotes, y ocho intermedias de 70x35  
 mm en cada hoja, y remates superiores en punta de lanza de fundición de 65x190 mm, incluso p.p.  
 de cerradura, cerrojillo, herrajes de cuelgue, anclajes material de agarre y ayuda de albañilería. Me-  
 dida la superficie ejecutada.  
 Puertas acceso gasolinera 2 10,00 2,50 50,00 50,00 
  _______________________________________________________  
 50,00 94,42 4.721,00 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 14 PAVIMENTOS ...........................................................................................................  61.083,66 
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 CAPÍTULO 15 CARPINTERÍA                                                       
11APA80000    m2   PUERTA ENTRADA ABATIBLE AC. GALVANIZADO LACADO                    
 Puerta de entrada de seguridad hojas abatibles ejecutada con dos chapas de acero galvanizado en  
 caliente, con espesor mínimo 1,2 mm con acabado en lacado, nucleo inyectado de espuma de rígida  
 de poliuretano de alta densidad, bulones antipalanca, cerradura de seguridad embutida con 3 puntos  
 de cierre, junquillos, cantoneras, mirilla, patillas de fijación, precerco de acero conformado en frio de  
 1,5 mm de espesor, juntas de estanqueidad de neopreno, herrajes de cuelgue, cierre y seguridad y  
 p.p. de sellado de juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del  
 cerco.  
 Puerta principal edificio 1 2,00 2,10 4,20 4,20 
  _______________________________________________________  
 4,20 271,03 1.138,33 
11APA00210    m2   PUERTA ABATIBLE ACERO INOXIDABLE TIPO IV (> 3 m2)                 
 Puerta de hojas abatibles, ejecutada con perfiles de acero inoxidable al cromo-niquel (18% CR-8%  
 NI) de 1,2 mm de espesor con acabado en esmerilado fino o en pulido espejo, tipo IV (> 3 m2), in-  
 cluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, jun-  
 quillos, juntas de estanqueidad de fibra de polipropileno, vierteaguas, herrajes de colgar, cierre y se-  
 guridad, p.p. de sellado de juntas con masilla elástica y tornillería de acero inoxidable; construida se-  
 gún CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.  
 Aseo minusválido y femenino 1 1,10 2,10 2,31 
 Aseo masculino 1 0,95 2,10 2,00 4,31 
  _______________________________________________________  
 4,31 135,90 585,73 
11MPB00041    m2   PUERTA BLINDADA PARA BARNIZAR                                     
 Puerta blindada para barnizar, formada por: precerco en chapa de acero de 1,5 mm con garras de fi-  
 jación, cerco de 50 mm de espesor y tapajuntas de 80x20 mm en madera de sapelly; hoja de 50  
 mm en chapa de acero de 1,5 mm con nervadura interior, material antitaladro y revestida en sapelly,  
 cerradura de seguridad encastrada en la hoja con 5 anclajes móviles y picaporte, cuatro anclajes fi-  
 jos, herrajes de colgar, retenedor de seguridad, manivela y mirilla panoramica en latón de primera  
 calidad, incluso colgado; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del precerco.  
 Despacho 1 0,90 2,10 1,89 1,89 
  _______________________________________________________  
 1,89 323,92 612,21 
11LVA00151    m2   VENTANA ABATIBLE ALUM. LACADO TIPO II (0,50-1,50 m2)              
 Ventana de hojas abatibles, ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y  
 capa de lacado en color según normas GSB, espesor mínimo 60 micras, tipo II (0,50-1,50 m2), in-  
 cluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, jun-  
 quillos, junta de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de colgar y cierre y p.p. de sellado  
 de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estan-  
 queidad y resistencia al viento en las zonas A o B; construida según CTE. Medida de fuera a fuera  
 del cerco.  
 Ventana pequeña 5 0,80 0,90 3,60 3,60 
  _______________________________________________________  
 3,60 141,06 507,82 
11LVA00153    m2   VENTANA ABATIBLE ALUM. LACADO TIPO IV (> 3 m2)                    
 Ventana de hojas abatibles, ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y  
 capa de lacado en color según normas GSB, espesor mínimo 60 micras, tipo IV (> 3 m2), incluso  
 precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos,  
 junta de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de colgar y cierre y p.p. de sellado de jun-  
 tas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y  
 resistencia al viento en las zonas A o B; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.  
 Ventanas grandes 2 2,10 0,90 3,78 3,78 
  _______________________________________________________  
 3,78 101,62 384,12 
11SPP00001    m2   PERSIANA ENROLLABLE PVC LAMAS 1,0 mm ACC. MANUAL                  
 Persiana enrollable de PVC, con lamas de 1 mm de espesor mínimo, incluso guías, sistema de ac-  
 cionamiento manual elementos de fijación, material de agarre y colocación. Medida según la superfi-  
 cie del hueco.  
 Ventanas pequeñas 5 0,80 0,90 3,60 3,60 
 Ventanas grandes 2 2,10 0,90 3,78 3,78 
  _______________________________________________________  
 7,38 47,80 352,76 
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11SRM00050    m2   REJA DE ACERO LAMINADO EN CALIENTE                                
 Reja de acero laminado en caliente formada por: barrotes verticales de cuadradillos de 16 mm, sepa-  
 ración eje 15 cm marco de pletinas y pletina horizontal intermedia de 60x8 mm dos macollas por ba-  
 rrote, de base de 40x35 mm, y de anilla de 20x35 mm, incluso p.p. de anclaje, material de agarre,  
 colocación y ayuda de albañilería. Medida la superficie ejecutada.  
 Ventanas pequeñas 5 1,00 1,10 5,50 5,50 
 Ventanas grandes 2 2,30 1,10 5,06 5,06 
  _______________________________________________________  
 10,56 103,93 1.097,50 
11PMF00200    m2   MAMPARA FIJA POLIURETANO TIPO III (1,50-3 m2)                     
 Mampara fija, ejecutada con perfiles de espuma integral de poliuretano de 0.6 gr/cm3 de densidad  
 con alma de aluminio templado de 1,3 mm de espesor, acabado lacado en color, tipo III (1,50-3 m2),  
 incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, jun-  
 quillos, juntas de estanqueidad de neopreno. Medida de fuera a fuera del cerco.  
 Minusválidos 1 2,42 2,00 4,84 
 Femenino X 1 0,51 2,00 1,02 
 Femenino Y 2 1,30 2,00 5,20 11,06 
 Masculino X 1 1,00 2,00 2,00 
 Masculino Y 2 1,30 2,00 5,20 7,20 
  _______________________________________________________  
 18,26 136,62 2.494,68 
11PPA80000    m2   PUERTA ABATIBLE POLIURETANO COLOR TIPO III (1,50-3 m2)            
 Puerta de hojas abatibles, ejecutada con perfiles de poliuretano de 3 mm de espesor en su contorno  
 y 1,5 mm de espesor en interiores, reforzado con perfil tubular interior de acero galvanizado de 1,3  
 mm, color, tipo III (1,50-3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvani-  
 zado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de  
 colgar, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica; construida según CTE.  
 Medida de fuera a fuera del cerco.  
 Puerta aseo minusválido 1 0,90 2,00 1,80 1,80 
 Puerta aseo femenino 2 0,80 2,00 3,20 3,20 
 Puerta aseo masculino 3 0,80 2,00 4,80 4,80 
  _______________________________________________________  
 9,80 191,77 1.879,35 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 15 CARPINTERÍA ..........................................................................................................  9.052,50 
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 CAPÍTULO 16 VIDRIOS                                                           
12LSR80104    m2   ACRIST. LAMR. SEG. 3 LUNAS INCOLORAS 6 mm                         
 Acristalamiento laminar de seguridad, formado por tres lunas pulidas incoloras de 6 mm, unidas por  
 dos láminas de butiral de polivinilo transparente, con un espesor total de 19 mm clasificacion: ataque  
 manual, nivel B número de homologación DBT-2005 según Mº de I.E., colocado con perfil continuo,  
 incluso perfil en U de neopreno, cortes y colocación de junquillos; construido según CTE e instruc-  
 ciones del fabricante. Medida la superficie acristalada en multiplos de 30 mm.  
 Acristalamiento puerta edificio 1 2,00 2,10 4,20 4,20 
  _______________________________________________________  
 4,20 165,83 696,49 
12LSR80106    m2   ACRIST. LAMR. SEG. 2 LUNAS INCOLORAS 10 mm                        
 Acristalamiento laminar de seguridad, formado por dos lunas pulidas incoloras de 10 mm, unidas por  
 una lámina de butiral de polivinilo transparente, con un espesor total de 20 mm, clasificacion: ataque  
 manual, nivel B número homologación DBT-2012 según Mº de I.E., colocado con perfil continuo, in-  
 cluso perfil en U de neopreno, cortes y colocación de junquillos; construido según CTE e instruccio-  
 nes del fabricante. Medida la superficie acristalada en multiplos de 30 mm.  
 Acristalamiento ventanas grandes 2 2,10 0,90 3,78 
 Acristalamiento ventanas pequeñas 5 0,80 0,90 3,60 7,38 
  _______________________________________________________  
 7,38 171,38 1.264,78 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 16 VIDRIOS ....................................................................................................................  1.961,27 
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 CAPÍTULO 17 PINTURAS                                                          
13IBB00005    m2   BARNIZ SINTÉTICO SOBRE CARPINTERIA DE MADERA                      
 Barniz sintético sobre carpinteria de madera formada por: limpieza y lijado fino del soporte, mano de  
 fondo con tapaporos, lijado fino y dos manos de barniz. Medidas dos caras, de fuera a fuera del tapa-  
 juntas.  
 Puerta despacho 2 0,90 2,10 3,78 3,78 
  _______________________________________________________  
 3,78 13,29 50,24 
13IPP90021    m2   PINTURA PASTA RALLADA ARPILLERA ESTERILLA SOPORTE D YESO, CEMNTº  
 Pintura pasta rallada con peines en dos direcciones, formando textura de arpilleras, sobre yeso, ce-  
 mentos o piedra. Primera mano de imprimación proyectada con barniz sintético, tapaporos y una ma-  
 no de pasta con resinas incoloras.  . Incluso limpieza inicial y posterior de material sobrante. Medida  
 la superficie ejecutada.  
 Zona tienda 1 paredes eje X 1 3,20 2,80 8,96 
 Zona tienda 1 paredes eje Y 2 3,40 2,80 19,04 28,00 
 Despacho paredes eje X 2 3,40 2,80 19,04 
 Despacho paredes eje Y 2 3,30 2,80 18,48 37,52 
 Zona tienda 2 paredes eje X 1 10,00 2,80 28,00 
 Zona tienda 2 paredes eje Y 2 4,60 2,80 25,76 53,76 
  _______________________________________________________  
 119,28 17,12 2.042,07 
13EAA90032    m2   REVESTIMIENTO ELASTOMERO PARA EXTERIORES. COLOR A ELEGIR          
 Pintura elastómera acrílica lisa en dispersión acuosa en paramentos exteriores verticales u horizonta-  
 les de ladrillo o cemento formada por: limpieza de soporte, mano de fondo y mano de acabado, inclu-  
 so limpieza inicial y posterior de material sobrante. Medida la superficie ejecutada.  
 Edificio alzados delantero y trasero 2 10,40 3,70 76,96 
 Edificio alzados laterales 2 8,40 3,70 62,16 139,12 
 Puerta -1 2,00 2,10 -4,20 
 Ventanas pequeñas -5 0,80 0,90 -3,60 
 Ventana grande -2 2,10 0,90 -3,78 -11,58 
 Puerta aseo minusválido y femenino -1 1,10 2,10 -2,31 
 Puerta aseo masculino -1 0,95 2,10 -2,00 -4,31 
  _______________________________________________________  
 123,23 5,07 624,78 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 17 PINTURAS .................................................................................................................  2.717,09 
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 CAPÍTULO 18 MOBILIARIO                                                        
14MAB00001    u    PORTARROLLOS DE PORCELANA VITRIFICADA BLANCO                      
 Portarrollos de porcelana vitrificada de color blanco para empotrar en aseo de gasolinera, recibido  
 con mortero M5 (1:6). Medida la cantidad ejecutada.  
 Aseos 3 3,00 3,00 
  _______________________________________________________  
 3,00 16,67 50,01 
14MAB00005    u    PERCHA DE PORCELANA VITRIFICADA BLANCO                            
 Percha de porcelana vitrificada de color blanco para empotrar, recibida con mortero de cemento M5  
 (1:6). Medida la cantidad ejecutada.  
 ASeos 3 3,00 3,00 
  _______________________________________________________  
 3,00 12,88 38,64 
14MAB00008    u    JABONERA DE PORCELANA VITRIFICADA BLANCO                          
 Jabonera de porcelana vitrificada de color blanco para empotrar, recibida con mortero de cemento M5  
 (1:6). Medida la cantidad ejecutada.  
 Aseos 3 3,00 3,00 
  _______________________________________________________  
 3,00 17,74 53,22 
14MAB00150    u    BARRA ASIDERO INODORO PARED, RECTO, ACERO CROMADO                 
 Barra asidero inodoro para colocar en pared, recto de 50 cm, en acero cromado, para aseo accesible  
 para personas con discapacidad, incluso tornillo de fijación y material complementario; según CTE.  
 Medida la cantidad ejecutada.  
 Aseos 2 2,00 2,00 
  _______________________________________________________  
 2,00 76,04 152,08 
14MEFEFKS     u    SECAMANOS ELECTRÓNICO AIRE CALIENTE                               
 Secamanos electrónico de aire caliente para colocación en aseo, incluye tornillo de fijación y material  
 complementario; según CTE. Medida la unidad.  
 Aseos 3 3,00 3,00 
  _______________________________________________________  
 3,00 84,59 253,77 
14MEFDIFD     u    CAJA FUERTE ELECTRÓNICA                                           
 Caja fuerte electrónica, incluye tornillo de fijación y material complementario.  
  _______________________________________________  
 1,00 235,44 235,44 
14MEFDKF      u    FELPUDO DE GOMA                                                   
 Felpudo de goma de material plástico y base antideslizante.  
  _______________________________________________  
 3,00 15,25 45,75 
14MEFDEDE     u    RÓTULO LUMINOSO ESTACIÓN DE SERVICIO                              
 Rótulo luminoso de material plástico resistente a agentes atomosféricos, recibido con mortero M5  
 (1:6). Medida la cantidad ejecutada.  
  _______________________________________________  
 1,00 1.686,69 1.686,69 
14MEDFDF      u    ESTANTERÍA 4 MÓDULOS DE 5 ESTANTES                                
 Estantería de 4 módulos individuales con posibilidad de colocar en diferentes posiciones. Reparto de  
 5 estantes por cada módulo.  
  _______________________________________________  
 5,00 371,26 1.856,30 
14MEDFEKFE    u    ARMARIO FRIGORÍFICO, 3 PUERTAS, A.INOX.                           
 Armario frigorífico con 3 puertas de acero inoxidable.  
  _______________________________________________  
 2,00 2.707,56 5.415,12 
14FJQWEQQ     u    CAJA REGISTRADORA CON VISOR TRASERO                               
 Caja registradora y sistema electrónico de control de litros de combustible.  
  _______________________________________________  
 1,00 553,75 553,75 
14MEDWAA      u    ARCHIVADOR 2 CAJONES                                              
 Archivador madera dos cajones con ruedas  
  _______________________________________________  
 1,00 255,25 255,25 
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14MPYTUO      u    MESA DESPACHO INTEGRAL                                            
 Mesa despacho con ruedas  
  _______________________________________________  
 1,00 305,75 305,75 
14MGJZBSE     u    MESA DE ORDENADOR                                                 
 Mesa de ordenador con soporte lateral metálico para colocación de torre.  
  _______________________________________________  
 1,00 240,58 240,58 
14MFRRWW      u    ARMARIO ESTANT. PUERT. 4ENTRP.                                    
 Armario estantería.  
  _______________________________________________  
 1,00 358,78 358,78 
14MFEQQQ      u    SILLÓN TELA P/DIRECCIÓN RUEDAS                                    
 Sillón despacho con ruedas. Fabricado en tela.  
  _______________________________________________  
 1,00 205,23 205,23 
14MÑJDSA      u    PAPELERA DE REJILLA                                               
 Papelera metálica de rejilla para oficina.  
 Papelera Tienda 1 1,00 
 Papelera Oficina 1 1,00 
 Papelera Aseos 6 6,00 8,00 
  _______________________________________________________  
 8,00 12,50 100,00 
14MFFSDW      u    BOTIQUÍN PRIMEROS AUXILIOS                                        
 Botiquén de primeros auxilios. Medidas de 460x380x130 mm.  
  _______________________________________________  
 2,00 38,75 77,50 
14MTRZXSA     u    SILLA PUESTO DE TRABAJO PISTÓN GAS RUEDAS                         
 Silla de oficina con gas. Con posibilidad de poner ruedas de plástico.  
  _______________________________________________  
 1,00 185,88 185,88 
14MR4EEDS     u    CONTENEDOR DE BASURA                                              
 Contenedor de basura.  
  _______________________________________________  
 4,00 105,05 420,20 
E30HS020      ud   SILLÓN APILABLE TAPIZADO 78x55x54 cm.                             
 Sillón apilable con estructura metálica, tapizado en respaldo y asiento de 78x55x54 cm.  
  _______________________________________________  
 2,00 79,87 159,74 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 18 MOBILIARIO .............................................................................................................  12.649,68 
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 CAPÍTULO 19 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                                       
08PIF90036    u    HIDRANTE COLUMNA HÚMEDA                                           
 Hidrante columna humeda de 100, provisto de 2 bocas de 160mm. Tapón y rancor; instalado según  
 CTE. Medido la unidad instalada.  
 Hidrante 1 1,00 1,00 
  _______________________________________________________  
 1,00 1.097,33 1.097,33 
08PIF90013    u    BOCA DE INCENDIO EQUIPADA DIAM. 90 MM. ARMARIO                    
 Boca de incendio equipada diámetro 90 mm. empotrada, formada por: armario metálico pintado, puer-  
 ta de vidrio y marco de acero cromado; con devanadera de chapa de acero plegada y pintada, abati-  
 ble, con toma axial, válvula de 25mm.(1") de cierre esférico, de latón, manguera de 20 m y 25mm.  
 de diam. de trama semirrígida, no autocolapsable, para una presión de 15kg/cm2. y una resistencia a  
 tracción no menor de 1500kg/cm2. lanza de aluminio de tres efectos, chorro, pulverización y paro,  
 manómetro de 0 a 15kg/cm2.,soporte del equipo, incluso montaje, conexión y ayudas de albañilería;  
 instalado según CTE y RIPCI. Medida la cantidad ejecutada  
 BIE 1 1,00 1,00 
  _______________________________________________________  
 1,00 500,35 500,35 
08PID00101    u    PULSADOR PARA DISPARO MANUAL DE ALARMA-SUPERFICIE                 
 Pulsador para el disparo manual de alarma, en montaje superficial, compuesto por caja de plástico,  
 color rojo, con marco frontal conteniendo lámina de vidrio con inscripción indeleble, "rompase en ca-  
 so de incendio", pulsador, piloto de señalización, contactor y bornas, de conexión, incluso montaje y  
 conexiones; instalado según CTE y RIPCI. Medida la cantidad ejecutada.  
 Pulsadores 2 2,00 2,00 
  _______________________________________________________  
 2,00 21,88 43,76 
08PID90200    u    AVISADOR ACÚSTICO EXTERIOR                                        
 Avisador acústico de alarma para instalación exterior; instalado según CTE y RIPCI. Medida la  
 cantidad ejecutada.  
 Avisador 1 1,00 1,00 
  _______________________________________________________  
 1,00 71,77 71,77 
08PIE00023    u    EXTINTOR MÓVIL, DE POLVO ABC, 6 kg                                
 Extintor móvil, de polvo ABC, con 6 kg de capacidad eficacia 13-A, 89-B, formado por recipiente de  
 chapa de acero electrosoldada, con presión incorporada, homologado por el M.I., según rgto. de reci-  
 pientes a presión, válvula de descarga, de asiento con palanca para interrupción, manómetro, herra-  
 jes de cuelgue, placa de timbre, incluso pequeño material, montaje y ayudas de albañilería; instalado  
 según CTE y RIPCI. Medida la cantidad ejecutada.  
 Extintor 89B 1 1,00 1,00 
  _______________________________________________________  
 1,00 46,98 46,98 
08PIE00025    u    EXTINTOR MÓVIL, DE POLVO ABC, 12 kg                               
 Extintor móvil, de polvo ABC, con 12 kg de capacidad eficacia 34-A,144-B, formado por recipiente  
 de chapa de acero electrosoldada, con presión incorporada, homologado por el M.I., según rgto. de  
 recipientes a presión, válvula de descarga, de asiento con palanca para interrupción, manómetro,  
 manguera y boquilla de descarga, herrajes de cuelgue, placa de timbre, incluso pequeño material,  
 montaje y ayudas de albañilería; instalado según CTE y RIPCI. Medida la cantidad ejecutada.  
 Extintor 144B 3 3,00 3,00 
 Extintor 133B 9 9,00 9,00 
  _______________________________________________________  
 12,00 80,15 961,80 
08EDSFSF      u    CARRO EXTINTOR, DE POLVO ABC, 50 kg                               
 Extintor móvil, de polvo ABC, con 50 kg de capacidad eficacia 89-A,610-B, formado por recipiente  
 de chapa de acero electrosoldada, con presión incorporada, homologado por el M.I., según rgto. de  
 recipientes a presión, válvula de descarga, de asiento con palanca para interrupción, manómetro,  
 manguera y boquilla de descarga, herrajes de cuelgue, placa de timbre, incluso pequeño material,  
 montaje y ayudas de albañilería; instalado según CTE y RIPCI. Medida la cantidad ejecutada.  
 Carro extintor 2 2,00 2,00 
  _______________________________________________________  
 2,00 476,13 952,26 
08PIS90105    u    ROTULO SALIDA, DIM 297X210 MM                                     
 Rótulo de señalización fotoluminiscente, de identificación de medios de salidas, dimensión  
 297x210mm incluso pequeño material y montaje; según CTE. Medido la unidad instalada.  
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 Edificio 3 3,00 3,00 
  _______________________________________________________  
 3,00 10,62 31,86 
08PIS90109    u    ROTULO RECORRIDO DIM 420X297 MM                                   
 Rótulo de señalización fotoluminiscente, de identificación de recorrido, dimensión 420x297 mm. inclu-  
 so pequeño material y montaje; según CTE. Medido la unidad instalada.  
 Edificio 2 2,00 2,00 
  _______________________________________________________  
 2,00 18,87 37,74 
08PIS00032    u    EQUIPO AUT. ALUMBRADO EMERG. Y SEÑAL, 9 W LED                     
 Equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización permanente de 9 W LED en emergen-  
 cia, con lámpara fluorescente, para tensión 220 V y para cubrir una superficie de 60 m2, incluso ac-  
 cesorios, fijación y conexion; instalado según CTE, RIPCI y REBT. Medida la cantidad ejecutada.  
 Edificio 7 7,00 7,00 
  _______________________________________________________  
 7,00 91,25 638,75 
E26FJ150      ud   SEÑAL POLIESTILRENO 210x197mm.FOTOLUM.                            
 Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro,  
 prohibición, evacuación y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones  
 210 x 297 mm. Medida la unidad instalada.  
 Rótulo Sin Salida 1 1,00 1,00 
 Rótulo Prohibido fumar 1 1,00 1,00 
  _______________________________________________________  
 2,00 5,61 11,22 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 19 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS ....................................................................  4.393,82 
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 CAPÍTULO 20 JARDINERÍA                                                        
15JAA00002    u    ÁRBOL DE SOMBRA, DE HOJA PERENNE                                  
 Árbol de sombra, decorativo especial de hoja perenne de 2,50 m de altura sobre el perímetro, servi-  
 do con cepellón de tierra, incluso apertura de hoyo de 1x1 m, extracción de tierras, plantación y re-  
 lleno de tierra vegetal, conservación y riegos. Medida la cantidad ejecutada.  
 Árboles en parcela 6 6,00 6,00 
  _______________________________________________________  
 6,00 48,42 290,52 
15JWW90003    m3   EXTENDIDO MANUAL TIERRA VEGETAL                                   
 Extendido manual de tierra vegetal cribada suministrada a granel para formarción de capa uniforme.  
 Medido el volumen ejecutado.  
 Tierra para árbol parcela 1 1,20 1,00 1,10 1,32 1,32 
  _______________________________________________________  
 1,32 16,70 22,04 
15JWW90002    m2   ABONADO BIOLÓGICO DE FONDO                                        
 Abonado biológico de fondo, consistente en: esparcido del mismo por medios manuales y volteado  
 con azada para su incorporación al suelo a una profundidad media de 15 cm. Medida la superficie  
 ejecutada.  
 Abono para árbol parcela 6 1,00 1,00 6,00 6,00 
  _______________________________________________________  
 6,00 0,57 3,42 
15JTT90004    m2   MULCHING CORTEZA PINO 10 cm.                                      
 Cubrición antihierba a base de corteza de pino extendida de forma manual, en capa uniforme de 10  
 cm de espesor, sobre macizo existente, incluido riego de asentamiento, medida la superficie ejecuta-  
 da.  
 Corteza pino para árbol parcela 6 1,00 1,00 6,00 6,00 
  _______________________________________________________  
 6,00 5,53 33,18 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 20 JARDINERÍA .............................................................................................................  349,16 
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 CAPÍTULO 21 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
659AIELEP69A  1    Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra                 
 Seguridad y Salud durante la construcción del proyecto consistente en una obra nueva, incluyendo  
 protecciones individuales, protecciones colectivas, extinción de incendios, protección de instalación  
 eléctrica, medicina preventiva y primeros auxilios, formación y reuniones de obligado cumplimiento,  
 e instalaciones de higiene y bienestar.  
  _______________________________________________  
 1,00 17.068,07 17.068,07 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 21 SEGURIDAD Y SALUD ............................................................................................  17.068,07 
PRESUPUESTO  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
 Página 39  
 CAPÍTULO 22 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
LDA5684298    1    Gestión de residuos durante la ejecución de la obra               
 Gestión de residuos durante la construcción del proyecto consistente en una obra nueva de 280 m2  
 construidos, altura media de Residuos en Construcción de 0,2 m, volumen total de 56 m3 y 44,8 to-  
 neladas de peso.  
  _______________________________________________  
 1,00 2.111,73 2.111,73 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 22 GESTIÓN DE RESIDUOS ........................................................................................  2.111,73 
  ____________  
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RESUMEN DE PRESUPUESTO  
                                                                  
CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________  _______  
 
  
1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO ............................................................................................................................  3.623,98 0,96 
2 CIMENTACIÓN ......................................................................................................................................................................  7.926,54 2,10 
3 SANEAMIENTO .....................................................................................................................................................................  8.086,41 2,14 
4 ESTRUCTURA EDIFICIO HORMIGÓN ................................................................................................................................  3.553,61 0,94 
5 ESTRUCTURA METÁLICA MARQUESINA..........................................................................................................................  7.581,07 2,00 
6 ALBAÑILERÍA ........................................................................................................................................................................  4.238,37 1,12 
7 CUBIERTAS ..........................................................................................................................................................................  10.751,05 2,84 
8 CLIMATIZACIÓN ...................................................................................................................................................................  1.956,24 0,52 
9 INSTALACIÓN ELÉCTRICA .................................................................................................................................................  47.961,03 12,68 
10 INSTALACIÓN COMBUSTIBLE ............................................................................................................................................  86.002,32 22,74 
11 ASPIRACIÓN, LAVADEROS, AIRE Y AGUA .......................................................................................................................  43.661,48 11,54 
12 FONTANERÍA ........................................................................................................................................................................  29.052,44 7,68 
13 REVESTIMIENTOS ...............................................................................................................................................................  12.419,40 3,28 
14 PAVIMENTOS .......................................................................................................................................................................  61.083,66 16,15 
15 CARPINTERÍA .......................................................................................................................................................................  9.052,50 2,39 
16 VIDRIOS ................................................................................................................................................................................  1.961,27 0,52 
17 PINTURAS .............................................................................................................................................................................  2.717,09 0,72 
18 MOBILIARIO ..........................................................................................................................................................................  12.649,68 3,34 
19 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS .................................................................................................................................  4.393,82 1,16 
20 JARDINERÍA..........................................................................................................................................................................  349,16 0,09 
21 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................................................................................  17.068,07 4,51 
22 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................................................................................................  2.111,73 0,56 
  ___________________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 378.200,92 
 17,00 % Gastos generales ............................. 64.294,16 
 6,00 % Beneficio industrial ........................... 22.692,06 
  _______________________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 86.986,22 
 21,00 % I.V.A. ................................................................................. 97.689,30 
  ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 562.876,44 
  ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 562.876,44 
 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS  EUROS con  













Fdo: Ana María Moreno Torres 
                                                                  
